

平成15年度

両総農業水利事業成績書資料作成その2業務
報告書

平成15年10月

社団法人 農業農村整備情報総合センター

目 次

I	平成10, 11年度事業費決算表	1
	① 事業別決算表	2
	② 事業費決算表	4
II	平成10, 11年度事業別出来高調書	6
	① 事業年度別決算表	7
	② 出来形内訳書	10
	ア 工事費内訳書	11
	ア-1 工事基本台帳 (100万円以下は調書にあり)	32 65
	③ 水路延長一覧表	68
	④ 年度別工事別一覧表	70
	⑤ 年度別工種別一覧表	73
III	平成6, 7, 8, 9, 10, 11年度水資源公団委託北部幹線用水路	76
	① 位置図	77
	② 共同事業精算書	79
	③ 共用施設施工調書	83
	④ 工事基本台帳	86
	⑤ 共同工事年度割事業費	104
IV	参 考 資 料	111
	① 直接工事振分表	112
	② 工事費及び用地費支払い年度別調書	143
	③ その他参考資料	175

I 平成10、11年度事業費決算表

平成 10、11 年度 事業費別決算表

Ⅱ 事業費決算調書

Ⅱ－1 事業別決算表

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	21,995,979,062	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774
(目)国営かんがい排水事業	21,995,979,062	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774
受託工事費	0						
合 計	21,995,979,062	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

区 分		平成8年	平成9年	平成10年	平成11年		
(項)土地改良事業費		5,091,041,639	3,577,847,634	3,829,877,529	4,555,775,212		
(目)国営かんがい排水事業		5,091,041,639	3,577,847,634	3,829,877,529	4,555,775,212		
受託工事費							
合 計		5,091,041,639	3,577,847,634	3,829,877,529	4,555,775,212		

平成 10、11 年度 事業費決算表

Ⅱ-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年 度	総事業費	予 算 額	前年度からの繰越額	予 算 現 額	翌年度への繰越額	不 用 額	決 算 額	決 算 額 累 計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,101,958,648	1,118,850,000	4,220,808,648	637,200,000	234,210	3,583,374,438	13,615,853,125	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,774,967,059	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,683,873,056	
									(受託 外数)

Ⅱ 平成10、11年度事業別出来高調書

平成 10、11 年度事業年度別決算表

Ⅲ-1 事業出来形調書
事業年度別決算表 1

(表-6)

(単位:円)

	総 量		平成2~4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	22,683,873,057	一式	350,058,320	一式	362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	用水路工 延長は完了 年度に計上
(目)国営かんがい排水事業費	21,006,267,597	一式	350,058,320	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
1. 工事費	17,978,910,778	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1)揚水機場	4,682,991,476	1箇所			0		255,363,970		1,154,517,490		
2)用水路	13,292,930,200	L=8,358.92m			79,935,000	-	485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3)排水機場		0			0		0		0		
4)水管理施設		0			0		0		0		
5)雑工事	2,989,102				203,234		371,986		384,783		
2. 測量及び試験費	1,878,518,575	一式			179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
3. 用地費及び補償費	509,498,521	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及び機械器具費	27,611,613	一式			5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	155,712,468	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舍費	105,957,322	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 全体設計費	350,058,320		350,058,320	一式	0						
(目)受託工事費	0				0						
(項)土地改良事業工事諸費	1,680,838,877	一式	3,233,417		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
合 計	22,683,873,057	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	1,779,045	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表 2 (表-6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		事業費	事業量
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量		
(項)土地改良事業費	5,091,041,639	一式	3,583,374,438	一式	4,159,113,935	一式	4,908,905,997	一式		
(目)国営かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式		
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式		
1) 揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000			
2) 用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m		
3) 排水機場	0									
4) 水管理施設	0		0							
5) 雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956			
2. 測量及び試験費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式		
3. 用地費及び補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364			
4. 船舶及び機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式		
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式		
6. 宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式		
7. 全体設計費										
(目)受託工事費										
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	290,728,648	一式	329,236,406	一式	353,130,785	一式		
人件費その他	268,611,712									
工事雑費	13,417,000									
合 計	5,091,041,639	一式	3,583,374,438	一式	4,159,113,935	一式	4,908,905,997	一式		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322			

平成 10、11 年度 出来形内訳書

平成 10、11 年度工事費内訳書

平成10年度両総用水工事費計

名称	平成10年度計	揚水機場	用水路			雑工事					
		第2揚水機場	計	南部幹線用水路	北部幹線用水路						
1・直接工事費	2,529,336,516	173,557,894	2,355,325,000	999,909,000	1,355,416,000	453,622					
	2,445,190,516	166,684,894	2,278,052,000	922,636,000	1,355,416,000	453,622					
一括計上	84,146,000	6,873,000	77,273,000	77,273,000							
2・間接工事費	699,481,000	74,734,000	624,747,000	624,747,000							
3・一般管理費等	173,060,000	24,947,000	148,113,000	148,113,000							
4・消費税相当額	102,299,950	13,660,800	88,639,150	88,639,150							
決算額	3,504,177,466	286,899,694	3,216,824,150	1,861,408,150	1,355,416,000	453,622					
設計額	3,582,763,016	307,683,394	3,274,626,000	1,919,210,000	1,355,416,000	453,622					
請負契約額	3,504,177,466	286,899,694	3,216,824,150	1,861,408,150	1,355,416,000	453,622					

平成10年度

	第2揚水機場計	第2揚水機場(1)	第2揚水機場(2)	第2揚水機場(3)							
1・直接工事費	173,557,894	148,966,000	24,569,000	22,894							
	166,684,894	142,093,000	24,569,000	22,894							
一括計上	6,873,000	6,873,000	0	0							
2・間接工事費	74,734,000	69,247,000	5,487,000	0							
3・一般管理費等	24,947,000	22,003,000	2,944,000	0							
4・消費税相当額	13,660,800	12,010,800	1,650,000	0							
決算額	286,899,694	252,226,800	34,650,000	22,894							
設計額	307,683,394	270,511,500	37,149,000	22,894							
請負契約額	286,899,694	252,226,800	34,650,000	22,894							

		平成10年度		10-6		10-9		10-10	
工事名 種別	第2揚水機場(1)		第2揚水機場沈砂池その2工事		第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事		第2揚水機場上屋追加その2工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	
1・直接工事費	148,966,000		105,634,000	沈砂池工一式	41,123,000	洪水防止ゲート5.0m×2.0m, 3門	2,209,000	上屋追加工事一式	
	142,093,000		98,761,000		41,123,000		2,209,000		
	142,093,000		98,761,000		41,123,000		2,209,000		
	13,862,000		2,862,000	取付工 L=18.0m	10,318,000	水門扉製作 鋼製ローラーゲート	682,000	金属工事 ルーフファン4箇所	
	56,891,000		39,676,000	ゲート樋門工 L=11.0m	17,112,000	開閉器 ラック式電動開閉器3	103,000	建具工事 扉4	
	48,675,000		42,772,000	沈砂池部工 L=42.0m	4,831,000	制御盤工 一式	1,072,000	内装工事 耐火被覆工	
	18,539,000		9,325,000	沈殿池部 1箇所	8,862,000	据付工事 一式	352,000	電気工事 ケーブル配線	
	4,126,000		4,126,000	ゲート上屋工 57㎡					
一括計上	6,873,000		6,873,000						
2・間接工事費	69,247,000		52,169,000		16,992,000		86,000		
3・一般管理費等	22,003,000		15,913,000		5,885,000		205,000		
4・消費税相当額	12,010,800		8,685,800		3,200,000		125,000		
決算額	252,226,800		182,401,800		67,200,000		2,625,000		
設計額	270,511,500		199,080,000		68,743,500		2,688,000		
請負契約額	252,226,800		182,401,800		67,200,000		2,625,000		

		平成10年度		10-12		10-17		10-18	
工事名 種別	第2揚水機場(2)		第2揚水機場構内整備その2工事		第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事		無線機製作据付工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	
1・直接工事費	24,569,000		8,383,000	車庫 鉄骨平屋建 1棟 97.2㎡	9,168,000	既設監視装置改造一式	7,018,000	基地局無線機製作据付一式ほか	
	24,569,000		8,383,000		9,168,000		7,018,000		
	24,569,000		8,383,000		9,168,000		7,018,000		
	16,687,000		7,519,000	車庫建設工事 鉄骨平屋建 1棟 97.2㎡	9,168,000	監視操作卓改造	7,018,000	基地局無線機製作据付一式 車載型無線機製作7台 中継制御器一式	
	7,311,000		293,000	電気設備工事 照明等一式		CGT監視卓改造			
	571,000		571,000	衛生設備工事 空調施設等一式		補助継電器盤改造			
					中継端子盤改造				
一括計上	0								
2・間接工事費	5,487,000		1,087,000		3,629,000		771,000		
3・一般管理費等	2,944,000		1,030,000		1,703,000		211,000		
4・消費税相当額	1,650,000		525,000		725,000		400,000		
決算額	34,650,000		11,025,000		15,225,000		8,400,000		
設計額	37,149,000		11,928,000		15,865,500		9,355,500		
請負契約額	34,650,000		11,025,000		15,225,000		15,225,000		

平成10年度

100万円以下

100万円以下

工事名 種別	第2揚水機場(3)		第2機場電話料		第2機場電気代			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	22,894 22,894 0 0 0 0	雑工事	12,064 12,064	電話料金	10,830 10,830	電気代		
一括計上	0							
2・間接工事費	0							
3・一般管理費等	0							
4・消費税相当額	0							
決算額	22,894		12,064		10,830			
設計額	22,894		12,064		10,830			
請負契約額	22,894		12,064		10,830			

平成10年度

	合計	南部幹線用水路(1)	南部幹線用水路(2)	南部幹線用水路(3)	南部幹線用水路(4)									
1・直接工事費	999,909,000	528,058,000	430,537,000	40,432,000	882,000									
	922,636,000	514,260,000	368,450,000	39,044,000	882,000									
一括計上	77,273,000	13,798,000	62,087,000	1,388,000	0									
2・間接工事費	624,747,000	346,240,000	250,796,000	25,470,000	2,241,000									
3・一般管理費等	148,113,000	78,868,000	61,697,000	7,098,000	450,000									
4・消費税相当額	88,639,150	47,659,000	37,151,500	3,650,000	178,650									
決算額	1,861,408,150	1,000,825,000	780,181,500	76,650,000	3,751,650									
設計額	1,919,210,000	1,032,935,000	802,327,500	79,978,500	3,969,000									
請負契約額	1,861,408,150	1,000,825,000	780,181,500	76,650,000	3,751,650									

		平成10年度		10-16		10-2		10-3	
工事名 種別	南部幹線用水路(1)		南部幹線用水路その11工事		南部幹線水路その12工事		南部幹線水路その13工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	
1・直接工事費	528,058,000 514,260,000 514,260,000 409,605,000 73,564,000 7,300,000 8,074,000 15,717,000		209,214,000 207,149,000 207,149,000 207,149,000	管水路工 H11年に計上	199,474,000 188,551,000 188,551,000 90,888,000 68,820,000 5,052,000 8,074,000 15,717,000	管水路工 H11年に計上	119,370,000 118,560,000 118,560,000 111,568,000 4,744,000 2,248,000	管水路工L=262.89m FRPM管Φ=2600mm、L=255.89m SP管Φ=2600mm、L=7.00m 空気弁工 一箇所	
一括計上	13,798,000		2,065,000		10,923,000		810,000		
2・間接工事費	346,240,000		160,520,000		141,644,000		44,076,000		
3・一般管理費等	78,868,000		30,265,000		31,549,000		17,054,000		
4・消費税相当額	47,659,000		20,001,000		18,633,000		9,025,000		
決算額	1,000,825,000		420,000,000		391,300,000		189,525,000		
設計額	1,032,935,000		433,250,000		405,530,000		194,155,000		
請負契約額	1,000,825,000		420,000,000		391,300,000		189,525,000		

平成10年度		10-4		10-5		10-7		
工事名 種別	南部幹線用水路(2)		南部幹線水路その14工事		南部幹線水路その15工事		南部幹線用水路進入路工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	430,537,000 368,450,000 368,450,000 236,149,000 102,926,000 14,353,000 13,552,000 1,470,000		161,927,000 157,856,000 157,856,000 84,910,000 72,946,000	管水路工L=390.56m FRPM管(トンネル部)Φ=2600mm,L=229.36m FRPM管(開渠部)Φ=2600mm,L=161.20m	228,932,000 177,857,000 177,857,000 141,622,000 18,544,000 2,669,000 13,552,000 1,470,000	管水路工L=223.55m 管水路工 SP管Φ=2600mm、L=197.65m 放流工 SP管Φ=600mm、L=25.9m 空気弁工 1箇所 制水弁工 1箇所 管理用道路工 一式	39,678,000 32,737,000 32,737,000 9,617,000 11,436,000 11,684,000	進入路工 町道105号線 町道91号線 5号サイホン線
一括計上	62,087,000		4,071,000		51,075,000		6,941,000	
2・間接工事費	250,796,000		69,117,000		166,952,000		14,727,000	
3・一般管理費等	61,697,000		22,936,000		33,166,000		5,595,000	
4・消費税相当額	37,151,500		12,699,000		21,452,500		3,000,000	
決算額	780,181,500		266,679,000		450,502,500		63,000,000	
設計額	802,327,500		272,530,000		462,272,000		67,525,500	
請負契約額	780,181,500		266,679,000		450,502,500		63,000,000	

		平成10年度		10-8		10-11		10-14	
工事名 種別	南部幹線用水路(3)		南部幹線用水路管理用道路付帯工事		南部幹線用水路トンネルはつり工事		南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	
1・直接工事費	40,432,000		10,544,000	進入路工 L=571.0m	23,177,000	トンネル補強工L=368.77m	6,711,000	制水弁監視制御施設	
	39,044,000		10,544,000		21,789,000		6,711,000		
	39,044,000		10,544,000		21,789,000		6,711,000		
	33,438,000		10,440,000	擁壁工 H=0.75m,L=571.0m	16,287,000	上流部、L=273.70m (インバート取壊し復旧)	6,711,000	遠方監視施制御施設一式	
	5,606,000		104,000	集水弁 1箇所	5,502,000	下流部、L=95.07m (インバート取壊し復旧)			
	0								
一括計上	1,388,000				1,388,000				
2・間接工事費	25,470,000		4,490,000		20,736,000		244,000		
3・一般管理費等	7,098,000		1,966,000		5,087,000		45,000		
4・消費税相当額	3,650,000		850,000		2,450,000		350,000		
決算額	76,650,000		17,850,000		51,450,000		7,350,000		
設計額	79,978,500		18,721,500		53,518,500		7,738,500		
請負契約額	76,650,000		17,850,000		51,450,000		7,350,000		

平成10年度

10-15

工事名 種別	南部幹線用水路(4)		南部幹線用水路排水対策工事					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	882,000 882,000 882,000 690,000 192,000	排水対策工事一式 土留工L=118.0m 排水工、L=120m	882,000 882,000 882,000 690,000 192,000	排水対策工事一式 土留工L=118.0m 排水工、L=120m				
一括計上	0							
2・間接工事費	2,241,000		2,241,000					
3・一般管理費等	450,000		450,000					
4・消費税相当額	178,650		178,650					
決算額	3,751,650		3,751,650					
設計額	3,969,000		3,969,000					
請負契約額	3,751,650		3,751,650					

平成10年度

	北部幹線計	機能復旧その4工事	機能復旧その5工事	機能復旧その6工事	機能復旧その7工事						
1・直接工事費	1,355,416,000	337,200,000	300,000,000	696,716,000	21,500,000						
	1,355,416,000	337,200,000	300,000,000	696,716,000	21,500,000						
一括計上											
2・間接工事費											
3・一般管理費等											
4・消費税相当額											
決算額	1,355,416,000	337,200,000	300,000,000	696,716,000	21,500,000						
設計額	1,355,416,000	337,200,000	300,000,000	696,716,000	21,500,000						
請負契約額	1,355,416,000	337,200,000	300,000,000	696,716,000	21,500,000						

平成11年度両総用水工事費計

名称	平成11年度計	揚水機場	用水路			雑工事					
		第2揚水機場	計	南部幹線用水路	北部幹線用水路						
1・直接工事費	2,870,070,956	22,562,000	2,847,038,000	1,811,738,000	1,035,300,000	470,956					
	2,822,194,956	17,270,000	2,804,454,000	1,769,154,000	1,035,300,000	470,956					
一括計上	47,876,000	5,292,000	42,584,000	42,584,000	0						
2・間接工事費	892,526,000	6,229,000	886,297,000	886,297,000	0						
3・一般管理費等	248,925,000	2,908,000	246,017,000	246,017,000	0						
4・消費税相当額	148,766,900	1,565,000	147,201,900	147,201,900	0						
決算額	4,160,288,856	33,264,000	4,126,553,900	3,091,253,900	1,035,300,000	470,956					
設計額	4,265,915,516	35,605,500	4,229,839,060	3,194,539,060	1,035,300,000	470,956					
請負契約額	4,160,288,856	33,264,000	4,126,553,900	3,091,253,900	1,035,300,000	470,956					

平成11年度

	第2揚水機場計	第2揚水機場(1)									
1・直接工事費	22,562,000 17,270,000	22,562,000 17,270,000	0								
一括計上	5,292,000	5,292,000									
2・間接工事費	6,229,000	6,229,000									
3・一般管理費等	2,908,000	2,908,000									
4・消費税相当額	1,565,000	1,565,000									
決算額	33,264,000	33,264,000									
設計額	35,605,500	35,605,500									
請負契約額	33,264,000	33,264,000									

平成11年度

11-18

100万円以下

工事名 種別	第2揚水機場計		第2揚水機場構内整備その3工事					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	22,562,000		22,163,000	第2揚水機場構内整備一式	399,000	雑工事一式		
	17,270,000		16,871,000		399,000			
	17,270,000		16,871,000		399,000			
	3,454,000		3,055,000	困障工 正門一式	399,000			
	722,000		722,000	排水工 55m				
	7,206,000		7,206,000	舗装工 2100㎡				
	5,888,000		5,888,000	植栽工 一式				
一括計上	5,292,000		5,292,000					
2・間接工事費	6,229,000		6,229,000					
3・一般管理費等	2,908,000		2,908,000					
4・消費税相当額	1,565,000		1,565,000					
決算額	33,264,000		32,865,000		399,000			
設計額	35,605,500		35,206,500		399,000			
請負契約額	33,264,000		32,865,000		399,000			

平成11年度

	合計	南部幹線用水路(1)	南部幹線用水路(2)	南部幹線用水路(3)	南部幹線用水路(4)						
1・直接工事費	1,811,738,000	843,565,000	548,534,000	349,490,000	70,149,000						
	1,769,154,000	843,565,000	548,486,000	306,954,000	70,149,000						
一括計上	42,584,000	0	48,000	42,536,000	0						
2・間接工事費	886,297,000	526,518,000	217,712,000	117,722,000	24,345,000						
3・一般管理費等	246,017,000	117,960,000	75,769,000	41,520,000	10,768,000						
4・消費税相当額	147,201,900	74,401,450	42,100,750	25,436,600	5,263,100						
決算額	3,091,253,900	1,562,444,450	884,115,750	534,168,600	110,525,100						
設計額	3,194,539,060	1,608,615,000	919,863,500	551,410,060	114,650,500						
請負契約額	3,091,253,900	1,562,444,450	884,115,750	534,168,600	110,525,100						

平成11年度

10-1

10-2

10-16

工事名 種別	南部幹線用水路(1)		南部幹線用水路その11工事		南部幹線水路その12工事		南部幹線水路その16工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	843,565,000		476,728,000	管水路工・Φ=2400mm・L=486.40m	31,490,000	管水路工L=414.19m	335,347,000	管水路工、L=661.92m
	843,565,000		476,728,000		31,490,000		335,347,000	
	843,565,000		476,728,000		31,490,000		335,347,000	
	768,894,000		453,110,000	推進工・二重鋼管Φ=2400mm L=436.67m	31,490,000	FRPM管、Φ=2600mm L=299.33m	284,294,000	管水路工、FRPM管Φ=2600mm L=627.73m
	54,894,000		18,694,000	管水路工・SP管Φ=2400mm L=49.73m		SP管、Φ=2600mm L=114.86m	36,200,000	管水路工、SP管Φ=2600mm L=34.19m
	11,398,000		4,924,000	排泥工(空気弁付) 1箇所		空気弁工、2箇所	6,474,000	空気弁工 2箇所 10号空気弁工
	8,379,000					管理用道路、舗装工A=1240㎡	8,379,000	11号空気弁工
	0					旧施設撤去工、一式		
	0							
	0							
一括計上	0							
2・間接工事費	526,518,000		366,460,000		22,362,000		137,696,000	
3・一般管理費等	117,960,000		69,022,000		4,981,000		43,957,000	
4・消費税相当額	74,401,450		45,609,450		2,942,000		25,850,000	
決算額	1,562,444,450		957,819,450		61,775,000		542,850,000	
設計額	1,608,615,000		988,030,000		64,022,000		556,563,000	
請負契約額	1,562,444,450		957,819,450		61,775,000		542,850,000	

平成11年度

11-1

11-2

11-3

工事名 種別	南部幹線用水路(2)		南部幹線用水路その17工事		南部幹線用水路その18工事		南部幹線用水路その19工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	548,534,000 548,486,000 548,486,000 499,611,000 43,881,000 1,751,000 3,243,000		278,251,000 278,251,000 278,251,000 270,254,000 7,997,000	管水路工、L=598.97m 管水路工、FRPM管Φ=26000mm L=598.97 空気弁工	154,466,000 154,466,000 154,466,000 154,466,000	管水路工、L=375.34m 管水路工、FRPM管Φ=26000mm L=375.34m	115,817,000 115,769,000 115,769,000 74,891,000 35,884,000 1,751,000 3,243,000	管水路工、L=257.79m 管体工、FRPM管Φ=2600mm、SL=223.13m サイホンブレイカSP管Φ=2600mmSL=40.73m 空気弁工 1個所 制水弁工 1個所
一括計上	48,000						48,000	
2・間接工事費	217,712,000		107,125,000		63,431,000		47,156,000	
3・一般管理費等	75,769,000		36,624,000		22,103,000		17,042,000	
4・消費税相当額	42,100,750		21,100,000		12,000,000		9,000,750	
決算額	884,115,750		443,100,000		252,000,000		189,015,750	
設計額	919,863,500		460,141,500		261,072,000		198,650,000	
請負契約額	884,115,750		443,100,000		252,000,000		189,015,750	

平成11年度

11-4

11-5

工事名 種別	南部幹線水路(3)		南部幹線水路その20工事		南部幹線水路その21工事		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1・直接工事費	349,490,000 306,954,000 306,954,000 246,515,000 25,043,000 34,009,000 1,387,000 0		241,526,000 198,990,000 198,990,000 138,551,000 25,043,000 34,009,000 1,387,000	管水路工、L=369.28m 管体工、FRPM管Φ=2600mm、L=369.28m 分水工(松尾分水) 1箇所 制水弁工 1箇所 管理用道路工、一式	107,964,000 107,964,000 107,964,000 107,964,000	管水路工、L=703.09m 管体工、FRPM管Φ=2600mm、L=703.09m 空気弁工、1箇所 管理用道路工、一式		
一括計上	42,536,000		42,536,000					
2・間接工事費	117,722,000		76,740,000		40,982,000			
3・一般管理費等	41,520,000		27,266,000		14,254,000			
4・消費税相当額	25,436,600		17,276,600		8,160,000			
決算額	534,168,600		362,808,600		171,360,000			
設計額	551,410,060		373,160,060		178,250,000			
請負契約額	534,168,600		362,808,600		171,360,000			

平成11年度

11-9

11-10

11-13

工事名 種別	南部幹線用水路(4)		南部幹線用水路進入路その2工事		南部幹線用水路付帯工事		南部幹線用水路進入路その3工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	70,149,000 70,149,000 70,149,000 17,786,000 38,073,000 4,923,000 9,367,000		14,704,000 14,704,000 14,704,000 320,000 94,000 4,923,000 9,367,000	進入路 L=286m、B=4.5m(t=4cmアスファルト舗装) 隅切り工 1箇所 待避所工 1箇所 28号開渠侵入路工 L=119m 29号開渠侵入路工 L=167m	20,281,000 20,281,000 20,281,000 6,794,000 13,487,000	管理用道路L=491.09m B=3.5m 管理用道路工 L=491.09m、B=3.5m 流末処理工 450~600型水路L=452m	35,164,000 35,164,000 35,164,000 10,672,000 24,492,000	進入路 L=686m 進入路1 B=4.5m、L=161m 進入路2 B=4.5m、L=525m
一括計上	0						0	
2・間接工事費	24,345,000		4,753,000		8,199,000		11,393,000	
3・一般管理費等	10,768,000		2,043,000		3,504,000		5,221,000	
4・消費税相当額	5,263,100		1,075,000		1,599,200		2,588,900	
決算額	110,525,100		22,575,000		33,583,200		54,366,900	
設計額	114,650,500		24,223,500		34,220,000		56,207,000	
請負契約額	110,525,100		22,575,000		33,583,200		54,366,900	

平成11年度

	北部幹線計	機能復旧その7工事									
1・直接工事費	1,035,300,000 1,035,300,000	1,035,300,000 1,035,300,000									
一括計上											
2・間接工事費											
3・一般管理費等											
4・消費税相当額											
決算額	1,035,300,000	1,035,300,000									
設計額	1,035,300,000	1,035,300,000									
請負契約額	1,035,300,000	1,035,300,000									

平成 10、11 年度工事基本台帳

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	10-1	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その11工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	1,424,293,500	0	1,424,293,500
直接事業費	709,486,000	0	709,486,000
間接工事費	544,351,000	0	544,351,000
一般管理費	102,633,000	0	102,633,000
消費税相当額	67,823,500	0	67,823,500
決算額	1,380,750,000	0	1,380,750,000
官給額		0	0
請負契約額	1,380,750,000	0	1,380,750,000
一括計上	2,130,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	㈱フジタ・㈱森組両総農業水利事業
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		南部幹線用水路その11建設工事共同
施工場所	千葉県山武郡成東町大字和田及び成東地内			企業体
施工位置	NO.202+13.635~NO.13.635			代表者・株式会社フジタ首都圏土木支店
施工期間	平成10年8月18日	~	平成12年2月16日	支店長・林原 肇
完成検査	平成12年2月10日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.943%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	用地及び補償費 一式 金額	金額	金額
設計金額		1,424,293,500			1,380,750,000	420,000,000	957,819,450	2,930,550		
直接工事費		709,486,000	100.0%		687,796,000	209,214,000	476,728,000	1,854,000		
本体工事		707,356,000	99.7%		685,731,000	207,149,000	476,728,000	1,854,000		
	土地改良財産									
	管水路工・Φ=2400mm・L=486.40m	705,443,000	99.4%		683,877,000	207,149,000	476,728,000			
	推進工・二重鋼管Φ=2400mm・L=436.67m	681,080,000	96.0%		660,259,000	207,149,000	453,110,000			
	管水路工・SP管Φ=2400mm・L=49.73m	19,284,000	2.7%		18,694,000		18,694,000			
	排泥工(空気弁付)1箇所	5,079,000	0.7%		4,924,000		4,924,000			
	補償工事等	1,913,000	0.3%		1,854,000					
	引継ぎ施設・補償施設	1,913,000	0.3%		1,854,000			1,854,000		
仮設その他工										
一括計上	地質調査業務一式	2,130,000	0.3%		2,065,000	2,065,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	30.4%	69.4%	0.2%		
間接工事費		544,351,000			527,709,000	160,520,000	366,460,000	729,000		
一般管理費		102,633,000			99,495,000	30,265,000	69,022,000	208,000		
消費税相当額		67,823,500			65,750,000	20,001,000	45,609,450	139,550		
財産台帳に登載する金額		決算額 1,424,293,500			1,380,750,000	420,000,000	957,819,450	2,930,550		
		官給額			0					
		請負契約額			1,380,750,000	420,000,000	957,819,450	2,930,550		
					設計額	433,250,000	988,030,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成11年	工事番号 (整理番号)	10-2	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その12工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	469,549,500	0	469,549,500
直接事業費	239,363,000	0	239,363,000
間接工事費	169,969,000	0	169,969,000
一般管理費	37,858,000	0	37,858,000
消費税相当額	22,359,500	0	22,359,500
決算額	453,075,000	0	453,075,000
官給額	0	0	0
請負契約額	453,075,000	0	453,075,000
一括計上	11,320,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	㈱奥村組 東京支社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役支社長 木村 英徳
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内ほか			
施工位置	NO. 2+44.9~NO. 14+13.0			
施工期間	平成10年7月7日 ~ 平成11年7月15日			
完成検査	平成11年7月28日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.491%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線水路 金額	土地改良財産(H11) 南部幹線水路 金額	金額	金額	金額
設計金額		469,549,500			453,075,000	391,300,000	61,775,000			
直接工事費		239,363,000	100.0%		230,964,000	199,474,000	31,490,000			
本体工事		228,043,000	95.3%		220,041,000	188,551,000	31,490,000			
土地改良財産	管水路工L=414.19m	228,043,000	95.3%		220,041,000	188,551,000	31,490,000			
	FRPM管, Φ=2600mm、L=299.33m	126,828,000	53.0%		122,378,000	90,888,000	31,490,000			
	SP管, Φ=2600mm、L=114.86m	71,322,000	29.8%		68,820,000	68,820,000				
	空気弁工、2箇所	5,236,000	2.2%		5,052,000	5,052,000				
	管理用道路、舗装工A=1240㎡	8,368,000	3.5%		8,074,000	8,074,000				
	旧施設撤去工、一式	16,289,000	6.8%		15,717,000	15,717,000				
補償工事等		0			0					
仮設その他工										
一括計上	調査・設計一式	11,320,000	4.7%		10,923,000	10,923,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	86.4%	13.6%			
間接工事費		169,969,000			164,006,000	141,644,000	22,362,000			
一般管理費		37,858,000			36,530,000	31,549,000	4,981,000			
消費税相当額		22,359,500			21,575,000	18,633,000	2,942,000			
財産台帳に登載する金額		決算額 453,075,000			453,075,000	391,300,000	61,775,000			
		官給額			0					
		請負契約額			453,075,000	391,300,000	61,775,000			
					設計額	405,530,000	64,022,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-3	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その13工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	194,155,000	0	194,155,000
直接事業費	122,286,000	0	122,286,000
間接工事費	45,153,000	0	45,153,000
一般管理費	17,471,000	0	17,471,000
消費税相当額	9,245,000	0	9,245,000
決算額	189,525,000	0	189,525,000
官給額		0	0
請負契約額	189,525,000	0	189,525,000
一括計上	830,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 クボタ建設 東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役支店長 藤田 都隆
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	NO. 14+13.00~NO. 19+26.00			
施工期間	平成10年7月22日 ~ 平成11年3月26日			
完成検査	平成11年3月23日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.615%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		194,155,000			189,525,000	189,525,000				
直接工事費		122,286,000	100.0%		119,370,000	119,370,000				
本体工事		121,456,000	99.3%		118,560,000	118,560,000				
土地改良財産	管水路工L=262.89m	121,456,000	99.3%		118,560,000	118,560,000				
	FRPM管Φ=2600mm、L=255.89m	114,293,000	93.5%		111,568,000	111,568,000				
	SP管Φ=2600mm、L=7.00m	4,860,000	4.0%		4,744,000	4,744,000				
	空気弁工 一箇所	2,303,000	1.9%		2,248,000	2,248,000				
補償工事等		0			0	0				
仮設その他工										
一括計上	観測工一式	830,000	0.7%		810,000	810,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		45,153,000			44,076,000	44,076,000				
一般管理費		17,471,000			17,054,000	17,054,000				
消費税相当額		9,245,000			9,025,000	9,025,000				
財産台帳に搭載する金額		決算額 194,155,000			189,525,000	189,525,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			189,525,000	189,525,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-3	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その13工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	194,155,000	0	194,155,000
直接事業費	122,286,000	0	122,286,000
間接工事費	45,153,000	0	45,153,000
一般管理費	17,471,000	0	17,471,000
消費税相当額	9,245,000	0	9,245,000
決算額	189,525,000	0	189,525,000
官給額		0	0
請負契約額	189,525,000	0	189,525,000
一括計上	830,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 クボタ建設 東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役支店長 藤田 都隆
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	NO. 14+13.00~NO. 19+26.00			
施工期間	平成10年7月22日 ~ 平成11年3月26日			
完成検査	平成11年3月23日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.615%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		194,155,000			189,525,000	189,525,000				
直接工事費		122,286,000	100.0%		119,370,000	119,370,000				
本体工事		121,456,000	99.3%		118,560,000	118,560,000				
土地改良財産	管水路工L=262.89m	121,456,000	99.3%		118,560,000	118,560,000				
	FRPM管Φ=2600mm、L=255.89m	114,293,000	93.5%		111,568,000	111,568,000				
	SP管Φ=2600mm、L=7.00m	4,860,000	4.0%		4,744,000	4,744,000				
	空気弁工 一箇所	2,303,000	1.9%		2,248,000	2,248,000				
補償工事等		0			0	0				
仮設その他工										
一括計上	観測工一式	830,000	0.7%		810,000	810,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		45,153,000			44,076,000	44,076,000				
一般管理費		17,471,000			17,054,000	17,054,000				
消費税相当額		9,245,000			9,025,000	9,025,000				
財産台帳に 登録する金額	決算額	194,155,000			189,525,000	189,525,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				189,525,000	189,525,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-4	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その14工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	274,480,500	0	274,480,500
直接事業費	166,774,000	0	166,774,000
間接工事費	71,027,000	0	71,027,000
一般管理費	23,609,000	0	23,609,000
消費税相当額	13,070,500	0	13,070,500
決算額	268,590,000	0	268,590,000
官給額		0	0
請負契約額	268,590,000	0	268,590,000
一括計上	4,160,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	戸田建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役社長 戸田 守二
施工場所	千葉県山武郡横芝町長倉地内			
施工位置	NO.19+26.00~NO.27+13.745			
施工期間	平成10年7月22日 ~ 平成11年3月19日			
完成検査	平成11年3月19日			支出項目 工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.854%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線水路 金額	引継施設(H10) 町道復旧 金額	引渡施設(H10) 土取場復旧 金額	引渡施設 畑地復旧 金額	金額
設計金額		274,480,500			268,590,000	266,679,000	153,300	926,100	831,600	
直接工事費		166,774,000	100.0%		163,195,000	161,927,000	102,000	614,000	552,000	
本体工事		162,614,000	97.5%		159,124,000	157,856,000	102,000	614,000	552,000	
土地改良財産	管水路工L=390.56m	161,319,000	96.7%		157,856,000	157,856,000				
	FRPM管(トンネル部)Φ=2600mm,L=229.36m	86,773,000	52.0%		84,910,000	84,910,000				
	FRPM管(開渠部)Φ=2600mm,L=161.20m	74,546,000	44.7%		72,946,000	72,946,000				
補償工事等		1,295,000			1,268,000		102,000	614,000	552,000	
	町道復旧 舗装40㎡	104,000			102,000		102,000			
	土取場復旧 排水路工95m	627,000			614,000			614,000		
	畑地復旧 0.08ha	564,000			552,000				552,000	
仮設その他工										
一括計上	地質調査及び観測一式	4,160,000	2.5%		4,071,000	4,071,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		71,027,000			69,503,000	69,117,000	31,000	187,000	168,000	
一般管理費		23,609,000			23,102,000	22,936,000	13,000	81,000	72,000	
消費税相当額		13,070,500			12,790,000	12,699,000	7,300	44,100	39,600	
財産台帳に登載する金額		決算額 268,590,000			268,590,000	266,679,000	153,300	926,100	831,600	
		官給額			0	0				
		請負契約額			268,590,000	266,679,000	153,300	926,100	831,600	
					設計額	272,530,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-5	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その15工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	467,607,000	0	467,607,000
直接事業費	238,485,000	0	238,485,000
間接工事費	172,380,000	0	172,380,000
一般管理費	34,475,000	0	34,475,000
消費税相当額	22,267,000	0	22,267,000
決算額	455,700,000	0	455,700,000
官給額	0	0	0
請負契約額	455,700,000	0	455,700,000
一括計上	52,410,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	東急建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 井原 國芳
施工場所	千葉県山武郡横芝町長倉地内			
施工位置	NO. 27+13.745~NO. 32+47.896			
施工期間	平成10年7月22日 ~ 平成11年3月24日			
完成検査	平成11年3月25日			支出項目 工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.454%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線水路 金額	引継施設(H10) 町道復旧 金額	金額	金額	金額
設計金額		467,607,000			455,700,000	450,502,500	5,197,500			
直接工事費		238,485,000	100.0%		232,412,000	228,932,000	3,480,000			
本体工事		186,075,000	78.0%		181,337,000	177,857,000	3,480,000			
土地改良財産	管水路工L=223.65m	182,503,000	76.5%		177,857,000	177,857,000				
	管水路工 SP管φ=2600mm、L=197.65m	145,321,000	60.9%		141,622,000	141,622,000				
	放流工 SP管φ=600mm、L=25.9m	19,029,000	8.0%		18,544,000	18,544,000				
	空気弁工 1箇所	2,739,000	1.1%		2,669,000	2,669,000				
	制水弁工 1箇所	13,906,000	5.8%		13,552,000	13,552,000				
	管理用道路工 一式	1,508,000	0.6%		1,470,000	1,470,000				
補償工事等		3,572,000			3,480,000		3,480,000			
	町道復旧 一式	3,572,000			3,480,000		3,480,000			
仮設その他工										
一括計上		52,410,000	22.0%		51,075,000	51,075,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		172,380,000			167,991,000	166,952,000	1,039,000			
一般管理費		34,475,000			33,597,000	33,166,000	431,000			
消費税相当額		22,267,000			21,700,000	21,452,500	247,500			
財産台帳に登載する金額		決算額 455,700,000			455,700,000	450,502,500	5,197,500			
		官給額			0	0				
		請負契約額			455,700,000	450,502,500	5,197,500			
					設計額	462,272,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-6	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場沈砂池その2工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	199,363,500	0	199,363,500
直接事業費	115,479,000	0	115,479,000
間接工事費	56,997,000	0	56,997,000
一般管理費	17,394,000	0	17,394,000
消費税相当額	9,493,500	0	9,493,500
決算額	182,700,000	0	182,700,000
官給額	0	0	0
請負契約額	182,700,000	0	182,700,000
一括計上	7,500,000		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成10年7月22日	～	平成11年3月24日	
完成検査	平成11年3月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (91.642%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 第2揚水機場 金額	引渡施設(H10) 堤防復旧 金額	金額	金額	金額
設計金額		199,363,500			182,700,000	182,401,800	298,200			
直接工事費		115,479,000	100.0%		105,827,000	105,634,000	193,000			
本体工事		107,979,000	93.5%		98,954,000	98,761,000	193,000			
	土地改良財産									
	沈砂池工一式	107,768,000	93.3%		98,761,000	98,761,000				
	取付工 L=18.0m	3,123,000	2.7%		2,862,000	2,862,000				
	ゲート樋門工 L=11.0m	43,295,000	37.5%		39,676,000	39,676,000				
	沈砂池部工 L=42.0m	46,672,000	40.4%		42,772,000	42,772,000				
	沈殿池部 1箇所	10,176,000	8.8%		9,325,000	9,325,000				
	ゲート上屋工 57㎡	4,502,000	3.9%		4,126,000	4,126,000				
	補償工事等	211,000			193,000		193,000			
	堤防舗装 一式	211,000			193,000		193,000			
仮設その他工										
一括計上		7,500,000	6.5%		6,873,000	6,873,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		56,997,000			52,233,000	52,169,000	64,000			
一般管理費		17,394,000			15,940,000	15,913,000	27,000			
消費税相当額		9,493,500			8,700,000	8,685,800	14,200			
財産台帳に登載する金額		決算額			182,700,000	182,401,800	298,200			
		官給額			0	0				
		請負契約額			182,700,000	182,401,800	298,200			
					設計額	199,080,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-7	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	67,525,500	0	67,525,500
直接事業費	42,528,000	0	42,528,000
間接工事費	15,785,000	0	15,785,000
一般管理費	5,997,000	0	5,997,000
消費税相当額	3,215,500	0	3,215,500
決算額	63,000,000	0	63,000,000
官給額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000
一括計上	7,440,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 舛ノ内組
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 石井 省三郎
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内ほか			
施工位置	横芝町道105号線他			
施工期間	平成10年6月27日	～	平成10年9月30日	
完成検査	平成10年10月13日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (93.298%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		67,525,500			63,000,000	63,000,000				
直接工事費		42,528,000	100.0%		39,678,000	39,678,000				
本体工事		35,088,000	82.5%		32,737,000	32,737,000				
土地改良財産	進入路工 L=1142.50m	35,088,000	82.5%		32,737,000	32,737,000				
	町道105号線 B=4.5m, L=452.05m	10,308,000	24.2%		9,617,000	9,617,000				
	町道91号線 B=4.5m, L=425.54m	12,258,000	28.8%		11,436,000	11,436,000				
	5号サイホン線 B=6.0m, L=264.91m	12,522,000	29.4%		11,684,000	11,684,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	測量・設計	7,440,000	17.5%		6,941,000	6,941,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		15,785,000			14,727,000	14,727,000				
一般管理費		5,997,000			5,595,000	5,595,000				
消費税相当額		3,215,500			3,000,000	3,000,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			63,000,000	63,000,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			63,000,000	63,000,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-8	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路付帯工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	18,721,500	0	18,721,500
直接事業費	11,059,000	0	11,059,000
間接工事費	4,709,000	0	4,709,000
一般管理費	2,062,000	0	2,062,000
消費税相当額	891,500	0	891,500
決算額	17,850,000	0	17,850,000
官給額	0	0	0
請負契約額	17,850,000	0	17,850,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	吉岡建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 吉岡 昭
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	千葉県山武郡横芝町寺方			
施工期間	平成10年8月21日 ~ 平成10年10月30日			
完成検査	平成10年11月9日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.345%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		18,721,500			17,850,000	17,850,000				
直接工事費		11,059,000	100.0%		10,544,000	10,544,000				
本体工事		11,059,000	100.0%		10,544,000	10,544,000				
土地改良財産	進入路工 L=571.0m	11,059,000	100.0%		10,544,000	10,544,000				
	擁壁工 H=0.75m, L=571.0m	10,950,000	99.0%		10,440,000	10,440,000				
	集水弁 1箇所	109,000	1.0%		104,000	104,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		4,709,000			4,490,000	4,490,000				
一般管理費		2,062,000			1,966,000	1,966,000				
消費税相当額		891,500			850,000	850,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			17,850,000	17,850,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			17,850,000	17,850,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-9	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	68,743,500	0	68,743,500
直接事業費	42,068,000	0	42,068,000
間接工事費	17,382,000	0	17,382,000
一般管理費	6,020,000	0	6,020,000
消費税相当額	3,273,500	0	3,273,500
決算額	67,200,000	0	67,200,000
官給額	0	0	0
請負契約額	67,200,000	0	67,200,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	豊国工業株
種類	(施設名称)	第2揚水機場		東京営業所 所長 唐椀 文彦
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場内			
施工期間	平成10年9月1日	～	平成11年2月28日	
完成検査	平成11年3月11日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.755%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		68,743,500			67,200,000	67,200,000				
直接工事費		42,068,000	100.0%		41,123,000	41,123,000				
本体工事		42,068,000	100.0%		41,123,000	41,123,000				
土地改良財産	洪水防止ゲート5.0m×2.0m, 3門	42,068,000	100.0%		41,123,000	41,123,000				
	水門扉製作 鋼製ローラーゲート	10,555,000	25.1%		10,318,000	10,318,000				
	開閉器 ラック式電動開閉器3	17,505,000	41.6%		17,112,000	17,112,000				
	制御盤工 一式	4,942,000	11.7%		4,831,000	4,831,000				
	据付工事 一式	9,066,000	21.6%		8,862,000	8,862,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		17,382,000			16,992,000	16,992,000				
一般管理費		6,020,000			5,885,000	5,885,000				
消費税相当額		3,273,500			3,200,000	3,200,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	67,200,000	67,200,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	67,200,000	67,200,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-10	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機场上屋追加その2工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	2,688,000	0	2,688,000
直接事業費	2,262,000	0	2,262,000
間接工事費	88,000	0	88,000
一般管理費	210,000	0	210,000
消費税相当額	128,000	0	128,000
決算額	2,625,000	0	2,625,000
官給額	0	0	0
請負契約額	2,625,000	0	2,625,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	佐藤工業(株)
種類	(施設名称)	第2揚水機場	関東支店 支店長 山根 成剛	
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機场内			
施工期間	平成10年10月16日	～	平成10年11月13日	
完成検査	平成10年11月16日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.656%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,688,000			2,625,000	2,625,000				
直接工事費		2,262,000	100.0%		2,209,000	2,209,000				
本体工事		2,262,000	100.0%		2,209,000	2,209,000				
土地改良財産	上屋追加工事一式	2,262,000	100.0%		2,209,000	2,209,000				
	金属工事 ルーフファン4箇所	698,000	30.9%		682,000	682,000				
	建具工事 扉4	105,000	4.6%		103,000	103,000				
	内装工事 耐火被覆工	1,099,000	48.6%		1,072,000	1,072,000				
	電気工事 ケーブル配線	360,000	15.9%		352,000	352,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		88,000			86,000	86,000				
一般管理費		210,000			205,000	205,000				
消費税相当額		128,000			125,000	125,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			2,625,000	2,625,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			2,625,000	2,625,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-11	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路トンネルはつり工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	53,518,500	0	53,518,500
直接事業費	24,108,000	0	24,108,000
間接工事費	21,570,000	0	21,570,000
一般管理費	5,292,000	0	5,292,000
消費税相当額	2,548,500	0	2,548,500
決算額	51,450,000	0	51,450,000
官給額	0	0	0
請負契約額	51,450,000	0	51,450,000
一括計上	1,444,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	協和土木
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 浅川 吉男
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	26号, 27号トンネル内			
施工期間	平成10年11月18日 ~ 平成11年3月30日			
完成検査	平成11年3月31日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.135%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		53,518,500			51,450,000	51,450,000				
直接工事費		24,108,000	100.0%		23,177,000	23,177,000				
本体工事		22,664,000	94.0%		21,789,000	21,789,000				
土地改良財産	トンネル補強工L=368.77m	22,664,000	94.0%		21,789,000	21,789,000				
上流部、L=273.70m	(インバート取壊し復旧)	16,941,000	70.3%		16,287,000	16,287,000				
下流部、L=95.07m	(インバート取壊し復旧)	5,723,000	23.7%		5,502,000	5,502,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	測量・設計一式	1,444,000			1,388,000	1,388,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		21,570,000			20,736,000	20,736,000				
一般管理費		5,292,000			5,087,000	5,087,000				
消費税相当額		2,548,500			2,450,000	2,450,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			51,450,000	51,450,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			51,450,000	51,450,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-12	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場構内整備その2工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	11,928,000	0	11,928,000
直接事業費	9,070,000	0	9,070,000
間接工事費	1,176,000	0	1,176,000
一般管理費	1,114,000	0	1,114,000
消費税相当額	568,000	0	568,000
決算額	11,025,000	0	11,025,000
官給額	0	0	0
請負契約額	11,025,000	0	11,025,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	吉岡建設株
種類	(施設名称)	第2揚水機場		代表取締役 吉岡 昭
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方515-1番地			
施工位置	第2揚水機場内			
施工期間	平成11年1月29日	～	平成11年3月30日	
完成検査	平成11年3月26日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (92.430%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		11,928,000			11,025,000	11,025,000				
直接工事費		9,070,000	100.0%		8,383,000	8,383,000				
本体工事		9,070,000	100.0%		8,383,000	8,383,000				
土地改良財産	車庫 鉄骨平屋建 1棟 97.2㎡	9,070,000	100.0%		8,383,000	8,383,000				
	車庫建設工事 鉄骨平屋建 1棟 97.2㎡	8,135,000	89.7%		7,519,000	7,519,000				
	電気設備工事 照明等一式	317,000	3.5%		293,000	293,000				
	衛生設備工事 空調施設等一式	618,000	6.8%		571,000	571,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		1,176,000			1,087,000	1,087,000				
一般管理費		1,114,000			1,030,000	1,030,000				
消費税相当額		568,000			525,000	525,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			11,025,000	11,025,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			11,025,000	11,025,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-13	工事名	両総農業水利事業 庁舎増築その他工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	-----------------------

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率			
設計金額	29,095,500	0	29,095,500
直接事業費	18,843,000	0	18,843,000
間接工事費	5,850,000	0	5,850,000
一般管理費	3,017,000	0	3,017,000
消費税相当額	1,385,500	0	1,385,500
決 算 額	27,510,000	0	27,510,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	27,510,000	0	27,510,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種 目	No.	庁舎	請 負 業 者	鈴木建設株式会社
種 類	(施設名称)	両総農業用水事業所		代表取締役 鈴木 尚
施工場所	千葉県東金市松之郷2333			
施工位置	両総農業用水事業所内			
施工期間	平成11年1月29日 ~ 平成11年3月30日			
完成検査	平成11年3月30日		支出項目	営繕費・測量試験費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等	構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.551%) %	財 産 区 分 種 類	営繕費(H10) 庁舎 金 額	測量試験費(H10) LAN設置 金 額	金 額	金 額	金 額
設計金額		29,095,500			27,510,000	27,002,850	507,150			
直接工事費		18,843,000	100.0%		17,816,000	17,447,000	369,000			
本体工事		18,843,000	100.0%		17,816,000	17,447,000	369,000			
土地改良財産	庁舎増築工	18,843,000	100.0%		17,816,000	17,447,000	369,000			
	構内舗装工 A=1550㎡	2,798,000	14.8%		2,646,000	2,646,000				
	排水路工 U字構、L=120m他	1,361,000	7.2%		1,287,000	1,287,000				
	フェンス工 H=1.1mL=41.3m他	4,325,000	23.0%		4,089,000	571,000				
	建築工事 2階会議室、A=91.16㎡	4,369,000	23.2%		4,130,000					
	電気設備工事 一式	3,432,000	18.2%		3,245,000					
	機械設備工事 空調施設他	2,168,000	11.5%		2,050,000					
	LAN設置工事 一式	390,000	2.1%		369,000		369,000			
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	98%	2.0%			
間接工事費		5,850,000			5,531,000	5,454,000	77,000			
一般管理費		3,017,000			2,853,000	2,816,000	37,000			
消費税相当額		1,385,500			1,310,000	1,285,850	24,150			
財産台帳に登載する金額					27,510,000	27,002,850	507,150			
					官給額	0	0			
					請負契約額	27,510,000	27,002,850	507,150		

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-14	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	--------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	7,738,500	0	7,738,500
直接事業費	7,066,000	0	7,066,000
間接工事費	257,000	0	257,000
一般管理費	47,000	0	47,000
消費税相当額	368,500	0	368,500
決算額	7,350,000	0	7,350,000
官給額	0	0	0
請負契約額	7,350,000	0	7,350,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 荏原製作所 品川事務所
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		エンジニアリング事業本部
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内ほか			エンジニアリング業務室長 浅見 英紀
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成11年2月8日	～	平成11年3月31日	
完成検査	平成11年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.980%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		7,738,500				7,350,000				
直接工事費		7,066,000	100.0%			6,711,000				
本体工事		7,066,000	100.0%			6,711,000				
土地改良財産	制水弁監視制御施設	7,066,000	100.0%			6,711,000				
	遠方監視制御施設一式	7,066,000	100.0%			6,711,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合					100%		100%		
間接工事費		257,000				244,000		244,000		
一般管理費		47,000				45,000		45,000		
消費税相当額		368,500				350,000		350,000		
財産台帳に登載する金額		決算額				7,350,000		7,350,000		
		官給額				0		0		
		請負契約額				7,350,000		7,350,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・継続施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年 平成10年	工事番号 (整理番号)	10-15	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路排水対策工事
------	----------	----------------	----------------	-------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	4,221,000	0	4,221,000
直接事業費	1,079,000	0	1,079,000
間接工事費	2,443,000	0	2,443,000
一般管理費	498,000	0	498,000
消費税相当額	201,000	0	201,000
決算額	3,990,000	0	3,990,000
官給額	0	0	0
請負契約額	3,990,000	0	3,990,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 舩ノ内組
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 石井 省三郎
施工場所	千葉県山武郡松尾町下大蔵地内			
施工位置	南部幹線用水路周辺耕地			
施工期間	平成11年1月22日 ~ 平成11年3月15日			
完成検査	平成11年3月19日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.527%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 南部幹線用水路 金額	引渡施設(H10) 暗渠排水 金額	金額	金額	金額
設計金額		4,221,000			3,990,000	3,751,650	238,350			
直接工事費		1,079,000	100.0%		1,020,000	882,000	138,000			
本体工事		1,079,000	100.0%		1,020,000	882,000	138,000			
土地改良財産	排水対策工事一式	933,000	86.5%		882,000	882,000				
	土留工L=118.0m	730,000	67.7%		690,000	690,000				
	排水工、L=120m	203,000	18.8%		192,000	192,000				
補償工事等		146,000			138,000		138,000			
	暗渠排水工	146,000			138,000		138,000			
仮設その他工										
一括計上					0					
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		2,443,000			2,309,000	2,241,000	68,000			
一般管理費		498,000			471,000	450,000	21,000			
消費税相当額		201,000			190,000	178,650	11,350			
財産台帳に登載する金額		決算額			3,990,000	3,751,650	238,350			
		官給額			0	0				
		請負契約額			3,990,000	3,751,650	238,350			
					設計額	3,969,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	10-16	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その16工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	556,563,000	0	556,563,000
直接事業費	343,819,000	0	343,819,000
間接工事費	141,174,000	0	141,174,000
一般管理費	45,067,000	0	45,067,000
消費税相当額	26,503,000	0	26,503,000
決算額	542,850,000	0	542,850,000
官給額	0	0	0
請負契約額	542,850,000	0	542,850,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 奥村組東京支社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役 木村 英徳
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	NO. 32+23.109~NO. 45+36.031			
施工期間	平成11年3月31日	～	平成12年3月21日	
完成検査	平成12年3月21日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.536%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		556,563,000			542,850,000	542,850,000				
直接工事費		343,819,000	100.0%		335,347,000	335,347,000				
本体工事		343,819,000	100.0%		335,347,000	335,347,000				
土地改良財産	管水路工、L=661.92m	343,819,000	100.0%		335,347,000	335,347,000				
	管水路工、FRPM管Φ=2600mmL=627.73m	291,476,000	84.8%		284,294,000	284,294,000				
	管水路工、SP管Φ=2600mmL=34.19m	37,114,000	10.8%		36,200,000	36,200,000				
	空気弁工 2箇所 10号空気弁工	6,638,000	1.9%		6,474,000	6,474,000				
	11号空気弁工	8,591,000	2.5%		8,379,000	8,379,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		141,174,000			137,696,000	137,696,000				
一般管理費		45,067,000			43,957,000	43,957,000				
消費税相当額		26,503,000			25,850,000	25,850,000				
財産台帳に記載する金額	決算額				542,850,000	542,850,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				542,850,000	542,850,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	10-17	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	15,865,500	0	15,865,500
直接事業費	9,553,000	0	9,553,000
間接工事費	3,782,000	0	3,782,000
一般管理費	1,775,000	0	1,775,000
消費税相当額	755,500	0	755,500
決算額	15,225,000	0	15,225,000
官給額	0	0	0
請負契約額	15,225,000	0	15,225,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機	請負業者	株式会社 荏原製作所 品川事務所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		エンジニアリング事業本部
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			エンジニアリング業務室長 浅見 英紀
施工位置	第2揚水機場内			
施工期間	平成11年2月15日	～	平成11年3月31日	
完成検査	平成11年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.963%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		15,865,500			15,225,000	15,225,000				
直接工事費		9,553,000	100.0%		9,168,000	9,168,000				
本体工事		9,553,000	100.0%		9,168,000	9,168,000				
土地改良財産	既設監視装置改造一式	9,553,000	100.0%		9,168,000	9,168,000				
	監視操作卓改造	9,553,000	100.0%		9,168,000	9,168,000				
	CGT監視卓改造									
	補助継電器盤改造									
	中継端子盤改造									
	補償工事等									
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		3,782,000			3,629,000	3,629,000				
一般管理費		1,775,000			1,703,000	1,703,000				
消費税相当額		755,500			725,000	725,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			15,225,000	15,225,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			15,225,000	15,225,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	10-18	工事名	両総農業水利事業 無線機製作据付工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	-----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	9,355,500	0	9,355,500
直接事業費	7,816,000	0	7,816,000
間接工事費	859,000	0	859,000
一般管理費	235,000	0	235,000
消費税相当額	445,500	0	445,500
決算額	8,400,000	0	8,400,000
官給額	0	0	0
請負契約額	8,400,000	0	8,400,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機	請負業者	株式会社 日立製作所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		取締役社長 金井 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内		代理人 公共営業本部公共第二部長	
施工位置	第2揚水機場内		田端 貞裕	
施工期間	平成11年2月15日	～	平成11年3月30日	
完成検査	平成11年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (89.787%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		9,355,500			8,400,000	8,400,000				
直接工事費		7,816,000	100.0%		7,018,000	7,018,000				
本体工事		7,816,000	100.0%		7,018,000	7,018,000				
土地改良財産	基地局無線機製作据付一式ほか	7,816,000	100.0%		7,018,000	7,018,000				
	基地局無線機製作据付一式 車載型無線機製作7台 中継制御器一式	7,816,000	100.0%		7,018,000	7,018,000				
	補償工事等									
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		859,000			771,000	771,000				
一般管理費		235,000			211,000	211,000				
消費税相当額		445,500			400,000	400,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			8,400,000	8,400,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			8,400,000	15,225,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-1	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その17工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	460,141,500	0	460,141,500
直接事業費	288,952,000	0	288,952,000
間接工事費	111,245,000	0	111,245,000
一般管理費	38,033,000	0	38,033,000
消費税相当額	21,911,500	0	21,911,500
決算額	443,100,000	0	443,100,000
官給額	0	0	0
請負契約額	443,100,000	0	443,100,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 鴻池組東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役本店長 荒井 治
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	NO. 45+36.031~NO. 57+36.019			
施工期間	平成11年7月10日 ~ 平成12年3月21日			
完成検査	平成12年3月23日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.296%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		460,141,500			443,100,000	443,100,000				
直接工事費		288,952,000	100.0%		278,251,000	278,251,000				
本体工事		288,952,000	100.0%		278,251,000	278,251,000				
土地改良財産	管水路工、L=598.97m	288,952,000	100.0%		278,251,000	278,251,000				
	管水路工、FRPM管Φ=2600mm L=598.97m	280,647,000	97.1%		270,254,000	270,254,000				
	空気弁工 1箇所	8,305,000	2.9%		7,997,000	7,997,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		111,245,000			107,125,000	107,125,000				
一般管理費		38,033,000			36,624,000	36,624,000				
消費税相当額		21,911,500			21,100,000	21,100,000				
財産台帳に登載する金額	決算額				443,100,000	443,100,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				443,100,000	443,100,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-2	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その18工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	261,072,000	0	261,072,000
直接事業費	160,027,000	0	160,027,000
間接工事費	65,714,000	0	65,714,000
一般管理費	22,899,000	0	22,899,000
消費税相当額	12,432,000	0	12,432,000
決算額	252,000,000	0	252,000,000
官給額	0	0	0
請負契約額	252,000,000	0	252,000,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	東亜建設工業株式会社 千葉支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 小幡 完治
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	NO. 57+36.019~NO. 65+11.400			
施工期間	平成11年7月10日 ~ 平成12年3月21日			
完成検査	平成12年3月23日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.525%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		261,072,000			252,000,000	252,000,000				
直接工事費		160,027,000	100.0%		154,466,000	154,466,000				
本体工事		160,027,000	100.0%		154,466,000	154,466,000				
土地改良財産	管水路工、L=375.34m	160,027,000	100.0%		154,466,000	154,466,000				
	管水路工、FRPM管Φ=26000mm L=375.34m	160,027,000	100.0%		154,466,000	154,466,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%		100%				
間接工事費		65,714,000			63,431,000	63,431,000				
一般管理費		22,899,000			22,103,000	22,103,000				
消費税相当額		12,432,000			12,000,000	12,000,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	252,000,000	252,000,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	252,000,000	252,000,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-3	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その19工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	199,185,000	0	199,185,000
直接事業費	122,085,000	0	122,085,000
間接工事費	49,664,000	0	49,664,000
一般管理費	17,951,000	0	17,951,000
消費税相当額	9,485,000	0	9,485,000
決算額	189,525,000	0	189,525,000
官給額	0	0	0
請負契約額	189,525,000	0	189,525,000
一括計上	50,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 白石 東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役支店長 亀山 碩寛
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	NO. 65+11.400~NO. 70+19.190			
施工期間	平成11年7月10日 ~ 平成12年3月21日			
完成検査	平成12年3月22日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.150%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	引継施設 計 金額	引継施設(H11) ガードレール復旧工 金額	引継施設(H11) 町道復旧工 金額	引継施設(H11) 排水路復旧工 金額	
設計金額		199,185,000			189,525,000	189,015,750	509,250	132,300	145,950	231,000	
直接工事費		122,085,000	100.0%		116,165,000	115,817,000	348,000	90,000	100,000	158,000	
本体工事		122,035,000	100.0%		116,117,000	115,769,000	348,000	90,000	100,000	158,000	
土地改良財産	管水路工、L=257.79m	121,669,000	99.7%		115,769,000	115,769,000					
	管体工、FRPM管Φ=2600mm、SL=223.13m	78,708,000	64.5%		74,891,000	74,891,000					
	サイホンブレーカSP管Φ=2600mmSL=40.73m	37,713,000	30.9%		35,884,000	35,884,000					
	空気弁工 1個所	1,840,000	1.5%		1,751,000	1,751,000					
	制水弁工 1個所	3,408,000	2.8%		3,243,000	3,243,000					
補償工事等		366,000	0.3%		348,000		348,000	90,000	100,000	158,000	
	原因者工事 ガードレール復旧工、L=15m	95,000	0.1%		90,000		90,000	90,000			
	町道復旧工一式	105,000	0.1%		100,000		100,000		100,000		
	排水路復旧工一式	166,000	0.1%		158,000		158,000			158,000	
仮設その他工											
一括計上	地質調査一式	50,000	0.0%		48,000	48,000					
	仮設その他工事の配分割合				100%	99.7%	0.3%				
間接工事費		49,664,000			47,255,000	47,156,000	99,000	26,000	28,000	45,000	
一般管理費		17,951,000			17,080,000	17,042,000	38,000	10,000	11,000	17,000	
消費税相当額		9,485,000			9,025,000	9,000,750	24,250	6,300	6,950	11,000	
財産台帳に登載する金額					決算額	189,525,000	189,015,750	509,250	132,300	145,950	231,000
					官給額	0	0				
					請負契約額	189,525,000	189,015,750	509,250	132,300	145,950	231,000
					設計額	198,650,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-4	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その20工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	374,745,000	0	374,745,000
直接事業費	249,503,000	0	249,503,000
間接工事費	79,224,000	0	79,224,000
一般管理費	28,173,000	0	28,173,000
消費税相当額	17,845,000	0	17,845,000
決算額	364,350,000	0	364,350,000
官給額	0	0	0
請負契約額	364,350,000	0	364,350,000
一括計上	43,750,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	小松・鈴木経常建設共同企業体
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表者 小松建設工業株式会社
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			代表取締役社長 大原 克巳
施工位置	NO. 70+19.19~NO. 77+38.68			
施工期間	平成11年7月10日 ~ 平成12年3月21日			
完成検査	平成12年3月22日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.226%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	引継施設(H11) 排水路復旧 金額	金額	金額	金額
設計金額		374,745,000			364,350,000	362,808,600	1,541,400			
直接工事費		249,503,000	100.0%		242,582,000	241,526,000	1,056,000			
本体工事		205,753,000	82.5%		200,046,000	198,990,000	1,056,000			
土地改良財産	管水路工、L=369.28m	204,667,000	82.0%		198,990,000	198,990,000				
	管体工、FRPM管Φ=2600mm、L=369.28m	142,504,000	57.1%		138,551,000	138,551,000				
	分水工(松尾分水) 1箇所	25,757,000	10.3%		25,043,000	25,043,000				
	制水弁工 1箇所	34,979,000	14.0%		34,009,000	34,009,000				
	管理用道路工、一式	1,427,000	0.6%		1,387,000	1,387,000				
補償工事等		1,086,000	0.4%		1,056,000		1,056,000			
	原因者工事 排水路整備 L=47.8m	1,086,000	0.4%		1,056,000		1,056,000			
仮設その他工										
一括計上	制水弁 1基	43,750,000	17.5%		42,536,000	42,536,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		79,224,000			77,026,000	76,740,000	286,000			
一般管理費		28,173,000			27,392,000	27,266,000	126,000			
消費税相当額		17,845,000			17,350,000	17,276,600	73,400			
財産台帳に登載する金額					決算額	364,350,000	362,808,600	1,541,400		
					官給額	0	0			
					請負契約額	364,350,000	362,808,600	1,541,400		
					設計額	373,160,060				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成12年度	工事番号 (整理番号)	11-5	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その21工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	438,742,500	0	438,742,500
直接事業費	276,426,000	0	276,426,000
間接工事費	104,929,000	0	104,929,000
一般管理費	36,495,000	0	36,495,000
消費税相当額	20,892,500	0	20,892,500
決算額	421,785,000	0	421,785,000
官給額	0	0	0
請負契約額	421,785,000	0	421,785,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	佐藤工業株式会社関東支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		執行役員支店長 富山 眞吾
施工場所	千葉県山武郡松尾町蕪木地内他			
施工位置	NO. 77+38.680~NO. 91+41.906			
施工期間	平成12年3月2日 ~ 平成13年2月13日			
完成検査	平成13年2月26日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.135%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H12) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額
設計金額		438,742,500			421,785,000	171,360,000	250,425,000			
直接工事費		276,426,000	100.0%		265,743,000	107,964,000	157,779,000			
本体工事		276,426,000	100.0%		265,743,000	107,964,000	157,779,000			
土地改良財産	管水路工、L=703.09m	276,426,000	100.0%		265,743,000	107,964,000	157,779,000			
	管体工、FRPM管Φ=2600mm、L=703.09m	270,608,000	97.9%		260,150,000	107,964,000	152,186,000			
	空気弁工、1個所	4,664,000	1.7%		4,484,000		4,484,000			
	管理用道路工、一式	1,154,000	0.4%		1,109,000		1,109,000			
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	40.6%	59.4%			
間接工事費		104,929,000			100,873,000	40,982,000	59,891,000			
一般管理費		36,495,000			35,084,000	14,254,000	20,830,000			
消費税相当額		20,892,500			20,085,000	8,160,000	11,925,000			
財産台帳に登載する金額					決算額	421,785,000	171,360,000	250,425,000		
					官給額	0	0			
					請負契約額	421,785,000	171,360,000	250,425,000		
					設計額	178,250,000	260,493,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成12年度	工事番号 (整理番号)	11-6	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その2 2 工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	312,228,000	0	312,228,000
直接事業費	197,777,000	0	197,777,000
間接工事費	72,679,000	0	72,679,000
一般管理費	26,904,000	0	26,904,000
消費税相当額	14,868,000	0	14,868,000
決算額	298,200,000	0	298,200,000
官給額	0	0	0
請負契約額	298,200,000	0	298,200,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 青木建設東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役支店長 田中 尚史
施工場所	千葉県山武郡松尾町蕪木地内他			
施工位置	NO. 91.406~NO. 100+0.560			
施工期間	平成12年3月29日 ~ 平成13年3月14日			
完成検査	平成13年3月22日			支出項目 工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.507%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H12) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H12) 南部幹線用水路 金額	引渡施設(H12) 分土工補修 金額	金額	金額
設計金額		312,228,000			298,200,000	120,960,000	176,939,700	300,300		
直接工事費		197,777,000	100.0%		188,891,000	74,220,000	114,464,000	207,000		
本体工事		197,777,000	100.0%		188,891,000	74,220,000	114,464,000	207,000		
土地改良財産	管水路工、L=408.63m	197,560,000	99.9%		188,684,000	74,220,000	114,464,000			
	管体工、FRPM管φ=2600mm、L=408.63m	180,182,000	91.1%		172,087,000	74,220,000	97,867,000			
	空気弁工、1個所	4,284,000	2.2%		4,092,000		4,092,000			
	分土工	11,521,000	5.8%		11,003,000		11,003,000			
	管理用道路工、一式	1,573,000	0.8%		1,502,000		1,502,000			
補償工事等		217,000	0.1%		207,000			207,000		
	補償工事 分土工補修VP管L=31m	217,000			207,000			207,000		
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	40.6%				
間接工事費		72,679,000			69,414,000	28,157,000	41,200,000	57,000		
一般管理費		26,904,000			25,695,000	10,423,000	15,250,000	22,000		
消費税相当額		14,868,000			14,200,000	8,160,000	6,025,700	14,300		
財産台帳に登載する金額	決算額				298,200,000	120,960,000	176,939,700	300,300		
	官給額				0		0			
	請負契約額				298,200,000	120,960,000	176,939,700	300,300		
					設計額	125,823,000	185,264,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成12年度	工事番号 (整理番号)	11-7	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その23工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	237,163,500	0	237,163,500
直接事業費	145,144,000	0	145,144,000
間接工事費	59,714,000	0	59,714,000
一般管理費	21,012,000	0	21,012,000
消費税相当額	11,293,500	0	11,293,500
決算額	226,800,000	0	226,800,000
官給額	0	0	0
請負契約額	226,800,000	0	226,800,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	不動建設株式会社 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役副社長・本店長 東 正
施工場所	千葉県山武郡松尾町田越地内			
施工位置	NO. 100+0.560~NO. 106+43.500			
施工期間	平成12年3月25日 ~ 平成13年3月14日			
完成検査	平成13年3月22日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.630%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H12) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		237,163,500			226,800,000	226,800,000				
直接工事費		145,144,000	100.0%		138,801,000	138,801,000				
本体工事		145,144,000	100.0%		138,801,000	138,801,000				
土地改良財産	管水路工、L=343.03m	145,144,000	100.0%		138,801,000	138,801,000				
	管体工、FRPM管Φ=2600mm、L=343.03m	145,144,000	100.0%		138,801,000	138,801,000				
補償工事等			0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		59,714,000			57,105,000	57,105,000				
一般管理費		21,012,000			20,094,000	20,094,000				
消費税相当額		11,293,500			10,800,000	10,800,000				
財産台帳に 登録する金額	決算額				226,800,000	226,800,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				226,800,000	226,800,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-8	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場構内整備その3工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	35,206,500	0	35,206,500
直接事業費	23,742,000	0	23,742,000
間接工事費	6,673,000	0	6,673,000
一般管理費	3,115,000	0	3,115,000
消費税相当額	1,676,500	0	1,676,500
決算額	32,865,000	0	32,865,000
官給額	0	0	0
請負契約額	32,865,000	0	32,865,000
一括計上	5,670,000		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	吉岡建設 株式会社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		代表取締役 吉岡 昭
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場構内			
施工期間	平成12年1月31日	～	平成12年3月30日	
完成検査	平成12年3月30日			支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (93.349%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		35,206,500			32,865,000	32,865,000				
直接工事費		23,742,000	100.0%		22,163,000	22,163,000				
本体工事		18,072,000	76.1%		16,871,000	16,871,000				
土地改良財産	第2揚水機場構内整備一式	18,072,000	76.1%		16,871,000	16,871,000				
	困障工 正門一式	3,273,000	13.8%		3,055,000	3,055,000				
	排水工 55m	773,000	3.3%		722,000	722,000				
	舗装工 2100㎡	7,719,000	32.5%		7,206,000	7,206,000				
	植栽工 一式	6,307,000	26.6%		5,888,000	5,888,000				
補償工事等		0			0	0				
仮設その他工										
一括計上	案内看板工	5,670,000	23.9%		5,292,000	5,292,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		6,673,000			6,229,000	6,229,000				
一般管理費		3,115,000			2,908,000	2,908,000				
消費税相当額		1,676,500			1,565,000	1,565,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	32,865,000	32,865,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	32,865,000	32,865,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-9	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路その2工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	24,223,500	0	24,223,500
直接事業費	15,778,000	0	15,778,000
間接工事費	5,100,000	0	5,100,000
一般管理費	2,192,000	0	2,192,000
消費税相当額	1,153,500	0	1,153,500
決算額	22,575,000	0	22,575,000
官給額	0	0	0
請負契約額	22,575,000	0	22,575,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 大松建設
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 鈴木 一彌
施工場所	千葉県山武郡松尾町八田地内			
施工位置	南部幹線用水路他			
施工期間	平成11年6月25日 ~ 平成11年9月8日			
完成検査	平成11年9月8日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (93.195%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		24,223,500			22,575,000	22,575,000				
直接工事費		15,778,000	100.0%		14,704,000	14,704,000				
本体工事		15,778,000	100.0%		14,704,000	14,704,000				
土地改良財産	進入路 L=286m、B=4.5m(t=4cmアスファルト舗装)	15,778,000	100.0%		14,704,000	14,704,000				
	隅切り工 1箇所	343,000	2.2%		320,000	320,000				
	待避所工 1箇所	101,000	0.6%		94,000	94,000				
	28号開渠侵入路工 L=119m	5,282,000	33.5%		4,923,000	4,923,000				
	29号開渠侵入路工 L=167m	10,052,000	63.7%		9,367,000	9,367,000				
補償工事等		0			0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%							
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		5,100,000			4,753,000	4,753,000				
一般管理費		2,192,000			2,043,000	2,043,000				
消費税相当額		1,153,500			1,075,000	1,075,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			22,575,000	22,575,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			22,575,000	22,575,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-10	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路付帯工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	39,480,000	0	39,480,000
直接事業費	23,946,000	0	23,946,000
間接工事費	9,544,000	0	9,544,000
一般管理費	4,110,000	0	4,110,000
消費税相当額	1,880,000	0	1,880,000
決算額	38,745,000	0	38,745,000
官給額	0	0	0
請負契約額	38,745,000	0	38,745,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 舛ノ内組
種類	(施設名称)	南部幹線水路		代表取締役 石井 省三郎
施工場所	千葉県山武郡横芝町長倉地内			
施工位置	町道91号線他			
施工期間	平成11年6月25日	～	平成11年10月18日	
完成検査	平成11年10月29日			支出項目 工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.138%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H11) 南部幹線水路 金額	補償施設(H11) 水路復旧工 金額	引継施設(H11) 町道復旧工 金額	金額	金額
設計金額		39,480,000			38,745,000	33,583,200	1,168,650	3,993,150		
直接工事費		23,946,000	100.0%		23,501,000	20,281,000	729,000	2,491,000		
本体工事		23,946,000	100.0%		23,501,000	20,281,000	729,000	2,491,000		
土地改良財産	管理用道路L=491.09m B=3.5m	20,664,000	86.3%		20,281,000	20,281,000				
	管理用道路工 L=491.09m, B=3.5m	6,923,000	28.9%		6,794,000	6,794,000				
	流末処理工 450～600型水路L=452m	13,741,000	57.4%		13,487,000	13,487,000				
補償工事等		3,282,000			3,220,000		729,000	2,491,000		
	補償工事 既設水路布設替一式	588,000			577,000		577,000			
	復旧工一式	155,000			152,000		152,000			
	原因者工事 道路側溝復旧 300型L=175m	2,288,000			2,245,000			2,245,000		
	付帯施設復旧一式	251,000			246,000			246,000		
仮設その他工										
一括計上			0.0%							
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		9,544,000			9,366,000	8,199,000	264,000	903,000		
一般管理費		4,110,000			4,033,000	3,504,000	120,000	409,000		
消費税相当額		1,880,000			1,845,000	1,599,200	55,650	190,150		
財産台帳に登載する金額		決算額			38,745,000	33,583,200	1,168,650	3,993,150		
		官給額								
		請負契約額			38,745,000	33,583,200	1,168,650	3,993,150		
					設計額	34,220,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-11	工事名	両総農業水利事業 宿舍等増築工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	---------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	17,965,500	0	17,965,500
直接事業費	13,530,000	0	13,530,000
間接工事費	2,366,000	0	2,366,000
一般管理費	1,214,000	0	1,214,000
消費税相当額	855,500	0	855,500
決算額	17,430,000	0	17,430,000
官給額	0	0	0
請負契約額	17,430,000	0	17,430,000
一括計上	4,800,000		

1. 工事概要

種目	No.	営繕工事	請負業者	鈴木建設株式会社
種類	(施設名称)	両総農業水利事業所		代表取締役 鈴木 尚
施工場所		千葉県東金市松之郷		
施工位置		両総農業水利事業所他		
施工期間	平成12年2月12日	～	平成12年3月30日	
完成検査		平成12年3月30日	支出項目	営繕費・測量試験費・宿舍費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.019%) %	財産区分 種類	営繕費 金額	測量試験費 金額	宿舍費 金額	金額	金額
設計金額		17,965,500			17,430,000	11,877,600	4,849,950	702,450		
直接工事費		13,530,000	100.0%		13,127,000	8,124,000	4,589,000	414,000		
本体工事		8,730,000	64.5%		8,470,000	7,979,000	77,000	414,000		
土地改良財産		8,730,000	64.5%		8,470,000	7,979,000	77,000	414,000		
建築物	庁舎増築一式	4,691,000	34.7%		4,551,000	4,551,000				
構内整備	外構整備一式	1,321,000	9.8%		1,282,000	1,282,000				
受変電設備工事	電力引込工事他	2,212,000	16.3%		2,146,000	2,146,000				
測量試験		79,000	0.6%		77,000		77,000			
宿舍整備		427,000	3.2%		414,000			414,000		
補償工事等		0			0					
仮設その他工										
一括計上	空調設備一式	4,800,000	35.5%		4,657,000	0	4,512,000	145,000		
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		2,366,000			2,295,000	2,213,000	19,000	63,000		
一般管理費		1,214,000			1,178,000	1,120,000	11,000	47,000		
消費税相当額		855,500			830,000	565,600	230,950	33,450		
財産台帳に登載する金額					決算額	17,430,000	11,877,600	4,849,950	702,450	
					官給額					
					請負契約額	17,430,000	11,877,600	4,849,950	702,450	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-12	工事名	両総農業水利事業 佐原支所庁舎改修工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	4,998,000	0	4,998,000
直接事業費	3,549,000	0	3,549,000
間接工事費	725,000	0	725,000
一般管理費	486,000	0	486,000
消費税相当額	238,000	0	238,000
決算額	4,725,000	0	4,725,000
官給額	0	0	0
請負契約額	4,725,000	0	4,725,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No.	営繕工事	請負業者	石井工業株式会社
種類	(施設名称)	佐原支所		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県佐原市大戸			
施工位置	佐原支所他			
施工期間	平成12年2月7日	～	平成12年3月21日	
完成検査	平成12年3月24日		支出項目	営繕費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.538%) %	財産区分 種類	営繕費 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		4,998,000			4,725,000	4,725,000				
直接工事費		3,549,000	100.0%		3,356,000	3,356,000				
本体工事		3,549,000	100.0%		3,356,000	3,356,000				
土地改良財産		3,549,000	100.0%		3,356,000	3,356,000				
建築物	159.3㎡	1,885,000	53.1%		1,782,000	1,782,000				
電気設備工事	一式	1,144,000	32.2%		1,082,000	1,082,000				
給排水衛生設備工事	一式	520,000	14.7%		492,000	2,146,000				
補償工事等		0			0					
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%		0	0				
仮設その他工事の配分割合					100%					
間接工事費		725,000			685,000	685,000				
一般管理費		486,000			459,000	459,000				
消費税相当額		238,000			225,000	225,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			4,725,000	4,725,000				
		官給額								
		請負契約額			4,725,000	4,725,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	11-13	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路その3工事
------	----------	------------------	----------------	-------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	63,178,500	0	63,178,500
直接事業費	40,805,000	0	40,805,000
間接工事費	13,275,000	0	13,275,000
一般管理費	6,090,000	0	6,090,000
消費税相当額	3,008,500	0	3,008,500
決算額	61,110,000	0	61,110,000
官給額	0	0	0
請負契約額	61,110,000	0	61,110,000
一括計上	0		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 大松建設
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 大松 一彌
施工場所	千葉県山武郡松尾町田越地内他			
施工位置	南部幹線用水路ほか			
施工期間	平成11年12月24日 ~ 平成12年3月30日			
完成検査	平成12年3月30日			支出項目 工事費・用地及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.726%) %	財産区分 種類	土地改良財産 (H11) 南部幹線用水路 金額	引渡施設 (H11) 町道補修 金額	金額	金額	金額
設計金額		63,178,500			61,110,000	54,366,900	6,743,100			
直接工事費		40,805,000	100.0%		39,469,000	35,164,000	4,305,000			
本体工事		40,805,000	100.0%		39,469,000	35,164,000	4,305,000			
土地改良財産	進入路 L=686m	36,354,000	89.1%		35,164,000	35,164,000	0			
	進入路1 B=4.5m, L=161m	11,033,000	27.0%		10,672,000	10,672,000	0			
	進入路2 B=4.5m, L=525m	25,321,000	62.1%		24,492,000	24,492,000	0			
補償工事等		4,451,000			4,305,000		4,305,000			
	原因者工事 町道2417号線復旧(693㎡)	2,225,000			2,152,000		2,152,000			
	町道2387号線復旧(638.8㎡)	2,226,000			2,153,000		2,153,000			
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%		0	0	0			
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		13,275,000			12,840,000	11,393,000	1,447,000			
一般管理費		6,090,000			5,891,000	5,221,000	670,000			
消費税相当額		3,008,500			2,910,000	2,588,900	321,100			
財産台帳に登載する金額		決算額			61,110,000	54,366,900	6,743,100			
		官給額								
		請負契約額			61,110,000	54,366,900	6,743,100			
					設計額	56,207,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

平成 10、11 年度 100 万円 以下 及び 雑 工 事 調 書

水路延長一覽表

両総用水延長調書

年度	執行年度	工事名	延長	SL長	事業成績書	台帳	路線別内訳(台帳)				備考
							南部幹線	北部バイパス	北部既設改修	計	
5		南部幹線その1	157.64m	158.00m	157.64m	0.00m					延長・SL長は平成10年度事業成績書 添付資料による
計					157.60m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	
6	5年繰越6	南部幹線その1	157.64m	158.00m	0.00m	157.64m	157.64m				
	6	その2	60.60m	60.65m	60.65m	60.60m	60.60m				
		北部幹線既設	10.00m			10.00m				10.00m	
計					188.35m	228.25m	218.25m			10.00m	228.25m
7	7	その3	304.05m	304.05m	304.05m	304.05m	304.05m				
	7	その4	227.60m	227.60m	227.60m	227.60m	227.60m				
	7	その5	236.00m	236.00m	236.00m	236.00m	236.00m				
	7	吐水槽	29.02m	29.02m		29.02m	29.02m				圧送9.4m+流入19.6m
	8	吐水槽2	43.81m	43.81m		43.81m	43.81m				流出24.5m+流入19.3m
	7	機場取り付け	36.00m	36.00m		36.00m	36.00m				
計					767.65m	876.48m	876.48m	0.00m	0.00m		876.48m
8	8	その6	219.93m	226.22m	226.22m	219.93m	219.93m				
	8	その7	59.77m	59.77m	59.77m	59.77m	59.77m				水管橋
	7年繰越8	北部幹線バイパス2	736.00m			736.00m		736.00m			
	8	バイパス1	258.00m			258.00m		258.00m			
	8	バイパス2	116.00m			116.00m		116.00m			
計					285.99m	1389.70m	279.70m	1110.00m	0.00m		1389.70m
9	8年繰越9	その8	261.80m	261.80m	261.80m	261.80m	261.80m				
	9	その9	134.80m	140.80m	140.80m	134.80m	134.80m				
	9	その10	224.00m	224.00m	224.00m	224.00m	224.00m				
	8年繰越9	バイパス1	433.00m			433.00m		433.00m			
	8年繰越9	バイパス2	707.00m			707.00m		707.00m			
計					626.60m	1760.60m	620.60m	1140.00m	0.00m		1760.60m
中計			4255.03m		2026.19m	4255.03m					
10	10	その13	262.89m		262.89m	262.89m	262.89m				
	10	その14	390.56m		390.56m	390.56m	390.56m				
	10	その15	223.65m		223.65m	223.65m	223.65m				
	10	その他	150.00m		150.00m						隋道補強(?) 150mはその11工事の内数である。
	9年繰越10	北部既設	605.00m		605.00m	605.00m			605.00m		
	9年繰越10	北部既設	539.00m		539.00m	539.00m			539.00m		
	9年繰越10	バイパス1	469.00m		469.00m	469.00m		469.00m			
	10	北部既設	1704.00m		1704.00m	1704.00m			1704.00m		
計			4344.10m		4344.10m	4194.10m	877.10m	469.00m	2848.00m		4194.10m
11	10~11	その11	486.40m			486.40m	486.40m				
	10~11	その12	414.19m			414.19m	414.19m				
	11	その16	661.92m			661.92m	661.92m				
	11	その17	598.97m			598.97m	598.97m				
	11	その18	375.34m			375.34m	375.34m				
	11	その19	257.79m			257.79m	257.79m				
	11	その20	369.28m			369.28m	369.28m				
	10年繰越11	バイパス2	890.00m			890.00m		890.00m			
	11	バイパス2	50.00m			50.00m		50.00m			
計			4103.89m		2708.00m	4103.89m	3163.89m	940.00m	0.00m		4103.89m
	11~12	その21	703.09m								

平成 10、11 年度工事別一覧表

両総農業水利事業平成10年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成10年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
10-1	南部幹線用水路その11建設工事		1,165,500,000	1,164,787,050	712,950					420,000,000	420,000,000			745,500,000				
10-2	南部幹線用水路その12工事		451,500,000	451,500,000						391,300,000	391,300,000			60,200,000				
10-3	南部幹線用水路その13工事		189,525,000	189,525,000						189,525,000	189,525,000			0				
10-4	南部幹線用水路その14工事		268,590,000	266,679,000	1,911,000					268,590,000	266,679,000	1,911,000		0				
10-5	南部幹線用水路その15工事		455,700,000	450,502,500	5,197,500					455,700,000	450,502,500	5,197,500		0				
10-6	第2揚水機場沈砂池その2工事		182,700,000	182,401,800	298,200					182,700,000	182,401,800	298,200		0				
10-7	南部幹線用水路進入路工事		63,000,000	63,000,000						63,000,000	63,000,000			0				
10-8	南部幹線用水路管理用道路付帯工事		17,850,000	17,850,000						17,850,000	17,850,000			0				
10-9	第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事		67,200,000	67,200,000						67,200,000	67,200,000			0				
10-10	第2揚水機场上屋追加その2工事		2,625,000	2,625,000						2,625,000	2,625,000			0				
10-11	南部幹線用水路トンネルはつり工事		51,450,000	51,450,000						51,450,000	51,450,000			0				
10-12	第2揚水機場構内整備その2工事		11,025,000	11,025,000						11,025,000	11,025,000			0				
10-13	庁舎増築その他工事		27,510,000			27,510,000				27,510,000	0		27,510,000	0				
10-14	南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事		7,350,000	7,350,000						7,350,000	7,350,000			0				
10-15	南部幹線用水路排水対策工事		3,990,000	3,751,650	238,350					3,990,000	3,751,650	238,350		0				
10-16	南部幹線用水路その16工事		456,150,000	456,150,000						0	0		456,150,000	456,150,000				
10-17	第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事		15,225,000	15,225,000						15,225,000	15,225,000			0				
10-18	無線機製作据付工事		8,400,000	8,400,000						8,400,000	8,400,000			0				
	第2機場電話料		12,064	12,064						12,064	12,064			0				
	第2機場電気代		10,830	10,830						10,830	10,830			0				
	北部幹線用水路機能復旧その4工事		607,400,000	561,900,000		45,500,000			224,700,000	337,200,000	337,200,000		270,200,000	270,200,000				
	北部幹線用水路機能復旧その5工事		300,000,000	300,000,000						300,000,000	300,000,000			0				
	北部幹線用水路機能復旧その6工事		696,716,000	696,716,000						696,716,000	696,716,000			0				
	北部幹線用水路機能復旧その7工事		1,056,800,000	1,056,800,000						21,500,000	21,500,000		1,035,300,000	1,035,300,000				
	ガソリン代		453,622	453,622						453,622	453,622			0				
														0				
	合計		6,106,682,516	6,025,314,516	8,358,000	73,010,000				3,539,332,516	3,504,177,466	7,645,050	27,510,000	1,761,650,000	1,761,650,000	0	0	

両総農業水利事業平成11年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成11年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
10-1	南部幹線用水路その11建設工事		1,380,750,000	1,377,819,450	2,930,550		420,000,000	420,000,000		960,750,000	957,819,450	2,930,550		0				
10-2	南部幹線用水路その12工事		453,075,000	453,075,000			391,300,000	391,300,000		61,775,000	61,775,000			0				
10-16	南部幹線用水路その16工事		542,850,000	542,850,000			0			542,850,000	542,850,000			0				
11-1	南部幹線用水路その17工事		443,100,000	443,100,000			0			443,100,000	443,100,000			0				
11-2	南部幹線用水路その18工事		252,000,000	252,000,000			0			252,000,000	252,000,000			0				
11-3	南部幹線用水路その19工事		189,525,000	189,015,750	509,250		0			189,525,000	189,015,750	509,250		0				
11-4	南部幹線用水路その20工事		364,350,000	362,808,600	1,541,400		0			364,350,000	362,808,600	1,541,400		0				
11-5	南部幹線用水路その21工事		428,400,000	428,400,000			0			171,360,000	171,360,000			257,040,000	257,040,000			
11-6	南部幹線用水路その22工事		302,400,000	302,400,000			0			0				302,400,000	302,400,000			
11-7	南部幹線用水路その23工事		228,900,000	228,900,000			0			0	0			228,900,000	228,900,000			
11-8	第2揚水機場構内整備その3工事		32,865,000	32,865,000			0			32,865,000	32,865,000			0				
11-9	南部幹線用水路進入路その2工事		22,575,000	22,575,000			0			22,575,000	22,575,000			0				
11-10	南部幹線用水路付帯工事		38,745,000	33,583,200	5,161,800		0			38,745,000	33,583,200	5,161,800		0				
11-11	庁舎増築等工事		17,430,000			17,430,000	0			17,430,000			17,430,000	0				
11-12	佐原支所庁舎改修工事		4,725,000			4,725,000	0			4,725,000			4,725,000	0				
11-13	南部幹線用水路進入路その3工事		61,110,000	54,366,900	6,743,100		0			61,110,000	54,366,900	6,743,100		0				
	北部幹線用水路機能復旧その7工事		1,056,800,000	1,056,800,000			21,500,000	21,500,000		1,035,300,000	1,035,300,000			0				
	北部幹線用水路機能復旧その8工事		0				0			0	0			0				
	雑工事		399,000				0			399,000	399,000			0				
	ガソリン代		470,956				0			470,956	470,956			0				
			0				0			0	0			0				
			0				0			0	0			0				
			0				0			0	0			0				
			0				0			0	0			0				

平成 10、11 年度 工種別 一覽表

平成10年度工種別調書

年度	番号	工事名	平成10年度支払				工事費内訳					
			計	工事費	用地費	その他	機場工	用水路事業量	用水路事業費計	排水機場	水管理施設	雑工事
10	10-1	南部幹線用水路その11建設工事	420,000,000	420,000,000				420,000,000				
	10-2	南部幹線用水路その12工事	391,300,000	391,300,000				391,300,000				
	10-3	南部幹線用水路その13工事	189,525,000	189,525,000				189,525,000				
	10-4	南部幹線用水路その14工事	268,590,000	266,679,000	1,911,000			266,679,000				
	10-5	南部幹線用水路その15工事	455,700,000	450,502,500	5,197,500			450,502,500				
	10-6	第2揚水機場沈砂池その2工事	182,700,000	182,401,800	298,200		182,401,800					
	10-7	南部幹線用水路進入路工事	63,000,000	63,000,000				63,000,000				
	10-8	南部幹線用水路管理用道路付帯工事	17,850,000	17,850,000				17,850,000				
	10-9	第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事	67,200,000	67,200,000			67,200,000					
	10-10	第2揚水機场上屋追加その2工事	2,625,000	2,625,000			2,625,000					
	10-11	南部幹線用水路トンネルはつり工事	51,450,000	51,450,000				51,450,000				
	10-12	第2揚水機場構内整備その2工事	11,025,000	11,025,000			11,025,000					
	10-13	庁舎増築その他工事	275,100,000	0		27,510,000						
	10-14	南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事	7,350,000	7,350,000				7,350,000				
	10-15	南部幹線用水路排水対策工事	3,990,000	3,751,650	238,350			3,751,650				
	10-16	南部幹線用水路その16工事										
	10-17	第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事	15,225,000	15,225,000			15,225,000					
	10-18	無線機製作据付工事	8,400,000	8,400,000			8,400,000					
		第2機場電話料	12,064	12,064			12,064					
		第2機場電気代	10,830	10,830			10,830					
		北部幹線用水路機能復旧その4工事	337,200,000	337,200,000				337,200,000				
		北部幹線用水路機能復旧その5工事	300,000,000	300,000,000				300,000,000				
		北部幹線用水路機能復旧その6工事	696,716,000	696,716,000				696,716,000				
		北部幹線用水路機能復旧その7工事	21,500,000	21,500,000				21,500,000				
		ガソリン代	453,622	453,622								453,622
		合計	3,539,332,516	3,504,177,466	7,645,050	27,510,000	286,899,694	3,216,824,150				453,622

(水路工内訳)

年度	番号	工事名	南部幹線		北部幹線		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	
10	10-1	南部幹線用水路その11建設工事		420,000,000			2ヵ年国債
	10-2	南部幹線用水路その12工事		391,300,000			翌債
	10-3	南部幹線用水路その13工事	262.90m	189,525,000			
	10-4	南部幹線用水路その14工事	390.60m	266,679,000			
	10-5	南部幹線用水路その15工事	223.65m	450,502,500			
	10-7	南部幹線用水路進入路工事		63,000,000			
	10-8	南部幹線用水路管理用道路付帯工事		17,850,000			
	10-11	南部幹線用水路トンネルはつり工事		51,450,000			
	10-14	南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事		7,350,000			
	10-15	南部幹線用水路排水対策工事		3,751,650			
	10-16	南部幹線用水路その16工事					翌債
		北部幹線用水路機能復旧その4工事			337,200,000		
		北部幹線用水路機能復旧その5工事			300,000,000		
		北部幹線用水路機能復旧その6工事			696,716,000		
		北部幹線用水路機能復旧その7工事			21,500,000		
		合計	877.15m		1,355,416,000		

平成11年度工種別調書

年度	番号	工事名	本年度支払額				工事費内訳					
			計	工事費	用地費	その他	機場工	水路工事業量	水路工計	排水機場	水管理施設	雑工事
10	10-1	南部幹線用水路その11建設工事	960,750,000	957,819,450	2,930,550			470.60m	957,819,450			
~	10-2	南部幹線用水路その12工事	61,775,000	61,775,000				416.40m	61,775,000			
11	10-16	南部幹線用水路その16工事	542,850,000	542,850,000				663.10m	542,850,000			
11	11-1	南部幹線用水路その17工事	443,100,000	443,100,000					443,100,000			
	11-2	南部幹線用水路その18工事	252,000,000	252,000,000					252,000,000			
	11-3	南部幹線用水路その19工事	189,525,000	189,015,750	509,250				189,015,750			
	11-4	南部幹線用水路その20工事	364,350,000	362,808,600	1,541,400				362,808,600			
	11-5	南部幹線用水路その21工事	171,360,000	171,360,000					171,360,000			
	11-6	南部幹線用水路その22工事	0	0					0			
	11-7	南部幹線用水路その23工事	0	0					0			
	11-8	第2揚水機場構内整備その3工事	32,865,000	32,865,000			32,865,000		0			
	11-9	南部幹線用水路進入路その2工事	22,575,000	22,575,000					22,575,000			
	11-10	南部幹線用水路付帯工事	38,745,000	33,583,200	5,161,800				33,583,200			
	11-11	庁舎増築等工事	17430000			17430000						
	11-12	佐原支所庁舎改修工事	4725000			4725000						
	11-13	南部幹線用水路進入路その3工事	61,110,000	54,366,900	6,743,100				54,366,900			
		北部幹線用水路機能復旧その7工事	1,035,300,000	1,035,300,000					1,035,300,000			
		北部幹線用水路機能復旧その8工事	0	0								
		雑工事	399,000	399,000			399,000					
		ガソリン代	470,956	470,956								470,956
		合計	4,199,329,956	4,160,288,856	16,886,100	22,155,000	33,264,000		4,126,553,900			470,956


(水路工内訳)

年度	番号	工事名	南部幹線		北部幹線		備考
			事業量	事業費	事業量	事業費	
11	10-1	南部幹線用水路その11建設工事	486.40m	957,819,450			11国債
	10-2	南部幹線用水路その12工事	414.19m	61,775,000			11翌債
	10-16	南部幹線用水路その16工事	661.92m	542,850,000			11翌債
	11-1	南部幹線用水路その17工事	598.97m	443,100,000			
	11-2	南部幹線用水路その18工事	375.30m	252,000,000			
	11-3	南部幹線用水路その19工事	257.79m	189,015,750			
	11-4	南部幹線用水路その20工事	369.28m	362,808,600			
	11-5	南部幹線用水路その21工事		171,360,000			翌債,703.09m
	11-6	南部幹線用水路その22工事		0			翌債
	11-7	南部幹線用水路その23工事		0			翌債
	11-8	第2揚水機場構内整備その3工事					
	11-9	南部幹線用水路進入路その2工事		22,575,000			
	11-10	南部幹線用水路付帯工事		33,583,200			
	11-13	南部幹線用水路進入路その3工事		54,366,900			
		北部幹線用水路機能復旧その7工事				1,035,300,000	
		北部幹線用水路機能復旧その8工事				0	
		合計	3163.85m	3,091,253,900		1,035,300,000	



Ⅲ 平成6、7、8、9、10、11年度水資源公団委託北部幹線用水路

平成 6～11年度水公団委託工事位置図

北部幹線共用施設工事位置図



北部幹線既設水路改修標準断面図



平成 6 ～ 11 年度 共同工事 精算書

平成 6 ～ 11 年度 共用施設施工調書

両総用水 共用施設 施工調書

事業名	水公団 全体事業費	農林支払		水公団全体事業 費の内工事費	工事内容			事業名	
		年度別・種目別	金額		工事番号	工事名(水公団)	工事別金額		業者名
北部幹線機能復旧工事	154,800,000	計 6年度工事費 6年測定	86,200,000 12,300,000 73,900,000	22,866,000	1	20号トンネル呑み口部改修工事	22,866,000	鹿島・五洋 本郷建設	()は全体契約額 雑工事には用地含む 農林は工事費及び測 試で公団に支払って いる。 公団は必要に応じ適 宜予算措置をしている
						合計	22,866,000		
北部幹線機能復旧工事	1,230,800,000	計 7年度工事費 8年度工事費 8年測定	685,600,000 188,600,000 413,700,000 83,300,000	899,700,000	2 3	バイパス第2工区 北部幹線工事用進入路その1工事 雑工事等	836,051,000 4,532,000 59,117,000		
						合計	899,700,000		
北部幹線機能復旧その2工事	742,700,000	計 8年度工事費	742,700,000 742,700,000	742,700,000	4、2	バイパス第1工区 バイパス第2工区	742,700,000		6年度工事 12,300,000 7年度工事 188,600,000
						合計	742,700,000		8年度工事 413,700,000 742,700,000
北部幹線機能復旧その3工事	2,107,600,000	計 8年度工事費 9年度工事費 8年測定	845,000,000 211,300,000 536,700,000 97,000,000	1,724,400,000	4 2 5 6 7	前回確認残額 バイパス第1工区 バイパス第2工区 北部幹線工事用進入路その2工事 北部幹線工事用進入路その3工事 北部幹線合流工 雑工事等	420,994,000 636,185,000 526,170,000 22,351,000 31,621,000 40,067,000 47,012,000	佐藤・飛島 鹿島・五洋 本郷建設 日之出建設 鹿島・五洋	計 1,367,700,000 9年度工事 536,700,000 224,700,000 計 761,400,000
						合計	1,724,400,000		
北部幹線機能復旧その4工事	1,329,100,000	計 9年度工事費 10年度工事費 9年測定	607,400,000 224,700,000 337,200,000 45,500,000	1,012,471,000	4 2 9 10 8	バイパス第1工区 バイパス第2工区 既設水路改修第1工区 既設水路改修第2工区 北部幹線バイパス取付工事 雑工事等	165,052,000 235,917,000 220,900,000 277,200,000 37,800,000 75,602,000	佐藤・飛島 鹿島・五洋 徳倉建設 竹中土木 鹿島・五洋	10年度工事費 337,200,000 300,000,000 696,716,000 21,500,000 計 1,355,416,000
						合計	1,012,471,000		
北部幹線機能復旧その5工事	300,000,000	計 10年度工事費	300,000,000 300,000,000	300,000,000	9 10	既設水路改修第1工区 既設水路改修第2工区	133,000,000 167,000,000	徳倉建設 竹中土木	11年度工事費 1,035,300,000
						合計	300,000,000		
北部幹線機能復旧その6工事	1,176,200,000	計 10年度工事費	696,716,000 696,716,000	873,695,000	9 10 11 13 12	既設水路改修第1工区 既設水路改修第2工区 シールド掘進機整備・補修工事 本矢作地区整備工事 下流部周辺整備工事 雑工事 その他雑工事	287,650,000 361,150,000 93,975,000 9,450,000 4,515,000 10,087,285 106,867,715	徳倉建設 竹中土木 日本鋼管 徳倉建設 竹中土木	
						合計	873,695,000		
北部幹線機能復旧その7工事	2,468,600,000	計 10年度工事費 11年度工事費	1,056,800,000 21,500,000 1,035,300,000	1,734,853,000	14 17 15 16	上流バイパス第2工区 上流バイパス第1工区 福田地区管理用道路等整備工事 本矢作地区管理用道路等整備工事 雑工事 その他雑工事	982,975,000 540,000,000 58,800,000 59,640,000 18,431,144 75,006,856	大成・大豊 前田・三井 竹中土木 徳倉建設	
						合計	1,734,853,000		

水資源公団工事発注調書

工事番号	工事名	工期	検査年月日	設計額	請負額	業者名	備考
1	20号トンネル呑み口部改修工事	平成06年12月16日 ~ 平成07年03月20日	平成07年03月24日	23,411,900	22,866,000	常総開発工業	(支払台帳注意)
2	バイパス第2工区	平成07年12月27日 ~ 平成10年05月14日	平成10年05月25日	2,227,734,000	2,147,540,000	鹿島・五洋	
3	北部幹線工事用進入路その1工事	平成08年01月09日 ~ 平成08年03月28日	平成08年03月29日	4,738,000	4,532,000	本郷建設	
4	バイパス第1工区	平成08年07月31日 ~ 平成10年02月20日	平成10年03月03日	1,462,923,000	1,415,529,000	佐藤・飛鳥	
5	北部幹線工事用進入路その2工事	平成08年08月20日 ~ 平成08年10月08日	平成08年10月21日	22,969,000	22,351,000	本郷建設	
6	北部幹線工事用進入路その3工事	平成08年10月18日 ~ 平成08年12月26日	平成09年01月07日	32,712,800	31,621,000	日之出建設	
7	北部幹線合流工	平成08年12月10日 ~ 平成09年03月19日	平成09年03月25日	40,935,200	40,067,000	鹿島・五洋	
8	北部幹線バイパス取付工事	平成09年10月08日 ~ 平成10年03月06日	平成10年03月11日	38,083,500	37,800,000	鹿島・五洋	
9	既設水路改修第1工区	平成10年03月10日 ~ 平成11年03月14日	平成11年03月23日	647,755,000	641,550,000	徳倉建設	
10	既設水路改修第2工区	平成10年03月10日 ~ 平成11年03月14日	平成11年03月24日	809,403,000	805,350,000	竹中土木	
11	シールド掘進機整備・補修工事	平成10年05月27日 ~ 平成11年03月22日	平成11年03月19日	96,841,500	93,975,000	日本鋼管	
12	下流部周辺整備工事	平成10年12月03日 ~ 平成11年01月01日	平成11年02月03日	4,767,000	4,515,000	竹中土木	
13	本矢作地区整備工事	平成10年12月17日 ~ 平成11年03月16日	平成11年03月26日	9,870,000	9,450,000	徳倉建設	
14	上流バイパス第2工区	平成11年03月19日 ~ 平成13年07月15日	平成13年07月12日	2,166,769,500	2,115,330,000	大成・大豊	
15	福田地区管理用道路等整備工事	平成11年07月31日 ~ 平成12年01月26日	平成12年02月08日	59,955,000	58,800,000	竹中土木	
16	本矢作地区管理用道路等整備工事	平成11年07月31日 ~ 平成12年01月26日	平成12年02月08日	61,561,500	59,640,000	徳倉建設	
17	上流バイパス第1工区	平成12年03月14日 ~ 平成14年10月19日		2,600,934,000	2,529,450,000	前田・三井	

平成 6 ～ 11 年度 共用 施設 工事 基本 台帳

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成6年度 平成6年度	工事番号 (整理番号)	水-1	工事名	両総農業水利事業 両総機能回復工20号トンネル呑み口部改修工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	------------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	23,411,900	0	23,411,900
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	22,866,000	0	22,866,000
官給額		0	0
請負契約額	22,866,000	0	22,866,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	常総開発工業株式会社
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		代表取締役 石津 光雄
施工場所	千葉県佐原市本矢作地内			
施工位置				
施工期間	平成6年12月16日	～	平成7年3月20日	
完成検査	平成7年3月24日			支出項目 水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		23,411,900			22,866,000					
直接工事費										
本体工事										
土地改良財産	水路工 L=9m 暗渠工 L=9m 付帯工 一式									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合									
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額								

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	水-2	工事名	両総農業水利事業 北部幹線バイパス第2工区工事
------	----------	-----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	2,227,734,000	0	2,227,734,000
直接事業費	923,624,000	0	923,624,000
間接工事費	364,531,000	0	364,531,000
一般管理費	105,105,000	0	105,105,000
消費税相当額	69,663,000	0	69,663,000
決算額	1,415,529,000	0	1,415,529,000
官給額		0	0
請負契約額	58,800,000	0	58,800,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線水路	請負業者	鹿島・五洋特定工事共同企業体
種類	(施設名称)	北部幹線水路		鹿島建設株式会社 東京支店
施工場所	千葉県佐原市大字福田地内ほか			専務取締役支店長 蟹江 淳
施工位置				
施工期間	平成7年12月27日	～	平成10年5月14日	
完成検査	平成10年5月26日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.400%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7、9) 北部幹線バイパス 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,227,734,000			2,147,540,000	1,415,529,000				
直接工事費		1,418,917,000	100.0%		1,367,839,000	893,702,000				
本体工事		1,418,917,000	100.0%		1,367,839,000	893,702,000				
土地改良財産	水路工 L=1560m	1,418,917,000	100.0%		1,367,839,000	893,702,000				
	トンネル工 L=1520m	1,321,512,000	93.1%		1,273,940,000	260,831,000				
	一次覆工、鋼鉄セグメント Φ=3350mm	46,430,000	3.3%		44,759,000	461,224,000				
	二次覆工、鉄筋コンクリート Φ=2600mm					16,763,000				
	管体工 STW管Φ=2600mm、L=20m	46,430,000	3.3%		44,759,000	120,477,000				
	付帯工 一式	4,545,000	0.3%		4,381,000	0				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		579,324,000			558,469,000	352,721,000				
一般管理費		150,289,000			144,879,000	101,700,000				
消費税相当額		79,204,000			76,353,000	67,406,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			2,147,540,000	1,415,529,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			2,147,540,000	1,415,529,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年度 平成7年度	工事番号 (整理番号)	水-3	工事名	両総農業水利事業 北部幹線工事用進入路その1工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	4,810,800	0	4,810,800
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	4,532,000	0	4,532,000
官給額		0	0
請負契約額	4,532,000	0	4,532,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	(株)本郷建設
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		代表取締役 本郷 光雄
施工場所	千葉県佐原市大字本矢作地内			
施工位置				
施工期間	平成8年1月9日 ~ 平成7年3月20日			
完成検査	平成7年3月24日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分								
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額				
設計金額		4,810,800			4,532,000									
直接工事費														
本体工事														
土地改良財産	進入路工、L=350m 進入路等一式													
補償工事等														
仮設その他工														
一括計上														
		仮設その他工事の配分割合												
間接工事費														
一般管理費														
消費税相当額														
財産台帳に登載する金額		決算額												
			官給額											
			請負契約額											

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	水-4	工事名	両総農業水利事業 北部幹線バイパス第1工区工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	1,462,923,000	0	1,462,923,000
直接事業費	923,624,000	0	923,624,000
間接工事費	364,531,000	0	364,531,000
一般管理費	105,105,000	0	105,105,000
消費税相当額	69,663,000	0	69,663,000
決算額	1,415,529,000	0	1,415,529,000
官給額		0	0
請負契約額	58,800,000	0	58,800,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線水路	請負業者	佐藤・飛鳥特定工事共同企業体
種類	(施設名称)	北部幹線水路		佐藤工業株式会社東関東支店
施工場所	千葉県佐原市大字本矢作地内ほか			常務取締役支店長 佐々木 威
施工位置				
施工期間	平成8年7月31日	～	平成10年2月20日	
完成検査	平成10年3月3日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.760%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8、9) 北部幹線バイパス 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,462,923,000			1,415,529,000	1,415,529,000				
直接工事費		923,624,000			893,702,000	893,702,000				
本体工事		923,624,000	100.0%		893,702,000	893,702,000				
土地改良財産	水路工、L=1194m	923,624,000	100.0%		893,702,000	893,702,000				
	トンネル工 2r=2700mm、L=470m	269,564,000	29.2%		260,831,000	260,831,000				
	サイホン工 FRPM管φ=2600mm他、L=650m	476,666,000	51.6%		461,224,000	461,224,000				
	暗渠工 2r=2700mm、L=37m	17,324,000	1.9%		16,763,000	16,763,000				
	分流工 38m	35,559,000	3.8%		34,407,000	34,407,000				
	付帯工 空気弁1、排泥工2箇所	124,511,000	13.5%		120,477,000	120,477,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上			0.0%							
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		364,531,000			352,721,000	352,721,000				
一般管理費		105,105,000			101,700,000	101,700,000				
消費税相当額		69,663,000			67,406,000	67,406,000				
財産台帳に搭載する金額		決算額			1,415,529,000	1,415,529,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			1,415,529,000	1,415,529,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	水-5	工事名	両総農業水利事業 北部幹線工事用進入路その2工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	22,969,000	0	22,969,000
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	22,351,000	0	22,351,000
官給額		0	0
請負契約額	22,351,000	0	22,351,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	(株)本郷建設
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		代表取締役 本郷 光雄
施工場所	千葉県佐原市大字本矢作地内ほか			専務取締役支店長 蟹江 淳
施工位置				
施工期間	平成8年8月20日	～	平成8年10月8日	
完成検査	平成8年10月21日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分								
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (6162.780%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額				
設計金額		22,969,000			22,351,000									
直接工事費														
本体工事														
土地改良財産	侵入路工、L=260m 土工等1式													
補償工事等														
仮設その他工														
一括計上														
間接工事費														
一般管理費														
消費税相当額														
財産台帳に登載する金額														
		決算額												
			官給額											
			請負契約額											

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	水-6	工事名	両総農業水利事業 北部幹線工事用進入路その3工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	32,712,800	0	32,712,800
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	31,621,000	0	31,621,000
官給額		0	0
請負契約額	31,621,000	0	31,621,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	徳倉建設(株)東京支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		常務取締役支店長 山上 忠
施工場所	千葉県佐原市大字伊地山地内ほか			
施工位置				
施工期間	平成8年10月18日 ~ 平成8年12月16日			
完成検査	平成9年1月7日			支出項目 水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		32,712,800			31,621,000					
直接工事費										
本体工事										
土地改良財産	工事用進入路工、L=260m 工事用進入路整備工、L=260m等一式									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合									
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額								

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	水-8	工事名	両総農業水利事業 北部幹線バイパス取付工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	38,083,500	0	38,083,500
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	641,550,000	0	641,550,000
官給額		0	0
請負契約額		0	0

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	鹿島・五洋特定建設工事共同企業体
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		鹿島建設(株)東京支店 支店長 蟹江 淳
施工場所	千葉県佐原市大字伊地山内			五洋建設(株)東京支店 支店長 松下正勝
施工位置				
施工期間	平成9年10月8日 ~ 平成10年3月6日			
完成検査	平成10年3月11日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分								
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額				
設計金額		38,083,500			37,800,000									
直接工事費														
本体工事														
土地改良財産	水路工 L=11m バイパス下流部・合流工、取付工事一式													
補償工事等														
仮設その他工														
一括計上														
		仮設その他工事の配分割合			100%									
間接工事費														
一般管理費														
消費税相当額														
財産台帳に登載する金額		決算額												
		官給額												
		請負契約額												

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成10年	工事番号 (整理番号)	水-9	工事名	両総農業水利事業 北部幹線既設水路改修第1工区工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	647,755,500	0	647,755,500
直接事業費	441,158,000	0	441,158,000
間接工事費	124,230,000	0	124,230,000
一般管理費	51,522,000	0	51,522,000
消費税相当額	30,845,500	0	30,845,500
決算額	641,550,000	0	641,550,000
官給額		0	0
請負契約額	641,550,000	0	641,550,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	徳倉建設株式会社 東京支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		取締役支店長 山上 忠
施工場所	千葉県佐原市大字本矢作地内他			
施工位置				
施工期間	平成10年3月10日 ~ 平成11年3月14日			
完成検査	平成11年3月23日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.042%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9.10) 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		647,755,500			641,550,000	641,550,000				
直接工事費		441,158,000	100.0%		436,932,000	436,932,000				
本体工事		441,158,000	100.0%		436,932,000	436,932,000				
土地改良財産	水路工 L=1,153m	441,158,000	100.0%		436,932,000	436,932,000				
	開水路工 L=622m 矩形タイプL=423m 台形タイプL=101m トランデション、12箇所、L=86m 橋梁 3箇所 L=12.4m トンネル工 L=523m アーチ部 L=523m インバート部L=523m 抗門工 9箇所他	338,881,000	76.8%		335,635,000	335,635,000				
		102,277,000	23.2%		101,297,000	101,297,000				
補償工事等		0	0.0%							
仮設その他工										
一括計上			0.0%							
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		124,230,000			123,040,000	123,040,000				
一般管理費		51,522,000			51,028,000	51,028,000				
消費税相当額		30,845,500			30,550,000	30,550,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			641,550,000	641,550,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			641,550,000	641,550,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成10年	工事番号 (整理番号)	水-10	工事名	両総農業水利事業 北部幹線既設水路改修第2工区工事
------	----------	----------------	----------------	------	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	809,403,000	0	809,403,000
直接事業費	561,593,000	0	561,593,000
間接工事費	146,507,000	0	146,507,000
一般管理費	62,760,000	0	62,760,000
消費税相当額	38,543,000	0	38,543,000
決算額	805,350,000	0	805,350,000
官給額		0	0
請負契約額	805,350,000	0	805,350,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	株式会社 竹中土木
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		常務取締役東京本店長 篠原 輝久
施工場所	千葉県佐原市大字福田地内ほか			
施工位置				
施工期間	平成10年3月10日 ~ 平成11年3月14日			
完成検査	平成11年3月24日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.499%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9.10) 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		809,403,000			805,350,000	805,350,000				
直接工事費		561,593,000	100.0%		558,781,000	558,781,000				
本体工事		561,593,000	100.0%		558,781,000	558,781,000				
土地改良財産	水路工 L=1,705m	561,593,000	100.0%		558,781,000	558,781,000				
	開水路工 L=694m 矩形タイプL=436m 台形タイプL=228m トランデション、L=21.6m 橋梁、3箇所L=8.5m	292,028,000	52.0%		290,566,000	290,566,000				
	トンネル工L=1,009m アーチ部 L=288m インバート部L=721m 抗門工等 L=1.8m	258,608,000	46.0%		257,313,000	257,313,000				
	分土工 1箇所	10,957,000			10,902,000	10,902,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		146,507,000			145,773,000	145,773,000				
一般管理費		62,760,000			62,446,000	62,446,000				
消費税相当額		38,543,000			38,350,000	38,350,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			805,350,000	805,350,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			805,350,000	805,350,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	水-11	工事名	両総農業水利事業 シールド推進機整備・補修等工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	96,841,500	0	96,841,500
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	93,975,000	0	93,975,000
官給額		0	0
請負契約額	93,975,000	0	93,975,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	日本鋼管(株)
種類	(施設名称)	北部幹線(バイパス)用水路		代表取締役 下垣内 洋一
施工場所	千葉県佐原市大崎地内ほか			
施工位置				
施工期間	平成10年5月27日 ~ 平成11年3月22日			
完成検査	平成11年3月19日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分												
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額								
設計金額		96,841,500			93,975,000													
直接工事費																		
本体工事																		
土地改良財産	シールド推進器整備一式 シールド機点検・補修・保管等一式 (セグメントの幅を1.0mから1.2mに変更)																	
補償工事等																		
仮設その他工																		
一括計上																		
		仮設その他工事の配分割合																
間接工事費																		
一般管理費																		
消費税相当額																		
財産台帳に登載する金額		決算額																
		官給額																
		請負契約額																

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	水-12	工事名	両総農業水利事業 北部幹線水路下流部周辺整備工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	4,767,000	0	4,767,000
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	4,515,000	0	4,515,000
官給額		0	0
請負契約額	4,515,000	0	4,515,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	株式会社 竹中土木
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		取締役社長 長沢 不二男
施工場所	千葉県佐原市本矢作地内			
施工位置				
施工期間	平成10年12月3日 ~ 平成11年1月31日			
完成検査	平成11年2月3日			支出項目 水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分												
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額								
設計金額		4,767,000			4,515,000													
直接工事費																		
本体工事																		
土地改良財産	水路周辺整備工一式 農道碎石整備 W=2.0m、L=456m コンクリート柵渠 L=34.7m U字溝 (600×600) L=85m フェンス工 L=29m, 門扉 1カ所																	
補償工事等																		
仮設その他工																		
一括計上																		
		仮設その他工事の配分割合																
間接工事費																		
一般管理費																		
消費税相当額																		
財産台帳に登載する金額		決算額																
			官給額															
			請負契約額															

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成10年度	工事番号 (整理番号)	水-13	工事名	両総農業水利事業 北部幹線本矢作地区整備工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	9,870,000	0	9,870,000
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	9,450,000	0	9,450,000
官給額		0	0
請負契約額	9,450,000	0	9,450,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	徳倉建設株式会社 東京支店	
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		取締役支店長 山上 忠	
施工場所	千葉県佐原市本矢作地内				
施工位置					
施工期間	平成10年12月17日 ~ 平成11年3月16日				
完成検査	平成11年3月16日			支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分								
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額				
設計金額		9,870,000			9,450,000									
直接工事費														
本体工事														
土地改良財産	水路周辺整備工一式 農道碎石整備 W=2~1.30m、L=754m 木柵工 L=52m U字溝 (1200×1200) L=47.6m 水田整備 5,900㎡													
補償工事等														
仮設その他工														
一括計上														
		仮設その他工事の配分割合												
間接工事費														
一般管理費														
消費税相当額														
財産台帳に登載する金額		決算額												
			官給額											
			請負契約額											

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成10年度 平成13年度	工事番号 (整理番号)	水-14	工事名	両総農業水利事業 北部幹線上流バイパス第2工区工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	2,166,769,500	0	2,166,769,500
直接事業費	1,427,858,000	0	1,427,858,000
間接工事費	488,199,000	0	488,199,000
一般管理費	147,533,000	0	147,533,000
消費税相当額	103,179,500	0	103,179,500
決算額	2,115,330,000	0	2,115,330,000
官給額		0	0
請負契約額	2,115,330,000	0	2,115,330,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	大成・大豊JV
種類	(施設名称)	北部幹線(バイパス)用水路		大成建設(株)千葉支店
施工場所	千葉県佐原市大崎地内ほか			取締役支店長 奥村 紘司
施工位置				
施工期間	平成11年3月19日	～	平成13年7月15日	
完成検査	平成13年7月12日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.626%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H10.11.12.13) 北部幹線バイパス 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,166,769,500			2,115,330,000	2,115,330,000				
直接工事費		1,427,858,000	100.0%		1,393,961,000	1,393,961,000				
本体工事		1,427,858,000	100.0%		1,393,961,000	1,393,961,000				
土地改良財産	水路工 L=1950m	1,427,858,000	100.0%		1,393,961,000	1,393,961,000				
	泥土圧シールド工法	1,394,023,000	97.6%		1,360,929,000	1,360,929,000				
	一次覆工：鋼製セグメント Φ=3056mm L=1930m									
	二次覆工：鋼製セグメント Φ=2300mm L=1930m									
	管体工 SP管Φ=2424mm～2624mm L=20m	33,835,000	2.4%		33,032,000	33,032,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		488,199,000			476,609,000	476,609,000				
一般管理費		147,533,000			144,031,000	144,031,000				
消費税相当額		103,179,500			100,730,000	100,730,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	2,115,331,000	2,115,331,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	2,115,330,000	2,115,330,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	水-15	工事名	両総農業水利事業 北部幹線福田地区管理用道路等整備工
------	----------	------------------	----------------	------	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	59,955,000	0	59,955,000
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	58,800,000	0	58,800,000
官給額		0	0
請負契約額	58,800,000	0	58,800,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	㈱竹中土木
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		東京本店長 服部 希直
施工場所	千葉県佐原市大字福田地内ほか			
施工位置				
施工期間	平成11年7月31日 ~ 平成12年1月26日			
完成検査	平成12年2月8日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		59,955,000			58,800,000					
直接工事費										
本体工事										
土地改良財産	管理用道路整備工ほか一式 管理用道路整備工一式 20号管理用道路築造工一式 工事用道路撤去・復旧一式									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
		仮設その他工事の配分割合								
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額								

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年度 平成11年度	工事番号 (整理番号)	水-16	工事名	両総農業水利事業 北部幹線本矢作地区管理用道路等整備工事
------	----------	------------------	----------------	------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	61,561,500	0	61,561,500
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	59,640,000	0	59,640,000
官給額		0	0
請負契約額	59,640,000	0	59,640,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線水路	請負業者	徳倉建設(株)東京支店
種類	(施設名称)	北部幹線水路		常務取締役支店長 山上 忠
施工場所	千葉県佐原市本矢作地内ほか			
施工位置				
施工期間	平成11年7月31日 ~ 平成12年1月26日			
完成検査	平成12年2月8日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分								
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (0.000%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額				
設計金額		61,561,500			59,640,000									
直接工事費														
本体工事														
土地改良財産	管理用道路整備工ほか一式 管理用道路整備工 一式 4号進入路撤去復旧工 一式 排水路工 一式													
補償工事等														
仮設その他工														
一括計上														
		仮設その他工事の配分割合												
間接工事費														
一般管理費														
消費税相当額														
財産台帳に登載する金額		決算額												
			官給額											
			請負契約額											

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成11年 平成14年	工事番号 (整理番号)	水-17	工事名	両総農業水利事業 北部幹線上流バイパス第一工区工事 (第一回変更)
------	----------	----------------	----------------	------	-----	---

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	2,600,934,000	0	2,600,934,000
直接事業費	1,779,233,000	0	1,779,233,000
間接工事費	524,817,000	0	524,817,000
一般管理費	173,030,000	0	173,030,000
消費税相当額	123,854,000	0	123,854,000
決算額	2,529,450,000	0	2,529,450,000
官給額		0	0
請負契約額	2,529,450,000	0	2,529,450,000

1. 工事概要

種目	No. 3	幹線用水路	請負業者	前田・三井特定建設工事共同企業体
種類	(施設名称)	北部幹線(バイパス)用水路		前田建設工業株式会社 東関東支店
施工場所	千葉県佐原市大崎地内他			支店長 円尾 竜太
施工位置				
施工期間	平成12年3月13日 ~ 平成14年12月23日			
完成検査	平成 年 月 日		支出項目	水資源開発公団

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.252%) %	財産区分 種類	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,600,934,000			2,529,450,000					
直接工事費		1,779,233,000	100.0%		1,730,333,000					
本体工事		1,779,233,000	100.0%		1,730,333,000					
土地改良財産	水路工 L=2600m	1,779,233,000	100.0%		1,730,333,000					
	泥土圧シールド工法	1,779,233,000	100.0%		1,730,333,000					
	一次覆工：鋼製セグメント Φ=3056mm L=2600m									
	二次覆工：鋼製セグメント Φ=2300mm L=2600m									
補償工事等		0	0.0%		0					
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0					
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		524,817,000			510,393,000					
一般管理費		173,030,000			168,274,000					
消費税相当額		123,854,000			120,450,000					
財産台帳に 登録する金額	決算額				2,529,450,000					
	官給額				0					
	請負契約額				2,529,450,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

共同工事年度割事業費

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	全体共同事業費(協定書)			平成5年度まで		
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体
1. 工事費	(12,616,885,500)	(10,034,614,500)	(22,651,500,000)	(0)	(0)	(0)
利根川樋門	(342,555,000)	(272,445,000)	(615,000,000)	(0)	(0)	(0)
第一導水路	(344,226,000)	(273,774,000)	(618,000,000)	(0)	(0)	(0)
第一揚水機場	(2,954,885,000)	(2,350,115,000)	(5,305,000,000)	(0)	(0)	(0)
北部幹線用水路	(8,975,219,500)	(7,138,280,500)	(16,113,500,000)	(0)	(0)	(0)
(バイパス)	(4,935,521,300)	(3,925,378,700)	(8,860,900,000)	(0)	(0)	(0)
(改 修)	(4,039,698,200)	(3,212,901,800)	(7,252,600,000)	(0)	(0)	(0)
小計	(12,616,885,500)	(10,034,614,500)	(22,651,500,000)	(0)	(0)	(0)
2. 測量及び試験費	(766,042,100)	(609,257,900)	(1,375,300,000)	(10,667,551)	(8,484,246)	(19,151,797)
3. 用地費及び補償費	(468,214,200)	(372,385,800)	(840,600,000)	(60,066,797)	(0)	(60,066,797)
4. 船舶及び機械器具費	(138,414,500)	(110,085,500)	(248,500,000)	(0)	(0)	(0)
5. 営繕費	(149,220,300)	(118,679,700)	(267,900,000)	(0)	(0)	(0)
6. 全体実施設計費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
小計	(1,521,891,100)	(1,210,408,900)	(2,732,300,000)	(10,667,551)	(8,484,246)	(19,151,797)
7. 工事諸費	(1,661,920,900)	(1,321,779,100)	(2,983,700,000)	(60,066,797)	(0)	(60,066,797)
8. 合 計	(15,800,697,500)	(12,566,802,500)	(28,367,500,000)	(10,667,551)	(8,484,246)	(19,151,797)
				(60,066,797)	(0)	(60,066,797)

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	平成6年度			平成7年度		
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体
1. 工事費	(12,736,362)	(10,129,638)	(22,866,000)	(501,132,900)	(398,567,100)	(899,700,000)
	12,300,000	10,566,000	22,866,000	602,300,000	297,400,000	899,700,000
利根川樋門	()	()	()	()	()	()
第一導水路	()	()	()	()	()	()
第一揚水機場	()	()	()	()	()	()
北部幹線用水路	(12,736,362)	(10,129,638)	(22,866,000)	(501,132,900)	(398,567,100)	(899,700,000)
	12,300,000	10,566,000	22,866,000	602,300,000	297,400,000	899,700,000
(バイパス)	()	()	()	()	()	()
(改修)	()	()	()	()	()	()
小計	(12,736,362)	(10,129,638)	(22,866,000)	(501,132,900)	(398,567,100)	(899,700,000)
	12,300,000	10,566,000	22,866,000	602,300,000	297,400,000	899,700,000
2. 測量及び試験費	(53,773,838)	(42,768,062)	(96,541,900)	(46,398,100)	(36,901,900)	(83,300,000)
	73,900,000	22,641,900	96,541,900	83,300,000	0	83,300,000
3. 用地費及び補償費	(1,320,680)	(1,050,380)	(2,371,060)	(50,408,500)	(40,091,500)	(90,500,000)
	0	2,371,060	2,371,060	0	90,500,000	90,500,000
4. 船舶及び機械器具費	(398,277)	(316,763)	(715,040)	(4,623,100)	(3,676,900)	(8,300,000)
	0	715,040	715,040	0	8,300,000	8,300,000
5. 営繕費	(5,851,842)	(4,654,158)	(10,506,000)	(5,681,400)	(4,518,600)	(10,200,000)
	0	10,506,000	10,506,000	0	10,200,000	10,200,000
6. 全体実施設計費	()	()	()	()	()	()
小計	(61,344,638)	(48,789,362)	(110,134,000)	(107,111,100)	(85,188,900)	(192,300,000)
	73,900,000	36,234,000	110,134,000	83,300,000	109,000,000	192,300,000
7. 工事諸費	(12,142,600)	(9,657,400)	(21,800,000)	(77,311,600)	(61,488,400)	(138,800,000)
	0	21,800,000	21,800,000	0	138,800,000	138,800,000
8. 合 計	(86,223,600)	(68,576,400)	(154,800,000)	(685,555,600)	(545,244,400)	(1,230,800,000)
	86,200,000	68,600,000	154,800,000	685,600,000	545,200,000	1,230,800,000

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	平成8年度			平成9年度		
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体
1. 工事費	(1,374,174,700)	(1,092,925,300)	(2,467,100,000)	(731,046,347)	(581,424,653)	(1,312,471,000)
	1,374,258,000	1,092,842,000	2,467,100,000	762,700,000	549,771,000	1,312,471,000
利根川樋門	()	()	()	()	()	()
第一導水路	()	()	()	()	()	()
第一揚水機場	()	()	()	()	()	()
北部幹線用水路	(1,374,174,700)	(1,092,925,300)	(2,467,100,000)	(731,046,347)	(581,424,653)	(1,312,471,000)
	1,374,258,000	1,092,842,000	2,467,100,000	762,700,000	549,771,000	1,312,471,000
(バイパス)	()	()	()	()	()	()
(改修)	()	()	()	()	()	()
小計	(1,374,174,700)	(1,092,925,300)	(2,467,100,000)	(731,046,347)	(581,424,653)	(1,312,471,000)
	1,374,258,000	1,092,842,000	2,467,100,000	762,700,000	549,771,000	1,312,471,000
2. 測量及び試験費	(54,029,000)	(42,971,000)	(97,000,000)	(64,723,400)	(51,476,600)	(116,200,000)
	54,029,000	42,971,000	97,000,000	53,104,000	63,096,000	116,200,000
3. 用地費及び補償費	(40,605,300)	(32,294,700)	(72,900,000)	(28,200,910)	(22,429,090)	(50,630,000)
	40,605,000	32,295,000	72,900,000	23,138,000	27,492,000	50,630,000
4. 船舶及び機械器具費	(9,469,000)	(7,531,000)	(17,000,000)	(8,187,900)	(6,512,100)	(14,700,000)
	9,469,000	7,531,000	17,000,000	6,718,000	7,982,000	14,700,000
5. 営繕費	(8,355,000)	(6,645,000)	(15,000,000)	(3,676,200)	(2,923,800)	(6,600,000)
	8,355,000	6,645,000	15,000,000	3,016,000	3,584,000	6,600,000
6. 全体実施設計費	()	()	()	()	()	()
小計	(112,458,300)	(89,441,700)	(201,900,000)	(104,788,410)	(83,341,590)	(188,130,000)
	112,458,000	89,442,000	201,900,000	85,976,000	102,154,000	188,130,000
7. 工事諸費	(100,984,100)	(80,315,900)	(181,300,000)	(71,573,943)	(56,925,057)	(128,499,000)
	100,984,000	80,316,000	181,300,000	58,724,000	69,775,000	128,499,000
8. 合 計	(1,587,617,100)	(1,262,682,900)	(2,850,300,000)	(907,408,700)	(721,691,300)	(1,629,100,000)
	1,587,700,000	1,262,600,000	2,850,300,000	907,400,000	721,700,000	1,629,100,000

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	平成10年度			平成11年度		
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体
1. 工事費	(1,452,961,236)	(1,155,586,764)	(2,608,548,000)	(482,027,800)	(383,372,200)	(865,400,000)
	1,159,929,000	1,448,619,000	2,608,548,000	865,400,000	0	865,400,000
利根川樋門	()	()	()	()	()	()
第一導水路	()	()	()	()	()	()
第一揚水機場	()	()	()	()	()	()
北部幹線用水路	(1,452,961,236)	(1,155,586,764)	(2,608,548,000)	(482,027,800)	(383,372,200)	(865,400,000)
	1,159,929,000	1,448,619,000	2,608,548,000	865,400,000	0	865,400,000
(バイパス)	()	()	()	()	()	()
(改修)	()	()	()	()	()	()
小計	(1,452,961,236)	(1,155,586,764)	(2,608,548,000)	(482,027,800)	(383,372,200)	(865,400,000)
	1,159,929,000	1,448,619,000	2,608,548,000	865,400,000	0	865,400,000
2. 測量及び試験費	(226,309,100)	(179,990,900)	(406,300,000)	(27,293,000)	(21,707,000)	(49,000,000)
	249,873,000	156,427,000	406,300,000	49,000,000	0	49,000,000
3. 用地費及び補償費	(110,063,200)	(87,536,800)	(197,600,000)	(10,861,500)	(8,638,500)	(19,500,000)
	113,133,000	84,467,000	197,600,000	19,500,000	0	19,500,000
4. 船舶及び機械器具費	(24,023,410)	(19,106,590)	(43,130,000)	(10,471,600)	(8,328,400)	(18,800,000)
	24,691,000	18,439,000	43,130,000	18,800,000	0	18,800,000
5. 営繕費	(25,347,956)	(20,160,044)	(45,508,000)	(8,744,900)	(6,955,100)	(15,700,000)
	26,019,000	19,489,000	45,508,000	15,700,000	0	15,700,000
6. 全体実施設計費	()	()	()	()	()	()
小計	(385,743,666)	(306,794,334)	(692,538,000)	(57,371,000)	(45,629,000)	(103,000,000)
	413,716,000	278,822,000	692,538,000	103,000,000	0	103,000,000
7. 工事諸費	(191,448,698)	(152,265,302)	(343,714,000)	(53,193,500)	(42,306,500)	(95,500,000)
	179,871,000	163,843,000	343,714,000	95,500,000	0	95,500,000
8. 合 計	(2,030,153,600)	(1,614,646,400)	(3,644,800,000)	(592,592,300)	(471,307,700)	(1,063,900,000)
	1,753,516,000	1,891,284,000	3,644,800,000	1,063,900,000	0	1,063,900,000

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	平成12年度			平成13年度※未確定				
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体		
1. 工事費	(1,476,500,056)	(1,174,307,944)	(2,650,808,000)	(2,483,207,374)	55.700%	(1,974,974,626)	44.300%	(4,458,182,000)
	1,390,400,000	1,260,408,000	2,650,808,000	3,189,431,000	71.541%	1,268,751,000	28.459%	4,458,182,000
利根川樋門	()	()	()	(0)		(0)		(0)
第一導水路	()	()	()	(0)		(0)		(0)
第一揚水機場	(356,374,727)	(283,436,273)	(639,811,000)	(1,001,436,984)	55.700%	(796,475,016)	44.300%	(1,797,912,000)
	264,940,000	374,871,000	639,811,000	1,230,251,000	68.427%	567,661,000	31.573%	1,797,912,000
北部幹線用水路	(1,120,125,329)	(890,871,671)	(2,010,997,000)	(1,481,770,390)	55.700%	(1,178,499,610)	44.300%	(2,660,270,000)
	1,125,460,000	885,537,000	2,010,997,000	1,959,180,000	73.646%	701,090,000	26.354%	2,660,270,000
(バイパス)	()	()	()	()		()		()
(改修)	()	()	()	()		()		()
小計	(1,476,500,056)	(1,174,307,944)	(2,650,808,000)	(2,483,207,374)	55.700%	(1,974,974,626)	44.300%	(4,458,182,000)
	1,390,400,000	1,260,408,000	2,650,808,000	3,189,431,000	71.541%	1,268,751,000	28.459%	4,458,182,000
2. 測量及び試験費	(112,458,300)	(89,441,700)	(201,900,000)	(37,976,260)	55.700%	(30,203,740)	44.300%	(68,180,000)
	94,100,000	107,800,000	201,900,000	13,180,000	19.331%	55,000,000	80.669%	68,180,000
3. 用地費及び補償費	(19,884,900)	(15,815,100)	(35,700,000)	(9,636,100)	55.700%	(7,663,900)	44.300%	(17,300,000)
	15,000,000	20,700,000	35,700,000	3,000,000	17.341%	14,300,000	82.659%	17,300,000
4. 船舶及び機械器具費	(18,715,200)	(14,884,800)	(33,600,000)	(11,685,860)	55.700%	(9,294,140)	44.300%	(20,980,000)
	15,500,000	18,100,000	33,600,000	6,580,000	31.363%	14,400,000	68.637%	20,980,000
5. 営繕費	(14,036,400)	(11,163,600)	(25,200,000)	(11,808,400)	55.700%	(9,391,600)	44.300%	(21,200,000)
	12,700,000	12,500,000	25,200,000	6,200,000	29.245%	15,000,000	70.755%	21,200,000
6. 全体実施設計費	()	()	()	()		()		()
小計	(165,094,800)	(131,305,200)	(296,400,000)	(71,106,620)	55.700%	(56,553,380)	44.300%	(127,660,000)
	137,300,000	159,100,000	296,400,000	28,960,000	22.685%	98,700,000	77.315%	127,660,000
7. 工事諸費	(251,601,913)	(200,107,087)	(451,709,000)	(353,440,451)	55.700%	(281,102,549)	44.300%	(634,543,000)
	185,800,000	265,909,000	451,709,000	418,209,000	65.907%	216,334,000	34.093%	634,543,000
8. 合 計	(1,893,196,769)	(1,505,720,231)	(3,398,917,000)	(2,907,754,445)	55.700%	(2,312,630,555)	44.300%	(5,220,385,000)
	1,713,500,000	1,685,417,000	3,398,917,000	3,636,600,000	69.662%	1,583,785,000	30.338%	5,220,385,000

両総地区
共同工事の年度割事業費(単位・円)

()内は本来のアロケ率に基づく額
下段は決算額

項 目	平成13年度まで累計			平成14年度(予算)		
	農林分	公団分	全体	農林分	公団分	全体
1. 工事費	(8,513,786,775) 55.700%	(6,771,288,225) 44.300%	(15,285,075,000)	(1,557,817,600) 55.700%	(1,238,982,400) 44.300%	(2,796,800,000)
	9,356,718,000 61.215%	5,928,357,000 38.785%	15,285,075,000	1,567,800,000 56.057%	1,229,000,000 43.943%	2,796,800,000
利根川樋門	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)
第一導水路	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)
第一揚水機場	(1,357,811,711) 55.700%	(1,079,911,289) 44.300%	(2,437,723,000)	(675,769,110) 55.700%	(537,460,890) 44.300%	(1,213,230,000)
	1,495,191,000 61.336%	942,532,000 38.664%	2,437,723,000	769,300,000 63.409%	443,930,000 36.591%	1,213,230,000
北部幹線用水路	(7,155,975,064) 55.700%	(5,691,376,936) 44.300%	(12,847,352,000)	(882,048,490) 55.700%	(701,521,510) 44.300%	(1,583,570,000)
	7,861,527,000 61.192%	4,985,825,000 38.808%	12,847,352,000	798,500,000 50.424%	785,070,000 49.576%	1,583,570,000
(バイパス)	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
(改修)	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
小計	(8,513,786,775) 55.700%	(6,771,288,225) 44.300%	(15,285,075,000)	(1,557,817,600) 55.700%	(1,238,982,400) 44.300%	(2,796,800,000)
	9,356,718,000 61.215%	5,928,357,000 38.785%	15,285,075,000	1,567,800,000 56.057%	1,229,000,000 43.943%	2,796,800,000
2. 測量及び試験費	(656,418,204) 55.700%	(522,070,493) 44.300%	(1,178,488,697)	(79,595,300) 55.700%	(63,304,700) 44.300%	(142,900,000)
	730,552,797 61.991%	447,935,900 38.009%	1,178,488,697	79,600,000 55.703%	63,300,000 44.297%	142,900,000
3. 用地費及び補償費	(270,981,090) 55.700%	(215,519,970) 44.300%	(486,501,060)	(44,392,900) 55.700%	(35,307,100) 44.300%	(79,700,000)
	214,376,000 44.065%	272,125,060 55.935%	486,501,060	44,400,000 55.709%	35,300,000 44.291%	79,700,000
4. 船舶及び機械器具費	(87,574,347) 55.700%	(69,650,693) 44.300%	(157,225,040)	(19,996,300) 55.700%	(15,903,700) 44.300%	(35,900,000)
	81,758,000 52.001%	75,467,040 47.999%	157,225,040	20,000,000 55.710%	15,900,000 44.290%	35,900,000
5. 営繕費	(83,502,098) 55.700%	(66,411,902) 44.300%	(149,914,000)	(14,816,200) 55.700%	(11,783,800) 44.300%	(26,600,000)
	71,990,000 48.021%	77,924,000 51.979%	149,914,000	14,800,000 55.639%	11,800,000 44.361%	26,600,000
6. 全体実施設計費	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
小計	(1,098,475,740) 55.700%	(873,653,057) 44.300%	(1,972,128,797)	(158,800,700) 55.700%	(126,299,300) 44.300%	(285,100,000)
	1,098,676,797 55.710%	873,452,000 44.290%	1,972,128,797	158,800,000 55.700%	126,300,000 44.300%	285,100,000
7. 工事諸費	(1,111,696,805) 55.700%	(884,168,195) 44.300%	(1,995,865,000)	(227,144,600) 55.700%	(180,655,400) 44.300%	(407,800,000)
	1,039,088,000 52.062%	956,777,000 47.938%	1,995,865,000	224,400,000 55.027%	183,400,000 44.973%	407,800,000
8. 合 計	(10,723,959,320) 55.700%	(8,529,109,477) 44.300%	(19,253,068,797)	(1,943,762,900) 55.700%	(1,545,937,100) 44.300%	(3,489,700,000)
	11,494,482,797 59.702%	7,758,586,000 40.298%	19,253,068,797	1,951,000,000 55.907%	1,538,700,000 44.093%	3,489,700,000

IV 参 考 资 料

平成10、11年度直接工事振分表
(一部水公団分あり)

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その11建設工事
 工事内容 管水路工L=486.4m 推進工L= 227.23m+209.44m
 管水路L= 4.63m+9.01m+4.56m+31.53m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	推進工	管水路工	排泥工	直接工事計		
		金額								
		直接工事総計	1,913,000	—	681,080,000	19,284,000	5,079,000	0	0	707,356,000
		共通工事配分	—	—	179,030,000	5,069,000	1,335,000	0	0	185,434,000
		金額		185,434,000	502,050,000	14,215,000	3,744,000	0	0	520,009,000
土工		73,872,000		73,872,000						
基礎工		2,885,000		2,885,000						
管体工		406,856,000			393,064,000	13,792,000				
推進工	454.79m	107,712,000			107,712,000					
地盤改良工		80,482,000		80,482,000						
原形復旧工		1,913,000	1,913,000							
付帯工		5,497,000		56,000	1,274,000	423,000	3,744,000			
仮設備工		8,035,000		8,035,000						
通信配線設備工		906,000		906,000						
産業廃棄物処理費		19,198,000		19,198,000						
計		707,356,000								

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負 96.91%	農業用排水路復旧 23.62%	家屋復旧 16.56%	河川・道路復旧(千葉県) 8.52%	町道復旧(成東町) 42.34%	町道復旧(横芝町) 3.13%	水道復旧(山武広域) 5.83%
直接工事費			1,913,000	1,854,000	438,000	307,000	158,000	785,000	58,000	108,000
農業用排水路復旧			452,000	438,000	438,000					
家屋復旧			317,000	307,000		307,000				
河川・道路復旧(千葉県)			163,000	158,000			158,000			
町道復旧(成東町)			810,000	785,000				785,000		
町道復旧(横芝町)			60,000	58,000					58,000	
水道復旧(山武広域)			111,000	108,000						108,000
間接工事費			752,000	729,000	172,000	121,000	62,000	309,000	23,000	42,000
一般管理費			215,000	208,000	49,000	34,000	18,000	88,000	7,000	12,000
合計			2,880,000	2,791,000	659,000	462,000	238,000	1,182,000	88,000	162,000
消費税			144,000	139,550	32,950	23,100	11,900	59,100	4,400	8,100
							0	0		
			3,024,000	2,930,550	691,950	485,100	249,900	1,241,100	92,400	170,100

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その12工事
 工事内容 管水路工L=414.19m FRPM管Φ=2600mmL=299.33mSP管Φ=2600mmL=114.86m

項目	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	SP管工	空気弁工(2)	管理用道路	旧施設撤去工	直接工事計
	直接工事総計	0	—	126,828,000	71,322,000	5,236,000	8,368,000	16,289,000	228,043,000
	共通工事配分		—	10,666,000	5,998,000	440,000	704,000	1,370,000	19,178,000
工種	金額		19,178,000	116,162,000	65,324,000	4,796,000	7,664,000	14,919,000	208,865,000
土工		5,936,000	5,936,000						
基礎工	F72%S28%	28,441,000		20,478,000	7,963,000				
管体工		153,045,000		95,684,000	57,361,000				
構造物工		4,796,000				4,796,000			
復旧工		12,658,000	12,658,000						
付帯工		8,248,000	584,000				7,664,000		
産廃処理工		14,919,000						14,919,000	
計		228,043,000							

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その13工事
 工事内容 管水路工L=262.89m FRPM管Φ=2600mmL=255.89mSP管Φ=2600mmL=7.00m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	SP管工	空気弁工(1)		直接工事計
		直接工事総計	0	—			114,293,000	4,860,000	2,303,000
共通工事配分		—			10,139,000	431,000	204,000	0	10,774,000
工種	金額			10,774,000	104,154,000	4,429,000	2,099,000	0	110,682,000
土工		10,774,000		10,774,000					
浮上対策工		6,256,000			6,256,000				
基礎工	F97%S3%	10,135,000			9,831,000	304,000			
管体工		91,295,000			87,198,000	4,097,000			
付帯工		2,099,000					2,099,000		
復旧工		287,000			278,000	9,000			
その他付帯工		26,000			25,000	1,000			
その他		584,000			566,000	18,000			
計		121,456,000							

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その14工事
 工事内容 管水路工L=390.56m FRPM管Φ=2600mm,開渠L=229.4m トンネルΦ=2600mmL=161.20m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工(T)	FRPM管工(O)				直接工事計
		直接工事総計	1,295,000	—	86,773,000	74,546,000				162,614,000
工種		共通工事配分		—	4,967,000	4,267,000				9,234,000
		金額		9,234,000	81,806,000	70,279,000				152,085,000
土工			5,370,000	5,370,000						
浮上対策工			2,087,000			2,087,000				
基礎工			24,880,000		7,986,000	16,894,000				
管体工	O=59%、T=41%		125,118,000		73,820,000	51,298,000				
復旧工			141,000	141,000						
土取場整備工			2,059,000	2,059,000						
土取場整備工			1,664,000	1,664,000						
復旧工(補償工事)			1,191,000	1,191,000						
原因者工事			104,000	104,000						
計			162,614,000							

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額	請負額及び比率	町道復旧	土取場復旧	畑地復旧			
			計	97.85%	8.04%	48.42%	43.53%			
直接工事費			1,295,000	1,268,000	102,000	614,000	552,000			
	町道復旧		104,000	102,000	102,000					
	土取場復旧		627,000	614,000		614,000				
	畑地復旧		564,000	552,000			552,000			
間接工事費			398,000	386,000	31,000	187,000	168,000			
一般管理費			171,000	166,000	13,000	81,000	72,000			
合計			1,860,000	1,820,000	146,000	882,000	792,000			
消費税			93,000	91,000	7,300	44,100	39,600			
			1,953,000	1,911,000	153,300	926,100	831,600			

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その15工事
 工事内容 管水路工L=223.55m 鋼管Φ=2600mm,L=197.65m 放水路Φ=2600mmL=25.9m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	管水路工	放流工	空気弁工	制水弁工	管理用道路工	直接工事計
		金額								
		直接工事総計	3,572,000	—	145,321,000	19,029,000	2,739,000	13,906,000	1,508,000	186,075,000
		共通工事配分		—	40,736,000	5,334,000	768,000	3,898,000	423,000	51,159,000
工種		金額		51,159,000	104,585,000	13,695,000	1,971,000	10,008,000	1,085,000	131,344,000
土工		48,021,000		48,021,000						
基礎工		12,175,000			12,175,000					
管体工		92,410,000			92,410,000					
付帯工		26,778,000		19,000		13,695,000	1,971,000	10,008,000	1,085,000	
町道横断工	原因者工事	3,572,000	3,572,000							
産業廃棄物処理工		3,119,000		3,119,000						
計		186,075,000								

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額	請負額及び比率					
			計	97.44%					
直接工事費			1,295,000	3,480,000	0.00%	0.00%	0.00%		
	町道復旧		3,572,000	3,480,000					
間接工事費			1,066,000	1,039,000					
一般管理費			442,000	431,000					
合計			5,080,000	4,950,000					
消費税			254,000	247,500					
			5,334,000	5,197,500					

直接工事振分け表

工事名 第2揚水機場沈砂池その2工事
 工事内容 沈砂池1、沈殿池1

項目	内容	種別	用地費	共通工事	取付工	ゲート部	沈砂池部工	沈殿池部	(建築工事)	直接工事計
		直接工事総計	211,000	—	3,123,000	43,295,000	46,672,000	10,176,000	0	103,477,000
共通工事配分	—	—	1,083,000	15,011,000	16,182,000	3,528,000	0	35,804,000		
金額			35,804,000	2,040,000	28,284,000	30,490,000	6,648,000	0	67,462,000	
土工		35,429,000	211,000	35,218,000						
取付工		2,040,000			2,040,000					
ゲート部		28,284,000				28,284,000				
沈砂池部工		30,490,000					30,490,000			
沈殿池部		6,648,000						6,648,000		
その他		586,000		586,000						
計		103,477,000							4,502,000	

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額	請負額及び比率					
			計	91.61%					
直接工事費			211,000	193,000	0.00%	0.00%	0.00%		
	堤防復旧		211,000	193,000					
間接工事費			70,000	64,000					
一般管理費			29,000	27,000					
合計			310,000	284,000					
消費税			15,500	14,200					
			325,500	298,200					

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路管理用道路付帯工
 工事内容 L=571.0m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	擁壁工	集水舛				直接工事計
		工種		直接工事総計	0	—	10,950,000	109,000	0	0
		共通工事配分		—	4,000	0	0	0	0	4,000
		金額		4,000	10,946,000	109,000	0	0	0	11,055,000
擁壁工		10,946,000			10,946,000					
付帯工		113,000		4,000		109,000				
計		11,059,000								

第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	42,068,000		工場直接 33,002,000	9,066,000		
	10,555,000	鋼製ローラーゲート	水門扉製作 10,555,000			
	17,505,000	5.0m×2.0m、3門	開閉器 17,505,000			
	4,942,000	ラック式電動開閉器3	制御盤工 4,942,000			
	0					
据付	9,066,000			9,066,000		
間接工事費	17,382,000		9,790,000	7,592,000		
共通仮設費	1,510,000			1,510,000		
間接費	13,296,000		9,790,000	3,506,000		
現場管理費	2,576,000			2,576,000		
計(工事原価)	0					
一般管理費等	6,020,000		3,848,000	2,172,000		
一般管理費等			3,831,000			
契約補償費			17,000			
合計(工事価格)	65,470,000		46,640,000	18,830,000		

直接工事振分け表

工事名 第2揚水機場追加その2工事
 工事内容 上屋追加工事一式

項目	内容	種別	用地費	共通工事	金属工事	建具工事	内装工事	電気工事	直接工事計	
		工種	金額							
		直接工事総計	0	—	698,000	105,000	1,099,000	360,000	0	2,262,000
		共通工事配分	—	—	128,000	19,000	202,000	66,000	0	415,000
		金額		415,000	570,000	86,000	897,000	294,000	0	1,847,000
直接仮設工事		415,000		415,000						
金属工事		570,000			570,000					
建具工事		86,000				86,000				
内装工事		897,000					897,000			
電気工事		294,000						294,000		
計		2,262,000								

直接工事振分け表

工事名 第2揚水機場構内整備その2工事
 工事内容 車庫 鉄骨平屋建 1棟 97.2㎡

項目 工種	内容	種別	用地費	共通工事	車庫建設工事	電気設備工事	衛生設備工事	直接工事計	
		直接工事総計	0	—	8,135,000	317,000	618,000	9,070,000	
共通工事配分	—	0	8,135,000	317,000	618,000	9,070,000			
金額		0							
車庫建設工事		8,135,000			8,135,000				
電気設備工事	照明等	317,000			317,000				
衛生設備工事	空調施設	618,000				618,000			
計		9,070,000							

直接工事振分け表

工事名 庁舎増築その他工事
 工事内容 建築工事、周辺整備工事、LAN設備工事

項目	内容	種別	用地費	共通工事	構内舗装工	排水路工	フェンス工	直接工事計		
		直接工事総計	0	—	2,798,000	1,361,000	4,325,000	0	0	8,484,000
		共通工事配分	—	—	449,000	218,000	694,000	0	0	1,361,000
工種		金額		1,361,000	2,349,000	1,143,000	3,631,000	0	0	7,123,000
土工事				1,361,000						
構内舗装工					2,349,000					
排水路工						1,143,000				
雑工事							3,631,000			
計				8,484,000						

南部幹線用水路制水弁監視制御設備工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	7,066,000		工場直接 6,800,000	266,000		
	0					
	0					
	0					
	0					
据付	0					
間接工事費	257,000			257,000		
共通仮設費	39,000			39,000		
間接費	136,000			136,000		
現場管理費	82,000			82,000		
計(工事原価)	0					
一般管理費等	56,000			56,000		
一般管理費等						
契約補償費						
合計(工事価格)	7,379,000		6,800,000	579,000		

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その16工事
 工事内容 管水路工L=661.92m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	SP管工	10号空気弁工	11号空気弁工	直接工事計
		直接工事総計	0	—	291,476,000	37,114,000	6,638,000	8,591,000	0
共通工事配分	—	91,496,000	11,650,000	2,084,000	2,697,000	0	107,927,000	0	
金額	107,927,000	199,980,000	25,464,000	4,554,000	5,894,000	0	235,892,000	0	
土工		35,075,000		35,075,000					
基礎工		59,544,000		59,544,000					
管体工		228,224,000			199,980,000	25,464,000	1,390,000	1,390,000	
構造物工		7,668,000					3,164,000	4,504,000	
付帯工		4,125,000		4,125,000					
試験施工		9,183,000		9,183,000					
計		343,819,000							

第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事

種目	計		機械製作(別途据付済)	据付工事(改造を含む)		
直接工事費	9,553,000			9,553,000		
	0					
	0					
	0					
	0					
据付	0					
間接工事費	3,782,000			3,782,000		
共通仮設費	1,172,000			1,172,000		
間接費	0					
現場管理費	2,610,000			2,610,000		
計(工事原価)	13,335,000			13,335,000		
一般管理費等	1,775,000			1,775,000		
一般管理費等	1,770,000			1,770,000		
契約補償費	5,000			5,000		
合計(工事価格)	15,110,000		0	15,110,000		

無線機製作据付工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	7,816,000		6,680,000	1,136,000		
	6,680,000		超短波無線機一式 6,680,000			
	0					
	0					
	0					
据付	1,136,000			1,136,000		
間接工事費	859,000			859,000		
共通仮設費	198,000			198,000		
間接費	303,000			指導員派遣費 303,000		
現場管理費	358,000			358,000		
計(工事原価)	1,995,000			1,995,000		
一般管理費等	235,000			235,000		
一般管理費等	234,000			234,000		
契約補償費	1,000			1,000		
合計(工事価格)	8,910,000		6,680,000	2,230,000		

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その17工事
 工事内容 管水路工L=598.97m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	空気弁工			直接工事計
		金額							
		直接工事総計	0	—	280,647,000	8,305,000	0	0	288,952,000
		共通工事配分	—	—	77,828,000	2,303,000	0	0	80,131,000
工種		金額		80,131,000	202,819,000	6,002,000	0	0	208,821,000
土工		25,460,000		25,460,000					
基礎工		44,095,000		44,095,000					
管体工		204,871,000			202,819,000	2,052,000			
付帯構造物工		3,950,000				3,950,000			
付帯工		6,555,000		6,555,000					
原形復旧工		3,915,000		3,915,000					
処分費		106,000		106,000					
計		288,952,000							

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その18工事
 工事内容 管水路工L=375.34m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工				直接工事計
		金額							
		直接工事総計	0	—	160,027,000	0	0	0	160,027,000
		共通工事配分		—	32,467,000	0	0	0	32,467,000
工種		金額		32,467,000	127,560,000	0	0	0	127,560,000
土工		16,835,000		16,835,000					
基礎工		15,545,000		15,545,000					
管体工		124,635,000			124,635,000				
付帯工		2,925,000			2,925,000				
復旧工		55,000		55,000					
処分費		32,000		32,000					
計		160,027,000							

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その19工事
 工事内容 管水路工L=257.79m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	サイホンブレーカー	空気弁工	制水弁工	直接工事計
		直接工事総計	366,000	—	—	78,708,000	37,713,000	1,840,000	3,408,000
共通工事配分				—	12,037,000	5,768,000	281,000	521,000	18,607,000
工種		金額		18,607,000	66,671,000	31,945,000	1,559,000	2,887,000	103,062,000
土工		6,824,000		6,824,000					
基礎工		9,419,000		9,419,000					
管体工		92,786,000			66,671,000	26,115,000			
構造物工		10,276,000				5,830,000	1,559,000	2,887,000	
付帯工		128,000		128,000					
排水工		1,005,000		1,005,000					
原形復旧工		1,240,000	366,000	874,000					
産業廃棄物処理工		357,000		357,000					
計		122,035,000							

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額	請負額及び比率	ガードレール復旧工	町道復旧工	排水路復旧工	
			計	95.10%	25.86%	28.74%	45.40%	
直接工事費			366,000	348,000	90,000	100,000	158,000	
ガードレール復旧工			95,000	90,000	90,000			
町道復旧工			105,000	100,000		100,000		
排水路復旧工			166,000	158,000			158,000	
間接工事費			104,000	99,000	26,000	28,000	45,000	
一般管理費			40,000	38,000	10,000	11,000	17,000	
合計			510,000	485,000	126,000	139,000	220,000	
消費税			25,500	24,250	6,300	6,950	11,000	
			535,500	509,250	132,300	145,950	231,000	

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その20工事
 工事内容 管水路工L=369.28m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	松尾分水工	制水弁工			直接工事計
		直接工事総計	2,513,000	—	142,504,000	25,757,000	34,979,000	0	0	205,753,000
共通工事配分	—	—	20,366,000	3,682,000	4,999,000	0	0	29,047,000		
金額			29,047,000	122,138,000	22,075,000	29,980,000	0	0	174,193,000	
土工		9,008,000		9,008,000						
基礎工		17,871,000		17,871,000						
管体工		122,138,000			122,138,000					
松尾分水工		22,075,000				22,075,000				
制水弁工		29,980,000					29,980,000			
付帯工		72,000		72,000						
排水工		2,995,000	1,086,000	1,909,000						
管理用道路工		1,427,000	1,427,000							
廃棄物処理費		187,000		187,000						
			↓							
			管理用道路工							
計		205,753,000								

工事概要 用地費及補償費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額 計	請負額及び比率 97.22%	排水路整備工 100.00%	0.00%	0.00%		
直接工事費			1,086,000	1,056,000	1,056,000				
	排水路整備 L=47.8m		1,086,000	1,056,000	1,056,000				
				0					
				0					
間接工事費			294,000	286,000	286,000				
一般管理費			130,000	126,000	126,000				
合計			1,510,000	1,468,000	1,468,000				
消費税			75,500	73,400	73,400				
			1,585,500	1,541,400	1,541,400				

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その21工事
 工事内容 管水路工L=703.09m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	空気弁工			直接工事計
		工種	金額						
		直接工事総計	1,154,000	—	270,608,000	4,664,000	0	0	276,426,000
		共通工事配分		—	47,921,000	827,000	0	0	48,748,000
		金額		48,748,000	222,687,000	3,837,000	0	0	226,524,000
土工			15,075,000	15,075,000					
基礎工			31,041,000	31,041,000					
管体工			224,218,000		222,687,000	1,531,000			
構造物工			2,306,000			2,306,000	0		
付帯工			3,687,000	1,154,000	2,533,000				
廃棄物処理費			99,000	99,000					
			↓						
			管理用道路工						
計			276,426,000						

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その22工事
 工事内容 管水路工L=408.63m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工	空気弁工	分土工			直接工事計
		直接工事総計	1,790,000	—	180,182,000	4,284,000	11,521,000	0	0	197,777,000
共通工事配分	—	—	23,208,000	553,000	1,484,000	0	0	25,245,000		
金額			25,245,000	156,974,000	3,731,000	10,037,000	0	0	170,742,000	
土工		20,955,000		20,955,000						
基礎工		13,988,000			13,920,000		68,000			
管体工		143,054,000			143,054,000					
付帯管体工		8,126,000				1,531,000	6,595,000			
構造物工		5,791,000	217,000			2,200,000	3,374,000			
付帯工		5,499,000	1,573,000	3,926,000						
廃棄物処理費		364,000		364,000						
			↓							
			管理用道路工							
計		197,777,000								

工事概要 用地費及補償費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額 計	請負額及び比率 95.33%	0.00%	0.00%	0.00%		
直接工事費	補償工事		217,000	207,000					
	VP管Φ=200、L=31m		217,000	207,000					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
間接工事費			60,000	57,000					
一般管理費			23,000	22,000					
合計			300,000	286,000					
消費税			15,000	14,300					
総計			315,000	300,300					

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路その23工事
 工事内容 管水路工L=343.03m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	FRPM管工				直接工事計
		工種		直接工事総計	0	—	145,144,000	0	0
		共通工事配分		—	0	0	0	0	0
		金額		0	145,144,000	0	0	0	145,144,000
土工		16,788,000			16,788,000				
基礎工		15,019,000			15,019,000				
管体工		111,046,000			111,046,000				
付帯工		1,699,000			1,699,000				
廃棄物処理費		592,000			592,000				
計		145,144,000							

直接工事振分け表

工事名 第2揚水機場構内整備その3工事
 工事内容 構内整備一式

項目	内容	種別	用地費	共通工事	困障工	排水工	舗装工	植栽工	直接工事計	
		金額								
工種		直接工事総計	0	—	3,273,000	773,000	7,719,000	6,307,000	0	18,072,000
		共通工事配分		—	45,000	11,000	107,000	87,000	0	250,000
		金額		250,000	3,228,000	762,000	7,612,000	6,220,000	0	17,822,000
構内整備工		11,852,000		250,000	3,228,000	762,000	7,612,000			
植栽工		6,220,000						6,220,000		
計		18,072,000								

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路進入路その2工事
 工事内容 進入路工一式

項目	内容	種別	用地費	共通工事	隅切り工	待避所工	28号開渠侵入路工	29号開渠侵入路工	直接工事計	
		工種	金額							
		直接工事総計	0	—	343,000	101,000	5,282,000	10,052,000	0	15,778,000
		共通工事配分		—	98,000	29,000	1,505,000	2,864,000	0	4,496,000
		金額		4,496,000	245,000	72,000	3,777,000	7,188,000	0	11,282,000
隅切り工					245,000					
待避所工						72,000				
28号開渠侵入路工							3,777,000			
29号開渠侵入路工								7,188,000		
産業廃棄物処理工				4,496,000						
計										
		15,778,000								

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路付帯工事
 工事内容 道路整備 L=676.67m(管理用道路 L=491.09m)

項目	内容	種別	用地費	共通工事	管理用道路工	流末処理工			直接工事計	
		直接工事総計	3,282,000	—	—	6,923,000	13,741,000	0	0	0
		共通工事配分	—	—	984,000	1,952,000	0	0	0	2,936,000
工種		金額		2,936,000	5,939,000	11,789,000	0	0	0	17,728,000
管理用道路工		5,939,000			5,939,000					
流末水路工		11,789,000				11,789,000				
進入路撤去工		2,420,000		2,420,000						
補償工事		743,000	743,000							
原因者工事		2,539,000	2,539,000							
産業廃棄物処理工		516,000		516,000						
計		23,946,000								

工事概要 用地費及補償費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額	請負額及び比率	既設水路復旧	道路復旧			
			計	98.12%	22.64%	77.36%			
直接工事費			3,282,000	3,220,000	729,000	2,491,000			
既設水路布設替	補償工事		588,000	577,000	577,000				
復旧工			155,000	152,000	152,000				
道路側溝復旧	原因者工事		2,288,000	2,245,000		2,245,000			
付帯施設復旧			251,000	246,000		246,000			
				0					
				0					
間接工事費			1,189,000	1,167,000	264,000	903,000			
一般管理費			539,000	529,000	120,000	409,000			
合計			5,010,000	4,916,000	1,113,000	3,803,000			
消費税			250,500	245,800	55,650	190,150			
総計			5,260,500	5,161,800	1,168,650	3,993,150			

直接工事振分け表

工事名 佐原支所庁舎改築工事
 工事内容

項目	内容	種別	用地費	共通工事	建築工事	電気設備工事	給排水衛生設備工事	直接工事計		
		直接工事総計	0	—	1,885,000	1,144,000	520,000	0	0	0
共通工事配分		—		0	0	0	0	0	0	
工種		金額		0	1,885,000	1,144,000	520,000	0	0	3,549,000
建築工事	159.3㎡	1,885,000			1,885,000					
電気設備工事		1,144,000				1,144,000				
給排水衛生設備工事		520,000					520,000			
計		3,549,000								

直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路進入路その3工事
 工事内容 進入路2路線、L=686m

項目	内容	種別	用地費	共通工事	進入路1	進入路2				直接工事計
		直接工事総計	4,451,000	—	11,033,000	25,321,000	0	0	0	40,805,000
共通工事配分	—	—	1,103,000	2,530,000	0	0	0	3,633,000		
工種		金額		3,633,000	9,930,000	22,791,000	0	0	32,721,000	
進入路1	161m	9,930,000			9,930,000					
進入路2	525m	22,791,000				22,791,000				
原因者工事		4,451,000	4,451,000							
産業廃棄物処理工		3,633,000		3,633,000						
計		40,805,000								

工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量(直工比率)	設計額 計	請負額及び比率 96.72%	0.00%	0.00%	0.00%		
直接工事費			4,451,000	4,305,000					
町道2417号線			2,225,000	2,152,000					
町道2387号線			2,226,000	2,153,000					
間接工事費			1,496,000	1,447,000					
一般管理費			693,000	670,000					
合計			6,640,000	6,422,000					
消費税			332,000	321,100					
			6,972,000	6,743,100					

平成 10、11 年度 支払い 年度別 調書

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その11建設工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年08月17日		1,102,500,000			1,102,500,000					
第1回変更	平成11年03月18日		1,164,787,050		712,950	1,165,500,000					
第2回変更	平成11年12月06日						1,366,096,200		3,103,800	1,369,200,000	
第3回変更	平成12年02月09日						1,377,819,450		2,930,550	1,380,750,000	
支払											
第1回	平成10年10月13日		186,800,000			186,800,000					
第2回	平成11年03月31日		233,200,000			233,200,000					
第3回	平成11年06月16日						279,400,000			279,400,000	
第4回	平成11年10月13日						139,700,000			139,700,000	
第5回	平成12年02月18日						538,719,450		2,930,550	541,650,000	
第6回											
			420,000,000		0	420,000,000		957,819,450	2,930,550	960,750,000	1,380,750,000

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その12工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年07月21日		357,000,000		357,000,000						
第1回変更	平成11年03月18日		451,500,000		451,500,000						
第2回変更	平成11年06月30日						453,075,000			453,075,000	
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年09月03日		142,800,000		142,800,000						
第2回	平成11年04月20日		248,500,000		248,500,000						
第3回	平成11年08月16日						61,775,000			61,775,000	
第4回											
第5回											
第6回											
			391,300,000		391,300,000		61,775,000		0	61,775,000	453,075,000

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その13工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年07月21日				174,300,000						
第1回変更	平成11年02月26日				189,525,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年09月03日		69,700,000		69,700,000						
第2回	平成11年04月21日		119,825,000		119,825,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			189,525,000		189,525,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その14工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年07月21日		248,453,100		3,546,900	252,000,000					
第1回変更	平成11年02月12日		266,679,000		1,911,000	268,590,000					
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年10月02日		100,800,000			100,800,000					
第2回	平成10年12月15日		50,400,000			50,400,000					
第3回	平成11年04月21日		115,479,000		1,911,000	117,390,000					
第4回											
第5回											
第6回											
			266,679,000		1,911,000	268,590,000		0		0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その14工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年07月21日		248,453,100		3,546,900	252,000,000					
第1回変更	平成11年02月12日		266,679,000		1,911,000	268,590,000					
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年10月02日		100,800,000			100,800,000					
第2回	平成10年12月15日		50,400,000			50,400,000					
第3回	平成11年04月21日		115,479,000		1,911,000	117,390,000					
第4回											
第5回											
第6回											
			266,679,000		1,911,000	268,590,000		0		0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場沈砂池その2工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年07月21日		141,750,000		141,750,000						
第1回変更	平成11年03月18日		182,401,800	298,200	182,700,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年09月08日		56,700,000		56,700,000						
第2回	平成11年04月20日		125,701,800	298,200	126,000,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			182,401,800	298,200	182,700,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路進入路工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年06月26日		44,100,000		44,100,000						
第1回変更	平成10年06月26日		44,100,000		44,100,000						
第2回変更	平成10年09月29日		63,000,000		63,000,000						
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年07月31日		17,640,000		17,640,000						
第2回	平成10年11月30日		45,360,000		45,360,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			63,000,000		63,000,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路管理用道路付帯工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年08月20日		17,850,000		17,850,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年12月10日		17,850,000		17,850,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			17,850,000		17,850,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場洪水防止ゲート製作据付工事

		平成10年度				平成11年度					合計
			(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年09月01日		67,200,000			67,200,000					
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年10月20日		26,000,000			26,000,000					
第2回	平成11年04月20日		41,200,000			41,200,000					
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			67,200,000		0	67,200,000		0		0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場上屋追加その2工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年10月15日		2,625,000		2,625,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成10年12月25日		2,625,000		2,625,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			2,625,000	0	2,625,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路トンネルはつり工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年11月17日		39,375,000		39,375,000						
第1回変更	平成11年02月24日		39,375,000		39,375,000						
第2回変更	平成11年03月30日		51,450,000		51,450,000						
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年02月26日		15,000,000		15,000,000						
第2回	平成11年04月21日		36,450,000		36,450,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			51,450,000		51,450,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場構内整備その2工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年01月28日		11,025,000		11,025,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年04月20日		11,025,000		11,025,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			11,025,000		11,025,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 庁舎増築その他工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		営繕費	(受託費)	測量試験費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年01月25日		17,325,000		17,325,000						
第1回変更	平成11年03月30日		27,002,850	507,150	27,510,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成3年04月21日		27,002,850	507,150	27,510,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			27,002,850	507,150			0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路制水弁監視制御設備工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年02月08日		7,350,000			7,350,000					
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年04月20日		7,350,000			7,350,000					
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			7,350,000		0	7,350,000		0		0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路排水対策工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年01月22日		3,751,650		238,350	3,990,000					
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年04月30日		3,751,650		238,350	3,990,000					
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			3,751,650		238,350	3,990,000		0		0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その16工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年03月30日		456,150,000		456,150,000						
第1回変更	平成12年03月10日						542,850,000			542,850,000	
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年04月30日						186,060,000			186,060,000	
第2回	平成12年04月21日						356,790,000			356,790,000	
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			0		0		542,850,000			542,850,000	542,850,000

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場ポンプ補助機器監視設備工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年02月12日		15,225,000		15,225,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年02月12日		15,225,000		15,225,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			15,225,000		15,225,000		0		0	0	0

平成10年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 無線機製作据付工事

		平成10年度				平成11年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年02月12日		8,400,000		8,400,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年04月20日		8,400,000		8,400,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			8,400,000	0	8,400,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その17工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年07月09日		399,000,000		399,000,000						
第1回変更	平成12年03月21日		443,100,000		443,100,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年08月04日		159,600,000		159,600,000						
第2回	平成11年12月09日		79,800,000		79,800,000						
第3回	平成12年04月19日		203,700,000		203,700,000						
第4回											
第5回											
第6回											
			443,100,000		443,100,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その18工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年07月09日		238,350,000		238,350,000						
第1回変更	平成12年03月21日		252,000,000		252,000,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年09月06日		95,340,000		95,340,000						
第2回	平成12年04月24日		156,660,000		156,660,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			252,000,000		252,000,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その19工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年07月09日		191,100,000		191,100,000						
第1回変更	平成12年03月21日		189,015,750	509,250	189,525,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年08月11日		76,440,000		76,440,000						
第2回	平成12年04月21日		112,575,750	509,250	113,085,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			189,015,750	509,250	189,525,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その20工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年07月09日		346,500,000		346,500,000						
第1回変更	平成12年03月21日		362,808,600	1,541,400	364,350,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年08月04日		138,600,000		138,600,000						
第2回	平成12年03月01日		69,300,000		69,300,000						
第3回	平成12年04月24日		154,908,600	1,541,400	156,450,000						
第4回											
第5回											
第6回											
			362,808,600	1,541,400	364,350,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その21工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成12年03月01日		428,400,000		428,400,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成12年03月15日		171,360,000		171,360,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			171,360,000		171,360,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その22工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成12年03月28日		302,400,000		302,400,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成12年05月02日						120,960,000		120,960,000		
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			0		0		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その23工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成12年03月28日		228,900,000		228,900,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回											
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			0		0		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場構内整備その3工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成12年01月31日		28,350,000		28,350,000						
第1回変更	平成12年03月23日		32,865,000		32,865,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成12年02月07日		11,300,000		11,300,000						
第2回	平成12年04月14日		21,565,000		21,565,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			32,865,000		32,865,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路進入路その2工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年06月24日		16,800,000		16,800,000						
第1回変更	平成11年09月07日		22,575,000		22,575,000						
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年08月12日		6,700,000		6,700,000						
第2回	平成11年11月01日		15,875,000		15,875,000						
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			22,575,000		22,575,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路付帯工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年06月24日		27,038,550		4,251,450	31,290,000					
第1回変更	平成11年09月21日		33,583,200		5,161,800	38,745,000					
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成11年08月06日		12,510,000			12,510,000					
第2回	平成11年11月24日		21,073,200		5,161,800	26,235,000					
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			33,583,200		5,161,800	38,745,000		0		0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 庁舎増築等工事

		平成11年度				平成12年度				合計
		営繕費	測量試験費	宿舍費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成12年02月23日		11,629,800	4,960,200		16,590,000				
第1回変更	平成12年03月29日		11,877,600	4,849,950	702,450	17,430,000				
第2回変更										
第3回変更										
支払										
第1回	平成12年04月20日		11,877,600	4,849,950	702,450	17,430,000				
第2回										
第3回										
第4回										
第5回										
第6回										
			11,877,600		702,450		0		0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 佐原支所庁舎改修工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		営繕費	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成12年02月07日		4,725,000		4,725,000						
第1回変更											
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成12年04月19日		4,725,000		4,725,000						
第2回											
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			4,725,000	0	4,725,000		0		0	0	0

平成11年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線水路進入路その3工事

		平成11年度				平成12年度					合計
		(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成11年12月24日		45,554,250		7,470,750	53,025,000					
第1回変更	平成12年03月29日		54,366,900		6,743,100	61,110,000					
第2回変更											
第3回変更											
支払											
第1回	平成12年02月09日		21,000,000			21,000,000					
第2回	平成14年04月20日		33,366,900		6,743,100	40,110,000					
第3回											
第4回											
第5回											
第6回											
			54,366,900		6,743,100	61,110,000		0		0	0

その他参考資料

決算書と台帳の比較表(平成15年度委託作業分)

項目	平成5年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	0	0	0	
用水路	79,935,000	79,935,000	0	用水路の延長の違いは計上年度の差

項目	平成6年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	255,363,970	255,363,970	0	
用水路	485,770,610	473,470,610	12,300,000	別紙のとおり北部幹線工事 用水路の延長の違いは計上年度の差

項目	平成7年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	1,154,517,490	1,154,517,490	0	
用水路	1,085,682,290	897,082,290	188,600,000	会検資料により北部幹線機能回復工事と思われる 平成15年7月予算差引簿より確認

項目	平成8年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	1,934,201,000	1,934,201,000	0	
用水路	2,352,018,800	984,318,800	1,367,700,000	差は北部幹線水路機能回復工事と思われる平成7年度の会検資料によれば平成8年に繰り越した金額は413,700,000であるので平成8年度新規は954,000,000と思われる 平成15年7月予算差引簿より確認したところ別途公団との契約有り1367700000円を確認

項目	平成9年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	976,595,687	1,007,629,844	-31,034,157	903工事の内用水路に振り向け分があると思われる。また決算書の端数から想定すると東京電力への外線工事費が含まれるとおもわれる。
用水路	1,988,295,085	1,187,175,496	801,119,589	差は北部幹線水路と思われるがその端数があるので東電負担金があると思われる(770,000,000前後)
計	2,964,890,772	2,194,805,340	770,085,432	また、事業決算書に諸費が計上されていなかったため、参考資料より、計上している 平成15年7月予算差引簿より確認したところ ①水公団との契約761400000円 ②山武水道企業団への負担金8685432円合計770085432円を確認