

平成21年度

両総農業水利事業完了図書等検索システム構築その他業務
(事業成績書関係)
報 告 書

平成22年2月

社団法人 農業農村整備情報総合センター

目 次

I 平成 20 年 度 事 業 費 決 算 調 書

① 事業別決算表	2
② 事業費決算表	4

II 平成 20 年 度 事 業 別 出 来 高 調 書

① 事業年度別決算表	7
② 工事費集計表	12
③ 出来形内訳書	
ア 工事費内訳書	23
イ 工事基本台帳	43

III 参 考 資 料

① 水路延長調書	97
② 工事費一覧表	99
③ 工種別一覧表	101
④ 直接工事振分表	103
⑤ 工事費及び用地費支払い年度別調書	147

I 平成 20 年度 事業費決算調書

① 事業別決算表

Ⅱ 事業費決算調書

Ⅱ－１事業別決算表

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	81,505,284,201	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目)かんがい排水事業費	81,505,284,201	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項)受託工事費	225,232,391						
(項)土地改良事業工事諸費	5,722,247,072	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項)受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合 計	87,463,990,214	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成10年度資料による

区 分	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項)受託工事費							70,476,191
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項)受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合 計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区 分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項)土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	
(目)かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	
(項)受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項)土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	
(項)受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合 計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	

② 事業費決算表

Ⅱ-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

[illegible]

Ⅱ 平成 20 年度 事業別出来高調書

① 事業年度別決算表

Ⅲ-1 事業出来形調書

事業年度別決算表 (表-6)

(単位:円)

	総 量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	76,261,108,367	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工 延長は原則 完了年度に 計上
	< 225,232,391 >										
(目)かんがい排水事業費	81,505,284,201	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	上段<>は 受託費
	< 207,556,200 >										
1. 工事費	68,102,031,835	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1)揚水機場	11,251,489,958	1箇所					255,363,970		1,154,517,490		
	< 198,270,000 >					-					
2)用水路	44,240,218,479	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3)頭首工	3,596,809,820										
4)樋門	2,029,795,832										
5)調整池	385,350										
6)排水機場	1,552,316,150										
	< 9,286,200 >										
7)排水路	5,289,984,250										
8)水管理施設											
9)雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
	< 3,040,400 >										
2. 測量設計費	8,167,254,686	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	< 14,635,791 >										
3. 用地費及補償費	4,459,336,759	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	79,162,773	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	282,615,877	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舍費	414,882,271	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 全体設計費											
(項)受託工事費	225,232,391										
(項)土地改良事業工事諸費	5,722,247,072	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合 計	87,463,990,214	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表 (表一六)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338	
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338	
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349	
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500	
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m
3)頭首工										
4)樋門										
5)調整池										
6)排水機場										
7)排水路									200,800,950	L=272.20m
8)水管理施設										
9)雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899	
2. 測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048	
3. 用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016	
4. 船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858	
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161	
6. 宿舍費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906	
7. 全体設計費										
(目)受託工事費										
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150	
人件費その他 工事雑費	268,611,712 13,417,000									
(項)受託土地改良事業工事諸費										
人件費その他 工事雑費										
合 計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488	
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295	

事業年度別決算表 (表一六)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
(項)土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800	
			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>			
(目)かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800	
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>			
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816	
1)揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500	
			< 56,000,000>	延長は水公園を含まず	< 95,000,000>	延長は水公園を含まず	< 47,270,000>			
2)用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=890,650.00m
3)頭首工									183,787,500	
4)樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500	
5)調整池										
6)排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000	
					< 9,286,200>					
7)排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m
8)水管理施設										
9)雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016	
					< 3,040,400>					
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020	
			< 14,476,191>		< 159,600>					
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619	
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131	
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476	
6. 宿舍費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738	
7. 全体設計費										
(項)受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>			
(項)土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143	
人件費その他							464,232,081		482,886,143	
工事雑費							25,767,000		23,249,000	
(項)受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>			
人件費その他					2,142,000		1,196,000			
工事雑費					2,895,550		1,619,000			
合 計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943	
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864	

事業年度別決算表 (表一6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
(項)土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834	
(目)かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834	
1. 工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712	
1)揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900	
2)用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m
3)頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850	
4)樋門						
5)調整池			385,350			
6)排水機場	35,157,150					
7)排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350	
8)水管理施設						
9)雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262	
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780	
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643	
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536	
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176	
6. 宿舍費	38,152,801		38,992,869		34,888,987	
7. 全体設計費						
(項)受託工事費						
(項)土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462	
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940	
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522	
(項)受託土地改良事業工事諸費						
人件費その他						
工事雑費						
合 計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296	
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		3,351,678	

② 工事費集計表

平成20年度工事費集計表

年度	種目番号	工種	施設名	金額	備考
20	2	頭首工	松潟堰頭首工	795,896,850	
		頭首工計		795,896,850	
	3	揚水機場	第3揚水機場	1,155,000	
	3	揚水機場	山武東部支線機場	787,684,900	基本通知 2-0-3
		揚水機場計		788,839,900	
	4	水路	第1導水路	159,521,250	
	4	水路	南部幹線用水路	1,801,342,200	
	4	水路	松潟支線用水路	467,347,650	基本通知 2-0-3
	4	水路	大須賀支線用水路	200,166,750	基本通知 2-0-3
	4	水路	東金東支線用水路	1,012,200	基本通知 2-0-3
	4	水路	南郷支線用水路	60,565,050	基本通知 2-0-3
	4	水路	福岡東支線用水路	125,753,250	基本通知 2-0-3
			用水路計	2,815,708,350	
	4	水路	大須賀川排水路	20,440,350	
			排水路計	20,440,350	
		水路計		2,836,148,700	
	11	雑工事	雑工事	64,631,262	
		雑工事計		64,631,262	
		合計		4,485,516,712	

両総用水平成20年度工事費集計表

名称	平成19年度計	頭首工	揚水機場	水路	雑工事					
		工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費	工事費
1. 直接工事費	L=10560.52m 2,949,659,583 2,853,111,000	一式 533,872,000 533,872,000	L=1,847.10m 518,039,000 514,112,000	L=8,713.42m 1,836,195,000 1,805,127,000	61,553,583					
仮設その他工	86,988,583			25,435,000	61,553,583					
一括計上	9,560,000		3,927,000	5,633,000						
2. 間接工事費	969,161,000	171,565,000	169,183,000	628,413,000						
3.一般管理費等	353,100,000	52,560,000	64,054,000	236,486,000						
4.消費税相当額	213,596,129	37,899,850	37,563,900	135,054,700	3,077,679					
決算額	4,485,516,712	795,896,850	788,839,900	2,836,148,700	64,631,262					
設計額	5,006,654,462	834,707,000	903,730,100	3,203,586,100	64,631,262					
請負契約額	4,485,516,712	795,896,850	788,839,900	2,836,148,700	64,631,262					

頭首工

	頭首工計		松潟堰頭首工計							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	533,872,000 533,872,000	一式	533,872,000 533,872,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	171,565,000		171,565,000							
3.一般管理費等	52,560,000		52,560,000							
4.消費税相当額	37,899,850		37,899,850							
決算額	795,896,850		795,896,850							
設計額	834,707,000		834,707,000							
請負契約額	795,896,850		795,896,850							

揚水機場

名称	揚水機場計		第3揚水機場		山武東部支線機場					
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	518,039,000 514,112,000	L=1,847.10m	466,000 466,000	一式	517,573,000 513,646,000	一式				
仮設その他工										
一括計上	3,927,000				3,927,000					
2. 間接工事費	169,183,000		470,000		168,713,000					
3.一般管理費等	64,054,000		164,000		63,890,000					
4.消費税相当額	37,563,900		55,000		37,508,900					
決算額	788,839,900		1,155,000		787,684,900					
設計額	903,730,100		1,207,500		902,522,600					
請負契約額	788,839,900		1,155,000		787,684,900					

水路

名称	水路計		用水路		排水路					
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	1,836,195,000	L=8,713.42m	1,824,186,000	L=8,713.42m	12,009,000	一式				
	1,805,127,000		1,794,305,000		10,822,000					
1,836,195,000										
仮設その他工	25,435,000		24,444,000		991,000					
一括計上	5,633,000		5,437,000		196,000					
2. 間接工事費	628,413,000		623,040,000		5,373,000					
3.一般管理費等	236,486,000		234,401,000		2,085,000					
4.消費税相当額	135,054,700		134,081,350		973,350					
決算額	2,836,148,700		2,815,708,350		20,440,350					
設計額	3,203,586,100		3,182,796,100		20,790,000					
請負契約額	2,836,148,700		2,815,708,350		20,440,350					

用水路

名称	用水路計		第1導水路		南部幹線用水路		松潟支線用水路(基本通知2-0-3)		大須賀支線用水路(基本通知2-0-3)	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	1,824,186,000 1,818,749,000	L=8,713.42m	96,278,000 96,278,000	L=35.30m	1,177,838,000 1,172,670,000	L=4,371.41m	303,332,000 303,332,000	L=2,039.05m	129,668,000 129,668,000	L=1,599.30m
仮設その他工										
一括計上	5,437,000				5,168,000					
2. 間接工事費	623,040,000		40,953,000		394,458,000		100,446,000		43,055,000	
3.一般管理費等	234,401,000		14,694,000		143,268,000		41,315,000		17,912,000	
4.消費税相当額	134,081,350		7,596,250		85,778,200		22,254,650		9,531,750	
決算額	2,815,708,350		159,521,250		1,801,342,200		467,347,650		200,166,750	
設計額	3,182,796,100		166,708,500		2,091,369,500		503,772,000		215,229,100	
請負契約額	2,815,708,350		159,521,250		1,801,342,200		467,347,650		200,166,750	

用水路

名称	東金東支線用水路(基本通知2-0-3)		南郷支線用水路(基本通知2-0-3)		福岡東支線用水路(基本通知2-0-3)			
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量		
1. 直接工事費	605,000 605,000	一式	37,064,000 37,064,000	L=385.20m	79,401,000 79,132,000	L=283.16m		
仮設その他工								
一括計上					269,000			
2. 間接工事費	238,000		14,592,000		29,298,000			
3.一般管理費等	121,000		6,025,000		11,066,000			
4.消費税相当額	48,200		2,884,050		5,988,250			
決算額	1,012,200		60,565,050		125,753,250			
設計額	1,063,000		65,793,000		138,861,000			
請負契約額	1,012,200		60,565,050		125,753,250			

排水路

名称	排水路計		大須賀川							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	12,009,000 11,813,000	一式	12,009,000 11,813,000							
仮設その他工	991,000		991,000							
一括計上	196,000		196,000							
2. 間接工事費	5,373,000		5,373,000							
3.一般管理費等	2,085,000		2,085,000							
4.消費税相当額	973,350		973,350							
決算額	20,440,350		20,440,350							
設計額	20,790,000		20,790,000							
請負契約額	20,440,350		20,440,350							

雑工事

名称	雑工事計		第三揚水機場電気代		ガソリン代等(電話、電気、通信 回線等を含む)					
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	61,553,583	一式	58,253,255	一式	3,300,328	一式				
仮設その他工	61,553,583		58,253,255		3,300,328					
一括計上										
2. 間接工事費										
3.一般管理費等										
4.消費税相当額	3,077,679		2,912,663		165,016					
決算額	64,631,262		61,165,918		3,465,344					
設計額	64,631,262		61,165,918		3,465,344					
請負契約額	64,631,262		61,165,918		3,465,344					

③ 出 来 形 内 訳 書

ア 工事費内訳書

工事費内訳書

平成20年度		H20-02		H20-06		H20-07			
種別	工事名	松潟堰計		松潟堰その2工事		松潟堰ゲート製作据付その他工事		松潟堰等操作管理所上屋建築工事	
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	451,803,000			340,166,000		69,872,000		31,340,000	
	451,803,000	松潟堰	1式	340,166,000	頭首工 (二級河川一宮川 L=115.70m)	69,872,000	ゲート制作据付工	31,340,000	操作管理所建築工
	279,410,000	堰体工	L=94.50m 土砂吐B=12.5m、洪水吐L=34.7m 2門	279,410,000	堰体工 L=94.50m 土砂吐B=12.5m、洪水吐L=34.7m 2門	29,965,000	洪水吐ゲート ゴム引き布製起伏堰	22,902,000	建築工 RC構造 延床面積A=278.34㎡ 高さH=9.99m
	10,437,000	土砂吐ゲート上屋工(一括計上)	仮設その他工		堰柱N=4基、基礎杭SPΦ=700・800mm		堰底幅=30.24m 堰高=3.16m	3,211,000	電気設備工 一式
	16,154,000	護床工	L=863.00m 根固ブロック2-1t	10,437,000	土砂吐ゲート上屋工(一括計上)	4,556,000	舟通しゲート据付 鋼製ローラゲート	5,227,000	機械設備工 一式
	19,483,000	護岸工	L=297.50m 環境型(1.0×1.0m)連結タイプ	16,154,000	護床工 N=863個 根固ブロック2-1t		純径間=2.1m 高さ上流=1.76m 下流=3.56m		
	727,000	法面工	L=816.00m 張芝	19,483,000	護岸工 A=298㎡ 環境型(1.0×1.0m)連結タイプ		充水・排水ゲート 各1門		
	13,245,000	管理橋	L=95.50m PC桁3径間、荷重T14	727,000	法面工 A=816㎡ 張芝	25,234,000	洪水吐ゲート操作盤 一式		
	10,646,000	付帯物設置工 安全施設等		13,245,000	管理橋 L=95.50m PC桁3径間、荷重T14	6,958,000	舟通しゲート操作盤 一式		
	55,199,000	洪水吐ゲート ゴム引き布製起伏堰 堰底幅=30.24m 堰高=3.16m		710,000	付帯物設置工 安全施設等	3,159,000	取水口管理施設 一式		
	11,514,000	舟通しゲート据付 鋼製ローラゲート 純径間=2.1m 高さ上流=1.76m 下流=3.56m							
	3,159,000	取水口管理施設 一式							
	22,902,000	建築工 RC構造 延床面積A=278.34㎡ 高さH=9.99m							
	3,211,000	電気設備工 一式							
	5,227,000	機械設備工 一式							
	489,000	洪水吐ゲート 試運転調整工 一式							
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	158,093,000			131,517,000		19,274,000		3,433,000	
3・一般管理費等	46,651,000			31,783,000		9,454,000		3,527,000	
小計	656,547,000			503,466,000		98,600,000		38,300,000	
4・消費税相当額	32,827,350			25,173,300		4,930,000		1,915,000	
決 算 額	689,374,350			528,639,300		103,530,000		40,215,000	
設 計 額	712,134,000			540,911,500		107,988,500		45,625,500	
官 給 額				0		0		0	
請負契約額	689,374,350			528,639,300		103,530,000		40,215,000	

工事費内訳書

H20-35		H20-28					
種別	工事名	松潟堰ゲート製作据付その他工事（2）		松潟管理所周辺整備工事			
		金 額	数 量	金 額	数 量		
1・直接工事費		489,000		9,936,000			
		489,000	試運転調整	9,936,000	付帯施設		
		489,000	洪水吐ゲート 試運転調整工 1式	2,030,000	擁壁工 プレキャスト擁壁 L=28m		
				3,586,000	場内整備工 アスファルト舗装 A=1345㎡		
仮設その他工				2,589,000	安全施設工 ネットフェンス L=178m		
				1,731,000	付帯工 蓋設置1式、案内板1式、側溝300L=67m、張ブロックA=29㎡		
一括計上							
2・間接工事費		247,000		3,622,000			
3・一般管理費等		114,000		1,773,000			
小計		850,000		15,331,000			
4・消費税相当額		42,500		766,550			
決 算 額		892,500		16,097,550			
設 計 額		903,000		16,705,500			
官 給 額		0		0			
請負契約額		892,500		16,097,550			

工事費内訳書

平成20年度		H20-05		H20-36		H20-37			
種別	工事名	松潟支線揚水機場計		松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事		松潟支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事		松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事	
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	82,069,000			80,355,000			361,000		
	82,069,000	ポンプ設備等制作据付	N = 1ヵ所	80,355,000	ポンプ設備等制作据付	一式	361,000	総合試運転調整工	一式
	21,034,000	立軸斜流ポンプ	Φ=500mm N=2台	21,034,000	立軸斜流ポンプ	Φ=500mm N=2台	152,000	立軸斜流ポンプ	Φ=500mm N=2台
	5,225,000	電動機	出力=128kw	5,225,000	電動機	出力=128kw N=3台	209,000	受配電設備工	1式
	30,115,000	受配電設備	一式	30,115,000	受配電設備	一式			
	16,632,000	操作制御設備	一式	16,632,000	操作制御設備	一式			
	4,120,000	電動制水弁	Φ=1,000mm N=1基	4,120,000	電動制水弁	Φ=1,000mm N=1基			
	3,229,000	付帯設備工	天井クレーン 吊荷重=5t N=1基、歩廊 一式	3,229,000	付帯設備工	天井クレーン 吊荷重=5t N=1基、歩廊 一式			
	361,000	総合試運転調整工	一式						
	1,353,000	監視操作設備改修工	一式						
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	13,472,000			12,377,000			406,000		
3・一般管理費等	5,909,000			5,468,000			123,000		
小計	101,450,000			98,200,000			890,000		
4・消費税相当額	5,072,500			4,910,000			44,500		
決 算 額	106,522,500			103,110,000			934,500		
設 計 額	122,573,000			119,139,500			945,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	106,522,500			103,110,000			934,500		

工事費内訳書

平成20年度			H20-43					
種別	工事名	第3揚水機場計	揚水機場等施設点検整備工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量				
1・直接工事費	466,000		466,000					
	466,000	施設点検整備 一式	466,000	施設点検整備				
	466,000	点検整備工 横軸両渦巻ポンプφ1200×3基 巻線型1699kw×3基 補機及び計装類 1式	466,000	点検整備工 横軸両渦巻ポンプφ1200×3基 巻線型1699kw×3基 補機及び計装類 1式				
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	470,000		470,000					
3・一般管理費等	164,000		164,000					
小計	1,100,000		1,100,000					
4・消費税相当額	55,000		55,000					
決 算 額	1,155,000		1,155,000					
設 計 額	1,207,500		1,207,500					
官 給 額	0		0					
請負契約額	1,155,000		1,155,000					

工事費内訳書

平成20年度		H20-04		H20-13		H20-20				
種別	工事名	山武東部支線機場計(基本通知2-0-3)		山武東部揚水機場下部工工事		山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事		山武東部揚水機場上屋建築工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費		517,573,000		41,387,000		122,594,000		32,685,000		
	機場工	513,646,000	機場工一式	41,387,000	取水施設	121,735,000	ポンプ等制作据付	32,685,000	操作管理所建築工	
		16,245,000	樋管工	L=17.80m (B)1.75×(H)1.50m、鋼矢板Ⅱ型L=3.0m	4,630,000	堤防工	L=10.00m 堤頂巾L=4.00m	47,310,000	揚水機工	立軸斜銃ポンプΦ=900mm N=1台
		4,641,000	吸水槽	(B)2.70×(L)8.00×(H)4.50m	16,245,000	樋管工	L=17.80m (B)1.75×(H)1.50m、鋼矢板Ⅱ型L=3.0m		全揚程24.5m Q=1.734㎡/s	
		20,501,000	護岸・護床工等	L=10.00m 鋼矢板Ⅳ型L=10.5m、大型張ブロックA=77.9㎡	1,807,000	取付水路	N=7ヶ所	36,818,000	原動機工	三相誘導電動機565KW×1台
	32,685,000	機場上屋工	RC構造 延床面積A=107.38㎡ 高さH=10.945m、基礎工PHC杭	4,641,000	吸水槽	(B)2.70×(L)8.00×(H)4.50m	7,566,000	付帯設備工	10t天井クレーンほか	
	揚水ポンプ工	121,735,000	揚水ポンプ工	立軸斜銃ポンプΦ=900mm N=1台	7,070,000	取水口ゲート	(一括計上)	30,041,000	電気設備工	受変電・配線設備、操作設備、吸水位計装設備
機場付工	18,235,000	機場付帯付帯項	除塵機工	レーキ形定置回転式 N=1台		径間1.75×扉高1.50m×2門、スクリーン、管理・電気設備				
水路工	299,604,000	水路工	FRPM管Φ1100mm～Φ1000mr L=1847.10m	6,994,000	護岸・護床工	L=10.00m				
					鋼矢板Ⅳ型L=10.5m、大型張ブロックA=77.9㎡					
					根固めブロックN=82個					
仮設その他工										
一括計上	3,927,000	詳細設計費等一式				859,000	詳細設計費	一式		
2・間接工事費	168,713,000			18,117,000		20,414,000			5,187,000	
3・一般管理費等	63,890,000			5,834,000		8,992,000			3,928,000	
小計	750,176,000			65,338,000		152,000,000			41,800,000	
4・消費税相当額	37,508,900			3,267,000		7,600,000			2,090,000	
決 算 額	787,684,900			68,605,000		159,600,000			43,890,000	
設 計 額	902,522,600			74,196,500		191,289,100			45,570,000	
官 給 額				0		0			0	
請負契約額	787,684,900			68,605,000		159,600,000			43,890,000	

工事費内訳書

H20-27		H20-14		H20-15			
種別	工事名	山武東部揚水機場除塵設備製作据付工事		山武東部支線用水路その3工事		山武東部支線用水路その4工事	
		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費		18,235,000		134,373,000		168,299,000	
		18,235,000	除塵設備製作据付	133,547,000	用水路 L=915.33m	166,057,000	用水路 L=931.77m
	機場工	13,929,000	除塵機工 レーキ形定置回転式 水路幅2.70m×水路高3.46m 除塵量Qmax=1.734㎡／s 流量Q=1.734㎡／s	113,500,000	管水路工 L=915.33m FRPM管 Φ1100	87,152,000	管水路工 FRPM管Φ1100mm L=87.00m、Φ1000mm L=859.17m
		2,463,000	付属設備工 管理架台、除塵受け及び搬出装置	1,458,000	排泥工 N=1カ所	33,935,000	分水工 N=2カ所
	機場上屋工	1,843,000	電気設備工 機側操作盤 1式	6,379,000	空気弁工 N=3カ所	5,194,000	空気弁工 N=2カ所
	揚水ポンプ工			2,123,000	流量計工 N=1カ所	32,500,000	暫定放流工 N=1カ所
	機場付工			5,087,000	スラストブロック工 N=6カ所	57,000	スラストブロック工 N=1カ所
	水路工			364,000	付帯工 埋設物表示 1式	473,000	付帯工 埋設物表示、法面工A=108㎡
				5,000	耕地復旧工 畑地復旧 A=0.011ha	180,000	耕地復旧工 畦畔復旧L=33m
				4,631,000	道路復旧工 安全施設、縁石工 1式	6,518,000	道路復旧工 安全施設、縁石工 1式
						48,000	水路復旧工 水路閉塞工 1式
	仮設その他工						
	一括計上			826,000	スラストブロック基礎地質調査	2,242,000	暫定放流工設計業務費
2・間接工事費	8,282,000			54,037,000		62,676,000	
3・一般管理費等	3,283,000			19,077,000		22,776,000	
小計	29,800,000			207,487,000		253,751,000	
4・消費税相当額	1,490,000			10,374,350		12,687,550	
決 算 額	31,290,000			217,861,350		266,438,550	
設 計 額	31,815,000			253,082,500		306,569,500	
官 給 額	0			0		0	
請負契約額	31,290,000			217,861,350		266,438,550	

工事費内訳書

平成20年度			H20-10-①		H20-10-②		H20-21			
種別	工事名	第1導水路計		第1制水門撤去工事		第1制水門撤去工事		西江間ゲート製作据付工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	96,278,000			51,862,000		24,285,000		20,131,000		
	96,278,000	第1導水路	L＝35.3m	51,862,000	用水路	L＝35.3m	撤去工一式	20,131,000	付帯施設	1式
	31,439,000	樋管工	右側L＝10.65 m(B2.4×H2.0	31,439,000	樋管工	右側L＝10.65m(B2.4×H2.0m)、左側L＝10.65m(B2.4×H2.0m)		5,324,000	ゲート工	プレートガーダー構造ローラーゲート、純径間2.4m 扉高2.0m N＝2門
	8,223,000	護岸工	法覆ブロック A仮設その他工	8,223,000	護岸工	法覆ブロック A＝272㎡		2,313,000	戸当り工	ステンレス材 N＝2門
	467,000	護床工	ふとん籠A＝21m等	467,000	護床工	ふとん籠A＝21m等		4,571,000	開閉装置工	ラック式電動開閉器 N＝2基
	7,130,000	付帯工	階段工、安全施設工L＝234m、光ケーブル移設工等	7,130,000	付帯工	階段工、安全施設工L＝234m、光ケーブル移設工等		6,236,000	電気設備工	1式
	2,946,000	耕地復旧工	水田復旧A＝0.590ha	2,946,000	耕地復旧工	水田復旧A＝0.590ha		1,687,000	管理設備工	階段、操作台防護柵、胸壁防護柵
	1,430,000	水路復旧工	ベンチフリューム L＝87.3m	1,430,000	水路復旧工	ベンチフリューム L＝87.3m				
	227,000	道路復旧工	As舗装A＝17㎡	227,000	道路復旧工	As舗装A＝17㎡				
	5,324,000	ゲート工	プレートガーダー構造ローラーゲート 純径間2.4m 扉高2.0m N＝2門							
	2,313,000	戸当り工	ステンレス材 N＝2門							
	4,571,000	開閉装置工	ラック式電動開閉器 N＝2基							
	6,236,000	電気設備工	1式							
	1,687,000	管理設備工	階段、操作台防護柵、胸壁防護柵							
	仮設その他工	24,285,000	既設水門取壊工	水門取り壊しV＝470㎡				24,285,000	既設水門取壊工	水門取り壊しV＝470㎡
一括計上										
2・間接工事費	40,953,000			23,409,000		10,962,000		6,582,000		
3・一般管理費等	14,694,000			8,110,000		3,797,000		2,787,000		
小計	151,925,000			83,381,000		39,044,000		29,500,000		
4・消費税相当額	7,596,250			4,169,050		1,952,200		1,475,000		
決 算 額	159,521,250			87,550,050		40,996,200		30,975,000		
設 計 額	166,708,500			92,295,000		43,218,000		31,195,500		
官 給 額	0			0		0		0		
請負契約額	159,521,250			87,550,050		40,996,200		30,975,000		

工事費内訳書

平成20年度		H20-08		H20-09		H20-11		1/3	
種別	工事名	南部幹線用水路計		南部幹線用水路その41工事		南部幹線用水路その42工事		南部幹線用水路その43工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	1,177,838,000		366,473,000		388,155,000		376,726,000		
	1,172,670,000	用水路 L=4371.41m	363,726,000	用水路 L=1650.00m	385,734,000	用水路 L=1493.31m	376,726,000	用水路 L=1228.10m	
	935,906,000	管水路工 L=4371.41m	324,782,000	管水路工 L=1650.00m ダクタイト _ル 鉄管 Φ1650	342,564,000	管水路工 L=1493.31m Φ1,650ダクタイト _ル 鉄管、FRPN管、銅管	268,560,000	管水路工 L=1228.10m Φ1650強化プラスチック複合管、銅管	
	50,437,000	分水工 N=4カ所	4,687,000	分水工 N=1カ所 牧之郷分水工	1,412,000	空気弁工 N=1カ所	45,351,000	分水工 N=3カ所 福岡南分水工、田中分水工、山口分水工	
	7,344,000	空気弁工 N=4カ所	2,521,000	空気弁工 N=1カ所	15,540,000	制水弁室工 N=1カ所 (Φ1.650手動式バタフライ弁)	3,411,000	空気弁工 N=2カ所	
	15,540,000	制水弁室工 N=1カ所	1,288,000	スラストブロック工 N=4カ所	600,000	スラストブロック工 N=2カ所	766,000	スラストブロック工 N=1カ所	
	2,654,000	スラストブロック工 N=7カ所	7,514,000	付帯工 坑口閉塞工、管頂保護工、排水溝工、湧水処理工等	9,484,000	付帯工 坑口閉塞工、管頂保護工、周辺付帯工、湧水処理工等	9,477,000	付帯工 管頂保護工、排水管工	
	35,472,000	付帯工 一式	195,000	耕地復旧工 水田復旧 A=0.763ha	214,000	耕地復旧工 水田復旧 A=0.570ha	102,000	耕地復旧工 水田復旧A=0.42ha	
	31,923,000	トンネル補修工 一式	25,000	水路復旧工 コンクリート2.2㎡	25,000	水路復旧工 組立柵渠 L=7.5m	68,000	道路復旧工 アスファルト舗装A=25.4㎡	
	775,000	サイホン補修工 一式	16,897,000	トンネル補修工 トンネル補修工1式、トンネル裏込充填工ウレタン3,330kg	15,026,000	トンネル補修工 トンネル補修工1式、トンネル裏込充填工ウレタン4,851kg	2,288,000	水路復旧工 L=280m	
	602,000	耕地復旧工 一式	5,817,000	管理施設工 理用道路整備工(排水工、土留工、舗装工等)	775,000	サイホン補修工 1式	46,703,000	暫定減圧工 N=1カ所	
	2,338,000	水路復旧工 A=1.845ha			94,000	安全施設工 ネットフェンスL=85.9m			
	155,000	道路復旧工 一式							
	1,032,000	バルブ改造工 一式							
	46,703,000	暫定減圧工 N=1カ所							
	20,223,000	管理施設工 一式							
	1,149,000	安全施設工 L=525m							
	11,541,000	法面工 一式							
	8,717,000	舗装工 一式							
	仮設その他工	159,000	仮排水路工 土水路掘削 V=8㎡						
一括計上	5,168,000	トンネル内空洞調査費等	2,747,000	トンネル内空洞調査費、設計変更等業務	2,421,000	トンネル内空洞調査費			
2・間接工事費	394,458,000		116,969,000		149,627,000		100,896,000		
3・一般管理費等	143,268,000		43,833,000		47,518,000		42,686,000		
小計	1,715,564,000	1,715,564,000	527,275,000		585,300,000		520,308,000		
4・消費税相当額	85,778,200		26,363,750		29,265,000		26,015,400		
決 算 額	1,801,342,200		553,638,750		614,565,000		546,323,400		
設 計 額	2,091,369,500		654,916,500		698,008,500		645,141,000		
官 給 額	0		0		0		0		
請負契約額	1,801,342,200		553,638,750		614,565,000		546,323,400		

工事費内訳書

H20-19		H20-24		H20-25		H20-39		2/3	
種別	工事名	南部幹線用水路法面对策工事		南部幹線用水路管理用道路整備工事		南部幹線進入道路整備その他工事		南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事	
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	17,887,000			15,663,000			11,994,000		
	17,887,000	付帯施設	1式	15,663,000	付帯施設	1式	11,994,000	付帯施設	1式
	7,382,000	法面工	ジオグリッド敷設工 A=1024㎡	8,206,000	舗装工	アスファルト舗装 A=3949㎡	511,000	舗装工	林道不陸整正 A=1524㎡
	10,327,000	管理施設工	管理用道路舗装工 A=1373㎡	1,211,000	付帯工	防草コンクリート工、南分水工周辺整備工、U型柵渠復旧工	2,774,000	排水路工	VP管Φ100mmm L=101.0m、U型溝300B L=200.0m
	87,000	道路復旧工	アスファルト舗装 A=20㎡	1,055,000	安全施設工	ネットフェンス L=370m、ガードレール L=99m	4,630,000	付帯工	地盤改良工、安全施設等
	91,000	耕地復旧工	水田復旧 A=0.092ha	4,159,000	法面工	吹付け A=1352㎡	4,079,000	管理施設工	管理用道路舗装工 A=1230㎡、姫島分水工・家の子分水工分水弁整備工
				1,032,000	バルブ改造工	減圧弁開閉速度変換工、排泥弁開閉速度変換工			
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	11,944,000			8,233,000		6,355,000		190,000	
3・一般管理費等	3,661,000			3,074,000		2,309,000		80,000	
小計	33,492,000			26,970,000		20,658,000		652,000	
4・消費税相当額	1,674,600			1,348,500		1,032,900		32,600	
決 算 額	35,166,600			28,318,500		21,690,900		684,600	
設 計 額	39,396,500			29,452,500		22,774,500		693,000	
官 給 額	0			0		0		0	
請負契約額	35,166,600			28,318,500		21,690,900		684,600	

工事費内訳書

H20-40		H20-38				3/3	
種別	工事名	南部幹線用水路松尾分水工整備工事		南部幹線仮排水路工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量			
1・直接工事費	399,000		159,000				
	399,000	付帯施設	159,000				
	399,000	分水工整備工 1式					
仮設その他工			159,000	仮排水路工 土水路掘削 V=8㎡			
一括計上							
2・間接工事費	165,000		79,000				
3・一般管理費等	75,000		32,000				
小計	639,000		270,000				
4・消費税相当額	31,950		13,500				
決 算 額	670,950		283,500				
設 計 額	672,000		315,000				
官 給 額	0		0				
請負契約額	670,950		283,500				

工事費内訳書

平成20年度			H20-03		H20-16		H20-17	
種別	松潟支線用水路計(基本通知2-0-3)		松潟支線用水路その1工事		松潟支線用水路その2工事		松潟支線用水路その3工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	303,332,000		69,518,000		99,166,000		102,319,000	
	303,332,000	施工延長 L=2,039.05m	69,518,000	施工延長 L=309.37m	99,166,000	用水路 L=685.63m	102,319,000	用水路 L=1,000.01m
	179,602,000	管水路工 L=1,866.15m	9,987,000	管水路工 L=136.47m FRPM管 Φ=1,000mm	83,659,000	管水路工 FRPM管Φ1000mm、800mm、鋼管Φ1000mm、800mm	78,081,000	管水路工 L=1,000.01m FRPM管Φ1000mm
	52,385,000	推進工 L=172.90m	52,385,000	推進工 L=172.90m DICP推進管 Φ=1,000mm	4,110,000	分水工 N=3カ所	1,106,000	分水工 N=9カ所
	5,216,000	分水工 N=12ヶ所	1,840,000	制水弁工 N=1ヶ所	4,271,000	分岐工 N=1カ所	9,656,000	分岐工 N=2カ所
	13,927,000	分岐工 N=3カ所	3,551,000	排泥工 N=1ヶ所	736,000	空気弁工 N=1カ所	2,857,000	空気弁工 N=2カ所
	3,593,000	空気弁工 N=3カ所	69,000	スラストブロック工 N=2ヶ所	220,000	スラストブロック工 N=1カ所	6,973,000	付帯工 埋設物表示、保護コンクリート、増打コンクリート
	3,551,000	排泥工 N=1ヶ所	789,000	放流工 減勢ボックス工、放流管 硬質塩ビ管Φ=350mm	3,262,000	付帯工 埋設物表示 1式、保護コンクリート1式	356,000	法面工 法面成型 A=988㎡
	21,412,000	制水弁工 N=2ヶ所	897,000	付帯工 L型擁壁工L=28.7m外	439,000	耕地復旧工 水田復旧A=0.97ha	1,226,000	耕地復旧工 水田復旧A=2.75ha 畑地復旧 A=0.12ha
	289,000	スラストブロック工 N=3カ所			339,000	水路復旧工 土水路L=213m	2,064,000	管理施設工 管理用道路 1式
	2,481,000	放流工 N=2ヶ所			2,130,000	管理施設工 管理用道路 1式		
	356,000	法面工 一式						
	2,334,000	バルブ改造工 N=3カ所						
	11,420,000	付帯工 一式						
	1,853,000	耕地復旧工 A=4.49ha						
	719,000	水路復旧工 一式						
	4,194,000	管理施設工 一式						
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	100,446,000		25,566,000		34,830,000		33,124,000	
3・一般管理費等	41,315,000		9,879,000		14,298,000		14,293,000	
小計	445,093,000		104,963,000		148,294,000		149,736,000	
4・消費税相当額	22,254,650		5,248,150		7,414,700		7,486,800	
決 算 額	467,347,650		110,211,150		155,708,700		157,222,800	
設 計 額	503,772,000		127,431,000		157,426,500		174,226,500	
官 給 額			0		0		0	
請負契約額	467,347,650		110,211,150		155,708,700		157,222,800	

工事費内訳書

H20-26								
種別	工事名		松潟支線用水路減圧施設工事					
	金 額	数 量						
1・直接工事費	32,329,000							
	32,329,000	用水路 L=44.04m						
	7,875,000	管水路工 L=44.04m FRPM管 Φ1000mm						
	19,572,000	制水弁工 N=1カ所						
	1,692,000	放流工 N=1カ所						
	2,334,000	バルブ改造工 N=3カ所						
	288,000	付帯工 保護コンクリート1式、増打コンクリート1式						
	188,000	耕地復旧工 水田復旧A=0.63ha						
	380,000	水路復旧工 L型水路L=8.0m						
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	6,926,000							
3・一般管理費等	2,845,000							
小計	42,100,000							
4・消費税相当額	2,105,000							
決 算 額	44,205,000							
設 計 額	44,688,000							
官 給 額	0							
請負契約額	44,205,000							

工事費内訳書

平成20年度		H20-12					
種別	工事名	大須賀支線用水路計(基本通知2-0-3)		大須賀支線用水路			
		金 額	数 量	金 額	数 量		
1・直接工事費	129,668,000			129,668,000			
	129,668,000	用水路	L=1599.30m	129,668,000	用水路	L=1599.30m	
	107,786,000	管水路工	L=1469.70m 強化プラスチック複合管 Φ1000～Φ800	107,786,000	管水路工	L=1469.70m 強化プラスチック複合管 Φ1000～Φ800	
	10,917,000	暗渠工	L=129.60m BOXカルバート	10,917,000	暗渠工	L=129.60m 2号BOXカルバートB=1.2m×H=1.0m、 3号BOXカルバートB=0.9m×H=0.9m	
	2,089,000	分水工	N=2ヵ所	2,089,000	分水工	N=2ヵ所	
	6,306,000	付帯工	抑止杭工 N=53本、取付水路工1式	6,306,000	付帯工	抑止杭工 N=53本、取付水路工1式	
	2,570,000	耕地復旧工	水田復旧A=0.34ha	2,570,000	耕地復旧工	水田復旧A=0.34ha	
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費	43,055,000			43,055,000			
3・一般管理費等	17,912,000			17,912,000			
小計	190,635,000			190,635,000			
4・消費税相当額	9,531,750			9,531,750			
決 算 額	200,166,750			200,166,750			
設 計 額	215,229,100			215,229,100			
官 給 額	0			0			
請負契約額	200,166,750			200,166,750			

工事費内訳書

平成20年度		H20-42-②					
種別	工事名	東金東支線用水路計(基本通知2-0-3)		福岡東支線用水路等付帯施設整備工事			
		金 額	数 量	金 額	数 量		
1・直接工事費		605,000		605,000			
		605,000	付帯施設	605,000	付帯施設		
		501,000	〃 一式	501,000	〃 東金東支線 1式		
		24,000	管理施設工 水位標 N=4ヶ所	24,000	管理施設工 水位標 N=4ヶ所 1式		
		80,000	耕地復旧工 A=0.07ha	80,000	耕地復旧工 A=0.07ha		
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費		238,000		238,000			
3・一般管理費等		121,000		121,000			
小計		964,000		964,000			
4・消費税相当額		48,200		48,200			
決 算 額		1,012,200		1,012,200			
設 計 額		1,063,000		1,063,000			
官 給 額		0		0			
請負契約額		1,012,200		1,012,200			

工事費内訳書

平成20年度			H20-22					
種別	南郷支線用水路計(基本通知2-0-3)		南郷支線用水路その2工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量				
1・直接工事費	37,064,000		37,064,000					
	37,064,000	用水路 L=385.20m	37,064,000	用水路 L=385.20m				
	33,353,000	管水路工 L=385.20m FRPM管Φ900mm	33,353,000	管水路工 L=385.20m FRPM管Φ900mm				
	133,000	付帯工 埋設物表示 1式	133,000	付帯工 埋設物表示 1式				
	1,020,000	耕地復旧工 水田 A=1.91ha、畑地 A=0.01ha	1,020,000	耕地復旧工 水田 A=1.91ha、畑地 A=0.01ha				
	630,000	道路復旧工 不陸整正 A=1522㎡	630,000	道路復旧工 不陸整正 A=1522㎡				
	1,928,000	水路復旧工 DCIP管 L=14.1m	1,928,000	水路復旧工 DCIP管 L=14.1m				
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	14,592,000		14,592,000					
3・一般管理費等	6,025,000		6,025,000					
小計	57,681,000		57,681,000					
4・消費税相当額	2,884,050		2,884,050					
決 算 額	60,565,050		60,565,050					
設 計 額	65,793,000		65,793,000					
官 給 額	0		0					
請負契約額	60,565,050		60,565,050					

工事費内訳書

平成20年度			H20-01		H20-41		H20-42-①		
種別	工事名	福岡東支線用水路計(基本通知2-0-3)		福岡東支線用水路その2工事		福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事		福岡東支線用水路等付帯施設整備工事	
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	79,401,000			77,572,000			173,000		
	79,132,000	用水路	L=283.16m	77,303,000	施工延長	L=283.16m	173,000	付帯施設	1式
	13,715,000	管水路工	L=283.16m	13,715,000	管水路工	L=283.16m FRPM管 Φ=700・800mm	173,000	防音対策工	1式
	45,472,000	分水工	L=2.00m	45,472,000	分水工	L=2.00m 福岡東分水工 4号分水工			
	14,428,000	減圧水槽工	L=1.00m	14,428,000	減圧水槽工	N=1ヶ所			
	435,000	空気弁工	L=1.00m	435,000	空気弁工	N=1ヶ所			
	245,000	スラストブロック工	一式	245,000	スラストブロック工	一式			
	4,732,000	付帯工	一式	3,008,000	付帯工	一式 付替水路 エアモルタル充填工ほか			
	105,000	安全施設工	L=12m						
仮設その他工									
一括計上	269,000	地質調査		269,000	地質調査				
2・間接工事費	29,298,000			28,562,000		86,000		650,000	
3・一般管理費等	11,066,000			10,705,000		31,000		330,000	
小計	119,765,000			116,839,000		290,000		2,636,000	
4・消費税相当額	5,988,250			5,841,950		14,500		131,800	
決 算 額	125,753,250			122,680,950		304,500		2,767,800	
設 計 額	138,861,000			135,629,500		325,500		2,906,000	
官 給 額	0			0		0		0	
請負契約額	125,753,250			122,680,950		304,500		2,767,800	

工事費内訳書

平成20年度			H20-18		H20-33		H20-34	
種別	大須賀川排水路計		大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事		岩戸堰周辺整備工事		岩戸堰水源補償工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	12,009,000		11,018,000		868,000		123,000	
	11,813,000	復旧工 1式	10,822,000	復旧工 1式				
	4,764,000	耕地復旧工 A=0.789ha	4,764,000	耕地復旧工 残土運搬 V=2880㎡、水田復旧A=0.789ha				
	4,481,000	進入路復旧工 一式	4,481,000	進入路復旧工 流用盛土 V=2880㎡				
	1,217,000	法面工 一式	1,217,000	法面工 植生マット A=404㎡				
	360,000	付帯工 一式	360,000	付帯工 進入路復旧工 1ヵ所、防草コンクリート A=48㎡				
				転落防止柵 1ヶ所、堤防ブロック中詰 A=52㎡				
仮設その他工	991,000	耕作道改修等一式			868,000	耕作道改修工 L=13.5n	35,000	角落し設置工
							88,000	側溝土砂撤去工
一括計上	196,000	土質調査費	196,000	土質調査費				
2・間接工事費	5,373,000		5,266,000		82,000		25,000	
3・一般管理費等	2,085,000		2,043,000				42,000	
小計	19,467,000		18,327,000		950,000		190,000	
4・消費税相当額	973,350		916,350		47,500		9,500	
決 算 額	20,440,350		19,243,350		997,500		199,500	
設 計 額	20,790,000		19,593,000		997,500		199,500	
官 給 額	0		0					
請負契約額	20,440,350		19,243,350		997,500		199,500	

工事費内訳書

平成20年度		H20-32		H20-45					
種別	工事名	雑工事		第3揚水機場電気代		ガソリン代等(電話、電気、通信回線等を含む)			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量			
1・直接工事費	61,553,583	一式	3,300,328	一式	58,253,255	一式			
仮設その他工	61,553,583		3,300,328		58,253,255				
一括計上									
2・間接工事費									
3・一般管理費等									
小計	61,553,583		3,300,328		58,253,255				
4・消費税相当額	3,077,679		165,016		2,912,663				
決 算 額	64,631,262		3,465,344		61,165,918				
設 計 額									
官 給 額	0		0		0				
請負契約額	64,631,262		3,465,344		61,165,918				

イ 工 事 基 本 台 帳

目次

整理番号	工事名	ページ
H20-01	福岡東支線用水路その2工事	<u>45</u>
H20-02	松潟堰その2工事	<u>47</u>
H20-03	松潟支線用水路その1工事	<u>49</u>
H20-04	山武東部揚水機場下部工工事	<u>51</u>
H20-05	松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事	<u>52</u>
H20-06	松潟堰ゲート製作据付その他工事	<u>53</u>
H20-07	松潟堰等操作管理所上屋建築工事	<u>54</u>
H20-08	南部幹線用水路その41工事	<u>55</u>
H20-09	南部幹線用水路その42工事	<u>56</u>
H20-10	第1制水門撤去工事	<u>57</u>
H20-11	南部幹線用水路その43工事	<u>58</u>
H20-12	大須賀支線用水路その3工事	<u>60</u>
H20-13	山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事	<u>61</u>
H20-14	山武東部支線用水路その3工事	<u>62</u>
H20-15	山武東部支線用水路その4工事	<u>64</u>
H20-16	松潟支線用水路その2工事	<u>66</u>
H20-17	松潟支線用水路その3工事	<u>67</u>
H20-18	大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事	<u>68</u>
H20-19	南部幹線用水路法面对策工事	<u>70</u>
H20-20	山武東部揚水機場上屋建築工事	<u>71</u>
H20-21	西江間ゲート製作据付工事	<u>72</u>
H20-22	南郷支線用水路その2工事	<u>73</u>
H20-23	大網東支線用水路舗装復旧その他工事	<u>74</u>

整理番号	工事名	ページ
H20-24	南部幹線用水路管理用道路整備工事	<u>75</u>
H20-25	南部幹線進入道路整備その他工事	<u>76</u>
H20-26	松潟支線用水路減圧施設工事	<u>78</u>
H20-27	山武東部揚水機場除塵設備製作据付工事	<u>79</u>
H20-28	松潟管理所周辺整備工事	<u>80</u>
H20-29	東部幹線用水路等舗装復旧工事	<u>81</u>
H20-30	公平地区耕地復旧工事	<u>82</u>
H20-31	東部幹線東郷東1分水工整備工事	<u>83</u>
H20-32	第3揚水機場電気代	なし
H20-33	岩戸堰周辺整備工事	<u>84</u>
H20-34	岩戸堰水源補償工事	<u>85</u>
H20-35	松潟堰ゲート製作据付その他工事 (2)	<u>86</u>
H20-36	松潟支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事	<u>87</u>
H20-37	松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事	<u>88</u>
H20-38	南部幹線仮排水路工事	<u>89</u>
H20-39	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事	<u>90</u>
H20-40	南部幹線用水路松尾分水工整備工事	<u>91</u>
H20-41	福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事	<u>92</u>
H20-42	福岡東支線用水路等付帯施設整備工事	<u>93</u>
H20-43	揚水機場等施設点検整備工事	<u>94</u>
H20-44	第3揚水機場進入部復旧工事	<u>95</u>
H20-45	ガソリン代等(電話、電気、通信回線等を含む)	なし

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-13 H20-01	工 事 名	両総農業水利事業 福岡東支線用水路その2工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	荒井建設株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	福岡東支線用水路		支店長 横倉 博
施工場所	千葉県東金市西中地内ほか			
施工位置	No.0+7.300	～ No.29+35.166		
施工期間	平成19年10月9日	～ 平成20年4月11日		
完成検査	平成20年4月18日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	223,807,500	0	223,807,500
直接工事費	141,536,000	0	141,536,000
間接工事費	52,090,000	0	52,090,000
一般管理費	19,524,000	0	19,524,000
消費税相当額	10,657,500	0	10,657,500
決 算 額	202,440,000	0	202,440,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	202,440,000	0	202,440,000

一括計上 490,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.4527%)	財産区分	工事費	203引渡施設(H19)	203引渡施設(H20)	用地費及補償費		
								種 類	計	福岡東支線用水路	福岡東支線用水路	計		
					金 額			金 額	金 額	金 額	金 額			
設 計 金 額					223,807,500			202,440,000	202,060,950	79,380,000	122,680,950	379,050		
直 接 工 事 費					141,536,000	100.0%		128,023,000	127,764,000	50,192,000	77,572,000	259,000		
	本 体 工 事				141,046,000	99.7%		127,580,000	127,321,000	50,018,000	77,303,000	259,000		
	203引渡施設	福岡東支線用水路	施工延長	L=283.16m	140,759,000	99.5%		127,321,000	127,321,000	50,018,000	77,303,000			
			管水路工	L=283.16m FRPM管 Φ=700・800mm	24,973,000	17.6%		22,589,000	22,589,000	8,874,000	13,715,000			
			分水工	N=2ヶ所 福岡東分水工 4号分水工	82,797,000	58.5%		74,893,000	74,893,000	29,421,000	45,472,000			
			減圧水槽工	N=1ヶ所	26,272,000	18.6%		23,764,000	23,764,000	9,336,000	14,428,000			
			空気弁工	N=1ヶ所	793,000	0.6%		717,000	717,000	282,000	435,000			
			スラストブロック工	一式	446,000	0.3%		403,000	403,000	158,000	245,000			
			付帯工	一式 付替水路 エアモルタル充填工ほか	5,478,000	3.9%		4,955,000	4,955,000	1,947,000	3,008,000			
			補償工事等				287,000	0.2%		259,000			259,000	
	原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工A=20.7㎡	40,000	0.0%		36,000				36,000			
		用水路	RC水路 L=6.0m	162,000	0.1%		146,000				146,000			
		排水路	柵渠 L= 6.0m	85,000	0.1%		77,000				77,000			
	仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上			地質調査		490,000	0.3%		443,000	443,000	174,000	269,000			
間 接 工 事 費					52,090,000			47,117,000	47,043,000	18,481,000	28,562,000	74,000		
一 般 管 理 費					19,524,000			17,660,000	17,632,000	6,927,000	10,705,000	28,000		
消 費 税 相 当 額					10,657,500			9,640,000	9,621,950	3,780,000	5,841,950	18,050		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決 算 額			202,440,000	202,060,950	79,380,000	122,680,950	379,050		
				官 給 額		0	0	0	0	0				
				請負契約額		202,440,000	202,060,950	79,380,000	122,680,950	379,050				
					設計金額			223,807,500	223,387,500	87,758,000	135,629,500	420,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-13 H20-01	工 事 名	両総農業水利事業 福岡東支線用水路その2工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	荒井建設株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	福岡東支線用水路		支店長 横倉 博
施工場所	千葉県東金市西中地内ほか			
施工位置	No.0+7.300	～ No.29+35.166		
施工期間	平成19年10月9日	～ 平成20年4月11日		
完成検査	平成20年4月18日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	223,807,500	0	223,807,500
直接工事費	141,536,000	0	141,536,000
間接工事費	52,090,000	0	52,090,000
一般管理費	19,524,000	0	19,524,000
消費税相当額	10,657,500	0	10,657,500
決 算 額	202,440,000	0	202,440,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	202,440,000	0	202,440,000
一括計上		490,000	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.4527%)	財産区分	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)	補償施設(H20)		
								種 類	計	道路舗装(東金市)	用水路(東金市)	排水路(両総土改区)		
					金 額		金 額	金 額	金 額					
設 計 金 額					223,807,500			202,440,000	379,050	52,500	214,200	112,350		
直 接 工 事 費					141,536,000	100.0%		128,023,000	259,000	36,000	146,000	77,000		
	本 体 工 事				141,046,000	99.7%		127,580,000	259,000	36,000	146,000	77,000		
		203引渡施設				施工延長 L=283.16m	140,759,000	99.5%	127,321,000					
		福岡東支線用水路	管水路工	L=304.93m	FRPM管 Φ=700・800mm	24,973,000	17.6%	22,589,000						
			分水工	N=2ヶ所	福岡東分水工 4号分水工	82,797,000	58.5%	74,893,000						
			減圧水槽工	N=1ヶ所		26,272,000	18.6%	23,764,000						
			空気弁工	N=1ヶ所		793,000	0.6%	717,000						
			スラストブロック工	一式		446,000	0.3%	403,000						
			付帯工	一式	付替水路 エアモルタル充填工ほか	5,478,000	3.9%	4,955,000						
			補償工事等				287,000	0.2%	259,000	259,000	36,000	146,000	77,000	
	原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工A=20.7㎡		40,000	0.0%	36,000	36,000	36,000					
		用水路	RC水路 L=6.0m		162,000	0.1%	146,000	146,000		146,000				
		排水路	柵渠 L= 6.0m		85,000	0.1%	77,000	77,000			77,000			
仮設その他工														
				仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上			地質調査	490,000	0.3%	443,000								
間 接 工 事 費					52,090,000		47,117,000	74,000	10,000	42,000	22,000			
一 般 管 理 費					19,524,000		17,660,000	28,000	4,000	16,000	8,000			
消 費 税 相 当 額					10,657,500		9,640,000	18,050	2,500	10,200	5,350			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決 算 額		202,440,000	379,050						
						官 給 額	0	0						
						請負契約額	202,440,000	379,050	52,500	214,200	112,350			
					設計金額		223,807,500	420,000	58,200	237,300	124,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H20-02	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰その2工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	清水建設株式会社
種 類	(施設名称)	松漏堰		取締役社長 宮本 洋一
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内及び一宮町一宮地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年4月20日	～ 平成20年8月29日		
完成検査	平成20年9月1日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	875,616,000	0	875,616,000
直接工事費	563,816,000	0	563,816,000
間接工事費	217,241,000	0	217,241,000
一般管理費	52,863,000	0	52,863,000
消費税相当額	41,696,000	0	41,696,000
決 算 額	855,750,000	0	855,750,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	855,750,000	0	855,750,000

一括計上 17,017,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.7311%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H19)	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	
								種 類	計	松潟堰	松潟堰	計	
								金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額					875,616,000			855,750,000	842,379,300	313,740,000	528,639,300	13,370,700	
直 接 工 事 費					563,816,000	100.0%		551,024,000	542,050,000	201,884,000	340,166,000	8,974,000	
一 括 計 上	本 体 工 事				563,816,000	100.0%		551,024,000	542,050,000	201,884,000	340,166,000	8,974,000	
	土地改良財産	頭首工 (二級河川一宮川 L=115.70m)			554,634,000	98.4%		542,050,000	542,050,000	201,884,000	340,166,000		
		松潟堰	堰体工 L=94.50m 土砂吐B=12.5m、洪水吐L=34.7m 2門 堰柱N=4基、基礎杭SP Φ=700・800mm			455,573,000	80.8%		445,237,000	445,237,000	165,826,000	279,411,000	
			土砂吐ゲート上屋工(一括計上)			17,017,000	3.0%		16,631,000	16,631,000	6,194,000	10,437,000	
			護床工 N=863個 根固ブロック2-1t			26,339,000	4.7%		25,741,000	25,741,000	9,587,000	16,154,000	
			護岸工 A=298㎡ 環境型(1.0×1.0m)連結タイプ			31,767,000	5.6%		31,046,000	31,046,000	11,563,000	19,483,000	
			法面工 A=816㎡ 張芝			1,186,000	0.2%		1,159,000	1,159,000	432,000	727,000	
			管理橋 L=95.50m PC桁3径間、荷重T14			21,595,000	3.8%		21,105,000	21,105,000	7,860,000	13,245,000	
			付帯物設置工 安全施設等			1,157,000	0.2%		1,131,000	1,131,000	421,000	710,000	
	補償工事等				9,182,000	1.6%		8,974,000			8,974,000		
	原因者工事 補償工事	道路舗装 アスファルト舗装工A=18㎡、側溝工ほか			1,028,000	0.2%		1,005,000			1,005,000		
		耕地復旧 購入土V=2,720m3、耕起A=2.71ha			8,154,000	1.4%		7,969,000			7,969,000		
仮設その他工													
				仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					217,241,000		212,312,000	209,571,000	78,054,000	131,517,000	2,741,000		
一 般 管 理 費					52,863,000		51,664,000	50,645,000	18,862,000	31,783,000	1,019,000		
消 費 税 相 当 額					41,696,000		40,750,000	40,113,300	14,940,000	25,173,300	636,700		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決 算 額		855,750,000	842,379,300	313,740,000	528,639,300	13,370,700		
				官 給 額		0	0	0	0	0			
				請負契約額		855,750,000	842,379,300	313,740,000	528,639,300	13,370,700			
					設計金額		875,616,000	861,934,500	321,023,000	540,911,500	13,681,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H20-02	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰その2工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	清水建設株式会社
種 類	(施設名称)	松漏堰		取締役社長 宮本 洋一
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内及び一宮町一宮地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年4月20日	～ 平成20年8月29日		
完成検査	平成20年9月1日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	875,616,000	0	875,616,000
直接工事費	563,816,000	0	563,816,000
間接工事費	217,241,000	0	217,241,000
一般管理費	52,863,000	0	52,863,000
消費税相当額	41,696,000	0	41,696,000
決 算 額	855,750,000	0	855,750,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	855,750,000	0	855,750,000
一括計上		17,017,000	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.7311%)	財産区分	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)			
								種 類	計	道 路 舗 装 (一宮町)	耕 地 整 備 (小高幸之進ほか)			
					金 額			金 額	金 額	金 額				
設 計 金 額					875,616,000			855,750,000	13,370,700	1,497,300	11,873,400			
直 接 工 事 費					563,816,000	100.0%		551,024,000	8,974,000	1,005,000	7,969,000			
	本 体 工 事				563,816,000	100.0%		551,024,000	8,974,000	1,005,000	7,969,000			
		土地改良財産	頭首工 (二級河川一宮川 L=115.70m)	554,634,000	98.4%		542,050,000							
		松潟堰	堰体工 L=94.50m 土砂吐B=12.5m、洪水吐L=34.7m 2門 堰柱N=4基、基礎杭SP Φ=700・800mm	455,573,000	80.8%		445,237,000							
			土砂吐ゲート上屋工(一括計上)	17,017,000	3.0%		16,631,000							
			護床工 N=863個 根固ブロック2-1t	26,339,000	4.7%		25,741,000							
			護岸工 A=297.5㎡ 環境型(1.0×1.0m)連結タイプ	31,767,000	5.6%		31,046,000							
			法面工 A=816㎡ 張芝	1,186,000	0.2%		1,159,000							
			管理橋 L=95.50m PC桁3径間、荷重T14	21,595,000	3.8%		21,105,000							
			付帯物設置工 安全施設等	1,157,000	0.2%		1,131,000							
	補償工事等			9,182,000	1.6%		8,974,000	8,974,000	1,005,000	7,969,000				
	原因者工事 補償工事	道路舗装 アスファルト舗装工A=18㎡、側溝工ほか	1,028,000	0.2%		1,005,000	1,005,000	1,005,000						
		耕地復旧 購入土V=2,720m3、耕起A=2.71ha	8,154,000	1.4%		7,969,000	7,969,000		7,969,000					
仮設その他工														
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					217,241,000			212,312,000	2,741,000	307,000	2,434,000			
一 般 管 理 費					52,863,000			51,664,000	1,019,000	114,000	905,000			
消 費 税 相 当 額					41,696,000			40,750,000	636,700	71,300	565,400			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決 算 額					855,750,000	13,370,700	1,497,300	11,873,400			
				官 給 額			0	0						
				請負契約額			855,750,000	13,370,700	1,497,300	11,873,400				
					設計金額			875,616,000	13,681,500	1,532,100	12,149,400			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H120-03	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路その1工事
------	------------	------------------	----------------	------------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社守谷商会 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		取締役支店長 前崎 昭夫
施工場所	千葉県長生郡一宮町宮原地内ほか			
施工位置	No.0-12.723	～ No.5+46.646		
施工期間	平成19年9月18日	～ 平成20年4月25日		
完成検査	平成20年4月17日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	212,278,500	0	212,278,500
直接工事費	133,917,000	0	133,917,000
間接工事費	49,227,000	0	49,227,000
一般管理費	19,026,000	0	19,026,000
消費税相当額	10,108,500	0	10,108,500
決 算 額	183,592,500	0	183,592,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	183,592,500	0	183,592,500
一括計上	0		

①

②

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4866%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H19)	203引渡施設(H20)	用地費及補償費	
								計	松潟支線用水路	松潟支線用水路	計	
設 計 金 額				212,278,500			183,592,500	183,039,150	72,828,000	110,211,150	553,350	
直 接 工 事 費				133,917,000	1		115,820,000	115,455,000	45,937,000	69,518,000	365,000	
	本 体 工 事			133,917,000	1		115,820,000	115,455,000	45,937,000	69,518,000	365,000	
	203引渡施設 松潟支線用水路	施工延長	L=309.37m	133,495,000	1		115,455,000	115,455,000	45,937,000	69,518,000		
		管水路工	L=136.47m FRPM管 Φ=1,000mm	19,177,000	0		16,586,000	16,586,000	6,599,000	9,987,000		
		推進工	L=172.90m DICP推進管 Φ=1,000mm	100,595,000	1		87,001,000	87,001,000	34,616,000	52,385,000		
		制水弁工	N=1ヶ所	3,534,000	0		3,056,000	3,056,000	1,216,000	1,840,000		
		排泥工	N=1ヶ所	6,819,000	0		5,898,000	5,898,000	2,347,000	3,551,000		
		スラストブロック工	N=2ヶ所	132,000	0		114,000	114,000	45,000	69,000		
		放流工	減勢ボックス工、放流管 硬質塩ビ管Φ＝350mm	1,516,000	0		1,311,000	1,311,000	522,000	789,000		
		付帯工	L型擁壁工L=28.7m外	1,722,000	0		1,489,000	1,489,000	592,000	897,000		
	補償工事等			422,000	0		365,000				365,000	
	原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工A=11㎡	37,000	0		32,000				32,000	
		水路復旧	プレキャスト水路 L= 13.4m	385,000	0		333,000				333,000	
	仮設その他工											
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
間 接 工 事 費				49,227,000			42,575,000	42,460,000	16,894,000	25,566,000	115,000	
一 般 管 理 費				19,026,000			16,455,000	16,408,000	6,529,000	9,879,000	47,000	
消 費 税 相 当 額				10,108,500			8,742,500	8,716,150	3,468,000	5,248,150	26,350	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決 算 額					183,592,500	183,039,150	72,828,000	110,211,150	553,350	
		官 給 額					0	0	0	0	0	
		請負契約額					183,592,500	183,039,150	72,828,000	110,211,150	553,350	
		設計金額					212,278,500	211,638,000	84,207,000	127,431,000	640,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H120-03	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路その1工事
------	------------	------------------	----------------	------------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社守谷商会東京支店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		取締役支店長 前崎 昭夫
施工場所	千葉県長生郡一宮町宮原地内ほか			
施工位置	No.0-12.723	～ No.5+46.646		
施工期間	平成19年9月18日	～ 平成20年4月25日		
完成検査	平成20年4月17日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	212,278,500	0	212,278,500
直接工事費	133,917,000	0	133,917,000
間接工事費	49,227,000	0	49,227,000
一般管理費	19,026,000	0	19,026,000
消費税相当額	10,108,500	0	10,108,500
決 算 額	183,592,500	0	183,592,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	183,592,500	0	183,592,500
一括計上	0		

①

②

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4866%)	財産区分	用地費及補償費 計 金 額	引継施設(H20)	引継施設(H20)			
								種 類		道路舗装(一宮町)	水路(長生村)			
設 計 金 額					212,278,500			183,592,500	553,350	48,300	505,050			
直 接 工 事 費					133,917,000	100.0%		115,820,000	365,000	32,000	333,000			
	本 体 工 事				133,917,000	100.0%		115,820,000	365,000	32,000	333,000			
		203引渡施設				施工延長	L=309.37m	133,495,000	99.7%	115,455,000				
		松潟支線用水路	管水路工	L=136.47m	FRPM管 Φ=1,000mm	19,177,000	14.3%	16,586,000						
			推進工	L=172.90m	DICP推進管 Φ=1,000mm	100,595,000	75.1%	87,001,000						
			制水弁工	N=1ヶ所		3,534,000	2.6%	3,056,000						
			排泥工	N=1ヶ所		6,819,000	5.1%	5,898,000						
			スラストブロック工	N=2ヶ所		132,000	0.1%	114,000						
			放流工	減勢ボックス工、放流管 硬質塩ビ管Φ＝350mm		1,516,000	1.1%	1,311,000						
			付帯工	L型擁壁工L=28.7m外		1,722,000	1.3%	1,489,000						
		補償工事等				422,000	0.3%	365,000	365,000	32,000	333,000			
	原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工A=11㎡		37,000	0.0%	32,000	32,000	32,000					
		水路復旧	プレキャスト水路 L= 13.4m		385,000	0.3%	333,000	333,000		333,000				
仮設その他工														
				仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					49,227,000			42,575,000	115,000	10,000	105,000			
一 般 管 理 費					19,026,000			16,455,000	47,000	4,000	43,000			
消 費 税 相 当 額					10,108,500			8,742,500	26,350	2,300	24,050			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決 算 額			183,592,500	553,350	48,300	505,050			
						官 給 額		0	0					
						請負契約額		183,592,500	553,350	48,300	505,050			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-15 H20-04	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部揚水機場下部工工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	株式会社中山組 東京支店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		常務執行役員支店長 加藤 一博
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年12月7日	～ 平成20年6月19日		
完成検査	平成20年6月25日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.4642%)	財産区分	工事費	203引渡施設(H19)	203引渡施設(H20)		
								種 類	計	山武東部支線機場	山武東部支線機場		
設 計 金 額					122,755,500			113,505,000	113,505,000	44,900,000	68,605,000		
直 接 工 事 費					74,054,000	100.0%		68,473,000	68,473,000	27,086,000	41,387,000		
	本 体 工 事				74,054,000	100.0%		68,473,000	68,473,000	27,086,000	41,387,000		
	203引渡施設 山武東部支線機場	取水施設		74,054,000	100.0%		68,473,000	68,473,000	27,086,000	41,387,000			
		堤防工	L=10.00m 堤頂巾L=4.00m	8,285,000	11.2%		7,661,000	7,661,000	3,031,000	4,630,000			
		樋管工	L=17.80m (B)1.75×(H)1.50m、鋼矢板Ⅱ型L=3.0m	29,067,000	39.3%		26,877,000	26,877,000	10,631,000	16,246,000			
		取付水路	L=7.35m	3,233,000	4.4%		2,989,000	2,989,000	1,182,000	1,807,000			
		吸水槽	(B)2.70×(L)8.00×(H)4.50m	8,304,000	11.2%		7,678,000	7,678,000	3,037,000	4,641,000			
		取水口ゲート	(一括計上)	12,650,000	17.1%		11,697,000	11,697,000	4,627,000	7,070,000			
		護岸・護床工	径間1.75×扉高1.50m×2門、スクリーン、管理・電気設備 L=10.00m 鋼矢板Ⅳ型L=10.5m、大型張ブロックA=77.9㎡ 根固めブロックN=82個	12,515,000	16.9%		11,572,000	11,572,000	4,578,000	6,994,000			
		補償工事等											
	仮設その他工												
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上													
間 接 工 事 費				32,417,000		29,974,000	29,974,000	11,857,000	18,117,000				
一 般 管 理 費				10,439,000		9,653,000	9,653,000	3,819,000	5,834,000				
消 費 税 相 当 額				5,845,500		5,405,000	5,405,000	2,138,000	3,267,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決 算 額			113,505,000	113,505,000	44,900,000	68,605,000				
				官 給 額		0	0	0	0				
				請負契約額		113,505,000	113,505,000	44,900,000	68,605,000				
			設計金額			122,755,500	122,755,500	48,559,000	74,196,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	122,755,500	0	122,755,500
直接工事費	74,054,000	0	74,054,000
間接工事費	32,417,000	0	32,417,000
一般管理費	10,439,000	0	10,439,000
消費税相当額	5,845,500	0	5,845,500
決 算 額	113,505,000	0	113,505,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	113,505,000	0	113,505,000
一括計上	12,650,000		

①

②

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H20-05	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社ミゾタ 千葉営業所
種 類	(施設名称)	松潟堰		所長 栗原 靖
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年10月4日	～ 平成20年5月28日		
完成検査	平成20年6月10日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	198,565,500	0	198,565,500
直接工事費	154,745,000	0	154,745,000
間接工事費	23,837,000	0	23,837,000
一般管理費	10,528,000	0	10,528,000
消費税相当額	9,455,500	0	9,455,500
決 算 額	170,730,000	0	170,730,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	170,730,000	0	170,730,000

一括計上 0

① ②

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (85.9817%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H19)	土地改良財産(H20)	
								計	松潟堰	松潟堰	
				金 額				金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額				198,565,500			170,730,000	170,730,000	67,620,000	103,110,000	
直 接 工 事 費				154,745,000	100.0%		133,052,000	133,052,000	52,697,000	80,355,000	
	本 体 工 事			154,745,000	100.0%		133,052,000	133,052,000	52,697,000	80,355,000	
		土地改良財産	ポンプ設備等制作据付	154,745,000	100.0%		133,052,000	133,052,000	52,697,000	80,355,000	
		松潟堰	立軸斜流ポンプ Φ=500mm N=2台	40,506,000	26.2%		34,828,000	34,828,000	13,794,000	21,034,000	
			電動機 出力=128kw N=3台	10,062,000	6.5%		8,651,000	8,651,000	3,426,000	5,225,000	
			受配電設備 一式	57,995,000	37.5%		49,865,000	49,865,000	19,750,000	30,115,000	
			操作制御設備 一式	32,029,000	20.7%		27,539,000	27,539,000	10,907,000	16,632,000	
			電動制水弁 Φ=1,000mm N=1基	7,934,000	5.1%		6,822,000	6,822,000	2,702,000	4,120,000	
			付帯設備工 天井クレーン 吊荷重=5t N=1基、歩廊 一式	6,219,000	4.0%		5,347,000	5,347,000	2,118,000	3,229,000	
		補償工事等									
	仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				23,837,000			20,495,000	20,495,000	8,118,000	12,377,000	
一 般 管 理 費				10,528,000			9,053,000	9,053,000	3,585,000	5,468,000	
消 費 税 相 当 額				9,455,500			8,130,000	8,130,000	3,220,000	4,910,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決 算 額					170,730,000	170,730,000	67,620,000	103,110,000	
		官 給 額					0	0	0	0	
		請負契約額					170,730,000	170,730,000	67,620,000	103,110,000	

設計金額 198,565,500 198,565,500 79,426,000 119,139,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-11 H20-06	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰ゲート製作据付その他工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社丸島アクアシステム 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟堰		東京支店長 上林 大
施工場所	千葉県長生郡長生町大字金田及び一宮町一宮地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年12月10日	～ 平成20年6月16日		
完成検査	平成20年6月27日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.2604%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H19)	土地改良財産(H20)		
								種 類	計	松潟堰	松潟堰		
					金 額			金 額	金 額	金 額			
設 計 金 額					179,980,500			173,250,000	173,250,000	69,720,000	103,530,000		
直 接 工 事 費					121,468,000	100.0%		116,926,000	116,926,000	47,054,000	69,872,000		
本 体 工 事	土地改良財産				121,468,000	100.0%		117,634,000	117,634,000	47,054,000	70,580,000		
	松潟堰	ゲート制作据付工		121,468,000	100.0%		116,926,000	116,926,000	47,054,000	69,872,000			
		洪水吐ゲート ゴム引き布製起伏堰 堰底幅=30.24m 堰高=3.16m		52,092,000	42.9%		50,144,000	50,144,000	20,179,000	29,965,000			
		舟通しゲート据付 鋼製ローラゲート 純径間=2.1m 高さ上流=1.76m 下流=3.56m		7,920,000	6.5%		7,624,000	7,624,000	3,068,000	4,556,000			
		洪水吐ゲート操作盤 一式		43,869,000	36.1%		42,228,000	42,228,000	16,994,000	25,234,000			
		舟通しゲート操作盤 一式		12,096,000	10.0%		11,644,000	11,644,000	4,686,000	6,958,000			
		取水口管理施設 一式		5,491,000	4.5%		5,286,000	5,286,000	2,127,000	3,159,000			
	補償工事等												
	仮設その他工												
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合													
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					33,506,000			32,253,000	32,253,000	12,979,000	19,274,000		
一 般 管 理 費					16,436,000			15,821,000	15,821,000	6,367,000	9,454,000		
消 費 税 相 当 額					8,570,500			8,250,000	8,250,000	3,320,000	4,930,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決 算 額			173,250,000	173,250,000	69,720,000	103,530,000		
						官 給 額		0	0	0	0		
					請負契約額			173,250,000	173,250,000	69,720,000	103,530,000		
					設計金額			179,980,500	179,980,500	71,992,000	107,988,500		

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	179,980,500	0	179,980,500
直接工事費	121,468,000	0	121,468,000
間接工事費	33,506,000	0	33,506,000
一般管理費	16,436,000	0	16,436,000
消費税相当額	8,570,500	0	8,570,500
決 算 額	174,300,000	0	174,300,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	174,300,000	0	174,300,000
一括計上	0		

①

②

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専決-6 H20-07	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰等操作管理所上屋建築工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	平山建設株式会社
種 類	(施設名称)	松潟堰		代表取締役社長 平山 秀樹
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成19年8月3日	～ 平成20年4月25日		
完成検査	平成20年4月30日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	75,883,500	0	75,883,500
直接工事費	59,137,000	0	59,137,000
間接工事費	6,477,000	0	6,477,000
一般管理費	6,656,000	0	6,656,000
消費税相当額	3,613,500	0	3,613,500
決 算 額	66,885,000	0	66,885,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	66,885,000	0	66,885,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.1416%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H19)	土地改良財産(H20)	
								計	松潟堰	松潟堰	
設 計 金 額				75,883,500				66,885,000	26,670,000	40,215,000	
直 接 工 事 費				59,137,000	100.0%			52,124,000	20,784,000	31,340,000	
	本 体 工 事			59,137,000	100.0%			52,124,000	20,784,000	31,340,000	
	土地改良財産	操作管理所建築工		59,137,000	100.0%			52,124,000	20,784,000	31,340,000	
		松潟堰 建築工 RC構造 延床面積A=278.34㎡ 高さH=9.99m		43,214,000	73.1%			38,090,000	15,188,000	22,902,000	
		電気設備工 一式		6,059,000	10.2%			5,340,000	2,129,000	3,211,000	
		機械設備工 一式		9,864,000	16.7%			8,694,000	3,467,000	5,227,000	
	補償工事等										
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				6,477,000				5,709,000	2,276,000	3,433,000	
一 般 管 理 費				6,656,000				5,867,000	2,340,000	3,527,000	
消 費 税 相 当 額				3,613,500				3,185,000	1,270,000	1,915,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決 算 額				66,885,000	26,670,000	40,215,000	
				官 給 額				0	0	0	
				請負契約額				66,885,000	26,670,000	40,215,000	
				設計金額				75,883,500	30,258,000	45,625,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H20-08	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その41工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路		請 負 業 者	西松建設株式会社 東関東支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路			執行役員東関東支店長 飯島 秀雄
施工場所	千葉県東金市八坂台地内ほか				
施工位置	No.67+7.500	～	No.100+7.486		
施工期間	平成20年7月7日	～	平成21年3月23日		
完成検査	平成21年3月27日			支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	656,439,000	0	656,439,000
直接工事費	434,568,000	0	434,568,000
間接工事費	138,641,000	0	138,641,000
一般管理費	51,971,000	0	51,971,000
消費税相当額	31,259,000	0	31,259,000
決 算 額	554,925,000	0	554,925,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	554,925,000	0	554,925,000
一括計上	3,250,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (84.5356%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)	補償施設(H20)	
							種 類	計	南部幹線用水路	計	分水工(十文字川土地改良区)	耕地復旧(篠原 誠)	
設 計 金 額				656,439,000			554,925,000	553,638,750	553,638,750	1,286,250	914,550	371,700	
直 接 工 事 費				434,568,000	100.0%		367,365,000	366,473,000	366,473,000	892,000	634,000	258,000	
	本 体 工 事			431,318,000	99.3%		364,618,000	363,726,000	363,726,000	892,000	634,000	258,000	
		土地改良財産 南部幹線用水路	用水路	L＝1650.00m	430,262,000	99.0%		363,726,000	363,726,000	363,726,000			
			管水路工	L＝1650.00m ダクタイル鑄鉄管 Φ1650	384,194,000	88.4%		324,782,000	324,782,000	324,782,000			
			分水工	N＝1カ所 牧之郷分水工	5,544,000	1.3%		4,687,000	4,687,000	4,687,000			
			空気弁工	N＝1カ所	2,982,000	0.7%		2,521,000	2,521,000	2,521,000			
			スラストブロック工	N＝4カ所	1,524,000	0.4%		1,288,000	1,288,000	1,288,000			
			付帯工	坑口閉塞工、管頂保護工、排水溝工、湧水処理工等	8,888,000	2.0%		7,514,000	7,514,000	7,514,000			
			耕地復旧工	水田復旧 A＝0.763ha	231,000	0.1%		195,000	195,000	195,000			
			水路復旧工	コンクリート2.2㎡	30,000	0.0%		25,000	25,000	25,000			
			トンネル補修工	トンネル補修工1式、トンネル裏込充填工ウレタン3,330kg	19,988,000	4.6%		16,897,000	16,897,000	16,897,000			
			管理施設工	理用道路整備工(排水工、土留工、舗装工等)	6,881,000	1.6%		5,817,000	5,817,000	5,817,000			
	補償工事等			1,056,000	0.3%		892,000			892,000	634,000	258,000	
		補償工事	分水工	松之郷分水工 Φ150	751,000	0.2%		634,000			634,000	634,000	
			耕地復旧	鉄筋コンクリート柵渠 L＝41.0m	305,000	0.1%		258,000			258,000		258,000
仮設その他工													
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合													
一 括 計 上		トンネル内空洞調査費、設計変更等業務		3,250,000	0.7%		2,747,000	2,747,000	2,747,000				
間 接 工 事 費				138,641,000			117,201,000	116,969,000	116,969,000	232,000	165,000	67,000	
一 般 管 理 費				51,971,000			43,934,000	43,833,000	43,833,000	101,000	72,000	29,000	
消 費 税 相 当 額				31,259,000			26,425,000	26,363,750	26,363,750	61,250	43,550	17,700	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			554,925,000	553,638,750	553,638,750	1,286,250	914,550	371,700	
					官 給 額		0	0	0	0	0	0	
					請負契約額		554,925,000	553,638,750	553,638,750	1,286,250	914,550	371,700	
				設計金額			656,439,000	654,917,000	654,917,000	1,522,000	1,082,000	440,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-2 H20-09	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その42工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	西松建設株式会社 東関東支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		執行役員東関東支店長 飯島 秀雄
施工場所	千葉県東金市日吉台地内ほか			
施工位置	No.100+7.486	～ No.130+0.800		
施工期間	平成20年7月7日	～ 平成21年3月23日		
完成検査	平成21年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	698,008,500	0	698,008,500
直接工事費	440,856,000	0	440,856,000
間接工事費	169,943,000	0	169,943,000
一般管理費	53,971,000	0	53,971,000
消費税相当額	33,238,500	0	33,238,500
決 算 額	614,565,000	0	614,565,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	614,565,000	0	614,565,000
一括計上	2,750,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.0454%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)			
								種 類	計	南部幹線用水路			
設 計 金 額					698,008,500			614,565,000	614,565,000	614,565,000			
直 接 工 事 費					440,856,000	100.0%		388,155,000	388,155,000	388,155,000			
	本 体 工 事				438,106,000	99.4%		385,734,000	385,734,000	385,734,000			
		土地改良財産	用水路	L＝1493.31m	438,106,000	99.4%		385,734,000	385,734,000	385,734,000			
		南部幹線用水路	管水路工	L＝1493.31m Φ 1,650ダクトイル鋳鉄管、FRPN管、鋼管	389,075,000	88.3%		342,564,000	342,564,000	342,564,000			
			空気弁工	N＝1カ所	1,604,000	0.4%		1,412,000	1,412,000	1,412,000			
			制水弁室工	N＝1カ所 (Φ 1,650手動式バタフライ弁)	17,650,000	4.0%		15,540,000	15,540,000	15,540,000			
			スラストブロック工	N＝2カ所	681,000	0.2%		600,000	600,000	600,000			
			付帯工	坑口閉塞工、管頂保護工、周辺付帯工、湧水処理工等	10,772,000	2.4%		9,484,000	9,484,000	9,484,000			
			耕地復旧工	水田復旧 A＝0.570ha	243,000	0.1%		214,000	214,000	214,000			
			水路復旧工	組立柵渠 L＝7.5m	28,000	0.0%		25,000	25,000	25,000			
			トンネル補修工	トンネル補修工1式、トンネル裏込充填工ウレタン4,851kg	17,066,000	3.9%		15,026,000	15,026,000	15,026,000			
			サイホン補修工	1式	880,000	0.2%		775,000	775,000	775,000			
		安全施設工	ネットフェンスL＝85.9m	107,000	0.0%		94,000	94,000	94,000				
	補償工事等												
	仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合											
一 括 計 上			トンネル内空洞調査費		2,750,000	0.6%		2,421,000	2,421,000	2,421,000			
間 接 工 事 費					169,943,000			149,627,000	149,627,000	149,627,000			
一 般 管 理 費					53,971,000			47,518,000	47,518,000	47,518,000			
消 費 税 相 当 額					33,238,500			29,265,000	29,265,000	29,265,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決算額			614,565,000	614,565,000	614,565,000			
						官 給 額		0	0	0			
						請負契約額		614,565,000	614,565,000	614,565,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H20-10	工 事 名	両総農業水利事業 第1制水門撤去工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	第1導水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年7月29日	～ 平成21年3月19日		
完成検査	平成21年3月23日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	135,597,000	0	135,597,000
直接工事費	80,330,000	0	80,330,000
間接工事費	36,254,000	0	36,254,000
一般管理費	12,556,000	0	12,556,000
消費税相当額	6,457,000	0	6,457,000
決 算 額	128,625,000	0	128,625,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	128,625,000	0	128,625,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.8582%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	引継施設(H20)
								種 類	計	第1導水路	第1導水路	計	国交省(道路復旧工)
									金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					135,597,000			128,625,000	128,546,250	87,550,000	40,996,250	78,750	78,750
直 接 工 事 費					80,330,000	100.0%		76,200,000	76,147,000	51,862,000	24,285,000	53,000	53,000
	本 体 工 事				54,729,000	68.1%		51,915,000	51,862,000	51,862,000	0	53,000	53,000
	土地改良財産	第1導水路	用水路	L＝35.3m	54,673,000	68.1%		51,862,000	51,862,000	51,862,000			
			樋管工	右側L＝10.65m(B2.4×H2.0m) 左側L＝10.65m(B2.4×H2.0m)	33,143,000	41.3%		31,439,000	31,439,000	31,439,000			
			護岸工	法覆ブロック A＝272㎡	8,669,000	10.8%		8,223,000	8,223,000	8,223,000			
			護床工	ふとん籠A＝21m等	492,000	0.6%		467,000	467,000	467,000			
			付帯工	階段工、安全施設工L＝234m、光ケーブル移設工等	7,516,000	9.4%		7,130,000	7,130,000	7,130,000			
			耕地復旧工	水田復旧A＝0.590ha	3,106,000	3.9%		2,946,000	2,946,000	2,946,000			
			水路復旧工	ベンチフリューム L＝87.3m	1,508,000	1.9%		1,430,000	1,430,000	1,430,000			
			道路復旧工	As舗装A＝17㎡	239,000	0.3%		227,000	227,000	227,000			
	補償工事等				56,000	0.0%		53,000				53,000	53,000
	原因者工事	道路復旧工	安全施設 1式	56,000	0.0%		53,000					53,000	53,000
仮設その他工		既設水門取壊工	既設水門取り壊しV＝470㎡	25,601,000	31.9%		24,285,000	24,285,000		24,285,000			
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100.0%		100.0%		100.0%		
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					36,254,000			34,390,000	34,371,000	23,409,000	10,962,000	19,000	19,000
一 般 管 理 費					12,556,000			11,910,000	11,907,000	8,110,000	3,797,000	3,000	3,000
消 費 税 相 当 額					6,457,000			6,125,000	6,121,250	4,169,000	1,952,250	3,750	3,750
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決 算 額				128,625,000	128,546,250	87,550,000	40,996,250	78,750	78,750	
				官 給 額			0	0	0	0	0	0	
				請負契約額			128,625,000	128,546,250	87,550,000	40,996,250	78,750	78,750	
					設計金額		135,597,000	135,514,000	92,296,000	43,218,000	83,000	83,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H20-11	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その43工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	清水建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 宮本 洋一
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	No.130+0.800	～ No.154+29.200		
施工期間	平成20年7月30日	～ 平成21年3月16日		
完成検査	平成21年3月25日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	646,495,500	0	646,495,500
直接工事費	445,810,000	0	445,810,000
間接工事費	119,392,000	0	119,392,000
一般管理費	50,508,000	0	50,508,000
消費税相当額	30,785,500	0	30,785,500
決 算 額	547,470,000	0	547,470,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	547,470,000	0	547,470,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (84.6827%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費			
								種 類	計	南部幹線用水路	計			
設 計 金 額					646,495,500			547,470,000	546,323,400	546,323,400	1,146,600			
直 接 工 事 費					445,810,000	100.0%		377,524,000	376,726,000	376,726,000	798,000			
	本 体 工 事				445,810,000	100.0%		377,524,000	376,726,000	376,726,000	798,000			
		土地改良財産	用水路	L＝1228.10m	444,868,000	99.8%		376,726,000	376,726,000	376,726,000				
		南部幹線用水路	管水路工	L＝1228.10m Φ1650強化プラスチック複合管、鋼管		317,137,000	71.1%		268,560,000	268,560,000	268,560,000			
			分水工	N＝3カ所 福岡南分水工、田中分水工、山口分水工		53,554,000	12.0%		45,351,000	45,351,000	45,351,000			
			空気弁工	N＝2カ所		4,028,000	0.9%		3,411,000	3,411,000	3,411,000			
			スラストブロック工	N＝1カ所		905,000	0.2%		766,000	766,000	766,000			
			付帯工	管頂保護工、排水管工		11,191,000	2.5%		9,477,000	9,477,000	9,477,000			
			耕地復旧工	水田復旧A＝0.42ha		121,000	0.0%		102,000	102,000	102,000			
			道路復旧工	アスファルト舗装A＝25.4㎡		80,000	0.0%		68,000	68,000	68,000			
			水路復旧工	L＝280m		2,702,000	0.6%		2,288,000	2,288,000	2,288,000			
			暫定減圧工	N＝1カ所		55,150,000	12.4%		46,703,000	46,703,000	46,703,000			
	補償工事等				942,000	0.2%		798,000			798,000			
	原因者工事 補償工事	道路復旧工	路盤工等	A＝385㎡	444,000	0.1%		376,000			376,000			
		道路復旧工	安全施設工	L＝40.0m	329,000	0.1%		279,000			279,000			
		水路復旧工	横断管復旧工	L＝42.9m	169,000	0.0%		143,000			143,000			
仮設その他工														
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					119,392,000			101,104,000	100,896,000	100,896,000	208,000			
一 般 管 理 費					50,508,000			42,772,000	42,686,000	42,686,000	86,000			
消 費 税 相 当 額					30,785,500			26,070,000	26,015,400	26,015,400	54,600			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				547,470,000	546,323,400	546,323,400	1,146,600				
				官 給 額			0	0	0	0				
				請負契約額			547,470,000	546,323,400	546,323,400	1,146,600				
			設計金額		646,495,500			645,141,500	645,141,500	645,141,500	1,354,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H20-11	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その43工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	清水建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 宮本 洋一
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	No.130+0.800	～ No.154+29.200		
施工期間	平成20年7月30日	～ 平成21年3月16日		
完成検査	平成21年3月25日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	646,495,500	0	646,495,500
直接工事費	445,810,000	0	445,810,000
間接工事費	119,392,000	0	119,392,000
一般管理費	50,508,000	0	50,508,000
消費税相当額	30,785,500	0	30,785,500
決 算 額	547,470,000	0	547,470,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	547,470,000	0	547,470,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (84.6827%)	財産区分 種 類	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)	補償施設(H20)	
								計	道路復旧工(東金市)	道路復旧工(両総土地改良区)	水路復旧工(東金市)	
設 計 金 額				646,495,500			547,470,000	1,146,600	540,750	401,100	204,750	
直 接 工 事 費				445,810,000	100.0%		377,524,000	798,000	376,000	279,000	143,000	
本 体 工 事	土地改良財産 南部幹線用水路	用水路	L=1228.10m	444,868,000	99.8%		376,726,000					
		管水路工	L=1228.10m Φ1650強化プラスチック複合管、鋼管	317,137,000	71.1%		268,560,000					
		分水工	N=3カ所 福岡南分水工、田中分水工、山口分水工	53,554,000	12.0%		45,351,000					
		空気弁工	N=2カ所	4,028,000	0.9%		3,411,000					
		スラストブロック工	N=1カ所	905,000	0.2%		766,000					
		付帯工	管頂保護工、排水管工	11,191,000	2.5%		9,477,000					
		耕地復旧工	水田復旧A=0.42ha	121,000	0.0%		102,000					
		道路復旧工	アスファルト舗装A=25.4㎡	80,000	0.0%		68,000					
		水路復旧工	L=280m	2,702,000	0.6%		2,288,000					
		暫定減圧工	N=1カ所	55,150,000	12.4%		46,703,000					
	補償工事等			942,000	0.2%		798,000	798,000	376,000	279,000	143,000	
	原因者工事 補償工事	道路復旧工	路盤工等 A=385㎡	444,000	0.1%		376,000	376,000	376,000			
		道路復旧工	安全施設工 L=40.0m	329,000	0.1%		279,000	279,000		279,000		
		水路復旧工	横断管復旧工 L=42.9m	169,000	0.0%		143,000	143,000			143,000	
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				119,392,000			101,104,000	208,000	98,000	73,000	37,000	
一 般 管 理 費				50,508,000			42,772,000	86,000	41,000	30,000	15,000	
消 費 税 相 当 額				30,785,500			26,070,000	54,600	25,750	19,100	9,750	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					547,470,000	1,146,600	540,750	401,100	204,750	
		官 給 額					0	0				
		請負契約額					547,470,000	1,146,600	540,750	401,100	204,750	
		設計金額					646,495,500	1,354,000	638,500	473,700	241,800	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H20-12	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 森組 東京支店
種 類	(施設名称)	大須賀支線用水路		執行役員支店長 吉原 勇仁
施工場所	千葉県東金市山之辺地内ほか			
施工位置	No.23+24.845	～ No.55+19.200		
施工期間	平成20年8月4日	～ 平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月13日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	215,302,500	0	215,302,500
直接工事費	139,480,000	0	139,480,000
間接工事費	46,308,000	0	46,308,000
一般管理費	19,262,000	0	19,262,000
消費税相当額	10,252,500	0	10,252,500
決 算 額	200,235,000	0	200,235,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	200,235,000	0	200,235,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.0017%)	財産区分	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)	
								種 類	計	大須賀支線用水路	計	道路復旧工(香取支)	水路復旧工(山之辺用水組合)	
								金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額						215,302,500		200,235,000	200,166,750	200,166,750	68,250	42,000	26,250	
直 接 工 事 費						139,480,000	100.0%	129,720,000	129,668,000	129,668,000	52,000	32,000	20,000	
	本 体 工 事					139,480,000	100.0%	129,720,000	129,668,000	129,668,000	52,000	32,000	20,000	
		203引渡施設		用水路	L＝1599.30m		139,424,000	100.0%	129,668,000	129,668,000	129,668,000			
		大須賀支線用水路		管水路工	L＝1469.70m	強化プラスチック複合管 Φ1000～Φ800	115,897,000	83.1%	107,786,000	107,786,000	107,786,000			
				暗渠工	L＝129.60m	2号BOXカルバートB＝1.2m×H＝1.0m 3号BOXカルバートB＝0.9m×H＝0.9m	11,738,000	8.4%	10,917,000	10,917,000	10,917,000			
				分水工	N＝2カ所		2,246,000	1.6%	2,089,000	2,089,000	2,089,000			
				付帯工	抑止杭工 N＝53本、取付水路工1式	6,780,000	4.9%	6,306,000	6,306,000	6,306,000				
				耕地復旧工	水田復旧A＝0.34ha	2,763,000	2.0%	2,570,000	2,570,000	2,570,000				
	補償工事等				56,000	0.0%	52,000			52,000	32,000	20,000		
		原因者工事		道路復旧工	敷砂利 A＝90.0㎡		34,000	0.0%	32,000			32,000		
		補償工事		水路復旧工	VU管Φ200 L＝3.7m		22,000	0.0%	20,000			20,000		20,000
仮設その他工														
					仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上														
間 接 工 事 費						46,308,000		43,067,000	43,055,000	43,055,000	12,000	7,000	5,000	
一 般 管 理 費						19,262,000		17,913,000	17,912,000	17,912,000	1,000	1,000	0	
消 費 税 相 当 額						10,252,500		9,535,000	9,531,750	9,531,750	3,250	2,000	1,250	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決算額			200,235,000	200,166,750	200,166,750	68,250	42,000	26,250	
						官 給 額		0	0	0	0	0	0	
						請負契約額		200,235,000	200,166,750	200,166,750	68,250	42,000	26,250	
					設計金額			215,302,500	215,229,100	215,229,100	73,400	45,200	28,200	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H20-13	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 鶴見製作所 東京本社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		専務取締役東京本社長 内藤 隆志
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年8月8日	～ 平成21年3月25日		
完成検査	平成21年3月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	191,289,000	0	191,289,000
直接工事費	146,935,000	0	146,935,000
間接工事費	24,467,000	0	24,467,000
一般管理費	10,778,000	0	10,778,000
消費税相当額	9,109,000	0	9,109,000
決 算 額	159,600,000	0	159,600,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	159,600,000	0	159,600,000
一括計上	1,030,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (83.4339%)	財産区分 種 類	工事費 計	203引渡施設(H20) 山武東部支線機場		
設 計 金 額				191,289,000			159,600,000	159,600,000	159,600,000		
直 接 工 事 費				146,935,000	100.0%		122,594,000	122,594,000	122,594,000		
	本 体 工 事			145,905,000	99.3%		121,735,000	121,735,000	121,735,000		
	203引渡施設 山武東部支線機場	ポンプ等制作据付		145,905,000	99.3%		121,735,000	121,735,000	121,735,000		
		揚水機工 立軸斜銃ポンプΦ=900mm N=1台 全揚程24.5m Q=1.734m ³ /s		56,703,000	38.6%		47,310,000	47,310,000	47,310,000		
		原動機工 三相誘導電動機565KW×1台		44,128,000	30.0%		36,818,000	36,818,000	36,818,000		
		付帯設備工 10t天井クレーンほか		9,068,000	6.2%		7,566,000	7,566,000	7,566,000		
		電気設備工 受変電・配線設備、操作設備、吸水位計装設備		36,006,000	24.5%		30,041,000	30,041,000	30,041,000		
	補償工事等										
	仮設その他工										
一 括 計 上		詳細設計費		1,030,000	0.7%		859,000	859,000	859,000		
間 接 工 事 費				24,467,000			20,414,000	20,414,000	20,414,000		
一 般 管 理 費				10,778,000			8,992,000	8,992,000	8,992,000		
消 費 税 相 当 額				9,109,000			7,600,000	7,600,000	7,600,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額		159,600,000			159,600,000	159,600,000	159,600,000		
		官 給 額		0			0	0	0		
		請負契約額		159,600,000			159,600,000	159,600,000	159,600,000		
		設計金額		191,289,000			191,289,000	191,289,000	191,289,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H20-14	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県山武郡横芝光町栗山内地			
施工位置	No.0+39.809	～ No.19+0.00		
施工期間	平成20年8月26日	～ 平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月18日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	258,037,500	0	258,037,500
直接工事費	159,368,000	0	159,368,000
間接工事費	63,796,000	0	63,796,000
一般管理費	22,586,000	0	22,586,000
消費税相当額	12,287,500	0	12,287,500
決 算 額	222,127,500	0	222,127,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	222,127,500	0	222,127,500
一括計上	960,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.0834%)	財産区分	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費		
							種 類	計	山武東部支線機場	計		
				金 額			金 額	金 額	金 額			
設 計 金 額				258,037,500			222,127,500	217,861,350	217,861,350	4,266,150		
直 接 工 事 費				159,368,000	100.0%		137,188,000	134,373,000	134,373,000	2,815,000		
	本 体 工 事				158,408,000	99.4%		136,362,000	133,547,000	133,547,000	2,815,000	
	203引渡施設 山武東部支線機場	用水路	L＝915.33m	155,137,000	97.3%		133,547,000	133,547,000	133,547,000			
		管水路工	L＝915.33m FRPM管 Φ1100	131,849,000	82.7%		113,500,000	113,500,000	113,500,000			
		排泥工	N＝1カ所	1,694,000	1.1%		1,458,000	1,458,000	1,458,000			
		空気弁工	N＝3カ所	7,410,000	4.6%		6,379,000	6,379,000	6,379,000			
		流量計工	N＝1カ所	2,466,000	1.5%		2,123,000	2,123,000	2,123,000			
		スラストブロック工	N＝6カ所	5,909,000	3.7%		5,087,000	5,087,000	5,087,000			
		付帯工	埋設物表示 1式	423,000	0.3%		364,000	364,000	364,000			
		耕地復旧工	畑地復旧 A＝0.011ha	6,000	0.0%		5,000	5,000	5,000			
		道路復旧工	安全施設、縁石工 1式	5,380,000	3.4%		4,631,000	4,631,000	4,631,000			
		補償工事等			3,271,000	2.1%		2,815,000			2,815,000	
	原因者工事	道路復旧工 アスファルト舗装 A＝42.0㎡	149,000	0.1%		128,000			128,000			
	原因者工事	道路復旧工 アスファルト舗装 A＝1608.0㎡	2,749,000	1.7%		2,366,000			2,366,000			
	補償工事	水路復旧工 塩ビ管Φ75L＝81m、給水栓Φ50、空気弁Φ25	373,000	0.2%		321,000			321,000			
仮設その他工												
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上		スラストブロック基礎地質調査		960,000	0.6%		826,000	826,000	826,000			
間 接 工 事 費				63,796,000			54,918,000	54,037,000	54,037,000	881,000		
一 般 管 理 費				22,586,000			19,444,000	19,077,000	19,077,000	367,000		
消 費 税 相 当 額				12,287,500			10,577,500	10,374,350	10,374,350	203,150		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					222,127,500	217,861,350	217,861,350	4,266,150		
			官 給 額				0	0	0	0		
			請負契約額				222,127,500	217,861,350	217,861,350	4,266,150		
		設計金額					258,037,500	253,082,000	253,081,700	4,955,800		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H20-14	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線用水路		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県山武郡横芝光町栗山内地			
施工位置	No.0+39.809	～ No.19+0.00		
施工期間	平成20年8月26日	～ 平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月18日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	258,037,500	0	258,037,500
直接工事費	159,368,000	0	159,368,000
間接工事費	63,796,000	0	63,796,000
一般管理費	22,586,000	0	22,586,000
消費税相当額	12,287,500	0	12,287,500
決 算 額	222,127,500	0	222,127,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	222,127,500	0	222,127,500
一括計上	960,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.0834%)	財産区分 種 類	用地費及補償費 計	引継施設(H20) 道路復旧工(千葉県)	引継施設(H20) 道路復旧工(横芝光町)	補償施設(H20) 水路復旧(山武東部土地改良区)	
設 計 金 額				258,037,500			222,127,500	4,266,150	194,250	3,585,750	486,150	
直 接 工 事 費				159,368,000	100.0%		137,188,000	2,815,000	128,000	2,366,000	321,000	
本 体 工 事	203引渡施設 山武東部支線機場	用水路	L＝915.33m	155,137,000	97.3%		133,547,000					
		管水路工	L＝915.33m FRPM管 Φ1100	131,849,000	82.7%		113,500,000					
		排泥工	N＝1カ所	1,694,000	1.1%		1,458,000					
		空気弁工	N＝3カ所	7,410,000	4.6%		6,379,000					
		流量計工	N＝1カ所	2,466,000	1.5%		2,123,000					
		スラストブロック工	N＝6カ所	5,909,000	3.7%		5,087,000					
		付帯工	埋設物表示 1式	423,000	0.3%		364,000					
		耕地復旧工	畑地復旧 A＝0.011ha	6,000	0.0%		5,000					
		道路復旧工	安全施設、縁石工 1式	5,380,000	3.4%		4,631,000					
	補償工事等			3,271,000	2.1%		2,815,000	2,815,000	128,000	2,366,000	321,000	
	原因者工事 原因者工事 補償工事	道路復旧工	アスファルト舗装 A＝42.0㎡	149,000	0.1%		128,000	128,000	128,000			
		道路復旧工	アスファルト舗装 A＝1608.0㎡	2,749,000	1.7%		2,366,000	2,366,000		2,366,000		
		水路復旧工	塩ビ管Φ75L＝81m、給水栓Φ50、空気弁Φ25	373,000	0.2%		321,000	321,000			321,000	
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上		スラストブロック基礎地質調査		960,000	0.6%		826,000					
間 接 工 事 費				63,796,000			54,918,000	881,000	40,000	741,000	100,000	
一 般 管 理 費				22,586,000			19,444,000	367,000	17,000	308,000	42,000	
消 費 税 相 当 額				12,287,500			10,577,500	203,150	9,250	170,750	23,150	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					222,127,500	4,266,150	194,250	3,585,750	486,150	
		官 給 額					0	0				
		請負契約額					222,127,500	4,266,150	194,250	3,585,750	486,150	
		設計金額					258,037,500	4,955,800	225,700	4,165,400	564,700	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-8 H20-15	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路その4工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場		請 負 業 者	株式会社 フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場			常務執行役員支店長 白井 元之
施工場所	千葉県山武郡横芝光町栗山及び鳥喰新田地内				
施工位置	No.19+0.00	～	No.37+34.500		
施工期間	平成20年8月27日	～	平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月19日			支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	312,669,000	0	312,669,000
直接工事費	197,694,000	0	197,694,000
間接工事費	73,361,000	0	73,361,000
一般管理費	26,725,000	0	26,725,000
消費税相当額	14,889,000	0	14,889,000
決 算 額	271,740,000	0	271,740,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	271,740,000	0	271,740,000
一括計上	2,580,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.9097%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費		
								計	山武東部支線機場	計		
				金 額				金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額				312,669,000			271,740,000	266,438,550	266,438,550	5,301,450		
直 接 工 事 費				197,694,000	100.0%		171,815,000	168,299,000	168,299,000	3,516,000		
	本 体 工 事			195,114,000	98.7%		169,573,000	166,057,000	166,057,000	3,516,000		
	203引渡施設	用水路	L＝931.77m	191,068,000	96.6%		166,057,000	166,057,000	166,057,000			
		山武東部支線機場		管水路工	FRPM管Φ1100mm L＝67.00m、Φ1000mm L＝859.17m	100,279,000	50.7%	87,152,000	87,152,000			
				分水工	N＝2カ所	39,046,000	19.8%	33,935,000	33,935,000			
				空気弁工	N＝2カ所	5,976,000	3.0%	5,194,000	5,194,000			
				暫定放流工	N＝1カ所	37,395,000	18.9%	32,500,000	32,500,000			
				スラストブロック工	N＝1カ所	66,000	0.0%	57,000	57,000			
				付帯工	埋設物表示、法面工A＝108㎡	544,000	0.3%	473,000	473,000			
				耕地復旧工	畦畔復旧L＝33m	207,000	0.1%	180,000	180,000			
				道路復旧工	安全施設、縁石工 1式	7,500,000	3.8%	6,518,000	6,518,000			
				水路復旧工	水路閉塞工 1式	55,000	0.0%	48,000	48,000			
	補償工事等			4,046,000			3,516,000			3,516,000		
		原因者工事	道路復旧工	アスファルト舗装 A＝938.0㎡	1,671,000	0.8%	1,452,000			1,452,000		
		補償工事	水路復旧工	塩ビ管Φ75～Φ150 L＝753m、給水栓Φ50 N＝11、空気弁Φ25 N＝1	2,231,000	1.1%	1,939,000			1,939,000		
		補償工事	水路復旧工	用水路 B900×H800 L＝7.0m	144,000	0.1%	125,000			125,000		
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上		暫定放流工設計業務費		2,580,000	1.3%		2,242,000	2,242,000	2,242,000			
間 接 工 事 費				73,361,000			63,758,000	62,676,000	62,676,000	1,082,000		
一 般 管 理 費				26,725,000			23,227,000	22,776,000	22,776,000	451,000		
消 費 税 相 当 額				14,889,000			12,940,000	12,687,550	12,687,550	252,450		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					271,740,000	266,438,550	266,438,550	5,301,450		
		官 給 額					0	0	0	0		
		請負契約額					271,740,000	266,438,550	266,438,550	5,301,450		
		設計金額					312,669,000	306,569,000	306,569,000	6,100,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-8 H20-15	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路その4工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場		請 負 業 者	株式会社 フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場			常務執行役員支店長 白井 元之
施工場所	千葉県山武郡横芝光町栗山及び鳥喰新田地内				
施工位置	No.19+0.00	～	No.37+34.500		
施工期間	平成20年8月27日	～	平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月19日			支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	312,669,000	0	312,669,000
直接工事費	197,694,000	0	197,694,000
間接工事費	73,361,000	0	73,361,000
一般管理費	26,725,000	0	26,725,000
消費税相当額	14,889,000	0	14,889,000
決 算 額	271,740,000	0	271,740,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	271,740,000	0	271,740,000
一括計上	2,580,000		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.9097%)	財産区分 種 類	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)	補償施設(H20)		
								計	道路復旧工(横芝光町)	水路復旧(山武東部土地改良区)	水路復旧(山武東部土地改良区)		
設 計 金 額				312,669,000				271,740,000	5,301,450	2,189,250	2,924,250	187,950	
直 接 工 事 費				197,694,000	100.0%			171,815,000	3,516,000	1,452,000	1,939,000	125,000	
一 括 計 上	本 体 工 事			195,114,000	98.7%			169,573,000	3,516,000	1,452,000	1,939,000	125,000	
	203引渡施設 山武東部支線機場	用水路	L=931.77m	191,068,000	96.6%			166,057,000					
		管水路工	FRPM管Φ1100mm L=67.00m、Φ1000mm L=859.17m	100,279,000	50.7%			87,152,000					
		分水工	N=2カ所	39,046,000	19.8%			33,935,000					
		空気弁工	N=2カ所	5,976,000	3.0%			5,194,000					
		暫定放流工	N=1カ所	37,395,000	18.9%			32,500,000					
		スラストブロック工	N=1カ所	66,000	0.0%			57,000					
		付帯工	埋設物表示、法面工A=108㎡	544,000	0.3%			473,000					
		耕地復旧工	畦畔復旧L=33m	207,000	0.1%			180,000					
		道路復旧工	安全施設、縁石工 1式	7,500,000	3.8%			6,518,000					
		水路復旧工	水路閉塞工 1式	55,000	0.0%			48,000					
	補償工事等			4,046,000	2.10%			3,516,000	3,516,000	1,452,000	1,939,000	125,000	
	原因者工事 補償工事 補償工事	道路復旧工	アスファルト舗装 A=938.0㎡	1,671,000	0.9%			1,452,000	1,452,000	1,452,000			
		水路復旧工	塩ビ管Φ75～Φ150 L=753m、給水栓Φ50 N=11、空気弁Φ25 N=1	2,231,000	1.1%			1,939,000	1,939,000		1,939,000		
		水路復旧工	用水路 B900×H800 L=7.0m	144,000	0.1%			125,000	125,000			125,000	
	仮設その他工												
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上		暫定放流工設計業務費		2,580,000	1.3%			2,242,000					
間 接 工 事 費				73,361,000				63,758,000	1,082,000	447,000	597,000	38,000	
一 般 管 理 費				26,725,000				23,227,000	451,000	186,000	249,000	16,000	
消 費 税 相 当 額				14,889,000				12,940,000	252,450	104,250	139,250	8,950	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額						271,740,000	5,301,450	2,189,250	2,924,250	187,950	
		官 給 額						0	0				
		請負契約額						271,740,000	5,301,450	2,189,250	2,924,250	187,950	
		設計金額						312,669,000	6,100,000	2,519,000	3,365,000	216,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H20-16	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路その2工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路		請 負 業 者	梅林建設株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路			執行役員支店長 宮近 政治
施工場所	千葉県長生郡長生村信友地内ほか				
施工位置	No.5+46.646	～	No.19+12.204		
施工期間	平成20年9月12日	～	平成21年3月3日		
完成検査	平成21年3月16日			支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	164,545,500	0	164,545,500
直接工事費	104,994,000	0	104,994,000
間接工事費	36,610,000	0	36,610,000
一般管理費	15,106,000	0	15,106,000
消費税相当額	7,835,500	0	7,835,500
決 算 額	162,750,000	0	162,750,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	162,750,000	0	162,750,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9088%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)	
								計	松潟支線用水路	計	分水工復旧工(松潟土地改良区)	
設 計 金 額				164,545,500			162,750,000	155,708,700	155,708,700	7,041,300	7,041,300	
直 接 工 事 費				104,994,000	100.0%		103,848,000	99,166,000	99,166,000	4,682,000	4,682,000	
本 体 工 事	203引渡施設		用水路	L＝685.63m	104,994,000	100.0%	103,848,000	99,166,000	99,166,000	4,682,000	4,682,000	
	松潟支線用水路	管水路工	FRPM管Φ1000mm、800mm、鋼管Φ1000mm、800mm	84,582,000	95.5%		99,166,000	99,166,000	99,166,000			
		分水工	N＝3カ所	4,155,000	80.6%		83,659,000	83,659,000	83,659,000			
		分岐工	N＝1カ所	4,318,000	4.0%		4,110,000	4,110,000	4,110,000			
		空気弁工	N＝1カ所	4,318,000	4.1%		4,271,000	4,271,000	4,271,000			
		スラストブロック工	N＝1カ所	744,000	0.7%		736,000	736,000	736,000			
		付帯工	埋設物表示 1式、保護コンクリート1式	222,000	0.2%		220,000	220,000	220,000			
		耕地復旧工	水田復旧A＝0.97ha	3,298,000	3.1%		3,262,000	3,262,000	3,262,000			
		水路復旧工	土水路L＝213m	444,000	0.4%		439,000	439,000	439,000			
		管理施設工	管理用道路 1式	343,000	0.3%		339,000	339,000	339,000			
				2,154,000	2.1%		2,130,000	2,130,000	2,130,000			
	補償工事等				4,734,000	4.5%	4,682,000			4,682,000	4,682,000	
	補償工事		分水工復旧工 2-1号、3号、5号、6号 4ヶ所		4,734,000	4.5%	4,682,000			4,682,000	4,682,000	
	仮設その他工											
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				36,610,000			36,211,000	34,830,000	34,830,000	1,381,000	1,381,000	
一 般 管 理 費				15,106,000			14,941,000	14,298,000	14,298,000	643,000	643,000	
消 費 税 相 当 額				7,835,500			7,750,000	7,414,700	7,414,700	335,300	335,300	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					162,750,000	155,708,700	155,708,700	7,041,300	7,041,300	
		官 給 額					0	0	0	0	0	
		請負契約額					162,750,000	155,708,700	155,708,700	7,041,300	7,041,300	
		設計金額					164,545,500	157,426,500	157,426,500	7,119,000	7,119,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-11 H20-17	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 守屋商会 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		取締役支店長 前崎 昭夫
施工場所	千葉県長生郡長生村信友地内ほか			
施工位置	No.19+12.204	～ No.39+12.214		
施工期間	平成20年9月16日	～ 平成21年3月5日		
完成検査	平成21年3月17日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	184,075,500	0	184,075,500
直接工事費	119,960,000	0	119,960,000
間接工事費	38,626,000	0	38,626,000
一般管理費	16,724,000	0	16,724,000
消費税相当額	8,765,500	0	8,765,500
決 算 額	166,110,000	0	166,110,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	166,110,000	0	166,110,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.2401%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)		
									計	松潟支線用水路	計	分水工復旧工(松潟土地改良区)		
					金 額			金 額	金 額	金 額	金 額			
設 計 金 額					184,075,500			166,110,000	157,222,800	157,222,800	8,887,200	8,887,200		
直 接 工 事 費					119,960,000	100.0%		108,252,000	102,319,000	102,319,000	5,933,000	5,933,000		
	本 体 工 事				119,960,000	100.0%		108,252,000	102,319,000	102,319,000	5,933,000	5,933,000		
		203引渡施設	用水路	L＝1000.01m	113,386,000	94.5%		102,319,000	102,319,000	102,319,000				
		松潟支線用水路	管水路工	L＝1000.01m	FRPM管Φ1000mm	86,526,000	72.1%		78,081,000	78,081,000	78,081,000			
			分水工	N＝9ヵ所		1,226,000	1.0%		1,106,000	1,106,000	1,106,000			
			分岐工	N＝2ヵ所		10,700,000	8.9%		9,656,000	9,656,000	9,656,000			
			空気弁工	N＝2ヵ所		3,166,000	2.6%		2,857,000	2,857,000	2,857,000			
			付帯工	埋設物表示、保護コンクリート、増打コンクリート		7,727,000	6.4%		6,973,000	6,973,000	6,973,000			
			法面工	法面成型	A＝988㎡	395,000	0.3%		356,000	356,000	356,000			
			耕地復旧工	水田復旧A＝2.75ha 畑地復旧 A＝0.12ha		1,359,000	1.1%		1,226,000	1,226,000	1,226,000			
			管理施設工	管理用道路	1式	2,287,000	1.9%		2,064,000	2,064,000	2,064,000			
	補償工事等				6,574,000	5.5%		5,933,000			5,933,000	5,933,000		
	補償工事 補償工事	分水工復旧工	9ヶ所	6,470,000	5.4%		5,839,000			5,839,000	5,839,000			
水路復旧工		U300水路	L＝18m	104,000	0.1%		94,000			94,000	94,000			
仮設その他工														
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					38,626,000			34,856,000	33,124,000	33,124,000	1,732,000	1,732,000		
一 般 管 理 費					16,724,000			15,092,000	14,293,000	14,293,000	799,000	799,000		
消 費 税 相 当 額					8,765,500			7,910,000	7,486,800	7,486,800	423,200	423,200		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				166,110,000	157,222,800	157,222,800	8,887,200	8,887,200			
				官 給 額		0	0	0	0	0				
				請負契約額		166,110,000	157,222,800	157,222,800	8,887,200	8,887,200				
			設計金額				184,075,500	174,226,500	174,226,500	9,849,000	9,849,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着工 竣工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-1 H20-18	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市森戸地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年5月2日	～ 平成20年9月5日		
完成検査	平成20年9月16日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	28,759,500	0	28,759,500
直接工事費	16,699,000	0	16,699,000
間接工事費	7,641,000	0	7,641,000
一般管理費	3,050,000	0	3,050,000
消費税相当額	1,369,500	0	1,369,500
決 算 額	28,245,000	0	28,245,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	28,245,000	0	28,245,000
一括計上	200,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.2110%)	財産区分 種 類	工事費 計	土地改良財産(H20) 大須賀川排水路	用地費及補償費 計		
設 計 金 額				28,759,500			28,245,000	19,243,350	19,243,350	9,001,650		
直 接 工 事 費				16,699,000	100.0%		16,398,000	11,018,000	11,018,000	5,380,000		
本 体 工 事	土地改良財産 大須賀川排水路	復旧工 1式		16,499,000	98.8%		16,202,000	10,822,000	10,822,000	5,380,000		
		耕地復旧工 残土運搬 V=2880㎡、水田復旧A=0.789ha		11,020,000	66.0%		10,822,000	10,822,000	10,822,000			
		進入路復旧工 流用盛土 V=2880㎡		4,851,000	29.0%		4,764,000	4,764,000	4,764,000			
		法面工 植生マット A=404㎡		4,563,000	27.3%		4,481,000	4,481,000	4,481,000			
		付帯工 進入路復旧工 1カ所、防草コンクリート A=48㎡、転落防止柵 1ヶ所、堤防ブロック中詰 A=52㎡		1,239,000	7.4%		1,217,000	1,217,000	1,217,000			
				367,000	2.2%		360,000	360,000	360,000			
	補償工事等			5,479,000	32.8%		5,380,000			5,380,000		
	原因者工事	道路復旧工 堤防道路復旧 アスファルト舗装A=1327㎡		3,195,000	19.1%		3,138,000			3,138,000		
	原因者工事	道路復旧工 市道50号線 アスファルト舗装A=72㎡		265,000	1.6%		260,000			260,000		
	補償工事	排水路復旧工 排水路工 L=52.8m		1,986,000	11.9%		1,950,000			1,950,000		
	補償工事	柵工 進入防止柵工 L=36.8m		33,000	0.2%		32,000			32,000		
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合											
一 括 計 上		土質調査費		200,000	1.2%		196,000	196,000	196,000			
間 接 工 事 費				7,641,000			7,504,000	5,266,000	5,266,000	2,238,000		
一 般 管 理 費				3,050,000			2,998,000	2,043,000	2,043,000	955,000		
消 費 税 相 当 額				1,369,500			1,345,000	916,350	916,350	428,650		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			28,245,000	19,243,350	19,243,350	9,001,650		
					官 給 額		0	0	0	0		
					請負契約額		28,245,000	19,243,350	19,243,350	9,001,650		
				設計金額			28,759,500	19,593,900	19,593,900	9,165,600		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-1 H20-18	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市森戸地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年5月2日	～ 平成20年9月5日		
完成検査	平成20年9月16日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.2110%)	財産区分 種 類	用地費及補償費	引継施設(H20)	補償施設(H20)	補償施設(H20)		
								計	道路復旧工(香取市)	排水路復旧工(香取市)	柵工(小川武雄)		
設 計 金 額				28,759,500				28,245,000	9,001,650	5,685,750	3,262,350	53,550	
直 接 工 事 費				16,699,000	100.0%			16,398,000	5,380,000	3,398,000	1,950,000	32,000	
一 括 計 上	本 体 工 事			16,499,000	98.8%			16,202,000	5,380,000	3,398,000	1,950,000	32,000	
	土地改良財産	大須賀川排水路	復旧工 1式	11,020,000	66.0%			10,822,000					
			耕地復旧工 残土運搬 V=2880㎡、水田復旧A=0.789ha	4,851,000	29.0%			4,764,000					
			進入路復旧工 流用盛土 V=2880㎡	4,563,000	27.3%			4,481,000					
			法面工 植生マット A=404㎡	1,239,000	7.4%			1,217,000					
			付帯工 進入路復旧工 1カ所、防草コンクリート A=48㎡、転落防止柵 1ヶ所、堤防ブロック中詰 A=52㎡	367,000	2.2%			360,000					
	補償工事等			5,479,000	32.8%			5,380,000	5,380,000	3,398,000	1,950,000	32,000	
	原因者工事 原因者工事 補償工事 補償工事	道路復旧工	堤防道路復旧 アスファルト舗装A=1327㎡	3,195,000	19.1%			3,138,000	3,138,000	3,138,000			
		道路復旧工	市道50号線 アスファルト舗装A=72㎡	265,000	1.6%			260,000	260,000	260,000			
		排水路復旧工	排水路工 L=52. 8m	1,986,000	11.9%			1,950,000	1,950,000	1,950,000			
		柵工	進入防止柵工 L=36. 8m	33,000	0.2%			32,000	32,000		32,000		
	仮設その他工												
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上		土質調査費		200,000	1.2%			196,000					
間 接 工 事 費				7,641,000				7,504,000	2,238,000	1,414,000	811,000	13,000	
一 般 管 理 費				3,050,000				2,998,000	955,000	603,000	346,000	6,000	
消 費 税 相 当 額				1,369,500				1,345,000	428,650	270,750	155,350	2,550	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					28,245,000	9,001,650	5,685,750	3,262,350	53,550	
			官 給 額					0	0				
			請負契約額					28,245,000	9,001,650	5,685,750	3,262,350	53,550	
			設計金額					28,759,500	9,165,600	5,789,300	3,321,800	54,500	

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	28,759,500	0	28,759,500
直接工事費	16,699,000	0	16,699,000
間接工事費	7,641,000	0	7,641,000
一般管理費	3,050,000	0	3,050,000
消費税相当額	1,369,500	0	1,369,500
決 算 額	28,245,000	0	28,245,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	28,245,000	0	28,245,000
一括計上	200,000		

①

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-3 H20-19	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路法面対策工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	東邦建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 宮村 良典
施工場所	千葉県東金市道庭地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年9月3日 ～ 平成21年1月27日			
完成検査	平成21年2月9日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	39,406,500	0	39,406,500
直接工事費	20,048,000	0	20,048,000
間接工事費	13,381,000	0	13,381,000
一般管理費	4,101,000	0	4,101,000
消費税相当額	1,876,500	0	1,876,500
決 算 額	35,175,000	0	35,175,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	35,175,000	0	35,175,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (89.2619%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	引継施設(H20)	
								計	南部幹線用水路	計	道路復旧工(東金市)	
設 計 金 額				39,406,500				35,175,000	35,166,600	35,166,600	8,400	8,400
直 接 工 事 費				20,048,000	100.0%			17,895,000	17,887,000	17,887,000	8,000	8,000
本 体 工 事	本 体 工 事			20,048,000	100.0%			17,895,000	17,887,000	17,887,000	8,000	8,000
	土地改良財産 南部幹線用水路	付帯施設	1式	20,038,000	100.0%			17,887,000	17,887,000	17,887,000		
		法面工	ジオグリッド敷設工 A=1024㎡	8,269,000	41.2%			7,382,000	7,382,000	7,382,000		
		管理施設工	管理用道路舗装工 A=1373㎡	11,569,000	57.7%			10,327,000	10,327,000	10,327,000		
		道路復旧工	アスファルト舗装 A=20㎡	98,000	0.5%			87,000	87,000	87,000		
		耕地復旧工	水田復旧 A=0.092ha	102,000	0.5%			91,000	91,000	91,000		
	補償工事等			10,000	0.0%			8,000			8,000	8,000
	原因者工事	道路復旧工	アスカープ L=15.0m	10,000	0.0%			8,000			8,000	8,000
	仮設その他工											
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%				
間 接 工 事 費				13,381,000				11,944,000	11,944,000	11,944,000		
一 般 管 理 費				4,101,000				3,661,000	3,661,000	3,661,000		
消 費 税 相 当 額				1,876,500				1,675,000	1,674,600	1,674,600	400	400
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額						35,175,000	35,166,600	35,166,600	8,400	8,400
		官 給 額						0	0	0	0	0
		請負契約額						35,175,000	35,166,600	35,166,600	8,400	8,400
		設計金額						39,406,500	39,397,500	39,397,500	9,000	9,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専決-2 H20-20	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部揚水機場上屋建築工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 大松建設
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		代表取締役 鈴木 一彌
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年9月3日	～ 平成21年1月28日		
完成検査	平成21年2月6日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,295,500	0	53,295,500
直接工事費	33,937,000	0	33,937,000
間接工事費	13,381,000	0	13,381,000
一般管理費	4,101,000	0	4,101,000
消費税相当額	1,876,500	0	1,876,500
決 算 額	43,890,000	0	43,890,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	43,890,000	0	43,890,000

一括計上 0

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (82.3521%)	財産区分 種 類	工事費 計	203引渡施設(H20) 山武東部支線機場			
設 計 金 額				53,295,500			44,436,000	43,890,000	43,890,000			
直 接 工 事 費				33,937,000	100.0%		27,948,000	32,685,000	32,685,000			
	本 体 工 事				33,937,000	100.0%	27,948,000	32,685,000	32,685,000			
		203引渡施設	操作管理所建築工	59,137,000	100.0%	59,137,000	59,137,000	59,137,000	59,137,000			
		山武東部支線機場	建築工	RC構造 延床面積A=107.38㎡ 高さH=10.945m 基礎工PHC杭N=12本	31,083,000	73.1%	25,598,000	29,937,000	29,937,000			
			電気設備工		2,460,000	10.2%	2,026,000	2,369,000	2,369,000			
			機械設備工		394,000	16.7%	324,000	379,000	379,000			
		補償工事等										
	仮設その他工											
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				13,381,000			11,020,000	5,709,000	5,709,000			
一 般 管 理 費				4,101,000			3,378,000	5,867,000	5,867,000			
消 費 税 相 当 額				1,876,500			2,090,000	3,185,000	3,185,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					44,436,000	43,890,000	43,890,000			
		官 給 額					0	0	0			
		請負契約額					43,890,000	43,890,000	43,890,000			
		設計金額					45,570,000	45,570,000	45,570,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専決-5 H20-21	工 事 名	両総農業水利事業 西江間ゲート製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	大同機工株式会社
種 類	(施設名称)	第1導水路		代表取締役 徳永 光昭
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年10月7日	～ 平成21年3月25日		
完成検査	平成21年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	31,195,500	0	31,195,500
直接工事費	20,274,000	0	20,274,000
間接工事費	6,629,000	0	6,629,000
一般管理費	2,807,000	0	2,807,000
消費税相当額	1,485,500	0	1,485,500
決 算 額	30,975,000	0	30,975,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	30,975,000	0	30,975,000
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.2931%)	財産区分 種 類	工事費 計	土地改良財産(H20) 第1導水路			
設 計 金 額		31,195,500			30,975,000	30,975,000	30,975,000			
直 接 工 事 費		20,274,000	100.0%		20,131,000	20,131,000	20,131,000			
	本 体 工 事	20,274,000	100.0%		20,131,000	20,131,000	20,131,000			
	土地改良財産	付帯施設 1式	59,137,000	100.0%	59,137,000	59,137,000	59,137,000			
	第1導水路	ゲート工 プレートガーダー構造ローラーゲート 純径間2.4m 扉高2.0m N=2門	5,362,000	73.1%	5,324,000	5,324,000	5,324,000			
		戸当り工 ステンレス材 N=2門	2,329,000	10.2%	2,313,000	2,313,000	2,313,000			
		開閉装置工 ラック式電動開閉器 N=2基	4,604,000	16.7%	4,571,000	4,571,000	4,571,000			
		電気設備工 1式	6,280,000	16.7%	6,236,000	6,236,000	6,236,000			
		管理設備工 階段、操作台防護柵、胸壁防護柵	1,699,000	16.7%	1,687,000	1,687,000	1,687,000			
	補償工事等									
	仮設その他工									
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合								
一 括 計 上										
間 接 工 事 費		6,629,000			6,582,000	6,582,000	6,582,000			
一 般 管 理 費		2,807,000			2,787,000	2,787,000	2,787,000			
消 費 税 相 当 額		1,485,500			1,475,000	1,475,000	1,475,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額			30,975,000	30,975,000	30,975,000			
			官 給 額		0	0	0			
			請負契約額		30,975,000	30,975,000	30,975,000			

設計金額 31,195,500 31,195,500 31,195,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H20-22	工 事 名	両総農業水利事業 南郷支線用水路その2工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	古谷建設株式会社
種 類	(施設名称)	南郷支線用水路		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武市早船友地内			
施工位置	No.0+16.480	～ No.8+1.675		
施工期間	平成20年10月8日	～ 平成21年3月26日		
完成検査	平成21年3月27日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	68,439,000	0	68,439,000
直接工事費	41,976,000	0	41,976,000
間接工事費	16,399,000	0	16,399,000
一般管理費	6,805,000	0	6,805,000
消費税相当額	3,259,000	0	3,259,000
決 算 額	63,000,000	0	63,000,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.0527%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)	
								計	南郷支線用水路	計	水道復旧工(水道企業団)	
設 計 金 額				68,439,000			63,000,000	60,565,050	60,565,050	2,434,950	2,434,950	
直 接 工 事 費				41,976,000	100.0%		38,641,000	37,064,000	37,064,000	1,577,000	1,577,000	
	本 体 工 事			41,976,000	100.0%		38,641,000	37,064,000	37,064,000	1,577,000	1,577,000	
	203引渡施設 南郷支線用水路	用水路	L＝385.20m	40,262,000	95.9%		37,064,000	37,064,000	37,064,000			
		管水路工	L＝385.20m FRPM管Φ900mm	36,232,000	86.3%		33,353,000	33,353,000	33,353,000			
		付帯工	埋設物表示 1式	144,000	0.3%		133,000	133,000	133,000			
		耕地復旧工	水田 A=1.91ha、畑地 A=0.01ha	1,108,000	2.6%		1,020,000	1,020,000	1,020,000			
		道路復旧工	不陸整正 A=1522㎡	684,000	1.6%		630,000	630,000	630,000			
		水路復旧工	DCIP管 L＝14.1m	2,094,000	5.0%		1,928,000	1,928,000	1,928,000			
	補償工事等			1,714,000	4.1%		1,577,000			1,577,000	1,577,000	
	補償工事		水道復旧工 DCIP管Φ400 L＝15.9m	1,714,000	4.1%		1,577,000			1,577,000	1,577,000	
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上		暫定放流工設計業務費										
間 接 工 事 費				16,399,000			15,096,000	14,592,000	14,592,000	504,000	504,000	
一 般 管 理 費				6,805,000			6,263,000	6,025,000	6,025,000	238,000	238,000	
消 費 税 相 当 額				3,259,000			3,000,000	2,884,050	2,884,050	115,950	115,950	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					63,000,000	60,565,050	60,565,050	2,434,950	2,434,950	
		官 給 額					0	0	0	0	0	
		請負契約額					63,000,000	60,565,050	60,565,050	2,434,950	2,434,950	
		設計金額					68,439,000	65,794,000	65,794,000	2,645,000	2,645,000	

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-7 H20-23	工 事 名	両総農業水利事業 大網東支線用水路舗装復旧その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 鈴木工務店
種 類	(施設名称)	大網東支線用水路		代表取締役
施工場所	千葉県大網白里町大字桂山地内ほか			鈴木 利幸
施工位置	同上			
施工期間	平成20年10月21日	～ 平成21年3月2日		
完成検査	平成21年3月9日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	24,948,000	0	24,948,000
直接工事費	14,447,000	0	14,447,000
間接工事費	6,624,000	0	6,624,000
一般管理費	2,691,000	0	2,691,000
消費税相当額	1,186,000	0	1,186,000
決 算 額	22,785,000	0	22,785,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	22,785,000	0	22,785,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (91.3299%)	財産区分 種 類	用地費及補償費 計 金 額	引継施設(H20) 道路復旧工(大網白里町)	引継施設(H20) 道路復旧工(東金市)		
設 計 金 額		24,948,000			22,785,000	22,785,000	11,088,000	11,697,000		
直 接 工 事 費		14,447,000	100.0%		13,194,000	13,194,000	6,421,000	6,773,000		
	本 体 工 事	14,447,000	100.0%		13,194,000	13,194,000	6,421,000	6,773,000		
	土地改良財産									
	補償工事等	舗装復旧								
	原因者工事	道路復旧工 アスファルト舗装 A=1841㎡	7,031,000	48.7%	6,421,000	6,421,000	6,421,000			
		道路復旧工 アスファルト舗装 A=2585㎡	7,416,000	51.3%	6,773,000	6,773,000		6,773,000		
	仮設その他工									
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上										
間 接 工 事 費		6,624,000			6,050,000	6,050,000	2,944,000	3,106,000		
一 般 管 理 費		2,691,000			2,456,000	2,456,000	1,195,000	1,261,000		
消 費 税 相 当 額		1,186,000			1,085,000	1,085,000	528,000	557,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額			22,785,000	22,785,000	11,088,000	11,697,000		
		官 給 額			0	0	0	0		
		請負契約額			22,785,000	22,785,000	11,088,000	11,697,000		
		設計金額			24,948,000	24,948,000	12,141,000	12,807,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-8 H20-24	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路整備工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	三総建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 真行寺 清子
施工場所	千葉県東金市松之郷地内ほか			
施工位置	No.43+8.907	～ No.64+25.647		
施工期間	平成20年10月21日	～ 平成21年3月10日		
完成検査	平成21年3月10日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.1497%)	財産区分 種 類	工事費 計	土地改良財産(H20) 南部幹線用水路			
設 計 金 額				29,452,500			28,318,500	28,318,500	28,318,500			
直 接 工 事 費				16,290,000	100.0%		15,663,000	15,663,000	15,663,000			
	本 体 工 事			16,290,000	100.0%		15,663,000	15,663,000	15,663,000			
	土地改良財産 南部幹線用水路	付帯施設 1式		16,290,000	100.0%		15,663,000	15,663,000	15,663,000			
		舗装工 アスファルト舗装 A=3949㎡		8,534,000	52.4%		8,206,000	8,206,000	8,206,000			
		付帯工 防草コンクリート工、南分水工周辺整備工、U型柵渠復旧工		1,260,000	7.7%		1,211,000	1,211,000	1,211,000			
		安全施設工 ネットフェンス L=370m、ガードレール L=99m		1,097,000	6.7%		1,055,000	1,055,000	1,055,000			
		法面工 吹付け A=1352㎡		4,326,000	26.6%		4,159,000	4,159,000	4,159,000			
		バルブ改造工 減圧弁開閉速度変換工、排泥弁開閉速度変換工		1,073,000	26.5%		1,032,000	1,032,000	1,032,000			
	補償工事等											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				8,563,000			8,233,000	8,233,000	8,233,000			
一 般 管 理 費				3,197,000			3,074,000	3,074,000	3,074,000			
消 費 税 相 当 額				1,402,500			1,348,500	1,348,500	1,348,500			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					28,318,500	28,318,500	28,318,500			
		官 給 額					0	0	0			
		請負契約額					28,318,500	28,318,500	28,318,500			
		設計金額					29,452,500	29,452,500	29,452,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	29,452,500	0	29,452,500
直接工事費	16,290,000	0	16,290,000
間接工事費	8,563,000	0	8,563,000
一般管理費	3,197,000	0	3,197,000
消費税相当額	1,402,500	0	1,402,500
決 算 額	28,318,500	0	28,318,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	28,318,500	0	28,318,500
一括計上	0		

①

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-8 H20-25	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用進入路整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	杉田建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 杉田 穎紀
施工場所	千葉県山武市成東地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年10月27日	～ 平成21年3月27日		
完成検査	平成21年3月30日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	30,208,500	0	30,208,500
直接工事費	17,226,000	0	17,226,000
間接工事費	8,332,000	0	8,332,000
一般管理費	3,212,000	0	3,212,000
消費税相当額	1,438,500	0	1,438,500
決 算 額	28,770,000	0	28,770,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	28,770,000	0	28,770,000

一括計上 0

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.2380%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費		
								計	南部幹線用水路	計		
				金 額				金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額				30,208,500			28,770,000	21,690,900	21,690,900	7,079,100		
直 接 工 事 費				17,226,000	100.0%		16,406,000	11,994,000	11,994,000	4,412,000		
	本 体 工 事			17,226,000	100.0%		16,406,000	11,994,000	11,994,000	4,412,000		
		土地改良財産	付帯施設 1式	12,592,000	73.1%		11,994,000	11,994,000	11,994,000			
		南部幹線用水路	舗装工 林道不陸整正 A=1524㎡	535,000	3.1%		511,000	511,000	511,000			
			排水路工 VP管Φ100mmm L=101.0m、U型溝300B L=200.0m	2,913,000	16.9%		2,774,000	2,774,000	2,774,000			
			付帯工 地盤改良工、安全施設等	4,861,000	28.2%		4,630,000	4,630,000	4,630,000			
			管理施設工 管理用道路舗装工 A=1230㎡、姫島分水工・家の子分水工分水弁整備工	4,283,000	24.9%		4,079,000	4,079,000	4,079,000			
		補償工事等		4,634,000	26.9%		4,412,000			4,412,000		
		原因者工事	道路復旧工 林道アスファルト舗装工 A=1524㎡	1,835,000	10.7%		1,747,000			1,747,000		
		原因者工事	道路復旧工 排水管砂利舗装 A=303㎡	104,000	0.6%		99,000			99,000		
		原因者工事	進入路整備工 BOXカルバートB3.0m×H1.8mL=9.5m、地覆・翼壁基礎コンクリート、舗装	2,695,000	15.6%		2,566,000			2,566,000		
	仮設その他工											
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				8,332,000			7,935,000	6,355,000	6,355,000	1,580,000		
一 般 管 理 費				3,212,000			3,059,000	2,309,000	2,309,000	750,000		
消 費 税 相 当 額				1,438,500			1,370,000	1,032,900	1,032,900	337,100		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			28,770,000	21,690,900	21,690,900	7,079,100		
				官 給 額			0	0	0	0		
				請負契約額			28,770,000	21,690,900	21,690,900	7,079,100		

設計金額 30,208,500 22,775,000 22,775,000 7,433,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-8 H20-25	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用進入路整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	杉田建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 杉田 穎紀
施工場所	千葉県山武市成東地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年10月27日	～ 平成21年3月27日		
完成検査	平成21年3月30日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	30,208,500	0	30,208,500
直接工事費	17,226,000	0	17,226,000
間接工事費	8,332,000	0	8,332,000
一般管理費	3,212,000	0	3,212,000
消費税相当額	1,438,500	0	1,438,500
決 算 額	28,770,000	0	28,770,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	28,770,000	0	28,770,000

一括計上 0

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.2380%)	財産区分 種 類	用地費及補償費	引継施設(H20)	引継施設(H20)	引継施設(H20)	
								計	道路復旧工(山武市)	道路復旧工(山武市)	進入路整備工(山武市)	
				金 額				金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額				30,208,500				28,770,000	7,079,100	2,803,500	158,550	4,117,050
直 接 工 事 費				17,226,000	100.0%			16,406,000	4,412,000	1,747,000	99,000	2,566,000
	本 体 工 事			17,226,000	100.0%			16,406,000	4,412,000	1,747,000	99,000	2,566,000
		土地改良財産	付帯施設 1式	12,592,000	73.1%			11,994,000				
		南部幹線用水路	舗装工 林道不陸整正 A=1524㎡	535,000	3.1%			511,000				
			排水路工 VP管Φ100mmm L=101.0m、U型溝300B L=200.0m	2,913,000	16.9%			2,774,000				
			付帯工 地盤改良工、安全施設等	4,861,000	28.2%			4,630,000				
			管理施設工 管理用道路舗装工 A=1230㎡、姫島分水工・家の子分水工分水弁整備工	4,283,000	24.9%			4,079,000				
		補償工事等		4,634,000				4,412,000	4,412,000	1,747,000	99,000	2,566,000
		原因者工事	道路復旧工 林道アスファルト舗装工 A=1524㎡	1,835,000	10.7%			1,747,000	1,747,000	1,747,000		
		原因者工事	道路復旧工 排水管砂利舗装 A=303㎡	104,000	0.6%			99,000	99,000		99,000	
		原因者工事	進入路整備工 BOXカルバートB3.0m×H1.8mL=9.5m、地覆・翼壁基礎コンクリート、舗装	2,695,000	15.6%			2,566,000	2,566,000			2,566,000
	仮設その他工											
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				8,332,000				7,935,000	1,580,000	626,000	35,000	919,000
一 般 管 理 費				3,212,000				3,059,000	750,000	297,000	17,000	436,000
消 費 税 相 当 額				1,438,500				1,370,000	337,100	133,500	7,550	196,050
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額				28,770,000	7,079,100	2,803,500	158,550	4,117,050
					官 給 額			0	0			
					請負契約額			28,770,000	7,079,100	2,803,500	158,550	4,117,050
				設計金額				30,208,500	7,433,000	2,944,000	166,000	4,323,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-11 H20-26	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路減圧施設工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 鈴木工務店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		代表取締役 鈴木 利幸
施工場所	千葉県長生郡長生村一松地内ほか			
施工位置	No.39+12.214	～ No.40+6.258		
施工期間	平成20年11月4日	～ 平成21年3月25日		
完成検査	平成21年3月19日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	44,688,000	0	44,688,000
直接工事費	32,682,000	0	32,682,000
間接工事費	7,002,000	0	7,002,000
一般管理費	2,876,000	0	2,876,000
消費税相当額	2,128,000	0	2,128,000
決 算 額	44,205,000	0	44,205,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	44,205,000	0	44,205,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9191%)	財産区分 種 類	工事費 計	203引渡施設(H20) 松潟支線用水路		
設 計 金 額				44,688,000			44,205,000	44,205,000	44,205,000		
直 接 工 事 費				32,682,000	100.0%		32,329,000	32,329,000	32,329,000		
本 体 工 事	203引渡施設		用水路	L＝44.04m	32,682,000	100.0%	32,329,000	32,329,000	32,329,000		
	松潟支線用水路	管水路工	FRPM管 Φ1000mm	7,961,000	24.4%		7,875,000	7,875,000	7,875,000		
		制水弁工	N＝1カ所	19,786,000	60.5%		19,572,000	19,572,000	19,572,000		
		放流工	N＝1カ所	1,710,000	5.2%		1,692,000	1,692,000	1,692,000		
		バルブ改造工	N＝3カ所	2,360,000	7.2%		2,334,000	2,334,000	2,334,000		
		付帯工	保護コンクリート1式、増打コンクリート1式	291,000	0.9%		288,000	288,000	288,000		
		耕地復旧工	水田復旧A=0.63ha	190,000	0.6%		188,000	188,000	188,000		
		水路復旧工	L型水路L＝8.0m	384,000	1.2%		380,000	380,000	380,000		
	補償工事等										
	仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				7,002,000			6,926,000	6,926,000	6,926,000		
一 般 管 理 費				2,876,000			2,845,000	2,845,000	2,845,000		
消 費 税 相 当 額				2,128,000			2,105,000	2,105,000	2,105,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					44,205,000	44,205,000	44,205,000		
		官 給 額					0	0	0		
		請負契約額					44,205,000	44,205,000	44,205,000		

設計金額44,688,00044,688,00044,688,000

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H20-27	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	大同機工株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		代表取締役 徳永 光昭
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年11月28日	～ 平成21年3月25日		
完成検査	平成21年3月27日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	31,815,000	0	31,815,000
直接工事費	18,541,000	0	18,541,000
間接工事費	8,421,000	0	8,421,000
一般管理費	3,338,000	0	3,338,000
消費税相当額	1,515,000	0	1,515,000
決 算 額	31,290,000	0	31,290,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	31,290,000	0	31,290,000
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.3498%)	財産区分 種 類	工事費 計	203引渡施設(H20) 山武東部支線機場			
設 計 金 額				31,815,000			31,290,000	31,290,000	31,290,000			
直 接 工 事 費				18,541,000	100.0%		18,235,000	18,235,000	18,235,000			
本 体 工 事	203引渡施設		除塵設備製作据付	18,541,000	100.0%		18,235,000	18,235,000	18,235,000			
	山武東部支線機場	除塵機工	レーキ形定置回転式 水路幅2.70m×水路高3.46m 除塵量Qmax=1.734m ³ /s 流量Q=1.734m ³ /s	14,163,000	76.4%		13,929,000	13,929,000	13,929,000			
		付属設備工	管理架台、除塵受け及び搬出装置	2,504,000	13.5%		2,463,000	2,463,000	2,463,000			
		電気設備工	機側操作盤 1式	1,874,000	10.1%		1,843,000	1,843,000	1,843,000			
	補償工事等											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合											
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				8,421,000			8,282,000	8,282,000	8,282,000			
一 般 管 理 費				3,338,000			3,283,000	3,283,000	3,283,000			
消 費 税 相 当 額				1,515,000			1,490,000	1,490,000	1,490,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					31,290,000	31,290,000	31,290,000			
		官 給 額					0	0	0			
		請負契約額					31,290,000	31,290,000	31,290,000			
		設計金額					31,815,000	31,815,000	31,815,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	局契-62 H20-28	工 事 名	両総農業水利事業 松潟管理所周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社 小関工業
種 類	(施設名称)	松潟堰		代表取締役 小関 重子
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年11月28日	～ 平成21年3月19日		
完成検査	平成21年3月25日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	19,425,000	0	19,425,000
直接工事費	11,993,000	0	11,993,000
間接工事費	4,371,000	0	4,371,000
一般管理費	2,136,000	0	2,136,000
消費税相当額	925,000	0	925,000
決 算 額	18,717,300	0	18,717,300
官 給 額	0	0	0
請負契約額	18,717,300	0	18,717,300
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.3567%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)	
								種 類	計	計	計	計	分水工復旧工(松潟土地改良区)
								金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額					19,425,000			18,717,300	16,097,550	16,097,550	2,619,750	2,619,750	
直 接 工 事 費					11,993,000	100.0%		11,555,000	9,936,000	9,936,000	1,619,000	1,619,000	
	本 体 工 事				11,993,000	100.0%		11,555,000	9,936,000	9,936,000	1,619,000	1,619,000	
	土地改良財産	松潟堰	付帯施設		10,312,000	86.0%		9,936,000	9,936,000	9,936,000			
			擁壁工	プレキャスト擁壁 L=28m	2,107,000	17.6%		2,030,000	2,030,000	2,030,000			
			場内整備工	アスファルト舗装 A=1345㎡	3,722,000	31.0%		3,586,000	3,586,000	3,586,000			
			安全施設工	ネットフェンス L=178m	2,687,000	22.4%		2,589,000	2,589,000	2,589,000			
			付帯工	蓋設置1式、案内板1式、側溝300L=67m、張ブロックA=29㎡	1,796,000	15.0%		1,731,000	1,731,000	1,731,000			
						0.0%							
						0.0%							
						0.0%							
						0.0%							
						0.0%							
	補償工事等				1,681,000	14.0%		1,619,000			1,619,000	1,619,000	
	補償工事	道路復旧工	アスファルト舗装 A=545㎡			1,681,000	14.0%		1,619,000			1,619,000	
仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合											
一 括 計 上			暫定放流工設計業務費										
間 接 工 事 費					4,371,000			4,212,000	3,622,000	3,622,000	590,000	590,000	
一 般 管 理 費					2,136,000			2,059,000	1,773,000	1,773,000	286,000	286,000	
消 費 税 相 当 額					925,000			891,300	766,550	766,550	124,750	124,750	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					18,717,300	16,097,550	16,097,550	2,619,750	2,619,750	
				官 給 額				0	0	0	0	0	
				請負契約額				18,717,300	16,097,550	16,097,550	2,619,750	2,619,750	
					設計金額			19,425,000	16,706,000	16,706,000	2,719,000	2,719,000	

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-7 H20-29	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路等舗装復旧工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	片岡工業株式会社
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		代表取締役 片岡 暉雄
施工場所	千葉県長生郡一宮町一宮地内及び長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年1月20日	～ 平成21年3月13日		
完成検査	平成21年3月13日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	6,877,500	0	6,877,500
直接工事費	4,160,000	0	4,160,000
間接工事費	1,618,000	0	1,618,000
一般管理費	772,000	0	772,000
消費税相当額	327,500	0	327,500
決 算 額	6,573,000	0	6,573,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	6,573,000	0	6,573,000
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.5725%)	財産区分	用地費及補償費	引継施設 (H20)	引継施設 (H20)			
						種 類	計	道路復旧工 (大網白里町)	道路復旧工 (東金市)			
						金 額	金 額	金 額				
設 計 金 額			6,877,500			6,573,000	6,573,000	6,025,950	547,050			
直 接 工 事 費			4,160,000	100.0%		3,976,000	3,976,000	3,645,000	331,000			
	本 体 工 事		4,160,000	100.0%		3,976,000	3,976,000	3,645,000	331,000			
		土地改良財産										
		補償工事等	舗装復旧	4,160,000	100.0%		3,976,000	3,976,000	3,645,000	331,000		
		原因者工事	道路復旧工 アスファルト舗装 A=1155㎡	3,814,000	91.7%		3,645,000	6,421,000	6,421,000			
道路復旧工 アスファルト舗装 A=315㎡			346,000	8.3%		331,000	331,000		331,000			
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合											
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			1,618,000			1,546,000	1,546,000	1,417,000	129,000			
一 般 管 理 費			772,000			738,000	738,000	677,000	61,000			
消 費 税 相 当 額			327,500			313,000	313,000	286,950	26,050			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			6,573,000	6,573,000	6,025,950	547,050			
				官 給 額		0	0	0	0			
				請負契約額		6,573,000	6,573,000	6,025,950	547,050			
			設計金額			6,877,500	6,877,500	6,305,100	572,400			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-7 H20-30	工 事 名	両総農業水利事業 公平地区耕地復旧工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	中央建設株式会社
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		代表取締役 伊庭 宏
施工場所	千葉県東金市家之子地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年12月9日	～ 平成21年3月2日		
完成検査	平成21年3月9日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	5,092,500	0	5,092,500
直接工事費	2,930,000	0	2,930,000
間接工事費	1,318,000	0	1,318,000
一般管理費	602,000	0	602,000
消費税相当額	242,500	0	242,500
決 算 額	4,935,000	0	4,935,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	4,935,000	0	4,935,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.9072%)	財産区分	用地費及補償費	補償施設	補償施設			
								種 類	計	耕地復旧工(中嶋堯雄)	耕地復旧工(平井義男)			
					金 額									
設 計 金 額					5,092,500			4,935,000	4,935,000	2,948,400	1,986,600			
直 接 工 事 費					2,930,000	100.0%		2,840,000	2,840,000	1,697,000	1,143,000			
	本 体 工 事				2,930,000	100.0%		2,840,000	2,840,000	1,697,000	1,143,000			
		土地改良財産												
		補償工事等	耕地復旧工		2,930,000	100.0%		2,840,000	2,840,000	1,697,000	1,143,000			
		補償者工事	耕地復旧工 A=0.26ha 暗渠排水工L=26m		1,751,000	59.8%		1,697,000	1,697,000	1,697,000				
			耕地復旧工 A=0.18ha		1,179,000	40.2%		1,143,000	1,143,000		1,143,000			
		仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合												
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					1,318,000			1,277,000	1,277,000	763,000	514,000			
一 般 管 理 費					602,000			583,000	583,000	348,000	235,000			
消 費 税 相 当 額					242,500			235,000	235,000	140,400	94,600			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					4,935,000	4,935,000	2,948,400	1,986,600			
				官 給 額				0	0	0	0			
				請負契約額				4,935,000	4,935,000	2,948,400	1,986,600			
			設計金額					5,092,500	5,092,500	3,042,500	2,050,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-31	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線東郷東1分水工整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 三枝組
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		代表取締役 三枝 輝久
施工場所	千葉県茂原市大字千沢地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年5月14日	～ 平成20年6月6日		
完成検査	平成20年6月9日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	577,500	0	577,500
直接工事費	323,000	0	323,000
間接工事費	160,000	0	160,000
一般管理費	67,000	0	67,000
消費税相当額	27,500	0	27,500
決 算 額	525,000	0	525,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	525,000	0	525,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.9090%)	財産区分 種 類	用地費及補償費 計 金 額	補償施設 法面工(両総土地改良区) 金 額			
設 計 金 額		577,500			525,000	525,000	525,000			
直 接 工 事 費		323,000	100.0%		294,000	294,000	294,000			
	本 体 工 事	323,000	100.0%		294,000	294,000	294,000			
	土地改良財産									
	補償工事等	323,000	100.0%		294,000	294,000	294,000			
	補償工事	東郷東取付水路 法面工 A=124㎡	323,000	100.0%	294,000	294,000	294,000			
	仮設その他工									
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上										
間 接 工 事 費		160,000			145,000	145,000	145,000			
一 般 管 理 費		67,000			61,000	61,000	61,000			
消 費 税 相 当 額		27,500			25,000	25,000	25,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額			525,000	525,000	525,000			
			官 給 額		0	0	0			
			請負契約額		525,000	525,000	525,000			
		設計金額			577,500	577,500	577,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-33	工 事 名	両総農業水利事業 岩戸堰周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市森戸地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月23日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (100.0000%)	財産区分 種 類	工事費 計	土地改良財産(H20) 大須賀川排水路		
設 計 金 額				997,500			997,500	997,500	997,500		
直 接 工 事 費				868,000	100.0%		868,000	868,000	868,000		
	本 体 工 事										
		土地改良財産									
		補償工事等									
	仮設その他工			868,000	100.0%		868,000	868,000	868,000		
			耕作道改修工 L=13.5n	868,000	100.0%		868,000	868,000	868,000		
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100.0%		100.0%	100.0%		
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				82,000			82,000	82,000	82,000		
一 般 管 理 費											
消 費 税 相 当 額				47,500			47,500	47,500	47,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			997,500	997,500	997,500		
					官 給 額		0	0	0		
					請負契約額		997,500	997,500	997,500		
				設計金額			997,500	997,500	997,500		

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	997,500	0	997,500
直接工事費	868,000	0	868,000
間接工事費	82,000	0	82,000
一般管理費	0	0	0
消費税相当額	47,500	0	47,500
決 算 額	997,500	0	997,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	997,500	0	997,500
一括計上	0		

①

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-34	工 事 名	両総農業水利事業 岩戸堰水源補償工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市森戸地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月23日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	483,000	0	483,000
直接工事費	341,000	0	341,000
間接工事費	45,000	0	45,000
一般管理費	74,000	0	74,000
消費税相当額	23,000	0	23,000
決 算 額	483,000	0	483,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	483,000	0	483,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (100.0000%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)	用地費及補償費	補償施設(H20)	
						種 類	計	大須賀川排水路	計	井戸(藤ヶ崎憲男)	
						金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額			483,000		483,000	199,500	199,500	283,500	283,500		
直 接 工 事 費			341,000	100.0%	341,000	123,000	123,000	218,000	218,000		
	本 体 工 事		341,000	100.0%	341,000	123,000	123,000	218,000	218,000		
		土地改良財産									
		補償工事等	218,000	63.9%	218,000			218,000	218,000		
		補償工事等	井戸設置工 Φ100L=10m 1ヵ所	218,000	63.9%	218,000			218,000	218,000	
		仮設その他工	123,000	36.1%	123,000	123,000	123,000				
		角落し設置工 1式	35,000	10.3%	35,000	35,000	35,000				
	側溝土砂撤去工 1式	88,000	25.8%	88,000	88,000	88,000					
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100.0%	100.0%	100.0%				
一 括 計 上											
間 接 工 事 費			45,000		45,000	25,000	25,000	20,000	20,000		
一 般 管 理 費			74,000		74,000	42,000	42,000	32,000	32,000		
消 費 税 相 当 額			23,000		23,000	9,500	9,500	13,500	13,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額		483,000	199,500	199,500	283,500	283,500		
				官 給 額	0	0	0	0	0		
				請負契約額	483,000	199,500	199,500	283,500	283,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成19年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-35	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰ゲート製作据付その他工事(2)
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社丸島アクアシステム 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟堰		東京支店長 上林 大
施工場所	千葉県長生郡長生町大字金田及び一宮町一宮地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月2日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	179,980,500	0	179,980,500
直接工事費	121,468,000	0	121,468,000
間接工事費	33,506,000	0	33,506,000
一般管理費	16,436,000	0	16,436,000
消費税相当額	8,570,500	0	8,570,500
決 算 額	174,300,000	0	174,300,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	174,300,000	0	174,300,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.8372%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)			
								計 金 額	松潟堰 金 額			
設 計 金 額				903,000			892,500	892,500	892,500			
直 接 工 事 費				495,000	100.0%		489,000	489,000	489,000			
	本 体 工 事			495,000	100.0%		489,000	489,000	489,000			
		土地改良財産	試運転調整	495,000	100.0%		489,000	489,000	489,000			
		松潟堰	洪水吐ゲート 試運転調整工 1式	495,000	100.0%		489,000	489,000	489,000			
	補償工事等											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				250,000			247,000	247,000	247,000			
一 般 管 理 費				115,000			114,000	114,000	114,000			
消 費 税 相 当 額				43,000			42,500	42,500	42,500			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				892,500	892,500	892,500			
			官 給 額				0	0	0			
			請負契約額				892,500	892,500	892,500			
			設計金額				903,000	903,000	903,000			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-36	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	------------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社ミゾタ 千葉営業所
種 類	(施設名称)	松潟堰		所長 栗原 靖
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月2日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.8888%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)			
						計	松潟堰			
設 計 金 額		945,000				934,500	934,500	934,500		
直 接 工 事 費		365,000	100.0%			361,000	361,000	361,000		
本 体 工 事	本 体 工 事		365,000	100.0%		361,000	361,000	361,000		
	土地改良財産	付帯施設	365,000	100.0%		361,000	361,000	361,000		
		松潟堰	立軸斜流ポンプ Φ=500mm N=2台 総合試運転調整工	154,000	42.2%	152,000	152,000	152,000		
			受配電設備工 1式	211,000	57.8%	209,000	209,000	209,000		
	補償工事等									
	仮設その他工									
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
	一 括 計 上									
間 接 工 事 費		411,000			406,000	406,000	406,000	406,000		
一 般 管 理 費		124,000			123,000	123,000	123,000	123,000		
消 費 税 相 当 額		45,000			44,500	44,500	44,500	44,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額			934,500	934,500	934,500	934,500		
			官 給 額		0	0	0	0		
			請負契約額		934,500	934,500	934,500	934,500		
		設計金額			945,000	945,000	945,000	945,000		

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	198,565,500	0	198,565,500
直接工事費	154,745,000	0	154,745,000
間接工事費	23,837,000	0	23,837,000
一般管理費	10,528,000	0	10,528,000
消費税相当額	9,455,500	0	9,455,500
決 算 額	934,500	0	170,730,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	934,500	0	170,730,000
一括計上	0		

①

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	専契-16 H20-37	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社ミゾタ 千葉営業所
種 類	(施設名称)	松潟堰		所長 栗原 靖
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月2日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	198,565,500	0	198,565,500
直接工事費	154,745,000	0	154,745,000
間接工事費	23,837,000	0	23,837,000
一般管理費	10,528,000	0	10,528,000
消費税相当額	9,455,500	0	9,455,500
決 算 額	2,478,000	0	170,730,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,478,000	0	170,730,000

一括計上 0

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.5780%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)			
								計 金 額	松潟堰 金 額			
設 計 金 額				2,488,500			2,478,000	2,478,000	2,478,000			
直 接 工 事 費				1,359,000	100.0%		1,353,000	1,353,000	1,353,000			
	本 体 工 事			1,359,000	100.0%		1,353,000	1,353,000	1,353,000			
		土地改良財産	付帯施設	1,359,000	100.0%		1,353,000	1,353,000	1,353,000			
		松潟堰	受配電設備工 監視操作設備改修1式	1,359,000	100.0%		1,353,000	1,353,000	1,353,000			
	補償工事等											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				692,000			689,000	689,000	689,000			
一 般 管 理 費				319,000			318,000	318,000	318,000			
消 費 税 相 当 額				118,500			118,000	118,000	118,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					2,478,000	2,478,000	2,478,000			
		官 給 額					0	0	0			
		請負契約額					2,478,000	2,478,000	2,478,000			
		設計金額					2,488,500	2,488,500	2,488,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-38	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線仮排水路工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	中央建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 伊庭 宏
施工場所	千葉県東金市家之子地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年4月21日	～ 平成20年4月25日		
完成検査	平成20年4月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	315,000	0	315,000
直接工事費	177,000	0	177,000
間接工事費	88,000	0	88,000
一般管理費	35,000	0	35,000
消費税相当額	15,000	0	15,000
決 算 額	283,500	0	283,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	283,500	0	283,500
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.0000%)	財産区分 種 類	工事費 計 金 額	土地改良財産(H20) 南部幹線用水路 金 額			
設 計 金 額		315,000			283,500	283,500	283,500			
直 接 工 事 費		177,000	100.0%		159,000	159,000	159,000			
	本 体 工 事	177,000	100.0%		159,000	159,000	159,000			
	土地改良財産									
	補償工事等									
	仮設その他工	177,000	100.0%		159,000	159,000	159,000			
		仮排水路工 土水路掘削 V=8㎡	177,000	100.0%	159,000	159,000	159,000			
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100.0%		100.0%	100.0%			
一 括 計 上										
間 接 工 事 費		88,000		79,000		79,000	79,000			
一 般 管 理 費		35,000		32,000		32,000	32,000			
消 費 税 相 当 額		15,000		13,500		13,500	13,500			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額		283,500		283,500	283,500			
			官 給 額	0		0	0			
			請負契約額	283,500		283,500	283,500			
		設計金額		315,000		315,000	315,000			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-39	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	------------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	富士通株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月10日	～ 平成21年3月25日		
完成検査	平成21年3月25日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.7878%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H20)		
								計	南部幹線用水路		
				金 額				金 額	金 額		
設 計 金 額				693,000			684,600	684,600	684,600		
直 接 工 事 費				387,000	100.0%		382,000	382,000	382,000		
本 体 工 事	本 体 工 事			387,000	100.0%		382,000	382,000	382,000		
	土地改良財産	付帯施設		387,000	100.0%		382,000	382,000	382,000		
		南部幹線用水路	制御通信設備移設工 TC/TM子局装置盤移設 1式	387,000	100.0%		382,000	382,000	382,000		
	補償工事等										
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				192,000			190,000	190,000	190,000		
一 般 管 理 費				81,000			80,000	80,000	80,000		
消 費 税 相 当 額				33,000			32,600	32,600	32,600		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					684,600	684,600	684,600		
		官 給 額					0	0	0		
		請負契約額					684,600	684,600	684,600		
		設計金額					693,000	693,000	693,000		

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	693,000	0	693,000
直接工事費	387,000	0	387,000
間接工事費	192,000	0	192,000
一般管理費	81,000	0	81,000
消費税相当額	33,000	0	33,000
決 算 額	684,600	0	684,600
官 給 額	0	0	0
請負契約額	684,600	0	684,600
一括計上	0		

①

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-40	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路松尾分水工整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	總武建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 川島 光昭
施工場所	千葉県山武郡松尾町大字八田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月4日	～ 平成21年3月30日		
完成検査	平成21年3月30日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	672,000	0	672,000
直接工事費	400,000	0	400,000
間接工事費	165,000	0	165,000
一般管理費	75,000	0	75,000
消費税相当額	32,000	0	32,000
決 算 額	670,950	0	670,950
官 給 額	0	0	0
請負契約額	670,950	0	670,950
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.8437%)	財産区分	工事費	土地改良財産(H20)			
							種 類	計	南部幹線用水路			
							金 額	金 額				
設 計 金 額				672,000			670,950	670,950	670,950			
直 接 工 事 費				400,000	100.0%		399,000	399,000	399,000			
	本 体 工 事			400,000	100.0%		399,000	399,000	399,000			
		土地改良財産	付帯施設	400,000	100.0%		399,000	399,000	399,000			
		南部幹線用水路		分水工整備工 1式	100.0%		399,000	399,000	399,000			
	補償工事等											
	仮設その他工											
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				165,000			165,000	165,000	165,000			
一 般 管 理 費				75,000			75,000	75,000	75,000			
消 費 税 相 当 額				32,000			31,950	31,950	31,950			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				670,950	670,950	670,950			
				官 給 額			0	0	0			
				請負契約額			670,950	670,950	670,950			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-41	工 事 名	両総農業水利事業 福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	株式会社 鈴木工務店
種 類	(施設名称)	福岡東支線用水路		代表取締役 鈴木 利幸
施工場所	千葉県東金市一乃袋地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成20年6月17日	～ 平成20年6月26日		
完成検査	平成20年6月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	325,500	0	325,500
直接工事費	185,000	0	185,000
間接工事費	92,000	0	92,000
一般管理費	33,000	0	33,000
消費税相当額	15,500	0	15,500
決 算 額	304,500	0	304,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	304,500	0	304,500
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.5483%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)			
								計	福岡東支線用水路			
設 計 金 額				325,500				304,500	304,500	304,500		
直 接 工 事 費				185,000	100.0%			173,000	173,000	173,000		
	本 体 工 事			185,000	100.0%			173,000	173,000	173,000		
		203引渡施設	付帯施設	185,000	100.0%			173,000	173,000	173,000		
		福岡東支線用水路	防音対策工 1式	185,000	100.0%			173,000	173,000	173,000		
	補償工事等											
仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				92,000				86,000	86,000	86,000		
一 般 管 理 費				33,000				31,000	31,000	31,000		
消 費 税 相 当 額				15,500				14,500	14,500	14,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額				304,500	304,500	304,500		
					官 給 額			0	0	0		
					請負契約額			304,500	304,500	304,500		
				設計金額				325,500	325,500	325,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-42	工 事 名	両総農業水利事業 福岡東支線用水路等付帯施設整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	水路	請 負 業 者	佐瀬土建株式会社
種 類	(施設名称)	福岡東支線用水路・東金東支線用水路		代表取締役 佐瀬 三喜男
施工場所	千葉県東金市一乃袋地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年1月20日	～ 平成21年3月27日		
完成検査	平成21年3月27日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,969,000	0	3,969,000
直接工事費	2,374,000	0	2,374,000
間接工事費	932,000	0	932,000
一般管理費	474,000	0	474,000
消費税相当額	189,000	0	189,000
決 算 額	3,780,000	0	3,780,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,780,000	0	3,780,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.2380%)	財産区分 種 類	工事費	203引渡施設(H20)	203引渡施設(H20)		
								計	福岡東支線用水路	東金東支線用水路		
設 計 金 額				3,969,000			3,780,000	3,780,000	2,767,800	1,012,200		
直 接 工 事 費				2,374,000	100.0%		2,261,000	2,261,000	1,656,000	605,000		
	本 体 工 事			2,374,000	100.0%		2,261,000	2,261,000	1,656,000	605,000		
	203引渡施設	付帯施設	付帯施設	2,374,000	100.0%		2,261,000	2,261,000	1,656,000	605,000		
		付帯工	付帯施設整備工	福岡東支線 1式	1,629,000	68.6%	1,551,000	1,551,000	1,551,000			
			"	東金東支線 1式	526,000	22.2%	501,000	501,000		501,000		
			安全施設工	ガードレール L=12m	110,000	4.6%	105,000	105,000	105,000			
			管理施設工	水位標 N=4ヶ所	25,000	1.1%	24,000	24,000		24,000		
			耕地復旧工	A=0.07ha	84,000	3.5%	80,000	80,000		80,000		
		補償工事等										
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合										
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				932,000			888,000	888,000	650,000	238,000		
一 般 管 理 費				474,000			451,000	451,000	330,000	121,000		
消 費 税 相 当 額				189,000			180,000	180,000	131,800	48,200		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					3,780,000	3,780,000	2,767,800	1,012,200		
		官 給 額					0	0	0	0		
		請負契約額					3,780,000	3,780,000	2,767,800	1,012,200		
		設計金額					3,969,000	3,969,000	2,906,000	1,063,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-43	工 事 名	両総農業水利事業 揚水機場等施設点検整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 西島製作所 東京支店
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		執行役員東京支店長 吉田 孝仁
施工場所	千葉県山武市成東八幡台地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月10日	～ 平成21年3月31日		
完成検査	平成21年3月31日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,207,500	0	1,207,500
直接工事費	487,000	0	487,000
間接工事費	491,000	0	491,000
一般管理費	172,000	0	172,000
消費税相当額	57,500	0	57,500
決 算 額	1,155,000	0	1,155,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,155,000	0	1,155,000
一括計上	0		

①

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.6521%)	財産区分 種 類	工事費 計	土地改良財産(H20) 第3揚水機場		
設 計 金 額				1,207,500			1,155,000	1,155,000	1,155,000		
直 接 工 事 費				487,000	100.0%		466,000	466,000	466,000		
	本 体 工 事			487,000	100.0%		466,000	466,000	466,000		
	土地改良財産 第3揚水機場	施設点検整備		487,000	100.0%		466,000	466,000	466,000		
		施設点検整備工	横軸両渦巻ポンプΦ1200×3基、巻線型1699kw×3基 補機及び計装類 1式	487,000	100.0%		466,000	466,000	466,000		
	補償工事等										
	仮設その他工										
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合									
間 接 工 事 費				491,000			470,000	470,000	470,000		
一 般 管 理 費				172,000			164,000	164,000	164,000		
消 費 税 相 当 額				57,500			55,000	55,000	55,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					1,155,000	1,155,000	1,155,000		
		官 給 額					0	0	0		
		請負契約額					1,155,000	1,155,000	1,155,000		
		設計金額					1,207,500	1,207,500	1,207,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成20年度 平成20年度	工事番号 (整理番号)	H20-44	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場進入部復旧工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	庄司工業株式会社
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		代表取締役 長谷川 富美夫
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年3月16日	～ 平成21年3月30日		
完成検査	平成21年3月30日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	966,000	0	966,000
直接工事費	558,000	0	558,000
間接工事費	252,000	0	252,000
一般管理費	110,000	0	110,000
消費税相当額	46,000	0	46,000
決 算 額	924,000	0	924,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	924,000	0	924,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.6521%)	財産区分 種 類	用地費及補償費	補償施設		
								計	耕地復旧(熱田秀男、熱田倫子)		
				金 額				金 額	金 額		
設 計 金 額				966,000			924,000	924,000	924,000		
直 接 工 事 費				558,000	100.0%		534,000	534,000	534,000		
	本 体 工 事			558,000	100.0%		534,000	534,000	534,000		
		土地改良財産									
		補償工事等		558,000	100.0%		534,000	534,000	534,000		
		補償工事	水田復旧工 A=0.146ha	558,000	100.0%		534,000	534,000	534,000		
	仮設その他工										
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合								
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				252,000			241,000	241,000	241,000		
一 般 管 理 費				110,000			105,000	105,000	105,000		
消 費 税 相 当 額				46,000			44,000	44,000	44,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			924,000	924,000	924,000		
					官 給 額		0	0	0		
					請負契約額		924,000	924,000	924,000		
				設計金額			966,000	966,000	966,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

III 参 考 資 料

① 水路延長調書

水路延長一覧表

(単位:m)

平成20年度									
工事名	全体	導水路	南部幹線	松潟支線	大須賀支線	山武東部支線	南郷支線	福岡東支線	備考
	事業量	延長	延長	延長	延長	延長	延長	延長	
福岡東支線用水路その2工事	L=283.16m							L=283.16m	
松潟支線用水路その1工事	L=309.37m			L=309.37m					
南部幹線用水路その41工事	L=16.00m		L=1,650.00m						
南部幹線用水路その42工事	L=1,493.31m		L=1,493.31m						
第1制水門撤去工事	一カ所	L=35.30m							
南部幹線用水路その43工事	L=1,228.10m		L=1,228.10m						
大須賀支線用水路その3工事	L=1,599.30m				L=1,599.30m				
山武東部支線用水路その3工事	L=915.33m					L=915.33m			山武東部支線は機場工に計上のため水路工延長に含めず
山武東部支線用水路その4工事	L=931.70m					L=931.77m			
松潟支線用水路その2工事	L=686.63m			L=686.63m					
松潟支線用水路その3工事	L=1,000.01m			L=1,000.01m					
南郷支線用水路その2工事	L=385.20m						L=385.20m		
松潟支線用水路減圧施設工事	一カ所			L=44.04m					
合計		L=35.30m	L=4,371.41m	L=2,039.05m	L=1,599.30m	(L=1,847.10m)	L=385.20m	L=283.16m	L=8,713.42m

② 工 事 費 一 覧 表

平成20年度工事費一覧表

番号	年度	工 事 名	全 体			前年度(平成19年度)まで			当該年度(平成20年度)			翌年度(平成21年度)以降		
			工事費	用地・補償費	計	工事費	用地・補償費	計	工事費	用地・補償費	計	工事費	用地・補償費	計
1	H19-20	福岡東支線用水路その2工事	202,060,950	379,050	202,440,000	79,380,000		79,380,000	122,680,950	379,050	123,060,000			0
2	H19-20	松潟堰その2工事	842,379,300	13,370,700	855,750,000	313,740,000		313,740,000	528,639,300	13,370,700	542,010,000			0
3	H19-20	松潟支線用水路その1工事	183,039,150	553,350	183,592,500	72,828,000		72,828,000	110,211,150	553,350	110,764,500			0
4	H19-20	山武東部揚水機場下部工事	113,505,000		113,505,000	44,900,000		44,900,000	68,605,000		68,605,000			0
5	H19-20	松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事	170,730,000		170,730,000	67,620,000		67,620,000	103,110,000		103,110,000			0
6	H19-20	松潟堰ゲート製作据付その他工事	173,250,000		173,250,000	69,720,000		69,720,000	103,530,000		103,530,000			0
7	H19-20	松潟堰等操作管理所上屋建築工事	66,885,000		66,885,000	26,670,000		26,670,000	40,215,000		40,215,000			0
8	H20	南部幹線用水路その41工事	553,638,750	1,286,250	554,925,000				553,638,750	1,286,250	554,925,000			0
9	H20	南部幹線用水路その42工事	614,565,000		614,565,000				614,565,000		614,565,000			0
10	H20	第1制水門撤去工事	128,546,250	78,750	128,625,000				128,546,250	78,750	128,625,000			0
11	H20	南部幹線用水路その43工事	546,323,400	1,146,600	547,470,000				546,323,400	1,146,600	547,470,000			0
12	H20	大須賀支線用水路その3工事	200,166,750	68,250	200,235,000				200,166,750	68,250	200,235,000			0
13	H20	山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事	159,600,000		159,600,000				159,600,000		159,600,000			0
14	H20	山武東部支線用水路その3工事	217,861,350	4,266,150	222,127,500				217,861,350	4,266,150	222,127,500			0
15	H20	山武東部支線用水路その4工事	266,438,550	5,301,450	271,740,000				266,438,550	5,301,450	271,740,000			0
16	H20	松潟支線用水路その2工事	155,708,700	7,041,300	162,750,000				155,708,700	7,041,300	162,750,000			0
17	H20	松潟支線用水路その3工事	157,222,800	8,887,200	166,110,000				157,222,800	8,887,200	166,110,000			0
18	H20	大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事	19,243,350	9,001,650	28,245,000				19,243,350	9,001,650	28,245,000			0
19	H20	南部幹線用水路法面对策工事	35,166,600	8,400	35,175,000				35,166,600	8,400	35,175,000			0
20	H20	山武東部揚水機场上屋建築工事	43,890,000		43,890,000				43,890,000		43,890,000			0
21	H20	西江間ゲート製作据付工事	30,975,000		30,975,000				30,975,000		30,975,000			0
22	H20	南郷支線用水路その2工事	60,565,050	2,434,950	63,000,000				60,565,050	2,434,950	63,000,000			0
23	H20	大網東支線用水路舗装復旧その他工事		22,785,000	22,785,000					22,785,000	22,785,000			0
24	H20	南部幹線用水路管理用道路整備工事	28,318,500		28,318,500				28,318,500		28,318,500			0
25	H20	南部幹線進入路整備その他工事	21,690,900	7,079,100	28,770,000				21,690,900	7,079,100	28,770,000			0
26	H20	松潟支線用水路減圧施設工事	44,205,000		44,205,000				44,205,000		44,205,000			0
27	H20	山武東部揚水機場除塵設備製作据付工事	31,290,000		31,290,000				31,290,000		31,290,000			0
28	H20	松潟管理所周辺整備工事	16,097,550	2,619,750	18,717,300				16,097,550	2,619,750	18,717,300			0
29	H20	東部幹線舗装復旧工事		6,573,000	6,573,000					6,573,000	6,573,000			0
30	H20	公平地区耕地復旧工事		4,935,000	4,935,000					4,935,000	4,935,000			0
31	H20	東部幹線東郷東第1分水工整備工事		525,000	525,000					525,000	525,000			0
32	H20	第3揚水機場電気代	61,165,918		61,165,918				61,165,918		61,165,918			0
33	H20	岩戸堰周辺整備工事	997,500		997,500				997,500		997,500			0
34	H20	岩戸堰水源補償工事	199,500	283,500	483,000				199,500	283,500	483,000			0
35	H20	松潟堰ゲート製作据付その他工事(2)	892,500		892,500				892,500		892,500			0
36	H20	松潟支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事	934,500		934,500				934,500		934,500			0
37	H20	松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事	2,478,000		2,478,000				2,478,000		2,478,000			0
38	H20	南部幹線仮排水路工事	283,500		283,500				283,500		283,500			0
39	H20	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事	684,600		684,600				684,600		684,600			0
40	H20	南部幹線用水路松尾分水工整備工事	670,950		670,950				670,950		670,950			0
41	H20	福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事	304,500		304,500				304,500		304,500			0
42	H20	福岡東支線用水路付帯施設整備工事	3,780,000		3,780,000				3,780,000		3,780,000			0
43	H20	揚水機場等施設点検整備工事	1,155,000		1,155,000				1,155,000		1,155,000			0
44	H20	第3揚水機場進入路復旧工事		924,000	924,000					924,000	924,000			0
45	H20	ガソリン代等(電話、電気、通信回線等を含む)	3,465,344		3,465,344				3,465,344		3,465,344			0
		合計	5,160,374,712	99,548,400	5,259,923,112	674,858,000		674,858,000	4,485,516,712	99,548,400	4,585,065,112			0

③ 工 種 別 一 覽 表

工事費種目別一覧表

番号	種目	施設名	工 事 名	金額	備考
H20-03	水路	松潟支線用水路	松潟支線用水路その1工事	110,211,150	基本通知 2-0-3
H20-16	水路	松潟支線用水路	松潟支線用水路その2工事	155,708,700	基本通知 2-0-3
H20-17	水路	松潟支線用水路	松潟支線用水路その3工事	157,222,800	基本通知 2-0-3
H20-26	水路	松潟支線用水路	松潟支線用水路減圧施設工事	44,205,000	基本通知 2-0-3
H20-12	水路	大須賀支線用水路	大須賀支線用水路その3工事	200,166,750	基本通知 2-0-3
H20-18	水路	大須賀川排水路	大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事	19,243,350	
H20-33	水路	大須賀川排水路	岩戸堰周辺整備工事	997,500	
H20-34	水路	大須賀川排水路	岩戸堰水源補償工事	199,500	
H20-10	水路	第1導水路	第1制水門撤去工事	128,546,250	
H20-21	水路	第1導水路	西江間ゲート製作据付工事	30,975,000	
H20-42	水路	東金東支線用水路	福岡東支線用水路等付帯施設整備工事 (1/2)	1,012,200	基本通知 2-0-3
H20-22	水路	南郷支線用水路	南郷支線用水路その2工事	60,565,050	基本通知 2-0-3
H20-08	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路その41工事	553,638,750	
H20-09	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路その42工事	614,565,000	
H20-11	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路その43工事	546,323,400	
H20-19	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路法面对策工事	35,166,600	
H20-24	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路管理用道路整備工事	28,318,500	
H20-25	水路	南部幹線用水路	南部幹線進入道路整備その他工事	21,690,900	
H20-38	水路	南部幹線用水路	南部幹線仮排水路工事	283,500	
H20-39	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事	684,600	
H20-40	水路	南部幹線用水路	南部幹線用水路松尾分水工整備工事	670,950	
H20-01	水路	福岡東支線用水路	福岡東支線用水路その2工事	122,680,950	基本通知 2-0-3
H20-41	水路	福岡東支線用水路	福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事	304,500	基本通知 2-0-3
H20-42	水路	福岡東支線用水路	福岡東支線用水路等付帯施設整備工事 (2/2)	2,767,800	基本通知 2-0-3
		計		2,836,148,700	
H20-02	頭首工	松潟堰	松潟堰その2工事	528,639,300	
H20-05	頭首工	松潟堰	松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事	103,110,000	
H20-06	頭首工	松潟堰	松潟堰ゲート製作据付その他工事	103,530,000	
H20-07	頭首工	松潟堰	松潟堰等操作管理所上屋建築工事	40,215,000	
H20-28	頭首工	松潟堰	松潟管理所周辺整備工事	16,097,550	
H20-35	頭首工	松潟堰	松潟堰ゲート製作据付その他工事 (2)	892,500	
H20-36	頭首工	松潟堰	松潟支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事	934,500	
H20-37	頭首工	松潟堰	松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事	2,478,000	
		計		795,896,850	
H20-04	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部揚水機場下部工工事	68,605,000	基本通知 2-0-3
H20-13	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事	159,600,000	基本通知 2-0-3
H20-14	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部支線用水路その3工事	217,861,350	基本通知 2-0-3
H20-15	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部支線用水路その4工事	266,438,550	基本通知 2-0-3
H20-20	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部揚水機場上屋建築工事	43,890,000	基本通知 2-0-3
H20-27	揚水機場	山武東部支線機場	山武東部揚水機場除塵設備製作据付工事	31,290,000	基本通知 2-0-3
H20-43	揚水機場	第3揚水機場	揚水機場等施設点検整備工事	1,155,000	
		計		788,839,900	
H20-32	雑工事	雑工事	第3揚水機場電気代	61,165,918	
H20-45	雑工事	雑工事	ガソリン代等(電話、電気、通信回線等を含む)	3,465,344	
		計		64,631,262	
		合計		4,485,516,712	

④ 直接工事振分表

直接工事費振分け表

直接工事費

H19・20年度

H20-01

工事名

両総農業水利事業
福岡東支線用水路その2工事

工事内容

共通工事計

49,495,000

直接工事計

141,046,000

項目 工種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	分水工	減圧水槽工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工		計
		直接工事費総計	287,000	-	24,973,000	82,797,000	26,272,000	793,000	446,000	5,478,000		140,759,000
		共通工事費配分	-	-	8,781,000	29,114,000	9,238,000	279,000	157,000	1,926,000		49,495,000
		金 額	-	49,495,000	16,192,000	53,683,000	17,034,000	514,000	289,000	3,552,000		91,264,000
土工		5,344,000		5,344,000								
構造物撤去工		10,114,000		10,114,000								
管体基礎工		711,000			711,000							
管体工		15,481,000			15,481,000							
福岡東分水工		40,897,000				40,897,000						
分水工弁室		9,297,000				9,297,000						
福岡東4号分水工		3,489,000				3,489,000						
5号空気弁		514,000						514,000				
減圧水槽工		17,034,000					17,034,000					
スラストブロック工		289,000							289,000			
付帯工		67,000								67,000		
法面工		149,000								149,000		
耕地復旧工		182,000		182,000								
道路復旧工		159,000	40,000	119,000								
水路復旧工		417,000	247,000	170,000								
エアモルタル充填工		1,417,000								1,417,000		
付替水路工		1,613,000								1,613,000		
サイホン閉塞工		306,000								306,000		
仮設工		33,566,000		33,566,000								
	107,480,000											
直接工事費		141,046,000										91,264,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市	補償工事 両総土改区	補償工事 東金市					計
	内 容	数 量										
直接工事費			287,000	259,000	36,000	146,000	77,000					259,000
引継施設 道路復旧工	舗装		40,000	36,000	36,000							36,000
補償施設 用水路	RC水路	075*07*6.0	162,000	146,000		146,000						146,000
排水路	柵渠	09*08*6.0	85,000	77,000			77,000					77,000
間接工事費			82,000	74,000	10,000	42,000	22,000					74,000
一般管理費			31,000	28,000	4,000	16,000	8,000					28,000
合計			400,000	361,000	50,000	204,000	107,000					361,000
消費税			20,000	18,050	2,500	10,200	5,350					18,050
総計			420,000	379,050	52,500	214,200	112,350					379,050

工事請負比率

90.2500%

請負金額

379,050

設計金額

420,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H19・20年度

H20-02

工事名

両総農業水利事業
松潟堰その2工事

工事内容

共通工事計

145,935,000

直接工事計

563,816,000

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	堰体工	護床工	護岸工	法面工	管理橋工	付属物設置工	建築工事	計
		直接工事費総計	9,182,000	-	455,573,000	26,339,000	31,767,000	1,186,000	21,595,000	1,157,000	17,017,000	554,634,000
		共通工事費配分 金 額	-	-	123,664,000	7,150,000	8,623,000	322,000	5,862,000	314,000		145,935,000
			-	145,935,000	331,909,000	19,189,000	23,144,000	864,000	15,733,000	843,000		391,682,000
土工		36,573,000		36,573,000								
残土処理工		21,480,000		21,480,000								
構造物撤去工		3,679,000		3,679,000								
仮設構造物撤去工		141,000		141,000								
堰本体工		331,909,000			331,909,000							
護床工		19,189,000				19,189,000						
護岸工		23,144,000					23,144,000					
法面工		864,000						864,000				
管理橋上部工		9,218,000							9,218,000			
橋梁付属物工		6,515,000							6,515,000			
付属物設置工		843,000								843,000		
道路復旧工		528,000	528,000									
水路復旧工		609,000	500,000	109,000								
耕地復旧工		8,932,000	8,154,000	778,000								
仮設工		83,175,000		83,175,000								
直接工事費		546,799,000										391,682,000
一括計上 建築工事		17,017,000									17,017,000	
総計		563,816,000										408,699,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	原因者工事 一宮町	補償工事 小高幸之進						計
	内 容	数 量										
直接工事費			9,182,000	8,974,000	1,005,000	7,969,000						8,974,000
引継施設												
道路復旧工	舗装A=18㎡、砂利舗装A=577㎡		1,028,000	1,005,000	1,005,000							1,005,000
補償施設												
耕地復旧工	購入土V=2720m3、耕起A=2.7ha		8,154,000	7,969,000		7,969,000						7,969,000
間接工事費			2,805,000	2,741,000	307,000	2,434,000						2,741,000
一般管理費			1,043,000	1,019,000	114,000	905,000						1,019,000
合計			13,030,000	12,734,000	1,426,000	11,308,000						12,734,000
消費税			651,500	636,700	71,300	565,400						636,700
総計			13,681,500	13,370,700	1,497,300	11,873,400						13,370,700

工事請負比率

97.7283%

請負金額

13,370,700

設計金額

13,681,500

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H19・20年度

H20-03

工事名

両総農業水利事業
松潟支線用水路その1工事

工事内容

共通工事計

12,236,000

直接工事計

133,917,000

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	推進工	制水弁工	排泥工	スラストブロック工	付帯工	放流工	計
		直接工事費総計	422,000	-	19,177,000	100,595,000	3,534,000	6,819,000	132,000	1,722,000	1,516,000	133,495,000
		共通工事費配分 金 額	-	-	1,758,000	9,220,000	324,000	625,000	12,000	158,000	139,000	12,236,000
			-	12,236,000	17,419,000	91,375,000	3,210,000	6,194,000	120,000	1,564,000	1,377,000	121,259,000
土工		2,752,000		2,752,000								
構造物撤去工		23,000		23,000								
管体基礎工		824,000			824,000							
管体工		16,595,000			16,595,000							
推進工		61,185,000				61,185,000						
排泥工		6,194,000						6,194,000				
制水弁工		3,210,000					3,210,000					
スラストブロック工		120,000							120,000			
放流工		1,377,000									1,377,000	
L型擁壁工		1,546,000								1,546,000		
付帯工		18,000								18,000		
耕地復旧工		163,000	37,000	126,000								
道路復旧工		193,000		193,000								
水路復旧工		440,000	385,000	55,000								
仮設工	39,277,000	9,087,000		9,087,000								
推進仮設工		30,190,000				30,190,000						
直接工事費		133,917,000										121,259,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	原因者工事 一宮町	原因者工事 長生村						計
	内 容	数 量										
直接工事費			422,000	365,000	32,000	333,000						365,000
引継施設												
道路復旧	舗装	A=11㎡	37,000	32,000	32,000							32,000
水路復旧工	プレ水路	L=13.4m	385,000	333,000		333,000						333,000
間接工事費			133,000	115,000	10,000	105,000						115,000
一般管理費			55,000	47,000	4,000	43,000						47,000
合計			610,000	527,000	46,000	481,000						527,000
消費税			30,500	26,350	2,300	24,050						26,350
総計			640,500	553,350	48,300	505,050						553,350

工事請負比率

86.3934%

請負金額

553,350

設計金額

640,500

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H19年度

H20-04

工事名

両総農業水利事業
山武東部揚水機場下部工工事

工事内容

共通工事計

23,648,000

直接工事計

74,054,000

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	堤防工	樋管工	取付水路	吸水槽	護岸・護床工	取水口ゲート		計
		直接工事費総計		-	8,285,000	29,067,000	3,233,000	8,304,000	12,515,000			61,404,000
		共通工事費配分 金 額	-	-	3,191,000	11,194,000	1,245,000	3,198,000	4,820,000			23,648,000
			-	23,648,000	5,094,000	17,873,000	1,988,000	5,106,000	7,695,000			37,756,000
土工		5,094,000			5,094,000							5,094,000
機場本体工												
土工		10,781,000				10,781,000						10,781,000
矢板工		1,938,000				1,938,000						1,938,000
樋管工		5,154,000				5,154,000						5,154,000
取付水路		1,988,000					1,988,000					1,988,000
吸水槽		3,340,000						3,340,000				3,340,000
構造物撤去工		1,766,000						1,766,000				1,766,000
護岸・護床工		7,695,000							7,695,000			7,695,000
仮設工		23,648,000		23,648,000								
計		61,404,000										37,756,000
一括計上												
取水口ゲート		12,650,000								12,650,000		12,650,000
直接工事費		74,054,000								12,650,000		50,406,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額								計
	内 容	数 量	計	計								
直接工事費												
間接工事費												
一般管理費												
合計												
消費税												
総計												

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H19・20年度

H20-05

工事名

両総農業水利事業
松潟支線揚水機場ポンプ制作据付工事

工事内容

共通工事計

1,762,000

直接工事計

154,745,000

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	ポンプ	電動機	電気設備	操作制御設備	付帯設備	松潟支線ゲート		計
		直接工事費総計		-	40,506,000	10,062,000	57,995,000	32,029,000	6,219,000	7,934,000		154,745,000
		共通工事費配分 金 額	-	-	461,000	115,000	660,000	365,000	71,000	90,000		1,762,000
		-	-	1,762,000	40,045,000	9,947,000	57,335,000	31,664,000	6,148,000	7,844,000		152,983,000
ポンプ製作		30,761,000			30,761,000							
原動機		9,000,000				9,000,000						
付帯設備工												
松潟支線制水弁工		7,780,000								7,780,000		
天井クレーン・歩廊		5,318,000							5,318,000			
電気設備												
引込設備工		2,540,000					2,540,000					
受変電設備工		46,290,000					46,290,000					
制御盤工		30,250,000						30,250,000				
計装設備工		1,414,000						1,414,000				
無停電電源装置工		920,000					920,000					
予備発電機設備工		6,935,000					6,935,000					
電気設備付属品		650,000					650,000					
木型費		4,429,000			4,429,000							
輸送費		236,000			236,000							
据付工												
ポンプ		4,619,000			4,619,000							
電気設備		947,000				947,000						
付帯設備工												
付帯設備工		830,000							830,000			
バルブ		64,000								64,000		
仮設工		1,762,000		1,762,000								
直接工事費		154,745,000										152,983,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計								計
	内 容	数 量										
直接工事費												
間接工事費												
一般管理費												
合計												
消費税												
総計												

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H19年度 H20-06 工事名

両総農業水利事業
松渦堰ゲート製作据付その他工事

工事内容

共通工事計 2,351,000

直接工事計 121,468,000

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	洪水吐	舟通しゲート据付	洪水吐操作盤	舟通し操作盤	取水口管理施設			計
		直接工事費総計		-	52,092,000	7,920,000	43,869,000	12,096,000	5,491,000			121,468,000
		共通工事費配分 金 額	-	-	1,009,000	153,000	849,000	234,000	106,000			2,351,000
			-	2,351,000	51,083,000	7,767,000	43,020,000	11,862,000	5,385,000			119,117,000
制作費												
起伏堰		19,859,000			19,859,000							
操作盤		16,760,000					16,760,000					
土砂吐階段		17,848,000			17,848,000							
取水口管理橋		2,756,000							2,756,000			
取水口等操作台防護柵		2,310,000							2,310,000			
舟通し階段		4,106,000				4,106,000						
配線ピット蓋		570,000					570,000					
充水排水ゲートスクリーン		448,000				448,000						
舟通し 制御盤・水位計		11,862,000						11,862,000				
工事費												
輸送費		906,000		906,000								
起伏堰		11,592,000			11,592,000							
制御盤		25,631,000					25,631,000					
土砂吐階段		987,000			987,000							
取水口管理橋		191,000							191,000			
取水口等操作台防護柵		128,000							128,000			
舟通し階段		394,000				394,000						
配線ピット蓋		59,000					59,000					
充水排水ゲートスクリーン		60,000				60,000						
産廃		2,000		2,000								
舟通し水門扉		2,026,000				2,026,000						
充水排水ゲート		733,000				733,000						
予備品		779,000			779,000							
土砂吐ゲート連動軸孔清掃		18,000			18,000							
土木工事		389,000		389,000								
仮設工		1,054,000		1,054,000								
直接工事費		121,468,000										119,117,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計								計
	内 容	数 量										
直接工事費												
間接工事費												
一般管理費												
合計												
消費税												
総計												

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分表

直接工事費

H19・20年度

H20-07

工事名

両総農業水利事業
松潟堰等操作管理所上屋建築工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

59,137,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-08 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その41工事
工事内容 管水路 L=1650.002m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	分水工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	水路復旧工	トンネル補修工	管理施設工	計
		直接工事費総計	1,056,000	-	384,194,000	5,544,000	2,982,000	1,524,000	8,888,000	231,000	30,000	19,988,000	6,881,000	430,262,000
		共通工事費配分	-	-	28,804,000	416,000	224,000	114,000	666,000	17,000	2,000	1,499,000	516,000	32,258,000
		金 額	-	32,258,000	355,390,000	5,128,000	2,758,000	1,410,000	8,222,000	214,000	28,000	18,489,000	6,365,000	398,004,000
土工		3,316,000		3,316,000										
構造物撤去工		512,000		512,000										
管体基礎工	トンネル部コンクリート 開水路コンクリート・砂	53,775,000			53,775,000									
管体工	ダクタイル鋳鉄管φ1650	301,615,000			301,615,000									
牧之郷分水工		5,879,000	751,000			5,128,000								
空気弁室工	1ヶ所	2,758,000					2,758,000							
スラストブロック工	4ヶ所	1,410,000						1,410,000						
付帯工	坑口閉塞工、管頂保護工、 排水溝工、湧水処理工等	8,222,000							8,222,000					
耕地復旧工		519,000	305,000							214,000				
水路復旧工		28,000									28,000			
トンネル補修工		9,303,000										9,303,000		
トンネル裏込充填工		9,186,000										9,186,000		
管理用道路整備工		6,365,000											6,365,000	
仮設工		28,430,000		28,430,000										
直接工事費		431,318,000												398,004,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	補償工事	補償工事								計
	内 容	数 量	計	計	十文字川土地改良区	篠原 誠								
直接工事費			1,056,000	892,000	634,000	258,000								892,000
補償施設 分水工	松之郷分水工	1式	751,000	634,000	634,000									634,000
耕地復旧	鉄筋コンクリート柵渠	L=41.0m	305,000	258,000		258,000								258,000
間接工事費			275,000	232,000	165,000	67,000								232,000
一般管理費			119,000	101,000	72,000	29,000								101,000
合計			1,450,000	1,225,000	871,000	354,000								1,225,000
消費税			72,500	61,250	43,550	17,700								61,250
総計			1,522,500	1,286,250	914,550	371,700								1,286,250
工事請負比率			84.4828%	請負金額	914,550	371,700								
				設計金額	1,082,500	440,000								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-09 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その42工事

工事内容 管水路 L＝1493.314m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	空気弁工	制水弁室工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	水路復旧工	トンネル補修工	サイホン補修工	安全施設工	計
		直接工事費総計		－	389,075,000	1,604,000	4,760,000	681,000	10,772,000	243,000	28,000	17,066,000	880,000	107,000	425,216,000
		共通工事費配分金 額	－	－	40,596,000	167,000	497,000	71,000	1,124,000	25,000	3,000	1,781,000	92,000	11,000	44,367,000
			－	44,367,000	348,479,000	1,437,000	4,263,000	610,000	9,648,000	218,000	25,000	15,285,000	788,000	96,000	380,849,000
土工		674,000		674,000											
構造物撤去工		506,000		506,000											
管体基礎工	トンネル部コンクリート 開水路エアーマルタル	54,583,000			54,583,000										
管体工	ダクタイル鋳鉄管、FRPN管、鋼管	293,896,000			293,896,000										
空気弁室工	1ヶ所	1,437,000				1,437,000									
制水弁室工	1ヶ所	4,263,000					4,263,000								
スラストブロック工	2ヶ所	610,000						610,000							
付帯工	坑口閉塞工、管頂保護工、周辺 付帯工、湧水処理工	9,648,000							9,648,000						
耕地復旧工	水田復旧 A＝0.570ha	218,000								218,000					
水路復旧工		25,000									25,000				
トンネル補修工	補修工、トンネル裏込充填工	15,285,000										15,285,000			
サイホン補修工		788,000											788,000		
防護柵復旧工		96,000												96,000	
仮設工		43,187,000		43,187,000											
直接工事費		425,216,000													380,849,000

用地費及補償費															
工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計											計
	内 容	数 量													
直接工事費															
間接工事費															
一般管理費															
合計															
消費税															
総計															

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-10

工事名
両総農業水利事業
第1制水門撤去工事

工事内容
水路工 L＝35.3m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	樋管工	護岸工	護床工	付帯工	水路復旧工	耕地復旧工	道路復旧工	既設水門取壊工		計
		直接工事費総計	56,000	－	33,143,000	8,669,000	492,000	6,036,000	1,508,000	3,106,000	239,000	25,601,000		78,794,000
		共通工事費配分	－	－	15,556,000	4,069,000	231,000	2,833,000	708,000	1,458,000	112,000	12,016,000		36,983,000
		金 額	－	36,983,000	17,587,000	4,600,000	261,000	3,203,000	800,000	1,648,000	127,000	13,585,000		41,811,000
土工		7,763,000		7,763,000										
構造物撤去工	既設水門取り壊しV＝470㎡	13,540,000										13,540,000		
樋管工	右側L＝10.65m(B2.4×H2.0m)、 左側L＝10.65m(B2.4×H2.0m)	17,587,000			17,587,000									
護岸工	法覆ブロック A＝272㎡	3,920,000				3,920,000								
根固工	ふとん籠A＝21m等	261,000					261,000							
法面工	植生工226㎡	680,000				680,000								
付帯工	階段工、安全施設工等	3,203,000						3,203,000						
水路復旧工	BF L＝87.3m	800,000							800,000					
耕地復旧工	水田復旧A＝0.590ha	1,648,000								1,648,000				
道路復旧工	As舗装A＝17㎡	183,000	56,000								127,000			
水道管撤去工	L＝12.0m	45,000										45,000		
仮設工		29,220,000		29,220,000										
直接工事費		78,850,000												41,811,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事									計
	内 容	数 量	計	計	国土交通省									
直接工事費			56,000	53,000	53,000									53,000
引継施設 道路復旧工	安全施設	1 式	56,000	53,000	53,000									53,000
間接工事費			20,000	19,000	19,000									19,000
一般管理費			4,000	3,000	3,000									3,000
合計			80,000	75,000	75,000									75,000
消費税			4,000	3,750	3,750									3,750
総計			84,000	78,750	78,750									78,750

工事請負比率

93.7500%

請負金額
設計金額

78,750
84,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-11

工事名

両総農業水利事業
南部幹線用水路その43工事

工事内容

管水路 L＝1228.096m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	分水工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	道路復旧工	水路復旧工	暫定減圧工	計
		直接工事費総計	942,000	－	317,137,000	53,554,000	4,028,000	905,000	11,191,000	121,000	80,000	2,702,000	55,150,000	444,868,000
		共通工事費配分金額	－	－	39,118,000	6,606,000	497,000	112,000	1,380,000	15,000	10,000	333,000	6,803,000	54,874,000
			－	54,874,000	278,019,000	46,948,000	3,531,000	793,000	9,811,000	106,000	70,000	2,369,000	48,347,000	389,994,000
土工		2,584,000		2,584,000										
構造物撤去工		15,025,000		15,025,000										
管体基礎工	エアモルタル基礎	60,497,000			60,497,000									
管体工	Φ1650強化プラスチック複合管、鋼管	217,522,000			217,522,000									
分水弁工	3ヶ所	46,948,000				46,948,000								
空気弁室工	2ヶ所	3,531,000					3,531,000							
スラストブロック工	1ヶ所	793,000						793,000						
付帯工	管頂保護工、排水管工	9,811,000							9,811,000					
耕地復旧工	水田復旧A=0.42ha	106,000								106,000				
道路復旧工	A=25.4㎡	843,000	773,000								70,000			
水路復旧工	L＝280m	2,538,000	169,000									2,369,000		
暫定減圧工	1ヶ所	28,133,000											28,133,000	
制水弁制作費	Φ1650バタフライ弁	19,572,000											19,572,000	
制水弁据付費	〃	140,000											140,000	
電気盤類据付費	〃	502,000											502,000	
仮設工		37,265,000		37,265,000										
	20,214,000													
直接工事費		445,810,000												389,994,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事							計
	内 容	数 量	計	計	東金市	両総土地改良区	東金市							
直接工事費			942,000	798,000	376,000		279,000	143,000						798,000
引継施設 道路復旧工	路盤工等	A＝385㎡	444,000	376,000	376,000									376,000
補償施設 道路復旧工	安全施設工	L＝40. 0m	329,000	279,000			279,000							279,000
補償施設 水路復旧工	横断管復旧工	L＝42. 9m	169,000	143,000				143,000						143,000
間接工事費			246,000	208,000	98,000		73,000	37,000						208,000
一般管理費			102,000	86,000	41,000		30,000	15,000						86,000
合計			1,290,000	1,092,000	515,000		382,000	195,000						1,092,000
消費税			64,500	54,600	25,750		19,100	9,750						54,600
総計			1,354,500	1,146,600	540,750		401,100	204,750						1,146,600
工事請負比率			84.6512%	請負金額	540,750		401,100	204,750						
				設計金額	638,800		473,800	241,900						

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-12

工事名

両総農業水利事業
大須賀支線用水路その3工事
管水路 L=1599.296m

[illegible]

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	補償工事 山之辺用水組合						計
	内 容	数 量										
直接工事費			56,000	52,000	32,000	20,000						52,000
引継施設 道路復旧工	敷砂利	A=90.0m ²	34,000	32,000	32,000							32,000
補償施設 水路復旧工	VU管φ200	L=3.7m	22,000	20,000		20,000						20,000
間接工事費			13,000	12,000	7,000	5,000						12,000
一般管理費			1,000	1,000	1,000							1,000
合計			70,000	65,000	40,000	25,000						65,000
消費税			3,500	3,250	2,000	1,250						3,250
総計			73,500	68,250	42,000	26,250						68,250

工事請負比率

92.8571%

請負金額
設計金額

42,000

45,200

26,250

28,300

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-13 工事名 両総農業水利事業
山武東部揚水機場ポンプ製作据付工事

工事内容 ポンプ製作据付工 1式

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	揚水機工	原動機工	付帯設備工	電気設備工						計
		直接工事費総計		-	56,703,000	44,128,000	9,068,000	36,006,000						145,905,000
		共通工事費配分	-	-	164,000	128,000	26,000	104,000						422,000
		金 額	-	422,000	56,539,000	44,000,000	9,042,000	35,902,000						145,483,000
製作費		136,566,000												
揚水ポンプ工	φ900立軸斜銃ポンプ1台	42,429,000			42,429,000									
原動機工	565kw	44,000,000				44,000,000								
付帯設備工	10t天井クレーン 歩廊・階段手摺	7,335,000					7,335,000							
電気設備工	受変電設備、計装設備、 付属品等	35,902,000						35,902,000						
木型費		6,900,000			6,900,000									
据付工事費		9,339,000												
輸送費		422,000		422,000										
揚水ポンプ工	φ900立軸斜銃ポンプ1台	7,046,000			7,046,000									
付帯設備工		646,000					646,000							
試運転調整工		164,000			164,000									
ポンプ設備対象外工	接地工事、土木工事	1,061,000					1,061,000							
直接工事費		145,905,000												145,483,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計										計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-14 工事名 両総農業水利事業
山武東部支線用水路その3工事
工事内容 管水路 L=915.328m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	排泥工	空気弁工	流量計工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	道路復旧工		計
		直接工事費総計	3,271,000	-	131,849,000	1,694,000	7,410,000	2,466,000	5,909,000	423,000	6,000	5,380,000		155,137,000
		共通工事費配分	-	-	60,090,000	772,000	3,377,000	1,124,000	2,693,000	193,000	3,000	2,452,000		70,704,000
		金 額	-	70,704,000	71,759,000	922,000	4,033,000	1,342,000	3,216,000	230,000	3,000	2,928,000		84,433,000
土工		9,409,000		9,409,000										
構造物撤去工		7,475,000		7,475,000										
管体基礎工	山砂	8,232,000			8,232,000									
管体工	強化プラスチック複合管 Φ1100mm	63,641,000	114,000		63,527,000									
排泥弁室工	1ヶ所	922,000				922,000								
空気弁室工	3ヶ所	4,033,000					4,033,000							
流量計室工	1ヵ所	1,342,000						1,342,000						
スラストブロック工	6ヶ所	3,216,000							3,216,000					
付帯工	埋設物表示等	444,000	259,000							185,000				
法面工	ワラ芝工A=35㎡	45,000								45,000				
耕地復旧工	畑地復旧A=0.011ha	3,000									3,000			
道路復旧工	A=1650㎡等	5,826,000	2,898,000									2,928,000		
仮設工		53,820,000		53,820,000										
直接工事費		158,408,000												84,433,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	補償工事							計
	内 容	数 量	計	計	千葉県	横芝光町	山武東部土地改良区							
直接工事費			3,271,000	2,815,000	128,000	2,366,000	321,000							2,815,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=42.0㎡	149,000	128,000	128,000									128,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	L=1608㎡	2,749,000	2,366,000		2,366,000								2,366,000
補償施設 水路復旧工	送水管	塩ビ管Φ75L=81m、給 水栓Φ50、空気弁Φ25	373,000	321,000			321,000							321,000
間接工事費			1,023,000	881,000	40,000	741,000	100,000							881,000
一般管理費			426,000	367,000	17,000	308,000	42,000							367,000
合計			4,720,000	4,063,000	185,000	3,415,000	463,000							4,063,000
消費税			236,000	203,150	9,250	170,750	23,150							203,150
総計			4,956,000	4,266,150	194,250	3,585,750	486,150							4,266,150

工事請負比率

86.0805% 請負金額 194,250 3,585,750 486,150
設計金額 225,700 4,165,500 564,800

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-15

工事名
両総農業水利事業
山武東部支線用水路その4工事

工事内容
管水路 L=931.771m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	分水工	空気弁工	暫定放流工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	道路復旧工	水路復旧工	計
		直接工事費総計	4,046,000	-	100,279,000	39,046,000	5,976,000	37,395,000	66,000	544,000	207,000	7,500,000	55,000	191,068,000
		共通工事費配分	-	-	39,842,000	15,513,000	2,374,000	14,857,000	26,000	216,000	82,000	2,980,000	22,000	75,912,000
		金 額	-	75,912,000	60,437,000	23,533,000	3,602,000	22,538,000	40,000	328,000	125,000	4,520,000	33,000	115,156,000
土工		9,024,000		9,024,000										
構造物撤去工		8,933,000		8,933,000										
管体基礎工	山砂	8,308,000			8,308,000									
管体工	強化プラスチック複合管 Φ1100mm～Φ1000mm	54,128,000	1,999,000		52,129,000									
分水弁室工	2ヶ所	23,533,000				23,533,000								
空気弁室工	2ヶ所	3,602,000					3,602,000							
暫定放流工	1ヵ所	22,538,000						22,538,000						
スラストブロック工	1ヶ所	40,000							40,000					
付帯工	埋設物表示等	422,000	232,000							190,000				
法面工	ワラ芝工A=108㎡	138,000								138,000				
耕地復旧工	畦畔復旧L=33m	125,000									125,000			
道路復旧工	A=938㎡等	6,191,000	1,671,000									4,520,000		
水路復旧工	再利用L=7.0m	177,000	144,000										33,000	
仮設工		57,955,000		57,955,000										
直接工事費		195,114,000												115,156,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	補償工事							計
	内 容	数 量	計	計	横芝光町	山武東部土地改良区	山武東部土地改良区							
直接工事費			4,046,000	3,516,000	1,452,000	1,939,000	125,000							3,516,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=938.0㎡	1,671,000	1,452,000	1,452,000									1,452,000
補償施設 水路復旧工	送水管	塩ビ管Φ75～Φ150 L=753m、 給水栓Φ50 N=11、空気弁Φ25 N=1	2,231,000	1,939,000		1,939,000								1,939,000
補償施設 水路復旧工	用水路B900×H800	L=7.0m	144,000	125,000			125,000							125,000
間接工事費			1,245,000	1,082,000	447,000	597,000	38,000							1,082,000
一般管理費			519,000	451,000	186,000	249,000	16,000							451,000
合計			5,810,000	5,049,000	2,085,000	2,785,000	179,000							5,049,000
消費税			290,500	252,450	104,250	139,250	8,950							252,450
総計			6,100,500	5,301,450	2,189,250	2,924,250	187,950							5,301,450
工事請負比率			86.9019%	請負金額	2,189,250	2,924,250	187,950							
				設計金額	2,519,200	3,365,000	216,300							

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度 H20-16 工事名 両総農業水利事業
松潟支線用水路その2工事

工事内容 管水路 L=685.634m

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	管水路工	分水工	分岐工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工	耕地復旧工	水路復旧工	管理施設工	計
		直接工事費総計	4,734,000	-	84,582,000	4,155,000	4,318,000	744,000	222,000	3,298,000	444,000	343,000	2,154,000	100,260,000
		共通工事費配分	-	-	6,986,000	343,000	357,000	61,000	18,000	272,000	37,000	28,000	178,000	8,280,000
		金 額	-	8,280,000	77,596,000	3,812,000	3,961,000	683,000	204,000	3,026,000	407,000	315,000	1,976,000	91,980,000
土工		1,004,000		1,004,000										
構造物撤去工		194,000		194,000										
管体基礎工	エアモルタル基礎	10,077,000			10,077,000									
管体工	FRPM管Φ1000mm	68,847,000	1,328,000		67,519,000									
分水弁室工	7ヶ所													
2-1号分水弁室		373,000	373,000											
2-1号分水弁室		1,135,000				1,135,000								
2-2号分水弁室		1,151,000				1,151,000								
4号分水弁室		1,536,000	10,000			1,526,000								
3号分水弁室		21,000	21,000											
5号分水弁室		212,000	212,000											
6号分水弁室		284,000	284,000											
分岐弁室工	2ヶ所													
1-1号分岐弁室		3,961,000					3,961,000							
1-2号分岐弁室		7,000	7,000											
空気弁室工	5ヶ所													
3号空気弁室工		1,216,000	1,216,000											
4号空気弁室工		1,192,000	1,192,000											
橋梁部空気弁室工		683,000						683,000						
分岐支線1号空気弁室		91,000	91,000											
スラストブロック工	1ヶ所	204,000							204,000					
付帯工	埋設物表示、保護コンクリート	3,026,000								3,026,000				
耕地復旧工	水田復旧A=0.97ha	407,000									407,000			
水路復旧工	土水路L=213m	315,000										315,000		
管理用道路		1,976,000											1,976,000	
仮設工		7,082,000		7,082,000										
直接工事費		104,994,000												91,980,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	補償工事								計
	内 容	数 量	計	計	松潟土地改良区								
直接工事費			4,734,000	4,682,000	4,682,000								4,682,000
補償施設 分水工復旧工	2-1号、3号、5号、6号	4ヶ所	4,734,000	4,682,000	4,682,000								4,682,000
間接工事費			1,396,000	1,381,000	1,381,000								1,381,000
一般管理費			650,000	643,000	643,000								643,000
合計			6,780,000	6,706,000	6,706,000								6,706,000
消費税			339,000	335,300	335,300								335,300
総計			7,119,000	7,041,300	7,041,300								7,041,300

工事請負比率

98.9086% 請負金額 7,041,300

設計金額 7,119,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-17

工事名

両総農業水利事業

松澗支線用水路その3工事

工事内容

管水路 $L=1000.010\text{m}$

[illegible]

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	補償工事 松潟土地改良区							計
	内 容	数 量										
直接工事費			6,574,000	5,933,000	5,933,000							5,933,000
補償施設 分水工復旧工	分岐管路	2ヶ所	4,653,000	4,199,000	4,199,000							4,199,000
	分水工	9ヶ所	1,588,000	1,433,000	1,433,000							1,433,000
	空気弁工	2ヶ所	229,000	207,000	207,000							207,000
補償施設 水路復旧工	U300	L=18m	104,000	94,000	94,000							94,000
間接工事費			1,919,000	1,732,000	1,732,000							1,732,000
一般管理費			887,000	799,000	799,000							799,000
合計			9,380,000	8,464,000	8,464,000							8,464,000
消費税			469,000	423,200	423,200							423,200
総計			9,849,000	8,887,200	8,887,200							8,887,200

工事請負比率

90.2345%

請負金額

8,887,200

9,849,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-18

工事名

両総農業水利事業
大須賀川(岩戸堰)耕地復旧その他工事

工事内容

耕地復旧その他 1式

1.大須賀川耕地復旧工

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	耕地復旧工	法面工	付帯工							計
		直接工事費総計 共通工事費配分 金 額	5,181,000	-	4,851,000	517,000	367,000							5,735,000
			-	-	492,000	52,000	37,000							581,000
			-	581,000	4,359,000	465,000	330,000							5,154,000
土工	残土運搬	2,483,000			2,483,000									
耕地復旧工	A=0.789ha	1,876,000			1,876,000									
法面工	ワラ芝工A=344㎡	465,000				465,000								
撤去工		581,000		581,000										
堤防道路整備工	アスファルト舗装A=1327㎡	1,954,000	1,954,000											
進入路復旧工	歩道復旧 1ヵ所	145,000					145,000							
付帯工	防草コンクリートA=48㎡	90,000					90,000							
安全施設工	転落防止柵1ヶ所	36,000					36,000							
仁田川下流復旧工	水路工L=52.8m	1,986,000	1,986,000											
堤防工	ブロック中詰A=52.3㎡	59,000					59,000							
排水管布設替工	Φ1350mm L=12.2mm	1,241,000	1,241,000											
直接工事費		10,916,000												5,154,000

2.大須賀支線進入路復旧工

項 目 工 種	内 容	種 別	用地及び補償費	共通工事	進入路復旧工	法面工	付帯工							計
		直接工事費総計 共通工事費配分 金 額	298,000	-	4,563,000	722,000								5,285,000
			-	-	402,000	64,000								466,000
			-	466,000	4,161,000	658,000								4,819,000
土工		4,161,000			4,161,000									
法面工	植生マットA=60.0㎡	658,000				658,000								
構造物撤去工		140,000		140,000										
付帯施設工	進入防止柵工 L=36.8m	33,000	33,000											
車輛進入復旧工	アスファルト舗装A=72㎡	265,000	265,000											
仮設工		326,000		326,000										
直接工事費		5,583,000												4,819,000

3. 1 + 2		16,499,000	5,479,000	1,047,000	9,414,000	1,239,000	367,000							11,020,000
----------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	------------

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	補償工事	補償工事						計
	内 容	数 量	計	計	香取市	香取市	香取市	小川武雄						
直接工事費			5,479,000	5,380,000	3,138,000	260,000	1,950,000	32,000						5,380,000
引継施設 道路復旧工	堤防道路復旧	アスファルト舗装A=1327㎡	3,195,000	3,138,000	3,138,000									3,138,000
引継施設 道路復旧工	市道50号線	アスファルト舗装A=72㎡	265,000	260,000		260,000								260,000
補償施設 水路復旧工	排水路工	L=52. 8m	1,986,000	1,950,000			1,950,000							1,950,000
補償施設 柵工	進入防止柵工	L=36. 8m	33,000	32,000				32,000						32,000
間接工事費			2,279,000	2,238,000	1,306,000	108,000	811,000	13,000						2,238,000
一般管理費			972,000	955,000	557,000	46,000	346,000	6,000						955,000
合計			8,730,000	8,573,000	5,001,000	414,000	3,107,000	51,000						8,573,000
消費税			436,500	428,650	250,050	20,700	155,350	2,550						428,650
総計			9,166,500	9,001,650	5,251,050	434,700	3,262,350	53,550						9,001,650

工事請負比率

98.2016%

請負金額

5,251,050

434,700

3,262,350

53,550

設計金額

5,347,200

442,700

3,322,100

54,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-19

工事名

両総農業水利事業
南部幹線用水路法面対策工事

工事内容 法面对策工 $A=1024\text{m}^2$

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

80.0000%

請負金額

8,400

設計金額

10,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-20

工事名

両総農業水利事業
山武東部揚水機場上屋建築工事

工事内容

上屋建築工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額	設計金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-21

工事名
両総農業水利事業
西江間ゲート製作据付工事

工事内容
ゲート製作据付工

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	ゲート工	戸当り工	開閉装置工	電気設備工	管理設備工					計
		直接工事費総計		-	5,362,000	2,329,000	4,604,000	6,280,000	1,699,000					20,274,000
		共通工事費配分	-	-	50,000	21,000	42,000	58,000	16,000					187,000
		金 額	-	187,000	5,312,000	2,308,000	4,562,000	6,222,000	1,683,000					20,087,000
製作費		17,079,000												
左岸ゲート工	プレートガーダー構造ローラーゲートB=2.4m H=2.0m	10,771,000												
扉体工		1,706,000			1,706,000									
戸当り工		1,154,000				1,154,000								
開閉装置工		2,418,000					2,418,000							
電気設備工		5,493,000						5,493,000						
右岸ゲート工		5,004,000												
扉体工	プレートガーダー構造ローラーゲートB=2.4m H=2.0m	1,706,000			1,706,000									
戸当り工		1,154,000				1,154,000								
開閉装置工		2,144,000					2,144,000							
鋼製付属設備工	階段、防護柵	1,304,000							1,304,000					
据付工事費		3,195,000												
輸送費		115,000		115,000										
左岸ゲート工		950,000			950,000									
右岸ゲート工		950,000			950,000									
鋼製付属設備工		379,000							379,000					
産業廃棄物処理工		72,000		72,000										
電気設備工		729,000						729,000						
直接工事費		20,274,000												20,087,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計										計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-22

工事名

両総農業水利事業
南郷支線用水路その2工事
管水路 L=385.195m

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

92.0238%

請負金額
設計金額

2,434,950
2,646,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-23

工事名

両総農業水利事業
大網東支線用水路舗装復旧その他工事

工事内容

舗装復旧工 4426㎡

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	大網東支線	福岡東支線								計
		直接工事費総計		-	7,031,000	7,416,000								14,447,000
		共通工事費配分	-	-										
		金 額	-		7,031,000	7,416,000								14,447,000
構造物撤去工		5,722,000												
大網東支線		2,936,000			2,936,000									
福岡東支線		2,733,000				2,733,000								
安全施設撤去工		53,000			53,000									
舗装工	A=4426㎡	7,881,000												
大網東支線	A=1841㎡	3,440,000			3,440,000									
福岡東支線	A=2585㎡	4,441,000				4,441,000								
付帯施設工		257,000												
大網東支線	区画線	15,000			15,000									
福岡東支線	区画線	242,000				242,000								
復旧工		90,000												
耕地復旧		1,000			1,000									
安全施設復旧		89,000			89,000									
仮設工		497,000												
車廻工		261,000			261,000									
工事用進入路(待避所)		37,000			37,000									
工事用進入路(待避所)		37,000			37,000									
工事用進入路(隅切工)		162,000			162,000									
直接工事費		14,447,000												14,447,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事							計
	内 容	数 量	計	計	大網白里町	東金市							
直接工事費			14,447,000	13,194,000	6,421,000	6,773,000							13,194,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=1841㎡	7,031,000	6,421,000	6,421,000								6,421,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=2585㎡	7,416,000	6,773,000		6,773,000							6,773,000
間接工事費			6,624,000	6,050,000	2,944,000	3,106,000							6,050,000
一般管理費			2,691,000	2,456,000	1,195,000	1,261,000							2,456,000
合計			23,762,000	21,700,000	10,560,000	11,140,000							21,700,000
消費税			1,186,000	1,085,000	528,000	557,000							1,085,000
総計			24,948,000	22,785,000	11,088,000	11,697,000							22,785,000

工事請負比率

91.3300%

請負金額

11,088,000

設計金額

12,140,600

11,697,000

12,807,400

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-24 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路整備工事
工事内容 管理用道路整備工 L=1066.740

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	舗装工	付帯工	安全施設工	法面工	バルブ改造工					計
		直接工事費総計		-	8,534,000	1,260,000	1,097,000	4,326,000	1,073,000					16,290,000
		共通工事費配分 金 額	-	-										
			-		8,534,000	1,260,000	1,097,000	4,326,000	1,073,000					16,290,000
ネットフェンス設置工	L=370m	621,000					621,000							
舗装工	As A=3949㎡	8,534,000			8,534,000									
ガードレール設置工	L=99m	476,000					476,000							
植生工	A=1352㎡	4,326,000						4,326,000						
防草コンクリート工	1式	1,034,000				1,034,000								
擦付け工	1式	7,000				7,000								
南分水工周辺整備工	1式	116,000				116,000								
U型柵渠復旧工	1式	101,000				101,000								
護岸工	1式	2,000				2,000								
減圧弁開閉速度変換工	1式	924,000							924,000					
排泥弁開閉速度変換工	1式	149,000							149,000					
直接工事費		16,290,000												16,290,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市									計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-25 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用進入路整備その他工事
工事内容 進入路整備工1式

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	舗装工	排水路工	付帯工	管理施設工						計
		直接工事費総計	4,634,000	-	535,000	2,913,000	4,861,000	4,283,000						12,592,000
		共通工事費配分	-	-	151,000	823,000	1,374,000	1,210,000						3,558,000
		金 額	-	3,558,000	384,000	2,090,000	3,487,000	3,073,000						9,034,000
構造物撤去工		1,927,000		1,927,000										
林道舗装工	As A=1524㎡	2,219,000	1,835,000		384,000									
管理用道路舗装工	As A=1230㎡	1,908,000						1,908,000						
排水管工	VPΦ100mm,L=101m	558,000	104,000			454,000								
第3機場進入路整備工		5,770,000												
BOXカルバート	B3.0×H108L=9.5m	2,137,000	2,137,000											
地覆コンクリート	1式	146,000	146,000											
翼壁コンクリート	1式	200,000	200,000											
基礎コンクリート	1式	130,000	130,000											
舗装工	As A=70㎡	82,000	82,000											
地盤改良工、安全施設等	1式	3,075,000					3,075,000							
分水弁工	姫島分水工、家の子分水工	1,165,000						1,165,000						
排水路工	U型溝300B、L=200m	1,636,000				1,636,000								
付帯工	空気弁整備等	412,000					412,000							
仮設工		1,631,000		1,631,000										
直接工事費		17,226,000												9,034,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事							計
	内 容	数 量	計	計	山武市	山武市	山武市							
直接工事費			4,634,000	4,412,000	1,747,000	99,000	2,566,000							4,412,000
引継施設 道路復旧工	林道舗装工	As A=1524㎡	1,835,000	1,747,000	1,747,000									1,747,000
道路復旧工	排水管砂利舗装	A=303㎡	104,000	99,000		99,000								99,000
道路復旧工	BOXカルバート	B3.0×H1.8 L=9.5m	2,137,000	2,035,000			2,035,000							2,035,000
	地覆コンクリート	1式	146,000	139,000			139,000							139,000
	翼壁コンクリート	1式	200,000	190,000			190,000							190,000
	基礎コンクリート	1式	130,000	124,000			124,000							124,000
	舗装工	As A=70㎡	82,000	78,000			78,000							78,000
間接工事費			1,659,000	1,580,000	626,000	35,000	919,000							1,580,000
一般管理費			787,000	750,000	297,000	17,000	436,000							750,000
合計			7,080,000	6,742,000	2,670,000	151,000	3,921,000							6,742,000
消費税			354,000	337,100	133,500	7,550	196,050							337,100
総計			7,434,000	7,079,100	2,803,500	158,550	4,117,050							7,079,100

工事請負比率

95.2260% 請負金額 2,803,500 158,550 4,117,050
設計金額 2,944,000 166,500 4,323,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-26

工事名

両総農業水利事業
松澗支線用水路減圧施設工事
管水路 L=44.044m

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-27

工事名

両総農業水利事業
山武東部揚水機場除塵設備製作据付工事

工事内容

除塵設備製作据付工 1式

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	塵機工	付属設備工	電気設備工							計
		直接工事費総計		-	14,163,000	2,504,000	1,874,000							18,541,000
		共通工事費配分	-	-	141,000	25,000	19,000							185,000
		金 額	-	185,000	14,022,000	2,479,000	1,855,000							18,356,000
製作費		16,349,000												
除塵機工		12,839,000			12,839,000									
付属設備工	架台フレーム、昇降梯子、手摺、 搬出装置	1,800,000				1,800,000								
電気設備工	操作設備	1,710,000					1,710,000							
据付工事費		2,192,000												
輸送費		185,000		185,000										
除塵機工		1,005,000			1,005,000									
付属設備工		293,000				293,000								
直接経費		230,000			178,000	52,000								
電気設備工		145,000					145,000							
土木工事	付帯設備基礎工、軌条基礎工、 仮設費	334,000				334,000								
直接工事費		18,541,000												18,356,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計										計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分表

直接工事費

H20年度

H20-28

工事名

両総農業水利事業
松潟管理所周辺整備工事

工事内容 付帯施設 1式

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

96.3320%

請負金額
設計金額

2,619,750

2,719,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-29

工事名

両総農業水利事業
東部幹線用水路等舗装復旧工事
舗装復旧工 2170m²

[illegible]

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額	請負額	原因者工事	原因者工事							計
	内 容	数 量	計	計	大網白里町	東金市							
直接工事費			4,160,000	3,976,000	3,645,000	331,000							3,976,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=1855㎡	3,814,000	3,645,000	3,645,000								3,645,000
引継施設 道路復旧工	アスファルト舗装	A=315㎡	346,000	331,000		331,000							331,000
間接工事費			1,618,000	1,546,000	1,417,000	129,000							1,546,000
一般管理費			772,000	738,000	677,000	61,000							738,000
合 計			6,550,000	6,260,000	5,739,000	521,000							6,260,000
消費税			327,500	313,000	286,950	26,050							313,000
総 計			6,877,500	6,573,000	6,025,950	547,050							6,573,000

工事請負比率

95.5725%

請負金額

6,025,950

547,050

--	--

1

設計金額

6,305,100

572,400

直接工事費振分表

直接工事費

H20年度

H20-30

工事名

両総農業水利事業

公平地区耕地復旧工事

工事内容

耕地復旧工 1式

[illegible]

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計	補償工事 中嶋堯雄	補償工事 平井義男							計
	内 容	数 量											
直接工事費			2,930,000	2,840,000	1,697,000	1,143,000							2,840,000
補償施設 耕地復旧工	水田	A=0. 26ha	1,751,000	1,697,000	1,697,000								1,697,000
補償施設 耕地復旧工	水田	A=0. 18ha	1,179,000	1,143,000		1,143,000							1,143,000
間接工事費			1,318,000	1,277,000	763,000	514,000							1,277,000
一般管理費			602,000	583,000	348,000	235,000							583,000
合計			4,850,000	4,700,000	2,808,000	1,892,000							4,700,000
消費税			242,500	235,000	140,400	94,600							235,000
総計			5,092,500	4,935,000	2,948,400	1,986,600							4,935,000

工事請負比率

96.9072%

請負金額

2,948,400

1,986,600

2,050,000

直接工事費振分表

直接工事費

H20年度

H20-31

工事名

両総農業水利事業

東部幹線東郷東1分水工整備工事

工事内容

法面工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

90.9091%

請負金額

525,000

設計金額

577,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-33

工事名

両総農業水利事業
岩戸堰周辺整備工事

工事内容

耕作道改修

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額	設計金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-34

工事名

両総農業水利事業
岩戸堰水源補償工事
水源補償工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額	設計金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-35

工事名

両総農業水利事業
松潟堰ゲート製作据付その他工事(2)

工事内容

ポンプ製作据付工 1式

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	洪水吐ゲート									計
		直接工事費総計		-	495,000									495,000
		共通工事費配分		-										
		金 額		-	495,000									495,000
製作費														
据付工事費														
試運転調整工		495,000			495,000									
直接工事費		495,000												495,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計										計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度 H20-36

工事名
両総農業水利事業
松渦支線揚水機場ポンプ設備総合試運転調整工事
工事内容
ポンプ試運転工 1式

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	立軸斜流ポンプ	受配電設備工								計
		直接工事費総計		-	154,000	211,000								365,000
		共通工事費配分	-	-										
		金 額	-		154,000	211,000								365,000
製作費														
据付工事費														
総合試運転調整工		154,000			154,000									
電気設備工		211,000				211,000								
直接工事費		365,000												365,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計										計
	内 容	数 量												
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														
総計														

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-37

工事名

両総農業水利事業
松潟支線揚水機場監視操作設備改修工事
監視操作設備改修工

工事内容

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-38

工事名

両総農業水利事業
南部幹線仮排水路工事
仮排水路工

工事内容

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-39

工事名

両総農業水利事業

南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備移設工事

工事内容

制御通信設備移設工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額

設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-40

工事名

兩總農業水利事業

南部幹線用水路松尾分水工整備工事

工事内容

分水工整備工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額

設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-41

工事名

両総農業水利事業

福岡東支線用水路4号分水工防音対策工事

工事内容

防音対策工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額

設計金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H20年度

H20-42

工事名

両総農業水利事業
福岡東支線用水路等付帯施設整備工事
付帯施設整備工

工事内容

項 目 工 種	内 容	種 別	用地費及補償費	共通工事	福岡東支線	東金東支線									計
		直接工事費総計 共通工事費配分 金 額		- -	1,739,000	635,000									2,374,000
			-		1,739,000	635,000									2,374,000
コンクリート舗装工	福岡東分水工	7,000			7,000										
階段設備工	福岡東サイホンブレーカー	66,000			66,000										
マンホール蓋防護工	福岡東分水工他 2施設	90,000			90,000										
マンホール蓋開閉足場工	福岡東分水工他 4施設	664,000			664,000										
ガードレール設置工	福岡東分水工他 1施設	110,000			110,000										
排水整備工	4号分水工	18,000			18,000										
〃	東金東分水工	44,000				44,000									
弁室内操作足場工	4号分水工、減圧水槽	412,000			412,000										
〃	東金東分水工	237,000				237,000									
バルブ屋外操作設備工	減圧水槽	179,000			179,000										
通気管整備工	二乃袋分水工	10,000			10,000										
エアステッキ撤去工	6号、7号空気弁	14,000			14,000										
波板設置工	減圧水槽	33,000			33,000										
水位標設置工	東金東分水工他1施設 4枚	25,000				25,000									
〃	4号分水工 1枚	4,000			4,000										
ネットフェンス設置工	東金東3号分水工	209,000				209,000									
FRP蓋離脱防止工	東金東3号分水工	23,000				23,000									
防草シート敷設工	東金東3号分水工	1,000				1,000									
コンクリートアンカー設置工	37本	70,000			58,000	12,000									
耕地復旧工	東金東3号分水工	84,000				84,000									
仮設工	福岡東分水工	74,000			74,000										
直接工事費		2,374,000													2,374,000

用地費及補償費

工 種	構造規模		設計額 計	請負額 計											計
	内 容	数 量													
直接工事費															
間接工事費															
一般管理費															
合計															
消費税															
総計															

工事請負比率

請負金額
設計金額

直接工事費振分表

直接工事費

H20年度

H20-43

工事名

両総農業水利事業

揚水機場等施設点検整備工事

工事内容

施設点検整備

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

請負金額

設計金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H20年度

H20-44

工事名

両総農業水利事業
第3揚水機場進入部復旧工事
耕地復旧工

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

⑤ 工事費及び用地費支払い年度別調書

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 福岡東支線用水路その2工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年10月5日						198,184,350		265,650		198,450,000						
第1回変更	平成20年3月11日						202,060,950		379,050		202,440,000						202,440,000
第2回変更	平成20年3月31日										工期変更						
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成19年11月7日						79,380,000				79,380,000						79,380,000
第2回												122,680,950		379,050		123,060,000	123,060,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							79,380,000				79,380,000						202,440,000

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 松潟堰その2工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年4月19日						774,839,100		9,510,900		784,350,000						
第1回変更	平成20年3月24日						809,504,850		949,510		810,454,360						
第2回変更	平成20年8月28日											842,379,300		13,370,700		855,750,000	855,750,000
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成19年11月16日						313,740,000				313,740,000						313,740,000
第2回												528,639,300		13,370,700		542,010,000	542,010,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							313,740,000				313,740,000	528,639,300		13,370,700		542,010,000	855,750,000

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 松潟支線用水路その1工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年9月14日						181,961,850		108,150		182,070,000						
第1回変更	平成20年3月5日						183,039,150		553,350		183,592,500						183,592,500
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成19年12月10日						72,828,000				72,828,000						72,828,000
第2回												110,211,150		553,350		110,764,500	110,764,500
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							72,828,000				72,828,000	110,211,150		553,350		110,764,500	183,592,500

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 山武東部揚水機場下部工事工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年12月7日																
第1回変更							113,505,000				113,505,000						113,505,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回							44,900,000				44,900,000						44,900,000
第2回												68,605,000				68,605,000	68,605,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							44,900,000				44,900,000	68,605,000				68,605,000	113,505,000

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 松潟支線揚水機場ポンプ製作据付工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年10月3日						169,050,000				169,050,000						
第1回変更	平成20年3月10日						170,730,000				170,730,000						170,730,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成19年11月2日						67,620,000				67,620,000						67,620,000
第2回												103,110,000				103,110,000	103,110,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							67,620,000				67,620,000	103,110,000				103,110,000	170,730,000

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 松潟堰ゲート製作据付その他工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年12月7日						174,300,000				174,300,000						
第1回変更	平成20年3月12日						173,250,000				173,250,000						173,250,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成20年1月25日						69,720,000				69,720,000						69,720,000
第2回												103,530,000				103,530,000	103,530,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							69,720,000				69,720,000	103,530,000				103,530,000	173,250,000

平成19年度両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 松潟堰等操作管理所上屋建築工事

		平成18年度					平成19年度					平成20年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成19年8月3日						66,675,000				66,675,000						
第1回変更	平成20年3月13日						66,885,000				66,885,000						66,885,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	合計
第1回	平成19年10月29日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回												40,215,000				40,215,000	40,215,000
第3回																	
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計							26,670,000				26,670,000	40,215,000				40,215,000	66,885,000