

平成22年度

両総農業水利事業 完了図書等検索システム構築その他業務
(事業成績書関係)

報 告 書

平成23年3月

社団法人農業農村整備情報総合センター

目 次

I	平成 21 年度事業費決算調書	1
	① 事業別決算表	2
	② 事業費決算表	3
II	平成 21 年度事業別出来高調書	6
	① 事業年度別決算表	7
	② 工事費集計表	12
	③ 出来形内訳書	21
	ア 工事費内訳書	22
	イ 工事基本台帳	50
III	参 考 資 料	96
	① 水路延長調書	97
	② 工事費一覧表	99
	③ 直接工事振分表	102
	④ 工事費及び用地費支払い年度別調書	145

I 平成 21 年度 事業費決算調書

① 事業別決算表

Ⅱ 事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	86,205,563,622	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目)かんがい排水事業費	86,205,563,622	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項)受託工事費	225,232,391						
(項)土地改良事業工事諸費	6,251,596,693	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項)受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合 計	92,693,619,256	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成10年度資料による

区 分	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項)受託工事費							70,476,191
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項)受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合 計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区 分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項)土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(目)かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(項)受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項)土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	529,349,621
(項)受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合 計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,042

② 事業費決算表

Ⅱ-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

[illegible]

Ⅱ 平成 21 年度 事業別出来高調書

① 事業年度別決算表

Ⅲ-1 事業出来形調書
事業年度別決算表

(表-6)

(単位:円)

	総 量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	86,205,563,622	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工 延長は 原則完了年度に計上
	< 225,232,391 >										
(目)かんがい排水事業費	86,205,563,622	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	上段<>は 受託費
	< 207,556,200 >										
1. 工事費	68,102,031,835	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1)揚水機場	11,630,127,823	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		
	< 198,270,000 >					-					
2)用水路	47,727,282,127	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3)頭首工	3,869,316,576										
4)樋門	2,029,795,832										
5)調整池	385,350										
6)排水機場	1,552,316,150										
	< 9,286,200 >										
7)排水路	5,321,394,250										
8)水管理施設											
9)雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
	< 3,040,400 >										
2. 測量設計費	8,554,678,771	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	< 14,635,791 >										
3. 用地費及補償費	4,554,463,914	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	79,291,968	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	293,972,053	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舍費	448,634,038	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 事業車両費	2,872,774										
8. 全体設計費											
(項)受託工事費	225,232,391										
(項)土地改良事業工事諸費	6,251,596,693	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合 計	92,693,619,256	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表

(表-6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工 延長は 原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3)頭首工											
4)樋門											
5)調整池											
6)排水機場											
7)排水路									200,800,950	L=272.20m	
8)水管理施設											
9)雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2. 測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3. 用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4. 船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6. 宿舍費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(目)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712										
工事雑費	13,417,000										
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合 計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表 (表一6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工 延長は 原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>				
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1)揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500		
			< 56,000,000>	延長は水公園を含まず	< 95,000,000>	延長は水公園を含まず	< 47,270,000>				
2)用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=8,906.50m	
3)頭首工									183,787,500		
4)樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5)調整池											
6)排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000		
					< 9,286,200>						
7)排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m	
8)水管理施設											
9)雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
					< 3,040,400>						
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
			< 14,476,191>		< 159,600>						
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6. 宿舍費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(項)受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項)土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他							464,232,081		482,886,143		
工事雑費							25,767,000		23,249,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他					2,142,000		1,196,000				
工事雑費					2,895,550		1,619,000				
合 計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864		

事業年度別決算表

(表一6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度				備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421				用水路工 延長は 原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421				
1. 工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269				
1)揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900		378,637,865				
2)用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m	3,487,063,648	L=8,488.48m			
3)頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850		272,506,756				
4)樋門											
5)調整池			385,350								
6)排水機場	35,157,150										
7)排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350		31,410,000				
8)水管理施設											
9)雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262						
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085				
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155				
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195				
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176				
6. 宿舍費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767				
7. 事業車両費							2,872,774				
8. 全体設計費											
(項)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,621				
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		478,559,269				
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		50,790,352				
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合 計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,042				
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		1,833,666		161,573				

② 工 事 費 集 計 表

平成21年度工事費集計表

年度	種目番号	工 種	施 設 名	金 額	備 考
21	2	頭首工	松潟堰	272,506,756	(松潟支線揚水機場を含む)
		頭首工計		272,506,756	
	3	揚水機場	第2揚水機場	10,773,000	
	3	揚水機場	第3揚水機場	5,054,490	
	3	揚水機場	栗山川統合機場	62,895,000	
	3	揚水機場	山武東部支線機場	277,619,985	
		揚水機場計		356,342,475	
	4	水 路	第1導水路	1,033,648	
	4	水 路	東部幹線用水路	15,551,550	
	4	水 路	南部幹線用水路	3,205,380,900	
	4	水 路	松潟支線用水路	378,000	基本通知 2-0-3
	4	水 路	東金支線用水路	210,500	基本通知 2-0-3
	4	水 路	福岡支線用水路	67,528,650	基本通知 2-0-3
	4	水 路	山武東部支線用水路	33,131,790	基本通知 2-0-3
	4	水 路	大須賀支線用水路	186,144,000	基本通知 2-0-3
			用水路 計	3,509,359,038	
	4	水路(排水)	大須賀川排水路	31,410,000	
			排水路 計	31,410,000	
		水路計		3,540,769,038	
		合計		4,169,618,269	

両総用水平成21年度工事費集計表

名称	平成21年度計	頭首工	揚水機場	用水路	排水路			
		工事費	工事費	工事費	工事費			
1. 直接工事費	2,635,148,118	一式 150,161,768	一式 221,933,691	L=8,988.14m 2,383,300,427	一式 29,914,000			
仮設その他工	439,187,118	143,942,768	57,916,691	351,356,427	29,914,000			
一括計上	66,912,600		53,529,000	13,383,600				
2. 間接工事費	737,017,000	86,023,000	80,947,700	656,069,300				
3.一般管理費等	267,215,010	23,345,000	29,653,710	237,561,300				
4.消費税相当額	185,573,595	12,976,988	16,968,374	167,109,221	1,496,000			
決算額	4,169,618,269	272,506,756	356,342,475	3,509,359,038	31,410,000			
設計額	5,862,305,629	371,419,956	419,914,375	4,982,571,798	88,399,500			
請負契約額	4,169,618,269	272,506,756	356,342,475	3,509,359,038	31,410,000			

頭首工

1/2

	頭首工計		松潟堰計		旧松潟堰撤去工事		松潟堰周辺整備その他工事		松潟堰ゲート照明設備工事		松潟堰施設照明設備改修工事	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	150,161,768 6,219,000	一式	150,161,768 6,219,000	一式	143,036,000 2,194,000	一式	1,638,000 1,638,000	一式	1,034,000 1,034,000	一式	164,000 164,000	一式
仮設その他工	143,942,768		143,942,768		140,842,000							
一括計上												
2. 間接工事費	86,023,000		86,023,000		83,508,000		903,000		523,000		84,000	
3. 一般管理費等	23,345,000		23,345,000		22,246,000		345,000		243,000		32,000	
4. 消費税相当額	12,976,988		12,976,988		12,440,000		144,300		90,000		14,000	
決算額	272,506,756		272,506,756		261,230,000		3,030,300		1,890,000		294,000	
設計額	371,419,956		371,419,956		350,217,000		11,844,000		1,921,500		315,000	
請負契約額	272,506,756		272,506,756		261,230,000		3,030,300		1,890,000		294,000	

	松潟堰取水口前垂れ板設置工事		松潟堰安全施設工事		松潟支線揚水機場計		松潟揚水機場電気料金		松潟堰等操作管理所水道料金			
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量		
1. 直接工事費	612,000		241,000		1,353,000		2,081,168		2,600			
	612,000	一式	241,000		336,000	一式						
仮設その他工					1,017,000	ポンプ設備点検工	2,081,168	電気料金	2,600	水道料金		
一括計上												
2. 間接工事費	195,000		121,000		689,000							
3.一般管理費等	113,000		48,000		318,000							
4.消費税相当額	46,000		20,500		118,000		104,058		130			
決算額	966,000		430,500		2,478,000		2,185,226		2,730			
設計額	997,500		451,000		2,488,500		2,185,226		2,730			
請負契約額	966,000		430,500		2,478,000		2,185,226		2,730			

揚水機場

名称	揚水機場計		第2揚水機場		第3揚水機場		栗山川統合機場		山武東部支線機場	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	221,933,691 182,421,000	一式	10,260,000		3,291,000 3,291,000	一式	37,962,000 37,962,000	一式	170,420,691 141,168,000	一式 水路延長 L=129.32m
仮設その他工	57,916,691						37,962,000	残土搬出工 V=76,920m3	19,954,691	
一括計上	53,529,000		16,260,000				72,000	土壌調査	37,197,000	
2. 間接工事費	80,947,700				1,014,000		15,589,000		64,344,700	
3. 一般管理費等	29,653,710				508,800		6,277,000		22,867,910	
4. 消費税相当額	16,968,374		513,000		240,690		2,995,000		13,219,684	
決算額	356,342,475		10,773,000		5,054,490		62,895,000		277,619,985	
設計額	419,914,375		10,980,000		5,144,500		64,669,500		339,120,375	
請負契約額	356,342,475		10,773,000		5,054,490		62,895,000		277,619,985	

用水路

名称	用水路 計		第1導水路		東部幹線用水路		南部幹線用水路		松潟支線用水路 (基本通知2-0-3)		東金支線用水路 (基本通知2-0-3)	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	2,383,300,427	L=7,133.97m * 山武東部を含む	600,427	一式	9,096,000	分水工整備等	2,203,089,000	L=7,004.65m	211,000		126,000	
仮設その他工	351,356,427		49,427		70,000		321,638,000					
一括計上	13,383,600				10,260,000		3,000,600					
2. 間接工事費	656,069,300		274,000		3,938,000		589,203,200		106,000		52,100	
3.一般管理費等	237,561,300		110,000		1,777,000		230,445,900		43,000		22,400	
4.消費税相当額	167,109,221		49,221		740,550		152,633,800		18,000		10,000	
決算額	3,509,359,038		1,033,648		15,551,550		3,205,380,900		378,000		210,500	
設計額	4,982,571,798		1,033,898		17,189,000		4,676,912,300		388,500		217,500	
請負契約額	3,492,559,038		1,033,648		15,551,550		3,205,380,900		378,000		210,500	

名称	福岡支線用水路 (基本通知2-0-3)		山武東部支線用水路 (基本通知2-0-3)		大須賀支線用水路 (基本通知2-0-3)							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量						
1. 直接工事費	29,599,000		21,170,000		119,409,000	L=1,354.51m 一式						
仮設その他工	29,599,000											
一括計上	10,000		113,000									
2. 間接工事費	13,541,000		7,844,000		41,111,000							
3. 一般管理費等	5,163,000		2,539,790		16,760,000							
4. 消費税相当額	3,215,650		1,578,000		8,864,000							
決算額	67,528,650		33,131,790		186,144,000							
設計額	52,447,500		21,947,100		212,436,000							
請負契約額	50,728,650		33,131,790		186,144,000							

排水路

名称	排水路工事 計		大須賀川排水路その14工事							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	29,914,000	一式	29,914,000							
仮設その他工	29,914,000		29,914,000							
一括計上										
2. 間接工事費										
3.一般管理費等										
4.消費税相当額	1,496,000		1,496,000							
決算額	31,410,000		31,410,000	前払い金						
設計額	88,399,500		88,399,500	当初設計金額						
請負契約額	31,410,000		78,540,000	当初請負契約額						

③ 出 来 形 内 訳 書

ア 工事費内訳書

工事費内訳書

平成21年度		H21-02		H21-16		
工事名 種別	頭首工 計		旧松潟堰撤去工事		松潟堰周辺整備その他工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	150,161,769		143,036,000 143,036,000 204,000 1,990,000	旧松潟堰 旧松潟揚水機場樋管	1,638,000 1,638,000 288,000 429,000 120,000 309,000 921,000 93,000 555,000 273,000	整備工 一式 松潟堰 松潟管理所 進入防止柵 蓋掛け工 松潟支線用水路 法面保護工 進入防止柵 空気弁保護一式
仮設その他工	143,942,769		140,842,000	旧松潟堰撤去工 旧松潟揚水機場樋管撤去工		
一括計上						
2・間接工事費	86,021,000		83,508,000		901,000	
3・一般管理費等	23,346,000		22,246,000		346,000	
小計	259,528,768		248,790,000		2,885,000	
4・消費税相当額	12,977,988		12,440,000		145,300	
決 算 額	272,506,756		261,230,000		3,030,300	
設 計 額	370,422,456		350,217,000		11,844,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	365,771,456		346,500,000		11,025,000	

工事費内訳書

		H21-20		H21-31		H21-32		
種別	工事名	松潟堰ゲート照明設備工事		松潟堰施設照明設備改修工事		松潟堰取水口前垂れ板設置工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	1,034,000			164,000			612,000	
	1,034,000	設備工 一式		164,000	設備工 一式		612,000	整備工 一式
	605,000	照明設備工 土砂吐りN=2灯		100,000	機側操作盤改修工 一式		612,000	取水口前垂れ板設置工 N=1ヶ所
	429,000	洪水吐りN=4灯		64,000	照明設備工 一式			
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	523,000			84,000			195,000	
3・一般管理費等	243,000			32,000			113,000	
小計	1,800,000			280,000			920,000	
4・消費税相当額	90,000			14,000			46,000	
決 算 額	1,890,000			294,000			966,000	
設 計 額	1,921,500			315,000			997,500	
官 給 額	0			0			0	
請負契約額	1,890,000			294,000			966,000	

工事費内訳書

H21-34		H21-21				
種別	松潟堰安全施設工事		松潟支線揚水機場附帯施設整備工事		松潟揚水機場電気料金	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	241,000 241,000 241,000	整備工 一式 取水口蓋設置工 一式 FRPMグレーチング N=2枚 縞鋼板N=1枚	1,353,000 336,000 336,000	設備工 一式 渦流防止版据付工	2,081,169	
仮設その他工			1,017,000	ポンプ設備点検工	2,081,169	電気料金
一括計上						
2・間接工事費	121,000		689,000			
3・一般管理費等	48,000		318,000			
小計	410,000		2,360,000		2,081,168	
4・消費税相当額	20,500		118,000		104,058	
決 算 額	430,500		2,478,000		2,185,226	
設 計 額	451,000		2,488,500		2,185,226	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	430,500		2,478,000		2,185,226	

工事費内訳書

工事名 種別	松潟堰等操作管理所水道料金					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	2,600					
仮設その他工	2,600	水道料金				
一括計上						
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	2,600					
4・消費税相当額	130					
決 算 額	2,730					
設 計 額	2,730					
官 給 額	0					
請負契約額	2,730					

工事費内訳書

平成21年度

H21-17

工事名 種別	第2揚水機場 計		東部幹線用水路施設整備その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	10,260,000	一式	10,260,000	一式		
仮設その他工						
一括計上	10,260,000	上屋外壁整備工	10,260,000	上屋外壁整備工		
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	10,260,000		10,260,000			
4・消費税相当額	513,000		513,000			
決 算 額	10,773,000		10,773,000			
設 計 額	10,980,000		10,980,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	10,773,000		10,773,000			

工事費内訳書

平成21年度			H21-22			H21-23		
工事名 種別	第3揚水機場計		第3揚水機場吸水池水位計台製作据付工事			第3揚水機場吐水槽バルブ改修工事		
	金 額	数 量	金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	3,291,000		959,000			959,000		
	3,291,000	整備工 一式	959,000	整備工	一式	959,000	整備工	一式
	822,000	吸水池電波式水位計調整・整備	822,000	水位計	一式 吸水池電波式水位計調整・整備	408,000	バルブ	一式 送水弁バルコンユニット交換
	137,000	水位計架台	137,000	水位計架台	一式	551,000	バルブ電動機	一式 送水弁電動機交換
	408,000	送水弁バルコンユニット交換						
	551,000	送水弁電動機交換						
	1,373,000	吸水池床版目地 L=1,034.100m ポリマーセメント系塗膜防水工						
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	1,014,000		211,000			164,000		
3・一般管理費等	508,800		130,000			90,800		
小計	4,813,800		1,300,000			1,213,800		
4・消費税相当額	240,690		65,000			60,690		
決 算 額	5,054,490		1,365,000			1,274,490		
設 計 額	5,144,500		1,375,000			1,291,500		
官 給 額	0		0			0		
請負契約額	5,054,490		1,365,000			1,274,490		

工事費内訳書

H21-24

工事名 種別	第3揚水機場吸水池整備工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	1,373,000	整備工 一式 吸水池床版目: L=1,034.100m ポリマーセメント系塗膜防水工				
	1,373,000					
	1,373,000					
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	639,000					
3・一般管理費等	288,000					
小計	2,300,000					
4・消費税相当額	115,000					
決 算 額	2,415,000					
設 計 額	2,478,000					
官 給 額	0					
請負契約額	2,415,000					

工事費内訳書

平成21年度

H21-11

工事名 種別	栗山川統合機場 計		栗山川周辺掘削土搬出工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	37,962,000	一式	37,962,000	一式		
仮設その他工	37,962,000	残土搬出工 V=76,920m3	37,962,000	残土搬出工 V=76,920m3		
一括計上	72,000	土壌調査	72,000	土壌調査		
2・間接工事費	15,589,000		15,589,000			
3・一般管理費等	6,277,000		6,277,000			
小計	59,900,000		59,900,000			
4・消費税相当額	2,995,000		2,995,000			
決 算 額	62,895,000		62,895,000			
設 計 額	64,669,500		64,669,500			
官 給 額	0		0			
請負契約額	62,895,000		62,895,000			

工事費内訳書

平成21年度			H21-01		H21-12	
種別	山武東部支線機場 計		山武東部支線用水路その5工事		山武東部旧揚水機場撤去工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	170,420,691 42,901,000 30,147,000 12,634,000 3,768,000 13,745,000 10,982,000 16,788,000 20,000 11,427,000 18,032,000 16,544,000 889,000 2,736,000	施工延長 L=129.317m 調圧水槽PCタンク工 V=210m3、D=5.0m、H=15.05m 管体工 1号用水路、砂基礎、スラストブロック 2号用水路、砂基礎、スラストブロック 3号用水路、砂基礎、スラストブロック 2号用水路バルブ室 3号用水路バルブ室 制水弁操作盤 制水弁操作盤 余水吐・排泥管 余水吐・排泥管 ポンプ設備工 立軸斜流ポンプ Φ=900mm N=1台 付帯工 L=15.200m 矢板護岸・大型ブロック法覆護岸、看板 整備工 法面工 A=5720m2 配合種子散布 その他	112,265,000 42,901,000 30,147,000 12,634,000 3,768,000 13,745,000 10,982,000 16,788,000 20,000 11,427,000	施工延長 L=129.317m 調圧水槽PCタンク工 V=210m3、D=5.0m、H=15.05m 管体工 1号用水路、砂基礎、スラストブロック 2号用水路、砂基礎、スラストブロック 3号用水路、砂基礎、スラストブロック 2号用水路バルブ室 3号用水路バルブ室 制水弁操作盤 余水吐・排泥管	28,150,000 17,005,000 16,544,000 461,000	付帯工 一式 護岸工 L=15.200m 矢板護岸・大型ブロック法覆護岸 付帯工 一式 河川占用看板
仮設その他工	19,954,691				11,145,000	樋管等撤去工
一括計上	37,197,000		30,430,000 1,238,000 113,000 29,079,000	地質調査 設計業務 バルブ・電気等設備工	6,767,000	旧機場撤去工
2・間接工事費	64,344,700		41,593,000		14,637,000	
3・一般管理費等	22,867,910		13,475,210		5,043,000	
小計	264,400,301		167,333,210		54,597,000	
4・消費税相当額	13,219,684		8,366,350		2,729,850	
決 算 額	277,619,985		175,699,560		57,326,850	
設 計 額	339,120,375		223,923,000		69,793,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	277,619,985		175,699,560		57,326,850	

工事費内訳書

		H21-15		H21-25		H21-26			
種別	工事名	山武東部支線機場ポンプ設備工事		山武東部支線用水路栗山地区整備工事		山武東部支線用水路鳥喰新田地区整備工事			
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	20,269,000			385,000			504,000		
	20,269,000	ポンプ設備工		385,000	整備工	一式	504,000	整備工	一式
	18,032,000	ポンプ設備工	立軸斜流ポンプ Φ=900mm N=1台	385,000	法面工	A=2,600㎡ 配合種子散布	504,000	法面工	A=3,120㎡ 配合種子散布
	2,237,000	補機盤	補機盤改造						
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	7,585,000			228,000			286,000		
3・一般管理費等	4,146,000			87,000			110,000		
小計	32,000,000			700,000			900,000		
4・消費税相当額	1,600,000			35,000			45,000		
決 算 額	33,600,000			735,000			945,000		
設 計 額	34,303,500			819,000			966,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	33,600,000			735,000			945,000		

工事費内訳書

工事名 種別	山武東部揚水機場電話回線使用料		山武東部揚水機場電気料金		山武東部調圧水槽電気料金	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	170,566		8,603,558		5,770	
仮設その他工	170,566		8,603,558		5,770	
一括計上						
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	170,566		8,603,558		5,770	
4・消費税相当額	8,528		430,178		288	
決 算 額	179,094		9,033,736		6,058	
設 計 額	179,094		9,033,736		6,058	
官 給 額	0		0			
請負契約額	179,094		9,033,736		6,058	

工事費内訳書

H21-30

工事名 種別	電線施設共架料		山武東部調圧水槽に係るOSTV施設開閉器制御装置の改修代		畦畔整備その他工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	17,092		12,705		38,000	フロートスクリーン吊上工1式
仮設その他工	17,092		12,705			
一括計上						
2・間接工事費					15,700	
3・一般管理費等					6,700	
小計	17,092		12,705		60,400	
4・消費税相当額	855		635		3,000	
決 算 額	17,947		13,340		63,400	
設 計 額	17,947		13,340		65,200	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	17,947		13,340		63,400	

工事費内訳書

平成21年度				H21-36												
種別	工事名	第1導水路路 計				第1制水門周辺整備工事				西江間ゲート電気料金						
	金 額	数 量				金 額	数 量				金 額	数 量				
1・直接工事費	600,427					551,000					49,427					
	551,000	整備工	一式			551,000	整備工	一式								
	285,000	法面工	A=233㎡ 芝			285,000	法面工	A=233㎡ 芝								
	266,000	水路工	一式 BF-200 L=17.4m 角落 N=4ヶ所			266,000	水路工	一式 BF-200 L=17.4m 角落 N=4ヶ所								
仮設その他工	49,427	電気料金									49,427	電気料金				
一括計上																
2・間接工事費		274,000					274,000									
3・一般管理費等		110,000					110,000									
小計		984,427					935,000					49,427				
4・消費税相当額		49,221					46,750					2,471				
決 算 額		1,033,648					981,750					51,898				
設 計 額		1,038,898					987,000					51,898				
官 給 額		0					0									
請負契約額		1,033,648					981,750					51,898				

工事費内訳書

平成21年度		H21-17		H21-18			
種別	工事名	東部幹線用水路 計		東部幹線用水路施設整備その他工事		東部幹線用水路施設整備工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	9,096,000		7,190,000		1,275,000		
	7,190,000	分水工整備工	7,190,000	分水工整備工 一式		整備工 一式	
	1,275,000	管内整備工、スラストブロック工	6,595,000	サイホンブレーカー操作足場工 分水工 N=12ヶ所・空気弁 N=1ヶ所	1,275,000	管体工	
	561,000	地盤改良	595,000	マンホール開閉足場整備工 空気弁 N=5ヶ所・排泥工他 N=4ヶ所	1,005,000	管内整備工 N=2ヶ所 内面パント補修	
				分水工整備工 本納東・高根東2・高根東4・東金東3分水工	270,000	スラストブロック工 N=1ヶ所 鋼材補強	
仮設その他工	70,000	道路冠水防止工 一式					
一括計上							
2・間接工事費	3,938,000		3,110,000		562,000		
3・一般管理費等	1,777,000		1,391,000		263,000		
小計	14,811,000		11,691,000		2,100,000		
4・消費税相当額	740,550		584,550		105,000		
決 算 額	15,551,550		12,275,550		2,205,000		
設 計 額	17,189,000		13,671,500		2,341,500		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	15,551,550		12,275,550		2,205,000		

工事費内訳書

H21-29		H21-35				
種別	東部幹線用水路幸田地区施設整備工事		雨水排除工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	561,000	整備工 一式 地盤改良 N=1ヶ所 薬液注入	70,000	道路冠水防止工 一式		
	561,000		70,000			
	561,000					
仮設その他工			70,000			
一括計上						
2・間接工事費	231,000		35,000			
3・一般管理費等	108,000		15,000			
小計	900,000		120,000			
4・消費税相当額	45,000		6,000			
決 算 額	945,000		126,000			
設 計 額	976,500		199,500			
官 給 額	0		0			
請負契約額	945,000		126,000			

工事費内訳書

平成21年度			H21-03			H21-04			
種別	工事名	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路その47工事(H21からH22へ繰越)			南部幹線用水路その45工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	2,203,089,000	(繰越工事2件を除く)		235,785,000			380,966,000		
		施工延長	L=7,004.65m	235,785,000	施工延長	L=867.040m	380,966,000	施工延長	L=1,612.150m
	1,425,821,000	管体工	FRPM、鋼管、DCIP φ1500	34,771,000	管体工		58,252,000	管体基礎工	一式 コンクリート・エアモルタル・砂基礎工
	187,240,000	推進工	推進用合成鋼管 Φ=1500mm	1,128,000	管体基礎工	エアモルタル360度巻	275,956,000	管体工	{ L=1,612.15m L=723.85m FRPM Φ=1650・1500mm L=76.12m 鋼管 Φ=1650・1500mm L=812.18m DCIP Φ=1500mm
	60,711,000	分水工	N=15箇所	33,461,000	管体工	L=79.646m			
	23,101,000	空気弁工	N=16箇所	8,144,000		L=52.104m FRPM Φ=1500mm			
	14,457,000	制水弁室工	N=3箇所	25,317,000		L=27.542m 鋼管 Φ=1500mm			
	94,301,000	トンネル補修工	一式	182,000	スラストブロック工	一式	17,387,000	分水工	N=3ヶ所 北之谷・竹之下・前島分水工
	3,035,000	サイホン補修工	一式	187,240,000	推進工	L=787.398m 推進用合成鋼管 Φ=1500mm	1,303,000	空気弁工	N=2ヶ所
	2,378,000	排泥工	N=2ヵ所	4,060,000	分水工	N=1ヶ所	6,267,000	スラストブロック工	一式
	70,407,000	附帯施設等	一式	1,319,000	空気弁工	63・64号(2箇所)	3,094,000	付帯工	一式 管理用道路整備・フェンス復旧工等
				3,035,000	サイホン工	13・14号 湧水処理・エアミルク充填	18,707,000	トンネル工	一式 トンネル補修・トンネル閉塞
				5,360,000	トンネル工	45号 エアミルク充填			
仮設その他工	321,638,000	(H22へ繰越の前払金を含む)							
一括計上	30,006,000						307,000	北之谷・竹之下分木工変更図書作成	
2・間接工事費	589,203,200			95,046,000			114,085,000		
3・一般管理費等	230,445,900			29,168,000			45,043,000		
小計	3,052,437,100			359,999,000			540,094,000		
4・消費税相当額	152,635,800			18,000,000			27,019,000		
決 算 額	3,205,380,900			378,000,000	(H21決算額)		567,420,000		
設 計 額	4,676,912,300			788,329,500			662,067,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	4,037,396,100			669,900,000			573,615,000		

工事費内訳書

H21-05		H21-06		H21-07		
種別	南部幹線用水路その44工事		南部幹線用水路その46工事		南部幹線用水路その48工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	368,741,000		273,188,000		272,767,000	
	368,741,000	施工延長 L=1,244.110m	273,188,000	施工延長 L=868.615m	272,767,000	施工延長 L=1,171.034m
	77,202,000	管体基礎工 一式 エアモルタル360度巻・砕石基礎	39,518,000	管体基礎工 一式 エアモルタル・コンクリート基礎	42,687,000	管体基礎工 一式 エアモルタル・コンクリート基礎
	269,339,000	管体工 L=1,244.138m	173,156,000	管体工 L=868.615m FRPM Φ=1500mm	202,164,000	管体工 L=1,171.034m
	210,149,000	L=1,175.986m FRPM Φ=1650mm	31,612,000	分水工 N=3ヶ所 金谷郷・大竹・大綱南分水工	82,546,000	L=619.034m FRPM Φ=1500mm
	59,190,000	L=68.152m 鋼管 Φ=1650mm	2,594,000	制水弁工 N=1ヶ所 9号制水弁工	12,352,000	L=24.410m 鋼管 Φ=1500mm
	3,876,000	制水弁工 N=1ヶ所 8号制水弁	2,905,000	空気弁工 N=3ヶ所 60. 61. 62号空気弁工	107,266,000	L=527.590m DCIP Φ=1500mm
	6,494,000	分水工 N=2ヶ所 増穂・養安寺分水工	1,007,000	排泥工 N=1ヶ所	1,283,000	空気弁工 N=2ヶ所 65.66号空気弁
	3,561,000	空気弁工 N=4ヶ所	22,396,000	付帯工 一式	6,832,000	スラストブロック工 一式
	1,049,000	排泥工 N=1ヶ所	8,051,000	管理用道路 一式	19,801,000	付帯工 一式
	7,220,000	付帯工 一式 管体保護工・トンネル閉塞工等	6,823,000	保護コンクリート 一式	11,056,000	トンネル補修工 一式
			7,522,000	付帯工 一式	3,693,000	管頂保護コンクリート 一式
				5,052,000	付帯工 一式	
仮設その他工						
一括計上	4,005,000	増穂分水工配筋図作成	9,165,000			
			8,103,000	制水弁 バタフライ弁 Φ=1500mm N=1基		
			1,062,000	業務 変更設計図書作成		
2・間接工事費	108,366,000		82,093,000		83,248,000	
3・一般管理費等	43,700,000		33,505,000		33,608,000	
- 小計	524,812,000		397,951,000		389,623,000	
4・消費税相当額	26,240,600		19,897,550		19,481,150	
決 算 額	551,052,600		417,848,550		409,104,150	
設 計 額	631,260,000		506,268,000		489,373,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	554,400,000		433,650,000		410,760,000	

工事費内訳書

H21-08		H21-13		H21-14					
種別	工事名	南部幹線用水路その49工事		南部幹線用水路その47工事(その1)		南部幹線用水路その47工事(その2)			
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量		
1・直接工事費	273,346,000			59,051,000			15,728,000		
	273,346,000	施工延長	L=1,241.703m	59,051,000	施工延長	L=2,000.000m (補修工事のため、施行延長に加えない)	15,728,000	付帯工	一式
	273,346,000		一式 エアモルタル・コンクリート・砂基礎工	59,051,000	トンネル補修工	一式	663,000	第3揚水機場	一式 吸水池簡易ゲート N=1ヶ所
	32,984,000	管体基礎工		59,031,000	覆工背面充填工	v=883m3 セメント系固化剤	1,158,000	分水工	一式 福岡南・東金南・田中分水工ほか
	205,802,000	管体工	L=1,241.703m	20,000	安全施設	短管フェンス L=12.0m	10,066,000	空気弁工	一式 弁用ストレーナ・名称板ほか
			L=284.937m FRPM Φ=1350・1500mm				2,709,000	道路工	一式 アスファルト舗装工 A=995.4㎡
			L=81.903m 鋼管 Φ=1350・1500mm						U寺側溝 L=83m・U型蓋 N=398個
			L=874.863m DCIP Φ=1350mm				1,132,000	防草工	A=812㎡ 防草コンクリート t=20cm
	7,987,000	分水工	N=3ヶ所 永田・神房高田・本納分水工						
	2,664,000	制水弁工	N=1ヶ所						
	1,329,000	空気弁工	N=3ヶ所						
	891,000	排泥工	N=1ヶ所						
	127,000	スラストブロック工	一式						
	13,233,000	トンネル補修工	一式						
	942,000	管理用道路工	一式						
	7,387,000	付帯工	一式						
	仮設その他工								
一括計上	15,361,000	施設機械工事		1,168,000	仮設水道引込				
2・間接工事費	80,212,000			19,084,000		5,953,000			
3・一般管理費等	33,545,000			8,697,000		2,745,000			
- 小計	402,464,000			88,000,000		24,426,000			
4・消費税相当額	20,123,200			4,400,000		1,221,300			
決 算 額	422,587,200			92,400,000		25,647,300			
設 計 額	487,431,000			109,462,500		27,363,000			
官 給 額	0			0		0			
請負契約額	428,925,000			92,400,000		25,935,000			

工事費内訳書

H21-28		H21-30		H21-33					
種別	工事名	南部幹線用水路整備工事		畦畔整備その他工事		南部幹線用水路整備その他工事			
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	443,000			56,000			546,000		
	443,000	整備工	一式	56,000	整備工	一式	546,000	整備工	一式
	167,000	管水路整備工	L=20.000m 塩ビ管 VP Φ=100mm		フロートスクリーン吊上工	一式	465,000	法面工	一式 張芝A=50㎡ 土嚢V=12.6m3
	90,000	7号制水弁周辺整備工	一式				81,000	暗渠排水工	L=56.000m ホリ暗渠排水管Φ=50-100mm
	186,000	安全柵設置工	一式 安全ネット A=120㎡ バイク転落防止柵						
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	265,000			23,200			273,000		
3・一般管理費等	92,000			9,900			111,000		
小計	800,000			89,100			930,000		
4・消費税相当額	40,000			4,500			46,500		
決 算 額	840,000			93,600			976,500		
設 計 額	850,500			95,300			987,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	840,000			93,600			976,500		

工事費内訳書

H21-37		H21-38		H21-39			
種別	工事名	南部幹線用水路試掘工事		畦畔ブロック復旧工事		南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事	
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	155,000			244,000		435,000	
	155,000			244,000	畦畔ブロック工 L=96.0m	435,000	設備工 一式
	155,000	整備工	一式			435,000	子局据付工 N=1局 暫定放流工制御子局
	155,000	道路舗装工	A=13.0㎡ 砂利舗装 RC-40				
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費	63,000			110,000		215,000	
3・一般管理費等	32,000			46,000		90,000	
小計	250,000			400,000		740,000	
4・消費税相当額	12,500			20,000		37,000	
決 算 額	262,500			420,000		777,000	
設 計 額	294,000			451,500		819,000	
官 給 額	0			0		0	
請負契約額	262,500			420,000		777,000	

工事費内訳書

H21-40

工事名 種別	南部幹線用水路建設発生土受入地整備工事		南部幹線用水路進入路工事(H22へ繰越)		南部幹線用水路その50工事(H22へ繰越)	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	209,000 209,000		124,000,000	繰越工事のため、工事基本台帳は未整備	197,429,000	繰越工事のため、工事基本台帳は未整備
仮設その他工	209,000	建設発生土受入地整備工	124,000,000		197,429,000	
一括計上						
2・間接工事費	167,000					
3・一般管理費等	54,000					
-小計	430,000		124,000,000		197,429,000	
4・消費税相当額	21,500		6,200,000		9,871,000	
決 算 額	451,500		130,200,000	前払い金	207,300,000	前払い金
設 計 額	472,500		364,959,000	当初設計額	606,429,000	当初設計額
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	451,500		325,500,000	当初請負契約額	518,490,000	当初請負契約額

工事費内訳書

平成21年度

H21-21

工事名 種別	松渦支線用水路 計(基本通知2-0-3)		松渦支線用水路仮取水その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	211,000 211,000 169,000	一式	211,000 211,000 169,000 42,000	仮施設整備工 一式 仮取水工 N=3ヶ所 5号・8号・10分土工 分土工樹仮補修コN=2ヶ所 1-2号・4号分土工		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	106,000		106,000			
3・一般管理費等	43,000		43,000			
小計	149,000		360,000			
4・消費税相当額	18,000		18,000			
決 算 額	378,000		378,000			
設 計 額	388,500		388,500			
官 給 額	0		0			
請負契約額	378,000		378,000			

工事費内訳書

平成21年度

H21-30

工事名 種別	東金支線用水路 計(基本通知2-0-3)		畦畔整備その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	126,000 126,000	一式	126,000 126,000	既設用水管復旧工1式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	52,100		52,100			
3・一般管理費等	22,400		22,400			
小計	74,500		200,500			
4・消費税相当額	10,000		10,000			
決 算 額	210,500		210,500			
設 計 額	217,500		217,500			
官 給 額	0		0			
請負契約額	210,500		210,500			

工事費内訳書

平成21年度		H21-10					
種別	工事名	福岡支線用水路 計(基本通知2-0-3)		福岡支線旧施設撤去等その1工事		福岡支線旧施設撤去等その2工事(H22へ繰越)	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	45,599,000		29,599,000		16,000,000	* 繰越工事のため、工事基本台帳は未整備	
仮設その他工	45,599,000	旧施設撤去工	29,599,000	旧施設撤去工 L=1,164.000m 開水路・Box・管水路・分水工	16,000,000		
一括計上	10,000	施設診断	10,000	施設診断 (仮設その他工)			
2・間接工事費	13,541,000		13,541,000				
3・一般管理費等	5,163,000		5,163,000				
小計	64,313,000		48,313,000		16,000,000		
4・消費税相当額	3,215,650		2,415,650		800,000		
決 算 額	67,528,650		50,728,650		16,800,000	前払い金	
設 計 額	100,180,500		52,447,500		47,733,000	当初設計額	
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	92,728,650		50,728,650		42,000,000	当初請負契約額	

工事費内訳書

平成21年度

H21-01

工事名 種別	山武東部支線用水路 計(基本通知2-0-3)		山武東部支線用水路その5工事(2-0-3千葉県)		山武東部支線用水路その5工事(2-0-3横芝光町)	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	21,170,000 21,170,000	一式	13,257,000 13,257,000	2号用水路	7,913,000 7,913,000	3号用水路
仮設その他工						
一括計上	113,000		113,000	設計業務		
2・間接工事費	7,844,000		4,912,000		2,932,000	
3・一般管理費等	2,539,790		1,590,160		949,630	
小計	31,553,790		19,759,160		11,794,630	
4・消費税相当額	1,578,000		988,000		590,000	
決 算 額	33,131,790		20,747,160		12,384,630	
設 計 額	23,258,000		21,947,100		1,310,900	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	33,131,790		20,747,160		12,384,630	

工事費内訳書

平成21年度			H21-09			H21-19		
種別	工事名	大須賀支線用水路 計(基本通知2-0-3)		大須賀支線用水路その4工事		大須賀支線用水路周辺整備工事		
		金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費		119,409,000		118,065,000		1,344,000		
		119,409,000	施工延長 L=1,354.51m	118,065,000	施工延長 L=1,354.506m	1,344,000	整備工	一式
		404,000	取付水路工 L=5.50m RC (B)1.1×(H)1.1m	404,000	取付水路工 L=5.500m RC (B)1.1×(H)1.1m	1,087,000	土留工	一式 H鋼杭 L=4.5m N=10本
		974,000	管体基礎工 一式 コンクリート・砂基礎工	974,000	管体基礎工 一式 コンクリート・砂基礎工	257,000	分土工設置工 N=2ヶ所	分水口 Φ=100・350mm
		107,598,000	管体工 L=1,176.54m FRPM Φ=1000・800mm	107,598,000	管体工 L=1,176.540m FRPM Φ=1000・800mm			
		7,369,000	分土工 4・5号分土工 分水口 Φ=100・350mm、2カ所	1,872,000	分土工 N=2ヶ所 4・5号分土工			
		105,000	スラストブロック工 一式	105,000	スラストブロック工 一式			
		7,112,000	付帯工 一式	7,112,000	付帯工 一式			
		2,160,000	保護コンクリート工 一式	2,160,000	保護コンクリート工 一式			
		2,478,000	開渠補修工 一式	2,478,000	開渠補修工 一式			
		2,474,000	付帯工 一式 2号サイホン接続柵等	2,474,000	付帯工 一式 2号サイホン接続柵等			
		1,087,000	土留工 一式 H鋼杭 L=4.5m N=10本					
		257,000	分土工設置工 N=2ヶ所 分水口 Φ=100・350mm					
	仮設その他工							
一括計上								
2・間接工事費		41,111,000		40,443,000		668,000		
3・一般管理費等		16,760,000		16,472,000		288,000		
小計		177,280,000		174,980,000		2,300,000		
4・消費税相当額		8,864,000		8,749,000		115,000		
決 算 額		186,144,000		183,729,000		2,415,000		
設 計 額		212,436,000		209,947,500		2,488,500		
官 給 額		0		0				
請負契約額		186,144,000		183,729,000		2,415,000		

工事費内訳書

平成21年度

H21-36

工事名 種別	排水路 計		大須賀川排水路その14工事 (H21からH22へ繰越)			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	29,914,000		29,914,000	* 繰越工事のため工事基本台帳は未整備		
仮設その他工	29,914,000		29,914,000			
一括計上						
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	29,914,000		29,914,000			
4・消費税相当額	1,496,000		1,496,000			
決 算 額	31,410,000		31,410,000	前払い金		
設 計 額	88,399,500		88,399,500			
官 給 額	0		0			
請負契約額	78,540,000		78,540,000			

イ 工 事 基 本 台 帳

工事基本台帳整理表

整理番号	工 事 名
H21-01	山武東部支線用水路その5工事
H21-02	旧松潟堰撤去工事
H21-03	南部幹線用水路その47工事
H21-04	南部幹線用水路その45工事
H21-05	南部幹線用水路その44工事
H21-06	南部幹線用水路その46工事
H21-07	南部幹線用水路その48工事
H21-08	南部幹線用水路その49工事
H21-09	大須賀支線用水路その4工事
H21-10	福岡支線旧施設撤去等その1工事
H21-11	栗山川周辺掘削土搬出工事
H21-12	山武東部旧揚水機場撤去工事
H21-13	南部幹線用水路その47工事(その1)
H21-14	南部幹線用水路その47工事(その2)
H21-15	山武東部支線機場ポンプ設備工事
H21-16	松潟堰周辺整備その他工事
H21-17	東部幹線用水路施設整備その他工事
H21-18	東部幹線用水路施設整備他工事
H21-19	大須賀支線用水路周辺整備工事
H21-20	松潟堰ゲート照明設備工事
H21-21	松潟支線揚水機場附帯施設整備工事
H21-22	第3揚水機場吸水池水位計架台製作据付工事
H21-23	第3揚水機場吐水槽バルブ改修工事

整理番号	工 事 名
H21-24	第3揚水機場吸水池整備工事
H21-25	山武東部支線用水路栗山地区整備工事
H21-26	山武東部支線用水路鳥喰新田地区整備工事
H21-27	松潟支線用水路仮取水その他工事
H21-28	南部幹線用水路整備工事
H21-29	東部幹線用水路幸田地区施設整備工事
H21-30	畦畔整備その他工事
H21-31	松潟堰施設照明設備改修工事
H21-32	松潟堰取水口前垂れ板設置工事
H21-33	南部幹線用水路整備その他工事
H21-34	松潟堰安全施設工事
H21-35	雨水排除工事
H21-36	第1制水門周辺整備工事
H21-37	南部幹線用水路試掘工事
H21-38	畦畔ブロック復旧工事
H21-39	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事
H21-40	南部幹線用水路建設発生土受入地整備工事
H21-41	養安寺分水工分水管整備工事

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着工 竣工	平成20年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契第12号 H21-01	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路その5工事
------	----------	------------------	----------------	------------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	揚水機、用水路	請 負 業 者	古谷建設株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場、山武東部支線用水路		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝光町烏喰新田地内ほか			
施工位置	No.37+19.00 ～ No.39+28.00			
施工期間	平成21年3月4日 ～ 平成22年1月8日			
完成検査	平成22年1月18日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,013,500	0	3,013,500
直接工事費	1,884,000	0	1,884,000
間接工事費	714,000	0	714,000
一般管理費	272,000	0	272,000
消費税相当額	143,500	0	143,500
決 算 額	2,848,650	0	2,848,650
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,848,650	0	2,848,650

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分						
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.5324%)	財産区分	引継施設(H21)	補償施設(H21)	補償施設(H21)				
							種 類	横芝光町・道路舗装 金 額	山武東部土改区・送水管 金 額	KKセーブオン・道路舗装 金 額				
設 計 金 額					3,013,500		2,848,650		2,059,050	666,750	122,850			
直 接 工 事 費					1,884,000	100.0%	1,781,000		1,287,000	417,000	77,000			
本 体 工 事				1,884,000	1.3%	1,781,000	1,287,000	417,000	77,000					
	土地改良財産 本体工	施工延長	L=129.317m			0.0%	0							
		調圧水槽工	PCV=210m3、D=5.0m H=15.05m、PHC杭基礎			0.0%	0							
			管体工			0.0%	0							
			1号用水路	砂基礎、スラストブロック		0.0%	0							
			2号用水路	砂基礎、スラストブロック		0.0%	0							
			3号用水路	砂基礎、スラストブロック		0.0%	0							
			2号用水路(2-0-3千葉県)			0.0%	0							
			3号用水路(2-0-3横芝光町)			0.0%	0							
						0.0%	0							
			2号用水路バルブ室			0.0%	0							
			3号用水路バルブ室			0.0%	0							
		制水弁操作盤			0.0%	0								
	余水吐・排泥管													
	補償工事等			1,884,000	1.3%	1,781,000	1,287,000	417,000	77,000					
原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工 A=481㎡		1,362,000	1.0%	1,287,000	1,287,000							
	送水管	L=113.1m 塩ビVP Φ=75mm		441,000	0.3%	417,000		417,000						
	道路舗装	アスファルト舗装工 A=27.8㎡		81,000	0.1%	77,000			77,000					
仮設その他工														
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%								
一 括 計 上						0.0%	0							
		地質調査				0.0%	0							
		設計業務				0.0%	0							
		バルブ・電気等設備工				0.0%	1,000							
間 接 工 事 費					714,000		675,000	488,000	158,000	29,000				
一 般 管 理 費					272,000		257,000	186,000	60,000	11,000				
消 費 税 相 当 額					143,500		135,650	98,050	31,750	5,850				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額		3,013,500		2,848,650	2,059,050	666,750	122,850					
		内 訳		0		0	0	0	0					
				3,013,500		2,848,650	2,059,050	666,750	122,850					
		設計金額			3,013,500		2,178,200	705,300	130,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契第6号 H21-02	工 事 名	両総農業水利事業 旧松潟堰撤去工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2・6	頭首工	請 負 業 者	りんかい日産建設株式会社
種 類	(施設名称)	旧松潟堰		取締役常務執行役員支店長
施工場所	千葉県地内長生郡一宮町一宮及び宮原地内			本野 正章
施工位置	同上			
施工期間	平成21年7月13日	～ 平成22年5月31日		
完成検査	平成22年6月4日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	350,217,000	0	350,217,000
直接工事費	191,761,000	0	191,761,000
間接工事費	111,954,000	0	111,954,000
一般管理費	29,825,000	0	29,825,000
消費税相当額	16,677,000	0	16,677,000
決 算 額	346,500,000	0	346,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	346,500,000	0	346,500,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9386%)	財産区分	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H21)	土地改良財産(H21)	用地費及補償費		
						種 類	松潟堰	計				
							金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額			350,217,000			346,500,000	1,425,300	261,230,000	80,105,650	3,739,050		
直 接 工 事 費			191,761,000	100.0%		189,725,000	340,000	143,036,000	43,913,000	2,436,000		
本 体 工 事	土地改良財産		3,012,000	1.6%		2,980,000	340,000	204,000	0	2,436,000		
	復旧工	旧松潟堰 耕地・その他復旧	79,000	0.0%		78,000	78,000					
		右岸護岸保護工	265,000	0.1%		262,000	262,000					
		旧松潟揚水機場樋管		0.0%		0						
		樋管撤去工	2,668,000	1.4%		2,640,000	1,990,000	650,000				
				0.0%		0						
	補償工事等		0.0%		0							
	原因者工事	左岸護岸工	222,000	0.1%		220,000					220,000	
		暫定護岸工	1,307,000	0.7%		1,293,000					1,293,000	
		舗装復旧工	85,000	0.0%		84,000					84,000	
		進入路町道復旧工	848,000	0.4%		839,000					839,000	
	仮設その他工		0.0%		0		140,842,000					
		旧堰撤去工	48,258,000	25.2%		47,746,000		35,996,000	11,750,000			
		左・右岸道路復旧工	179,000	0.1%		177,000		133,000	44,000			
		樋管撤去工	158,000	0.1%		156,000		156,000	0			
		旧松潟堰撤去工	125,165,000	65.3%		123,836,000	94,361,000	29,475,000				
		旧松潟揚水機場樋管撤去工	12,527,000	6.5%		12,394,000	10,196,000	2,198,000				
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			111,954,000			110,766,000	932,000	83,508,000	25,518,000	808,000		
一 般 管 理 費			29,825,000			29,509,000	146,000	22,246,000	6,800,000	317,000		
消 費 税 相 当 額			16,677,000			16,500,000	7,300	12,440,000	3,874,650	178,050		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			346,500,000	1,425,300	261,230,000	80,105,650	3,739,050		
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0		
			請負契約額		346,500,000					3,739,050		
			設計金額			350,217,000	1,441,000	264,032,000	80,965,000	3,779,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契第6号 H21-02	工 事 名	両総農業水利事業 旧松潟堰撤去工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2・6	頭首工	請 負 業 者	りんかい日産建設株式会社
種 類	(施設名称)	旧松潟堰・旧松潟揚水機場樋管		取締役常務執行役員支店長
施工場所	千葉県地内長生郡一宮町一宮及び宮原地内			本 野 正 章
施工位置	同上			
施工期間	平成21年7月13日 ～ 平成22年5月31日			
完成検査	平成22年6月4日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	350,217,000	0	350,217,000
直接工事費	191,761,000	0	191,761,000
間接工事費	111,954,000	0	111,954,000
一般管理費	29,825,000	0	29,825,000
消費税相当額	16,677,000	0	16,677,000
決 算 額	346,500,000	0	346,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	346,500,000	0	346,500,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9386%)	財産区分 種 類	用地費及補償費 計	引継施設(H22) 千葉県河川 金 額	引継施設(H22) 千葉県道路 金 額	引継施設(H22) 一宮町 金 額	
設 計 金 額					350,217,000		346,500,000	3,739,050	2,322,600	129,150	1,287,300	
直 接 工 事 費					191,761,000	100.0%	189,725,000	2,436,000	1,513,000	84,000	839,000	
本 体 工 事	土地改良財産				3,012,000	1.6%	2,980,000	2,436,000	1,513,000	84,000	839,000	
	復旧工	旧松潟堰 耕地・その他復旧				3,012,000	1.6%	2,980,000				
		右岸護岸保護工				79,000	0.0%	78,000				
		旧松潟揚水機場樋管				265,000	0.1%	262,000				
		樋管撤去工					0.0%	0				
						2,668,000	1.4%	2,640,000				
						0.0%	0					
	補償工事等					0.0%	0					
	原因者工事	左岸護岸工				222,000	0.1%	220,000	220,000	220,000		
		暫定護岸工				1,307,000	0.7%	1,293,000	1,293,000	1,293,000		
		舗装復旧工				85,000	0.0%	84,000	84,000		84,000	
		進入路町道復旧工				848,000	0.4%	839,000	839,000			839,000
	仮設その他工					0.0%	0					
		旧堰撤去工				48,258,000	25.2%	47,746,000				
		左・右岸道路復旧工				179,000	0.1%	177,000				
		樋管撤去工				158,000	0.1%	156,000				
		旧松潟堰撤去工				125,165,000	65.3%	123,836,000				
旧松潟揚水機場樋管撤去工				12,527,000	6.5%	12,394,000						
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費					111,954,000		110,766,000	808,000	502,000	28,000	278,000	
一 般 管 理 費					29,825,000		29,509,000	317,000	197,000	11,000	109,000	
消 費 税 相 当 額					16,677,000		16,500,000	178,050	110,600	6,150	61,300	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			346,500,000	3,739,050	2,322,600	129,150	1,287,300	
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	
					請負契約額		346,500,000	3,739,050	2,322,600	129,150	1,287,300	
							350,217,000	3,780,000	2,347,800	130,200	1,302,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契第4号 H21-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その47工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	戸田建設株式会社千葉支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		千葉支店長 横溝 裕次
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内			
施工位置	No.46+26.000 ～ No.63+46.000			
施工期間	平成21年7月13日	～ 平成22年4月30日		
完成検査	平成22年5月12日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	788,329,500	0	788,329,500
直接工事費	491,945,000	0	491,945,000
間接工事費	198,018,000	0	198,018,000
一般管理費	60,827,000	0	60,827,000
消費税相当額	37,539,500	0	37,539,500
決 算 額	669,900,000	0	669,900,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	669,900,000	0	669,900,000
一括計上	0		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (84.9771%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21・22)	土地改良財産(H21)	土地改良財産(H22)	補償施設(H)	
									計	南部幹線用水路	南部幹線用水路	両総土改区・分土工	
					金 額			金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額					788,329,500			669,900,000	667,518,600	378,000,000	289,518,600	2,381,400	
直 接 工 事 費					491,945,000	100.0%		418,041,000	416,380,000	235,785,000	180,595,000	1,661,000	
本 体 工 事	土地改良財産	本 体 工	施工延長 L=867.044m	489,990,000	99.6%		416,380,000	416,380,000	235,785,000	180,595,000			
			管体工	72,258,000	14.7%		61,403,000	61,403,000	34,771,000	26,632,000			
			管体基礎工 エア-モルタル360度巻	2,344,000	0.5%		1,992,000	1,992,000	1,128,000	864,000			
			管体工 L=79.646m	69,535,000	14.1%		59,089,000	59,089,000	33,461,000	25,628,000			
			L=52.104m FRPM Φ=1500mm	16,925,000	3.4%		14,382,000	14,382,000	8,144,000	6,238,000			
			L=27.542m 鋼管 Φ=1500mm	52,610,000	10.7%		44,707,000	44,707,000	25,317,000	19,390,000			
			スラストブロック工一式	379,000	0.1%		322,000	322,000	182,000	140,000			
			推進工 L=787.398m 推進用合成鋼管 Φ=1500mm	389,106,000	79.1%		330,651,000	330,651,000	187,240,000	143,411,000			
			分土工 N=1ヶ所	8,437,000	1.7%		7,170,000	7,170,000	4,060,000	3,110,000			
			空気弁工 63・64号	2,742,000	0.6%		2,330,000	2,330,000	1,319,000	1,011,000			
			サイホン工 13・14号 湧水処理・エアミル充填	6,307,000	1.3%		5,360,000	5,360,000	3,035,000	2,325,000			
			トンネル工 45号 エアミル充填	11,140,000	2.3%		9,466,000	9,466,000	5,360,000	4,106,000			
	補償工事等			1,955,000	0.4%		1,661,000					1,661,000	
	補償工事		分土工 N=4ヶ所 駒込第二・三・谷中・直接分土工	1,955,000	0.4%							1,661,000	
仮設その他工													
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%							
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					198,018,000			168,270,000	167,844,000	95,046,000	72,798,000	426,000	
一 般 管 理 費					60,827,000			51,689,000	51,508,000	29,169,000	22,339,000	181,000	
消 費 税 相 当 額					37,539,500			31,900,000	31,786,600	18,000,000	13,786,600	113,400	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					669,900,000	667,518,600	378,000,000	289,518,600	2,381,400	
			内 官 給 額					0	0	0	0	0	
			内 訳 請負契約額					669,900,000	667,518,600	378,000,000	289,518,600	2,381,400	
			設計金額		788,329,500			785,526,000	785,526,000	444,825,000	340,701,000	2,803,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契-2 H21-04	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その45工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか			
施工位置	No.179+7.138 ～ 2No.29+7.550			
施工期間	平成21年7月17日 ～ 平成22年3月26日			
完成検査	平成22年3月29日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	662,067,000	0	662,067,000
直接工事費	444,665,000	0	444,665,000
間接工事費	132,968,000	0	132,968,000
一般管理費	52,553,000	0	52,553,000
消費税相当額	31,527,000	0	31,527,000
決 算 額	573,615,000	0	573,615,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	573,615,000	0	573,615,000

一括計上 354,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.6400%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)	補償施設(H21)			
								金 額	金 額			
設 計 金 額				662,067,000				573,615,000	567,420,000	6,195,000		
直 接 工 事 費				444,665,000	100.0%			385,259,000	380,966,000	4,293,000		
本 体 工 事	本 体 工	土地改良財産	施工延長 L=1,612.154m	439,711,000	98.9%			380,966,000	380,966,000	4,293,000		
		管体基礎工	一式 コンクリート・エモルタル・砂基礎工	67,234,000	15.1%			58,252,000	58,252,000			
			管体工 L=1,612.15m	318,509,000	71.6%			275,956,000	275,956,000			
			L=723.85m FRPM Φ=1650・1500mm		0.0%			0	0			
			L=76.12m 鋼管Φ=1650・1500mm		0.0%			0	0			
			L=812.18m DCIP Φ=1500mm		0.0%			0	0			
		分水工	N=3ヶ所 北之谷・竹之下・前島分水工	20,068,000	4.5%			17,387,000	17,387,000			
		空気弁工	N=2ヶ所	1,504,000	0.3%			1,303,000	1,303,000			
		スラストブロック工	一式	7,233,000	1.6%			6,267,000	6,267,000			
		付帯工	一式 管理用道路整備・フェンス復旧工等	3,571,000	0.8%			3,094,000	3,094,000			
		トンネル工	一式 トンネル補修・トンネル閉塞	21,592,000	4.9%			18,707,000	18,707,000			
		補償工事等		4,954,000	1.1%			4,293,000		4,293,000		
		補償工事	北之谷・竹之下・前島分水工	4,954,000	1.1%			4,293,000		4,293,000		
	仮設その他工											
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
				354,000	0.1%			307,000	307,000			
		北之谷・竹之下分水工変更図書作成		354,000	0.1%			307,000	307,000			
間 接 工 事 費				132,968,000				115,203,000	114,085,000	1,118,000		
一 般 管 理 費				52,553,000				45,532,000	45,043,000	489,000		
消 費 税 相 当 額				31,527,000				27,314,000	27,019,000	295,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額						573,615,000	567,420,000	6,195,000		
		内 官 給 額						0	0	0		
		内 請 負 契 約 額						573,615,000	567,420,000	6,195,000		
		設計金額						662,067,000	654,916,500	7,150,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契第1号 H21-05	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その44工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか			
施工位置	No.154+13.000 ～ No.179+7.138			
施工期間	平成21年7月21日	～ 平成22年3月26日		
完成検査	平成22年3月29日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	631,260,000	0	631,260,000
直接工事費	422,501,000	0	422,501,000
間接工事費	124,079,000	0	124,079,000
一般管理費	50,060,000	0	50,060,000
消費税相当額	30,060,000	0	30,060,000
決 算 額	554,402,000	0	554,402,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	554,400,000	0	554,400,000

一括計上 4,560,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.8243%)	財産区分	引継施設(H21)	引継施設(H21)	補償施設(H21)	補償施設(H21)	補償施設(H21)
									種 類	東金市	大網白里町	東金市	両総土改区	中島稔
						金 額			金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額						631,260,000		554,402,000	84,000	171,150	1,577,100	1,306,200	208,950	
直 接 工 事 費						422,501,000	100.0%	371,060,000	58,000	119,000	1,092,000	905,000	145,000	
本 体 工 事	土地改良財産					施工延長 L=1,244.110m	419,861,000	99.4%	368,741,000					
	本 体 工	管体基礎工 一式 エアモルラル360度巻・砕石基礎					87,905,000	20.8%	77,202,000					
		管体工 L=1,244.138m					306,679,000	72.6%	269,339,000					
		L=1,175.986m FRPM Φ=1650mm					239,283,000	56.6%	210,149,000					
		L=68.152m 鋼管 Φ=1650mm					67,396,000	16.0%	59,190,000					
		制水弁工 N=1ヶ所 8号制水弁					4,413,000	1.0%	3,876,000					
		分水工 N=2ヶ所 増穂・養安寺分水工					7,394,000	1.8%	6,494,000					
		空気弁工 N=4ヶ所					4,055,000	1.0%	3,561,000					
		排泥工 N=1ヶ所					1,194,000	0.3%	1,049,000					
		付帯工 一式 管体保護工・トンネル閉塞工等					8,221,000	1.9%	7,220,000					
		補償工事等					2,640,000	0.6%	2,319,000					
	補償工事	原因者工事 道路安全施設 ガートレール等					66,000	0.0%		58,000				
		道路舗装 上層路盤工 M-30 A=200㎡					136,000	0.0%		119,000				
		水路工 横断工					1,243,000	0.3%			1,092,000			
		養安寺支線工・安全施設					1,030,000	0.2%				905,000		
		養安寺支線工・増穂支線工					165,000	0.0%					145,000	
	仮設その他工													
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合							100%						
一 括 計 上						4,560,000	1.1%	4,005,000						
増穂分水工配筋図作成						4,560,000	1.1%	4,005,000						
間 接 工 事 費						124,079,000		108,972,000	15,000	31,000	286,000	236,000	38,000	
一 般 管 理 費						50,060,000		43,965,000	7,000	13,000	124,000	103,000	16,000	
消 費 税 相 当 額						30,060,000		26,400,000	4,000	8,150	75,100	62,200	9,950	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		554,402,000	84,000	171,150	1,577,100	1,306,200	208,950	
						内 訳	官 給 額	0	0	0	0	0		
							請負契約額	554,400,000	84,000	171,150	1,577,100	1,306,200	208,950	
						設計金額		631,260,000	95,550	196,350	1,793,450	1,487,850	238,350	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H21-07	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その48工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	飛島株式会社東日本土木支社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		上席執行役員常務支社長 中込 康博
施工場所	千葉県山武郡大網白里町永田地内ほか			
施工位置	2No.63+46.000 ～ No.87+17.034			
施工期間	平成21年7月21日 ～ 平成22年3月26日			
完成検査	平成22年3月29日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	489,373,500	0	489,373,500
直接工事費	326,330,000	0	326,330,000
間接工事費	99,543,000	0	99,543,000
一般管理費	40,197,000	0	40,197,000
消費税相当額	23,303,500	0	23,303,500
決 算 額	410,760,000	0	410,760,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	410,760,000	0	410,760,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (83.9358%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額	補償施設(H21) 両総土改区・分土工 金 額		
設 計 金 額				489,373,500			410,760,000	409,104,150	1,655,850		
直 接 工 事 費				326,330,000	100.0%		273,907,000	272,767,000	1,140,000		
本 体 工 事	土地改良財産 本 体 工	施工延長	L=1,171.034m	324,971,000	99.6%		272,767,000	272,767,000			
		管体基礎工	一式 アイモルタル・コンクリート基礎	50,857,000	15.6%		42,687,000	42,687,000			
		管体工	L=1,171.034m	240,855,000	73.8%		202,164,000	202,164,000			
			L=619.034m FRPM Φ=1500mm	98,344,000	30.1%		82,546,000	82,546,000			
			L=24.410m 鋼管 Φ=1500mm	14,716,000	4.5%		12,352,000	12,352,000			
			L=527.590m DCIP Φ=1500mm	127,795,000	39.2%		107,266,000	107,266,000			
		空気弁工	N=2ヶ所 65.66号空気弁	1,529,000	0.5%		1,283,000	1,283,000			
		スラストブロック工	一式	8,139,000	2.5%		6,832,000	6,832,000			
		付帯工	一式	23,591,000	7.2%		19,801,000	19,801,000			
		トンネル補修工	一式	13,172,000	4.0%		11,056,000	11,056,000			
		管頂保護コンクリート	一式	4,400,000	1.3%		3,693,000	3,693,000			
		付帯工	一式	6,019,000	1.8%		5,052,000	5,052,000			
	補償工事等			1,359,000	0.4%		1,140,000		1,140,000		
	補償工事		分土工 駒込谷中・永田分土工	1,359,000	0.4%		1,140,000		1,140,000		
	仮設その他工										
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%					
間 接 工 事 費				99,543,000			83,552,000	83,248,000	304,000		
一 般 管 理 費				40,197,000			33,741,000	33,608,000	133,000		
消 費 税 相 当 額				23,303,500			19,560,000	19,481,150	78,850		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					410,760,000	409,104,150	1,655,850		
		内 訳	官 給 額				0	0	0		
			請負契約額				410,760,000	409,104,150	1,655,850		
		設計金額		489,373,500			487,399,500	1,974,000			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H21-08	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その49工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	戸田建設株式会社千葉支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 横溝 祐次
施工場所	千葉県山武郡大網白里町永田地内ほか			
施工位置	2No.87+17.334 ～ 2No.112+9.050			
施工期間	平成21年8月5日 ～ 平成22年3月26日			
完成検査	平成22年3月29日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	487,431,000	0	487,431,000
直接工事費	315,571,000	0	315,571,000
間接工事費	92,479,000	0	92,479,000
一般管理費	38,714,000	0	38,714,000
消費税相当額	23,211,000	0	23,211,000
決 算 額	428,925,000	0	428,925,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	428,925,000	0	428,925,000

一括計上 17,456,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.9970%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)		用地費及補償費(H21)	補償施設(H21)	引継施設(H21)
										金 額	金 額	計	両総土地改良区	茂原市
設 計 金 額						487,431,000		428,925,000	422,587,200		6,337,800	6,143,550	194,250	
直 接 工 事 費						315,571,000	100.0%	277,694,000	273,346,000		4,348,000	4,215,000	133,000	
本 体 工 事	土地改良財産		施工延長	L=1,241.703m		315,571,000	100.0%	277,694,000	273,346,000		4,348,000	4,215,000	133,000	
	本 体 工	管体基礎工	一式	エアモルタル・コンクリート・砂基礎工	37,483,000	11.9%	32,984,000	32,984,000						
		管体工		L=1,241.703m	233,874,000	74.1%	205,802,000	205,802,000						
				L=284.937m FRPM Φ=1350・1500mm		0.0%	0							
				L=81.903m 鋼管 Φ=1350・1500mm		0.0%	0							
				L=874.863m DCIP Φ=1350mm		0.0%	0							
		分水工	N=3ヶ所	永田・神房高田・本納分水工	9,076,000	2.9%	7,987,000	7,987,000						
		制水弁工	N=1ヶ所		3,027,000	1.0%	2,664,000	2,664,000						
		空気弁工	N=3ヶ所		1,510,000	0.5%	1,329,000	1,329,000						
		排泥工	N=1ヶ所		1,012,000	0.3%	891,000	891,000						
		スラストブロック工	一式		144,000	0.0%	127,000	127,000						
	トンネル補修工	一式		15,038,000	4.8%	13,233,000	13,233,000							
	管理用道路工	一式		1,071,000	0.3%	942,000	942,000							
	付帯工	一式		8,395,000	2.7%	7,387,000	7,387,000							
	補償工事等					0.0%								
	原因者工事 補償工事	道路舗装	アスファルト舗装工 t=4cm A=33㎡	151,000	0.0%	133,000			133,000			133,000		
		分水工	永田・神房高田・本納分水工	4,790,000	1.5%	4,215,000			4,215,000	4,215,000				
仮設その他工					0.0%									
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上	施設機械工事				17,456,000	5.5%	15,361,000	15,361,000						
間 接 工 事 費						92,479,000		81,379,000	80,212,000		1,167,000	1,131,000	36,000	
一 般 管 理 費						38,714,000		34,066,000	33,545,000		521,000	505,000	16,000	
消 費 税 相 当 額						23,211,000		20,425,000	20,123,200		301,800	292,550	9,250	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				428,925,000	422,587,200		6,337,800	6,143,550	194,250		
			内 訳	官 給 額			0	0		0	0	0		
				請負契約額			428,925,000	422,587,200		6,337,800	6,143,550	194,250		
			設計金額				487,431,000	480,228,000		7,203,000	6,982,500	220,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	局契-9 H21-09	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀支線用水路その4工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	株式会社 森本組 東京支店
種 類	(施設名称)	大須賀支線用水路		常務執行役員支店長 濱坂 顕嗣
施工場所	千葉県香取市片野地内ほか			
施工位置	No.55+19.200 ～ No.86+12.070			
施工期間	平成21年9月1日 ～ 平成22年3月8日			
完成検査	平成22年3月17日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	209,947,500	0	209,947,500
直接工事費	134,913,000	0	134,913,000
間接工事費	46,214,000	0	46,214,000
一般管理費	18,823,000	0	18,823,000
消費税相当額	9,997,500	0	9,997,500
決 算 額	183,729,000	0	183,729,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	183,729,000	0	183,729,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.5118%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H21) 大須賀支線用水路 金 額					
設 計 金 額			209,947,500			183,729,000	183,729,000					
直 接 工 事 費			134,913,000	100.0%		118,065,000	118,065,000					
本 体 工 事	203引渡施設	施工延長 L=1,354.506m	134,913,000	100.0%		118,065,000	118,065,000					
	本体工	取付水路工 L=5.500m RC (B)1.1×(H)1.1m	462,000	0.3%		404,000	404,000					
		管体基礎工 一式 コンクリート・砂基礎工	1,113,000	0.8%		974,000	974,000					
		管体工 L=1,176.540m FRPM Φ=1000・800mm	122,952,000	91.1%		107,598,000	107,598,000					
		分水工 N=2ヶ所 4・5号分水工	2,139,000	1.6%		1,872,000	1,872,000					
		スラストブロック工 一式	120,000	0.1%		105,000	105,000					
		付帯工 一式	8,127,000	6.0%		7,112,000	7,112,000					
		保護コンクリート工 一式	2,468,000	1.8%		2,160,000	2,160,000					
		開渠補修工 一式	2,832,000	2.1%		2,478,000	2,478,000					
		付帯工 一式 2号サイホン接続柵等	2,827,000	2.1%		2,474,000	2,474,000					
		補償工事等										
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			46,214,000			40,443,000	40,443,000					
一 般 管 理 費			18,823,000			16,472,000	16,472,000					
消 費 税 相 当 額			9,997,500			8,749,000	8,749,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			183,729,000	183,729,000					
			内 訳	官 給 額		0	0					
				請負契約額		183,729,000	183,729,000					
			設計金額			209,947,500	209,947,500					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-2 H21-10	工 事 名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その1工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	株式会社 小松建設
種 類	(施設名称)	福岡支線用水路		代表取締役 小松 隆弘
施工場所	千葉県東金市西中地内ほか			
施工位置	No.0+0.300 ～ No.23+14.300			
施工期間	平成21年9月30日 ～ 平成22年3月12日			
完成検査	平成22年3月24日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,447,500	0	52,447,500
直接工事費	30,620,000	0	30,620,000
間接工事費	13,985,000	0	13,985,000
一般管理費	5,335,000	0	5,335,000
消費税相当額	2,497,500	0	2,497,500
決 算 額	51,292,500	0	51,292,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	51,292,500	0	51,292,500

一括計上 10,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.7977%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H21)	用地費及補償費(H21)	引継施設(H21)	引継施設(H21)	
							福岡支線用水路 金 額	計 金 額	千葉県・道路舗装 金 額	東金市・道路舗装 金 額	
設 計 金 額			52,447,500			51,292,500	50,728,650	563,850	227,850	336,000	
直 接 工 事 費			30,620,000	100.0%		29,945,000	29,599,000	346,000	140,000	206,000	
本 体 工 事	203引渡施設		354,000	1.2%		346,000		346,000	140,000	206,000	
	本體工										
	補償工事等		354,000	1.2%		346,000		346,000	140,000	206,000	
	原因者工事 補償工事	道路復旧工 アスファルト舗装工 A=39㎡	143,000	0.5%		140,000		140,000	140,000		
		道路復旧工 アスファルト舗装工 A=48㎡・砂利舗装 A=13㎡	211,000	0.7%		206,000		206,000		206,000	
	仮設その他工		30,266,000	98.8%		29,599,000	29,599,000				
			旧施設撤去工 L=1,164.000m 開水路・Box・管水路・分水工	98.8%		29,599,000	29,599,000				
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上			10,000	0%		10,000	10,000				
		施設診断 (仮設その他工)	10,000	0%		10,000	10,000				
間 接 工 事 費			13,985,000			13,677,000	13,541,000	136,000	55,000	81,000	
一 般 管 理 費			5,335,000			5,218,000	5,163,000	55,000	22,000	33,000	
消 費 税 相 当 額			2,497,500			2,442,500	2,415,650	26,850	10,850	16,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				51,292,500	50,728,650	563,850	227,850	336,000	
		内 官 給 額				0	0	0	0	0	
		内 請 負 契 約 額				51,292,500	50,728,650	563,850	227,850	336,000	
		設計金額	52,447,500			51,870,000	51,870,000	577,500	233,400	344,100	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-4 H21-11	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川周辺掘削土搬出工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 11	揚水機	請 負 業 者	株式会社 大松建設
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		代表取締役 鈴木 一彌
施工場所	千葉県山武郡横芝光町篠本新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年10月8日	～ 平成22年3月25日		
完成検査	平成22年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	64,669,500	0	64,669,500
直接工事費	39,033,000	0	39,033,000
間接工事費	16,029,000	0	16,029,000
一般管理費	6,454,000	0	6,454,000
消費税相当額	3,079,500	0	3,079,500
決 算 額	62,895,000	0	62,895,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	62,895,000	0	62,895,000
一括計上	74,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.2560%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 栗山川統合機場 金 額				
設 計 金 額			64,669,500				62,895,000				
直 接 工 事 費			39,033,000	100.0%			37,962,000				
本 体 工 事	土地改良財産										
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
仮設その他工			39,033,000	100.0%			37,962,000				
		残土搬出工 V=76,920m3	39,033,000	100.0%			37,962,000				
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上			74,000	0.2%			72,000				
		土壌調査 (仮設その他工)	74,000	0.2%			72,000				
間 接 工 事 費			16,029,000				15,589,000				
一 般 管 理 費			6,454,000				6,277,000				
消 費 税 相 当 額			3,079,500				2,995,000				
		決算額					62,895,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		内 訳	官 給 額				0				
			請負契約額				62,895,000				
		設計金額	64,669,500				64,669,500				

- ※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。

2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。

3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。

5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-3 H21-12	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部旧揚水機場撤去工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 11	揚水機	請 負 業 者	佐久間土木株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		代表取締役 齋藤 順一
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年10月14日	～ 平成22年3月17日		
完成検査	平成22年3月25日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	69,793,500	0	69,793,500
直接工事費	34,453,000	0	34,453,000
間接工事費	17,776,000	0	17,776,000
一般管理費	6,151,000	0	6,151,000
消費税相当額	3,323,500	0	3,323,500
決 算 額	58,380,000	0	58,380,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	58,380,000	0	58,380,000
一括計上	8,090,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (83.6467%)	財産区分	土地改良財産(H21)	用地費及補償費(H21)	引継施設(H21)	補償施設(H21)	
									種 類	山武東部支線機場	計	千葉県	東部土改区	
						金 額		金 額	金 額	金 額	金 額			
設 計 金 額						69,793,500		58,380,000	57,326,850	1,053,150	382,200	670,950		
直 接 工 事 費						34,453,000	100.0%	28,818,000	28,150,000	668,000	243,000	425,000		
本 体 工 事	土地改良財産	付帯工	一式		20,330,000	61.3%	17,673,000	17,005,000	668,000	243,000	425,000			
		護岸工	L=15.200m	矢板護岸・大型ブロック法覆護岸	19,779,000	57.4%	16,544,000	16,544,000						
		付帯工	一式	河川占用看板	551,000	1.6%	461,000	461,000						
	補償工事等				799,000	2.3%	668,000		668,000	243,000	425,000			
		原因者工事	道路復旧工	アスファルト舗装工 A=91㎡	291,000	0.8%	243,000		243,000	243,000				
			補償工事	分水工整備工	一式	508,000	1.5%	425,000		425,000		425,000		
	仮設その他工					13,324,000	38.7%	11,145,000	11,145,000					
			樋管等撤去工			13,324,000	38.7%	11,145,000	11,145,000					
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上					8,090,000	23.5%	6,767,000	6,767,000						
		旧機場撤去工（仮設その他工）			8,090,000	23.5%	6,767,000	6,767,000						
間 接 工 事 費						17,776,000		14,869,000	14,637,000	232,000	84,000	148,000		
一 般 管 理 費						6,151,000		5,146,000	5,043,000	103,000	37,000	66,000		
消 費 税 相 当 額						3,323,500		2,780,000	2,729,850	50,150	18,200	31,950		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		58,380,000	57,326,850	1,053,150	382,200	670,950		
						内 訳	官 給 額	0	0	0	0	0		
							請負契約額	58,380,000	57,326,850	1,053,150	382,200	670,950		
						設計金額		69,793,500	68,533,500	1,260,000	457,300	802,700		

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-5 H21-13	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その47工事(その1)
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	戸田建設株式会社 千葉支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 横溝 祐次
施工場所	千葉県茂原市本納地内ほか			
施工位置	H17-3 BP ~ H17-3 No.62+16.180			
施工期間	平成21年10月30日	～ 平成22年3月23日		
完成検査	平成22年3月24日		支出項目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	109,462,500	0	109,462,500
直接工事費	69,955,000	0	69,955,000
間接工事費	22,608,000	0	22,608,000
一般管理費	10,303,000	0	10,303,000
消費税相当額	5,212,500	0	5,212,500
決 算 額	92,400,000	0	92,400,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	92,400,000	0	92,400,000

一括計上 1,384,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (84.4124%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額				
設 計 金 額			109,462,500			92,400,000	92,400,000				
直 接 工 事 費			69,955,000	100.0%		59,051,000	59,051,000				
本 体 工 事	土地改良財産		69,955,000	100.0%		59,051,000	59,051,000				
	本 体 工	施工延長 L=2,000.000m	69,955,000	100.0%		59,051,000	59,051,000				
		トンネル補修工 一式	69,931,000	100.0%		59,031,000	59,031,000				
		覆工背面充填工 v=883m3 セメント系固化剤	69,931,000	100.0%		59,031,000	59,031,000				
		安全施設 短管フェンス L=12.0m	24,000	0.0%		20,000	20,000				
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上			1,384,000	2.0%		1,168,000	1,168,000				
		仮設水道引込	1,384,000	2.0%		1,168,000	1,168,000				
間 接 工 事 費			22,608,000			19,084,000	19,084,000				
一 般 管 理 費			10,303,000			8,697,000	8,697,000				
消 費 税 相 当 額			5,212,500			4,400,000	4,400,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				92,400,000	92,400,000				
		内 訳				0	0				
		官 給 額 請負契約額				92,400,000	92,400,000				
		設計金額	109,462,500			109,462,500					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-7 H21-14	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その47工事(その2)
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	三総建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 真行寺 清子
施工場所	千葉県東金市道庭地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年10月30日	～ 平成22年3月26日		
完成検査	平成22年3月31日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	27,363,000	0	27,363,000
直接工事費	16,784,000	0	16,784,000
間接工事費	6,346,000	0	6,346,000
一般管理費	2,930,000	0	2,930,000
消費税相当額	1,303,000	0	1,303,000
決 算 額	25,935,000	0	25,935,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	25,935,000	0	25,935,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.7812%)	財産区分	土地改良財産(H21)	補償施設(H21)			
									種 類	南部幹線用水路	麻生・畦畔ブロック			
						金 額		金 額	金 額					
設 計 金 額						27,363,000		25,935,000	25,647,300	287,700				
直 接 工 事 費						16,784,000	100.0%	15,908,000	15,728,000	180,000				
本 体 工 事	土地改良財産					16,784,000	100.0%	15,908,000	15,728,000	180,000				
		付帯工	一式			16,593,000	98.9%	15,728,000	15,728,000					
		第3揚水機場	一式	吸水池簡易ゲート N=1ヶ所		699,000	4.2%	663,000	663,000					
		分土工	一式	福岡南・東金南・田中分土工ほか		1,222,000	7.3%	1,158,000	1,158,000					
		空気弁工	一式	弁用ストレナ・名称板ほか		10,620,000	63.3%	10,066,000	10,066,000					
		道路工	一式	アスファルト舗装工 A=995.4㎡	}	2,858,000	17.0%	2,709,000	2,709,000					
				U寺側溝 L=83m・U型蓋 N=398個										
		防草工	A=812㎡	防草コンクリート t=20cm		1,194,000	7.1%	1,132,000	1,132,000					
	補償工事等					191,000	1.1%	180,000		180,000				
	補償工事					畦畔ブロック設置工 L=50.0m	191,000	1.1%	180,000		180,000			
仮設その他工														
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合								100%						
一 括 計 上														
間 接 工 事 費						6,346,000		6,015,000	5,953,000	62,000				
一 般 管 理 費						2,930,000		2,777,000	2,745,000	32,000				
消 費 税 相 当 額						1,303,000		1,235,000	1,221,300	13,700				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		25,935,000	25,647,300	287,700				
						内 訳	官 給 額		0	0	0			
							請負契約額		25,935,000	25,647,300	287,700			
						設計金額		27,363,000	27,058,500	304,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-6 H21-15	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線機場ポンプ設備工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 鶴見製作所東京本社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		専務取締役東京本社長 内藤 隆志
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年10月30日	～ 平成22年3月15日		
完成検査	平成22年3月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	34,303,500	0	34,303,500
直接工事費	20,693,000	0	20,693,000
間接工事費	7,744,000	0	7,744,000
一般管理費	4,233,000	0	4,233,000
消費税相当額	1,633,500	0	1,633,500
決 算 額	33,600,000	0	33,600,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	33,600,000	0	33,600,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.9491%)	財産区分	土地改良財産(H21)					
						種 類	山武東部支線機場					金 額
設 計 金 額			34,303,500			33,600,000	33,600,000					
直 接 工 事 費			20,693,000	100.0%		20,269,000	20,269,000					
本 体 工 事	土地改良財産	ポンプ設備工	20,693,000	100.0%		20,269,000	20,269,000					
		ポンプ設備工 立軸斜流ポンプ Φ=900mm N=1台	18,409,000	89.0%		18,032,000	18,032,000					
		補機盤 補機盤改造	2,284,000	11.0%		2,237,000	2,237,000					
	補償工事等											
		原因者工事 補償工事										
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			7,744,000			7,585,000	7,585,000					
一 般 管 理 費			4,233,000			4,146,000	4,146,000					
消 費 税 相 当 額			1,633,500			1,600,000	1,600,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				33,600,000	33,600,000					
		内 訳	官 給 額			0	0					
			請負契約額			33,600,000	33,600,000					
		設計金額				34,303,500	34,303,500					

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-8 H21-16	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰周辺整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2・4	頭首工	請 負 業 者	東日総業株式会社
種 類	(施設名称)	松潟堰		代表取締役 篠瀬 栄進
施工場所	千葉県長生郡長生村金田地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年12月11日	～ 平成22年2月26日		
完成検査	平成22年3月10日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	11,844,000	0	11,844,000
直接工事費	6,983,000	0	6,983,000
間接工事費	2,947,000	0	2,947,000
一般管理費	1,350,000	0	1,350,000
消費税相当額	564,000	0	564,000
決 算 額	11,025,000	0	11,025,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	11,025,000	0	11,025,000

一括計上 0

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.0851%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 松潟堰 金 額	引継施設(H21) 長生村 金 額	引継施設(H21) 一宮町 金 額	引継施設(H21) 千葉県 金 額	補償施設(H21) 松潟土地改良区 金 額
設 計 金 額				11,844,000			11,025,000	3,030,300	3,766,400	143,900	850,400	3,234,000
直 接 工 事 費				6,983,000	100.0%		6,501,000	1,638,000	2,291,000	88,000	517,000	1,967,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	整備工 一式		6,983,000	100.0%		6,501,000	1,638,000	2,291,000	88,000	517,000	1,967,000
		松潟堰		1,759,000	25.2%		1,638,000	1,638,000				
		松潟管理所		309,000	4.4%		288,000	288,000				
					0.0%		0	0				
		松潟管理所 進入防止柵		461,000	6.6%		429,000	429,000				
				129,000	1.8%		120,000	120,000				
		蓋掛け工		332,000	4.8%		309,000	309,000				
		松潟支線用水路		989,000	14.2%		921,000	921,000				
		法面保護工		100,000	1.4%		93,000	93,000				
		進入防止柵		596,000	8.5%		555,000	555,000				
		空気弁保護工 一式		293,000	4.2%		273,000	273,000				
					0.0%		0	0				
					0.0%		0	0				
		補償工事等			0.0%							
	原因者工事	長生村		3,111,000	44.6%		2,896,000					
一宮町			2,461,000	35.2%		2,291,000		2,291,000				
			95,000	1.4%		88,000			88,000			
千葉県			555,000	7.9%		517,000				517,000		
補償工事	分水工 分水工 N=3ヶ所・分岐工 N=2ヶ所		2,113,000	30.3%		1,967,000					1,967,000	
一 括 計 上			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
間 接 工 事 費				2,947,000			2,743,000	903,000	867,000	33,000	196,000	744,000
一 般 管 理 費				1,350,000			1,256,000	345,000	429,000	16,000	97,000	369,000
消 費 税 相 当 額				564,000			525,000	144,300	179,400	6,900	40,400	154,000
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				11,025,000	3,030,300	3,766,400	143,900	850,400	3,234,000
			内 訳				0	0	0	0	0	0
			官 給 額				11,025,000	3,030,300	3,766,400	143,900	850,400	3,234,000
			請負契約額									
			設計金額				11,844,000	5,815,950	4,046,700	156,450	912,450	912,450

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H21-17	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路施設整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路、揚水機	請 負 業 者	株式会社ダイカワ
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路、第二揚水機場		代表取締役 櫻井 衛
施工場所	千葉県東金市殿廻地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年12月17日 ~ 平成22年3月29日			
完成検査	平成22年3月31日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.4460%)	財産区分	土地改良財産(H21)	土地改良財産(H21)	引継施設(H21)	引継施設(H21)	金 額
								種 類	東部幹線用水路	第二揚水機場	茂原市	長生村	
							金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額				24,832,500			23,205,000	12,275,550	10,773,000	143,850	12,600		
直 接 工 事 費				7,798,000	100.0%		7,286,000	7,190,000		88,000	8,000		
本 体 工 事	土地改良財産		分水工整備工 一式	7,695,000	98.7%		7,286,000	7,190,000		88,000	8,000		
			サイホップレーカー操作足場工 分水工 N=12ヶ所・空気弁 N=1ヶ所	7,058,000	90.5%		6,595,000	6,595,000					
			マンホール開閉足場整備工 空気弁 N=5ヶ所・排泥工他 N=4ヶ所	637,000	8.2%		595,000	595,000					
			分水工整備工 本納東・高根東2・高根東4・東金東3分水工										
	補償工事等												
	原因者工事	道路復旧(茂原市)	103,000	1.3%		88,000			88,000				
		道路復旧(長生村)		0.0%		8,000				8,000			
	仮設その他工			24,000	0.3%								
					0.0%								
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上	第二揚水機場上屋外壁整備工		10,980,000	140.8%		10,260,000		10,260,000					
間 接 工 事 費			3,366,000			3,145,000	3,110,000			32,000	3,000		
一 般 管 理 費			1,508,000			1,409,000	1,391,000			17,000	1,000		
消費税相当額			1,182,500			1,105,000	584,550	513,000		6,850	600		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			23,205,000	12,275,550	10,773,000	143,850	12,600			
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0		
				請負契約額		23,205,000	12,275,550	10,773,000	143,850	12,600			
			設計金額			24,832,500	13,671,500	10,980,000	155,000	13,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	24,832,500	0	24,832,500
直接工事費	7,798,000	0	7,798,000
間接工事費	3,366,000	0	3,366,000
一般管理費	1,508,000	0	1,508,000
消費税相当額	1,182,500	0	1,182,500
決 算 額	23,205,000	0	23,205,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	23,205,000	0	23,205,000
一括計上	10,980,000		

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-1 H21-18	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路施設整備工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	東洋建設株式会社 東関東支店
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		東関東支店長 金子 保一
施工場所	千葉県東金市幸田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年6月15日	～ 平成21年7月3日		
完成検査	平成21年7月8日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,341,500	0	2,341,500
直接工事費	1,354,000	0	1,354,000
間接工事費	597,000	0	597,000
一般管理費	279,000	0	279,000
消費税相当額	111,500	0	111,500
決 算 額	2,205,000	0	2,205,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,205,000	0	2,205,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.1704%)	財産区分	土地改良財産(H21)				
								種 類	東部幹線用水路				
					金 額								
設 計 金 額					2,341,500			2,205,000	2,205,000				
直 接 工 事 費					1,354,000	100.0%		1,275,000	1,275,000				
本 体 工 事	土地改良財産	整備工 一式 管体工 管内整備工 N=2ヶ所 内面バンド補修 スラストブロック工 N=1ヶ所 鋼材補強			1,354,000	100.0%		1,275,000	1,275,000				
					1,354,000	100.0%		1,275,000	1,275,000				
					1,354,000	100.0%		1,275,000	1,275,000				
					1,067,000	78.8%		1,005,000	1,005,000				
					287,000	21.2%		270,000	270,000				
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
仮設その他工													
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					597,000			562,000	562,000				
一 般 管 理 費					279,000			263,000	263,000				
消 費 税 相 当 額					111,500			105,000	105,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				2,205,000	2,205,000					
			内 訳	官 給 額			0	0					
				請負契約額			2,205,000	2,205,000					
					設計金額		2,341,500	2,341,500					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-10 H21-19	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀支線用水路周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀支線用水路		代表取締役 石井 良典
施工場所	千葉県香取市山之辺地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年12月3日	～ 平成21年12月16日		
完成検査	平成21年12月24日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,488,500	0	2,488,500
直接工事費	1,385,000	0	1,385,000
間接工事費	688,000	0	688,000
一般管理費	297,000	0	297,000
消費税相当額	118,500	0	118,500
決 算 額	2,415,000	0	2,415,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,415,000	0	2,415,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.0464%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H21) 大須賀支線用水路 金 額			
設 計 金 額				2,488,500			2,415,000	2,415,000			
直 接 工 事 費				1,385,000	100.0%		1,344,000	1,344,000			
本 体 工 事	203引渡施設	整備工 一式		1,385,000	100.0%		1,344,000	1,344,000			
		土留工 一式	H鋼杭 L=4.5m N=10本	1,120,000	80.9%		1,087,000	1,087,000			
		分水工設置工 N=2ヶ所	分水口 Φ=100・350mm	265,000	19.1%		257,000	257,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%					
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				688,000			668,000	668,000			
一 般 管 理 費				297,000			288,000	288,000			
消 費 税 相 当 額				118,500			115,000	115,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			2,415,000	2,415,000			
				内 官 給 額			0	0			
				内 請 負 契 約 額			2,415,000	2,415,000			
				設計金額			2,488,500	2,488,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H21-20	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰ゲート照明設備工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社丸島アクアシテム 東京支店
種 類	(施設名称)	松潟堰		支店長 上林 大
施工場所	千葉県長生郡長生村大字金田地内			
施工位置	No. ～ No.			
施工期間	平成21年12月2日	～ 平成22年2月19日		
完成検査	平成22年3月1日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,921,500	0	1,921,500
直接工事費	1,051,000	0	1,051,000
間接工事費	532,000	0	532,000
一般管理費	247,000	0	247,000
消費税相当額	91,500	0	91,500
決 算 額	1,890,000	0	1,890,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,890,000	0	1,890,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.3606%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 松潟堰 金 額				
設 計 金 額				1,921,500			1,890,000	1,890,000				
直 接 工 事 費				1,051,000	100.0%		1,034,000	1,034,000				
本 体 工 事	土地改良財産		設備工 一式	1,051,000	100.0%		1,034,000	1,034,000				
		照明設備工	土砂吐ゲート N=2灯	615,000	58.5%		605,000	605,000				
			洪水吐ゲート N=4灯	436,000	41.5%		429,000	429,000				
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				532,000			523,000	523,000				
一 般 管 理 費				247,000			243,000	243,000				
消 費 税 相 当 額				91,500			90,000	90,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					1,890,000	1,890,000				
		内 訳	官 給 額				0	0				
			請負契約額				1,890,000	1,890,000				
				設計金額			1,921,500	1,921,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-12 H21-21	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線揚水機場附帯施設整備工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	頭首工	請 負 業 者	株式会社ミゾタ 千葉営業所
種 類	(施設名称)	松潟堰		所長 栗原 靖
施工場所	千葉県長生郡長生村大字金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年12月2日	～ 平成22年3月10日		
完成検査	平成22年3月23日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,488,500	0	2,488,500
直接工事費	1,358,000	0	1,358,000
間接工事費	692,000	0	692,000
一般管理費	320,000	0	320,000
消費税相当額	118,500	0	118,500
決 算 額	2,478,000	0	2,478,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,478,000	0	2,478,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.5780%)	財産区分	土地改良財産(H21)					
						種 類	松潟堰					
							金 額					
設 計 金 額			2,488,500			2,478,000	2,478,000					
直 接 工 事 費			1,358,000	100.0%		1,353,000	1,353,000					
本 体 工 事			337,000	24.8%		336,000	336,000					
	土地改良財産	設備工 一式	337,000	24.8%		336,000	336,000					
		渦流防止板据付工	337,000	24.8%		336,000	336,000					
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工		1,021,000	75.2%		1,017,000	1,017,000					
		ポンプ設備点検工	1,021,000	75.2%		1,017,000	1,017,000					
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			692,000			689,000	689,000					
一 般 管 理 費			320,000			318,000	318,000					
消 費 税 相 当 額			118,500			118,000	118,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				2,478,000	2,478,000					
		内 訳	官 給 額			0	0					
			請負契約額			2,478,000	2,478,000					
		設計金額				2,488,500	2,488,500					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決－16 H21-22	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場吸水池水位計架台製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	----------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機	請 負 業 者	株式会社 西島製作所東京支社
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		執行役員東京支社長 吉田 孝仁
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年2月8日	～ 平成22年3月24日		
完成検査	平成22年3月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,375,500	0	1,375,500
直接工事費	966,000	0	966,000
間接工事費	213,000	0	213,000
一般管理費	131,000	0	131,000
消費税相当額	65,500	0	65,500
決 算 額	1,365,000	0	1,365,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,365,000	0	1,365,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.2366%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 第3揚水機場 金 額				
設 計 金 額					1,375,500			1,365,000	1,365,000				
直 接 工 事 費					966,000	100.0%		959,000	959,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工 一式		966,000	100.0%		959,000	959,000				
			水位計 一式 吸水池電波式水位計調整・整備		828,000	85.7%		822,000	822,000				
			水位計架台 一式		138,000	14.3%		137,000	137,000				
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工												
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					213,000			211,000	211,000				
一 般 管 理 費					131,000			130,000	130,000				
消 費 税 相 当 額					65,500			65,000	65,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					1,365,000	1,365,000				
			内 訳	官 給 額				0	0				
				請負契約額				1,365,000	1,365,000				
			設計金額					1,375,500	1,375,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決－17 H21-23	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場吐水槽バルブ改修工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機	請 負 業 者	株式会社栗本鐵工所東京支社
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		執行役員東京支社長 鷲尾 正明
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月1日	～ 平成22年3月30日		
完成検査	平成22年3月30日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,291,500	0	1,291,500
直接工事費	971,000	0	971,000
間接工事費	166,000	0	166,000
一般管理費	93,000	0	93,000
消費税相当額	61,500	0	61,500
決 算 額	1,274,490	0	1,274,490
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,274,490	0	1,274,490

－括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.6829%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 第3揚水機場 金 額				
設 計 金 額					1,291,500			1,274,490	1,274,490				
直 接 工 事 費					971,000	100.0%		959,000	959,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工	一式	971,000	100.0%		959,000	959,000				
			バルブ	一式	送水弁バルコンユニット交換	413,000	42.5%		408,000	408,000			
			バルブ電動機	一式	送水弁電動機交換	558,000	57.5%		551,000	551,000			
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工												
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%					
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					166,000			164,000	164,000				
一 般 管 理 費					93,000			90,800	90,800				
消 費 税 相 当 額					61,500			60,690	60,690				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					1,274,490	1,274,490				
			内 訳	官 給 額				0	0				
				請負契約額				1,274,490	1,274,490				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決－17 H21-24	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場吸水池整備工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機場	請 負 業 者	三井住友建設株式会社 東京土木支店
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		東京土木支店長 山田 晴雄
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月4日 ~ 平成22年3月18日			
完成検査	平成22年3月16日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,478,000	0	2,478,000
直接工事費	1,409,000	0	1,409,000
間接工事費	656,000	0	656,000
一般管理費	295,000	0	295,000
消費税相当額	118,000	0	118,000
決 算 額	2,415,000	0	2,415,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,415,000	0	2,415,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.4576%)	財産区分	土地改良財産(H21)					
						種 類	第3揚水機場					
						金 額						
設 計 金 額			2,478,000			2,415,000	2,415,000					
直 接 工 事 費			1,409,000	100.0%		1,373,000	1,373,000					
本 体 工 事			1,409,000	100.0%		1,373,000	1,373,000					
	土地改良財産	整備工 一式	1,409,000	100.0%		1,373,000	1,373,000					
		吸水池床版目地工 L=1,034.100m ポリマーセメント系塗膜防水工		1,409,000	100.0%		1,373,000	1,373,000				
	補償工事等											
原因者工事 補償工事												
仮設その他工												
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			656,000			639,000	639,000					
一 般 管 理 費			295,000			288,000	288,000					
消 費 税 相 当 額			118,000			115,000	115,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			2,415,000	2,415,000					
			内 訳	官 給 額		0	0					
				請負契約額		2,415,000	2,415,000					
			設計金額			2,478,000	2,478,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	専決-18 H21-25	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路栗山地区整備工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	揚水機	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県山武郡横芝光町栗山地区内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年4月6日	～ 平成21年4月16日		
完成検査	平成21年4月16日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受託費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	819,000	0	819,000
直接工事費	429,000	0	429,000
間接工事費	254,000	0	254,000
一般管理費	97,000	0	97,000
消費税相当額	39,000	0	39,000
決 算 額	735,000	0	735,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	735,000	0	735,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (89.7435%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 山武東部支線機場 金 額				
設 計 金 額					819,000			735,000	735,000				
直 接 工 事 費					429,000	100.0%		385,000	385,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工	一式	429,000	100.0%		385,000	385,000				
			法面工	A=2,600㎡ 配合種子散布	429,000	100.0%		385,000	385,000				
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工												
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					254,000			228,000	228,000				
一 般 管 理 費					97,000			87,000	87,000				
消 費 税 相 当 額					39,000			35,000	35,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				735,000	735,000					
			内 訳	官 給 額			0	0					
				請負契約額			735,000	735,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-26	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線用水路鳥喰新田地区整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	揚水機	請 負 業 者	株式会社フジタ東京支店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		常務執行役員支店長 中井 博正
施工場所	千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年4月21日	～ 平成21年5月1日		
完成検査	平成21年5月1日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	966,000	0	966,000
直接工事費	515,000	0	515,000
間接工事費	292,000	0	292,000
一般管理費	113,000	0	113,000
消費税相当額	46,000	0	46,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.8260%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 山武東部支線機場 金 額				
設 計 金 額					966,000			945,000	945,000				
直 接 工 事 費					515,000	100.0%		504,000	504,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工	一式	515,000	100.0%		504,000	504,000				
			法面工	A=3,120㎡ 配合種子散布	515,000	100.0%		504,000	504,000				
補償工事等													
原因者工事 補償工事													
仮設その他工													
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					292,000			286,000	286,000				
一 般 管 理 費					113,000			110,000	110,000				
消 費 税 相 当 額					46,000			45,000	45,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				945,000	945,000					
			内 訳	官 給 額			0	0					
				請負契約額			945,000	945,000					
			設計金額				966,000	966,000					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-27	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路仮取水その他工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	株式会社小関工業
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		代表取締役 小関 重子
施工場所	千葉県長生郡長生村信友地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年5月11日	～ 平成21年5月18日		
完成検査	平成21年5月18日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	388,500	0	388,500
直接工事費	217,000	0	217,000
間接工事費	109,000	0	109,000
一般管理費	44,000	0	44,000
消費税相当額	18,500	0	18,500
決 算 額	378,000	0	378,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	378,000	0	378,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.2972%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)	203引渡施設(H21)			
							松潟支線揚水路 金 額	計 金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額			388,500			378,000		378,000			
直 接 工 事 費			217,000	100.0%		211,000		211,000			
本 体 工 事	203引渡施設		217,000	100.0%		211,000		211,000			
		仮施設整備工 一式	217,000	100.0%		211,000		211,000			
		仮取水工 N=3ヶ所 5号・8号・10分水工	174,000	80.2%		169,000		169,000			
		分水工樹仮補修工N=2ヶ所 1-2号・4号分水工	43,000	19.8%		42,000		42,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
	一 括 計 上										
間 接 工 事 費			109,000			106,000		106,000			
一 般 管 理 費			44,000			43,000		43,000			
消 費 税 相 当 額			18,500			18,000		18,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			378,000		378,000			
			内 官 給 額			0		0			
			訳 請負契約額			378,000		378,000			
			設計金額			388,500		388,500			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-28	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	三総建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 真行寺 清子
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年5月15日	～ 平成21年5月29日		
完成検査	平成21年5月29日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	850,500	0	850,500
直接工事費	448,000	0	448,000
間接工事費	268,000	0	268,000
一般管理費	94,000	0	94,000
消費税相当額	40,500	0	40,500
決 算 額	840,000	0	840,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	840,000	0	840,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.7654%)	財産区分	土地改良財産(H21)				
							種 類	南部幹線用水路				
設 計 金 額				850,500			840,000	840,000				
直 接 工 事 費				448,000	100.0%		443,000	443,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工 一式	448,000	100.0%		443,000	443,000				
			管水路整備工 L=20.000m 塩ビ管 VP Φ=100mm	169,000	37.7%		167,000	167,000				
			7号制水弁周辺整備工 一式	91,000	20.3%		90,000	90,000				
			安全柵設置工 一式 安全ネット A=120㎡ バイブ転落防止柵	188,000	42.0%		186,000	186,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				268,000			265,000	265,000				
一 般 管 理 費				94,000			92,000	92,000				
消 費 税 相 当 額				40,500			40,000	40,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					840,000	840,000				
		内 訳	官 給 額				0	0				
			請負契約額				840,000	840,000				
				設計金額			850,500	850,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-29	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路幸田地区施設整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	東洋建設株式会社 東関東支店
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		東関東支店長 金子 保一
施工場所	千葉県東金市幸田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年5月27日	～ 平成21年6月1日		
完成検査	平成21年6月1日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.7741%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 東部幹線用水路 金 額			
設 計 金 額				976,500			945,000	945,000			
直 接 工 事 費				580,000	100.0%		561,000	561,000			
本 体 工 事	土地改良財産		整備工 一式	580,000	100.0%		561,000	561,000			
			地盤改良 N=1ヶ所 薬液注入	580,000	100.0%		561,000	561,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%					
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				239,000			231,000	231,000			
一 般 管 理 費				111,000			108,000	108,000			
消 費 税 相 当 額				46,500			45,000	45,000			
				決算額			945,000	945,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				内 訳			0	0			
				官 給 額							
				請負契約額			945,000	945,000			
				設計金額			976,500	976,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	976,500	0	976,500
直接工事費	580,000	0	580,000
間接工事費	239,000	0	239,000
一般管理費	111,000	0	111,000
消費税相当額	46,500	0	46,500
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-30	工 事 名	両総農業水利事業 畦畔整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	揚水機ほか	請 負 業 者	株式会社鈴木工務店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場ほか		代表取締役 鈴木 利幸
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年6月12日	～ 平成21年6月19日		
完成検査	平成21年6月19日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	378,000	0	378,000
直接工事費	226,000	0	226,000
間接工事費	94,000	0	94,000
一般管理費	40,000	0	40,000
消費税相当額	18,000	0	18,000
決 算 額	367,500	0	367,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	367,500	0	367,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.2222%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)	土地改良財産(H21)	203引渡施設(H21)		
							山武東部支線機場 金 額	南部幹線用水路 金 額	東金支線用水路 金 額		
設 計 金 額			378,000			367,500	63,400	93,600	210,500		
直 接 工 事 費			226,000	100.0%		220,000	38,000	56,000	126,000		
本 体 工 事	土地改良財産		226,000	100.0%		220,000	38,000	56,000	126,000		
		整備工 一式	226,000	100.0%		220,000	38,000	56,000	126,000		
		フロースクリーン吊上工 一式	39,000	17.3%		38,000	38,000				
		畦畔築造工 一式	57,000	25.2%		56,000		56,000			
		既設用水管復旧工 一式	130,000	57.5%		126,000			126,000		
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上											
間 接 工 事 費			94,000			91,000	15,700	23,200	52,100		
一 般 管 理 費			40,000			39,000	6,700	9,900	22,400		
消 費 税 相 当 額			18,000			17,500	3,000	4,500	10,000		
			決算額			367,500	63,400	93,600	210,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			内 訳			0	0				
			官 給 額								
			請負契約額			367,500	63,400	93,600	210,500		
			設計金額			378,000	65,200	95,300	217,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-31	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰施設照明設備改修工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社丸島アクアシステム東京支店
種 類	(施設名称)	松潟堰		東京支店長 上林 大
施工場所	千葉県長生郡長生村大字金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年6月16日	～ 平成21年6月30日		
完成検査	平成21年6月30日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	315,000	0	315,000
直接工事費	176,000	0	176,000
間接工事費	90,000	0	90,000
一般管理費	34,000	0	34,000
消費税相当額	15,000	0	15,000
決 算 額	294,000	0	294,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	294,000	0	294,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.3333%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)			
設計金額				315,000				294,000			
直接工事費				176,000	100.0%			164,000			
本 体 工 事	土地改良財産	設備工 一式		176,000	100.0%			164,000			
		機側操作盤改修工 一式		107,000	60.8%			100,000			
		照明設備工 一式		69,000	39.2%			64,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%					
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				90,000				84,000			
一 般 管 理 費				34,000				32,000			
消 費 税 相 当 額				15,000				14,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額				294,000			
				内 官 給 額				0			
				訳 請負契約額				294,000			
				設計金額				315,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-32	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰取水口前垂れ板設置工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社小関工業
種 類	(施設名称)	松潟堰		代表取締役 小関 重子
施工場所	千葉県長生郡長生村大字金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年6月25日	～ 平成21年7月8日		
完成検査	平成21年7月8日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	997,500	0	997,500
直接工事費	632,000	0	632,000
間接工事費	201,000	0	201,000
一般管理費	117,000	0	117,000
消費税相当額	47,500	0	47,500
決 算 額	966,000	0	966,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	966,000	0	966,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.8421%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)					
							松潟堰					
							金 額					
設 計 金 額			997,500			966,000	966,000					
直 接 工 事 費			632,000	100.0%		612,000	612,000					
本 体 工 事			632,000	100.0%		612,000	612,000					
	土地改良財産	整備工 一式	632,000	100.0%		612,000	612,000					
		取水口前垂れ板設置工 N=1ヶ所	632,000	100.0%		612,000	612,000					
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
仮設その他工												
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%							
一 括 計 上												
間 接 工 事 費			201,000			195,000	195,000					
一 般 管 理 費			117,000			113,000	113,000					
消 費 税 相 当 額			47,500			46,000	46,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			966,000	966,000					
			内 訳	官 給 額		0	0					
				請負契約額		966,000	966,000					
			設計金額			997,500	997,500					

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-33	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路整備その他工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	三総建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 真行寺 清子
施工場所	千葉県東金市田中地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年8月5日	～ 平成21年8月20日		
完成検査	平成21年8月20日		支 出 項 目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9361%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額				
設 計 金 額						987,000			976,500	976,500				
直 接 工 事 費						552,000	100.0%		546,000	546,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工	一式		552,000	100.0%		546,000	546,000				
			法面工	一式	張芝A=50㎡ 土嚢V=12.6m3	470,000	85.1%		465,000	465,000				
			暗渠排水工	L=56.000m	木製暗渠排水管Φ=50-100mm	82,000	14.9%		81,000	81,000				
	補償工事等													
			原因者工事 補償工事											
仮設その他工														
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上														
間 接 工 事 費						276,000			273,000	273,000				
一 般 管 理 費						112,000			111,000	111,000				
消 費 税 相 当 額						47,000			46,500	46,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額						976,500	976,500				
			内 訳	官 給 額					0	0				
				請負契約額					976,500	976,500				
			設計金額						987,000	987,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	552,000	0	552,000
間接工事費	276,000	0	276,000
一般管理費	112,000	0	112,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	976,500	0	976,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	976,500	0	976,500

一括計上

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-34	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰安全施設工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	頭首工	請 負 業 者	株式会社小関工業
種 類	(施設名称)	松潟堰		代表取締役 小関 重子
施工場所	千葉県長生郡長生村大字金田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年9月10日	～ 平成21年9月24日		
完成検査	平成21年9月24日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	451,500	0	451,500
直接工事費	253,000	0	253,000
間接工事費	127,000	0	127,000
一般管理費	50,000	0	50,000
消費税相当額	21,500	0	21,500
決 算 額	430,500	0	430,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	430,500	0	430,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.4545%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 松潟堰 金 額				
設 計 金 額				451,500			430,500	430,500				
直 接 工 事 費				253,000	100.0%		241,000	241,000				
本 体 工 事	土地改良財産		整備工 一式	253,000	100.0%		241,000	241,000				
			取水口蓋設置工 一式 FRPM「グレーチング」N=2枚 縞鋼板N=1枚	253,000	100.0%		241,000	241,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				127,000			121,000	121,000				
一 般 管 理 費				50,000			48,000	48,000				
消 費 税 相 当 額				21,500			20,500	20,500				
				決算額			430,500	430,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				内 訳			0	0				
				官 給 額								
				請負契約額			430,500	430,500				
				設計金額			451,000	451,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-35	工 事 名	両総農業水利事業 雨水排除工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	--------------------

1. 工事概要

種 目	No. 11	用水路	請 負 業 者	株式会社鈴木工務店
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		代表取締役 鈴木 利幸
施工場所	千葉県東金市家徳地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年2月22日	～ 平成22年2月26日		
完成検査	平成22年2月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	136,500	0	136,500
直接工事費	76,000	0	76,000
間接工事費	38,000	0	38,000
一般管理費	16,000	0	16,000
消費税相当額	6,500	0	6,500
決 算 額	126,000	0	126,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	126,000	0	126,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.3076%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 東部幹線用水路 金 額			
設 計 金 額			136,500				126,000			
直 接 工 事 費			76,000	100.0%			70,000			
本 体 工 事	土地改良財産									
	補償工事等									
	原因者工事 補償工事									
仮設その他工			76,000	100.0%			70,000			
		道路冠水防止工	76,000	100.0%			70,000			
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%					
一 括 計 上										
間 接 工 事 費			38,000				35,000			
一 般 管 理 費			16,000				15,000			
消 費 税 相 当 額			6,500				6,000			
			決算額				126,000			
			内 官 給 額				0			
			訳 請負契約額				126,000			
			設計金額				136,500			
							136,500			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額										

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-36	工 事 名	両総農業水利事業 第1制水門周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種 類	(施設名称)	第1導水路		代表取締役 石井良典
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月1日	～ 平成22年3月12日		
完成検査	平成22年3月12日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	554,000	0	554,000
間接工事費	275,000	0	275,000
一般管理費	111,000	0	111,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	981,750	0	981,750
官 給 額	0	0	0
請負契約額	981,750	0	981,750

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.4680%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21)					
								第1導水路 金 額					
設 計 金 額				987,000			981,750	981,750					
直 接 工 事 費				554,000	100.0%		551,000	551,000					
本 体 工 事	土地改良財産	整備工	一式	554,000	100.0%		551,000	551,000					
		法面工	A=233㎡ 芝	287,000	51.8%		285,000	285,000					
		水路工	一式 BF-200 L=17.4m 角落 N=4ヶ所	267,000	48.2%		266,000	266,000					
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上													
間 接 工 事 費				275,000			274,000	274,000					
一 般 管 理 費				111,000			110,000	110,000					
消 費 税 相 当 額				47,000			46,750	46,750					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					981,750	981,750					
		内 訳	官 給 額				0	0					
			請負契約額				981,750	981,750					
				設計金額			987,000	987,000					

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-37	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路試掘工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	戸田建設株式会社千葉支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 横溝 祐次
施工場所	千葉県茂原市榎神房地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月12日	～ 平成22年3月19日		
完成検査	平成22年3月19日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	294,000	0	294,000
直接工事費	174,000	0	174,000
間接工事費	71,000	0	71,000
一般管理費	35,000	0	35,000
消費税相当額	14,000	0	14,000
決 算 額	262,500	0	262,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	262,500	0	262,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (89.2857%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額			
設 計 金 額				294,000			262,500	262,500			
直 接 工 事 費				174,000	100.0%		155,000	155,000			
本 体 工 事	土地改良財産		整備工 一式	174,000	100.0%		155,000	155,000			
			道路舗装工 A=13.0㎡ 砂利舗装 RC-40	174,000	100.0%		155,000	155,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%					
一 括 計 上											
間 接 工 事 費				71,000			63,000	63,000			
一 般 管 理 費				35,000			32,000	32,000			
消 費 税 相 当 額				14,000			12,500	12,500			
				決算額			262,500	262,500			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				内 訳	官 給 額		0	0			
					請負契約額		262,500	262,500			
				設計金額			294,000	294,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-38	工 事 名	両総農業水利事業 畦畔ブロック復旧工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 11	用水路	請 負 業 者	株式会社大本組東京支店
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		常務執行役員支店長 吉岡 武
施工場所	千葉県山武郡大網白里町金谷郷地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月15日	～ 平成22年3月26日		
完成検査	平成22年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	451,500	0	451,500
直接工事費	262,000	0	262,000
間接工事費	119,000	0	119,000
一般管理費	49,000	0	49,000
消費税相当額	21,500	0	21,500
決 算 額	420,000	0	420,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	420,000	0	420,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.0232%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額				
設 計 金 額			451,500			420,000	420,000				
直 接 工 事 費			262,000	100.0%		244,000	244,000				
本 体 工 事	土地改良財産										
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
仮設その他工			262,000	100.0%							
		畦畔ブロック工 L=96.0m	262,000	100.0%							
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上											
間 接 工 事 費			119,000			110,000	110,000				
一 般 管 理 費			49,000			46,000	46,000				
消 費 税 相 当 額			21,500			20,000	20,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			420,000	420,000				
			内 訳	官 給 額		0	0				
				請負契約額		420,000	420,000				
			設計金額			451,500	451,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-39	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	----------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	富士通株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役
施工場所	千葉県茂原市榎神房地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月15日	～ 平成22年3月30日		
完成検査	平成22年3月30日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	819,000	0	819,000
直接工事費	458,000	0	458,000
間接工事費	227,000	0	227,000
一般管理費	95,000	0	95,000
消費税相当額	39,000	0	39,000
決 算 額	777,000	0	777,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	777,000	0	777,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.8717%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額			
設 計 金 額				819,000			777,000	777,000			
直 接 工 事 費				458,000	100.0%		435,000	435,000			
本 体 工 事	土地改良財産		設備工 一式	458,000	100.0%		435,000	435,000			
			子局据付工 N=1局 暫定放流工制御子局	458,000	100.0%		435,000	435,000			
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%					
間 接 工 事 費				227,000			215,000	215,000			
一 般 管 理 費				95,000			90,000	90,000			
消 費 税 相 当 額				39,000			37,000	37,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					777,000	777,000			
		内 訳					0	0			
		官 給 額 請負契約額					777,000	777,000			
		設計金額					819,000	819,000			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-40	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路建設発生土受入地整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	庄司工業株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 長谷川 富美夫
施工場所	千葉県東金市小田沼地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月18日	～ 平成22年3月26日		
完成検査	平成22年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	472,500	0	472,500
直接工事費	219,000	0	219,000
間接工事費	175,000	0	175,000
一般管理費	56,000	0	56,000
消費税相当額	22,500	0	22,500
決 算 額	451,500	0	451,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	451,500	0	451,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
		金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (95.5555%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金 額				
設 計 金 額		472,500				451,500				
直 接 工 事 費		219,000	100.0%			209,000				
本 体 工 事	土地改良財産									
	補償工事等									
	原因者工事 補償工事									
	仮設その他工	219,000	100.0%			209,000				
		建設発生土受入地整備工	219,000	100.0%		209,000				
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上										
間 接 工 事 費		175,000				167,000				
一 般 管 理 費		56,000				54,000				
消 費 税 相 当 額		22,500				21,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				451,500				
		内 訳	官 給 額			0				
			請負契約額			451,500				
		設計金額	472,500			472,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成21年度	工事番号 (整理番号)	H21-41	工 事 名	両総農業水利事業 養安寺分水土工分水管整備工事
------	------------	------------------	----------------	--------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 4	用水路	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		取締役社長 市川 正美
施工場所	千葉県大網白里町養安寺地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成22年3月26日	～ 平成22年3月31日		
完成検査	平成22年3月31日		支 出 項 目	用地費及補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	640,500	0	640,500
直接工事費	384,000	0	384,000
間接工事費	158,000	0	158,000
一般管理費	68,000	0	68,000
消費税相当額	30,500	0	30,500
決 算 額	630,000	0	630,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	630,000	0	630,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分			
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.3606%)	財産区分 種 類	補償施設(H21) 両総土地改良区 金 額			
設 計 金 額			640,500			630,000	630,000			
直 接 工 事 費			384,000	100.0%		379,000	379,000			
本 体 工 事	土地改良財産		384,000	100.0%		379,000	379,000			
補償工事等			384,000	100.0%		379,000	379,000			
	補償工事	分水管路工 L=67.000m 塩ビ管VP Φ=50mm 分水弁 分水樹	384,000	100.0%		379,000	379,000			
仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%					
一 括 計 上										
間 接 工 事 費			158,000			155,000	155,000			
一 般 管 理 費			68,000			66,000	66,000			
消 費 税 相 当 額			30,500			30,000	30,000			
		決算額				630,000	630,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		内 訳	官 給 額			0	0			
			請負契約額			630,000	630,000			
		設計金額	640,500			640,500	640,500			

- ※記入上の注意事項
- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
 - 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
 - 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

III 参 考 資 料

① 水路延長調書

水路延長一覧表

(単位:m)

平成21年度									
工事名	全体 事業量	導水路 延長	南部幹線 延長	松潟支線 延長	大須賀支線 延長	山武東部支線 延長	南郷支線 延長	福岡東支線 延長	備考
山武東部支線用水路その5工事	L=129.32m					L=129.32m			工種:山武東部支線機場
南部幹線用水路その47工事	L=867.04m		L=867.04m						
南部幹線用水路その45工事	L=1,612.15m		L=1,612.15m						
南部幹線用水路その44工事	L=1,244.11m		L=1,244.11m						
南部幹線用水路その46工事	L=868.62m		L=868.62m						
南部幹線用水路その48工事	L=1,171.03m		L=1,171.03m						
南部幹線用水路その49工事	L=1,241.70m		L=1,241.70m						
南部幹線用水路その47工事(その1)	L=2,000.00m		L=2,000.00m						トンネル補修工のため 施工延長には加えない
大須賀支線用水路その4工事	L=1,354.51m				L=1,354.51m				
合計	L=8,488.48m	L=0.00m	L=7,004.65m	L=0.00m	L=1,354.51m	L=129.32m	L=0.00m	L=0.00m	

② 工 事 費 一 覧 表

21年度工事一覧表

区分	番号	工事名	工種	全体金額				平成20年度まで				平成21年度				備 考
				工事費	用地費	支出委任	計	工事費	用地費	支出委任	計	工事費	用地費	支出委任	計	
局契	1	山武東部支線用水路その5工事	山武東部支線機場 山武東部支線用水路	208,831,350	2,848,650	0	211,680,000	0	0	0	0	208,831,350	2,848,650	0	211,680,000	繰越
	2	旧松潟堰撤去工事	松潟堰	342,760,950	3,739,050	0	346,500,000	0	0	0	0	261,230,000	0	0	261,230,000	国債(H21-H22)
	3	南部幹線用水路その47工事	南部幹線用水路	667,518,600	2,381,400	0	669,900,000	0	0	0	0	378,000,000	0	0	378,000,000	繰越
	4	南部幹線用水路その45工事	〃	567,420,000	6,195,000	0	573,615,000	0	0	0	0	567,420,000	6,195,000	0	573,615,000	
	5	南部幹線用水路その44工事	〃	551,052,600	3,347,400	0	554,400,000	0	0	0	0	551,052,600	3,347,400	0	554,400,000	
	6	南部幹線用水路その46工事	〃	417,848,550	15,801,450	0	433,650,000	0	0	0	0	417,848,550	15,801,450	0	433,650,000	
	7	南部幹線用水路その48工事	〃	409,104,150	1,655,850	0	410,760,000	0	0	0	0	409,104,150	1,655,850	0	410,760,000	
	8	南部幹線用水路その49工事	〃	422,587,200	6,337,800	0	428,925,000	0	0	0	0	422,587,200	6,337,800	0	428,925,000	
	9	大須賀支線用水路その4工事	大須賀支線用水路	183,729,000	0	0	183,729,000	0	0	0	0	183,729,000	0	0	183,729,000	
	10	南部幹線用水路進入路工事	南部幹線用水路	343,350,000	0	0	343,350,000	0	0	0	0	130,200,000	0	0	130,200,000	H22へ繰越
	11	南部幹線用水路その50工事	〃	502,900,650	15,589,350	0	518,490,000	0	0	0	0	207,300,000	0	0	207,300,000	H22へ繰越
計		11		4,617,103,050	57,895,950	0	4,674,999,000	0	0	0	0	3,737,302,850	36,186,150	0	3,773,489,000	
専決	12	福岡支線旧施設撤去等その1工事	福岡支線用水路	50,728,650	563,850	0	51,292,500	0	0	0	0	50,728,650	563,850	0	51,292,500	
	13	栗山川周辺掘削土搬出工事	栗山川統合機場	62,895,000	0	0	62,895,000	0	0	0	0	62,895,000	0	0	62,895,000	
	14	山武東部旧揚水機場撤去工事	山武東部支線機場	57,326,850	1,053,150	0	58,380,000	0	0	0	0	57,326,850	1,053,150	0	58,380,000	
	15	南部幹線用水路その47工事(その1)	南部幹線用水路	92,400,000	0	0	92,400,000	0	0	0	0	92,400,000	0	0	92,400,000	繰越
	16	南部幹線用水路その47工事(その2)	〃	25,647,300	287,700	0	25,935,000	0	0	0	0	25,647,300	287,700	0	25,935,000	繰越
	17	山武東部支線機場ポンプ設備工事	山武東部支線機場	33,600,000	0	0	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	0	0	33,600,000	
	18	松潟堰周辺整備その他工事	松潟堰	3,030,300	7,994,700	0	11,025,000	0	0	0	0	3,030,300	7,994,700	0	11,025,000	
	19	東部幹線用水路施設整備その他工事	東部幹線用水路 第2揚水機場	23,048,550	156,450	0	23,205,000	0	0	0	0	23,048,550	156,450	0	23,205,000	
	20	福岡支線旧施設撤去等その2工事	福岡支線用水路	40,467,000	1,533,000	0	42,000,000	0	0	0	0	16,800,000	0	0	16,800,000	繰越
	21	大須賀川排水路その14工事	大須賀川排水路	76,077,750	2,462,250	0	78,540,000	0	0	0	0	31,410,000	0	0	31,410,000	H22へ繰越
計		10		389,143,650	11,588,850	0	358,732,500	0	0	0	0	396,886,650	10,055,850	0	358,732,500	
500万未満 前渡官	22	東部幹線用水路施設整備工事	東部幹線用水路	2,205,000	0	0	2,205,000	0	0	0	0	2,205,000	0	0	2,205,000	
	23	大須賀支線用水路周辺整備工事	大須賀支線用水路	2,415,000	0	0	2,415,000	0	0	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000	
	24	松潟堰ゲート照明設備工事	松潟堰	1,890,000	0	0	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	0	0	1,890,000	
	25	松潟支線揚水機場附帯施設整備工事	〃	2,478,000	0	0	2,478,000	0	0	0	0	2,478,000	0	0	2,478,000	
	26	第3揚水機場吸水池水位計架台製作据付工事	第3揚水機場	1,365,000	0	0	1,365,000	0	0	0	0	1,365,000	0	0	1,365,000	
	27	第3揚水機場吐水槽バルブ改修工事	〃	1,274,490	0	0	1,274,490	0	0	0	0	1,274,490	0	0	1,274,490	
	28	第3揚水機場吸水池整備工事	〃	2,415,000	0	0	2,415,000	0	0	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000	
計		7		14,042,490	0	0	14,042,490	0	0	0	0	14,042,490	0	0	14,042,490	

区分	番号	工事名	工種	全体金額				平成20年度まで				平成21年度				備 考
				工事費	用地費	支出委任	計	工事費	用地費	支出委任	計	工事費	用地費	支出委任	計	
少額 前渡官	29	山武東部支線用水路栗山地区整備工事	山武東部支線機場	735,000	0	0	735,000	0	0	0	0	735,000	0	0	735,000	
	30	山武東部支線用水路鳥喰新田地区整備工事	〃	945,000	0	0	945,000	0	0	0	0	945,000	0	0	945,000	
	31	松潟支線用水路仮取水その他工事	松潟支線用水路	378,000	0	0	378,000	0	0	0	0	378,000	0	0	378,000	
	32	南部幹線用水路整備工事	南部幹線用水路	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	
	33	東部幹線用水路幸田地区施設整備工事	東部幹線用水路	945,000	0	0	945,000	0	0	0	0	945,000	0	0	945,000	
	34	畦畔整備その他工事	南部幹線,山武東部支線 機場、東金支線	367,500	0	0	367,500	0	0	0	0	367,500	0	0	367,500	
	35	松潟堰施設照明設備改修工事	松潟堰	294,000	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	0	0	294,000	
	36	松潟堰取水口前垂れ板設置工事	〃	966,000	0	0	966,000	0	0	0	0	966,000	0	0	966,000	
	37	南部幹線用水路整備その他工事	南部幹線用水路	976,500	0	0	976,500	0	0	0	0	976,500	0	0	976,500	
	38	松潟堰安全施設工事	松潟堰	430,500	0	0	430,500	0	0	0	0	430,500	0	0	430,500	
	39	雨水排除工事	東部幹線用水路	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	126,000	
	40	第1制水門周辺整備工事	第1導水路	981,750	0	0	981,750	0	0	0	0	981,750	0	0	981,750	
	42	南部幹線用水路試掘工事	南部幹線用水路	262,500	0	0	262,500	0	0	0	0	262,500	0	0	262,500	
	42	畦畔ブロック復旧工事	〃	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	
	43	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事	〃	777,000	0	0	777,000	0	0	0	0	777,000	0	0	777,000	
	44	南部幹線用水路建設発生土受入地整備工事	〃	451,500	0	0	451,500	0	0	0	0	451,500	0	0	451,500	
	45	養安寺分水工分水管整備工事	〃	0	630,000	0	630,000	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
小計		17		9,896,250	630,000	0	10,526,250	0	0	0	0	9,896,250	630,000	0	10,526,250	
電話料	1	山武東部機場(東日本電信電話)	山武東部支線機場	55,614	0	0	55,614	0	0	0	0	55,614	0	0	55,614	
	2	〃(NTTコミュニケーション)	〃	123,480	0	0	123,480	0	0	0	0	123,480	0	0	123,480	
小計				179,094	0	0	179,094	0	0	0	0	179,094	0	0	179,094	
電気料	1	松潟揚水機場	松潟堰	2,185,226	0	0	2,185,226	0	0	0	0	2,185,226	0	0	2,185,226	
	2	西江間ゲート	第1導水路	51,898	0	0	51,898	0	0	0	0	51,898	0	0	51,898	
	3	山武東部機場	山武東部支線機場	9,033,736	0	0	9,033,736	0	0	0	0	9,033,736	0	0	9,033,736	
	4	山武東部調圧水槽	〃	6,058	0	0	6,058	0	0	0	0	6,058	0	0	6,058	
	5	電線施設共架料	〃	17,947	0	0	17,947	0	0	0	0	17,947	0	0	17,947	
	6	調圧水槽OSTV施設補修工事	〃	13,340	0	0	13,340	0	0	0	0	13,340	0	0	13,340	
小計				11,308,205	0	0	11,308,205	0	0	0	0	11,308,205	0	0	11,308,205	
水道料	1	松潟堰等操作管理所	松潟堰	2,730	0	0	2,730	0	0	0	0	2,730	0	0	2,730	
計				11,490,029	0	0	11,490,029	0	0	0	0	11,490,029	0	0	11,490,029	
合計		45		5,041,675,469	70,114,800	0	5,069,790,269	0	0	0	0	4,169,618,269	46,872,000	0	4,168,280,269	

③ 直接工事振分表

直接工事費振分け表

直接工事費

H20・21年度

H21-01

工事名

両総農業水利事業

山武東部支線用水路その5工事

工事内容

共通工事計

15,587,000

直接工事計

143,037,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	1号用水路	2号用水路	3号用水路	2号用水路 (2-0-3千葉県)	3号用水路 (2-0-3横芝光町)	2号用水路バルブ室	3号用水バルブ室	制水弁操作盤 (調圧水槽敷地内)	電気配線設備	余水吐・排泥管	余水吐管	調圧水槽	計
		110,847,000	1,884,000	15,587,000	13,365,000	3,986,000	14,539,500	13,904,000	8,371,000	2,429,000	4,326,500	21,000		12,088,000		35,933,000	108,963,000
					1,649,000	492,000	1,794,000	3,040,000	1,848,500	300,000	534,000	3,000		1,492,000		4,434,500	15,587,000
					11,716,000	3,494,000	12,745,500	10,864,000	6,522,500	2,129,000	3,792,500	18,000		10,596,000		31,498,500	93,376,000
土工																	
土工 1号用水路		526,000			526,000												526,000
土工 2号用水路		483,000			130,000			353,000									483,000
土工 1・2号用水路		71,000			71,000												71,000
土工 1・2号用水路		71,000			19,000			52,000									71,000
土工 2号用水路		25,000			7,000			18,000									25,000
土工 1号用水路		236,000			236,000												236,000
土工 3号用水路		579,000			359,000				220,000								579,000
土工 調圧水槽		392,000														392,000	392,000
調圧水槽	V=210m3 D=5mH=15.05m																
床版工 調圧水槽		5,001,000														5,001,000	5,001,000
側壁工 調圧水槽		7,891,000														7,891,000	7,891,000
PC工 調圧水槽		2,797,000														2,797,000	2,797,000
歩廊工 調圧水槽		744,000														744,000	744,000
付帯設備工 調圧水槽		1,065,000														1,065,000	1,065,000
基礎工 調圧水槽	PHC杭 N=12本	6,312,000														6,312,000	6,312,000
管体工																	
管体工																	
管体工 1号用水路		9,648,000			9,648,000												9,648,000
管体工 2号用水路		12,666,000				3,420,000		9,246,000									12,666,000
管体工 3号用水路		13,874,000					12,140,000		1,734,000								13,874,000
管体工 余水吐、排出工		10,536,000												10,536,000			10,536,000
分水工		260,000		260,000													
2号水路空気弁		237,000						237,000									237,000
埋設物表示工		36,000		36,000													
砂基礎工																	
砂基礎工 1号用水路		129,000			129,000												129,000
始点部管体基礎																	
砂基礎工 1号用水路		212,000			212,000												212,000
砂基礎工 2号用水路		176,000				48,000		128,000									176,000
砂基礎工 1・2号用水路		98,000			98,000												98,000
砂基礎工 1・2号用水路		98,000				26,000		72,000									98,000
砂基礎工 3号用水路		373,000					233,000		140,000								373,000
撤去工																	
舗装撤去		233,000		233,000													
第2揚水機場撤去		1,969,000														1,969,000	1,969,000
1号用水路撤去		207,000			207,000												207,000
2号用水路撤去		591,000						591,000									591,000
3号用水路撤去		1,165,000							1,165,000								1,165,000
フェンス類外撤去		379,000		379,000													
暫定放流工撤去		539,000														539,000	539,000
2号バルブ室		2,129,000								2,129,000							2,129,000
3号バルブ室		3,569,000									3,569,000						3,569,000
3号用水路静水地		2,902,000							2,902,000								2,902,000
スラスト工																	
1号用水路スラストブロック		74,000			74,000												74,000
2号用水路スラストブロック		167,000						167,000									167,000
3号用水路スラストブロック		192,000					192,000										192,000
余水吐、排泥工スラストブロック		60,000												60,000			60,000
復旧工		2,412,000	1,884,000	528,000													
擁壁工		2,045,000														2,045,000	2,045,000
調整水槽敷地盛土工		600,400														600,400	600,400
調整水槽敷地内舗装		788,100														788,100	788,100
調整水槽敷地外舗装		252,000														252,000	252,000
3号バルブ室舗装		42,500									42,500						42,500
調整水槽敷地内フェンス		668,000														668,000	668,000
3号用水路バルブ室フェンス		361,500							180,500		181,000						361,500
3号用水路ガードレール		361,500					180,500		181,000								361,500
側溝設置		435,000														435,000	435,000
制水弁操作盤基礎		18,000										18,000					18,000
仮設工		14,151,000		14,151,000													
直接工事費		110,847,000	1,884,000	15,587,000	11,716,000	3,494,000	12,745,500	10,864,000	6,522,500	2,129,000	3,792,500	18,000		10,596,000		31,498,500	93,376,000

項 目		直接工事費	用地補償工事	共通工事	1号用水路	2号用水路	3号用水路	2号用水路 (2-0-3千葉県)	3号用水路 (2-0-3横芝光町)	2号用水路バルブ室	3号用水バルブ室	制水弁操作盤 (調圧水槽敷地内)	電気配線設備	余水吐・排泥管	余水吐管	調圧水槽	計
一括計上		32,190,000						120,000		9,188,500	13,431,500					9,450,000	32,190,000
バルブ室等		22,620,000								9,188,500	13,431,500						22,620,000
機器側操作盤		4,160,000								2,080,000	2,080,000						4,160,000
流用計引込計器箱		230,000								115,000	115,000						230,000
電波式水位計		600,000								600,000							600,000
超音波式流量計		4,420,000									4,420,000						4,420,000
設計技術費		398,000								199,000	199,000						398,000
据付工事費		5,550,000								2,775,000	2,775,000						5,550,000
一般管理費		2,345,000								1,172,500	1,172,500						2,345,000
バタフライ弁 600用		2,247,000								2,247,000							2,247,000
バタフライ弁 1000用		2,670,000									2,670,000						2,670,000
2号用水路設計業務		120,000						120,000									120,000
ボーリング調査費		1,310,000														1,310,000	1,310,000
鋼鉄昇降設備機器製作・据付		8,140,000														8,140,000	8,140,000
合計		143,037,000	1,884,000		13,365,000	3,986,000	14,539,500	14,024,000	8,371,000	11,617,500	17,758,000	21,000		12,088,000		45,383,000	141,153,000
直接工事の請負金額		104,786,000	1,781,000		12,634,000	3,768,000	13,745,000	13,144,000	7,913,000	2,296,000	4,090,000	20,000		11,427,000		33,968,000	104,786,000
一括計上の請負金額		30,430,000						113,000		8,686,000	12,698,000					8,933,000	30,430,000
計		135,216,000						13,257,000	7,913,000								135,216,000

間接工事費 53,010,000
一般経費 17,213,000
消費税 10,663,000
設計金額 223,923,000
請負金額 211,680,000
0.945324955
請負比率

	直接経費			設計金額の 共通工事費の案分	設計金額の 直接経費小計	請負金額の				
	一括計上を除く	一括計上分	計			直接経費	間接工事費	一般経費	消費税	計
				15,587,000		133,435,000	49,437,000	16,015,000	9,944,350	208,831,350
土地改良財産	75,989,500	32,070,000	108,059,500	10,698,500	118,758,000	112,265,000	41,593,000	13,475,210	8,366,350	175,699,560
山武東部支線機場										
203引渡施設・千葉県	10,864,000	120,000	10,984,000	3,040,000	14,024,000	13,257,000	4,912,000	1,590,160	988,000	20,747,160
山武東部支線水路										
203引渡施設・横芝光町	6,522,500		6,522,500	1,848,500	8,371,000	7,913,000	2,932,000	949,630	590,000	12,384,630
山武東部支線水路										
計	93,376,000	32,190,000	125,566,000	15,587,000	141,153,000	133,435,000	49,437,000	16,015,000	9,944,350	208,831,350

請負金額 208,831,350
設計金額(税抜き) 213,260,000
比率

175,699,560 179,425,590 0.841346666

20,747,160 21,187,143 0.099348884

12,384,630 12,647,267 0.059304450

208,831,350 213,260,000 1.000000000

用地補償費	1,884,000				1,884,000	1,781,000	675,000	257,000	135,650	2,848,650
計	95,260,000	32,190,000	125,566,000	15,587,000	143,037,000	135,216,000	50,112,000	16,272,000	10,080,000	211,680,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事					計
		計	計	横芝光町	山武東部土改区	KKセープオン					
直接工事費		1,884,000	1,781,000	1,287,000	417,000	77,000					1,781,000
原因者(横芝光町)	道路舗装 A=481㎡ 排水施設 側溝設置 L=38m	1,362,000	1,287,000	1,287,000							1,287,000
補償(山武東部土改区)	送水管 塩ビVP Φ=75mm L=113.1m	441,000	417,000		417,000						417,000
(KKセープオン)	道路舗装 A=27.8㎡	81,000	77,000			77,000					77,000
間接工事費		714,000	675,000	488,000	158,000	29,000					675,000
一般管理費		272,000	257,000	186,000	60,000	11,000					257,000
計		2,870,000	2,713,000	1,961,000	635,000	117,000					2,713,000
消費税		143,500	135,650	98,050	31,750	5,850					135,650
合計		3,013,500	2,848,650	2,059,050	666,750	122,850					2,848,650
工事請負比率		94.5296%	設計金額 請負金額	3,013,500 2,848,650	2,178,200 705,300	130,000					

直接工事費振分け表

直接工事費

H21・22年度 H21-02 工事名 両総農業水利事業
旧松潟堰撤去工事

工事内容 共通工事計 188,859,000 直接工事計 191,761,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	復旧工	旧松潟堰					計
		191,761,000	2,462,000		75,289,000	114,010,000					189,299,000
				188,859,000	75,114,000	113,745,000					188,859,000
					175,000	265,000					440,000
旧松潟堰撤去		49,851,000									
旧堰撤去工		48,258,000		48,258,000							
左岸護岸工		222,000	222,000								
右岸護岸保護工		265,000				265,000					265,000
道路復旧工(右岸)		910,000	765,000	145,000							
道路復旧工(左岸)		117,000	83,000	34,000							
その他復旧工		79,000			79,000						79,000
旧松潟揚水機場樋管撤去		4,218,000									
樋管撤去工		2,730,000		2,730,000							
復旧工(暫定護岸工)		1,307,000	1,307,000								
復旧工(附帯施設)		96,000			96,000						158,000
復旧工(アスファルト舗装)		85,000	85,000								
仮設工		137,692,000		137,692,000							
旧松潟堰		125,165,000		125,165,000							
旧機場樋管		12,527,000		12,527,000							
直接工事費		191,761,000			75,289,000	114,010,000					440,000
一括計上											
合計		191,761,000			75,289,000	114,010,000					189,299,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事					計
		計	計	千葉県・河川	千葉県・道路	一宮町・道路					
直接工事費		2,462,000	2,436,000	1,513,000	84,000	839,000					2,436,000
原因者(千葉県)	左岸護岸工	222,000	220,000	220,000							220,000
原因者(千葉県)	暫定護岸工	1,307,000	1,293,000	1,293,000							1,293,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	85,000	84,000		84,000						84,000
原因者(一宮町)	進入路町道復旧工	848,000	839,000			839,000					839,000
間接工事費		817,000	808,000	502,000	28,000	278,000					808,000
一般管理費		321,000	317,000	197,000	11,000	109,000					317,000
計		3,600,000	3,561,000	2,212,000	123,000	1,226,000					3,561,000
消費税		180,000	178,050	110,600	6,150	61,300					178,050
合計		3,780,000	3,739,050	2,322,600	129,150	1,287,300					3,739,050

工事請負比率 98.9167% 設計金額 3,780,000 請負金額 3,739,050 2,347,800 130,200 1,302,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H21・22年度 H21-03 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その47工事

工事内容 共通工事計 4,493,000 直接工事計 491,945,000

項目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	スラストブロック工	推進工	分土工	空気弁工	サイホン	トンネル	計
		491,945,000	1,955,000		2,344,000	69,535,000	379,000	389,106,000	8,437,000	2,742,000	6,307,000	11,140,000	489,990,000
				4,493,000	21,000	638,000	3,000	3,569,000	77,000	25,000	58,000	102,000	4,493,000
					2,323,000	68,897,000	376,000	385,537,000	8,360,000	2,717,000	6,249,000	11,038,000	485,497,000
土工		1,772,000		1,772,000									
構造物撤去工		18,781,000				18,781,000							18,781,000
管体基礎工	エアモルタル360	2,323,000			2,323,000								2,323,000
管体工													
FRPM	Φ=1500mm	10,783,000				10,783,000							10,783,000
鋼管	Φ=1500mm	25,468,000				25,468,000							25,468,000
分土工	N=4ヶ所	8,051,000	1,759,000						6,292,000				6,292,000
分土工弁室工	N=1ヶ所	2,264,000	196,000						2,068,000				2,068,000
空気弁室工	63・64号	2,717,000								2,717,000			2,717,000
スラストブロック工		376,000					376,000						376,000
付帯工		1,167,000		1,167,000									
法面工		94,000		94,000									
耕地復旧工		370,000		370,000									
道路復旧工		124,000		124,000									
水路復旧工		590,000		590,000									
管理用道路整備工		376,000		376,000									
駒込橋の変形防止補強工		63,000				63,000							63,000
13・14号サイホン湧水処理工		872,000									872,000		872,000
13・14号サイホン充填工		5,377,000									5,377,000		5,377,000
トンネル充填工		11,038,000										11,038,000	11,038,000
推進工		293,563,000						293,563,000					293,563,000
仮設工		13,802,000				13,802,000							13,802,000
推進仮設工		91,974,000						91,974,000					91,974,000
直接工事費		491,945,000			2,344,000	69,535,000	379,000	389,106,000	8,437,000	2,742,000	6,307,000	11,140,000	489,990,000
一括計上													
合計		491,945,000			2,344,000	69,535,000	379,000	389,106,000	8,437,000	2,742,000	6,307,000	11,140,000	489,990,000

489,990,000

用地費及補償費

工種別・金額	内 容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土改区							計
直接工事費		1,955,000	1,661,000	1,661,000							1,661,000
補償(両総土改区)	駒込第二分土工 塩ビ管Φ=100 管理	1,236,000	1,050,000	1,050,000							1,050,000
	駒込第三分土工 塩ビ管Φ=100 管理	484,000	411,000	411,000							411,000
	谷中分土工 塩ビ管 Φ=75	176,000	150,000	150,000							150,000
	直接分土工 塩ビ管 Φ=50 管理弁	59,000	50,000	50,000							50,000
間接工事費		501,000	426,000	426,000							426,000
一般管理費		214,000	181,000	181,000							181,000
計		2,670,000	2,268,000	2,268,000							2,268,000
消費税		133,500	113,400	113,400							113,400
合計		2,803,500	2,381,400	2,381,400							2,381,400

工事請負比率 84.9438% 設計金額 2,803,500
請負金額 2,381,400

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-04 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その45工事

工事内容 共通工事計 34,513,000 直接工事計 445,019,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分土工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工	トンネル工	計
		444,665,000	4,954,000		67,234,000	318,509,000	20,068,000	1,504,000	7,233,000	3,571,000	21,592,000	439,711,000
				34,513,000	5,277,000	25,000,000	1,575,000	118,000	568,000	280,000	1,695,000	34,513,000
					61,957,000	293,509,000	18,493,000	1,386,000	6,665,000	3,291,000	19,897,000	405,198,000
土工		5,304,000		5,304,000								
構造物撤去工		685,000		685,000								
管体基礎工		61,995,000	38,000		61,957,000							61,957,000
管体工	301,210,000											
管体工		283,963,000				283,963,000						283,963,000
分土工・弁工		17,247,000	3,794,000				13,453,000					13,453,000
分土工		6,162,000	1,122,000				5,040,000					5,040,000
空気弁工		1,386,000						1,386,000				1,386,000
スラストブロック工		6,665,000							6,665,000			6,665,000
付帯工												
保護コンクリ		6,565,000				6,565,000						6,565,000
トンネル閉塞工		2,238,000									2,238,000	2,238,000
橋梁横断工		967,000								967,000		967,000
北の谷橋補強工		138,000								138,000		138,000
湧水処理工		2,981,000				2,981,000						2,981,000
トンネル照明資材取付工		545,000									545,000	545,000
整備工	防護柵・防草工	162,000								162,000		162,000
管理用道路整備工		770,000								770,000		770,000
側溝布設工		865,000								865,000		865,000
トンネル補修工		17,114,000									17,114,000	17,114,000
開水路補修工		86,000								86,000		86,000
耕地復旧工		69,000		69,000								
フェンス復旧工		303,000								303,000		303,000
仮設工		28,455,000		28,455,000								
直接工事費		444,665,000			67,234,000	318,509,000	20,068,000	1,504,000	7,233,000	3,571,000	21,592,000	439,711,000
一括計上	北の谷・竹之下分土工計	354,000				354,000						354,000
合計		445,019,000			67,234,000	318,863,000	20,068,000	1,504,000	7,233,000	3,571,000	21,592,000	440,065,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	補償工事							計
		計	計	両総土改区							
直接工事費		4,954,000	4,293,000	4,293,000							4,293,000
補償(両総土改区)	北之谷分土工	1,589,000	1,377,000	1,377,000							1,377,000
	竹之下分土工	1,715,000	1,486,000	1,486,000							1,486,000
	前島分土工	1,650,000	1,430,000	1,430,000							1,430,000
間接工事費		1,290,000	1,118,000	1,118,000							1,118,000
一般管理費		566,000	489,000	489,000							489,000
計		6,810,000	5,900,000	5,900,000							5,900,000
消費税		340,500	295,000	295,000							295,000
合計		7,150,500	6,195,000	6,195,000							6,195,000

工事請負比率 86.6373% 設計金額 7,150,500
請負金額 6,195,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-05 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その44工事

工事内容 共通工事計 51,388,000 直接工事計 422,831,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	制水弁工	分水工	空気弁工	排泥工	付帯工	計
		422,501,000	2,640,000	51,388,000	87,905,000	306,679,000	4,413,000	7,394,000	4,055,000	1,194,000	8,221,000	419,861,000
					10,759,000	37,536,000	540,000	905,000	496,000	146,000	1,006,000	51,388,000
					77,146,000	269,143,000	3,873,000	6,489,000	3,559,000	1,048,000	7,215,000	368,473,000
土工		4,513,000		4,513,000								
構造物撤去工		17,169,000		17,169,000								
管体基礎工		77,146,000			77,146,000							77,146,000
管体工		270,227,000	1,084,000			269,143,000						269,143,000
分水弁室工		11,471,000	61,000				3,873,000	6,489,000		1,048,000		11,410,000
空気弁室工		3,559,000							3,559,000			3,559,000
付帯工		5,345,000									5,345,000	5,345,000
耕地復旧工		2,537,000		2,537,000								
道路復旧工		840,000	252,000	588,000								
水路復旧工		2,574,000	1,243,000	1,331,000								
水路補修工		1,048,000									1,048,000	1,048,000
地盤改良工		822,000									822,000	822,000
仮設工		25,250,000		25,250,000								
直接工事費		422,501,000			87,905,000	306,679,000	4,413,000	7,394,000	4,055,000	1,194,000	8,221,000	419,861,000
一括計上	増穂分水工配筋図	330,000						330,000				
合計		422,831,000			87,905,000	306,679,000	4,413,000	7,724,000	4,055,000	1,194,000	8,221,000	420,191,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	補償工事	補償工事	補償工事			計
		計	計	東金市	大網白里町	東金市	両総土改区	中島 稔			
直接工事費		2,640,000	2,319,000	58,000	119,000	1,092,000	905,000	145,000			2,319,000
原因者(東金市)	安全施設工	66,000	58,000	58,000							58,000
(大網白里町)	道路舗装 路盤工	136,000	119,000		119,000						119,000
補償(東金市)	3号横断工	1,243,000	1,092,000			1,092,000					1,092,000
(両総土改区)	安全施設工	50,000	44,000				44,000				44,000
	養安寺支線工	980,000	861,000				861,000				861,000
(中島 稔)	養安寺支線工	104,000	91,000					91,000			91,000
	増穂支線工	61,000	54,000					54,000			54,000
間接工事費		690,000	606,000	15,000	31,000	286,000	236,000	38,000			606,000
一般管理費		300,000	263,000	7,000	13,000	124,000	103,000	16,000			263,000
計		3,630,000	3,188,000	80,000	163,000	1,502,000	1,244,000	199,000			3,188,000
消費税		181,500	159,400	4,000	8,150	75,100	62,200	9,950			159,400
合計		3,811,500	3,347,400	84,000	171,150	1,577,100	1,306,200	208,950			3,347,400

工事請負比率 87.8237% 設計金額 3,811,500
請負金額 3,347,400

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-06 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その46工事

工事内容 共通工事計 57,932,000 直接工事計 342,314,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分土工	制水弁工	空気弁工	排泥工	付帯工	計
		331,614,000	12,679,000		46,136,000	202,152,000	36,906,000	3,028,000	3,391,000	1,176,000	26,146,000	318,935,000
				57,932,000	8,380,000	36,719,000	6,704,000	550,000	616,000	214,000	4,749,000	57,932,000
					37,756,000	165,433,000	30,202,000	2,478,000	2,775,000	962,000	21,397,000	261,003,000
土工		857,000		857,000								
構造物撤去工		23,805,000		23,805,000								
管体基礎工		37,756,000			37,756,000							37,756,000
管体工		174,513,000	828,000			165,433,000	8,252,000					173,685,000
分土工	N=3ヶ所	23,389,000	1,439,000				21,950,000					21,950,000
制水弁工	8号	2,478,000						2,478,000				2,478,000
空気弁工	N=3ヶ所	2,775,000							2,775,000			2,775,000
排泥工	N=1ヶ所	962,000								962,000		962,000
付帯工		12,133,000									12,133,000	12,133,000
耕地復旧工		811,000		811,000								
水路復旧工		595,000	595,000									
防護柵復旧工		1,176,000									1,176,000	1,176,000
サイン補修工	12号サイン	396,000									396,000	396,000
管理道路整備工		7,692,000									7,692,000	7,692,000
仮設工		42,276,000	9,817,000	32,459,000								
直接工事費		331,614,000			46,136,000	202,152,000	36,906,000	3,028,000	3,391,000	1,176,000	26,146,000	261,003,000
一括計上		10,700,000				1,240,000		9,460,000				10,700,000
合計		342,314,000			46,136,000	203,392,000	36,906,000	12,488,000	3,391,000	1,176,000	26,146,000	329,635,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計	大網白里町	両総土地改良区						
直接工事費		12,679,000	10,859,000	8,918,000	1,941,000						10,859,000
原因者(大網白里町)	水路復旧工 フリュウム	9,817,000	8,408,000	8,408,000							8,408,000
	柵	595,000	510,000	510,000							510,000
補償(両総土改区)	金谷郷分土工	1,029,000	881,000		881,000						881,000
	大竹分土工	1,238,000	1,060,000		1,060,000						1,060,000
間接工事費		3,385,000	2,899,000	2,381,000	518,000						2,899,000
一般管理費		1,506,000	1,291,000	1,060,000	231,000						1,291,000
計		17,570,000	15,049,000	12,359,000	2,690,000						15,049,000
消費税		878,500	752,450	617,950	134,500						752,500
合計		18,448,500	15,801,450	12,976,950	2,824,500						15,801,450

工事請負比率 85.6517% 設計金額 18,448,500 15,149,400 3,299,100
請負金額 15,801,450

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-07 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その48工事

工事内容 共通工事計 33,031,000 直接工事計 326,330,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工			計
		326,330,000	1,359,000		50,857,000	240,855,000	1,529,000	8,139,000	23,591,000			324,971,000
				33,031,000	5,169,000	24,482,000	155,000	827,000	2,398,000			33,031,000
					45,688,000	216,373,000	1,374,000	7,312,000	21,193,000			291,940,000
土工		31,000	22,000	9,000								
構造物撤去工		10,846,000		10,846,000								
管体基礎工		45,688,000			45,688,000							45,688,000
管体工		217,470,000	1,097,000			216,373,000						216,373,000
空気弁工		1,374,000					1,374,000					1,374,000
スラストブロック工		7,312,000						7,312,000				7,312,000
付帯工		9,360,000							9,360,000			9,360,000
耕地復旧工		408,000		408,000								
駒込谷中分水工	谷中分水柢	240,000	240,000									
トンネル補修工		11,833,000							11,833,000			11,833,000
仮設工		21,768,000		21,768,000								
直接工事費		326,330,000			50,857,000	240,855,000	1,529,000	8,139,000	23,591,000			291,940,000
一括計上												
合計		326,330,000			50,857,000	240,855,000	1,529,000	8,139,000	23,591,000			324,971,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土改区							計
直接工事費		1,359,000	1,140,000	1,140,000							1,140,000
補償(両総土改区)	駒込谷中分水工	684,000	574,000	574,000							574,000
	谷中分水工	675,000	566,000	566,000							566,000
間接工事費		363,000	304,000	304,000							304,000
一般管理費		158,000	133,000	133,000							133,000
計		1,880,000	1,577,000	1,577,000							1,577,000
消費税		94,000	78,850	78,850							78,850
合計		1,974,000	1,655,850	1,655,850							1,655,850

工事請負比率 83.8830% 設計金額 1,974,000
請負金額 1,655,850

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-08 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その49工事

工事内容 共通工事計 28,318,000 直接工事計 333,027,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分土工	制水弁工	空気弁工	排泥工	スラストブロック工	トンネル補修工	管理用道路工	付帯工	計
		315,571,000	4,941,000		37,483,000	233,874,000	9,076,000	3,027,000	1,510,000	1,012,000	144,000	15,038,000	1,071,000	8,395,000	310,630,000
				28,318,000	3,417,000	21,321,000	827,000	276,000	138,000	92,000	13,000	1,371,000	98,000	765,000	28,318,000
					34,066,000	212,553,000	8,249,000	2,751,000	1,372,000	920,000	131,000	13,667,000	973,000	7,630,000	282,312,000
土工		536,000		536,000											
構造物撤去工		5,032,000		5,032,000											
管体基礎工		34,066,000			34,066,000										34,066,000
管体工		216,067,000	3,514,000			212,553,000									212,553,000
分土工	N=3ヶ所	9,525,000	1,276,000				8,249,000								8,249,000
排泥工		920,000								920,000					920,000
空気弁工	N=2ヶ所	1,372,000							1,372,000						1,372,000
制水弁工		2,751,000						2,751,000							2,751,000
スラストブロック工		131,000									131,000				131,000
付帯工		7,630,000												7,630,000	7,630,000
トンネル補修工		13,667,000										13,667,000			13,667,000
管理用道路工		973,000											973,000		973,000
耕地復旧工		712,000		712,000											
道路復旧工		151,000	151,000												
水路復旧工		337,000		337,000											
附帯施設復旧工		283,000		283,000											
仮設工		21,418,000		21,418,000											
直接工事費		315,571,000			37,483,000	233,874,000	9,076,000	3,027,000	1,510,000	1,012,000	144,000	15,038,000	1,071,000	8,395,000	282,312,000
一括計上	パタフライ弁・機側操作盤	17,456,000						17,456,000							17,456,000
合計		333,027,000			37,483,000	233,874,000	9,076,000	20,483,000	1,510,000	1,012,000	144,000	15,038,000	1,071,000	8,395,000	328,086,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 茂原市	補償工事 両総土改区									計
直接工事費		4,941,000	4,348,000	133,000	4,215,000									4,348,000
原因者(茂原市)	道路舗装	151,000	133,000	133,000										133,000
補償(両総土改区)	永田分土工	1,185,000	1,043,000		1,043,000									1,043,000
	神房・高田分土工	2,995,000	2,635,000		2,635,000									2,635,000
	本納分土工	610,000	537,000		537,000									537,000
間接工事費		1,326,000	1,167,000	36,000	1,131,000									1,167,000
一般管理費		593,000	521,000	16,000	505,000									521,000
計		6,860,000	6,036,000	185,000	5,851,000									6,036,000
消費税		343,000	301,800	9,250	292,550									301,800
合計		7,203,000	6,337,800	194,250	6,143,550									6,337,800

工事請負比率 87.9883% 設計金額 7,203,000 220,500 6,982,500
請負金額 6,337,800

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-09 工事名 両総農業水利事業
大須賀支線用水路その4工事

工事内容 共通工事計 33,931,000 直接工事計 134,913,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水工	スラストブロック工	付帯工	取付水路工		計
		134,913,000			1,113,000	122,952,000	2,139,000	120,000	8,127,000	462,000		134,913,000
				33,931,000	280,000	30,923,000	538,000	30,000	2,044,000	116,000		33,931,000
					833,000	92,029,000	1,601,000	90,000	6,083,000	346,000		100,982,000
土工		12,359,000		12,359,000								
構造物撤去工		1,014,000		1,014,000								
管体基礎工		833,000			833,000							833,000
管体工		71,224,000				70,878,000				346,000		71,224,000
空隙充填工		21,151,000				21,151,000						21,151,000
補修工		2,120,000							2,120,000			2,120,000
分水工	N=2ヶ所	1,601,000					1,601,000					1,601,000
スラストブロック工		90,000						90,000				90,000
付帯工		3,515,000							3,515,000			3,515,000
法面工		448,000							448,000			448,000
耕地復旧工		1,063,000		1,063,000								
道路復旧工		36,000		36,000								
仮設工		19,459,000		19,459,000								
直接工事費		134,913,000			1,113,000	122,952,000	2,139,000	120,000	8,127,000	462,000		100,982,000
一括計上												
合計		134,913,000			1,113,000	122,952,000	2,139,000	120,000	8,127,000	462,000		134,913,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率

設計金額
請負金額

H21年度	H21-10	工事名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その1工事
-------	--------	-----	-----------------------------

工事内容	共通工事計	直接工事計	30,630,000
------	-------	-------	------------

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	旧施設撤去工						計
		30,620,000	354,000		30,266,000						30,266,000
					30,266,000						30,266,000
土工		2,855,000			2,855,000						2,855,000
構造物撤去工		4,510,000			4,510,000						4,510,000
サイホン充填工		5,269,000			5,269,000						5,269,000
法面工		301,000			301,000						
耕地復旧工		1,390,000			1,390,000						1,390,000
道路復旧工		409,000	354,000		55,000						55,000
水路復旧工		29,000			29,000						29,000
安全設備工		67,000			67,000						67,000
仮設工		15,790,000			15,790,000						15,790,000
直接工事費		30,620,000			30,266,000						30,266,000
一括計上	施設機能診断	10,000			10,000						10,000
合計		30,630,000			30,276,000						30,276,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 東金市					計
直接工事費		354,000	346,000	140,000	206,000					346,000
原因者(千葉県)	道路復旧工 アスファルト舗装工 A=39m ²	143,000	140,000	140,000						140,000
(東金市)	道路復旧工 アスファルト舗装工 A=48m ²	204,000	199,000		199,000					199,000
	道路復旧工 砂利舗装工 A=13m ²	7,000	7,000		7,000					7,000
間接工事費		139,000	136,000	55,000	81,000					136,000
一般管理費		57,000	55,000	22,000	33,000					55,000
計		550,000	537,000	217,000	320,000					537,000
消費税		27,500	26,850	10,850	16,000					26,850
合計		577,500	563,850	227,850	336,000					563,850

工事請負比率	97.6364%	設計金額	577,500
		請負金額	563,850

直接工事費

工事名

栗山川周辺掘削土搬出工事

共通工事計

直接工事計

39,107,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-12 工事名 両総農業水利事業
山武東部旧揚水機場撤去工事

工事内容 共通工事計 19,550,000 直接工事計 42,543,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	護岸工	付帯工	撤去工					計
		34,453,000	799,000		19,779,000	551,000	13,324,000					33,654,000
				19,550,000	11,490,000	320,000	7,740,000					19,550,000
					8,289,000	231,000	5,584,000					14,104,000
土工		5,238,000		5,238,000								
構造物撤去工		5,584,000					5,584,000					5,584,000
矢板護岸工	L=15.2m	4,259,000			4,259,000							4,259,000
法覆護岸工		1,798,000			1,798,000							1,798,000
根固め工		2,125,000			2,125,000							2,125,000
法面工		107,000			107,000							107,000
道路復旧工		291,000	291,000									
道路復旧工		21,000		21,000								
分水工整備工		500,000	500,000									
機場内整備工		231,000				231,000						231,000
通気管防護工		10,000	8,000	2,000								
仮設工		14,289,000		14,289,000								
直接工事費		34,453,000			19,779,000	551,000	13,324,000					14,104,000
一括計上	旧機場撤去工	8,090,000					8,090,000					8,090,000
合計		42,543,000			19,779,000	551,000	21,414,000					41,744,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計	千葉県	東部土改区						
直接工事費		799,000	668,000	243,000	425,000						668,000
原因者(県道)	道路復旧工 アスファルト舗装工 A=91m	291,000	243,000	243,000							243,000
補償(東部土改区)	分水工整備工 10-2分水工	500,000	418,000		418,000						418,000
	通気管防護工	8,000	7,000		7,000						7,000
間接工事費		278,000	232,000	84,000	148,000						232,000
一般管理費		123,000	103,000	37,000	66,000						103,000
計		1,200,000	1,003,000	364,000	639,000						1,003,000
消費税		60,000	50,150	18,200	31,950						50,150
合計		1,260,000	1,053,150	382,200	670,950						1,053,150

工事請負比率 83.5833% 設計金額 1,260,000 請負金額 1,053,150

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-13 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その47工事(その1)

工事内容 共通工事計 45,000 直接工事計 71,339,000

項目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	充填工	フェンス工						計
		69,955,000			69,931,000	24,000						69,955,000
				45,000	45,000							45,000
					69,886,000	24,000						69,910,000
構造物撤去工		45,000		45,000								
トンネル補修工	覆工背面充填工V=883	55,099,000			55,099,000							55,099,000
フェンス復旧工		24,000				24,000						24,000
確認削孔工		710,000			710,000							710,000
産廃物処理工		572,000			572,000							572,000
濁水処理工		2,703,000			2,703,000							2,703,000
仮設工		10,802,000			10,802,000							10,802,000
直接工事費		69,955,000			69,931,000	24,000						69,910,000
一括計上	仮設水道引込	1,384,000			1,384,000							1,384,000
合計		71,339,000			71,315,000	24,000						71,339,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率 設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-14 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その47工事(その2)

工事内容 共通工事計 367,000 直接工事計 16,784,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	道路工	防草工	空気弁工	第3揚水機場	分水工			計
		16,784,000	191,000		2,858,000	1,194,000	10,620,000	699,000	1,222,000			16,593,000
				367,000	63,000	26,000	236,000	15,000	27,000			367,000
					2,795,000	1,168,000	10,384,000	684,000	1,195,000			16,226,000
構造物撤去工		182,000		182,000								
舗装工		1,313,000			1,313,000							1,313,000
防草対策工		1,145,000				1,145,000						1,145,000
車止め設置工		29,000			29,000							29,000
すりつけ工		116,000			116,000							116,000
側溝設置工		833,000			833,000							833,000
蓋板設置工		504,000			504,000							504,000
法面对策工		23,000				23,000						23,000
ストレーナ設置工		8,570,000					8,570,000					8,570,000
名称板設置工		2,453,000					1,778,000		675,000			2,453,000
家の子第3分水改造工		30,000							30,000			30,000
整備工		717,000	191,000				36,000		490,000			526,000
第3揚水機場吸水池整備工		684,000						684,000				684,000
仮設工		185,000		185,000								
直接工事費		16,784,000			2,858,000	1,194,000	10,620,000	699,000	1,222,000			16,226,000
一括計上												
合計		16,784,000			2,858,000	1,194,000	10,620,000	699,000	1,222,000			16,593,000

用地費及補償費

工種別・金額	内 容	設計額	請負額	補償工事							計
		計	計	麻生							
直接工事費		191,000	180,000	180,000							180,000
補償(麻生)	畦畔ブロック設置工 L=50.0m	191,000	180,000	180,000							180,000
間接工事費		66,000	62,000	62,000							62,000
一般管理費		33,000	32,000	32,000							32,000
計		290,000	274,000	274,000							274,000
消費税		14,500	13,700	13,700							13,700
合計		304,500	287,700	287,700							287,700

工事請負比率 94.4828% 設計金額 304,500 請負金額 287,700

直接工事費

H21年度

H21-15

工事名

両総農業水利事業

山武東部支線機場ポンプ設備工事

工事内容

共通工事計

15,122,000

直接工事計

20,693,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度 H21-16 工事名 両総農業水利事業
松潟堰周辺整備その他工事

工事内容 共通工事計 62,000 直接工事計 6,983,000

項目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	松潟堰	松潟管理所	松潟支線用水路				計
		6,983,000	5,224,000		309,000	461,000	989,000				1,759,000
				62,000	11,000	16,000	35,000				62,000
					298,000	445,000	954,000				1,697,000
構造物撤去工		39,000		39,000							
松潟堰周辺整備工	3,409,000										
進入防止柵		2,446,000	2,446,000								
舗装工		517,000	517,000								
量水標設置工ほか		446,000	148,000		298,000						298,000
松潟管理所周辺整備工	445,000										
進入防止柵		125,000				125,000					125,000
蓋掛け工		320,000				320,000					320,000
松潟支線用水路周辺整備	3,067,000										
法面保護工		97,000					97,000				97,000
進入防止柵		574,000					574,000				574,000
空気弁保護工		283,000					283,000				283,000
分土工	N=5ヶ所	2,113,000	2,113,000								
仮設工		23,000		23,000							
直接工事費		6,983,000			309,000	461,000	989,000				1,697,000
一括計上											
合計		6,983,000			309,000	461,000	989,000				1,759,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 長生村	原因者工事 一宮町	原因者工事 千葉県	補償工事 松潟土地改良区				計
直接工事費		5,224,000	4,863,000	2,291,000	88,000	517,000	1,967,000				4,863,000
原因者(長生村)	道路復旧工	2,461,000	2,291,000	2,291,000							2,291,000
原因者(一宮町)		95,000	88,000		88,000						88,000
原因者(千葉県)		555,000	517,000			517,000					517,000
補償(松潟土地改良区)	用水路、分土工	2,113,000	1,967,000				1,967,000				1,967,000
間接工事費		1,977,000	1,840,000	867,000	33,000	196,000	744,000				1,840,000
一般管理費		979,000	911,000	429,000	16,000	97,000	369,000				911,000
計		8,180,000	7,614,000	3,587,000	137,000	810,000	3,080,000				7,614,000
消費税		409,000	380,700	179,400	6,900	40,400	154,000				380,700
合計		8,589,000	7,994,700	3,766,400	143,900	850,400	3,234,000				7,994,700
工事請負比率		93.0807%	設計金額 請負金額	8,589,000 7,994,700	4,046,700	156,450	912,450	3,473,400			

直接工事費

H21年度

H21-18

工事名

両総農業水利事業

東部幹線用水路施設整備工事

工事内容

共通工事計

595,000

直接工事計

1,354,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度

H21-19

工事名

面總農業水利事業

大須賀支線用水路周辺整備工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

1,385,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

直接工事費

H21-21

工事名

両総農業水利事業

松潟支線揚水機場附帯施設整備工事

工事内容

共通工事計

802,000

直接工事計

1,358,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額
請負金額

	設計金額
	請負金額

設計金額

請負金額

直接工事費振分表

直接工事費

H21年度

H21-24

工事名

両総農業水利事業

第3揚水機場吸水池整備工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

1,409,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

直接工事費

H21年度

H21-27

工事名

両総農業水利事業

松瀬支線用水路仮取水その他工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

217,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費

H21年度

H21-28

工事名

両総農業水利事業

南部幹線用水路整備工事

工事内容

共通工事計

148,000

直接工事計

448,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額
請負金額

設計金額	請負金額
100,000,000	100,000,000
200,000,000	200,000,000
300,000,000	300,000,000
400,000,000	400,000,000
500,000,000	500,000,000
600,000,000	600,000,000
700,000,000	700,000,000
800,000,000	800,000,000
900,000,000	900,000,000
1,000,000,000	1,000,000,000

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

直接工事費

H21年度

H21-32

工事名

両総農業水利事業
松潟堰取水口前垂れ板設置工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

632,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度

H21-35

工事名

両総農業水利事業

雨水排除工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

76,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額

請負金額

直接工事費振分計表

直接工事費

H21年度

H21-36

工事名

兩總農業水利事業

第1制水門周辺整備工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

554,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度

H21-37

工事名

兩總農業水利事業
南部幹線用水路試掘工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

174,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額	
請負金額	

設計金額
請負金額

設計金額
請負金額

設計金額	請負金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直接工事費振分け表

直接工事費

H21年度

H21-41

工事名

両総農業水利事業

養安寺分水工分水管整備工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

[illegible]

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事						計
直接工事費		384,000	379,000	379,000						379,000
土工		274,000	270,000	270,000						270,000
管体工	塩ビ管VP Φ=50mm L=67.0m	74,000	73,000	73,000						73,000
制水弁工		24,000	24,000	24,000						24,000
付帯工		12,000	12,000	12,000						12,000
間接工事費		158,000	155,000	155,000						155,000
一般管理費		68,000	66,000	66,000						66,000
計		610,000	600,000	600,000						600,000
消費税		30,500	30,000	30,000						30,000
合計		640,500	630,000	630,000						630,000

工事請負比率

98.3607%

設計金額

640,500

請負金額

630,000

④ 工事費及び用地費支払い年度別調書

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 山武東部支線用水路その5工事

		平成19年度					平成20年度					平成21年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年3月3日						202,904,100		1,845,900		204,750,000						
第1回変更	平成22年1月7日											208,831,350		2,848,650			211,680,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	
第1回	平成21年6月2日											81,900,000	(繰越分)			81,900,000	81,900,000
第2回	平成22年2月17日											121,004,100	(繰越分)	1,845,900		122,850,000	122,850,000
第3回	平成22年2月17日											5,927,250		1,002,750		6,930,000	6,930,000
第4回																	
第5回																	
第6回																	
計												208,831,350		2,848,650		211,680,000	211,680,000

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その47工事

		平成20年度					平成21年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年7月10日						627,651,150		2,348,850		630,000,000						630,000,000
第1回変更	平成22年2月24日						636,805,650		2,320,500		639,126,150						639,126,150
第2回変更	平成22年3月31日	工期延長					659,704,500		2,320,500		662,025,000						662,025,000
第3回変更	平成22年4月27日											667,518,600		2,381,400		669,900,000	669,900,000
支払																	合計
第1回	平成21年8月12日						252,000,000				252,000,000						252,000,000
第2回	平成22年2月16日						126,000,000	(繰越分)			126,000,000						126,000,000
第3回	平成22年6月17日											7,814,100		60,900		7,875,000	7,875,000
	平成22年6月17日											281,704,500	(繰越分)	2,320,500	(繰越分)	284,025,000	284,025,000
計							378,000,000				378,000,000	289,518,600		2,381,400		291,900,000	669,900,000

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その47工事(その1)

		平成20年度					平成21年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年10月30日						71,400,000	(繰越分)			71,400,000						71,400,000
第1回変更	平成22年3月9日	(工期延長)															
第2回変更	平成22年3月18日						92,400,000				92,400,000						92,400,000
支払																	合計
第1回	平成21年12月25日						28,560,000	(繰越分)			28,560,000						28,560,000
第2回	平成22年4月21日						42,840,000	(繰越分)			42,840,000						42,840,000
	平成22年4月21日						21,000,000				21,000,000						21,000,000
計							92,400,000				92,400,000						92,400,000

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その47工事(その2)

		平成20年度					平成21年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年10月30日						22,050,000	(繰越分)			22,050,000						22,050,000
第1回変更	平成22年2月18日						24,596,250		288,750		24,885,000						24,885,000
第2回変更	平成22年3月16日						25,647,300		287,700		25,935,000						25,935,000
支払																	合計
第1回	平成22年4月26日						22,050,000	(繰越分)			22,050,000						22,050,000
							3,597,300		287,700		3,885,000						3,885,000
計							25,647,300				25,935,000						25,935,000

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路進入路工事

		平成20年度					平成21年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年8月5日						325,500,000				325,500,000						
第1回変更	平成22年3月10日						343,350,000				343,350,000						343,350,000
第2回変更																	
支払																	合計
第1回	平成21年9月2日						130,200,000				130,200,000						130,200,000
計																	130,200,000

* 本業務の契約対象外工事であるが、前払金を支払っており年度決算額が合わなくなるので、計上する。
* H21からH22への繰越工事であり、契約金額は当初契約額を記載している。

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その50工事

[illegible]

* 本業務の契約対象外工事であるが、前払金を支払っており年度決算額が合わないで、計上する。
* H21からH22への繰越工事であり、契約金額は当初契約額を記載している。

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 福岡支線旧施設撤去等その2工事

[illegible]

* 本業務の契約対象外工事であるが、前払金を支払っており年度決算額が合わなくなるので、計上する。

* H21からH22への繰越工事であり、契約金額は当初契約額を記載している。

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 旧松潟堰撤去工事

		平成20年度					平成21年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年7月10日						335,118,000		19,782,000		354,900,000						
第1回変更	平成22年3月10日						340,897,200		2,452,800		343,350,000						
第2回変更	平成22年5月27日											342,760,950		3,739,050		346,500,000	346,500,000
第3回変更																	
第4回変更																	
第5回変更																	
第6回変更																	
支払																	
第1回	平成21年12月15日						70,980,000				70,980,000						70,980,000
第2回	平成22年1月12日						70,980,000				70,980,000						70,980,000
第3回	平成22年4月9日						119,270,000				119,270,000						119,270,000
第4回	平成22年6月21日											79,667,200	(繰越分)	2,452,800	(繰越分)	82,120,000	82,120,000
	平成22年6月21日											1,863,750		1,286,250		3,150,000	3,150,000
計							261,230,000				261,230,000	81,530,950		3,739,050		85,270,000	346,500,000

平成21年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名 大須賀川排水路その14工事

		平成21年度					平成22年度					平成22年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	76,077,750		2,462,250		78,540,000											78,540,000
第1回変更																	
第2回変更																	
支払																	合計
第1回	平成22年3月26日	31,410,000				31,410,000											31,410,000
計						31,410,000											31,410,000

* 本業務の契約対象外工事であるが、前払金を支払っており年度決算額が合わなくなるので、計上する。
* H21からH22への繰越工事であり、契約金額は当初契約額を記載している。