

平成24年度

両総農業水利事業事業成績書資料作成業務

報 告 書

平成24年10月

アスカ測量設計株式会社

## 目 次

I	平成23年度事業費決算調書	1
	① 事業別決算表	2
	② 事業費決算表	5
II	平成23年度事業別出来高調書	7
	① 事業年度別決算表	8
	② 工事費集計表	14
	③ 出来形内訳書	22
	ア 工事費内訳書	23
	イ 工事基本台帳	51
	ウ 土地改良施設整理台帳・工作物等の部(年度別・工事別表)	102
III	参 考 資 料	148
	① 水路延長調書	149
	② 工事費一覧表	151
	③ 直接工事振分表	153
	④ 工事費及び用地費支払い年度別調書	188
IV	現 地 踏 査	223
	① 現地踏査(機場・頭首工)	224
	② 現地踏査(水路・道路等)	227

# I 平成23年度 事業費決算調書

① 事業別決算表

## Ⅱ 事業費決算調書

### Ⅱ－1 事業別決算表

(表－1)

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目)かんがい排水事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項)受託工事費	225,232,391						
(項)土地改良事業工事諸費	6,633,394,753	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項)受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合 計	94,812,756,020	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成10年度資料による

区 分	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項)受託工事費							70,476,191
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項)受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合 計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区 分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項)土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(目)かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(項)受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項)土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	529,349,621
(項)受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合 計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,042

## Ⅱ 事業費決算調書

### Ⅱ-1 事業別決算表

(表-2)

区 分	平成22年度	平成23年度					
(項)土地改良事業費	1,737,338,704	2,968,709,573					
(目)かんがい排水事業費	1,737,338,704	2,968,709,573					
(項)受託工事費							
(項)土地改良事業工事諸費	381,798,060	450,114,532					
(項)受託土地改良事業工事諸費							
合 計	2,119,136,764	3,418,824,105					

区 分							
(項)土地改良事業費							
(目)かんがい排水事業費							
(項)受託工事費							
(項)土地改良事業工事諸費							
(項)受託土地改良事業工事諸費							
合 計							

区 分							
(項)土地改良事業費							
(目)かんがい排水事業費							
(項)受託工事費							
(項)土地改良事業工事諸費							
(項)受託土地改良事業工事諸費							
合 計							

② 事業費決算表

II-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年 度	総 事 業 費	予 算 額	前年度からの繰越額	予 算 現 額	翌年度への繰越額	不 用 額	決 算 額	決 算 額 累 計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,773,296,587	2,285,290,000	11,058,586,587	4,847,480,000	12,914,055	6,198,192,532	33,972,866,173	
平成14年	108,000,000,000	(73,850,191) 9,000,000,000	4,847,480,000	13,847,480,000	6,097,771,000	63,003,550	(73,850,191) 7,686,705,450	41,659,571,623	(受託 外数)
平成15年	108,000,000,000	(116,514,000) 6,216,790,434	6,097,771,000	12,314,561,434	2,911,633,800	(3,990,250) 46,724,234	(112,523,750) 9,356,203,400	51,015,775,023	(受託 外数)
平成16年	108,000,000,000	(50,085,000) 7,541,392,281	2,911,633,800	10,453,026,081	2,748,508,668	130,080,981	(50,085,000) 7,574,436,432	58,590,211,455	(受託 外数)
平成17年	108,000,000,000	7,761,584,139	2,748,508,668	10,510,092,807	3,607,200,000	80,821,864	6,822,070,943	65,412,282,398	
平成18年	108,000,000,000	7,244,705,559	3,607,200,000	10,851,905,559	1,980,620,000	199,897,780	8,671,387,779	74,083,670,177	
平成19年	108,000,000,000	6,684,686,300	1,980,620,000	8,665,306,300	1,218,759,500	42,080,000	7,404,466,800	81,488,136,977	
平成20年	108,000,000,000	5,471,218,462	1,218,759,500	6,689,977,962	948,750,000	1,833,666	5,739,394,296	87,227,531,273	
平成21年	108,000,000,000	5,449,349,615	948,750,000	6,398,099,615	1,168,309,000	161,573	5,229,629,042	92,457,160,315	
平成22年	108,000,000,000	(355,060,000) 2,233,192,000	1,168,309,000	3,401,501,000	(237,645,135) 1,663,426,365	(117,414,865) 735,931	(0) 1,737,338,704	94,194,499,019	(受託 外数)
平成23年	108,000,000,000	(728,553,135) 2,235,000,000	1,663,426,365	3,898,426,365	(182,330,119) 461,196,881	(37,056,788) 446,911	(509,166,228) 3,436,782,573	97,631,281,592	(受託 外数)

## Ⅱ 平成23年度 事業別出来高調書

① 事業年度別決算表

Ⅲ-1 事業出来形調書  
事業年度別決算表

(表-6)

(単位:円)

	総 量		平成2~4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	90,911,611,899	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工 延長は 原則完了年度に計上
< 225,232,391 >											
(目)かんがい排水事業費	90,911,611,899	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	上段<>は 受託費
< 207,556,200 >											
1. 工事費	75,921,561,049	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1) 揚水機場	12,370,449,457	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		
< 198,270,000 >											
2) 用水路	50,223,247,859	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3) 頭首工	3,950,847,526										
4) 樋門	2,029,795,832										
5) 調整池	385,350										
6) 排水機場	1,552,316,150										
< 9,286,200 >											
7) 排水路	5,481,175,600										
8) 水管理施設											
9) 雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
< 3,040,400 >											
2. 測量設計費	8,894,793,861	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
< 14,635,791 >											
3. 用地費及補償費	5,202,146,993	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	80,091,825	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	307,020,967	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舍費	497,740,593	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 事業車両費	8,256,611										
8. 全体設計費											
(項)受託工事費	225,232,391										
(項)土地改良事業工事諸費	7,083,509,285	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合 計	98,231,580,125	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表 (表-6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事業費	事業量									
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工 延長は原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3)頭首工											
4)樋門											
5)調整池											
6)排水機場											
7)排水路									200,800,950	L=272.20m	
8)水管理施設											
9)雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2. 測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3. 用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4. 船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6. 宿舍費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(目)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712										
工事雑費	13,417,000										
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合 計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表 (表-6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工 延長は原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1)揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500		
2)用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=8,906.50m	
3)頭首工									183,787,500		
4)樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5)調整池											
6)排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000		
7)排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m	
8)水管理施設											
9)雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6. 宿舍費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(項)受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項)土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他							464,232,081		482,886,143		
工事雑費							25,767,000		23,249,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他					2,142,000		1,196,000				
工事雑費					2,895,550		1,619,000				
合 計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864		

事業年度別決算表 (表一6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事業費	事業量									
(項)土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		用水路工 延長は 原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		
1. 工事費	6,875,369,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269		1,502,712,869		
1)揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900		378,637,865		220,194,490		
2)用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m	3,487,063,648	L=8,488.48m	942,795,400	L=8,529.99m	
3)頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850		272,506,756		81,530,950		
4)樋門											
5)調整池			385,350						171,150,000		
6)排水機場	35,157,150								58,779		
7)排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350		31,410,000		86,983,250		
8)水管理施設											
9)雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262						
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085		139,135,500		
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155		57,601,830		
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195		799,857		
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176		8,622,648		
6. 宿舍費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767		25,775,219		
7. 事業車両費							2,872,774		2,690,781		
8. 全体設計費											
(項)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,621		381,798,060		
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		478,559,269				
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		50,790,352				
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合 計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,042		2,119,136,764		
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		1,833,666		161,573		735,931		

事業年度別決算表 (表-6)

	平成23年度		事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	備考
	事業費	事業量									
(項)土地改良事業費	2,968,709,573										用水路工 延長は原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	2,968,709,573										
1. 工事費	2,147,198,076										
1)揚水機場	520,127,144										
2)用水路	1,553,170,332	L=8,128.89m									
3)頭首工	1,102,500										
4)樋門											
5)調整池											
6)排水機場											
7)排水路	72,798,100										
8)水管理施設											
9)雑工事											
2. 測量設計費	200,979,590										
3. 用地費及補償費	590,081,249										
4. 船舶及機械器具費											
5. 當繕費	4,426,266										
6. 宿舍費	23,331,336										
7. 事業車両費	2,693,056										
8. 全体設計費											
(項)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	450,114,532										
人件費その他 工事雑費											
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他 工事雑費											
合 計	3,418,824,105										
(不 用 額)	446,911										

② 工事費集計表

平成23年度工事費集計表

年度	種目番号	工 種	施 設 名	金 額	備 考
23	2	頭首工	岩戸堰	1,102,500	
		頭首工 計		1,102,500	
	3	揚水機	第1揚水機場	67,397,119	
	3	揚水機	栗山川統合機場	414,533,225	
	3	揚水機	山武東部支線機場	38,196,800	
		揚水機 計		520,127,144	
	4	用水路	第1導水路	376,790,478	
	4	用水路	北部幹線用水路	33,843,209	
	4	用水路	南部幹線用水路	866,445,195	
	4	用水路	東部幹線用水路	27,611,550	
	4	用水路	南郷支線用水路	1,459,000	
	4	用水路	福岡南支線用水路	247,020,900	
		用水路 計		1,553,170,332	
	7	排水路	大須賀川排水路	72,798,100	
		排水路 計		72,798,100	
			合計		2,147,198,076

両総用水平成23年度工事費集計表

名称	平成23年度計	頭首工	揚水機	用水路	排水路			
		工事費	工事費	工事費	工事費			
1. 直接工事費	1,411,805,847	一式 538,000	一式 391,462,294	L=8,128.894m 975,591,553	一式 44,214,000			
仮設その他工	52,458,000		52,458,000					
一括計上	25,743,200		7,254,500	17,739,700	749,000			
2. 間接工事費	488,993,500	352,000	111,186,900	359,752,600	17,702,000			
3. 一般管理費等	183,478,232	160,000	41,229,850	135,417,382	6,671,000			
4. 消費税相当額	102,276,352	52,500	24,929,200	73,832,552	3,462,100			
決算額	2,147,198,076	1,102,500	520,127,144	1,553,170,332	72,798,100			
設計額	2,459,217,671	1,126,650	576,865,500	1,797,090,021	84,135,500			
請負契約額	2,147,198,076	1,102,500	520,127,144	1,553,170,332	72,798,100			

頭首工

平成23年度

名称	頭首工計		岩戸堰							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	538,000		538,000							
	538,000		538,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	352,000		352,000							
3. 一般管理費等	160,000		160,000							
4. 消費税相当額	52,500		52,500							
決算額	1,102,500		1,102,500							
設計額	1,126,650		1,126,650							
請負契約額	1,102,500		1,102,500							

揚水機

平成23年度

名称	揚水機計		第1揚水機場		栗山川統合機場		山武東部支線機場		工事費	工事量
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量		
1. 直接工事費	391,462,294		111,106,119		261,215,175		19,141,000			
	339,004,294	一式	59,413,119	一式	260,625,175	一式	18,966,000	一式		
仮設その他工	52,458,000		51,693,000		590,000		175,000			
一括計上	7,254,500				1,349,500		5,905,000			
2. 間接工事費	111,186,900		3,521,000		99,307,900		8,358,000			
3. 一般管理費等	41,229,850		1,254,000		36,819,350		3,156,500			
4. 消費税相当額	24,929,200		3,209,000		19,908,900		1,811,300			
決算額	520,127,144		67,397,119		414,533,225		38,196,800			
設計額	576,865,500		69,309,000		465,779,000		41,777,500			
請負契約額	520,127,144		67,397,119		414,533,225		38,196,800			

用水路

平成23年度

1/2

名称	用水路計		第1導水路		北部幹線用水路		南部幹線用水路		東部幹線用水路	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	975,591,553	L=8,128.894m	218,197,708	L=1,400.65m	23,572,600		560,196,245	L=4,511.276m	14,232,000	
	975,591,553		218,197,708	一式	23,572,600	一式	560,196,245	一式	14,232,000	一式
仮設その他工										
一括計上	17,739,700		1,705,000		443,700		14,721,000		870,000	
2. 間接工事費	359,752,600		105,572,000		12,170,000		179,517,600		7,811,000	
3. 一般管理費等	135,417,382		33,394,118		4,761,364		71,831,500		2,857,400	
4. 消費税相当額	73,832,552		17,921,652		2,059,000		40,178,850		1,841,150	
決算額	1,553,170,332		376,790,478		33,843,209		866,445,195		27,611,550	
設計額	1,797,090,021		442,194,821		44,008,200		1,007,194,500		29,746,000	
請負契約額	1,553,170,332		376,790,478		33,843,209		866,445,195		27,611,550	

南郷支線用水路		福岡南支線用水路									
工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
839,000	L=921.5m	158,554,000	L=1,295.468m								
839,000	一式	158,554,000	一式								
377,000		54,305,000									
174,000		22,399,000									
69,000		11,762,900									
1,459,000		247,020,900									
1,459,000		272,487,500									
1,459,000		247,020,900									

排水路

平成23年度

名称	排水路計		大須賀川排水路							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	44,214,000		44,214,000							
	44,214,000		44,214,000	一式						
仮設その他工										
一括計上	749,000		749,000							
2. 間接工事費	17,702,000		17,702,000							
3. 一般管理費等	6,671,000		6,671,000							
4. 消費税相当額	3,462,100		3,462,100							
決算額	72,798,100		72,798,100							
設計額	84,135,500		84,135,500							
請負契約額	72,798,100		72,798,100							

### ③ 出来形内訳書

## ア 工事費内訳書

工事費内訳書

平成23年度

H23-33

工事名 種別	岩戸堰 計		岩戸堰水位計調整工事			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	538,000		538,000 538,000	点検整備費 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	352,000		352,000			
3・一般管理費等	160,000		160,000			
小計	1,050,000		1,050,000			
4・消費税相当額	52,500		52,500			
決算額	1,102,500		1,102,500			
設計額	1,126,650		1,126,650			
官給額	0		0			
請負契約額	1,102,500		1,102,500			

工事費内訳書

平成23年度

H23-08

H23-08

工事名 種別	第1揚水機場 計		第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事		第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事(H24へ繰越)	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	59,413,119		59,413,119		28,702,881	
			41,000	特高受変電設備 運搬工 一式	21,600	特高受変電設備 運搬工 一式
			3,921,858	据付工 一式	2,062,135	据付工 一式
			1,127,546	共通設備工 一式	599,676	共通設備工 一式
			1,291,039	ポンプ電気設備 用排水機据付工 一式	675,000	ポンプ電気設備 用排水機据付工 一式
			1,338,676	電気設備工 一式	700,470	電気設備工 一式
仮設その他工	51,693,000		51,693,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 設計技術費	24,644,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 設計技術費
一括計上						
2・間接工事費	3,521,000		3,521,000		1,720,000	
3・一般管理費等	1,254,000		1,254,000		613,000	
小計	64,188,119		64,188,119		31,035,881	
4・消費税相当額	3,209,000		3,209,000		1,567,000	
決算額	67,397,119		67,397,119		32,602,881	
設計額	69,309,000		69,309,000		36,266,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	67,397,119		67,397,119		32,602,881	

H23-08

種別	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事(H25へ繰越)					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	602,730,600					
		特高受変電設備				
	417,000	運搬工 一式				
	39,619,007	据付工 一式				
	11,383,778	共通設備工 一式				
		ポンプ電気設備				
	13,033,961	用排水機据付工 一式				
	13,526,854	電気設備工 一式				
仮設その他工	524,750,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 設計技術費				
一括計上						
2・間接工事費	35,706,000					
3・一般管理費等	12,719,400					
小計	651,156,000					
4・消費税相当額	32,543,000					
決算額	683,699,000					
設計額	700,342,000					
官給額	0					
請負契約額	683,699,000					

		平成23年度		H23-07		H23-10	
種別	工事名	栗山川統合機場 計		栗山川統合機場導水路建設工事		栗山川取入樋門その他工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		260,625,175		135,271,000		44,443,000	
				734,000	基礎工 一式	4,332,000	地盤改良工(取入樋門) 一式
				105,817,000	開渠工 一式	305,000	安定処理工(管理用樋門) 一式
				14,403,000	暗渠工 一式	9,868,000	矢板工 一式
				14,125,000	水路付帯工 一式	11,396,000	図渠工 一式
				192,000	擁壁工 一式	4,087,000	翼壁工 一式
						3,061,000	樋管補強工 一式
						6,625,000	護岸工 一式
						609,000	付帯工 一式
						440,000	道路工(管理樋門部) 一式
						3,720,000	管理用樋門工 一式
仮設その他工		590,000					
一括計上		1,349,500		135,000	地質調査費		
2・間接工事費		99,307,900		45,141,000		23,553,000	
3・一般管理費等		36,819,350		18,502,000		7,142,000	
小計		398,101,925		199,049,000		75,138,000	
4・消費税相当額		19,908,900		9,952,450		3,801,000	
決算額		414,533,225		209,001,450		78,939,000	
設計額		465,779,000		237,678,000		85,527,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		414,533,225		209,001,450		78,939,000	

種別	H23-12		H23-21		H23-22	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	57,566,600		866,000		15,410,000	
		(国営機場)	866,000	法面復旧工 一式	11,740,000	水門扉製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式
	10,710,000	吸水槽工(国営機場) 一式			1,760,000	水門扉据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式
	12,661,000	管体工(送水管)(国営送水管路線) 一式			317,000	管理橋製作工 栗山川取入樋門 一式
	9,033,000	管体工(注水路)(国営注水管路線) 一式			104,000	管理橋据付工 栗山川取入樋門 一式
	12,415,000	機場下部工工事 一式			528,000	手摺り製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式
	66,000	鉄骨工事 一式			141,000	手摺り据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式
		(県営機場)			189,000	スクリーン製作工 導水路管理樋門 一式
		県営機場工 一式			62,000	スクリーン据付工 導水路管理樋門 一式
		管体工(県営排水路) 一式				水門扉製作工 山武東部支線取水口樋門 一式
		県営機場下部工工事 一式				水門扉据付工 山武東部支線取水口樋門 一式
		県営機場鉄骨工事 一式				電気設備工 山武東部支線取水口樋門 一式
		(共有)				土木工 山武東部支線取水口樋門 一式
	2,801,400	吐水槽工(国営注水槽・県営吐水槽) 一式			141,000	輸送費 小型水門 一式
	6,645,600	樋門・樋管工 一式				
	3,234,600	管理施設工 一式				
仮設その他工					428,000	設計技術費
一括計上	1,214,500	施設機械工事				
2・間接工事費	23,683,900		339,000		4,952,000	
3・一般管理費等	8,001,350		165,000		2,265,000	
小計	90,466,350		1,370,000		22,627,000	
4・消費税相当額	4,587,250		68,500		1,130,700	
決算額	95,053,600		1,438,500		23,757,700	
設計額	110,005,000		1,470,000		26,181,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	95,053,600		1,438,500		23,757,700	

種別	H23-25		H23-29		H23-10	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	4,981,000		7,000		63,465,000	
	1,208,000	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲート) 一式	7,000	栗山川統合機場吐水槽埋設管補修工 一式	6,185,000	地盤改良工(取入樋門) 一式
	1,747,000	小形水門扉製作工(吐水槽ゲート) 一式		(東部幹線用水路)	391,000	安定処理工(管理用樋門) 一式
	667,000	小形水門扉製作工(余水吐ゲート) 一式		家之子地区耕地復旧工 一式	14,128,000	矢板工 一式
	488,000	鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式		菱沼地区耕地復旧工 一式	16,351,000	函渠工 一式
	585,000	小形水門扉据付工 一式		粟生野地区耕地復旧工 一式	5,831,000	翼壁工 一式
	124,000	鋼製付属設備据付工 一式			4,356,000	樋管補強工 一式
					9,484,000	護岸工 一式
					827,000	付帯工 一式
					585,000	道路工(管理樋門部) 一式
					5,327,000	管理用樋門工 一式
仮設その他工	162,000	設計技術費				
一括計上						
2・間接工事費	1,636,000		3,000		32,527,000	
3・一般管理費等	743,000		1,000		9,862,000	
小計	7,360,000		11,000		105,854,000	
4・消費税相当額	368,000		1,000		5,248,600	
決算額	4,250,400		12,000		111,102,600	
設計額	4,906,000		12,000		123,076,500	
官給額	0		0		0	
請負契約額	4,250,400		12,000		111,102,600	

種別	H23-12 栗山川統合機場下部工その他工事(H24へ繰越)		H23-13 篠本堰ゲート改修その1工事(H24へ繰越)		H23-25 栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事(H24へ繰越)	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	72,671,250	(国営機場) 吸水槽工(国営機場) 一式 管体工(送水管)(国営送水管路線) 一式 管体工(注水路)(国営注水管路線) 一式 機場下部工工事 一式 鉄骨工事 一式 (県営機場) 県営機場工 一式 管体工(県営排水路) 一式 県営機場下部工工事 一式 県営機場鉄骨工事 一式 (共有) 吐水槽工(国営注水槽・県営吐水槽) 一式 樋門・樋管工 一式 管理施設工 一式	89,126,000 42,708,000 9,298,000 4,436,000 28,927,000 43,000 552,000	水門扉製作工 一式 電気設備工 一式 鋼製付属設備製作工 一式 水門扉据付工 一式 電気盤類据付工(用排水機以外) 一式 鋼製付属設備据付工 一式	7,471,000 1,811,000 2,620,000 1,001,000 733,000 877,000 187,000	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲート) 一式 小形水門扉製作工(吐水槽ゲート) 一式 小形水門扉製作工(余水吐ゲート) 一式 鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式 小形水門扉据付工 一式 鋼製付属設備据付工 一式
仮設その他工			3,162,000	設計技術費	242,000	設計技術費
一括計上	1,533,300	施設機械工事				
2・間接工事費	29,967,450		45,934,000		2,454,000	
3・一般管理費等	10,191,750		17,481,000		1,115,000	
小計	114,363,750		152,541,000		11,040,000	
4・消費税相当額	5,867,300		7,627,050		552,000	
決算額	120,231,050		160,168,050		6,375,600	
設計額	138,875,000		181,429,500		7,360,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	120,231,050		160,168,050		6,375,600	

種別	栗山川統合機場導水路建設工事不可抗力による損害費用の負担					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	2,080,575					
	2,080,575	栗山川統合機場導水路建設工事不可抗力による損害費用				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	2,080,575					
4・消費税相当額						
決算額	2,080,575					
設計額						
官給額	0					
請負契約額	2,080,575					

工事費内訳書

		平成23年度		H23-22		H23-24	
種別	工事名	山武東部支線機場 計		栗山川取入樋門その他ゲート製作据付工事		山武東部支線機場場内整備その1工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		18,966,000		6,275,000		12,684,000	
					水門扉製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式	1,063,000	作業土工 一式
					水門扉据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式	261,000	基礎工 一式
					管理橋製作工 栗山川取入樋門 一式	1,923,000	遮水鋼矢板工 一式
					管理橋据付工 栗山川取入樋門 一式	5,565,000	樋管工 一式
					手摺り製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式	3,062,000	取付水路工 一式
					手摺り据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門 一式	626,000	吸水槽工 一式
					スクリーン製作工 導水路管理樋門 一式	161,000	ゲート配線工 一式
					スクリーン据付工 導水路管理樋門 一式	23,000	附帯設備工 一式
				5,092,000	水門扉製作工 山武東部支線取水口樋門 一式		
				678,000	水門扉据付工 山武東部支線取水口樋門 一式		
				243,000	電気設備工 山武東部支線取水口樋門 一式		
				24,000	土木工 山武東部支線取水口樋門 一式		
				63,000	輸送費 小型水門 一式		
仮設その他工		175,000		175,000	設計技術費		
一括計上		5,905,000				5,905,000	施設機械設備工
2・間接工事費		8,358,000		2,023,000		6,332,000	
3・一般管理費等		3,156,500		925,000		2,230,000	
小計		36,385,500		9,223,000		27,151,000	
4・消費税相当額		1,811,300		461,800		1,349,000	
決算額		38,196,800		9,684,800		28,500,000	
設計額		41,777,500		10,695,000		31,069,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		38,196,800		9,684,800		28,500,000	

		H23-31		H23-24			
種別	工事名	東部幹線用水路等その他工事		山武東部支線機場場内整備その1工事(H24へ繰越)		金額	数量
		金額	数量	金額	数量		
1・直接工事費		7,000		21,295,000			
	桂山地区耕地復旧工			1,833,000	作業土工 一式		
	粟生野地区耕地復旧工			391,000	基礎工 一式		
	東部幹線用水路道路補修工			3,220,000	遮水鋼矢板工 一式		
	松之郷分水工漏水補修工			9,421,000	樋管工 一式		
	7,000 山武東部機場水位観測計設置工			5,158,000	取付水路工 一式		
	東部幹線用水路フランジ部のパッキン交換工			1,012,000	吸水槽工 一式		
				221,000	ゲート配線工 一式		
				39,000	附帯設備工 一式		
仮設その他工							
一括計上				9,993,000	施設機械設備工		
2・間接工事費		3,000		10,727,000			
3・一般管理費等		1,500		3,743,000			
小計		11,500		45,758,000			
4・消費税相当額		500		2,296,450			
決算額		12,000		48,054,450			
設計額		13,500		52,847,000			
官給額		0		0			
請負契約額		12,000		48,054,450			

工事費内訳書

平成23年度		H23-03		H23-04		
工事名 種別	第1導水路 計		第一導水路その1工事		第一導水路その2工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	218,197,708		61,613,000		86,039,000	
			60,151,000	矢板護岸工 一式	81,494,000	矢板護岸工 一式
			128,000	水路付帯工 一式	483,000	水路付帯工 一式
			117,000	法面工 一式	205,000	法面工 一式
			248,000	道路復旧工 一式	16,000	道路復旧工 一式
			969,000	既設護岸修復工 一式	3,841,000	下水道管横断部護岸補強工 一式
						北部幹線水路排水工 一式
仮設その他工						
一括計上	1,705,000				951,000	土壌分析調査・薬液注入工
2・間接工事費	105,572,000		29,996,000		38,456,000	
3・一般管理費等	33,394,118		9,546,760		12,414,802	
小計	358,868,826		101,155,760		137,860,802	
4・消費税相当額	17,921,652		5,053,000		6,884,000	
決算額	376,790,478		106,208,760		144,744,802	
設計額	442,194,821		124,945,821		169,970,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	376,790,478		106,208,760		144,744,802	

		H23-05		H23-09			
種別	工事名	第一導水路その3工事		第一導水路浚渫工事		電気代	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		37,985,000		32,501,000		59,708	
		37,874,000	矢板護岸工 一式	32,179,000	浚渫工 一式	59,708	西江間ゲート 電気代
		23,000	水路付帯工 一式	17,000	原形復旧工 一式		
		88,000	法面工 一式	305,000	安全施設等整備工 一式		
			震災復旧 一式				
仮設その他工							
一括計上		399,000	水質調査	355,000	水質測定		
2・間接工事費		17,125,000		19,995,000			
3・一般管理費等		5,948,956		5,483,600			
小計		61,457,956		58,334,600		59,708	
4・消費税相当額		3,059,000		2,925,652			
決算額		64,516,956		61,260,252		59,708	
設計額		76,770,000		70,509,000			
官給額		0		0		0	
請負契約額		64,516,956		61,260,252		59,708	

		平成23年度		H23-04		H23-05	
種別	工事名	北部幹線用水路 計		第一導水路その2工事		第一導水路その3工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		23,572,600		702,000	矢板護岸工 一式 水路付帯工 一式 法面工 一式 道路復旧工 一式 下水道管横断部護岸補強工 一式 702,000 北部幹線水路排水工 一式	255,600	矢板護岸工 一式 水路付帯工 一式 法面工 一式 255,600 震災復旧 一式
仮設その他工							
一括計上		443,700		7,200	土壌分析調査・薬液注入工	5,500	水質調査
2・間接工事費		12,170,000		262,000		243,000	
3・一般管理費等		4,761,364		71,236		101,174	
小計		40,947,664		1,042,436		605,274	
4・消費税相当額		2,059,000		51,000		43,500	
決算額		33,843,209		1,093,436		648,774	
設計額		44,008,200		1,258,000		648,200	
官給額		0		0		0	
請負契約額		33,843,209		1,093,436		648,774	

工事費内訳書

種別	H23-18		H23-19		H23-20	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	5,314,000		5,083,000		169,000	
	5,184,000	トンネル工 一式	4,944,000	トンネル工 一式	169,000	調査工 一式
	122,000	調査工 一式	139,000	調査工 一式		
	8,000	排泥エフレンジ蓋閉工 一式				
仮設その他工						
一括計上			431,000	トンネル健全性照査		
2・間接工事費	2,860,000		2,749,000		98,000	
3・一般管理費等	1,126,000		1,087,000		33,000	
小計	9,300,000		9,350,000		300,000	
4・消費税相当額	465,000		467,500		15,000	
決算額	9,765,000		9,817,500		315,000	
設計額	9,912,000		10,027,500		315,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	9,765,000		9,817,500		315,000	

種別	H23-27		H23-28			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	389,000		11,660,000			
		耕地復旧工 一式	10,457,000	トンネル工 一式		
	202,000	暗渠復旧工 一式	1,085,000	バイパス水路水抜き工 一式		
		水田基盤造成工 一式	118,000	調査工 一式		
	108,000	基盤造成工(香取)				
	38,000	基盤造成工(郡)				
	41,000	基盤造成工(大竹)				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	177,000		5,781,000			
3・一般管理費等	83,954		2,259,000			
小計	649,954		19,700,000			
4・消費税相当額	32,000		985,000			
決算額	681,954		11,521,545			
設計額	690,000		21,157,500			
官給額	0		0			
請負契約額	681,954		11,521,545			

平成23年度		H23-01		H23-06		
工事名 種別	南部幹線水路 計		南部幹線水路その51工事		南部幹線第三導水路工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	560,196,245		207,553,000		82,456,000	
			26,177,000	管体基礎工 一式	162,000	管体基礎工 一式
			133,661,000	管体工 一式	67,657,000	管体工 一式
			17,034,000	分水工 一式	563,000	新茂原西分水工 一式
			10,330,000	付帯工 一式	7,484,000	長尾分水工 一式
			20,351,000	トンネル補修工 一式	5,021,000	旧第3機場部制水弁工 一式
					1,569,000	付帯工 一式
仮設その他工						
一括計上	14,721,000		9,061,000	施設機械	5,660,000	施設機械 バタフライ弁、水位情報通信装置工
2・間接工事費	179,517,600		58,486,300		27,739,000	
3・一般管理費等	71,831,500		24,156,000		11,322,000	
小計	826,266,345		299,256,300		127,177,000	
4・消費税相当額	40,178,850		13,856,000		6,336,800	
決算額	866,445,195		313,112,300		133,513,800	
設計額	1,007,194,500		366,284,000		155,273,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	866,445,195		313,112,300		133,513,800	

種別	H23-14		H23-15		H23-16	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	20,458,000		19,185,000		22,930,000	
	5,861,000	舗装工 一式	4,336,000	舗装工 一式	14,672,000	排水施設工 一式
	5,774,000	排水施設工 一式	4,360,000	排水施設工 一式	8,258,000	附帯工 一式
	7,615,000	附帯工 一式	6,947,000	附帯工 一式		
	1,208,000	施設整備工 一式	3,542,000	施設整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	7,778,000		7,596,000		10,378,000	
3・一般管理費等	3,326,000		3,211,000		3,863,000	
小計	31,562,000		29,992,000		37,171,000	
4・消費税相当額	1,582,300		1,493,300		1,858,150	
決算額	33,144,300		31,485,300		39,029,150	
設計額	38,861,000		32,034,500		45,544,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	33,144,300		31,485,300		39,029,150	

		H23-17		H23-30		H23-31	
種別	工事名	緊急応急その2-1工事		南部幹線用水路管理用道路付帯施設その他工事		東部幹線用水路等その他工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		336,000		853,000		23,000	
	管体工 一式			810,000	看板設置工 一式		桂山地区耕地復旧工 一式
	142,000 内面バンド補修工			15,000	水田復旧工 一式		粟生野地区耕地復旧工 一式
	194,000 バッキン交換工			28,000	畦畔ブロック復旧工 一式		東部幹線用水路道路補修工 一式
	復旧工 一式					23,000	松之郷分水工漏水補修工 一式
	水路復旧工						山武東部機場水位観測計設置工 一式
	畦畔復旧工						東部幹線用水路フランジ部のバッキン交換工 一式
	道路法面復旧工						
	耕地復旧工						
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費		929,300		334,000		11,000	
3・一般管理費等		232,000		163,000		4,500	
小計		1,497,300		1,350,000		38,500	
4・消費税相当額		74,700		67,500		2,000	
決算額		1,572,000		1,417,500		40,500	
設計額		1,593,000		1,428,000		42,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		1,572,000		1,417,500		40,500	

		H23-34		H23-01		H23-06	
種別	工事名	南部幹線水路暫定放流工制御通信設備工事		南部幹線水路その51工事(H22からの繰越)		南部幹線第三導水路工事(H22からの繰越)	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		435,000		128,015,000		47,992,000	
		435,000	子局据付工 一式	16,849,000	管体基礎工 一式	90,000	管体基礎工 一式
				81,921,000	管体工 一式	39,650,000	管体工 一式
				10,440,000	分水工 一式	244,000	新茂原西分水工 一式
				6,331,000	付帯工 一式	4,309,000	長尾分水工 一式
				12,474,000	トンネル補修工 一式	2,863,000	旧第3機場部制水弁工 一式
						836,000	付帯工 一式
仮設その他工							
一括計上				5,552,000	施設機械	3,238,000	施設機械 バタフライ弁、水位情報通信装置工
2・間接工事費		217,000		36,170,000		16,205,000	
3・一般管理費等		88,000		15,127,000		6,564,000	
小計		740,000		184,864,000		73,999,000	
4・消費税相当額		37,000		9,390,000		3,722,000	
決算額		777,000		194,254,000		77,721,000	
設計額		819,000		224,496,000		87,340,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		777,000		194,254,000		77,721,000	

種別	H23-14		H23-15		H23-16	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
工事名	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1) (H22からの繰越)		南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2) (H22からの繰越)		南部幹線用水路旧施設撤去整備工事(H22からの繰越)	
1・直接工事費	11,156,000		10,607,000		14,053,000	
	3,191,000	舗装工 一式	2,393,000	舗装工 一式	8,992,000	排水施設工 一式
	3,144,000	排水施設工 一式	2,406,000	排水施設工 一式	5,061,000	附帯工 一式
	4,135,000	附帯工 一式	3,861,000	附帯工 一式		
	686,000	施設整備工 一式	1,947,000	施設整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	4,222,000		4,227,000		6,360,000	
3・一般管理費等	1,826,000		1,760,000		2,339,000	
小計	17,204,000		16,594,000		22,752,000	
4・消費税相当額	856,000		836,000		1,138,000	
決算額	18,060,000		17,430,000		23,890,000	
設計額	20,926,000		18,019,000		27,914,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	18,060,000		17,430,000		23,890,000	

種別	南部幹線水路その50工事(H22からの繰越)		電気代		電話代	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	205,919,000		36,023		12,222	
	205,919,000 一式		2,150 4号制水弁工 電気代		4,200 南部幹線制御弁 回線接続等工事費	
			29,041 新茂原分水工管理施設 電気代		8,022 南部幹線第三導水路工事水位情報システム 電話代	
			3,963 川戸分水工ポンプ 電気代			
			869 旧第3機場吐水槽水位警報装置 電気代			
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	66,049,000					
3・一般管理費等	25,466,000					
小計	297,434,000		36,023		12,222	
4・消費税相当額	14,871,100					
決算額	312,305,100		36,023		12,222	
設計額	365,316,000					
官給額	0		0		0	
請負契約額	312,305,100		36,023		12,222	

		平成23年度		H23-01		H23-17	
種別	工事名	東部幹線用水路 計		南部幹線用水路その51工事		緊急応急その2-1工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		14,232,000		4,754,000		1,792,000	
				188,000	管体基礎工 一式		管体工 一式
				3,633,000	管体工 一式	374,000	内面バンド補修工
				314,000	付帯工 一式	516,000	パッキン交換工
				619,000	トンネル補修工 一式		復旧工 一式
						138,000	水路復旧工
						33,000	畦畔復旧工
						670,000	道路法面復旧工
						61,000	耕地復旧工
仮設その他工							
一括計上		870,000		870,000	施設機械		
2・間接工事費		7,811,000		2,322,000		1,741,000	
3・一般管理費等		2,857,400		877,700		443,700	
小計		25,770,400		8,823,700		3,976,700	
4・消費税相当額		1,841,150		993,600		199,000	
決算額		27,611,550		9,817,300		4,175,700	
設計額		29,746,000		11,146,500		4,208,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		27,611,550		9,817,300		4,175,700	

		H23-26		H23-29		H23-31	
種別	工事名	東部幹線用水路周辺整備工事		南郷支線工事用道路準備工その他工事		東部幹線用水路等その他工事	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		6,867,000		241,000		538,000	
	2,215,000 桂山道路復旧工 一式				栗山川統合機場吐水槽埋設管補修工 一式	302,000	桂山地区耕地復旧工
	3,877,000 菱沼道路復旧工 一式				(東部幹線用水路)	24,000	粟生野地区耕地復旧工
	775,000 北幸谷道路復旧工 一式			28,000	家之子地区耕地復旧工 一式	155,000	東部幹線用水路道路補修工
				160,000	菱沼地区耕地復旧工 一式		松之郷分水工漏水補修工
				53,000	粟生野地区耕地復旧工 一式		山武東部機場水位観測計設置工
						55,000	東部幹線用水路フランジ部のパッキン交換工
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費		3,339,000		108,000		242,000	
3・一般管理費等		1,371,000		50,000		102,000	
小計		11,577,000		399,000		880,000	
4・消費税相当額		578,850		20,000		44,000	
決算額		12,155,850		419,000		924,000	
設計額		12,904,500		419,000		942,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		12,155,850		419,000		924,000	

		H23-32		H23-01			
種別	工事名	東部幹線水路家徳地区舗装復旧工事		南部幹線水路その51工事(H22からの繰越)			
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		42,000		3,041,000			
		9,000	整形仕上げ工 一式	121,000	管体基礎工 一式		
		33,000	工作物撤去工 一式	2,323,000	管体工 一式		
				201,000	付帯工 一式		
				396,000	トンネル補修工 一式		
仮設その他工							
一括計上				533,000	施設機械		
2・間接工事費		59,000		1,536,000			
3・一般管理費等		13,000		618,000			
小計		114,000		5,728,000			
4・消費税相当額		5,700		694,000			
決算額		119,700		6,422,000			
設計額		126,000		7,126,000			
官給額		0		0			
請負契約額		119,700		6,422,000			

工事費内訳書

平成23年度

H23-29

工事名 種別	南郷支線用水路 計		南郷支線工事用道路準備工その他工事			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	839,000		839,000			
仮設その他工	839,000		839,000	南郷支線工事用道路準備工		
一括計上						
2・間接工事費	377,000		377,000			
3・一般管理費等	174,000		174,000			
小計	1,390,000		1,390,000			
4・消費税相当額	69,000		69,000			
決算額	1,459,000		1,459,000			
設計額	1,459,000		1,459,000			
官給額	0		0			
請負契約額	1,459,000		1,459,000			

工事費内訳書

平成23年度

H23-11

H23-23

工事名 種別	福岡南支線用水路 計		福岡南支線用水路工事		南部幹線用水路台方派線分水工工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費	158,554,000		138,271,000		20,283,000	
			1,443,000	管体基礎工 一式	56,000	管体基礎工 一式
			111,749,000	管体工 一式	17,034,000	管体工 一式
			310,000	排泥弁室工 一式	1,616,000	分水弁室工 一式
			2,225,000	空気弁室工 一式	1,137,000	流量計室工 一式
			1,278,000	制水弁室工 一式	440,000	附帯施設工 一式
			158,000	スタストブロック工 一式		
			54,000	付帯工 一式		
			46,000	法面工 一式		
			1,537,000	暫定放流工 一式		
			2,814,000	1号道路横断工 一式		
			3,488,000	2号道路横断工 一式		
			4,328,000	3号道路横断工 一式		
			8,647,000	管理用道路工 一式		
			12,000	既設開水路補修工 一式		
			182,000	地盤改良工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	54,305,000		46,312,000		7,993,000	
3・一般管理費等	22,399,000		18,875,000		3,524,000	
小計	235,258,000		203,458,000		31,800,000	
4・消費税相当額	11,762,900		10,172,900		1,590,000	
決算額	247,020,900		213,630,900		33,390,000	
設計額	272,487,500		239,003,000		33,484,500	
官給額	0		0		0	
請負契約額	247,020,900		213,630,900		33,390,000	

工事費内訳書

		平成23年度		H23-02		H23-02	
種別	工事名	大須賀川排水路 計		大須賀川排水路その16工事		大須賀川排水路その16工事(H22からの繰越)	
		金額	数量	金額	数量	金額	数量
1・直接工事費		44,214,000		44,214,000		25,506,000	
				29,500,000	法覆護岸工 一式	17,116,000	法覆護岸工 一式
				4,289,000	根固め工 一式	2,213,000	根固め工 一式
				1,624,000	法面工 一式	965,000	法面工 一式
				281,000	道路復旧工 一式	177,000	道路復旧工 一式
				283,000	水路復旧工 一式	185,000	水路復旧工 一式
				8,237,000	暫定取付工 一式	4,850,000	暫定取付工 一式
仮設その他工							
一括計上		749,000		749,000	地下水低下対策調査	439,000	地下水低下対策調査
2・間接工事費		17,702,000		17,702,000		10,407,000	
3・一般管理費等		6,671,000		6,671,000		3,914,000	
小計		69,336,000		69,336,000		40,266,000	
4・消費税相当額		3,462,100		3,462,100		2,018,000	
決算額		72,798,100		72,798,100		42,284,000	
設計額		84,135,500		84,135,500		49,414,000	
官給額		0		0		0	
請負契約額		72,798,100		72,798,100		42,284,000	

## イ 工事基本台帳



工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-3 H23-01	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その51工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	609,210,000	0	609,210,000
直接工事費	399,508,000	0	399,508,000
間接工事費	114,622,000	0	114,622,000
一般管理費	47,440,000	0	47,440,000
消費税相当額	29,010,000	0	29,010,000
決算額	523,740,000	0	523,740,000
官給額	0	0	0
請負契約額	523,740,000	0	523,740,000
一括計上	18,630,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社フジタ
種類	(施設名称)	南部幹線水路・東部幹線水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内他			
施工位置	No.29+47.00 ~ No.62+31.10			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成24年3月15日			
完成検査	平成24年3月27日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分							
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.9703%)	財産区分								
					種類	土地改良財産 計	土地改良財産 南部幹線計	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路	土地改良財産 東部幹線計	土地改良財産(H22) 東部幹線用水路	土地改良財産(H23) 東部幹線用水路	
設計金額		609,210,000			523,740,000	523,605,600	507,366,300	194,254,000	313,112,300	16,239,300	6,422,000	9,817,300	
直接工事費		399,508,000	100.0%		343,459,000	343,363,000	335,568,000	128,015,000	207,553,000	7,795,000	3,041,000	4,754,000	
本体工事		399,508,000	100.0%		343,459,000	343,363,000	335,568,000	128,015,000	207,553,000	7,795,000	3,041,000	4,754,000	
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1,632.987m			399,396,000	343,363,000	335,568,000	128,015,000	207,553,000	7,795,000	3,041,000	4,754,000	
	本体内	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工	50,047,000	12.5%	43,026,000	43,026,000	43,026,000	16,849,000	26,177,000				
		管体基礎工(東部) 砂基礎工	359,000	0.1%	309,000	309,000				309,000	121,000	188,000	
		管体工 DGIP管 φ1,350mm 鋼管 φ1,350-1,100mm 鋼管 φ1,100mm	250,763,000	62.8%	215,582,000	215,582,000	215,582,000	81,921,000	133,661,000				
		分水工 一式 新茂原分水工、川戸分水工、川戸分水弁室工 渋谷分水工、渋谷分水工弁室工	31,957,000	8.0%	27,474,000	27,474,000	27,474,000	10,440,000	17,034,000				
		管体工(東部) 鋼管 φ1,100mm FRPM管 φ1,100mm 強化プラスチック複合管布設工、鋼管布設工、内面パッド	6,928,000	1.7%	5,956,000	5,956,000				5,956,000	2,323,000	3,633,000	
		付帯工 一式	19,379,000	4.9%	16,661,000	16,661,000	16,661,000	6,331,000	10,330,000				
		付帯工(東部) 一式	600,000	0.2%	515,000	515,000				515,000	201,000	314,000	
		トンネル補修工 一式	38,182,000	9.6%	32,825,000	32,825,000	32,825,000	12,474,000	20,351,000				
		トンネル補修工(東部) 一式	1,181,000	0.3%	1,015,000	1,015,000				1,015,000	396,000	619,000	
	補償工事等		112,000	0.0%	96,000								
	原因者工事 補償工事	舗装復旧工	112,000	0.0%	96,000								
	仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合				100%								
一括計上			18,630,000	4.7%	16,016,000	16,016,000	14,613,000	5,552,000	9,061,000	1,403,000	533,000	870,000	
	施設機械	南部幹線水路 東部幹線水路			14,613,000		14,613,000	5,552,000	9,061,000				
					1,403,000					1,403,000	533,000	870,000	
間接工事費			114,622,000		98,541,000	98,515,000	94,656,300	36,170,000	58,486,300	3,858,000	1,536,000	2,322,000	
一般管理費			47,440,000		40,784,000	40,778,000	39,283,000	15,127,000	24,156,000	1,495,700	618,000	877,700	
消費税相当額			29,010,000		24,940,000	24,933,600	23,246,000	9,380,000	13,856,000	1,687,600	694,000	993,600	
	財産台帳に登載する金額				決算額	523,740,000	523,605,600	507,366,300	194,254,000	313,112,300	16,239,300	6,422,000	9,817,300
					内訳								
					官給額	0	0	0	0	0	0	0	
					請負契約額	523,740,000	523,605,600	507,366,300	194,254,000	313,112,300	16,239,300	6,422,000	9,817,300
					設計金額	609,210,000	609,052,500	590,780,000	224,486,000	366,284,000	18,272,500	7,126,000	11,146,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-3 H23-01	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その51工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	609,210,000	0	609,210,000
直接工事費	399,508,000	0	399,508,000
間接工事費	114,622,000	0	114,622,000
一般管理費	47,440,000	0	47,440,000
消費税相当額	29,010,000	0	29,010,000
決算額	523,740,000	0	523,740,000
官給額	0	0	0
請負契約額	523,740,000	0	523,740,000
一括計上	18,630,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者 株式会社フジタ
種類	(施設名称)	南部幹線用水路・東部幹線用水路	
施工場所	千葉県茂原市本納地内他		
施工位置	No.29+47.00 ~ No.62+31.10		
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成24年3月15日		
完成検査	平成24年3月27日		支出項目 工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.9703%)	財産区分 種類	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)	金額
						計 金額	金額	金額	茂原市 金額	
設計金額		609,210,000			523,740,000	134,400	0	134,400	134,400	
直接工事費		399,508,000	100.0%		343,459,000	96,000		96,000	96,000	
本体工事		399,508,000	100.0%		343,459,000	96,000		96,000	96,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1,632.987m	399,396,000	100.0%		343,363,000					
本体内	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工	50,047,000	12.5%		43,026,000					
	管体基礎工(東部) 砂基礎工	359,000	0.1%		309,000					
	管体工 DCIP管 φ1,350mm 鋼管 φ1,350-1,100mm	250,763,000	62.8%		215,582,000					
	鋼管 φ1,100mm									
	分土工 一式 新茂原分土工、川戸分土工、川戸分水弁室工 渋谷分土工、渋谷分土工弁室工	31,957,000	8.0%		27,474,000					
	管体工(東部) 鋼管 φ1,100mm FRPM管 φ1,100mm 強化プラスチック複合管布設工、鋼管布設工、内面ハント	6,928,000	1.7%		5,956,000					
	付帯工 一式	19,379,000	4.9%		16,661,000					
	付帯工(東部) 一式	600,000	0.2%		515,000					
	トンネル補修工 一式	38,182,000	9.6%		32,825,000					
	トンネル補修工(東部) 一式	1,181,000	0.3%		1,015,000					
補償工事等		112,000	0.0%		96,000	96,000		96,000	96,000	
原因者工事 補償工事	舗装復旧工	112,000	0.0%		96,000	96,000		96,000	96,000	
仮設その他工										
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%					
施設機械	南部幹線用水路 東部幹線用水路	18,630,000	4.7%		16,016,000					
間接工事費		114,622,000			98,541,000	26,000		26,000	26,000	
一般管理費		47,440,000			40,784,000	6,000		6,000	6,000	
消費税相当額		29,010,000			24,940,000	6,400		6,400	6,400	
財産台帳に登載する金額					決算額	523,740,000	134,400	134,400	134,400	
					内訳					
					官給額	0	0	0	0	
					請負契約額	523,740,000	134,400	134,400	134,400	
					設計金額	609,210,000	157,500	157,500	157,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H23-02	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その16工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	155,001,000	0	155,001,000
直接工事費	94,979,000	0	94,979,000
間接工事費	37,074,000	0	37,074,000
一般管理費	14,187,000	0	14,187,000
消費税相当額	7,381,000	0	7,381,000
決算額	133,455,000	0	133,455,000
官給額	0	0	0
請負契約額	133,455,000	0	133,455,000
一括計上	1,380,000		

1. 工事概要

種目	No. 7	排水路	請負業者 徳倉建設株式会社 東京支店
種類	(施設名称)	大須賀川排水路	
施工場所	千葉県香取市森戸地内		
施工位置	No.50+30.000 ~ No.52+31.000		
施工期間	平成23年3月3日 ~ 平成24年3月30日		
完成検査	平成24年3月29日		支出項目 工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.0994%)	財産区分		土地改良財産		土地改良財産(H22)		土地改良財産(H23)	
					種類	金額	土地改良財産	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路	土地改良財産(H23) 大須賀川排水路	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)
設計金額		155,001,000			133,455,000	115,082,100	42,284,000	72,798,100	18,372,900	7,150,000	11,222,900	
直接工事費		94,979,000	100.0%		81,713,000	69,720,000	25,506,000	44,214,000	11,993,000	7,150,000	11,222,900	
本體工事		94,979,000	100.0%		81,713,000	69,720,000	25,506,000	44,214,000	11,993,000	7,150,000	11,222,900	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 右岸 L=101.000m 左岸 L=97.600m	80,976,000	85.3%		69,720,000	69,720,000	25,506,000	44,214,000				
本體工	法覆護岸工 一式 覆土型斜面保護ブロック	54,142,000	57.0%		46,616,000	46,616,000	17,116,000	29,500,000				
	根固め工 一式	7,552,000	8.0%		6,502,000	6,502,000	2,213,000	4,289,000				
	法面工 一式	3,007,000	3.2%		2,589,000	2,589,000	965,000	1,624,000				
	道路復旧工 一式	532,000	0.6%		458,000	458,000	177,000	281,000				
	水路復旧工 一式	543,000	0.6%		468,000	468,000	185,000	283,000				
	暫定取付工 一式	15,200,000	16.0%		13,087,000	13,087,000	4,850,000	8,237,000				
補償工事等		14,003,000	14.7%		11,993,000				11,993,000	7,150,000	11,222,900	
原因者工事												
補償工事	左岸側水路工、道路横断工、排水樋管工、用水樋管工、道路取付工、水路復旧工	14,003,000	14.7%		11,993,000				11,993,000	7,150,000	11,222,900	
仮設その他工												
一括計上	仮設その他工等の配分割合			100%								
地下水低下対策調査		1,380,000	1.5%		1,188,000	1,188,000	439,000	749,000				
間接工事費		37,074,000			31,920,000	28,109,000	10,407,000	17,702,000	3,811,000			
一般管理費		14,187,000			12,279,000	10,585,000	3,914,000	6,671,000	1,694,000			
消費税相当額		7,381,000			6,355,000	5,480,100	2,018,000	3,462,100	874,900			
財産台帳に搭載する金額	決算額				133,455,000	115,082,100	42,284,000	72,798,100	18,372,900	7,150,000	11,222,900	
	内訳				0	0	0	0	0	0	0	
	官給額				133,455,000	115,082,100	42,284,000	72,798,100	18,372,900	7,150,000	11,222,900	
	請負契約額				133,455,000	115,082,100	42,284,000	72,798,100	18,372,900	7,150,000	11,222,900	
	設計金額				155,001,000	133,549,500	49,414,000	84,135,500	21,451,500	8,152,000	13,299,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H23-02	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その16工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	155,001,000	0	155,001,000
直接工事費	94,979,000	0	94,979,000
間接工事費	37,074,000	0	37,074,000
一般管理費	14,187,000	0	14,187,000
消費税相当額	7,381,000	0	7,381,000
決算額	133,455,000	0	133,455,000
官給額	0	0	0
請負契約額	133,455,000	0	133,455,000
一括計上	1,380,000		

1. 工事概要

種目	No. 7	排水路	請負業者	徳倉建設株式会社 東京支店
種類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	No.50+30.000 ~ No.52+31.000			
施工期間	平成23年3月3日 ~ 平成24年3月30日			
完成検査	平成24年3月29日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.0994%)	財産区分 種類	補償施設 金額	補償施設 金額	引継施設 香取市 金額	補償施設 両総土地改良区 金額	引継施設 香取市 金額	引継施設 香取市 金額
設計金額		155,001,000			133,455,000	2,013,900	1,358,700	4,694,550	9,872,100	347,550	86,100
直接工事費		94,979,000	100.0%		81,713,000	1,314,000	887,000	3,065,000	6,444,000	227,000	56,000
本體工事		94,979,000	100.0%		81,713,000	1,314,000	887,000	3,065,000	6,444,000	227,000	56,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 右岸 L=101.000m 左岸 L=97.600m	80,976,000	85.3%		69,720,000						
本體工	法覆護岸工 一式 覆土型斜面保護ブロック	54,142,000	57.0%		46,616,000						
	根固め工 一式	7,552,000	8.0%		6,502,000						
	法面工 一式	3,007,000	3.2%		2,589,000						
	道路復旧工 一式	532,000	0.6%		458,000						
	水路復旧工 一式	543,000	0.6%		468,000						
	暫定取付工 一式	15,200,000	16.0%		13,087,000						
補償工事等		14,003,000	14.7%		11,993,000	1,314,000	887,000	3,065,000	6,444,000	227,000	56,000
原因者工事											
補償工事	左岸側水路工、道路横断工、排水樋管工、用水樋管工、道路取付工、水路復旧工	14,003,000	14.7%		11,993,000	1,314,000	887,000	3,065,000	6,444,000	227,000	56,000
仮設その他工											
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%						
一括計上		1,380,000	1.5%		1,188,000						
	地下水低下対策調査										
間接工事費		37,074,000			31,920,000	418,000	282,000	974,000	2,048,000	72,000	18,000
一般管理費		14,187,000			12,279,000	186,000	125,000	432,000	910,000	32,000	8,000
消費税相当額		7,381,000			6,355,000	95,900	64,700	223,550	470,100	16,550	4,100
財産台帳に登載する金額					決算額	133,455,000	2,013,900	1,358,700	4,694,550	9,872,100	347,550
					内訳	0	0	0	0	0	0
					官給額						
					請負契約額	133,455,000	2,013,900	1,358,700	4,694,550	9,872,100	347,500
					設計金額	155,001,000	2,351,200	1,586,300	5,481,200	11,525,600	405,800
											100,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H23-03	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	125,612,500	84,734,000	210,346,500
直接工事費	80,198,000	41,895,000	122,093,000
間接工事費	38,996,000	20,374,000	59,370,000
一般管理費	12,408,760	6,458,240	18,867,000
消費税相当額	6,575,350	3,441,150	10,016,500
決算額	106,625,610	72,168,390	178,794,000
官給額	0	0	0
請負契約額	106,625,610	72,168,390	178,794,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	岩築建設株式会社
種類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	No.0-11.11m ~ No.4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日	~ 平成23年9月26日		
完成検査	平成23年9月30日			

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	共有財産	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	受託費	受託費
						金額	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		210,346,500			178,794,000	178,045,350	106,208,760	0	106,208,760	72,168,390	71,836,590
直接工事費		122,093,000	100.0%		103,778,000	103,295,000	61,613,000		61,613,000	41,895,000	41,682,000
本體工事		122,093,000	100.0%		103,778,000	103,295,000	61,613,000		61,613,000	41,895,000	41,682,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=224.850m	121,524,000	99.5%		103,295,000	103,295,000	61,613,000		61,613,000	41,682,000	41,682,000
本體工事	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%		100,908,000	100,908,000	60,151,000		60,151,000	40,757,000	40,757,000
	水路付帯工 一式	233,000	0.2%		198,000	198,000	128,000		128,000	70,000	70,000
	法面工 一式	212,000	0.2%		180,000	180,000	117,000		117,000	63,000	63,000
	道路復旧工 一式	469,000	0.4%		399,000	399,000	248,000		248,000	151,000	151,000
	既設護岸修復工 一式	1,894,000	1.6%		1,610,000	1,610,000	969,000		969,000	641,000	641,000
補償工事等		569,000	0.5%		483,000					213,000	
原因者工事 補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%		483,000					213,000	
仮設その他工											
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%						
間接工事費		59,370,000			50,464,000	50,295,000	29,996,000		29,996,000	20,374,000	20,299,000
一般管理費		18,867,000			16,038,000	15,977,000	9,546,760		9,546,760	6,458,240	6,430,240
消費税相当額		10,016,500			8,514,000	8,478,350	5,053,000		5,053,000	3,441,150	3,425,350
財産台帳に登載する金額					決算額	178,794,000	178,045,350	106,208,760		106,208,760	72,168,390
					内訳	0	0	0	0	0	0
					官給額	0	0	0	0	0	0
					請負契約額	178,794,000	178,045,350	106,208,760		106,208,760	72,168,390
					設計金額	210,346,500	209,295,000	124,945,821		124,945,821	84,734,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H23-03	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	125,612,500	84,734,000	210,346,500
直接工事費	80,198,000	41,895,000	122,093,000
間接工事費	38,996,000	20,374,000	59,370,000
一般管理費	12,408,760	6,458,240	18,867,000
消費税相当額	6,575,350	3,441,150	10,016,500
決算額	106,625,610	72,168,390	178,794,000
官給額	0	0	0
請負契約額	106,625,610	72,168,390	178,794,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	岩築建設株式会社
種類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原水地内			
施工位置	No.0-11.11m ~ No.4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日	~ 平成23年9月26日		
完成検査	平成23年9月30日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	補償工事費 計 金額	用地費及補償費 計 金額	受託費 (用地費相当額) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		210,346,500			178,794,000	748,650	416,850	331,800	0	416,850	65,100	683,550
直接工事費		122,093,000	100.0%		103,778,000	483,000	270,000	213,000		483,000	42,000	441,000
<sub>本体工事</sub>		122,093,000	100.0%		103,778,000	483,000	270,000	213,000		483,000	42,000	441,000
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長 L=224.850m	121,524,000	99.5%		103,295,000							
<sub>本体内</sub>	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%		100,908,000							
	水路付帯工 一式	233,000	0.2%		198,000							
	法面工 一式	212,000	0.2%		180,000							
	道路復旧工 一式	469,000	0.4%		399,000							
	既設護岸修復工 一式	1,894,000	1.6%		1,610,000							
<sub>補償工事等</sub>		569,000	0.5%		483,000	483,000	270,000	213,000		483,000	42,000	441,000
<sub>原因者工事</sub>	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%		483,000	483,000	270,000	213,000		483,000	42,000	441,000
<sub>補償工事</sub>												
<sub>仮設その他工</sub>												
<sub>仮設その他工等の配分割合</sub>					100%							
一括計上												
間接工事費		59,370,000			50,464,000	169,000	94,000	75,000		169,000	15,000	154,000
一般管理費		18,867,000			16,038,000	61,000	33,000	28,000		61,000	5,000	56,000
消費税相当額		10,016,500			8,514,000	35,650	19,850	15,800		35,650	3,100	32,550
財産台帳に登載する金額					決算額	178,794,000	748,650	416,850	331,800	416,850	65,100	683,550
					内訳	0	0	0	0	0	0	0
					官給額							
					請負契約額	178,794,000	748,650	416,850	331,800	416,850	65,100	683,550
					設計金額	210,346,500	882,000	494,000	388,000	882,000	76,700	805,300

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H23-04	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	171,663,300	151,012,200	322,675,500
直接工事費	115,423,500	76,555,500	191,979,000
間接工事費	51,505,930	34,175,070	85,681,000
一般管理費	16,596,958	10,929,042	27,526,000
消費税相当額	9,244,350	6,121,150	15,365,500
決算額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官給額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社間組 関東土木支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内ほか			
施工位置	No.5+4.35 ~ No.11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年11月28日			
完成検査	平成23年12月9日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.0606%)	財産区分 種類	①共有財産	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	受託費	
						金額	計	金額	金額	金額	
設計金額		322,675,500			274,470,000	272,499,570	144,744,802	0	144,744,802	127,754,768	
直接工事費		191,979,000	100.0%		163,297,000	162,033,000	86,039,000		86,039,000	75,994,000	
本体工事		191,979,000	100.0%		163,297,000	162,033,000	86,039,000		86,039,000	75,994,000	
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=304.260m			191,973,000	163,294,000	162,033,000	86,039,000		86,039,000	75,994,000
	本体内	矢板護岸工 一式	笠コンクリート工、矢板工、護岸 端部処理工、砂利舗装工		180,429,000	153,474,000	153,474,000	81,494,000		81,494,000	71,980,000
		水路付帯工 一式			1,070,000	910,000	910,000	483,000		483,000	427,000
		法面工 一式			454,000	386,000	386,000	205,000		205,000	181,000
		道路復旧工 一式			35,000	30,000	30,000	16,000		16,000	14,000
		下水道管横断部護岸補強工 一式			8,503,000	7,233,000	7,233,000	3,841,000		3,841,000	3,392,000
		北部幹線水路排水工 一式	10号開水路パイプ管排水工 14号開水路パイプ管排水工 20号開水路付近排水工		1,482,000	1,261,000					
	補償工事等				6,000	3,000					
	原因者工事 補償工事	アスファルト舗装復旧			6,000	3,000					
	仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合					100%					
一括計上					2,124,000	1,807,000	1,792,000	951,000		951,000	841,000
		土壌分析調査・薬液注入工									
間接工事費					85,681,000	72,881,000	72,422,570	38,456,000		38,456,000	33,966,570
一般管理費					27,526,000	23,415,000	23,287,000	12,414,802		12,414,802	10,872,198
消費税相当額					15,365,500	13,070,000	12,965,000	6,884,000		6,884,000	6,081,000
財産台帳に登載する金額					決算額	274,470,000	272,499,570	144,744,802		144,744,802	127,754,768
					内 官給額	0	0	0	0	0	0
					内 請負契約額	274,470,000	272,499,570	144,744,802		144,744,802	127,754,768
					設計金額	322,675,500	320,094,000	169,970,000		169,970,000	150,124,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H23-04	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社間組 関東土木支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内ほか			
施工位置	No.5+4.35 ~ No.11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年11月28日			
完成検査	平成23年12月9日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	171,663,300	151,012,200	322,675,500
直接工事費	115,423,500	76,555,500	191,979,000
間接工事費	51,505,930	34,175,070	85,681,000
一般管理費	16,596,958	10,929,042	27,526,000
消費税相当額	9,244,350	6,121,150	15,365,500
決算額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官給額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.0606%)	財産区分 種類	②共有財産	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	受託費
						金額	計	北部幹線用水路	北部幹線用水路	北部幹線計
設計金額		322,675,500			274,470,000	1,963,080	1,093,436	0	1,093,436	869,644
直接工事費		191,979,000	100.0%		163,297,000	1,261,000	702,000		702,000	559,000
本體工事		191,979,000	100.0%		163,297,000	1,261,000	702,000		702,000	559,000
土地改良財産・203引液施設	施工延長 L=304.260m	191,973,000	100.0%		163,294,000	1,261,000	702,000		702,000	559,000
本體工事	矢板護岸工 一式	180,429,000	94.0%		153,474,000					
	笠コンクリート工、矢板工、護岸 端部処理工、砂利舗装工									
	水路付帯工 一式	1,070,000	0.2%		910,000					
	法面工 一式	454,000	0.0%		386,000					
	道路復旧工 一式	35,000	4.4%		30,000					
	下水道管横断部護岸補強工 一式	8,503,000	0.8%		7,233,000					
	北部幹線水路排水工 一式	1,482,000	0.8%		1,261,000	1,261,000	702,000		702,000	559,000
	10号開水路バイパス管排水工 14号開水路バイパス管排水工 20号開水路付近排水工									
補償工事等		6,000	0.0%		3,000					
原因者工事 補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%		3,000					
仮設その他工										
仮設その他工等の配分割合					100%					
一括計上		2,124,000	1.1%		1,807,000	13,000	7,200		7,200	5,800
	土壌分析調査・薬液注入工									
間接工事費		85,681,000			72,881,000	470,000	262,000		262,000	208,000
一般管理費		27,526,000			23,415,000	128,080	71,236		71,236	56,844
消費税相当額		15,365,500			13,070,000	91,000	51,000		51,000	40,000
財産台帳に登録する金額		決算額			274,470,000	1,963,080	1,093,436		1,093,436	869,644
		内訳			0	0	0	0	0	0
		官給額			274,470,000	1,963,080	1,093,436		1,093,436	869,644
		請負契約額								
		設計金額			322,675,500	2,259,000	1,258,000		1,258,000	1,001,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。



工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H23-04	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	171,663,300	151,012,200	322,675,500
直接工事費	115,423,500	76,555,500	191,979,000
間接工事費	51,505,930	34,175,070	85,681,000
一般管理費	16,596,958	10,929,042	27,526,000
消費税相当額	9,244,350	6,121,150	15,365,500
決算額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官給額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社間組 関東土木支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内ほか			
施工位置	No.5+4.35 ~ No.11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年11月28日			
完成検査	平成23年12月9日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分		
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.0606%)	財産区分 種類	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 千葉県 金額
設計金額		322,675,500			274,470,000	0	4,200	7,350
直接工事費		191,979,000	100.0%		163,297,000		3,000	5,500
本体工事		191,979,000	100.0%		163,297,000		3,000	5,500
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=304.260m	191,973,000	100.0%		163,294,000			
本体内	矢板護岸工 一式	180,429,000	94.0%		153,474,000			
	笠コンクリート工、矢板工、護岸 端部処理工、砂利舗装工							
	水路付帯工 一式	1,070,000	0.2%		910,000			
	法面工 一式	454,000	0.0%		386,000			
	道路復旧工 一式	35,000	4.4%		30,000			
	下水道管横断部護岸補強工 一式	8,503,000	0.8%		7,233,000			
	北部幹線水路排水工 一式	1,482,000	0.8%		1,261,000			
	10号開水路ハイス管排水工 14号開水路ハイス管排水工 20号開水路付近排水工							
補償工事等		6,000	0.0%		3,000		3,000	5,500
原因者工事 補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%		3,000		3,000	5,500
仮設その他工								
一括計上	仮設その他工等の配分割合	2,124,000	1.1%		1,807,000			
	土壌分析調査・薬液注入工							
間接工事費		85,681,000			72,881,000		1,000	1,500
一般管理費		27,526,000			23,415,000		0	0
消費税相当額		15,365,500			13,070,000		200	350
財産台帳に登載する金額					274,470,000		4,200	7,350
					内 官給額		0	0
					請負契約額		4,200	7,350
					設計金額		9,450	9,450

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H23-05	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	77,860,500	61,926,000	139,786,500
直接工事費	51,530,600	30,528,400	82,059,000
間接工事費	23,387,000	13,854,000	37,241,000
一般管理費	8,142,130	4,821,870	12,964,000
消費税相当額	4,179,500	2,477,000	6,656,500
決算額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官給額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者 株式会社本間組 東京支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路	
施工場所	千葉県香取市佐原水地内		
施工位置	No.11+25.15 ~ No.14+20.89		
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年10月31日		
完成検査	平成23年11月11日		支出項目 工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (83.9780%)	財産区分 種類	①共有財産	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	受託費
						計	計	第一導水路	第一導水路	第一導水路 計
		金額			金額	金額	金額	金額	金額	
設計金額		139,786,500			117,390,000	115,829,385	64,516,956	0	64,516,956	51,312,429
直接工事費		82,059,000	100.0%		68,911,000	68,196,000	37,985,000		37,985,000	30,211,000
本体工事		82,059,000	100.0%		68,911,000	68,196,000	37,985,000		37,985,000	30,211,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.8%		68,655,000	68,196,000	37,985,000		37,985,000	30,211,000
本體工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%		67,996,000	67,996,000	37,874,000		37,874,000	30,122,000
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%		42,000	42,000	23,000		23,000	19,000
	法面工 一式	188,000	0.2%		158,000	158,000	88,000		88,000	70,000
	震災復旧 一式 1号バイパス水田復旧(1) 1号バイパス水田復旧(2) 14号バイパス水田復旧 3号バイパス道路補修	547,000	0.7%		459,000					
補償工事等		305,000	0.4%		256,000					
原因者工事 補償工事	震災復旧	305,000	0.4%		256,000					
仮設その他工										
一括計上		866,000	1.1%		727,000	717,000	399,000		399,000	318,000
水質調査										
間接工事費		37,241,000			31,274,000	30,745,000	17,125,000		17,125,000	13,620,000
一般管理費		12,964,000			10,888,000	10,678,385	5,948,956		5,948,956	4,729,429
消費税相当額		6,656,500			5,590,000	5,493,000	3,059,000		3,059,000	2,434,000
財産台帳に登載する金額					決算額	117,390,000	115,829,385	64,516,956	64,516,956	51,312,429
					内 官給額	0	0	0	0	0
					請負契約額	117,390,000	115,829,385	64,516,956	64,516,956	51,312,429
					設計金額	139,786,500	137,829,000	76,770,000	76,770,000	61,059,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契一7 H23-05	工事名	向総農業水利事業 第一導水路その3工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	77,860,500	61,926,000	139,786,500
直接工事費	51,530,600	30,528,400	82,059,000
間接工事費	23,387,000	13,854,000	37,241,000
一般管理費	8,142,130	4,821,870	12,964,000
消費税相当額	4,179,500	2,477,000	6,656,500
決算額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官給額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社本間組 東京支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原水地内			
施工位置	No.11+25.15 ~ No.14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年10月31日			
完成検査	平成23年11月11日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (83.9780%)	財産区分 種類	②共有財産	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	受託費
						計	計	北部幹線用水路	北部幹線用水路	北部幹線計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
設計金額		139,786,500			117,390,000	1,164,765	648,774	0	648,774	515,991
直接工事費		82,059,000	100.0%		68,911,000	459,000	255,600		255,600	203,400
<sub>本体工事</sub>		82,059,000	100.0%		68,911,000	459,000	255,600		255,600	203,400
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.8%		68,655,000	459,000	255,600		255,600	203,400
<sub>本体内</sub>	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%		67,996,000					
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%		42,000					
	法面工 一式	188,000	0.2%		158,000					
	震災復旧 一式 1号バイパス水田復旧(1) 1号バイパス水田復旧(2) 14号バイパス水田復旧 3号バイパス道路補修	547,000	0.7%		459,000	459,000	255,600		255,600	203,400
<sub>補償工事等</sub>		305,000	0.4%		256,000					
<sub>原因者工事 補償工事</sub>	震災復旧	305,000	0.4%		256,000					
<sub>仮設その他工</sub>										
<sub>仮設その他工等の配分割合</sub>				100%						
一括計上		866,000	1.1%		727,000	10,000	5,500		5,500	4,500
	水質調査									
間接工事費		37,241,000			31,274,000	437,000	243,000		243,000	194,000
一般管理費		12,964,000			10,888,000	180,615	101,174		101,174	79,441
消費税相当額		6,656,500			5,590,000	78,150	43,500		43,500	34,650
財産台帳に登載する金額					117,390,000	1,164,765	648,774		648,774	515,991
					内 官給額	0	0	0	0	0
					内 請負契約額	117,390,000	1,164,765	648,774	648,774	515,991
					設計金額	139,786,500	1,957,000	1,090,000	648,200	867,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体内工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H23-05	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	77,860,500	61,926,000	139,786,500
直接工事費	51,530,600	30,528,400	82,059,000
間接工事費	23,387,000	13,854,000	37,241,000
一般管理費	8,142,130	4,821,870	12,964,000
消費税相当額	4,179,500	2,477,000	6,656,500
決算額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官給額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社本間組 東京支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原水地内			
施工位置	No.11+25.15 ~ No.14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年10月31日			
完成検査	平成23年11月11日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (83.9780%)	財産区分 種類	受託費 計 金額	受託費 (工事費相当額) 金額	補償工事 金額	用地費及補償費 計 金額	受託費 (用地費相当額) 金額
設計金額		139,786,500			117,390,000	52,003,770	51,828,420	395,850	220,500	175,350
直接工事費		82,059,000	100.0%		68,911,000	30,528,400	30,414,400	256,000	142,000	114,000
本体工事		82,059,000	100.0%		68,911,000	30,528,400	30,414,400	256,000	142,000	114,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.6%		68,655,000	30,414,400	30,414,400			
本體工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%		67,996,000	30,122,000	30,122,000			
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%		42,000	19,000	19,000			
	法面工 一式	188,000	0.2%		158,000	70,000	70,000			
	震災復旧 一式 1号バイパス水田復旧(1) 1号バイパス水田復旧(2) 14号バイパス水田復旧 3号バイパス道路補修	547,000	0.7%		459,000	203,400	203,400			
補償工事等		305,000	0.4%		256,000	114,000		256,000	142,000	114,000
原因者工事 補償工事	震災復旧	305,000	0.4%		256,000	114,000		256,000	142,000	114,000
仮設その他工										
一括計上		866,000	1.1%		727,000	322,500	322,500			
	水質調査									
間接工事費		37,241,000			31,274,000	13,854,000	13,814,000	92,000	52,000	40,000
一般管理費		12,964,000			10,888,000	4,821,870	4,808,870	29,000	16,000	13,000
消費税相当額		6,656,500			5,590,000	2,477,000	2,468,650	18,850	10,500	8,350
財産台帳に登載する金額					117,390,000	52,003,770	51,828,420	395,850	220,500	175,350
					内訳	官給額	0	0	0	0
						請負契約額	117,390,000	52,003,770	395,850	220,500
					設計金額		139,786,500	61,926,000	61,926,000	472,500
									263,000	209,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H23-05	工事名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	77,860,500	61,926,000	139,786,500
直接工事費	51,530,600	30,528,400	82,059,000
間接工事費	23,387,000	13,854,000	37,241,000
一般管理費	8,142,130	4,821,870	12,964,000
消費税相当額	4,179,500	2,477,000	6,656,500
決算額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官給額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社本間組 東京支店
種類	(施設名称)	第一導水路・北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	No.11+25.15 ~ No.14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成23年10月31日			
完成検査	平成23年11月11日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (83.9780%)	財産区分 種類	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)		
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		139,786,500			117,390,000	0	220,500	395,850		
直接工事費		82,059,000	100.0%		68,911,000		142,000	256,000		
本體工事		82,059,000	100.0%		68,911,000		142,000	256,000		
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.6%		68,655,000					
本體工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%		67,996,000					
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%		42,000					
	法面工 一式	188,000	0.2%		158,000					
	震災復旧 一式 1号バイパス水田復旧(1) 1号バイパス水田復旧(2) 14号バイパス水田復旧 3号バイパス道路補修	547,000	0.7%		459,000					
補償工事等		305,000	0.4%		256,000		142,000	256,000		
原因者工事 補償工事	震災復旧	305,000	0.4%		256,000		142,000	256,000		
仮設その他工										
一括計上		866,000	1.1%		727,000					
水質調査										
間接工事費		37,241,000			31,274,000		52,000	92,000		
一般管理費		12,964,000			10,888,000		16,000	29,000		
消費税相当額		6,656,500			5,590,000		10,500	18,850		
財産台帳に登載する金額					117,390,000		220,500	395,850		
					内 官給額	0	0	0		
					請負契約額	117,390,000	220,500	395,850		
					設計金額	139,786,500	263,000	472,500		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-8 H23-06	工事名	両総農業水利事業 南部幹線第三導水路工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	247,768,500	0	247,768,500
直接工事費	153,293,000	0	153,293,000
間接工事費	51,461,000	0	51,461,000
一般管理費	20,996,000	0	20,996,000
消費税相当額	11,798,500	0	11,798,500
決算額	215,722,500	0	215,722,500
官給額	0	0	0
請負契約額	215,722,500	0	215,722,500
一括計上	10,220,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者 株式会社浅沼組 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路	
施工場所	千葉県茂原市渋谷地先他		
施工位置	No.21-BP+5.468 ~ No.EP.1+27.00		
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成24年3月15日		
完成検査	平成24年3月28日		支出項目 工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (87.0661%)	財産区分 種類	土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		247,768,500			215,722,500	211,234,800	77,721,000	133,513,800		
直接工事費		153,293,000	100.0%		133,466,000	130,448,000	47,992,000	82,456,000		
本體工事		153,293,000	100.0%		133,466,000	130,448,000	47,992,000	82,456,000		
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1,211.090m	149,827,000	97.7%		130,448,000	130,448,000	47,992,000	82,456,000		
本體工事	管体基礎工 一式 砂基礎工	290,000	0.2%		252,000	252,000	90,000	162,000		
	管体工 一式 FRPM管 φ700mm、鋼管	123,248,000	80.4%		107,307,000	107,307,000	39,650,000	67,657,000		
	新茂原西分水工	927,000	0.6%		807,000	807,000	244,000	563,000		
	長尾分水工	13,545,000	8.8%		11,793,000	11,793,000	4,309,000	7,484,000		
	旧第3機場部制水弁工	9,055,000	5.9%		7,884,000	7,884,000	2,863,000	5,021,000		
	付帯工	2,762,000	1.8%		2,405,000	2,405,000	836,000	1,569,000		
補償工事等		3,466,000	2.3%		3,018,000					
原因者工事 補償工事	長尾分水工(ポンプ設備)、長尾分水工(管水路)、大楽寺分水工	3,466,000	2.3%		3,018,000					
仮設その他工										
一括計上	仮設その他工等の配分割合	10,220,000	6.7%		8,898,000	8,898,000	3,238,000	5,660,000		
	施設機械 パタフライ弁、水位情報通信装置工									
間接工事費		51,461,000	0		44,805,000	43,944,000	16,205,000	27,739,000		
一般管理費		20,996,000	0		18,281,000	17,886,000	6,564,000	11,322,000		
消費税相当額		11,798,500	0		10,272,500	10,058,800	3,722,000	6,336,800		
財産台帳に登載する金額					決算額	215,722,500	211,234,800	77,721,000	133,513,800	
					内訳	官給額	0	0	0	
						請負契約額	215,722,500	211,234,800	77,721,000	133,513,800
					設計金額	247,768,500	242,613,000	87,340,000	155,273,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-8 H23-06	工事名	両総農業水利事業 南部幹線第三導水路工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	247,768,500	0	247,768,500
直接工事費	153,293,000	0	153,293,000
間接工事費	51,461,000	0	51,461,000
一般管理費	20,996,000	0	20,996,000
消費税相当額	11,798,500	0	11,798,500
決算額	215,722,500	0	215,722,500
官給額	0	0	0
請負契約額	215,722,500	0	215,722,500
一括計上	10,220,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社浅沼組 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市渋谷地先他			
施工位置	No.21-BP+5.468 ~ No.EP.1+27.00			
施工期間	平成23年3月9日 ~ 平成24年3月15日			
完成検査	平成24年3月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (87.0661%)	財産区分 種類	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)	補償施設(H23)	補償施設(H23)	補償施設(H23)
						計	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		247,768,500			215,722,500	4,487,700	0	4,487,700	3,129,000	594,300	764,400
直接工事費		153,293,000	100.0%		133,466,000	3,018,000		3,018,000	2,104,000	400,000	514,000
本体工事		153,293,000	100.0%		133,466,000	3,018,000		3,018,000	2,104,000	400,000	514,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1,211.090m	149,827,000	97.7%		130,448,000						
本體工	管体基礎工 一式 砂基礎工	290,000	0.2%		252,000						
	管体工 一式 FRPM管 φ700mm、鋼管	123,248,000	80.4%		107,307,000						
	新茂原西分水工	927,000	0.6%		807,000						
	長尾分水工	13,545,000	8.8%		11,793,000						
	旧第3機場部制水弁工	9,055,000	5.9%		7,884,000						
	付帯工	2,762,000	1.8%		2,405,000						
補償工事等		3,466,000	2.3%		3,018,000	3,018,000		3,018,000	2,104,000	400,000	514,000
原因者工事 補償工事	長尾分水工(ポンプ設備)、長尾分水工(管水路)、大楽寺分水工	3,466,000	2.3%		3,018,000	3,018,000		3,018,000	2,104,000	400,000	514,000
仮設その他工											
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%						
一括計上		10,220,000	6.7%		8,898,000						
	施設機械 パタフライ弁、水位情報通信装置工										
間接工事費		51,461,000	0		44,805,000	861,000		861,000	600,000	114,000	147,000
一般管理費		20,996,000	0		18,281,000	395,000		395,000	276,000	52,000	67,000
消費税相当額		11,798,500	0		10,272,500	213,700		213,700	149,000	28,300	36,400
財産台帳に登載する金額					215,722,500	4,487,700		4,487,700	3,129,000	594,300	764,400
					内 官給額	0		0	0	0	0
					請負契約額	215,722,500		4,487,700	4,487,700	3,129,000	594,300
					設計金額	247,768,500		5,155,500	5,155,500	3,594,600	682,700
											878,100

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

**工 事 基 本 台 帳**

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-9 H23-07	工事名	両総農業水利事業 栗山川統合機場導水路建設工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	238,444,500	0	238,444,500
直接工事費	154,340,000	0	154,340,000
間接工事費	51,491,000	0	51,491,000
一般管理費	21,105,000	0	21,105,000
消費税相当額	11,354,500	0	11,354,500
決算額	209,674,500	0	209,674,500
官給額	0	0	0
請負契約額	209,674,500	0	209,674,500
一括計上	154,000		

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社奥村組 東京支店
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠木、香取郡多古町島地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月25日	～		平成24年3月30日
完成検査	平成24年3月30日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (87.9342%)	財産区分 種類	土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場 金額	用地費及補償費 計 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 多古町 金額
設計金額		238,444,500			209,674,500	209,001,450	0	209,001,450	673,050	0	673,050	673,050
直接工事費		154,340,000	100.0%		135,717,000	135,271,000		135,271,000	446,000		446,000	446,000
本体工事		154,340,000	100.0%		135,717,000	135,271,000		135,271,000	446,000		446,000	446,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1603m	153,832,000	99.7%		135,271,000	135,271,000		135,271,000				
本体内	基礎工 一式 安定処理工、砂基礎工	835,000	0.5%		734,000	734,000		734,000				
	開渠工 一式	120,337,000	78.0%		105,817,000	105,817,000		105,817,000				
	暗渠工 一式	16,379,000	10.6%		14,403,000	14,403,000		14,403,000				
	水路付帯工 一式	16,063,000	10.4%		14,125,000	14,125,000		14,125,000				
	擁壁工 一式	218,000	0.1%		192,000	192,000		192,000				
補償工事等		508,000	0.3%		446,000				446,000		446,000	446,000
原因者工事												
補償工事	水路復旧工	508,000	0.3%		446,000				446,000		446,000	446,000
仮設その他工												
一括計上	地質調査費	154,000	0.1%		135,000	135,000		135,000				
間接工事費		51,491,000			45,278,000	45,141,000		45,141,000	137,000		137,000	137,000
一般管理費		21,105,000			18,560,000	18,502,000		18,502,000	58,000		58,000	58,000
消費税相当額		11,354,500			9,984,500	9,952,450		9,952,450	32,050		32,050	32,050
財産台帳に登載する金額					決算額	209,674,500	209,001,450	209,001,450	673,050		673,050	673,050
					内訳	0	0	0	0	0	0	0
					官給額	209,674,500	209,001,450	209,001,450	673,050		673,050	673,050
					請負契約額							
					設計金額	238,444,500	237,678,000	237,678,000	766,500		766,500	766,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H23-08	工事名	両総農業水利事業 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	805,917,500	640,972,000	1,446,889,500
直接工事費	726,011,000	549,450,000	1,275,461,000
間接工事費	43,031,000	32,568,000	75,599,000
一般管理費	15,328,000	11,602,000	26,930,000
消費税相当額	39,218,500	29,681,000	68,899,500
決算額	783,699,000	623,301,000	1,407,000,000
官給額	0	0	0
請負契約額	783,699,000	623,301,000	1,407,000,000

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社日立製作所
種類	(施設名称)	第1揚水機場		社会・産業インフラシステム社営業統括本部
施工場所	千葉県香取市佐原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年8月1日	～ 平成26年2月10日		
完成検査	平成 年 月 日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額			財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.2430%)	財産区分 種類	共有財産 計 金額	土地改良財産 計 金額	受託費 計 金額	共有財産(H23) 計 金額	土地改良財産(H23) 第1揚水機場 金額	受託費(H23) 金額	
												金額
設計金額		1,446,889,500			1,407,000,000	1,407,000,000	783,699,000	623,301,000	121,000,000	67,397,119	53,602,881	
直接工事費		1,275,461,000	100.0%		1,240,297,000	1,240,297,000	690,847,000	549,450,000	106,664,000	59,413,119	47,251,000	
本体工事		165,713,000	13.0%		161,145,000	161,145,000	89,760,000	71,385,000	13,857,000	7,720,119	6,138,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	165,713,000	13.0%		161,145,000	161,145,000	89,760,000	71,385,000	13,857,000	7,720,119	6,138,000	
本体工	特高受変電設備											
	運搬工 一式	886,000	0.1%		862,000	862,000	480,000	382,000	74,000	41,000	33,000	
	据付工 一式	84,188,000	6.6%		81,867,000	81,867,000	45,603,000	36,264,000	7,040,000	3,921,858	3,118,000	
	共通設備工 一式	24,206,000	1.9%		23,539,000	23,539,000	13,111,000	10,428,000	2,024,000	1,127,546	897,000	
	ポンプ電気設備											
	用排水機据付工 一式	27,695,000	2.2%		26,931,000	26,931,000	15,000,000	11,931,000	2,316,000	1,291,039	1,026,000	
	電気設備工 一式	28,738,000	2.3%		27,946,000	27,946,000	15,566,000	12,380,000	2,403,000	1,338,676	1,064,000	
補償工事等												
原因者工事 補償工事												
仮設その他工	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費	1,109,748,000	87.0%		1,079,152,000	1,079,152,000	601,087,000	478,065,000	92,807,000	51,693,000	41,113,000	
	ポンプ電気設備 設計技術費											
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		75,599,000			73,515,000	73,515,000	40,947,000	32,568,000	6,322,000	3,521,000	2,801,000	
一般管理費		26,930,000			26,188,000	26,188,000	14,586,000	11,602,000	2,252,000	1,254,000	998,881	
消費税相当額		68,899,500			67,000,000	67,000,000	37,319,000	29,881,000	5,762,000	3,209,000	2,552,000	
財産台帳に登載する金額					決算額	1,407,000,000	1,407,000,000	783,699,000	623,301,000	121,000,000	67,397,119	53,602,881
					内訳	0	0	0	0	0	0	0
					官給額	0	0	0	0	0	0	0
					請負契約額	1,407,000,000	1,407,000,000	783,699,000	623,301,000	121,000,000	67,397,119	53,602,881
					設計金額	1,446,889,500	1,446,889,500	805,917,000	640,972,000	124,432,000	69,309,000	55,123,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H23-08	工事名	両総農業水利事業 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	805,917,500	640,972,000	1,446,889,500
直接工事費	726,011,000	549,450,000	1,275,461,000
間接工事費	43,031,000	32,568,000	75,599,000
一般管理費	15,328,000	11,602,000	26,930,000
消費税相当額	39,218,500	29,681,000	68,899,500
決算額	783,699,000	623,301,000	1,407,000,000
官給額	0	0	0
請負契約額	783,699,000	623,301,000	1,407,000,000

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社日立製作所
種類	(施設名称)	第1揚水機場		社会・産業インフラシステム社営業統括本部
施工場所	千葉県香取市佐原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年8月1日	～ 平成26年2月10日		
完成検査	平成 年 月 日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.2430%)	財産区分		共有財産(H24)		土地改良財産(H24)		受託費(H24)	
					種類	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
設計金額		1,446,889,500			1,407,000,000	58,533,000	32,602,881	25,930,119	1,227,467,000	683,699,000	543,768,000	
直接工事費		1,275,461,000	100.0%		1,240,297,000	51,869,000	28,702,881	22,976,000	1,081,764,000	602,730,600	479,223,000	
本体工事		165,713,000	13.0%		161,145,000	6,768,000	4,058,881	2,998,000	140,520,000	77,980,600	62,249,000	
	土地改良財産・203引渡施設	165,713,000	13.0%		161,145,000	6,768,000	4,058,881	2,998,000	140,520,000	77,980,600	62,249,000	
	本体内											
	特高受変電設備											
	運搬工 一式	886,000	0.1%		882,000	36,000	21,600	16,000	752,000	417,000	333,000	
	据付工 一式	84,188,000	6.6%		81,867,000	3,438,000	2,062,135	1,523,000	71,389,000	39,619,007	31,623,000	
	共通設備工 一式	24,206,000	1.9%		23,539,000	989,000	599,676	438,000	20,526,000	11,383,778	9,093,000	
	ポンプ電気設備											
	用排水機据付工 一式	27,695,000	2.2%		26,931,000	1,131,000	675,000	501,000	23,484,000	13,033,961	10,404,000	
	電気設備工 一式	28,738,000	2.3%		27,946,000	1,174,000	700,470	520,000	24,369,000	13,526,854	10,796,000	
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工	1,109,748,000	87.0%		1,079,152,000	45,101,000	24,644,000	19,978,000	941,244,000	524,750,000	416,974,000	
	仮設その他工等の配分割合				100%							
一括計上												
間接工事費		75,599,000			73,515,000	2,940,000	1,720,000	1,317,800	64,253,000	35,706,000	28,449,200	
一般管理費		26,930,000			26,188,000	1,047,000	613,000	437,200	22,889,000	12,719,400	10,165,919	
消費税相当額		68,899,500			67,000,000	2,677,000	1,567,000	1,199,119	58,561,000	32,543,000	25,929,881	
財産台帳に登載する金額					決算額	1,407,000,000	58,533,000	32,602,881	25,930,119	1,227,467,000	683,699,000	
					内訳	0	0	0	0	0	0	
					官給額	1,407,000,000	58,533,000	32,602,881	25,930,119	1,227,467,000	683,699,000	
					請負契約額	1,446,889,500	60,769,000	36,266,000	26,921,000	1,261,687,000	700,342,000	
					設計金額	1,446,889,500	60,769,000	36,266,000	26,921,000	1,261,687,000	558,927,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契一2 H23-09	工事名	両総農業水利事業 第一導水路浚渫工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	71,142,000	143,163,000	214,305,000
直接工事費	47,725,000	66,116,000	113,841,000
間接工事費	29,320,000	40,627,000	69,947,000
一般管理費	8,022,000	11,051,000	19,073,000
消費税相当額	4,277,302	5,927,698	10,205,000
決算額	61,513,302	124,441,698	185,955,000
官給額	0	0	0
請負契約額	61,513,302	124,441,698	185,955,000
一括計上	1,239,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者 若築建設株式会社 千葉支店
種類	(施設名称)	第一導水路	
施工場所	千葉県香取市佐原木地内		
施工位置	No.0-31.50 ~ No.14+47.00		
施工期間	平成23年9月21日 ~ 平成24年3月16日		
完成検査	平成24年3月22日		
支出項目			工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.7711%)	財産区分 種類	共有財産 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	受託費(H23) 計 金額	受託費 (工事費相当分) 金額	補償工事費 金額
設計金額		214,305,000			185,955,000	185,500,350	61,280,252	124,441,698	124,240,098	454,650
直接工事費		113,841,000	100.0%		98,780,000	98,488,000	32,501,000	66,116,000	65,987,000	292,000
<sub>本体工事</sub>		113,841,000	100.0%		98,780,000	98,488,000	32,501,000	66,116,000	65,987,000	292,000
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長 L=725.80m	113,504,000	99.7%		98,488,000	98,488,000	32,501,000	66,116,000	65,987,000	
<sub>本体内</sub>	浚渫工 一式	112,379,000	98.7%		97,512,000	97,512,000	32,179,000	65,333,000	65,333,000	
	原形復旧工 一式	61,000	0.1%		53,000	53,000	17,000	36,000	36,000	
	安全施設等整備工 一式	1,064,000	0.9%		923,000	923,000	305,000	618,000	618,000	
<sub>補償工事等</sub>		337,000	0.3%		292,000			129,000		292,000
<sub>原因者工事</sub>	アスファルト舗装復旧、フェンス復旧、ガードパイプ復旧、境界ブロック等復旧 道路標識復旧、香取市街区三角点復旧、ガードレール復旧	337,000	0.3%		292,000			129,000		292,000
<sub>仮設その他工</sub>										
仮設その他工等の配分割合				100%						
一括計上		1,239,000	1.1%		1,075,000	1,075,000	355,000	720,000	720,000	
	水質測定									
間接工事費		69,947,000			60,694,000	60,592,000	19,995,000	40,627,000	40,582,000	102,000
一般管理費		19,073,000			16,551,000	16,512,000	5,483,600	11,051,000	11,033,000	39,000
消費税相当額		10,205,000			8,855,000	8,833,350	2,925,652	5,927,698	5,918,098	21,650
財産台帳に登載する金額		決算額			185,955,000	185,500,350	61,280,252	124,441,698	124,240,098	454,650
		内訳			0	0	0	0	0	0
		官給額			185,955,000	185,500,350	61,280,252	124,441,698	124,240,098	454,650
		請負契約額								
		設計金額			214,305,000	213,662,000	70,509,000	143,163,000	143,153,000	525,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-2 H23-09	工事名	両総農業水利事業 第一導水路浚渫工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	71,142,000	143,163,000	214,305,000
直接工事費	47,725,000	66,116,000	113,841,000
間接工事費	29,320,000	40,627,000	69,947,000
一般管理費	8,022,000	11,051,000	19,073,000
消費税相当額	4,277,302	5,927,698	10,205,000
決算額	61,513,302	124,441,698	185,955,000
官給額	0	0	0
請負契約額	61,513,302	124,441,698	185,955,000
一括計上	1,239,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	若築建設株式会社 千葉支店
種類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原木地内			
施工位置	No.0-31.50 ~ No.14+47.00			
施工期間	平成23年9月21日 ~ 平成24年3月16日			
完成検査	平成24年3月22日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.7711%)	財産区分 種類	用地費及補償費(H23) 計 金額	受託費 (用地費相当額) 金額	引継施設 千葉県 金額	引継施設 香取市 金額	金額
設計金額		214,305,000			185,955,000	253,050	201,600	400,050	54,600	
直接工事費		113,841,000	100.0%		98,780,000	163,000	129,000	256,000	36,000	
本体工事		113,841,000	100.0%		98,780,000	163,000	129,000	256,000	36,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=725.80m	113,504,000	99.7%		98,488,000					
本体内	浚渫工 一式	112,379,000	98.7%		97,512,000					
	原形復旧工 一式	61,000	0.1%		53,000					
	安全施設等整備工 一式	1,064,000	0.9%		923,000					
補償工事等		337,000	0.3%		292,000	163,000	129,000	256,000	36,000	
原因者工事	アスファルト舗装復旧、香取市街区三角点復旧 フェンス復旧、ガードレール復旧 ガードパイプ復旧 境界ブロック等復旧 道路標識復旧	337,000	0.3%		292,000	163,000	129,000	119,000	10,000	
								27,000	26,000	
								56,000		
								47,000		
								7,000		
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上		1,239,000	1.1%		1,075,000					
	水質測定									
間接工事費		69,947,000			60,694,000	57,000	45,000	89,000	12,000	
一般管理費		19,073,000			16,551,000	21,000	18,000	36,000	4,000	
消費税相当額		10,205,000			8,855,000	12,050	9,600	19,050	2,600	
財産台帳に登載する金額					決算額	185,955,000	253,050	201,600	400,050	54,600
					内訳	0	0	0	0	0
					官給額	185,955,000	253,050	201,600	400,050	54,600
					請負契約額					
					設計金額	214,305,000	292,000	233,000	462,500	63,400

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

**工 事 基 本 台 帳**

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-3 H23-10	工事名	両総農業水利事業 栗山川取入樋門その他工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	215,932,500	0	215,932,500
直接工事費	123,147,000	0	123,147,000
間接工事費	63,184,000	0	63,184,000
一般管理費	19,319,000	0	19,319,000
消費税相当額	10,282,500	0	10,282,500
決算額	196,717,500	0	196,717,500
官給額	0	0	0
請負契約額	196,717,500	0	196,717,500

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社浅沼組 東京支店
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島及び山武郡横芝光町篠本地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年9月21日	～		平成24年4月27日
完成検査	平成24年5月9日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分							
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (91.1013%)	財産区分 種類	土地改良財産 計	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場	土地改良財産(H24) 栗山川統合機場	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24) 千葉県	引継施設(H24) 千葉県	引継施設(H24) 横芝光町	
設計金額		215,932,500			196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450	
直接工事費		123,147,000	100.0%		112,189,000	107,908,000	44,443,000	63,465,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
本體工事		123,147,000	100.0%		112,189,000	107,908,000	44,443,000	63,465,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 取入樋門 L=29.33m 管理用樋門 L=16.03m	118,447,000	96.2%		107,908,000	107,908,000	44,443,000	63,465,000					
本體工	地盤改良工(取入樋門) 一式	11,544,000	9.4%		10,517,000	10,517,000	4,332,000	6,185,000					
	安定処理工(管理用樋門) 一式	764,000	0.6%		696,000	696,000	305,000	391,000					
	矢板工 一式	26,340,000	21.4%		23,996,000	23,996,000	9,868,000	14,128,000					
	函渠工 一式	30,457,000	24.7%		27,747,000	27,747,000	11,396,000	16,351,000					
	翼壁工 一式	10,887,000	8.8%		9,918,000	9,918,000	4,087,000	5,831,000					
	樋管補強工 一式	8,141,000	6.6%		7,417,000	7,417,000	3,061,000	4,356,000					
	護岸工 一式	17,682,000	14.4%		16,109,000	16,109,000	6,625,000	9,484,000					
	付帯工 一式	1,576,000	1.3%		1,436,000	1,436,000	609,000	827,000					
	道路工(管理樋門部) 一式	1,125,000	0.9%		1,025,000	1,025,000	440,000	585,000					
	管理用樋門工 一式	9,931,000	8.1%		9,047,000	9,047,000	3,720,000	5,327,000					
補償工事等		4,700,000	3.8%		4,281,000				4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
原因者工事	舗装復旧工、護岸工	4,700,000	3.8%		4,281,000				4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
補償工事													
仮設その他工													
一括計上					100%								
間接工事費		63,184,000			57,561,000	56,080,000	23,553,000	32,527,000	1,481,000	129,000	1,280,000	72,000	
一般管理費		19,319,000			17,600,000	17,004,000	7,142,000	9,862,000	596,000	52,000	515,000	29,000	
消費税相当額		10,282,500			9,367,500	9,049,600	3,801,000	5,248,600	317,900	27,750	274,700	15,450	
財産台帳に登載する金額					決算額	196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450
					内訳	官給額	0	0	0	0	0	0	0
						請負契約額	196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	5,768,700	324,450
						設計金額	215,932,500	208,603,500	85,527,000	123,076,500	7,329,000	6,333,000	356,200

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H23-11	工事名	両総農業水利事業 福岡南支線水路工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	244,566,000	0	244,566,000
直接工事費	158,440,000	0	158,440,000
間接工事費	52,875,000	0	52,875,000
一般管理費	21,605,000	0	21,605,000
消費税相当額	11,646,000	0	11,646,000
決算額	218,604,750	0	218,604,750
官給額	0	0	0
請負契約額	218,604,750	0	218,604,750

一括計上

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社森本組 東京支店
種類	(施設名称)	福岡南支線水路		
施工場所	千葉県東金市台方地内ほか			
施工位置	No.O-9.830 ~ No.N25+41.00			
施工期間	平成23年9月21日 ~ 平成24年3月30日			
完成検査	平成24年3月30日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (89.3847%)	財産区分 種類	203引渡施設(H23)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)	引継施設(H23)	引継施設(H23)	引継施設(H23)	
						福岡南支線 金額	金額	東金市 金額	東金市 金額	東金市 金額	東金市 金額	東金市 金額
設計金額		244,566,000			218,604,750	213,630,900	4,973,850	1,927,800	576,450	823,200	823,200	823,200
直接工事費		158,440,000	100.0%		141,622,000	138,271,000	3,351,000	1,298,000	388,000	555,000	555,000	555,000
本体工事		158,440,000	100.0%		141,622,000	138,271,000	3,351,000	1,298,000	388,000	555,000	555,000	555,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1295.468m	154,891,000	97.8%		138,271,000	138,271,000						
本體工	管体基礎工 一式 砂基礎工	1,614,000	1.0%		1,443,000	1,443,000						
	管体工 一式 FRPM管 φ600mm 鋼管 φ600mm	125,020,000	78.9%		111,749,000	111,749,000						
	排泥弁室工 一式	347,000	0.2%		310,000	310,000						
	空気弁室工 一式	2,489,000	1.6%		2,225,000	2,225,000						
	制水弁室工 一式	1,430,000	0.9%		1,278,000	1,278,000						
	スラストブロック工 一式	177,000	0.1%		158,000	158,000						
	付帯工 一式	60,000	0.0%		54,000	54,000						
	法面工 一式	51,000	0.0%		46,000	46,000						
	暫定放流工 一式	1,720,000	1.1%		1,537,000	1,537,000						
	1号道路横断工 一式	3,148,000	2.0%		2,814,000	2,814,000						
	2号道路横断工 一式	3,902,000	2.5%		3,488,000	3,488,000						
	3号道路横断工 一式	4,842,000	3.1%		4,328,000	4,328,000						
	管理用道路工 一式	9,674,000	6.1%		8,647,000	8,647,000						
	既設開水路補修工 一式	13,000	0.0%		12,000	12,000						
	地盤改良工 一式	204,000	0.1%		182,000	182,000						
補償工事等		3,749,000	2.4%		3,351,000		3,351,000	1,298,000	388,000	555,000	555,000	555,000
原因者工事 補償工事	耕地復旧工、水路復旧工、1号・2号・3号道路横断工排水工	3,749,000	2.4%		3,351,000		3,351,000	1,298,000	388,000	555,000	555,000	555,000
仮設その他工												
一括計上					100%							
間接工事費		52,875,000			47,262,000	46,312,000	950,000	368,000	110,000	157,000	157,000	157,000
一般管理費		21,605,000			19,311,000	18,875,000	436,000	170,000	51,000	72,000	72,000	72,000
消費税相当額		11,646,000			10,409,750	10,172,900	236,850	91,800	27,450	39,200	39,200	39,200
財産台帳に登載する金額		決算額			218,604,750	213,630,900	4,973,850	1,927,800	576,450	823,200	823,200	823,200
		内訳			0	0	0	0	0	0	0	0
		官給額			218,604,750	213,630,900	4,973,850	1,927,800	576,450	823,200	823,200	823,200
		請負契約額										
		設計金額			244,566,000	239,003,000	5,563,000	2,156,100	644,700	920,700	920,700	920,700

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H23-12	工事名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	255,305,000	203,629,000	458,934,000
直接工事費	171,621,850	108,054,150	279,676,000
間接工事費	70,181,350	43,405,650	113,587,000
一般管理費	23,788,100	14,248,900	38,037,000
消費税相当額	13,669,200	8,184,800	21,854,000
決算額	218,179,500	178,510,500	396,690,000
官給額	0	0	0
請負契約額	218,179,500	178,510,500	396,690,000

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社フジタ 東京支店
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日 ~ 平成24年7月2日		支出項目	工事費・用地費及び補償費
完成検査	平成 年 月 日			

一括計上 5,780,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額			財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.4372%)	財産区分		工事費 計	土地改良財産 計	受託費 計	土地改良財産(H23)	受託費(H23)	土地改良財産(H24)	受託費(H24)
					種類	金額				金額	金額	金額	金額
設計金額		458,934,000			396,690,000	391,426,350	215,284,650	176,141,700	95,053,600	77,678,000	120,231,050	98,463,700	
直接工事費		279,676,000	100.0%		241,746,000	238,292,000	130,237,850	108,054,150	57,566,600	47,651,300	72,671,250	60,402,850	
本体工事		279,676,000	100.0%		241,746,000	238,292,000	130,237,850	108,054,150	57,566,600	47,651,300	72,671,250	60,402,850	
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	275,680,000	98.6%		238,292,000	238,292,000	130,237,850	57,566,600	47,651,300	72,671,250	60,402,850	
	本体工	(国営機場)											
		吸水槽工(国営機場) 一式	基礎工(吸水槽部)、 本体工(吸水槽)、本体工(取水水路) 付帯施設	28,032,000	10.0%	24,230,000	24,230,000	24,230,000	10,710,000		13,520,000		
		管体工(送水管)(国営送水管路線) 一式	管体基礎工、管体工吸水管φ450 管体工送水管φ450φ800	33,137,000	11.8%	28,643,000	28,643,000	28,643,000	12,661,000		15,982,000		
		管体工(注水路)(国営注水管路線) 一式	管体基礎工、管体工吸水管φ700 管体工送水管φ700φ900	23,641,000	8.5%	20,435,000	20,435,000	20,435,000	8,033,000		11,402,000		
		機場下部工工事 一式	土工事、コンクリート工事、型枠工事 鉄筋工事(本体部・差し筋)、 防水工事、左官工事	32,498,000	11.6%	28,090,000	28,090,000	28,090,000	12,415,000		15,675,000		
		鉄骨工事 (県営機場)		171,000	0.1%	148,000	148,000	148,000	66,000		82,000		
		県営機場工 一式	基礎工、本体工(吸水槽)、 本体工(除塵機部)、圍堰工 取付水路工、遊水池工、 付帯構造物	73,808,000	26.4%	63,798,000	63,798,000	63,798,000	28,134,900		35,663,100		
		管体工(県営排水路)	管体基礎工、管体工、付帯工	23,698,000	8.5%	20,484,000	20,484,000	20,484,000	9,033,400		11,450,600		
		県営機場下部工工事 一式	コンクリート工事、型枠工事、 鉄筋工事(本体部)、建築工事(差し筋)	290,000	0.1%	251,000	251,000	251,000	110,600		140,400		
		県営機場鉄骨工事 (共有)		53,000	0.0%	46,000	46,000	46,000	20,000		26,000		
		吐水槽工(国営注水槽・県営吐水槽) 一式		13,332,000	4.8%	11,524,000	11,524,000	6,338,200	2,801,400	2,286,900	3,536,800	2,898,900	
		樋門・樋管工 一式		31,626,000	11.3%	27,337,000	27,337,000	15,035,350	6,645,800	5,425,000	8,389,750	6,876,650	
		管理施設工 一式		15,394,000	5.5%	13,306,000	13,306,000	7,318,300	3,234,600	2,640,500	4,083,700	3,347,200	
	補償工事等		3,996,000	1.4%	3,454,000								
	原因者工事 補償工事	護岸工、舗装復旧工	3,996,000	1.4%	3,454,000								
	仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合				100%								
一括計上			5,780,000	2.1%	4,996,000	4,996,000	2,747,800	2,248,200	1,214,500	991,400	1,533,300	1,256,800	
間接工事費			113,587,000		98,181,000	97,057,000	53,651,350	43,405,650	23,683,900	19,141,800	29,967,450	24,263,850	
一般管理費			38,037,000		32,877,000	32,442,000	18,193,100	14,248,900	8,001,350	6,283,700	10,191,750	7,965,200	
消費税相当額			21,854,000		18,890,000	18,639,350	10,454,550	8,184,800	4,587,250	3,609,800	5,867,300	4,575,000	
財産台帳に登載する金額			決算額		396,690,000	391,426,350	215,284,650	176,141,700	95,053,600	77,678,000	120,231,050	98,463,700	
			内訳		0	0	0	0	0	0	0	0	
			官給額		396,690,000	391,426,350	215,284,650	176,141,700	95,053,600	77,678,000	120,231,050	98,463,700	
			請負契約額		458,934,000	452,509,000	248,880,000	203,629,000	110,005,000	89,800,000	138,875,000	113,829,000	
			設計金額		458,934,000	452,509,000	248,880,000	203,629,000	110,005,000	89,800,000	138,875,000	113,829,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H23-12	工事名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	255,305,000	203,629,000	458,934,000
直接工事費	171,621,850	108,054,150	279,676,000
間接工事費	70,181,350	43,405,650	113,587,000
一般管理費	23,788,100	14,248,900	38,037,000
消費税相当額	13,669,200	8,184,800	21,854,000
決算額	218,179,500	178,510,500	396,690,000
官給額	0	0	0
請負契約額	218,179,500	178,510,500	396,690,000

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社フジタ 東京支店
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日 ~ 平成24年7月2日			
完成検査	平成 年 月 日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上 5,780,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額			財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.4372%)	財産区分 種類	補償工事 金額	用地費及補償費 計 金額	受託費 (用地費相当額) 金額	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設(H23)	引継施設(H23)	
									金額	金額	金額	千葉県	千葉県
設計金額		458,934,000											
直接工事費		279,676,000	100.0%										
本體工事		279,676,000	100.0%										
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	275,680,000	98.6%										
本體工	(国営機場)												
	吸水槽工(国営機場) 一式	基礎工(吸水槽部)、 本體工(吸水槽)、本體工(取入水路) 付帯施設	28,032,000	10.0%		24,230,000							
	管体工(送水管)(国営送水管路線) 一式	管体基礎工、管体工吸水管φ450 管体工送水管φ450φ800	33,137,000	11.8%		28,843,000							
	管体工(注水路)(国営注水管路線) 一式	管体基礎工、管体工吸水管φ700 管体工送水管φ700φ900	23,641,000	8.5%		20,435,000							
	機場下部工工事 一式	土工事、コンクリート工事、型枠工事 鉄筋工事(本體部・差し筋)、 防水工事、左宮工事	32,498,000	11.6%		28,090,000							
	鉄骨工事 (県営機場)	一式	171,000	0.1%		148,000							
	県営機場工 一式	基礎工、本體工(吸水槽)。 本體工(除塵機部)、函渠工 取付水路工、遊水池工、 付帯構造物	73,808,000	26.4%		63,798,000							
	管体工(県営排水路)	一式	管体基礎工、管体工、付帯工	23,898,000	8.5%		20,484,000						
	県営機場下部工工事 一式	コンクリート工事、型枠工事、 鉄筋工事(本體部)、補強工事(差し筋)	290,000	0.1%		251,000							
	県営機場鉄骨工事 (共有)	一式	53,000	0.0%		46,000							
	吐水槽工(国営注水槽・県営吐水槽) 一式		13,332,000	4.8%		11,524,000							
	樋門・樋管工 一式		31,626,000	11.3%		27,337,000							
	管理施設工 一式		15,394,000	5.5%		13,306,000							
補償工事等		3,996,000	1.4%		3,454,000	3,454,000	1,899,700	1,554,300		1,899,700	2,969,000	485,000	
原因者工事 補償工事	護岸工、舗装復旧工	3,996,000	1.4%		3,454,000	3,454,000	1,899,700	1,554,300		1,899,700	2,969,000	485,000	
仮設その他工													
一括計上		5,780,000	2.1%		4,996,000								
間接工事費		113,587,000			98,181,000	1,124,000	618,100	505,900		618,100	966,000	158,000	
一般管理費		38,037,000			32,877,000	435,000	239,250	195,750		239,250	374,000	61,000	
消費税相当額		21,854,000			18,890,000	250,650	137,800	112,850		137,800	215,450	35,200	
財産台帳に登録する金額					396,690,000	5,263,650	2,894,850	2,368,800		2,894,850	4,524,450	739,200	
					内 官給額	0	0	0	0	0	0	0	
					内 請負契約額	396,690,000	5,263,650	2,894,850	2,368,800	2,894,850	4,524,450	739,200	
					設計金額	458,934,000	6,090,000	3,349,500	2,740,500	3,349,500	5,234,800	855,200	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H23-13	工事名	両総農業水利事業 篠本堰ゲート改修その1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	181,965,000	0	181,965,000
直接工事費	101,289,000	0	101,289,000
間接工事費	52,143,000	0	52,143,000
一般管理費	19,868,000	0	19,868,000
消費税相当額	8,665,000	0	8,665,000
決算額	160,650,000	0	160,650,000
官給額	0	0	0
請負契約額	160,650,000	0	160,650,000

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	西田鉄工株式会社 関東支店
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年3月2日	～ 平成25年2月28日		
完成検査	平成 年 月 日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (88.2862%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24)
						計	栗山川統合機場	栗山川統合機場	計			千葉県
設計金額		181,965,000			160,650,000	160,168,050	0	160,168,050	481,950	0	481,950	481,950
直接工事費		101,289,000	100.0%		89,430,000	89,126,000		89,126,000	304,000		304,000	304,000
本体工事		97,708,000	96.5%		86,268,000	85,964,000		85,964,000	304,000		304,000	304,000
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	97,370,000	96.1%	85,964,000	85,964,000		85,964,000				
	本体内	水門扉製作工 一式 扉体工、戸当り工、既設ゲート補修工	48,374,000	47.8%	42,708,000	42,708,000		42,708,000				
		電気設備工 一式	10,532,000	10.4%	9,298,000	9,298,000		9,298,000				
		鋼製付属設備製作工 一式	5,025,000	5.0%	4,436,000	4,436,000		4,436,000				
		水門扉据付工 一式 水門扉据付工、既設ゲート補修工	32,765,000	32.3%	28,927,000	28,927,000		28,927,000				
		電気盤据付工(用排水機以外) 一式	49,000	0.0%	43,000	43,000		43,000				
		鋼製付属設備据付工 一式	625,000	0.6%	552,000	552,000		552,000				
	補償工事等		338,000	0.3%	304,000				304,000		304,000	304,000
	原因者工事	舗装復旧工	338,000	0.3%	304,000				304,000		304,000	304,000
	補償工事											
	仮設その他工	設計技術費	3,581,000	3.5%	3,162,000	3,162,000		3,162,000				
	仮設その他工等の配分割合				100%							
一括計上												
間接工事費		52,143,000			46,035,000	45,934,000		45,934,000	101,000		101,000	101,000
一般管理費		19,868,000			17,535,000	17,481,000		17,481,000	54,000		54,000	54,000
消費税相当額		8,665,000			7,850,000	7,627,050		7,627,050	22,950		22,950	22,950
財産台帳に登載する金額					決算額	160,650,000	160,168,050	160,168,050	481,950		481,950	481,950
					内訳	官給額	0	0	0	0	0	0
						請負契約額	160,650,000	160,168,050	160,168,050	481,950	481,950	481,950
					設計金額	181,965,000	181,429,500	181,429,500	535,500		535,500	535,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

**工 事 基 本 台 帳**

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-3 H23-14	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	--

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	59,829,000	0	59,829,000
直接工事費	36,943,000	0	36,943,000
間接工事費	14,021,000	0	14,021,000
一般管理費	6,016,000	0	6,016,000
消費税相当額	2,849,000	0	2,849,000
決算額	51,240,000	0	51,240,000
官給額	0	0	0
請負契約額	51,240,000	0	51,240,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	No.129+17.900 ~ No.150+1.430			
施工期間	平成22年11月30日	~ 平成23年4月25日		
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.6440%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)	補償施設(H23)
						計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		59,829,000			51,240,000	51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	0	35,700	35,700
直接工事費		36,943,000	100.0%		31,640,000	31,614,000	11,156,000	20,458,000	26,000		26,000	26,000
本体工事		36,943,000	100.0%		31,640,000	31,614,000	11,156,000	20,458,000	26,000		26,000	26,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=1,033.171m	36,913,000	99.9%		31,614,000	31,614,000	11,156,000	20,458,000				
本体内												
舗装工	一式 A=5,032㎡	10,569,000	28.6%		9,052,000	9,052,000	3,191,000	5,861,000				
排水施設工	一式 側溝工 L=677.m	10,413,000	28.2%		8,918,000	8,918,000	3,144,000	5,774,000				
附帯工	一式	13,720,000	37.1%		11,750,000	11,750,000	4,135,000	7,615,000				
施設整備工	一式	2,211,000	6.0%		1,894,000	1,894,000	686,000	1,208,000				
補償工事等		30,000	0.1%		26,000				26,000		26,000	26,000
原因者工事					26,000				26,000		26,000	26,000
補償工事	取立地区木柵設置工	30,000	0.1%									
仮設その他工												
一括計上												
仮設その他工等の配分割合					100%							
間接工事費		14,021,000			12,008,000	12,000,000	4,222,000	7,778,000	8,000		8,000	8,000
一般管理費		6,016,000			5,152,000	5,152,000	1,826,000	3,326,000				
消費税相当額		2,849,000			2,440,000	2,438,300	856,000	1,582,300	1,700		1,700	1,700
財産台帳に登載する金額					決算額	51,240,000	51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	35,700	35,700
					内訳	0	0	0	0	0	0	0
					官給額							
					請負契約額	51,240,000	51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	35,700	35,700
					設計金額	59,829,000	59,787,000	20,926,000	38,861,000	42,000	42,000	42,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-4 H23-15	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路管理用道路施設整備その他工事(その2)
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決算額	51,870,000	0	51,870,000
官給額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000
一括計上			

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	庄司工業株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか			
施工位置	No.150+1.430 ~ No.162+5.950			
施工期間	平成22年11月30日	~ 平成23年4月25日		
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分					
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)
						計	南部幹線用水路	南部幹線用水路	計	金額	金額
設計金額		53,077,500			51,870,000	48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700	0	2,954,700
直接工事費		32,398,000	100.0%		31,661,000	29,792,000	10,607,000	19,185,000	1,869,000		1,869,000
本体工事		32,398,000	100.0%		31,661,000	29,792,000	10,607,000	19,185,000	1,869,000		1,869,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%		29,792,000	29,792,000	10,607,000	19,185,000			
本体内	舗装工 一式 A=3,079㎡	6,886,000	21.3%		6,729,000	6,729,000	2,393,000	4,336,000			
	排水施設工 一式 側溝工 L=417.2m	6,923,000	21.4%		6,766,000	6,766,000	2,406,000	4,360,000			
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%		10,808,000	10,808,000	3,861,000	6,947,000			
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%		5,489,000	5,489,000	1,947,000	3,542,000			
補償工事等		1,912,000	5.9%		1,869,000				1,869,000		1,869,000
原因者工事	柵板復旧工、災害復旧(市道舗装)	1,154,000	3.6%		1,128,000				1,128,000		1,128,000
補償工事	耕地復旧工(畦畔)、馬入れ(コンクリート)、用水路復旧工、細部法面復旧、排水処理工	758,000	2.3%		741,000				741,000		741,000
仮設その他工											
一括計上	仮設その他工等の配分割合			100%							
間接工事費		12,763,000			12,473,000	11,823,000	4,227,000	7,596,000	650,000		650,000
一般管理費		5,389,000			5,266,000	4,971,000	1,760,000	3,211,000	295,000		295,000
消費税相当額		2,527,500			2,470,000	2,329,300	836,000	1,493,300	140,700		140,700
財産台帳に搭載する金額	決算額				51,870,000	48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	内訳				0	0	0	0	0	0	0
	官給額				51,870,000	48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	請負契約額										
	設計金額				53,077,500	50,053,500	18,019,000	32,034,500	3,024,000		3,024,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-4 H23-15	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	--

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決算額	51,870,000	0	51,870,000
官給額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	庄司工業株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか			
施工位置	No.150+1.430 ~ No.162+5.950			
施工期間	平成22年11月30日 ~ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	引継施設(H23)	補償施設(H23)	補償施設(H23)	補償施設(H23)	補償施設(H23)
						東金市 金額	有田 忠雄 金額	中村 清一 金額	金谷土地改良組合 金額	中村 仁人 金額
設計金額		53,077,500			51,870,000	1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440
直接工事費		32,398,000	100.0%		31,661,000	1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800
本体工事		32,398,000	100.0%		31,661,000	1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%		29,792,000					
本體工										
舗装工	一式 A=3,079㎡	8,886,000	21.3%		6,729,000					
排水施設工	一式 側溝工 L=417.2m	6,923,000	21.4%		6,766,000					
附帯工	一式	11,060,000	34.1%		10,808,000					
施設整備工	一式	5,617,000	17.3%		5,489,000					
補償工事等		1,912,000	5.9%		1,869,000	1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800
原因者工事	柵板復旧工、災害復旧(市道舗装)	1,154,000	3.6%		1,128,000	1,128,000				
補償工事	耕地復旧工(畦畔)、馬入れ(コンクリート)、用水路復旧工、畑部法面復旧、排水処理工	758,000	2.3%		741,000		271,000	299,700	161,000	8,800
仮設その他工										
一括計上										
仮設その他工等の配分割合				100%						
間接工事費		12,763,000			12,473,000	393,000	94,000	104,000	56,000	3,000
一般管理費		5,389,000			5,266,000	179,500	43,000	47,000	25,000	1,000
消費税相当額		2,527,500			2,470,000	85,025	20,400	22,535	12,100	640
財産台帳に登載する金額					51,870,000	1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440
					内訳	0	0	0	0	0
					官給額	51,870,000	1,785,525	428,400	473,235	254,100
					請負契約額	53,077,500	1,827,400	438,400	484,300	260,100
					設計金額					13,800

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-6 H23-16	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路旧施設撤去整備工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	73,552,500	0	73,552,500
直接工事費	43,244,000	0	43,244,000
間接工事費	19,564,000	0	19,564,000
一般管理費	7,242,000	0	7,242,000
消費税相当額	3,502,500	0	3,502,500
決算額	63,000,000	0	63,000,000
官給額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	遠藤建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか			
施工位置	No.46+26.000 ~ No.63+46.000			
施工期間	平成22年11月26日 ~ 平成23年4月15日			
完成検査	平成23年4月22日			支出項目

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (85.6531%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H22)	土地改良財産(H23)	用地費及補償費	用地費及補償費(H22)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)
						計	南部幹線水路	南部幹線水路	計			大網白里町
設計金額		73,552,500			63,000,000	62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850	0	80,850	80,850
直接工事費		43,244,000	100.0%		37,039,000	36,983,000	14,053,000	22,930,000	56,000		56,000	56,000
本体工事		43,244,000	100.0%		37,039,000	36,983,000	14,053,000	22,930,000	56,000		56,000	56,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	43,178,000	99.8%		36,983,000	36,983,000	14,053,000	22,930,000				
本體工	排水施設工 一式 排水路整備工(U字溝) L=849.9m	27,628,000	63.9%		23,664,000	23,664,000	8,992,000	14,672,000				
附帯工	一式	15,550,000	36.0%		13,319,000	13,319,000	5,061,000	8,258,000				
補償工事等		66,000	0.2%		56,000				56,000		56,000	56,000
原因者工事	道路復旧工	66,000	0.2%		56,000				56,000		56,000	56,000
補償工事												
仮設その他工												
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%							
間接工事費		19,564,000			16,757,000	16,738,000	6,360,000	10,378,000	19,000		19,000	19,000
一般管理費		7,242,000			6,204,000	6,202,000	2,339,000	3,863,000	2,000		2,000	2,000
消費税相当額		3,502,500			3,000,000	2,996,150	1,138,000	1,358,150	3,850		3,850	3,850
財産台帳に登載する金額	決算額				63,000,000	62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	内訳				0	0	0	0	0	0	0	0
	官給額				63,000,000	62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	請負契約額											
	設計金額				73,552,500	73,458,000	27,914,000	45,544,000	94,500		94,500	94,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-1 H23-17	工事名	西総農業水利事業 緊急応急その2-1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	8,683,500	0	8,683,500
直接工事費	3,889,000	0	3,889,000
間接工事費	3,369,000	0	3,369,000
一般管理費	1,012,000	0	1,012,000
消費税相当額	413,500	0	413,500
決算額	8,610,000	0	8,610,000
官給額	0	0	0
請負契約額	8,610,000	0	8,610,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	西松建設株式会社 関東土木支社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路・東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地先及び大網白里町永田地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年4月4日 ~ 平成23年5月13日			
完成検査	平成23年5月13日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.1535%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)	金額
						東部幹線用水路 金額	南部幹線用水路 金額	金額	東金市 金額	
設計金額		8,683,500			8,610,000	4,175,700	1,572,000	2,862,300	2,862,300	
直接工事費		3,889,000	100.0%		3,856,000	1,792,000	336,000	1,728,000	1,728,000	
本體工事		3,889,000	100.0%		3,856,000	1,792,000	336,000	1,728,000	1,728,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 A=729㎡	2,146,000	55.2%		2,128,000	1,792,000	336,000			
本體工	管体工 一式									
	内面バンド補修工(東部)	377,000	9.7%		374,000	374,000				
	内面バンド補修工(南部)	143,000	3.7%		142,000		142,000			
	パッキン交換工(東部)	520,000	13.4%		516,000	516,000				
	パッキン交換工(南部)	196,000	5.0%		194,000		194,000			
	フランジ継手設置、フランジ用ゴムパッキン									
	φ100 φ150 φ600 φ1500									
復旧工 一式										
水路復旧工(東部)		139,000	3.6%		138,000	138,000				
畦畔復旧工(東部)		33,000	0.8%		33,000	33,000				
道路法面復旧工(東部)		676,000	17.4%		670,000	670,000				
耕地復旧工(東部)		62,000	1.6%		61,000	61,000				
補償工事等		1,743,000	44.8%		1,728,000			1,728,000	1,728,000	
原因者工事 補償工事	舗装復旧工 不陸整正、下層路盤、上層路盤、表層	1,743,000	44.8%		1,728,000			1,728,000	1,728,000	
仮設その他工										
一括計上					100%					
間接工事費		3,369,000			3,340,000	1,741,000	929,300	666,000	666,000	
一般管理費		1,012,000			1,004,000	443,700	232,000	332,000	332,000	
消費税相当額		413,500			410,000	199,000	74,700	136,300	136,300	
財産台帳に記載する金額					決算額	8,610,000	4,175,700	1,572,000	2,862,300	2,862,300
					内 官給額	0	0	0	0	0
					請負契約額	8,610,000	4,175,700	1,572,000	2,862,300	2,862,300
					設計金額	8,683,500	4,208,000	1,539,700	2,887,500	2,887,500

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-2 H23-18	工事名	両総農業水利事業 共用施設緊急応急その1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	9,912,000	0	9,912,000
直接工事費	5,394,000	0	5,394,000
間接工事費	2,903,000	0	2,903,000
一般管理費	1,143,000	0	1,143,000
消費税相当額	472,000	0	472,000
決算額	9,765,000	0	9,765,000
官給額	0	0	0
請負契約額	9,765,000	0	9,765,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	前田建設工業株式会社 東京土木支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年4月20日	～ 平成23年5月20日		
完成検査	平成23年5月26日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.5169%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		9,912,000			9,765,000	9,765,000				
直接工事費		5,394,000	100.0%		5,314,000	5,314,000				
本體工事		5,394,000	100.0%		5,314,000	5,314,000				
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	5,394,000	100.0%		5,314,000	5,314,000				
本體工	トンネル工 一式 内面バンド補強工 φ2300	5,262,000	97.6%		5,184,000	5,184,000				
	調査工 一式	124,000	2.3%		122,000	122,000				
	排水エフレンジ管閉工 一式	8,000	0.1%		8,000	8,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
一括計上					100%					
間接工事費		2,903,000			2,860,000	2,860,000				
一般管理費		1,143,000			1,126,000	1,126,000				
消費税相当額		472,000			465,000	465,000				
財産台帳に搭載する金額				決算額	9,765,000	9,765,000				
				内 官給額	0	0				
				内 請負契約額	9,765,000	9,765,000				
				設計金額	9,912,000	9,912,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-3 H23-19	工事名	両総農業水利事業 共用施設緊急応急その2工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	10,027,500	0	10,027,500
直接工事費	5,192,000	0	5,192,000
間接工事費	2,808,000	0	2,808,000
一般管理費	1,110,000	0	1,110,000
消費税相当額	477,500	0	477,500
決算額	9,817,500	0	9,817,500
官給額	0	0	0
請負契約額	9,817,500	0	9,817,500
一括計上	440,000		

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者 大成建設株式会社 千葉支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路	
施工場所	千葉県香取市大崎地内		
施工位置	同上		
施工期間	平成23年4月21日	～ 平成23年5月20日	
完成検査	平成23年5月26日		支出項目 工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.9057%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		10,027,500			9,817,500	9,817,500				
直接工事費		5,192,000	100.0%		5,083,000	5,083,000				
<sub>本体工事</sub>		5,192,000	100.0%		5,083,000	5,083,000				
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長	5,192,000	100.0%		5,083,000	5,083,000				
<sub>本体内</sub>	トンネル工 一式 内面バンド補強工 φ2600	5,050,000	97.3%		4,944,000	4,944,000				
<sub>調査工</sub>	調査工 一式	142,000	2.7%		139,000	139,000				
<sub>補償工事等</sub>										
<sub>原因者工事</sub>										
<sub>補償工事</sub>										
<sub>仮設その他工</sub>										
<sub>仮設その他工等の配分割合</sub>					100%					
一括計上		440,000	8.5%		431,000	431,000				
<sub>トンネル健全性照査</sub>										
間接工事費		2,808,000			2,749,000	2,749,000				
<sub>一般管理費</sub>		1,110,000			1,087,000	1,087,000				
<sub>消費税相当額</sub>		477,500			467,500	467,500				
<sub>財産台帳に登載する金額</sub>					9,817,500	9,817,500				
<sub>内訳</sub>					0	0				
<sub>官給額</sub>					9,817,500	9,817,500				
<sub>請負契約額</sub>										
<sub>設計金額</sub>					10,027,500	10,027,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-4 H23-20	工事名	両総農業水利事業 共用施設緊急応急その3工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	315,000	0	315,000
直接工事費	169,000	0	169,000
間接工事費	98,000	0	98,000
一般管理費	33,000	0	33,000
消費税相当額	15,000	0	15,000
決算額	315,000	0	315,000
官給額	0	0	0
請負契約額	315,000	0	315,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	佐藤工業株式会社 東京支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市本矢作地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年4月20日	～ 平成23年5月20日		
完成検査	平成23年5月26日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (100.0000%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		315,000			315,000	315,000				
直接工事費		169,000	100.0%		169,000	169,000				
<sub>本体工事</sub>		169,000	100.0%		169,000	169,000				
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長	169,000	100.0%		169,000	169,000				
<sub>本体内</sub>	調査工 一式	169,000	100.0%		169,000	169,000				
<sub>補償工事等</sub>										
<sub>原因者工事</sub>										
<sub>補償工事</sub>										
<sub>仮設その他工</sub>										
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上										
間接工事費		98,000			98,000	98,000				
一般管理費		33,000			33,000	33,000				
消費税相当額		15,000			15,000	15,000				
					315,000	315,000				
	財産台帳に登載する金額									
				内訳						
				官給額		0	0			
				請負契約額		315,000	315,000			
				設計金額		315,000	315,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-5 H23-21	工事名	両総農業水利事業 新井地区法面保護工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,470,000	0	1,470,000
直接工事費	885,000	0	885,000
間接工事費	346,000	0	346,000
一般管理費	169,000	0	169,000
消費税相当額	70,000	0	70,000
決算額	1,438,500	0	1,438,500
官給額	0	0	0
請負契約額	1,438,500	0	1,438,500

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年6月2日	～ 平成23年6月20日		
完成検査	平成23年6月22日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.8571%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,470,000			1,438,500	1,438,500				
直接工事費		885,000	100.0%		866,000	866,000				
本体工事		885,000	100.0%		866,000	866,000				
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	885,000	100.0%		866,000	866,000				
本體工	法面復旧工 一式 客土吹付工、ワラ芝工、植生土のう工	885,000	100.0%		866,000	866,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%					
間接工事費		346,000			339,000	339,000				
一般管理費		169,000			165,000	165,000				
消費税相当額		70,000			68,500	68,500				
財産台帳に搭載する金額					1,438,500	1,438,500				
					内訳					
					官給額	0	0			
					請負契約額	1,438,500	1,438,500			
					設計金額	1,470,000	1,470,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-7 H23-22	工事名	商総農業水利事業 栗山川取入樋門その他ゲート製作据付工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	36,876,000	0	36,876,000
直接工事費	23,912,000	0	23,912,000
間接工事費	7,691,000	0	7,691,000
一般管理費	3,517,000	0	3,517,000
消費税相当額	1,756,000	0	1,756,000
決算額	33,442,500	0	33,442,500
官給額	0	0	0
請負契約額	33,442,500	0	33,442,500

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	開成工業株式会社 静岡営業所
種類	(施設名称)	栗山川統合機場・山武東部支線機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島及び山武郡横芝光町篠木地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年9月29日	～ 平成24年3月29日		
完成検査	平成24年3月30日			
支出項目			工事費	

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (90.6890%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	金額	金額
						計	栗山川統合機場	山武東部支線機場		
設計金額		36,876,000			33,442,500	33,442,500	23,757,700	9,684,800		
直接工事費		23,912,000	100.0%		21,685,000	21,685,000	15,410,000	6,275,000		
本体工事		23,247,000	97.2%		21,082,000	21,082,000	14,982,000	6,100,000		
土地改良財産	水門製作据付工事 一式	23,247,000	97.2%		21,082,000	21,082,000	14,982,000	6,100,000		
本体内	水門扉製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	12,945,000	54.1%		11,740,000	11,740,000	11,740,000			
	水門扉据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	1,941,000	8.1%		1,760,000	1,760,000	1,760,000			
	管理橋製作工 栗山川取入樋門	350,000	1.5%		317,000	317,000	317,000			
	管理橋据付工 栗山川取入樋門	115,000	0.5%		104,000	104,000	104,000			
	手摺り製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	582,000	2.4%		528,000	528,000	528,000			
	手摺り据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	156,000	0.7%		141,000	141,000	141,000			
	スクリーン製作工 導水路管理樋門	208,000	0.9%		189,000	189,000	189,000			
	スクリーン据付工 導水路管理樋門	68,000	0.3%		62,000	62,000	62,000			
	水門扉製作工 山武東部支線取水口樋門	5,615,000	23.5%		5,092,000	5,092,000		5,092,000		
	水門扉据付工 山武東部支線取水口樋門	748,000	3.1%		678,000	678,000		678,000		
	電気設備工 山武東部支線取水口樋門	268,000	1.1%		243,000	243,000		243,000		
	土木工 山武東部支線取水口樋門	26,000	0.1%		24,000	24,000		24,000		
	輸送費 小型水門	225,000	0.9%		204,000	204,000	141,000	63,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工	設計技術費	665,000	2.8%		603,000	603,000	428,000	175,000		
仮設その他工等の配分割合					100%					
一括計上										
間接工事費		7,691,000			6,975,000	6,975,000	4,952,000	2,023,000		
一般管理費		3,517,000			3,190,000	3,190,000	2,265,000	925,000		
消費税相当額		1,756,000			1,592,500	1,592,500	1,130,700	461,800		
財産台帳に登録する金額					決算額	33,442,500	33,442,500	23,757,700	9,684,800	
					内訳	官給額	0	0	0	0
						請負契約額	33,442,500	33,442,500	23,757,700	9,684,800
					設計金額	36,876,000	36,876,000	26,181,000	10,695,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-8 H23-23	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路台方派線分水工工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	33,484,500	0	33,484,500
直接工事費	20,340,000	0	20,340,000
間接工事費	8,016,000	0	8,016,000
一般管理費	3,534,000	0	3,534,000
消費税相当額	1,594,500	0	1,594,500
決算額	33,390,000	0	33,390,000
官給額	0	0	0
請負契約額	33,390,000	0	33,390,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	片岡工業株式会社
種類	(施設名称)	福岡南支線		
施工場所	千葉県東金市田中地内			
施工位置	No.0+00.000 ~ No.0+29.557			
施工期間	平成23年10月31日	~ 平成24年3月30日		
完成検査	平成24年3月28日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.7177%)	財産区分 種類	203引継施設 福岡南支線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		33,484,500			33,390,000	33,390,000				
直接工事費		20,340,000	100.0%		20,283,000	20,283,000				
本体工事		20,340,000	100.0%		20,283,000	20,283,000				
土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=29.557m	20,340,000	100.0%		20,283,000	20,283,000				
本体内	管体基礎工 一式 砂基礎工	56,000	0.3%		56,000	56,000				
	管体工 一式 FRPM管 φ450mm 鋼管 φ600mm、450mm	17,082,000	84.0%		17,034,000	17,034,000				
	分水弁室工 一式	1,621,000	8.0%		1,616,000	1,616,000				
	流量計室工 一式	1,140,000	5.6%		1,137,000	1,137,000				
	附帯施設工 一式	441,000	2.2%		440,000	440,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
一括計上										
仮設その他工等の配分割合				100%						
間接工事費		8,016,000			7,993,000	7,993,000				
一般管理費		3,534,000			3,524,000	3,524,000				
消費税相当額		1,594,500			1,590,000	1,590,000				
財産台帳に搭載する金額					33,390,000	33,390,000				
					内 官給額	0				
					請負契約額	33,390,000				
					設計金額	33,484,500				
						33,484,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H23-24	工事名	両総農業水利事業 山武東部支線機場場内整備その1工事
------	----------	------------------	----------------	----------------	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	84,021,000	0	84,021,000
直接工事費	37,315,000	0	37,315,000
間接工事費	18,727,000	0	18,727,000
一般管理費	6,551,000	0	6,551,000
消費税相当額	4,001,000	0	4,001,000
決算額	76,650,000	0	76,650,000
官給額	0	0	0
請負契約額	76,650,000	0	76,650,000
一括計上	17,427,000		

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	株式会社鈴木工務店
種類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年11月4日	～ 平成24年4月27日		
完成検査	平成24年5月7日			
			支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分							
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (91.2271%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24)	
						金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
設計金額		84,021,000			76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550	0	95,550	95,550	
直接工事費		37,315,000	100.0%		34,042,000	33,979,000	12,684,000	21,295,000	63,000		63,000	63,000	
本体工事		37,315,000	100.0%		34,042,000	33,979,000	12,684,000	21,295,000	63,000		63,000	63,000	
土地改良財産・203引渡施設	工事延長 34.40m	37,246,000	99.8%		33,979,000	33,979,000	12,684,000	21,295,000					
本体内													
作業土工	一式	3,174,000	8.5%		2,896,000	2,896,000	1,063,000	1,833,000					
基礎工	一式	715,000	1.9%		652,000	652,000	261,000	391,000					
遮水鋼矢板工	一式	5,638,000	15.1%		5,143,000	5,143,000	1,923,000	3,220,000					
樋管工	一式	16,427,000	44.0%		14,986,000	14,986,000	5,565,000	9,421,000					
取付水路工	一式	9,010,000	24.1%		8,220,000	8,220,000	3,062,000	5,158,000					
吸水槽工	一式	1,795,000	4.8%		1,638,000	1,638,000	626,000	1,012,000					
ゲート配線工	一式	419,000	1.1%		382,000	382,000	161,000	221,000					
附帯設備工	一式	68,000	0.2%		62,000	62,000	23,000	39,000					
補償工事等		69,000	0.2%		63,000				63,000		63,000	63,000	
原因者工事	歩車道境界ブロック	69,000	0.2%		63,000				63,000		63,000	63,000	
補償工事													
仮設その他工													
仮設その他工等の配分割合				100%									
一括計上		17,427,000	46.7%		15,898,000	15,898,000	5,905,000	9,993,000					
施設機械設備工													
間接工事費		18,727,000			17,084,000	17,059,000	6,332,000	10,727,000	25,000		25,000	25,000	
一般管理費		6,551,000			5,976,000	5,973,000	2,230,000	3,743,000	3,000		3,000	3,000	
消費税相当額		4,001,000			3,650,000	3,645,450	1,349,000	2,296,450	4,550		4,550	4,550	
財産台帳に搭載する金額					76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550		95,550	95,550	
内訳					0	0	0	0	0	0	0	0	
官給額					76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550		95,550	95,550	
請負契約額													
設計金額					84,021,000	83,916,000	31,069,000	52,847,000	105,000		105,000	105,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H23-25	工事名	両総農業水利事業 栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	--

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	22,302,000	0	22,302,000
直接工事費	14,374,000	0	14,374,000
間接工事費	4,721,000	0	4,721,000
一般管理費	2,145,000	0	2,145,000
消費税相当額	1,062,000	0	1,062,000
決算額	10,626,000	8,694,000	19,320,000
官給額	0	0	0
請負契約額	10,626,000	8,694,000	19,320,000
一括計上			

1. 工事概要

種目	No. 3	揚水機	請負業者	關成工業株式会社 静岡営業所
種類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地区			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年12月27日	～ 平成24年9月18日		
完成検査	平成 年 月 日			
支出項目			工事費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分						
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (86.6290%)	財産区分 種類	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	受託費	受託費(H23)	受託費(H24)	
						計	計	計	計	計	計	
設計金額		22,302,000			19,320,000	10,626,000	4,250,400	6,375,600	8,694,000	3,477,600	5,216,400	
直接工事費		14,374,000	100.0%		12,452,000	12,452,000	4,981,000	7,471,000				
<sub>本体工事</sub>		13,908,000	96.8%		12,048,000	12,048,000	4,819,000	7,229,000				
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長	13,908,000	96.8%		12,048,000	12,048,000	4,819,000	7,229,000				
<sub>本体内</sub>	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲート) 一式	3,485,000	24.2%		3,019,000	3,019,000	1,208,000	1,811,000				
	小形水門扉製作工(吐水槽ゲート) 一式	5,041,000	35.1%		4,367,000	4,367,000	1,747,000	2,620,000				
	小形水門扉製作工(余水吐ゲート) 一式	1,926,000	13.4%		1,668,000	1,668,000	667,000	1,001,000				
	鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式	1,409,000	9.8%		1,221,000	1,221,000	488,000	733,000				
	小形水門扉据付工 一式	1,688,000	11.7%		1,462,000	1,462,000	585,000	877,000				
	鋼製付属設備据付工 一式	359,000	2.5%		311,000	311,000	124,000	187,000				
<sub>補償工事等</sub>												
<sub>原因者工事</sub>												
<sub>補償工事</sub>												
<sub>仮設その他工</sub>	設計技術費	466,000	3.2%		404,000	404,000	162,000	242,000				
仮設その他工等の配分割合					100%							
一括計上												
間接工事費		4,721,000			4,090,000	4,090,000	1,636,000	2,454,000				
一般管理費		2,145,000			1,858,000	1,858,000	743,000	1,115,000				
消費税相当額		1,062,000			920,000	920,000	368,000	552,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	19,320,000	10,626,000	4,250,400	6,375,600	8,694,000	3,477,600	5,216,400
					内訳							
					官給額	0	0	0	0	0	0	0
					請負契約額	19,320,000	10,626,000	4,250,400	6,375,600	8,694,000	3,477,600	5,216,400
					設計金額	22,302,000	12,266,000	4,906,000	7,360,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

**工 事 基 本 台 帳**

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-12 H23-26	工事名	総経農業水利事業 東部幹線用水路周辺整備工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	14,826,000	0	14,826,000
直接工事費	8,439,000	0	8,439,000
間接工事費	4,016,000	0	4,016,000
一般管理費	1,665,000	0	1,665,000
消費税相当額	706,000	0	706,000
決算額	13,965,000	0	13,965,000
官給額	0	0	0
請負契約額	13,965,000	0	13,965,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	株式会社鈴木工務店
種類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年12月22日	～ 平成24年3月27日		
完成検査	平成24年3月29日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.1926%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23)	用地費及補償費(H23)	引継施設(H23)	引継施設(H23)	金額
						東部幹線用水路 金額	金額	大網白里町 金額	東金市 金額	
設計金額		14,826,000			13,965,000	12,155,850	1,809,150	979,650	829,500	
直接工事費		8,439,000	100.0%		7,949,000	6,867,000	1,082,000	586,000	496,000	
本体工事		8,439,000	100.0%		7,949,000	6,867,000	1,082,000	586,000	496,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	7,291,000	86.4%		6,867,000	6,867,000				
本體工	桂山道路復旧工 一式 木柵土留工	2,352,000	27.9%		2,215,000	2,215,000				
	菱沼道路復旧工 一式 アスファルト舗装復旧工	4,116,000	48.8%		3,877,000	3,877,000				
	北幸谷道路復旧工 一式 アスファルト舗装復旧工	823,000	9.8%		775,000	775,000				
補償工事等		1,148,000	13.6%		1,082,000		1,082,000	586,000	496,000	
原因者工事	桂山 木柵土留工	1,148,000	13.6%		1,082,000		1,082,000	310,000		
	桂山 砂利舗装復旧工							110,000		
	桂山 アスファルト舗装復旧工							166,000		
	菱沼1 アスファルト舗装復旧工								92,000	
	菱沼2 アスファルト舗装復旧工								174,000	
	菱沼2 路側線復旧工								8,000	
	菱沼2 水路復旧工								120,000	
	北幸谷 アスファルト舗装復旧工								102,000	
仮設その他工										
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%					
間接工事費		4,016,000			3,783,000	3,339,000	444,000	240,000	203,000	
一般管理費		1,665,000			1,568,000	1,371,000	197,000	107,000	91,000	
消費税相当額		706,000			665,000	578,850	86,150	46,650	39,500	
財産台帳に登載する金額	決算額				13,965,000	12,155,850	1,809,150	979,650	829,500	
	内訳				0	0	0	0	0	
	官給額				13,965,000	12,155,850	1,809,150	979,650	829,500	
	請負契約額									
	設計金額				14,826,000	12,904,500	1,921,500	1,040,500	881,000	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-13 H23-27	工事名	両総農業水利事業 北部幹線用水路周辺整備工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	971,000	772,000	1,743,000
直接工事費	561,000	439,000	1,000,000
間接工事費	254,000	198,000	452,000
一般管理費	118,954	89,046	208,000
消費税相当額	46,200	36,800	83,000
決算額	959,154	762,846	1,722,000
官給額	0	0	0
請負契約額	959,154	762,846	1,722,000

一括計上

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	永井建設株式会社
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市長山内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年11月21日	～ 平成23年12月12日		
完成検査	平成23年12月22日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.7951%)	財産区分 種類	共有財産 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線用水路 金額	受託費 計 金額	受託費 (工事費相当額) 金額	補償工事 金額
設計金額		1,743,000			1,722,000	1,224,300	681,954	762,846	542,346	497,700
直接工事費		1,000,000	100.0%		988,000	700,000	389,000	439,000	311,000	288,000
<sub>本体工事</sub>		1,000,000	100.0%		988,000	700,000	389,000	439,000	311,000	288,000
<sub>土地改良財産・203引渡施設</sub>	施工延長	709,000	70.9%		700,000	700,000	389,000	311,000	311,000	
<sub>  <sub>本体工</sub></sub>	耕地復旧工 一式									
<sub>    <sub>暗渠排水工</sub></sub>	表土拡散・混合工 表土厚t=20mm	368,000	36.8%		363,000	363,000	202,000	161,000	161,000	
<sub>    <sub>水田基盤造成工</sub></sub>	一式									
<sub>    <sub>基盤造成工(香取)</sub></sub>		196,000	19.6%		194,000	194,000	108,000	86,000	86,000	
<sub>    <sub>基盤造成工(郡)</sub></sub>		70,000	7.0%		69,000	69,000	38,000	31,000	31,000	
<sub>    <sub>基盤造成工(大竹)</sub></sub>		75,000	7.5%		74,000	74,000	41,000	33,000	33,000	
<sub>  <sub>補償工事等</sub></sub>		291,000	29.1%		288,000			128,000		288,000
<sub>    <sub>原因者工事</sub></sub>										
<sub>    <sub>補償工事</sub></sub>	暗渠復旧	291,000	29.1%		288,000			128,000		288,000
<sub>仮設その他工</sub>										
<sub>  <sub>仮設その他工等の配分割合</sub></sub>					100%					
一括計上										
間接工事費		452,000			447,000	318,000	177,000	198,000	141,000	129,000
一般管理費		208,000			205,000	148,000	83,954	89,046	64,046	57,000
消費税相当額		83,000			82,000	58,300	32,000	36,800	26,300	23,700
財産台帳に登載する金額					決算額	1,722,000	1,224,300	681,954	762,846	542,346
					内 官給額	0	0	0	0	0
					内 請負契約額	1,722,000	1,224,300	681,954	762,846	542,346
					設計金額	1,743,000	1,239,000	690,000	772,000	549,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-13 H23-27	工事名	両総農業水利事業 北部幹線用水路周辺整備工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	971,000	772,000	1,743,000
直接工事費	561,000	439,000	1,000,000
間接工事費	254,000	198,000	452,000
一般管理費	118,954	89,046	208,000
消費税相当額	46,200	36,800	83,000
決算額	959,154	762,846	1,722,000
官給額	0	0	0
請負契約額	959,154	762,846	1,722,000

一括計上

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	永井建設株式会社
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市長山地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年11月21日 ~ 平成23年12月12日			
完成検査	平成23年12月22日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.7951%)	財産区分 種類	用地費及補償費(H23) 金額	受託費 (用地費相当額) 金額	補償施設(H23)		
								伊藤 金額	根本 金額	藤崎 金額
設計金額		1,743,000			1,722,000	277,200	220,500	156,450	156,450	184,800
直接工事費		1,000,000	100.0%		988,000	160,000	128,000	90,000	90,000	108,000
本体工事		1,000,000	100.0%		988,000	160,000	128,000	90,000	90,000	108,000
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	709,000	70.9%		700,000					
本体内	耕地復旧工 一式									
	暗渠排水工 表土拡散・混合工 表土厚t=20mm	368,000	36.8%		363,000					
	水田基盤造成工 一式									
	基盤造成工(香取)	196,000	19.6%		194,000					
	基盤造成工(郡)	70,000	7.0%		69,000					
	基盤造成工(大竹)	75,000	7.5%		74,000					
補償工事等		291,000	29.1%		288,000	160,000	128,000	90,000	90,000	108,000
原因者工事										
補償工事	暗渠復旧	291,000	29.1%		288,000	160,000	128,000	90,000	90,000	108,000
仮設その他工										
一括計上										
仮設その他工等の配分割合					100%					
間接工事費		452,000			447,000	72,000	57,000	40,000	40,000	47,000
一般管理費		208,000			205,000	32,000	25,000	19,000	19,000	21,000
消費税相当額		83,000			82,000	13,200	10,500	7,450	7,450	8,800
財産台帳に登載する金額					決算額	1,722,000	277,200	220,500	156,450	156,450
					内 官給額	0	0	0	0	0
					内 請負契約額	1,722,000	277,200	220,500	156,450	156,450
					設計金額	1,743,000	281,000	223,000	158,400	187,900

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-15 H23-28	工事名	両総農業水利事業 共用施設緊急応急その4工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	21,157,500	0	21,157,500
直接工事費	11,927,000	0	11,927,000
間接工事費	5,913,000	0	5,913,000
一般管理費	2,310,000	0	2,310,000
消費税相当額	1,007,500	0	1,007,500
決算額	11,521,545	9,163,455	20,685,000
官給額	0	0	0
請負契約額	11,521,545	9,163,455	20,685,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	前田建設工業株式会社 東京土木支店
種類	(施設名称)	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県香取市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年1月30日	～ 平成24年3月9日		
完成検査	平成24年3月21日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.7667%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 北部幹線用水路 金額	受託費(H23) 金額	金額	金額	金額
設計金額		21,157,500			20,685,000	11,521,545	9,163,455			
直接工事費		11,927,000	100.0%		11,660,000	11,660,000				
本体工事		11,927,000	100.0%		11,660,000	11,660,000				
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長								
	本体内	トンネル工 一式	内面バンド補強工	10,696,000	89.7%	10,457,000	10,457,000			
		バイパス水路水抜き工 一式		1,110,000	9.3%	1,085,000	1,085,000			
		調査工 一式		121,000	1.0%	118,000	118,000			
	補償工事等									
	原因者工事 補償工事									
	仮設その他工									
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上										
間接工事費		5,913,000			5,781,000	5,781,000				
一般管理費		2,310,000			2,259,000	2,259,000				
消費税相当額		1,007,500			985,000	985,000				
				決算額	20,685,000	11,521,545	9,163,455			
	財産台帳に搭載する金額			内訳		0	0			
				官給額						
				請負契約額	20,685,000	11,521,545	9,163,455			
				設計金額	21,157,500	21,157,500				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-16 H23-29	工事名	両総農業水利事業 南郷支線工事用道路準備工その他工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,890,000	0	1,890,000
直接工事費	1,087,000	0	1,087,000
間接工事費	488,000	0	488,000
一般管理費	225,000	0	225,000
消費税相当額	90,000	0	90,000
決算額	1,890,000	0	1,890,000
官給額	0	0	0
請負契約額	1,890,000	0	1,890,000

1. 工事概要

種目	No. 4	揚水機・用水路	請負業者	三総建設株式会社
種類	(施設名称)	栗山川統合機場・東部幹線用水路・南郷支線用水路		
施工場所	千葉県山武市早船地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年2月29日	～ 平成24年3月29日		
完成検査	平成24年3月30日			支出項目

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (100.0000%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	203引継施設	金額
						計	栗山川統合機場	東部幹線用水路	南郷支線用水路	
設計金額		1,890,000			1,890,000	1,890,000	12,000	419,000	1,459,000	
直接工事費		1,087,000	100.0%		1,087,000	1,087,000	7,000	241,000	839,000	
本体工事		248,000	22.8%		248,000	248,000	7,000	241,000		
土地改良財産	一式	248,000	22.8%		248,000	248,000	7,000	241,000		
本体内	栗山川統合機場吐水槽埋設管補修工 塩ビキャップ φ200 1箇所 (東部幹線用水路)	7,000	0.6%		7,000	7,000	7,000			
	家之子地区耕地復旧工 土のう設置 V=1.95㎡	28,000	2.6%		28,000	28,000		28,000		
	菱沼地区耕地復旧工 補充土工 V=4.00㎡	160,000	14.7%		160,000	160,000		160,000		
	粟生野地区耕地復旧工 補充土工 V=5.00㎡	53,000	4.9%		53,000	53,000		53,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工	南郷支線工事用道路準備工	839,000	77.2%		839,000	839,000			839,000	
一括計上	仮設その他工等の配分割合				100%					
間接工事費		488,000			488,000	488,000	3,000	108,000	377,000	
一般管理費		225,000			225,000	225,000	1,000	50,000	174,000	
消費税相当額		90,000			90,000	90,000	1,000	20,000	69,000	
財産台帳に登載する金額					決算額	1,890,000	1,890,000	12,000	419,000	1,459,000
					内訳	官給額	0	0	0	0
						請負契約額	1,890,000	1,890,000	419,000	1,459,000
					設計金額	1,890,000	1,890,000	12,000	419,000	1,459,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決-17 H23-30	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路付帯施設その他工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	-----------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,428,000	0	1,428,000
直接工事費	859,000	0	859,000
間接工事費	336,000	0	336,000
一般管理費	165,000	0	165,000
消費税相当額	68,000	0	68,000
決算額	1,417,500	0	1,417,500
官給額	0	0	0
請負契約額	1,417,500	0	1,417,500

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	庄司工業株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年3月15日	～ 平成24年3月30日		
完成検査	平成24年3月30日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.2647%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,428,000			1,417,500	1,417,500				
直接工事費		859,000	100.0%		853,000	853,000				
本体工事		859,000	100.0%		853,000	853,000				
	土地改良財産・203引渡施設	859,000	100.0%		853,000	853,000				
	施工延長	859,000	100.0%		853,000	853,000				
	本体工									
	看板設置工 一式	816,000	95.0%		810,000	810,000				
	水田復旧工 一式	15,000	1.7%		15,000	15,000				
	畦畔ブロック復旧工 一式	28,000	3.3%		28,000	28,000				
	補償工事等									
	原因者工事 補償工事									
	仮設その他工									
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上										
間接工事費		336,000			334,000	334,000				
一般管理費		165,000			163,000	163,000				
消費税相当額		68,000			67,500	67,500				
財産台帳に登録する金額					決算額	1,417,500	1,417,500			
					内 官給額	0	0			
					内 請負契約額	1,417,500	1,417,500			
					設計金額	1,428,000	1,428,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	購決-01 H23-31	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路等その他工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	997,500	0	997,500
直接工事費	578,000	0	578,000
間接工事費	261,000	0	261,000
一般管理費	111,000	0	111,000
消費税相当額	47,500	0	47,500
決算額	976,500	0	976,500
官給額	0	0	0
請負契約額	976,500	0	976,500

1. 工事概要

種目	No. 4	揚水機・用水路	請負業者	三総建設株式会社
種類	(施設名称)	山武東部支線機場・南部幹線用水路・東部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内ほか			
施工位置	No. ~ No.			
施工期間	平成23年4月11日	~ 平成23年6月24日		
完成検査	平成23年6月24日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.8947%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H23)	金額
						計	東部幹線用水路	南部幹線用水路	山武東部支線機場	
		金額			金額	金額	金額	金額	金額	
設計金額		997,500			976,500	976,500	924,000	40,500	12,000	
直接工事費		578,000	100.0%		566,000	566,000	536,000	23,000	7,000	
本體工事		578,000	100.0%		566,000	566,000	536,000	23,000	7,000	
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	578,000	100.0%		566,000	566,000	536,000	23,000	7,000	
本體工	桂山地区耕地復旧工	308,000	53.3%		302,000	302,000	302,000			
	粟生野地区耕地復旧工	25,000	4.3%		24,000	24,000	24,000			
	東部幹線用水路道路補修工	158,000	27.3%		155,000	155,000	155,000			
	松之郷分水工漏水補修工	24,000	4.2%		23,000	23,000		23,000		
	山武東部機場水位観測計設置工	7,000	1.2%		7,000	7,000			7,000	
	東部幹線用水路フランジ部のパッキン交換工	56,000	9.7%		55,000	55,000	55,000			
補償工事等										
原因者工事										
補償工事										
仮設その他工										
仮設その他工等の配分割合				100%						
一括計上										
間接工事費		261,000			256,000	256,000	242,000	11,000	3,000	
一般管理費		111,000			108,000	108,000	102,000	4,500	1,500	
消費税相当額		47,500			46,500	46,500	44,000	2,000	500	
財産台帳に登載する金額		決算額			976,500	976,500	924,000	40,500	12,000	
		内 官給額			0	0	0	0	0	
		請負契約額			976,500	976,500	924,000	40,500	12,000	
		設計金額			997,500	997,500	942,000	42,000	13,500	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本體工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	購決-02 H23-32	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路家徳地区舗装復旧工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	378,000	0	378,000
直接工事費	193,000	0	193,000
間接工事費	124,000	0	124,000
一般管理費	43,000	0	43,000
消費税相当額	18,000	0	18,000
決算額	357,000	0	357,000
官給額	0	0	0
請負契約額	357,000	0	357,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	三総建設株式会社
種類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市家徳地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年8月9日	～ 平成23年8月19日		
完成検査	平成23年8月19日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.4444%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 東部幹線用水路 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 東金市 金額	金額	金額
設計金額		378,000			357,000	119,700	237,300	237,300		
直接工事費		193,000	100.0%		181,000	42,000	139,000	139,000		
本体工事		193,000	100.0%		181,000	42,000	139,000	139,000		
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	45,000	23.3%		42,000	42,000				
本体工	整形仕上げ工 一式	10,000	5.2%		9,000	9,000				
	工作物撤去工 一式	35,000	18.1%		33,000	33,000				
補償工事等		148,000	76.7%		139,000		139,000	139,000		
原因者工事 補償工事	アスファルト舗装工	148,000	76.7%		139,000		139,000	139,000		
仮設その他工										
仮設その他工等の配分割合					100%					
一括計上										
間接工事費		124,000			117,000	59,000	58,000	58,000		
一般管理費		43,000			42,000	13,000	29,000	29,000		
消費税相当額		18,000			17,000	5,700	11,300	11,300		
財産台帳に記載する金額		決算額			357,000	119,700	237,300	237,300		
		内 官給額			0	0	0	0		
		内 請負契約額			357,000	119,700	237,300	237,300		
		設計金額			378,000	126,000	252,000	252,000		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	購決--04 H23-33	工事名	両総農業水利事業 岩戸堰水位計調整工事
------	----------	------------------	----------------	------------------	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,126,650	0	1,126,650
直接工事費	550,000	0	550,000
間接工事費	360,000	0	360,000
一般管理費	163,000	0	163,000
消費税相当額	53,650	0	53,650
決算額	1,102,500	0	1,102,500
官給額	0	0	0
請負契約額	1,102,500	0	1,102,500

1. 工事概要

種目	No. 7	頭首工	請負業者	西田鉄工株式会社 関東支店
種類	(施設名称)	岩戸堰		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年2月1日	～ 平成24年3月15日		
完成検査	平成24年3月15日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.8564%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 岩戸堰 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,126,650				1,102,500				
直接工事費		550,000	100.0%			538,000				
本体工事		550,000	100.0%			538,000				
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	550,000	100.0%			538,000				
本體工	点検整備費 一式	550,000	100.0%			538,000				
補償工事等										
原因者工事										
補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上										
間接工事費		360,000				352,000				
一般管理費		163,000				160,000				
消費税相当額		53,650				52,500				
財産台帳に搭載する金額				決算額		1,102,500		1,102,500		
				内訳						
				官給額		0		0		
				請負契約額		1,102,500		1,102,500		
				設計金額		1,126,650		1,126,650		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成23年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	購決-03 H23-34	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事
------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----	----------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	819,000	0	819,000
直接工事費	459,000	0	459,000
間接工事費	229,000	0	229,000
一般管理費	92,000	0	92,000
消費税相当額	39,000	0	39,000
決算額	777,000	0	777,000
官給額	0	0	0
請負契約額	777,000	0	777,000

1. 工事概要

種目	No. 4	用水路	請負業者	富士通株式会社 次世代公共営業本部
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市榎神房地内及び茂原市渋谷地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年1月6日	～ 平成24年3月23日		
完成検査	平成24年3月23日		支出項目	工事費

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.8717%)	財産区分 種類	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		819,000			777,000	777,000				
直接工事費		459,000	100.0%		435,000	435,000				
本体工事		459,000	100.0%		435,000	435,000				
土地改良財産・203引渡施設	施工延長	459,000	100.0%		435,000	435,000				
本體工	子局据付工 一式	459,000	100.0%		435,000	435,000				
補償工事等										
原因者工事										
補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合				100%					
一括計上										
間接工事費		229,000			217,000	217,000				
一般管理費		92,000			88,000	88,000				
消費税相当額		39,000			37,000	37,000				
					777,000	777,000				
	財産台帳に登載する金額									
					0	0				
					777,000	777,000				
		設計金額			819,000	819,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

ウ 土地改良施設整理台帳・工作物等の部(年度別・工事別表)

施設番号一覧表

番号	種目	施設名	施設番号	備考
1	取水工	利根川樋門	1-1	(共用施設)
2	頭首工	松渦堰	2-1	
		岩戸堰	2-2	
3	揚水機	第1揚水機場	3-1	(共用施設)
		第2揚水機場	3-2	
		第3揚水機場	3-3	第2調整池を含む
		栗山川統合機場	3-4	第1調整池を含む
		山武東部支線機場	3-5	
4	用水路	第1導水路	4-1	(共用施設)
		北部幹線用水路	4-2	(共用施設)
		南部幹線用水路	4-3	
		東部幹線用水路	4-4	
		大須賀支線用水路	4-5	
		南条支線用水路	4-6	
		山武東部支線用水路	4-7	
		南郷支線用水路	4-8	
		東金東支線用水路	4-9	
		福岡南支線用水路	4-10	
		福岡東支線用水路	4-11	
		松渦支線用水路	4-12	
5	排水水門	利根川樋門	5-1	
6	排水機	第1排水機場	6-1	
7	排水路	大須賀川排水路	7-1	
		八間川排水路	7-2	
8	水管理施設		8-1	

基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳

区分	工作物	種目	水路						
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格	引渡しの相手方	引渡し年月日	備考
南郷支線用水路		平成23年度 ~ 平成23年度	千葉県山武市早船地内ほか	工事用道路準備工 仮畦畔築立工 畦畔築立 H=300mm L=921.5m (水田馬入れ4箇所設置も含まれる) 用水管接続工 用水管接続 塩ビ管Vuφ65mm L=7.2m 用水管接続 塩ビ管Vuφ70mm L=3.3m 用水管接続 塩ビ管Vuφ80mm L=9.1m 用水管接続 塩ビ管Vuφ105mm L=4.5m 用水管接続 塩ビ管Vuφ110mm L=5.8m	1式	1,459,000	千葉県	平成 年 月 日  (工事検査日) H24.3.30 (引渡日) —	南郷支線工事用道路 準備工その他工事  三総建設(株)  契約金額 1,890,000円 東部幹線(県) 419,000円 栗山川統合機場 12,000円 南郷支線(203) 1,459,000円

V-3-1 基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳・工作物の部(総括表)

区分	工作物	種目	水路																										
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格	引渡し相手方	引渡し年月日	備考																				
福岡南支線用水路	No0-4.368	平成23年度	千葉県東金市台方地内	管水路工 L=1,295.468m	L=1,295.468m	213,630,900	千葉県	平成 年 月 日																					
	~ No25+41.100	~ 平成23年度		管体工 1式	強化プラスチック複合管 φ600(開水路内配管区間部) 852.0m					強化プラスチック複合管 φ600(埋設区間(簡易土留) 212.6m	強化プラスチック複合管 φ600(サイホン部(上流区間) 20.4m	強化プラスチック複合管 φ600(サイホン部(下流区間) 204.2m	強化プラスチック複合管 φ600(接続水路(既設樹内) 5.9m	鋼管 異形管 φ200(排泥弁工管) 6本	排泥弁 1箇所	排泥弁室工 1式	制水弁 φ200 他 1式	空気弁 4箇所	1. 2. 3. 4号空気弁 1式	空気弁室工 1式	空気弁 急速空気弁FRP製 φ100 他 1式	制水弁 1箇所	制水弁室工 1式	パタフライ弁 鑄鉄製 φ600 副弁内蔵型 7. 1式	スラストブロック工 1式	暫定放流工 1式	水槽工 1式	1号道路横断工 1式	PC床版 L型擁壁 排水管 他 1式
(台方派川分水工・水路)	No0 ~ No0+29.557		千葉県東金市田中地内	台方派川分水工・水路 No0~No0+29.557	L=29.557m	33,390,000																							
				管路延長 L=26.872m																									
				鋼管 450A L=12.787m																									
				FRPM(内圧2種管) φ450 L=14.080m																									
				福岡南分水工 1式																									
				パタフライ弁 φ600 1式																									
				仕切弁 φ450 1式																									
				※次ページへ続く																									

V-3-1 基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳・工作物の部(総括表)

区分	工作物	種目	水路							
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考	
福岡南支線用水路 (台方派川分水工・水路)				※前ページより続く 定流量弁 φ450 1式 グレーチング操作台 1式 流量計・弁室 1式 電磁流量計 φ450 1式 バタフライ弁 φ450 1式 吐水槽 1式 放流柵 1式						

V-3-1 基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳・工作物の部

区分	工作物	種目	水路							
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格	引渡し相手方	引渡し年月日	備考	
福岡南支線用水路	No0-4.368 ~ No25+41.100	平成23年度 ~ 平成23年度	千葉県東金市台方地内	管水路工 L=1,295.468m 管体工 1式 強化プラスチック複合管φ600(開水路内配管区間部) 852.0m 強化プラスチック複合管φ600(埋設区間(簡易土留)) 212.6m 強化プラスチック複合管φ600(サイホン部(上流区間)) 20.4m 強化プラスチック複合管φ600(サイホン部(下流区間)) 204.2m 強化プラスチック複合管φ600(接続水路(既設例内)) 5.9m 鋼管 異形管φ200(排泥弁工管) 6本 サイホン区間パイプインパイプ 1式 エアミルク 194m3 開水路内配管付帯工 1式 浮上防止バンド 151箇所 エアモルタル 726m3 排泥弁 1箇所 排泥弁室工 1式 制水弁φ200 他 1式 空気弁 4箇所 1. 2. 3. 4号空気弁 1式 空気弁室工 1式 空気弁 急速空気弁FRP製φ100 他 1式 制水弁 1箇所 制水弁室工 1式 ハタフライ弁 鋳鉄製φ600 副弁内蔵型 7. 1式 スラストブロック工 1式 法面復旧工 1式 耕地復旧工 1式 水田復旧 耕地復旧 1式 水路復旧工 1式 排水管復旧 1式 暫定放流工 1式 水槽工 1式 1号道路横断工 1式 PC床版 L型擁壁 排水管 他 1式 2号道路横断工 1式 PC床版 L型擁壁 排水管 他 1式	L=1,295.468m	213,630,900	千葉県	平成 年 月 日 (工事検査日) H24.3.30 (引渡日) -	福岡南支線用水路工事 (株)森本組 東京支店 契約価格 218,604,750円 工事費 213,630,900円 用地費 4,973,850円	
				※次ページへ続く						

様式3号(工作物の部)

V-3-1 基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳・工作物の部

区分	工作物	種目	水路		構造及び規模	数量	価格	引渡しの相手方	引渡し年月日	備考
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所在							
					※前ページより続く					
					3号道路横断工	1式				
					PC床版 L型擁壁 排水管 他	1式				
					管理用道路工	1式				
					砂利舗装 t=10cm 他	1式				
					付帯施設撤去復旧工	1式				
					縦格子フェンス ネットフェンス 転落防止柵 復旧	1式				
					街路灯復旧	1式				
					既設開水路補修工	1式				
					防錆材 断面補修	1式				
					地盤改良工	1式				
					薬液注入	1式				
					境界杭復旧工	56本				
					側壁復旧工	1式				

V-3-1 基本通知2-0-3に係る引渡施設整理台帳・工作物の部

区分	工作物	種目	水路						
引渡施設名	測点 No.	着工年度 竣工年度	所 在	構造及び規模	数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考
福岡南支線用水路 (台方派川分水工・水路)	No0 ~ No0+29.557	平成23年度 ~ 平成23年度	千葉県東金市田中地内	台方派川分水工・水路 No0~No0+29.557 管路延長 L=26.872m 鋼管 450A L=12.787m FRPM(内圧2種管) φ450 L=14.080m 福岡南分水工 1式 バタフライ弁 φ600 1式 仕切弁 φ450 1式 定流量弁 φ450 1式 グレーチング操作台 1式 流量計・弁室 1式 電磁流量計 φ450 1式 バタフライ弁 φ450 1式 吐水槽 1式 放流柵 1式	L=29.557m	33,390,000	千葉県	平成 年 月 日  (工事検査日) H24.3.28 (引渡日) —	南部幹線用水路台方派 線分水工工事  片岡工業(株)  契約価格 33,390,000円 工事費 33,390,000円 用地費 0円

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
頭首工	岩戸堰	7-1	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市森戸地内	ゲート設備点検整備工 上流水位計調整工 水位計位置変更 ゼロ・スパン調整 プログラム変更・調整 PLCプログラム変更・調整 水位計保護管整備工 保護管取外し 80A, L=5.25m 保護管取付 80A, L=4.0m	一式  一式  1本 1本	1,102,500	平成24年3月15日	岩戸堰水位計調整工事  西田鉄工株式会社 関東支店	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	第1揚水機場	3-1	平成23年度 平成25年度	千葉県香取市佐原地 内	特高受変電設備 運搬工 一式 据付工 一式 受変電設備工 共通設備工 一式 ポンプ電気設備 用排水機据付工 一式 電気設備工 一式	一式	1,407,000,000	平成 年 月 日	第1揚水機場特別高 圧受変電設備建設工 事  株式会社日立製作所 社会・産業インフラシ ステム社営業統括本部  契約金額 1,407,000,000円 内訳 農水省 783,699,000円 (独)水機構 623,301,000円	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡横芝光 町新井及び篠本、香取 郡多古町島地内	水路工 (測点No.6+4.06~(No.38+23.30)+10.282) 開水路工 開渠工 鉄筋コンクリート大型リユーム B=1.7m×H=1.2m L=1503m 暗渠工 暗渠工 プレキャストボックスカルバート B=1.7m×H=1.2m L=47.743m 暗渠工 現場打ちボックスカルバートB=1.7m×H=1.2m L=2.0m サイホン工 暗渠工 プレキャストボックスカルバート B=1.7m×H=1.2m L=16.257m 管路工 FRPM5種管φ1100mm L=8.0m 呑口樹 鉄筋コンクリート構造 B=2.0m×2.0m×H=3.73m 1箇所 吐口樹 鉄筋コンクリート構造 B=2.0m×2.0m×H=3.73m 1箇所 付帯施設工 (水路工) 水抜き工(左右岸) ウィーホールφ50mm 1596箇所 安全ステップ SUS製、アンカー打ち取っ手 10基 救命ロープ 浮きφ150mm、ロープφ18mm 10基 (サイホン工) スクリーン SUS製、B=1.7m×H=1.45m 1基 蓋掛け工 グレーチング蓋2.2m×2.2m人孔付き 2枚 昇降用ステップ 樹脂被覆 径19、B=300mm 24個 電線管保護管工 電線管保護管敷設工 FEPφ50mm L=1692m 電線管保護管敷設工 FEPφ30mm L=30.4m 埋設表示テープ B=150mm L=1722m ハンドホール AタイプB=600×600×H=900mm、逆止弁付 10箇所 ハンドホール BタイプB=600×600×H=600mm、逆止弁付 1箇所 ハンドホール C1タイプB=900×900×H=900mm、逆止弁付 3箇所 ハンドホール C2タイプB=600×600×H=900mm、逆止弁付 1箇所 擁壁設置工 擁壁 プレキャスト擁壁B=1.15m×H=1.5m L=5.1m その他工 その他 地質調査費 一式	L=1603m	209,001,450	平成24年3月30日	栗山川統合機場導水路 建設工事  株式会社奥村組 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島及び山武郡横芝光 町篠本地内	栗山川取入樋門工 取入樋門工 基礎工 地盤改良工及び安定処理工 一式 本體工 門柱工 鉄筋コンクリート構造 B=6.4m×H=5.3m 1箇所 函渠工(取入口) 鉄筋コンクリート造二連ボックス型水路 L=5.4m B=2.0m×H=2.0m 矢板工(遮水矢板) (川表胸壁部) 鋼矢板 II w型 L=6.0m 13枚 鋼矢板 II w型 L=9.5m 36枚 鋼矢板 可とう鋼矢板 II w型 L=9.5m 100mm対応 2枚 (川裏胸壁部) 鋼矢板 II w型 L=6.0m 14枚 翼壁工 翼壁(川表部) 鉄筋コンクリート造 L=8.143m B=6.97m~5.0m、H=0.0m~2.37m 翼壁(川裏部) 鉄筋コンクリート造 L=6.132m B=4.6m~6.65m、H=2.56m~0.0m 護岸工 大型張りブロック工 1.0m×1.0m、t=12cm A=296㎡ かごマット工 A=118㎡ 既設樋管補強工 樋管補強工(頂版部) ポリマーセメント塗布、t=30mm L=9.65m 樋管補強工(底版部) コンクリート増厚、t=70mm L=9.65m 管理施設工 管理橋受台(門柱部) 鉄筋コンクリート造 B=6.4m×L=3.0m 1箇所 階段工(川表部) 無筋コンクリート造 B=1.0m@25段 L=13.6m 階段工(川表部) ステップブロック2.0型 B=1.0m@26個 L=9.4m 付帯施設工 グラウトホール(既設部) φ200mm、L=600mm 4箇所 グラウトホール(新設部) φ200mm 2箇所	1箇所	190,041,600	平成24年5月9日	栗山川取入樋門その他工事 株式会社浅沼組 東京支店	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号	
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島及び山武郡横芝光 町篠本地内	※前ページから続き 管理用樋門工 上流側翼壁工 上流側翼壁 鉄筋コンクリート造矩形水路 L=2.4m B=2.7m×1.7m×H=0.0m~1.2m 床版工 RCスラブ B=3.0m×L=1.0m 2枚 翼壁取合部 取合部水路 鉄筋コンクリート造矩形水路 B=1.7m×H=1.2 L=3.38m 取合工(左岸側) 鉄筋コンクリート造 B=2.05m×L=3.38m 1箇所 階段工 無筋コンクリート造 B=0.6m@8段 L=2.4m 取合工(右岸側) 鉄筋コンクリート造 B=2.05m×L=3.38m 1箇所 階段工 無筋コンクリート造 B=0.6m@8段 L=2.4m 樋管本体工 門柱工 鉄筋コンクリート造 B=2.7m×L=3.39m 1箇所 樋管 鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=6.85m B=1.7m×H=1.2m 下流取付工 下流側取付水路 鉄筋コンクリート造矩形水路 L=3.4m B=1.7m×H=2.89m~1.2m 水抜き工 ウィーブホールφ50mm 2箇所 下流取付工 護岸工 大型張りブロック工 0.5m×0.5m、t=12cm A=9.4㎡ 管理施設工 管理用道路舗装工 砂利舗装RC-40、t=10cm A=194㎡ 付帯施設工 電線管保護管敷設工 FEPφ30mm L=52m 埋設表示テープ B=150mm L=52m 耕地復旧工 水田復旧工 耕起、水張均平、畦畔復旧 一式 仮設その他工 仮設工 仮設道路、仮締切工、排水処理工等 一式					栗山川取入樋門その 他工事 株式会社浅沼組 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	吸水槽工(国営機場) 基礎工(吸水槽部) 基礎杭PHC杭φ600 B種 L=15.00m 基礎杭PHC杭φ600 B種 L=16.00m 基礎杭PHC杭φ600 L=17.00m 本体内工(吸水槽) 鉄筋コンクリート 鉄筋コン型枠 異形鉄筋 SD295A D13 異形鉄筋 SD295A D16 異形鉄筋 SD345 D17 異形鉄筋 SD345 D22 異形鉄筋 SD345 D25 本体内工(取入水路) 鉄筋コンクリート 鉄筋コン型枠 異形鉄筋 SD295A D13 異形鉄筋 SD295A D16 異形鉄筋 SD345 D19 異形鉄筋 SD345 D22 異形鉄筋 SD345 D25 付帯施設 ステップ B=300 SUS304 樹脂被服 サイドポール付ステップ B=400 SUS304 樹脂被服 鋼製グレーチング 受枠付700×700×38 県営機場工 基礎工(県営機場) 基礎杭 吸水槽PHC杭φ800 A種L=12m*2+B種L=10m 基礎杭(除塵機部)PHC杭φ500 A種L=12m*2+B種L=11m 本体内工(吸水槽) 鉄筋コンクリート 鉄筋コン型枠 異形鉄筋 SD295A D13 異形鉄筋 SD295A D16 異形鉄筋 SD345 D19 異形鉄筋 SD345 D22 異形鉄筋 SD345 D25 本体内工(除塵機部) 鉄筋コンクリート 鉄筋コン型枠 異形鉄筋 SD295A D13 異形鉄筋 SD295A D16 異形鉄筋 SD345 D19	一式 一式 9本 3本 6本 一式 295.700㎡ 763.600㎡ 7.094t 4.109t 6.076t 2.068t 2.644t 一式 83.500㎡ 107.300㎡ 2.798t 0.243t 0.781t 1.204t 1.057t 一式 3本 3組 3組 一式 一式 16本 12本 一式 260.220㎡ 567.420㎡ 5.877t 1.661t 7.149t 1.037t 3.283t 一式 148.950㎡ 337.940㎡ 3.841t 1.111t 3.021t	一式 391,426,350	平成 年 月 日	栗山川統合機場下部工その他工事 株式会社フジタ 東京支店 契約金額 396,690,000円 工事費 215,284,650円 用地費 2,894,850円 千葉県 178,510,500円 工事費 176,141,700円 補償費 2,368,800円	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	※前ページから続き 函渠工 土留工内 ボックスカルバート工 B1700×H1600 鉄筋コンクリート 異形鉄筋 SD295A D13 取付水路工 鉄筋コンクリート 鉄筋コン型枠 異形鉄筋 SD295A D13 かごマット t=300 幅1.5m アンダードレーン 有孔管Vuφ75 ウイプホール φ100 底版用 逆止弁付 遊水池工 矢板護岸工 鋼矢板切れ端 スクラップ処理 IIw型 付帯構造物 ステップ設置工 マンホール φ600 T-2 吐水槽工 国営注水槽・県営吐水槽 本体工 鉄筋コンクリート工 鉄筋工 SD345 D13 鉄筋工 SD345 D16 鉄筋工 SD345 D19 鉄筋工 SD345 D22 鉄筋工 SD345 D29 VU管 φ200 L=0.45m 付帯工 ステップ サイトホール スカイグリップ ネットカバー グレーチング蓋設置 歩道用1850×3000 差し筋 SD295A D16 差し筋 SD345A D19 樋門・樋管工 吐出水路工 均しコンクリート 18-8-25 60%以下 鉄筋コンクリート 24-8-25 55%以下 鉄筋工 SD345 D13 鉄筋工 SD345 D16	一式 一式 一式 0.291t 一式 20.250㎡ 12.070㎡ 1.245t 16.040㎡ 9.000m 2箇所 一式 一式 0.569t 一式 99本 3組 一式 一式 187.280㎡ 3.901t 0.521t 2.484t 4.580t 8.685t 1本 一式 4本 1組 1式 9.550m 5.550m 0.030t 0.010t 一式 一式 3.540㎡ 20.930㎡ 0.500t 0.518t			栗山川統合機場下部 工その他工事  株式会社フジタ 東京支店	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	※前ページから続き 本土工 門柱  均しコンクリート 18-8-25 60%以下 鉄筋コンクリート 24-8-25 55%以下 VU管 φ200 鉄筋工 SD345 D13 鉄筋工 SD345 D16 ゲート二次コン用差し筋 SD295A D16 ゲート二次コン用差し筋 SD345 D19  函渠工 プレキャストボックスカルバート工 グラウトホール 水膨張性止水板  遮水壁工 鉄筋コンクリート 鉄筋工  遮水矢板工 鋼矢板打設 門柱部 II w型 L=4.0m 鋼矢板打設 門柱部 II w型 L=6.5m 鋼矢板打設 門柱部 可とう性 II 型 L=4.0m 鋼矢板打設 函渠部 II w型 L=4.0m 鋼矢板打設 函渠部 II w型 L=7.5m 鋼矢板打設 函渠部 可とう性 II w型 L=7.5m  管理橋受台 均しコンクリート 鉄筋コンクリート 鉄筋工 SD345 D13  付帯工 階段工 川表部 B=1.0m 階段工 川裏部 B=1.0m  護岸工 大型張りブロック 天端コンクリート 小口止コンクリート 基礎コンクリート かごマット 川表法面部-2 かごマット 川表法面部-1  根固め工 かごマット	一式  7.170㎡ 56.070㎡ 一式 1.606t 1.667t 0.030t 0.010t 一式 18.700m 一式 16.400m 一式 7.460㎡ 0.200t 一式 8枚 24枚 2枚 7枚 30枚 2枚 一式 0.136㎡ 0.360㎡ 0.188t 一式 一式 一式 一式 308.527㎡ 23.200m 30.662m 21.210m 232.000㎡ 190.000㎡ 一式 64.000㎡			栗山川統合機場下部 工その他工事  株式会社フジタ 東京支店	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	※前ページから続き 管体工(送水管)(国営送水管路線) 管体基礎工 送水管・注水管管体基礎工 切梁矢板内 管底部 9.000㎡ 送水管・注水管管体基礎工 切梁矢板内 管側部 22.000㎡ 送水管管体基礎工 簡易建込土留め 管底部 5.000㎡ 送水管管体基礎工 簡易建込土留め 管側部 13.000㎡ 送水管注水管管体基礎工 矢板内土留め 管底部 14.000㎡ 送水管管体基礎工 矢板内土留め 管側部 39.000㎡ 管体工(送水管路線)吸水 φ450 吸水管(吸水槽～ポンプ手前) 一式 フランジ形ダクタイル鑄鉄異形管 φ450 一式 鋼製フランジ短管 φ450 STPY400 一式 弁類敷設工 一式 管体工(送水管路線)吐水 φ450 φ800 送水管(ポンプより後～施工終点) 一式 弁類敷設工 一式 フランジ形ダクタイル鑄鉄異形管 φ450 φ800 一式 短管・異形管 一式 直管 自立式土留め及び切梁式土留め 一式 管体工(国営室内排水) 一式 室内排水管路 一式 付帯工 一式 合流管部スラストブロック 一式 スラストブロック工-1 IP1-1 一式 スラストブロック工-2 IP1-2 一式 揚水ポンプ吸込弁・吐出弁基礎 φ450 4箇所 揚水ポンプ吐出管受台基礎 一式 注水ポンプ用吸込・吐出弁基礎 2箇所 埋設表示テープ設置 49.600m 閉塞工 一式 管体工(注水路)(国営注水管路線) 一式 管体基礎工 一式 注水管管体基礎工 簡易建込土留め 管底部 10.000㎡ 注水管管体基礎工 簡易建込土留め 管側部 25.000㎡ 管体工(注水管路線)吸水 φ700 吸水管(吸水槽～ポンプ手前) 一式 フランジ形ダクタイル鑄鉄異形管 φ700 一式 鋼製フランジ短管 φ700 STPY400 一式 弁類敷設工 一式 管体工(注水管路線)吐水 φ700 φ900 送水管(ポンプより後～施工終点) 一式 弁類敷設工 一式 鋼製フランジ短管 φ700 STPY400 一式 フランジ形ダクタイル鑄鉄異形管・短管・異形管 一式	一式			栗山川統合機場下部 工その他工事  株式会社フジタ 東京支店	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	※前ページから続き 管体工(県営排水路) 県営排水管路工 管体基礎工 送水管管体基礎工 矢板内土留め 管底部 送水管管体基礎工 矢板内土留め 管側部 管体工 県営第1排水管路 φ800 県営第2排水管路 φ600 県営第3排水管路 φ450 付帯工 埋設表示テープ設置 管理施設工 管理用道路矢板護岸工 矢板護岸工 鋼矢板切れ端 スクラップ処理 lw型 余水吐工 コンクリート工 ステップ B=300 SUS304 樹脂被服 余水吐工 函渠工 調整池周辺遮水矢板工 遮水工矢板 打設 軽量鋼矢板 5型 L=4.0m 遮水工矢板 軽量鋼矢板 5型 L=4.0m 撤去・復旧工 撤去工 舗装切断、アスファルト舗装撤去、アスファルト運搬処理工、コンクリート撤去、穀運搬処理工 復旧工 アスファルト舗装工、路盤工t=10cm、法尻排水路埋戻し 機場下部工工事 国営 コンクリート工事 均しコンクリート 耐圧盤コンクリート 地下コンクリート 型枠工事 打放型枠 B種 壁式構造 地下 普通合板型枠 国営工事 B種 壁式構造 地下 止水板設置工 鉄筋工事 本体部 異形棒鋼 SD295A D13 0.252t、異形棒鋼 SD295A D16 9.201t 異形棒鋼 SD345 D19 7.109t、異形棒鋼 SD345 D22 1.990t 異形棒鋼 SD345 D25 74.687t ※次ページへ続く	一式 一式 6.000㎡ 11.000㎡ 一式 一式 一式 一式 28.000m 一式 一式 一式 1.262t 一式 18本 一式 一式 145枚 19.200t 一式 一式 一式 一式 一式 一式 9.800㎡ 254.000㎡ 358.000㎡ 一式 788.000㎡ 17.900㎡ 51.700m 一式 一式 一式 一式			栗山川統合機場下部工 工その他工事 株式会社フジタ 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	※前ページから続き 鉄筋工事 差し筋 一式 異形棒鋼 SD295A D10 0.199t、異形棒鋼 SD295A D13 0.011t 異形棒鋼 SD295A D16 0.167t、異形棒鋼 SD345 D22 0.033t 異形棒鋼 SD345 D25 1.302t 防水工事 浸透性塗布防水 458㎡ 一式 左官工事 打放面補修 外部 458㎡、内部 330㎡ 一式 鉄骨工事 一式 鉄骨工事 アンカーホルト 径16(間柱等) 6組 アンカーホルト 径27(主柱) 32組 アンカーホルト 径16(間柱等)メンテナンス通路 60組 アンカーホルト 径16(間柱等)階段ササ桁用 16組 アンカーホルト 径20(階段ササ桁用) 16組 泉宮機場下部工工事 一式 コンクリート工事 壁W25コンクリート、コンクリート圧送 0.970㎡ 一式 型枠工事 普通合板型枠 B種 壁式構造 地下 8.770㎡ 一式 鉄筋工事(本体部) 一式 異形棒鋼 SD295A D13 0.060t、異形棒鋼 SD345 D19 0.030t 建築工事(差し筋) 一式 異形棒鋼 SD295A 0.390t、異形棒鋼 SD345 0.050t 異形棒鋼 SD345 0.450t、異形棒鋼 SD345 0.100t 泉宮機場鉄骨工事 一式 鉄骨工事 アンカーホルト 径16(間柱等) 2本 アンカーホルト 径24(主柱) 16本	一式			栗山川統合機場下部 工その他工事  株式会社フジタ 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	水門扉製作工 一式 扉体工 2号ゲート 扉体工(材料費) 水門扉 一式 ステンレス鋼板 厚さ7mm～14mm、15mm～25mm 一式 26mm～40mm、2mm～3mm ステンレス棒鋼 径110mm～150mm、25mm～100mm 一式 24mm以下 ステンレス平鋼 9mm×38～75mm、90mm×9mm 一式 12mm×38～75mm、6mm×32～75mm ステンレス鋼鑄鋼 直径700mm×幅118mm 一式 PCD335mm×幅80mm 水密ゴム L型、平型、ステンレスホルト・ナット、 一式 ステンレス座金、メーローラフッッシュ、シープフッッシュ、 サイトローラフッッシュ、ガイドプレート軸フッッシュ 扉体工(機器単体費) 一式 ステンレスロープ、リミットスイッチ、ワイヤロープ末端調整装置 一式 戸当り工 2号ゲート 一式 水門設備主要部材費15～70m、副部材費、 一式 部品費、補助材料費 既設ゲート補修工 一式 主桁端部腹板補強製作工 一式 下部主桁腹板補強製作工 一式 補助桁・補強縦桁取付製作工 一式 ガセットプレート製作工 一式 ローラ類製作工 一式 水密ゴム押え板製作工 一式 開閉装置製作工 1号ヒア-用シーフ台 一式 塗装費 1号ヒア-用シーフ台 一式 開閉装置製作工 2号・3号ヒア-用シーフ台 一式 塗装費 2号・3号ヒア-用シーフ台 一式 電気設備工 制御盤工 一式 制御盤工 一式 機側操作盤 ゲート用 3基 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 階段 一式 鋼製付属設備工 一式 一般構造用溝形鋼、一般構造用圧延鋼板(厚板) 配管用炭素鋼鋼管、ステンレスホルト・ナット、ARケミカルセッター 鋼製付属設備製作工	一式	160,168,050	平成 年 月 日	篠本堰ゲート改修その1工事  西田鉄工株式会社 関東支店	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	※前ページから続き 鋼製付属設備工(塗装費) 一式 溶融亜鉛メッキ、工場管理費 鋼製付属設備製作工 手摺 鋼製付属設備工(製作費) 一式 配管用炭素鋼鋼管、一般構造用平鋼、 一般構造用圧延鋼板(厚板)、ステンスボルト・ナット ARケミカルセッター、鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備工(塗装費) 一式 溶融亜鉛メッキ、工場管理費 鋼製付属設備製作工 1号・2号・3号扉体組立架台 鋼製付属設備工(製作費) 一式 一般構造用H形鋼 H=450~600mm、H=250~300mm H=125~200mm ステンス鋼板、一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用等辺山形鋼、鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備工(塗装費) 一式 工場素地調整 1種ケレン、酸洗(SUS用) 工場管理費 水門扉据付工 水門扉据付工 2号ゲート 水門扉据付工 一式 水門設備据付工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 水門扉据付工(直接経費) 一式 電気溶接機、ラフレーンクレーン、雑器具損料 既設ゲート補修工 塗装費 1号・3号ゲート 一式 現場塗装替素地調整 フェロニッケルスラグ ケレン材集積、塗装費 開閉装置撤去 1号・3号ゲート 一式 開閉装置撤去、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 扉体吊り出し・運搬 1号・2号・3号ゲート 一式 扉体吊り出し・運搬、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 扉体据付工 1号・3号ゲート 一式 扉体据付工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 仮設用架台据付工 1号・3号ゲート 一式 仮設用架台据付工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 ※次ページへ続く	一式			篠本堰ゲート改修その1工事  西田鉄工株式会社 関東支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	※前ページから続き ローラ類取外し撤去工 1号・3号ゲート 一式 ローラ類取外し撤去工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 水密ゴム押え板の撤去工 一式 水密ゴム押え板撤去工、据付間接工、 据付材料費、補助材料費 仮設用架台据付工 2号ゲート 一式 仮設用架台据付工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 主桁端部腹板補強据付工 1号・3号ゲート 一式 主桁端部腹板補強据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 下部主桁腹板補強据付工 1号・3号ゲート 一式 下部主桁腹板補強据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 補助桁・補強縦桁取付据付工 1号・3号ゲート 一式 補助桁・補強縦桁取付据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 ガセットプレート取付据付工 1号・3号ゲート 一式 ガセットプレート取付据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 ローラ類取付据付工 1号・3号ゲート 一式 ローラ類取付据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 水密ゴム押え板据付工 1号・3号ゲート 一式 水密ゴム押え板の据付工、据付間接費、 据付材料費、補助材料費 開閉装置据付工 1号・3号ゲート 一式 開閉装置据付工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 ローラ類撤去、押え板撤去工 ローラ類撤去、押え板撤去 一式 ラフテレンクレーン、発動発電機、雑器具損料 扉体吊り出し・運搬撤去工 1号・2号・3号ゲート 一式 ラフテレンクレーン、発動発電機、雑器具損料 仮設架台据付工 1号・3号ゲート 一式 電気溶接機、ラフテレンクレーン、発動発電機、 雑器具損料 扉体吊り出し・運搬据付工 1号・3号ゲート 一式 ラフテレンクレーン、発動発電機、雑器具損料 既設ゲート補修工 1号・3号ゲート 一式 電気溶接機、ラフテレンクレーン、発動発電機、雑器具損料 ※次ページへ続く	一式			篠本堰ゲート改修その1工事 西田鉄工株式会社 関東支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	※前ページから続き ワイヤロープ取替工 1号・3号ゲート 一式 ワイヤロープ取替工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 水密ゴム取替工 1号・3号ゲート 一式 水密ゴム取替工、据付間接費、据付材料費、 補助材料費 電気盤類据付工(用排水機以外) 一式 電気共通設備工(用排水機以外) 一式 電気共通設備工(用排水機以外) 一式 配電盤据付工 鋼製付属設備据付工 一式 鋼製付属設備据付工 階段 一式 鋼製付属設備据付工 一式 鋼製付属設備据付工、据付間接費、補助材料費 鋼製付属設備据付工 一式 トラッククレーン、雑器具損料 鋼製付属設備据付工 手摺 一式 鋼製付属設備据付工 一式 鋼製付属設備据付工、据付間接費、補助材料費 鋼製付属設備据付工 一式 トラッククレーン	一式			篠本堰ゲート改修その1工事 西田鉄工株式会社 関東支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成23年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	法面保護工 客土吹付工 種子吹付 t=20mm A=231㎡ 張芝工 わら芝 A=97㎡ 植生土のう工 土のう設置 V=1.4㎡	一式	1,438,500	平成23年6月22日	新井地区法面保護工事 古谷建設株式会社	
揚水機	栗山川統合機場	3月4日	平成23年度 平成23年度	千葉県香取郡多古町島及び山武郡横芝光町篠本地内ほか	ゲート設備工 栗山川取入樋門ゲート ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローゲート 2門 後面四方ゴム水密、純径間2.0m、扉高2.0m ラック式手動開閉機、単動、巻上能力30KN用 2基 予備品・付属品 鋼製付属設備 操作台手摺り 溶融亜鉛メッキ塗装、H=1.1m 1基 導水路管理用樋門ゲート ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローゲート 1門 後面四方ゴム水密、純径間1.7m、扉高1.2m ラック式電動開閉機(盤搭載型)、単動、巻上能力20KN用 1基 予備品・付属品 鋼製付属設備 操作台手摺り 溶融亜鉛メッキ塗装、H=1.1m、門扉1箇所 1基 スクリーン ステンレス製、B=1.7m×H=1.35m 1基	一式	23,757,700	平成24年3月30日	栗山川取入樋門その他ゲート製作据付工事 開成工業株式会社 静岡営業所 契約金額 33,442,500円 栗山川統合機場 23,757,700円 山武東部支線機場 9,684,800円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地区	排水・注水樋門 ゲート製作 プレートゲータ構造ローゲート 1門 後面四方ゴム水密、純径間1.7m、扉高1.6m ラック式手動開閉機、単動 巻上能力20KN用 ステンレス鋼材(SUS304)  鋼製付属設置工 溶融亜鉛メッキ塗装 1基  吐水槽ゲート ゲート製作 プレートゲータ構造スライドゲート 1門 後面三方ゴム水密、純径間1.7m、扉高1.6m ラック式電動開閉機、単動 巻上能力30KN用 ステンレス鋼材(SUS304)  鋼製付属設置工 溶融亜鉛メッキ塗装 1基  余水吐ゲート ゲート製作 プレートゲータ構造スライドゲート 1門 両面三方ゴム水密、純径間1.6m、扉高1.3m ラック式手動開閉機、単動 巻上能力20KN用 ステンレス鋼材(SUS304)  鋼製付属設置工 溶融亜鉛メッキ塗装 1基	一式	4,250,400	平成 年 月 日	栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事  開成工業株式会社 静岡営業所	
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成23年度 平成23年度	千葉県山武市早船地 内ほか	吐水槽埋設管補修工 埋設管補修 塩ビ管キャップ φ200mm 1箇所	一式	12,000	平成24年3月30日	南郷支線工事用道路 準備工その他工事  三総建設株式会社  契約金額 1,890,000円 栗山川統合機場 12,000円 東部幹線用水路 419,000円 南郷支線用水路 1,459,000円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成23年度 平成23年度	千葉県香取郡多古町 島及び山武郡横芝光 町篠本地内ほか	揚水機場ゲート設置工 揚水機場取水口樋門ゲート ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローラゲート 1門 後面四方ゴム水密、純径間1.75m、扉高1.5m ラック式電動開閉器(盤搭載型)、単動 巻上能力20KN用 1基 予備品・付属品 一式 電気設備 分電盤 ステンレス製 30A、分岐MCCB3P 30A×2 1面	一式	9,684,800	平成24年3月30日	栗山川取入樋門その他ゲート製作据付工事 開成工業株式会社 静岡営業所 契約金額 33,442,500円 栗山川統合機場 23,757,700円 山武東部支線幹線 9,684,800円		
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町横芝地内	場内整備工 遮水鋼矢板工 水叩き部 II型、L=2.0m 8枚 上流胸壁部 II型、L=3.0m 3枚 上流胸壁部 II型、L=5.5m 14枚 遮水壁部 II型、L=3.0m 1枚 遮水壁部 II型、L=6.5m 18枚 下流胸壁部 II型、L=3.0m 7枚 揚水樋管工 翼壁工(右岸) 現場打ち鉄筋コンクリート、B=2.85m L=3.9m 翼壁H=1.36m 勾配1:2.0 水叩き部(右岸) 現場打ち鉄筋コンクリート、B=3.25m L=2.84m 樋管本体工 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 B=1.75m×H=1.5m L=17.8m 取付水路工 現場打ち鉄筋コンクリート造矩形水路 B=4.5m~2.7m×H=4.2m L=7.35m 昇降用ステップ 樹脂被覆、径19 B=300mm 4個 昇降用ステップ(復旧) 樹脂被覆、径19 B=300mm 9個 取付水路工 ステップ手摺り(復旧) 樹脂被覆、径19 1箇所 吸水槽工(改修) 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 B=2.7m×H=3.8m L=2.513m	一式	28,500,000	平成24年5月7日	山武東部支線機場場 内整備その1工事 株式会社鈴木工務店		
					※次ページへ続く						

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	※前ページから続き 昇降用ステップ(復旧) 樹脂被覆、径19 B=300mm 13個 手摺り(復旧) SUS製φ40mm、L=3.1m 1箇所 マンホール蓋(復旧) 鉄蓋φ600mm 1枚 水位標(復旧) B=150mm、L=3.26m 1箇所 門柱工 門柱(揚水樋管) 鉄筋コンクリート造、B=3.25m×H=5.0m 1箇所 電気設備工 ゲート配線工 プルボックス SUS製 1面 (屋外配管) 電線管布設工 厚鋼電線管径22A L=13.0m 電線管布設工 波付硬質合成樹脂管径30A L=27.0m (機場内配線ピット) 電線配線工 CVケーブル、600V、3心、5.5mm <sup>2</sup> L=14.0m 電線配線工 IVケーブル、600V、より線、5.5mm <sup>2</sup> L=14.0m (屋外配管内) 電線配線工 CVケーブル、600V、3心、5.5mm <sup>2</sup> L=46.0m 電線配線工 IVケーブル、600V、より線、5.5mm <sup>2</sup> L=46.0m 管理施設工 除塵機改造 レーキ・レーキチェーン(新規製作) 一式 主スクリーン改造 B=2.7m×H=4.2m(フレーム延長) 1箇所 補助スクリーン SUS製(新規製作) フルトスクリーン ステンレス製B=5.472m 1基 網場 固定金具復旧 4箇所 計装設備工 水位計 電極式水位計 一式 水位計保護孔 硬質塩ビ管φ30mm、φ40mm 2箇所 安全施設工 操作台手摺り 鋼製手摺り、H=1.1m L=6.4m 水門部手摺り 鋼製手摺り、H=1.1m L=1.5m 復旧工 護岸工(復旧工) 護岸工 大型張ブロック(既設利用)t=12cm A=45.0m <sup>2</sup> 小口止コンクリート 無筋コンクリート張 L=1.7m 天端コンクリート 無筋コンクリート張 L=15.32m 護岸コーピング 鉄筋コンクリート L=3.4m 植生工 張芝 A=32.0m <sup>2</sup> 復旧工 護床工(復旧工) 根固めブロック 1t型(既設利用) 71個 ※次ページへ続く	一式			山武東部支線機場 内整備その1工事  株式会社鈴木工務店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町横芝地内	※前ページから続き かごマット工 t=30cm A=15.0㎡ かごマット工 t=30cm(栗石再利用) A=5.0㎡ 計装設備工 水位計 超音波式水位計 1台 配管設備 ポリエチレンライニング鋼管φ22A L=13.0m 配線設備 CVVSケーブル、2心、3.5㎡ L=13.0m 管理施設工 ゲート操作台 B=6.5m×L=2.95m=400mm 1箇所 階段工(川表側) 無筋コンクリート造、B=0.7m@13段 1箇所 階段工(川裏側) 木造階段、角材100×100mm@3段 1箇所 安全施設工 操作台手摺り 鋼製手摺り、H=1.1m L=5.0m	一式			山武東部支線機場場 内整備その1工事  株式会社鈴木工務店	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成23年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白 里町桂山地内ほか	揚水機場計装設備工 計装設備 (取水部翼壁) 水位観測計 VP管 φ50mm、L=4.0m 1箇所 (護岸部) 水位観測計 VP管 φ50mm、L=4.0m 1箇所		12,000	平成23年6月24日	東部幹線用水路等そ の他工事  三総建設株式会社  契約金額 976,500円 東部(千葉県) 130,000円 東部(改良区) 794,000円 南部(改良区) 40,500円 山武東部(千葉県) 12,000円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原水地 内	第1導水路 (No.0+11.110~No.4+13.740) 法面整形 443㎡ 矢板護岸工 笠コンクリート 439m 矢板工 ハット型鋼矢板900 SP-25H SYW294 636t 砂利舗装 RC-40 10cm 1,321㎡ 安全施設 ネットフェンス門扉 1.2m ネット式片開 5組 階段 一式 法面植生 芝張り 161㎡ 道路復旧 一式 既設護岸修復 法面工 ガートレール復旧 ネットフェンス復旧 道路復旧 一式	L=224.850m	178,045,350	平成23年9月30日	第1導水路その1工事  岩築建設株式会社 千葉支店  契約金額 178,794,000円 内訳 農水省 106,625,610円 工事費 106,208,760円 用地費 416,850円 (独)水機構 72,168,390円 工事費 71,836,590円 補償費 331,800円  農林水産省施工	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原水地 内ほか	第1導水路 (No.5+4.350~No.11+8.610) 法面整形 45.3㎡ 矢板護岸工 笠コンクリート 609m 矢板工 ハット型鋼矢板900 SP-25H SYW295 981t 砂利舗装 RC-40 10cm 1,956㎡ 安全施設 ネットフェンス門扉 1.2m ネット式片開 3組 階段 一式 左岸フェンス復旧 116m 法面植生 芝張り 245㎡ 道路復旧 一式 下水道横断部護岸補強 一式	L=304.260m	272,499,570	平成23年12月9日	第1導水路その2工事  株式会社間組 関東土木支店  契約金額 274,470,000円 内訳 第1導水路分 272,506,920円 農水省 144,749,002円 工事費 144,744,802円 用地費 4,200円 (独)水機構 127,757,918円 工事費 127,754,768円 補償費 3,150円  北部幹線 (副水路)分 1,963,080円 農水省 1,093,436円 工事費 1,093,436円 (独)水機構 869,644円 工事費 869,644円  農林水産省施工	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原木地 内	第1導水路 (No.11+25.150~No.14+20.890) 法面整形 106㎡ 矢板護岸工 笠コンクリート 274m 矢板工 ハット型鋼矢板900 SP-25H SYW296 395t 砂利舗装 RC-40 10cm 844㎡ 安全施設 階段 一式 法面植生 芝張り 106㎡	L=145.740m	115,829,385	平成23年11月11日	第1導水路その3工事 株式会社本間組 東京支店 契約金額 117,390,000円 内訳 第1導水路分 116,225,235円 農水省 64,737,456円 工事費 64,516,956円 用地費 220,500円 (独)水機構 51,487,779円 工事費 51,312,429円 補償費 175,350円 北部幹線 (副水路)分 1,164,785円 農水省 648,774円 工事費 648,774円 (独)水機構 515,991円 工事費 515,991円 農林水産省施工	
用水路	第1導水路	4-1	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市佐原地内	第1導水路 (No.0+31.500~No.14+47.000) 河床掘削 725.80m 浚渫量 10,211㎡ 原形復旧 フェンス復旧 47m 歩道復旧 アスファルト舗装復旧 44㎡ 歩車道境界ブロック復旧 19.2㎡ フラットブロック復旧 16.8m フェンス復旧 H=1.2m 扉復旧 1ヶ所 17.0m ガードパイプ復旧 20.0m 道路標識移設復旧 2ヶ所 三角点復旧 1ヶ所 安全施設整備 ネットフェンス H=1.2m 43m ガードパイプ復旧 20.0m 昇降施設 タラップ 12ヶ所	L=725.80m	185,500,350	平成24年3月22日	第1導水路浚渫工事 若築建設株式会社 千葉支店 契約金額 185,955,000円 内訳 農水省 61,513,302円 工事費 61,260,252円 用地費 253,050円 (独)水機構 124,441,698円 工事費 124,240,098円 補償費 201,600円 機構負担分調整額 (機構側に加算) 40,060,603円 農林水産省施工	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市大崎地内 千葉県香取市長山地内 千葉県香取市伊地山地内	北部幹線用水路 23.3.11 東日本大震災復旧関連 10号開水路バイパス管排水工(排水のみ) (対応工事は、併用施設緊急応急その1工事で対応) 14号開水路バイパス管排水工(排水のみ) (対応工事は、併用施設緊急応急その2工事で対応) 20号開水路付近排水工(排水のみ) (対応工事は、併用施設緊急応急その3工事で対応)	一式   一式  一式	1,963,080	平成23年12月9日	第1導水路その2工事  株式会社間組 関東土木支店  契約金額 274,470,000円 内訳 第1導水路分 272,506,920円 農水省 144,749,002円 工事費 144,744,802円 用地費 4,200円 (独)水機構 127,757,918円 工事費 127,754,768円 補償費 3,150円 北部幹線用水路分 1,963,080円 農水省 1,093,436円 工事費 1,093,436円 (独)水機構 869,644円 工事費 869,644円	
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市大崎地内 千葉県香取市大崎地内 千葉県香取市長山地内 千葉県香取市大崎地内	北部幹線用水路 23.3.11 東日本大震災復旧関連 1号バイパス水田復旧(1) 水田復旧 畦畔復旧 1号バイパス水田復旧(2) 水田復旧 畦畔復旧 14号バイパス水田復旧 VU有孔管 φ75 水閘 VU75 3号バイパス道路補修 アスファルト舗装	一式 一式  一式 一式  一式 1m 1個  一式 144㎡	1,164,765	平成23年11月11日	第1導水路その3工事  株式会社本間組 東京支店  契約金額 117,390,000円 内訳 第1導水路分 115,829,385円 農水省 64,737,456円 工事費 64,516,956円 用地費 220,500円 (独)水機構 51,487,779円 工事費 51,312,429円 補償費 175,350円 北部幹線用水路分 1,164,765円 農水省 648,774円 工事費 648,774円 (独)水機構 515,991円 工事費 515,991円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市牧野地内	北部幹線用水路 副水路・上1工区 23.3.11 東日本大震災復旧関連 トンネル補強工 (No.0-8.662~No.25+91.275) 内面バンド補強工 B=390mm φ2300mm 8箇所 内面バンド補強工 B=800mm φ2300mm 1箇所 固定バンド φ2300mm用、SUS製8×70mm 3リング サポートゴム φ2300mm用 3リング ステンレス補強板 φ2300mm用、t=2mm 1枚  排泥エフレンジ蓋閉工 (No.0+2.243) 排泥エフレンジ蓋閉工 φ800mm 一式 調査工 調査工 トンネル内調査工 一式 その他仮設工 一式	L=2,599.937m	9,765,000	平成23年5月26日	共用施設緊急応急その1工事  前田建設工業株式会社 東京土木支店  契約金額 9,765,000円 農水省 9,765,000円 工事費 9,765,000円	
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市大崎地内	北部幹線用水路 副水路・下2工区 23.3.11 東日本大震災復旧関連 トンネル補強工 (No.12+12.509~No.27+55.491) 内面バンド補強工 B=390mm φ2600mm 8箇所 角落とし撤去工 (No.27+76.2) 一式 角落とし撤去工 一式 調査工 調査工 トンネル内調査工 一式 トンネル健全性照査 一式 トンネル健全性照査 一式 その他仮設工 一式	L=1,542.982m	9,817,500	平成23年5月26日	共用施設緊急応急その2工事  大成建設株式会社 千葉支店  契約金額 9,817,500円 農水省 9,817,500円 工事費 9,817,500円	
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市本矢作地内	北部幹線用水路 副水路・下1工区 23.3.11 東日本大震災復旧関連 水路調査工 (No.0+9.968~No.11+66.709) 管水路調査工 FRPM管5種 φ2600mm 一式 管水路調査工 鋼管φ2500~2600mm 一式 隧道調査工 トンネル2R=2700mm 一式 その他仮設工 一式	L=1,156.741m	315,000	平成23年5月26日	共用施設緊急応急その3工事  佐藤工業株式会社 東京支店  契約金額 315,000円 農水省 315,000円 工事費 315,000円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:〇-1、〇-2又は〇-1-1、〇-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市長山地 内ほか	耕地復旧工 暗渠排水工(14号開渠部下バイパス付近) 表土拡散・混合工 表土厚t=20mm A=0.135ha  水田基盤造成工(3号バイパス付近) 基盤造成工(水田A) 基盤造成、水張均平 A=0.021ha 基盤造成工(水田B) 基盤造成、水張均平 A=0.001ha 基盤造成工(水田C) 基盤造成 A=0.003ha	一式	1,722,000	平成23年12月22日	北部幹線用水路周辺 整備工事  永井建設株式会社  契約金額 1,722,000円 内訳 北部幹線用水路分 1,722,000円 農水省 959,154円 工事費 681,954円 用地費 277,200円 (独)水機構 762,846円 工事費 542,346円 用地費 220,500円	
用水路	北部幹線用水路	4-2	平成23年度 平成23年度	千葉県香取市牧野地内	北部幹線用水路 副水路・上1工区 23.3.11 東日本大震災復旧関連 バイパス水路排水工 水路排水処理工 一式  トンネル補強工 (BNo.0-8.662~BNo26+2.245) 内面バンド補強工 B=800mm φ2300mm 3箇所 固定バンド φ2300mm用、SUS製8×70mm 3リング サポートゴム φ2300mm用 3リング ステンレス補強板 φ2300mm用、t=2mm 1枚 内面バンド補強工 B=390mm φ2300mm 12箇所 内面バンド補強工 B=600mm φ2300mm 1箇所 固定バンド φ2300mm用、SUS製8×70mm 2リング サポートゴム φ2300mm用 2リング  調査工 (BNo0-8.662~BNo26+2.245) 調査工 トンネル内調査工 一式	L=2,610.907m	20,685,000	平成24年3月21日	共用施設緊急応急そ の4工事  前田建設工業株式会社 東京土木支店  契約金額 20,685,000円 農水省 11,521,545円 工事費 11,521,545円 (独)水機構 9,163,455円 工事費 9,163,455円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地 内他	(測点H17-3No29+47.971~H17-3No62+31.300) 用水路 L=1,632.987m(プレーキ+0.666m含む)(SL=1632.987m) 管水路工 L=1,632.987m DCIP管DD種 φ1350mm L=1,622.627m 鋼管 STW400 t=7-6mm φ1350-φ1100mm L=3,040m 鋼管 STW400 t=7mm φ1100mm L=6,210m 暫定放流工 N=1ヶ所 L=12,500m 分水工 N=3箇所 新茂原西部分水工 鋼製異形管STW400 700A 他 一式 フランジアダプター φ700 1個 川戸分水工 一式 弁室工 一式 鋼製異形管STW400 400A 他 一式 バタフライ弁φ200 手動 一式 バタフライ弁φ150 手動 2基 定流量弁φ200 1基 電磁流量径φ200 1基 逆止弁φ200 1個 逆止弁φ150 1個 バルブφ50ねじこみ式 1個 急排空気弁 FRP製φ25 0.75MPa 1個 急排空気弁用副弁 レバー式バタフライ弁 FGD製φ75 0.75MPa 2基 仕切弁 合成樹脂ソフトシル仕切弁φ75 0.75MPa 1基 圧力計 φ75 1基 用水機 渦巻ポンプ 125×150 揚程7.2m(操作盤含む) 1個 分水樹 600×600×600 1台 周辺整備 舗装 ネットフェンス 擁壁 1個 渋谷分水工 弁室工 一式 鋼製異形管STW290 250A 他 一式 バタフライ弁φ250 手動 一式 定流量弁φ250 2基 電磁流量計φ250 1基 吐出樹工 1個 空気弁FRP製φ25 0.74MPa 一式 周辺整備 手摺り2組 ネットフェンスL=20m 片扉ネットフェンス1枚 他 1基 72号空気弁工 急排空気弁 FRP製φ100 0.74MPa 1基 急排空気弁用副弁 レバー式バタフライ弁 FGD製φ100 0.74MPa 1基 仕切弁 合成樹脂ソフトシル仕切弁φ100 0.74MPa 1基 圧力計 φ75 1基	L=1,632.987m	507,366,300	平成24年3月27日	南部幹線用水路その 51工事  株式会社フジタ  契約金額 523,740,000円 南部幹線用水路 工事費 507,366,300円 用地費 134,400円 東部幹線用水路 工事費 16,239,300円 用地費 0円	
					※次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地 内他	※前ページから続き 11号制水弁工 電動ハタフライ弁φ1100 副弁内蔵型0.74MPa 機側操作盤 ハタフライ弁φ1100用 取引計器盤 ステンレス製屋根付き2段扉 縦800×横500×奥行200 トンネル補修工 セメント系可塑性注入工(2液混合)、継目補修、ひび割れ補修 発砲ウレタン、ジャンカ及び剥離・浮き補修 付帯工 電線管 電力ケーブル プルボックス 分電盤 電柱 支線 電灯照明 トンネル照明配線支持材取付工	1個 1基 1基 1面 一式 一式 一式 一式 一式			南部幹線用水路その 51工事	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市渋谷地先他	(測点H21-BP3+5.468~H19-EP1+27.000) 用水路 L=1,211.090m その他閉鎖トンネル213.50m 管水路工 L=1,204.260m(SL=1,208.424m) FRPM管φ700mm L=1,172.052m 鋼管 STW400 t=6mm φ700mm L=33.700m 鋼管 STW400 t=10mm φ700mm L=7.600m 鋼管 STW400 t=6mm φ400mm L=2.800m 分水工 新茂原西部分水工 一式 弁室工 一式 鋼製異形管STW400 700A 他 一式 電磁式流量計φ700 1基 制水弁 電動ハタフライ弁 副弁内蔵型低キャビハタフライ弁 1基 主弁電動 副弁手 ハタフライ弁用機側操作盤 1基 電動操作盤 屋外自立型 ステンレス製 一式 ハタフライ弁 700A 手動 1MPa 2基 空気弁 空気弁用フランジ蓋600A×75A 2枚 急排空気弁 FRP製φ75 0.75MPa 2基 水道用仕切弁 手動 FC製 7.5K φ75 合成樹脂塗装 1個 長尾分水工 一式 弁室工 一式 鋼製異形管STW400 700A 他 一式 ハタフライ弁φ250 手動 FC製 7.5K 1基 放流柵、鋼製蓋 1箇所、2枚 フラップゲート SUS製 φ400 1基 放流水路 L=5.1m	L=1,211.090m 211,234,800	平成24年3月28日	南部幹線第三導水路 工事 株式会社浅沼組 東京本店 契約金額 215,722,500円 工事費 211,234,800円 用地費 4,487,700円		

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:〇-1、〇-2又は〇-1-1、〇-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市渋谷地先他	※前ページから続き ポンプ室工 一式 ポンプ施設工 一式 硬質塩化ビニール管 VPφ150 他 一式 高揚程渦巻ポンプ 横軸片吸込みφ100×φ80 1台 ハタフライ弁φ150 手動・樹脂製 1個 ハタフライ弁φ100 手動・樹脂製 1個 鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁 10K φ150A 1個 マンホール 2基 電気設備工 電線管 動力制御盤 高低圧建柱 配電設備 一式 大楽寺分水工 一式 弁室工 一式 鋼製異形管STW400 700A 他 一式 スライドゲートφ400 SUS製 1基 旧第3機場部制水弁工 一式 吐水槽工 一式 鋼製異形管STW400 700A 他 一式 水位計 1個 グレーチング 鋼製亜鉛メッキL=5.0m W=1.3~1.8m 1基 給水施設 Vuφ20 L=11.70m 散水栓 散水栓ボックス 止水栓 一式 水位情報通信装置工 常時水位標示 WEBカメラ 計器盤 水位計 通信ケーブル 一式 旧第3機場部復旧工 一式 アphalt舗装 960㎡ コンクリート集水アリューム U250 42m コンクリート集水樹 500×500 1個 長尾分水工取壊工 一式 舗装 鋼管 コンクリート構造物 仕切弁 その他 一式 大楽寺分水工取壊工 一式 鋼管 コンクリート構造物 ハルブ その他 一式 旧第3機場取壊工 一式 舗装 鋼管 ハルブ ポンプ 建屋 その他 一式 充填工事 一式 トンネル内充填工 発生土モルタル充填 一式 管渠充填工 エアモルタル充填 一式 旧第3揚水機場内充填工 コンクリート 一式 トンネル背面充填工 エアモルタル充填 一式				南部幹線第三導水路 工事	

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。



V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市山口地 内ほか	※前ページから続き 復旧工 水田復旧 東金市山口地内 耕地復旧0.300ha 水田法面復旧95.8㎡ 一式 柵板復旧(暫定放流工側) 土留め33.75㎡ 鉄筋コンクリート柵梁75枚 H型钢16本 その他一式 一式 用水路復旧 U字溝450 L=47.234m 蓋73枚 その他一式 畑部法面復旧張り芝261㎡ その他一式 一式 排水処理工 U型溝L=115.15m 接続柵(蓋付)2個 蓋18枚 75.9㎡張り芝 一式 流末部安全施設 単管柵L=40.0m 一式 災害復旧 東金市菱沼 砂利舗装復旧 砂利舗装RC-40 15cm 78㎡ 一式 東金市幸田 市道舗装復旧(市道5289号) アスファルト舗装撤去28.1㎡ 一式				南部幹線用水路管理 用道路施設整備その 他工事(その2)	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白 里町駒込地区ほか	撤去工 旧用水路上端部撤去 左側 切断 取り壊し No48+26.36~No50+40.30 L=164.9m 一式 左側 切断 取り壊し No50+43.30~No53+23.40 L=73.1m 一式 左側 切断 取り壊し No53+25.60~No54+16.75 L=37.1m 一式 左側 切断 取り壊し No54+31.18~No56+23.08 L=94.6m 一式 左側 切断 取り壊し No60+13.02~No61+20.17 L=55.16m 一式 左側 切断 取り壊し No61+21.60~No62+36.02 L=61.8m 一式 右側 切断 取り壊し No48+26.36~No50+40.30 L=163.1m 一式 右側 切断 取り壊し No50+43.30~No53+23.40 L=73.1m 一式 右側 切断 取り壊し No53+25.60~No54+16.75 L=39.0m 一式 右側 切断 取り壊し No54+31.18~No56+23.08 L=94.6m 一式 右側 切断 取り壊し No60+13.02~No61+20.17 L=55.1m 一式 右側 切断 取り壊し No61+21.60~No62+36.02 L=62.3m 一式 ネットフェンス撤去 左側及び右側 ネットフェンス撤去 L=640m 一式 上才法寺橋 ネットフェンス撤去 L=25㎡ 一式 U字溝撤去 U350L=4.7m U350用蓋5枚 U250L=1.8m 一式 水路側壁転落防止支保撤去 42本 一式 水神橋撤去 一式 第45号隧道閉塞工 上流部及び下流部 無筋コンクリート t=1m 18N-8-20or25 2箇所 一式 排水施設工 側溝工 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 3種 L=499.9m 一式 側溝用グレーチング蓋 鋼製 T-14 995*365*50 50枚 組合せ暗渠 300*300 L=8.8m 一式 排水塩化ビニール管 VMΦ350 L=4.7m U型側溝一蓋無 L=350m 一式 側溝用グレーチング蓋 鋼製 T-14 995*290*44 6枚 一式 集水樹工 集水樹 L500*B500*H700 16基 一式 集水樹嵩上げ工 一式 集水樹嵩上げ 1基 一式 ※次ページへ続く	一式 一式 62,919,150	平成23年4月22日	南部幹線用水路旧施 設撤去整備工事  遠藤建設株式会社  契約金額 63,000,000円 工事費 62,919,150円 用地費 80,850円		

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白 里町駒込地区ほか	※前ページから続き 塩化ビニール管布設工 排水塩化ビニール管 VPφ300 L=24m VPφ200 L=2.5m その他一式 排水路整備工 高密度ポリエチレン管 φ350 半割 L=61m 鉄筋コンクリート土留板 H型鋼4本 柵板3㎡ 底盤削孔工 既設開水路底盤 削孔 398孔 防草シート設置工 防草シート 4220㎡ 木柵工 木柵 L=966.6m 出入口設置 2箇所 敷砂利26.4㎡ 木柵土留工 木柵土留 L=17m 控え杭 9本 吸い出し防止マット 13.6㎡				南部幹線用水路旧施 設撤去整備工事	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市田中地内	管体基礎工 砂基礎工 一式 管体工 一式 強化プラスチック複合管布設工 強化プラスチック複合管 450mm2種 14.1m 異形管 鋼管路線鋼製 9本 現場溶接φ450 t=6.0mm 現場塗装φ450 外面 4箇所 強化プラスチック複合管布設工 φ600 接続水路(既設柵内) 配管区間布設工 一式 異形管 鋼管路線鋼製 4本 現場溶接φ700 t=6.0mm 1箇所 現場溶接φ600 t=6.0mm 3箇所 現場塗装φ700 外面 1箇所 現場塗装φ600 外面 3箇所 弁設置工 ハタフライ弁FC製φ600 7.5K φ450 7.5K 1基 仕切弁 FC製φ450 7.5K 1基 可変定流量弁 鑄鉄製φ450 1基 電磁流量計 φ450設置 1基 分水弁室工 一式 弁室工 コンクリート6.8㎡ 鉄筋0.748t 型枠 鉄筋構造物68㎡ 受台コンクリートハタフライ弁 仕切弁 定流量弁 1箇所 ガラリ付通気孔φ100 SUS400 2箇所 グレーチング操作台 一式 片開扉 800×1800 1箇所 はめ殺し窓 800×600 2箇所 階段工 W=900 一式 流量計室工 台方派線、流量計室 一式 基礎材RC-40 40~0mm14㎡ 均しコンクリート0.7㎡ コンクリート12㎡	一式	33,390,000	平成24年3月28日	南部幹線用水路台方 派線分水工工事 片岡工業株式会社	
					※次ページに続く					

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:〇-1、〇-2又は〇-1-1、〇-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市田中地内	※前ページから続き 型枠均し基礎コンクリート 0.9㎡ 鉄筋構造物 79㎡ 蓋 鑄鉄製 2枚 ステップ W=300 φ19 20個 防水材塗布 無機質浸透性 16㎡ 受台コンクリート 操作台コンクリート 1箇所 ガラリ付通気孔 φ100 SUS400 2箇所 はめ殺し窓 800×600 1箇所 水路復旧工 一式 プレキャスト水路工 一式 ベンチアリュウム復旧工 250 12m 弁室既設管部補修工 0.370㎡ 基礎材RC-40 40~0mm 1.4㎡ 均しコンクリート0.1㎡ 鉄筋コンクリート0.5㎡ 差し筋アンカー D16 L=500 0.010t 型枠 鉄筋構造物 3.7㎡ 付帯施設撤去復旧工 一式 フェンス類撤去復旧 縦格子フェンス H=1000 20m 付帯施設工 一式 場内整備一式 整形仕上げ工75.4㎡ 保護コンクリート=10cm 18.6㎡				南部幹線用水路旧施設撤去整備工事	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市山口地内ほか	周辺整備及び復旧工 一式 看板設置(注意喚起用) 一式 支柱、看板 8枚 水田復旧 一式 表土剥ぎ、山砂補充 表土戻し 0.002ha 畦畔ブロック復旧 一式 既設品利用 450型 10m	一式	1,417,500	平成24年3月30日	南部幹線用水路管理 用道路付帯施設その他工事 庄司工業株式会社 契約金額 1,417,500円 工事費 1,417,500円 用地費 0円	管理委託先: 両総土地改良区
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白里町桂山地内ほか	補修工 松之郷分水工漏水補修工 漏水補修工(給水塩ビ管) ドレサ型ジョイントφ125mm 1箇所	一式	40,500	平成23年6月24日	東部幹線用水路等その他工事 三総建設株式会社 契約金額 976,500円 東部(千葉県) 130,000円 東部(改良区) 794,000円 南部(改良区) 40,500円 山武東部(千葉県) 12,000円	管理委託先: 両総土地改良区

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県茂原市榎神房地内及び茂原市渋谷地内	南部幹線用水路暫定放流工TC/TM子局装置盤移設 H21暫定放流工(榎神房地先) TC/TM子局配線取外 H23暫定放流工(渋谷地先) TC/TM子局配線接続 電線及び電線管 その他附帯施設	一式 一式 一式 一式	777,000	平成23年3月23日	南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事  富士通株式会社 次世代公共営業本部  契約金額 777,000円 工事費 777,000円 用地費 0円	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市広瀬地先及び大網白里町永田地内	管体工 内面バンド補強 パッキン φ100(67号空気弁) パッキン φ150(64号空気弁) パッキン φ150(65号空気弁) パッキン φ150(66号空気弁) パッキン φ600(65号空気弁) パッキン φ600(66号空気弁) パッキン φ600(67号空気弁) パッキン φ600(68号空気弁) パッキン φ1500(64号空気弁) 構造物撤去	一式 3枚 3枚 3枚 3枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 一式	1,572,000	平成23年5月13日	緊急応急その2-1工事  西松建設株式会社 関東土木支社  契約金額 8,610,000円 南部幹線用水路 工事費 1,572,000円 用地費 0円 ※東部幹線用水路 工事費 4,175,700円 用地費 2,862,300円	

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地 内他	以下施設、災害復旧(H23.3.11東日本大震災)のため応急工事を行った もので、両総土地改良区が実施した災害復旧工事により必要がなくなっ たため同改良区が撤去を行った。(使用したのは1シーズンのみ) 土工 一式 構造物撤去工 一式 管体工 一式 鋼管φ1350 L=2.5m FRPM管φ1350 L=5.5m 継輪φ1350 2個 内面バンドφ1350 4基 復旧工 一式 仮設工 一式 上記施設全撤去済(両総土地改良区による)	一式	16,239,300	平成24年3月27日	南部幹線用水路その 51工事  株式会社フジタ 東京支店  契約金額 523,740,000円 東部幹線用水路 工事費 16,239,300円 南部幹線用水路 工事費 507,366,300円 用地費 134,400円	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市広瀬地 先及び大網白里町永 田地内	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 不陸整正 729㎡ 路盤RC-40 580㎡ アスファルト舗装 T=13 729㎡ 管体工 内面バンド補強 一式 パッキン φ150(12号空気弁) 2枚 パッキン φ150(16号空気弁) 2枚 パッキン φ150(25号空気弁) 2枚 パッキン φ150(19号空気弁) 3枚 パッキン φ150(5-1号排泥弁) 3枚 パッキン φ150(5-2号排泥弁) 3枚 パッキン φ150(22号空気弁) 3枚 パッキン φ600(12号空気弁) 1枚 パッキン φ600(16号空気弁) 1枚 パッキン φ600(東金東空気弁) 1枚 パッキン φ600(25号空気弁) 1枚 パッキン φ600(20号空気弁) 1枚 パッキン φ600(19号空気弁) 1枚 パッキン φ600(5-1排泥弁) 1枚 パッキン φ600(5-2排泥弁) 1枚 パッキン φ600(22号空気弁) 1枚 復旧工 一式	一式	4,175,700	平成23年5月13日	緊急応急その2-1工事  西松建設株式会社 関東土木支社  契約金額 8,610,000円 東部幹線用水路 工事費 4,175,700円 用地費 2,862,300円 南部幹線用水路 工事費 1,572,000円 用地費 0円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成23年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白 里町桂山地内ほか	ほ場整備工 桂山排水路復旧工 排水路復旧工 組立柵渠 B1000×H1200mm L=68.5m 桂山畦畔復旧工 土畦畔復旧工 H300mm L=281.6m 畦畔ブロック復旧工 H450×t100×L900mm L=647.3m 畦畔ブロック設置工 H450×t100×L900mm 9個 畦畔ブロック設置工 H300×t100×L900mm 35個 境界杭復旧工 コンクリート杭口75×L600mm 25本 境界杭設置工 コンクリート杭口75×L600mm 3本 法面保護工 ワラ芝 A=650.0㎡ 法面復旧工 ワラ芝 A=12.0㎡ 道路横断管復旧工 横断管布設工 硬質塩ビ管VUφ75mm L=6.0m  原型復旧工(桂山第1工区～第4工区) 土畦畔復旧工 H300mm L=27.0m 畦畔ブロック復旧工 H450×t100×L900mm L=117.0m 耕地復旧工 水田耕起, 水張均平 A=6.35ha  その他仮設工 一式	一式	12,022,500	平成24年3月29日	東部幹線用水路周辺 整備工事  株式会社鈴木工務店	管理委託先: 両総土地 改良区
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成23年度 平成23年度	千葉県山武市早船地 内ほか	耕地復旧工 家之子地区耕地復旧工 土のう設置工 土のう工 V=1.95㎡ 菱沼地区耕地復旧工 耕地復旧工 補充土 購入土 V=40.00㎡  耕地復旧工 粟生野地区耕地復旧工 耕地復旧工 表土掘削・埋戻 t=20cm V=10.00㎡ 補充土 購入土 V=5.00㎡	一式	419,000 (326,000)	平成24年3月30日	南郷支線工用道路 準備工その他工事  三総建設株式会社  契約金額 1,890,000円 東部幹線(県) 326,000円 東部幹線(改) 93,000円  栗山川統合機場 12,000円 南郷支線 1,459,000円	管理委託先 千葉県  管理委託先 両総土地 改良区

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成23年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白 里町桂山地内ほか	道路補修工 (7号空気弁付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=6cm A=20.0㎡ 植生土のう工 V=0.9㎡ (8号空気弁付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=5cm A=57.0㎡ 植生土のう工 V=1.4㎡	一式	924,000 (130,000)	平成23年6月24日	東部幹線用水路等その 他工事  三総建設株式会社  契約金額 976,500円 東部(千葉県) 130,000円 東部(改良区) 794,000円 南部(改良区) 40,500円 山武東部(千葉県) 12,000円	管理委託先 千葉県          管理委託先 両総土地 改良区
					ほ場整備工 桂山地区耕地復旧工 畦畔ブロック復旧 450型 L=66.0m 畦畔復旧工 W300×600×H300mm L=15.0m 塩ビ管接続工 VUφ200mm, L=1.00m 1箇所 塩ビ管接続工 VUφ150mm, L=1.00m 3箇所 塩ビ管接続工 VUφ125mm, L=1.00m 19箇所 塩ビ管接続工 VUφ100mm, L=1.00m 22箇所 畦畔用波板設置 B=600mm, t=0.5mm L=87.0m 畦畔築立工 H=300mm L=55.0m 畑地天地返し t=60cm A=5.7㎡ 植生土のう工 V=2.5㎡ 粟生野地区耕地復旧工 耕地復旧工 補充土敷き均し V=3.0m3 道路補修工 (5号排泥工①及び②付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=7cm A=47.0㎡ (5号排泥工③付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=15cm A=21.0㎡ (5号排泥工④付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=5cm A=8.0㎡ (5号排泥工⑤及び⑥付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=9cm A=54.0㎡ (12号排泥工付近) 舗装工 敷き砂利RC-40, t=20cm A=12.0㎡ (5号制水弁付近) 舗装工 アスファルト舗装(13), t=5cm A=2.0㎡ (25号空気弁付近) 舗装工 アスファルト舗装(13), t=5cm A=0.8㎡ フランジ部パッキン交換工 (65-2号空気弁) T字管撤去・設置工 フランジ付き, φ600mm 1基 (11-1号排泥工) T字管撤去・設置工 フランジ付き, φ600mm 1基 ゴムパッキン φ600mm 1枚	(794,000)				

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成23年度 平成23年度	千葉県東金市家徳地区	舗装復旧工 整形仕上げ工 植生土のう工 V=0.7㎡  構造物取壊し工 舗装版取壊し工 アスファルト舗装版, t=5cm A=59.0㎡	一式	119,700	平成23年8月19日	東部幹線用水路家徳地区舗装復旧工事  三総建設株式会社  契約金額 357,000円 工事費 119,700円 用地費 237,300円  管理委託先: 両総土地改良区	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

V-1-1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表-11）

種目	種類	番号	着工年度 竣工年度	所在	構造及び規模	数量	価格 (決算額・円)	竣工検査 年月日	備考	図面 番号
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市森戸地内	(No.50+30.000 ~ No.52+31.000) (左岸 ~ No.52+27.600) (右岸 ~ No.52+31.000) 排水路工 護岸工 植生ブロック2000×1000×300mm (左岸)L=97.600m 河床幅B=15.0m 法勾配1:2.0 (右岸)L=101.000m 根固め工 ふとんかご, 割栗石(15~20cm) (左岸)L=97.600m (右岸)L=101.000m 植生工 (川裏側) 筋芝(野芝・高麗芝) A=311.0㎡ (川表側) 張芝(野芝・高麗芝) A=468.0㎡ 管理用道路 (左岸) 砂利舗装RC-40, t=10cm, B=2.5m L=100.86m (右岸) 砂利舗装RC-40, t=10cm, B=2.5m L=97.74m	L=101.000m (左岸=97.600m) (右岸=101.000m)	115,082,100	平成24年3月29日	大須賀川排水路その 16工事  徳倉建設株式会社 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

### III 参 考 资 料

① 水路延長調書

水路延長一覧表

(単位:m)

平成23年度								
工事名	全体 事業量	導水路 延長	南部幹線 延長	東部幹線 延長	山武東部支線 延長	福岡南支線 延長	南郷支線 延長	備考
南部幹線用水路その51工事	L=1,632.987m		L=1,632.987m					
第一導水路その1工事	L=224.850m	L=224.850m						
第一導水路その2工事	L=304.260m	L=304.260m						
第一導水路その3工事	L=145.740m	L=145.740m						
南部幹線第三導水路工事	L=1,211.090m		L=1,211.090m					
第一導水路浚渫工事	L=725.80m	L=725.80m						
福岡南支線用水路工事	L=1,295.468m					L=1,295.468m		
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)	L=1,033.171m		L=1,033.171m					
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)	L=604.471m		L=604.471m					
南部幹線用水路台方派線分水工工事	L=29.557m		L=29.557m					
南郷支線工事用道路準備工その他工事	L=921.5m						L=921.5m	
合計	L=8,128.894m	L=1,400.65m	L=4,511.276m			L=1,295.468m	L=921.5m	

② 工事費一覧表

23年度工事費一覧表

区分	番号	工事名	工種	全体金額				平成22年度まで				平成23年度				平成24年度				支払合計
				工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	
H22からの繰越		南部幹線用水路その50工事	南部幹線用水路	519,605,100	32,484,900		552,090,000	207,300,000			207,300,000	312,305,100	32,484,900		344,790,000				0	552,090,000
局契	3	南部幹線用水路その51工事	南部幹線用水路	523,605,600	134,400		523,740,000	200,676,000			200,676,000	322,929,600	134,400		323,064,000				0	523,740,000
	4	大須賀川排水路その16工事	大須賀川排水路	115,082,100	18,372,900		133,455,000	42,284,000	7,150,000		49,434,000	72,798,100	11,222,900		84,021,000				0	133,455,000
	5	第一導水路その1工事	第一導水路	106,208,760	416,850	72,168,390	178,794,000			0	106,208,760	416,850	72,168,390		178,794,000				0	178,794,000
	6	第一導水路その2工事	第一導水路	145,838,238	4,200	128,627,562	274,470,000			0	145,838,238	4,200	128,627,562		274,470,000				0	274,470,000
	7	第一導水路その3工事	第一導水路	65,165,730	220,500	52,003,770	117,390,000			0	65,165,730	220,500	52,003,770		117,390,000				0	117,390,000
	8	南部幹線第三導水路工事	南部幹線用水路	211,234,800	4,487,700		215,722,500	77,721,000			77,721,000	133,513,800	4,487,700		138,001,500				0	215,722,500
	9	栗山川統合機場導水路建設工事	栗山川統合機場	209,001,450	673,050		209,674,500	0	0	0	209,001,450	673,050			209,674,500				0	209,674,500
	1	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事	第1揚水機場	783,699,000		623,301,000	1,407,000,000			0	67,397,119		53,602,881		121,000,000	32,602,881		25,930,119	58,533,000	179,533,000
	2	第一導水路浚渫工事	第一導水路	61,260,252	253,050	124,441,698	185,955,000			0	61,260,252	253,050	124,441,698		185,955,000				0	185,955,000
	3	栗山川取入樋門その他工事	栗山川統合機場	190,041,600	6,675,900		196,717,500			0	78,939,000				78,939,000	111,102,600	6,675,900		117,778,500	196,717,500
	4	福岡南支線用水路工事	福岡南支線	213,630,900	4,973,850		218,604,750			0	213,630,900	4,973,850			218,604,750				0	218,604,750
	5	栗山川統合機場下部工その他工事	栗山川統合機場	215,284,650	2,894,850	178,510,500	396,690,000			0	95,053,600		63,622,400		158,676,000	120,231,050	2,894,850	114,666,100	238,014,000	396,690,000
	6	篠本堰ゲート改修その1工事	栗山川統合機場	160,168,050	481,950		160,650,000			0	0	0	0	0	0	160,168,050	481,950		160,650,000	160,650,000
計				3,519,826,230	72,074,100	1,179,052,920	4,770,953,250	527,981,000	7,150,000	0	535,131,000	1,884,041,648	54,871,400	494,466,701	2,433,379,750	424,104,581	10,052,700	140,818,219	574,975,500	3,543,486,250
専決	3	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)	南部幹線用水路	51,204,300	35,700		51,240,000	18,060,000			18,060,000	33,144,300	35,700		33,180,000				0	51,240,000
	4	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)	南部幹線用水路	48,915,300	2,954,700		51,870,000	17,430,000			17,430,000	31,485,300	2,954,700		34,440,000				0	51,870,000
	6	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事	南部幹線用水路	62,919,150	80,850		63,000,000	23,890,000			23,890,000	39,029,150	80,850		39,110,000				0	63,000,000
	1	緊急応急その2-1工事		5,747,700	2,862,300		8,610,000			0	5,747,700	2,862,300			8,610,000				0	8,610,000
	2	共用施設緊急応急その1工事	北部幹線用水路	9,765,000			9,765,000			0	9,765,000				9,765,000				0	9,765,000
	3	共用施設緊急応急その2工事	北部幹線用水路	9,817,500			9,817,500			0	9,817,500				9,817,500				0	9,817,500
	4	共用施設緊急応急その3工事	北部幹線用水路	315,000			315,000			0	315,000				315,000				0	315,000
	5	新井地区法面保護工事	栗山川統合機場	1,438,500			1,438,500			0	1,438,500				1,438,500				0	1,438,500
	7	栗山川取入樋門その他ゲート製作掘付工事	栗山川統合機場	33,442,500			33,442,500			0	33,442,500				33,442,500				0	33,442,500
	8	南部幹線用水路方派線分水工工事	福岡南支線	33,390,000			33,390,000			0	33,390,000				33,390,000				0	33,390,000
	9	山武東部支線機場内整備その1工事	山武東部支線機場	76,554,450	95,550		76,650,000			0	28,500,000				28,500,000	48,054,450	95,550		48,150,000	76,650,000
	11	栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作掘付工事	栗山川統合機場	10,626,000		8,694,000	19,320,000			0	4,250,400		3,477,600		7,728,000	6,375,600		5,216,400	11,592,000	19,320,000
	12	東部幹線用水路周辺整備工事	東部幹線用水路	12,155,850	1,809,150		13,965,000			0	12,155,850	1,809,150			13,965,000				0	13,965,000
	13	北部幹線用水路周辺整備工事	北部幹線用水路	681,954	277,200	762,846	1,722,000			0	681,954	277,200	762,846		1,722,000				0	1,722,000
	15	共用施設緊急応急その4工事	北部幹線用水路	11,521,545		9,163,455	20,685,000			0	11,521,545		9,163,455		20,685,000				0	20,685,000
	16	南郷支線工事用道路準備工その他工事	南郷支線用水路	1,890,000			1,890,000			0	1,890,000				1,890,000				0	1,890,000
	17	南部幹線用水路管理用道路付帯施設その他工事	南部幹線用水路	1,417,500			1,417,500			0	1,417,500				1,417,500				0	1,417,500
計				371,802,249	8,115,450	18,620,301	398,538,000	59,380,000	0	0	59,380,000	257,992,199	8,019,900	13,403,901	279,416,000	54,430,050	95,550	5,216,400	59,742,000	398,538,000
少額随契		東部幹線用水路等その他工事	東部幹線用水路	976,500			976,500			0	976,500				976,500				0	976,500
		東部幹線用水路家徳地区舗装復旧工事	東部幹線用水路	119,700	237,300		357,000			0	119,700	237,300			357,000				0	357,000
		岩戸堰水位計調整工事	岩戸堰	1,102,500			1,102,500			0	1,102,500				1,102,500				0	1,102,500
		南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事	南部幹線用水路	777,000			777,000			0	777,000				777,000				0	777,000
							0			0					0				0	0
計				2,975,700	237,300	0	3,213,000	0	0	0	2,975,700	237,300	0	0	3,213,000	0	0	0	0	3,213,000
雑工事		栗山川統合機場導水路建設工事不可抗力による損害費用の負担		2,080,575			2,080,575			0	2,080,575				2,080,575					2,080,575
		電話代、回線接続等工事代		107,953			107,953			0	107,953				107,953					107,953
計				2,188,528	0	0	2,188,528	0	0	0	2,188,528	0	0	0	2,188,528	0	0	0	0	2,188,528
合計				3,896,792,707	80,426,850	1,197,673,221	5,174,892,778	587,361,000	7,150,000	0	594,511,000	2,147,198,076	63,128,600	507,870,602	2,718,197,278	478,534,631	10,148,250	146,034,619	634,717,500	3,947,425,778

③ 直接工事振分表

## 直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度

H23-01

工事名

両総農業水利事業  
南部幹線用水路その51工事

工事内容

共通工事計 37,835,000

直接工事計 418,138,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体基礎工(東部)	管体工	分水工	管体工(東部)	付帯工	付帯工(東部)	トンネル補修工	トンネル補修工(東部)	計
		399,508,000	112,000	37,835,000	50,047,000	359,000	250,763,000	31,957,000	6,928,000	19,379,000	600,000	38,182,000	1,181,000	399,396,000
					4,741,000	34,000	23,755,000	3,027,000	656,000	1,836,000	57,000	3,617,000	112,000	37,835,000
					45,306,000	325,000	227,008,000	28,930,000	6,272,000	17,543,000	543,000	34,565,000	1,069,000	361,561,000
土工		347,000		347,000										
土工(東部幹線)		386,000		386,000										
構造物撤去工		4,163,000		4,163,000										
管体基礎工		45,306,000			45,306,000									45,306,000
管体基礎工(東部幹線)		325,000				325,000								325,000
管体工		227,008,000					227,008,000							227,008,000
分水工		28,930,000						28,930,000						28,930,000
管体工(東部幹線)		6,272,000							6,272,000					6,272,000
耕地復旧工		135,000		135,000										
道路復旧工		226,000	112,000	114,000										
水路復旧工		612,000		612,000										
付帯工		17,543,000								17,543,000				17,543,000
付帯工(東部幹線)		543,000									543,000			543,000
トンネル補修工		34,565,000										34,565,000		34,565,000
トンネル補修工(東部幹線)		1,069,000											1,069,000	1,069,000
仮設工		31,642,000		31,642,000										
仮設工(東部幹線)		436,000		436,000										
直接工事費		399,508,000			50,047,000	359,000	250,763,000	31,957,000	6,928,000	19,379,000	600,000	38,182,000	1,181,000	361,561,000
一括計上	施設機械	18,630,000					18,500,000	130,000						18,630,000
合計		418,138,000			50,047,000	359,000	269,263,000	32,087,000	6,928,000	19,379,000	600,000	38,182,000	1,181,000	416,845,000

416,957,000

### 用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事 茂原市	計
直接工事費		112,000	96,000	96,000	96,000
原因者(茂原市)	舗装復旧工	112,000	96,000	96,000	96,000
補償					
間接工事費		30,000	26,000	26,000	26,000
一般管理費		8,000	6,000	6,000	6,000
計		150,000	128,000	128,000	128,000
消費税		7,500	6,400	6,400	6,400
合計		157,500	134,400	134,400	134,400

工事請負比率

85.3333%

設計金額  
請負金額

157,500  
134,400

157,500

157,500

## 直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度 H23-02 工事名 両総農業水利事業  
大須賀川排水路その16工事

工事内容 共通工事計 50,383,000 直接工事計 96,359,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	道路復旧工	水路復旧工	暫定取付工	計
		94,979,000	14,003,000	50,383,000	54,142,000	7,552,000	3,007,000	532,000	543,000	15,200,000	80,976,000
				50,383,000	33,687,000	4,699,000	1,871,000	331,000	338,000	9,458,000	50,384,000
					20,455,000	2,853,000	1,136,000	201,000	205,000	5,743,000	30,593,000
土工		12,878,000		12,878,000							
構造物撤去工		4,062,000		4,062,000							
法覆護岸工		20,455,000			20,455,000						20,455,000
根固め工		2,853,000				2,853,000					2,853,000
柵渠工(左岸側水路)		1,534,000	1,534,000								
法面工		1,136,000					1,136,000				1,136,000
耕地復旧工		598,000		598,000							
道路復旧工		201,000						201,000			201,000
水路復旧工		270,000	65,000						205,000		205,000
道路横断工		1,036,000	1,036,000								
道路取付工		265,000	265,000								
排水樋管工(2号排水樋管工)		3,579,000	3,579,000								
用水樋管工(2号用水樋管工)		7,524,000	7,524,000								
暫定取付工		5,743,000								5,743,000	5,743,000
仮設工		32,845,000		32,845,000							
直接工事費		94,979,000			54,142,000	7,552,000	3,007,000	532,000	543,000	15,200,000	30,593,000
一括計上	地下水低下対策調査	1,380,000			860,000	210,000	50,000	10,000	10,000	240,000	1,380,000
合計		96,359,000			55,002,000	7,762,000	3,057,000	542,000	553,000	15,440,000	82,356,000

96,359,000

### 用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事	計
		計	計	両総土地改良区	両総土地改良区	香取市	両総土地改良区	香取市	香取市	
直接工事費		14,003,000	11,993,000	1,314,000	887,000	3,065,000	6,444,000	227,000	56,000	11,993,000
補償(両総土地改良区)	左岸側水路工	1,534,000	1,314,000	1,314,000						1,314,000
(両総土地改良区)	道路横断工	1,036,000	887,000		887,000					887,000
(香取市)	排水樋管工(2号排水樋管工)	3,579,000	3,065,000			3,065,000				3,065,000
(両総土地改良区)	用水樋管工(2号用水樋管工)	7,524,000	6,444,000				6,444,000			6,444,000
(香取市)	道路取付工	265,000	227,000					227,000		
(香取市)	水路復旧工	65,000	56,000						56,000	
間接工事費		4,449,000	3,811,000	418,000	282,000	974,000	2,048,000	72,000	18,000	3,812,000
一般管理費		1,978,000	1,694,000	186,000	125,000	432,000	910,000	32,000	8,000	1,693,000
計		20,430,000	17,498,000	1,918,000	1,294,000	4,471,000	9,402,000	331,000	82,000	17,498,000
消費税		1,021,500	874,900	95,900	64,700	223,550	470,100	16,550	4,100	874,900
合計		21,451,500	18,372,900	2,013,900	1,358,700	4,694,550	9,872,100	347,550	86,100	18,372,900

工事請負比率 85.6486% 設計金額 21,451,500 請負金額 18,372,900















## 直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度

H23-10

工事名

両総農業水利事業  
栗山川取入樋門その他工事

工事内容 共通工事計 89,595,000

直接工事計 123,147,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	地盤改良工(取入樋門)	安定処理工(管理用樋門)	矢板工	函渠工	翼壁工	樋管補強工	護岸工	付帯工	道路工(管理樋門部)	管理用樋門工	計
		123,147,000	4,700,000	89,595,000	11,544,000	764,000	26,340,000	30,457,000	10,887,000	8,141,000	17,682,000	1,576,000	1,125,000	9,931,000	118,447,000
				89,595,000	8,732,000	578,000	19,924,000	23,038,000	8,235,000	6,158,000	13,375,000	1,192,000	851,000	7,512,000	89,595,000
					2,812,000	186,000	6,416,000	7,419,000	2,652,000	1,983,000	4,307,000	384,000	274,000	2,419,000	28,852,000
土工		9,871,000		9,871,000											
構造物撤去工		917,000		917,000											
地盤改良工(取入樋門)		2,812,000			2,812,000										2,812,000
安定処理工(管理用樋門)		186,000				186,000									186,000
矢板工		6,416,000					6,416,000								6,416,000
函渠工		7,419,000						7,419,000							7,419,000
翼壁工		2,652,000							2,652,000						2,652,000
樋管補強工		1,983,000								1,983,000					1,983,000
護岸工		8,368,000	4,061,000								4,307,000				4,307,000
付帯工		384,000										384,000			384,000
道路工(取入樋門部)		639,000	639,000												
道路工(管理樋門部)		274,000											274,000		274,000
管理用樋門工		2,419,000												2,419,000	2,419,000
復旧工		123,000		123,000											
仮設工		78,684,000		78,684,000											
直接工事費		123,147,000			11,544,000	764,000	26,340,000	30,457,000	10,887,000	8,141,000	17,682,000	1,576,000	1,125,000	9,931,000	28,852,000
一括計上															
合計		123,147,000			11,544,000	764,000	26,340,000	30,457,000	10,887,000	8,141,000	17,682,000	1,576,000	1,125,000	9,931,000	118,447,000

123,147,000

### 用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事									計
		計	計	千葉県	千葉県	横芝光町									
直接工事費		4,700,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000									4,281,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	411,000	374,000	374,000											374,000
(千葉県)	護岸工	4,061,000	3,699,000		3,699,000										3,699,000
(横芝光町)	舗装復旧工	228,000	208,000			208,000									208,000
間接工事費		1,626,000	1,481,000	129,000	1,280,000	72,000									1,481,000
一般管理費		654,000	596,000	52,000	515,000	29,000									596,000
計		6,980,000	6,358,000	555,000	5,494,000	309,000									6,358,000
消費税		349,000	317,900	27,750	274,700	15,450									317,900
合計		7,329,000	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450									6,675,900
工事請負比率		91.0888%	設計金額 請負金額	7,329,000 6,675,900	639,800 6,333,000	356,200									7,329,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度 H23-11 工事名

両総農業水利事業  
福岡南支線水路工事

工事内容 共通工事計 46,292,000

直接工事計 158,440,000

項目	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	排泥弁室工	空気弁室工	制水弁室工	スラストブロック工	付帯工	法面工	暫定放流工	1号道路横断工	2号道路横断工	3号道路横断工	管理用道路工	既設水路補修工	地盤改良工	計	
		158,440,000	3,749,000	46,292,000	1,614,000	125,020,000	347,000	2,489,000	1,430,000	177,000	60,000	51,000	1,720,000	3,148,000	3,902,000	4,842,000	9,674,000	13,000	204,000	154,691,000	
土工		4,072,000		4,072,000																	
構造物撤去工		5,592,000		5,592,000																	
管体基礎工		1,131,000			1,131,000																1,131,000
管体工		87,607,000				87,607,000															87,607,000
排泥弁室工		243,000					243,000														243,000
空気弁室工		1,744,000						1,744,000													1,744,000
制水弁室工		1,002,000							1,002,000												1,002,000
スラストブロック工		124,000								124,000											124,000
付帯工		42,000									42,000										42,000
法面工		36,000										36,000									36,000
耕地復旧工		5,202,000	1,452,000	3,750,000																	
水路復旧工		597,000	434,000	163,000																	
暫定放流工		1,205,000											1,205,000								1,205,000
1号道路横断工		2,827,000	621,000											2,206,000							2,206,000
2号道路横断工		3,355,000	621,000												2,734,000						2,734,000
3号道路横断工		4,014,000	621,000													3,393,000					3,393,000
管理用道路工		6,779,000															6,779,000				6,779,000
付帯施設撤去復旧工		267,000		267,000																	
既設開水路補修工		9,000																9,000			9,000
地盤改良工		144,000																		144,000	144,000
境界杭復旧工		47,000		47,000																	
側壁復旧工		1,933,000		1,933,000																	
土捨て場工		85,000		85,000																	
仮設工		30,383,000		30,383,000																	
直接工事費		158,440,000			1,614,000	125,020,000	347,000	2,489,000	1,430,000	177,000	60,000	51,000	1,720,000	3,148,000	3,902,000	4,842,000	9,674,000	13,000	204,000	108,399,000	
一括計上																					
合計		158,440,000			1,614,000	125,020,000	347,000	2,489,000	1,430,000	177,000	60,000	51,000	1,720,000	3,148,000	3,902,000	4,842,000	9,674,000	13,000	204,000	154,691,000	

158,440,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事	原因者工事	原因者工事													計
		計	計	東金市	東金市	東金市	東金市	東金市													
直接工事費		3,749,000	3,351,000	1,298,000	388,000	555,000	555,000	555,000													3,351,000
原因者(東金市)	耕地復旧工	1,452,000	1,298,000	1,298,000																	1,298,000
(東金市)	水路復旧工	434,000	388,000		388,000																388,000
(東金市)	1号道路横断工排水工	621,000	555,000			555,000															555,000
(東金市)	2号道路横断工排水工	621,000	555,000				555,000														555,000
(東金市)	3号道路横断工排水工	621,000	555,000					555,000													555,000
間接工事費		1,062,000	950,000	368,000	110,000	157,000	157,000	157,000													949,000
一般管理費		487,000	436,000	170,000	51,000	72,000	72,000	72,000													437,000
計		5,298,000	4,737,000	1,836,000	549,000	784,000	784,000	784,000													4,737,000
消費税		265,000	236,850	91,800	27,450	39,200	39,200	39,200													236,850
合計		5,563,000	4,973,850	1,927,800	576,450	823,200	823,200	823,200													4,973,850
工事請負比率		89.4095%	設計金額	5,563,000	2,156,100	644,700	920,700	920,700													5,563,000
			請負金額	4,973,850																	

直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度 H23-12

工事名

両総農業水利事業  
栗山川統合機場下部工その他工事

工事内容 共通工事計 82,070,000

直接工事計 315,709,000

項目	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	吸水槽工(国営機場)	管体工(送水管)	管体工(注水路)	機場下部工工事	鉄骨工事	県営機場工	管体工(県営排水路)	県営機場下部工工事	県営機場鉄骨工事	樋門・樋管工	管理施設工	計	
		279,676,000	3,996,000	82,070,000	28,032,000	33,137,000	23,641,000	32,498,000	171,000	73,808,000	23,698,000	290,000	53,000	13,332,000	31,626,000	15,394,000	275,680,000
工種					8,345,000	9,865,000	7,038,000	9,675,000	51,000	21,973,000	7,055,000	86,000	16,000	3,969,000	9,415,000	4,582,000	82,070,000
土工		19,571,000		19,571,000													193,610,000
吸水槽工(国営機場)		19,687,000			19,687,000												19,687,000
管体工(送水管)		23,272,000				23,272,000											23,272,000
管体工(注水路)		16,603,000					16,603,000										16,603,000
機場下部工工事		22,823,000						22,823,000									22,823,000
鉄骨工事		120,000							120,000								120,000
県営機場工		51,835,000								51,835,000							51,835,000
管体工(県営排水路)		16,643,000									16,643,000						16,643,000
県営機場下部工工事		204,000										204,000					204,000
県営機場鉄骨工事		37,000											37,000				37,000
吐水槽工(国営注水槽・県営吐水槽)		9,363,000												9,363,000			9,363,000
樋門・樋管工		25,646,000	3,435,000												22,211,000		22,211,000
管理施設工		10,812,000													10,812,000		10,812,000
撤去・復旧工		3,236,000	561,000	2,675,000													
仮設工		59,824,000		59,824,000													
直接工事費		279,676,000			28,032,000	33,137,000	23,641,000	32,498,000	171,000	73,808,000	23,698,000	290,000	53,000	13,332,000	31,626,000	15,394,000	193,610,000
一括計上	建築工事、施設機械工事	36,033,000			30,253,000	5,780,000											36,033,000
合計		315,709,000			58,285,000	38,917,000	23,641,000	32,498,000	171,000	73,808,000	23,698,000	290,000	53,000	13,332,000	31,626,000	15,394,000	311,713,000

315,709,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事												計
		計	計	千葉県	千葉県												
直接工事費		3,996,000	3,454,000	2,969,000	485,000												3,454,000
原因者(千葉県)	護岸工(籠マット)	3,435,000	2,969,000	2,969,000													2,969,000
(千葉県)	護岸工(籠マット)	561,000	485,000		485,000												485,000
間接工事費		1,301,000	1,124,000	966,000	158,000												1,124,000
一般管理費		503,000	435,000	374,000	61,000												435,000
計		5,800,000	5,013,000	4,309,000	704,000												5,013,000
消費税		290,000	250,650	215,450	35,200												250,650
合計		6,090,000	5,263,650	4,524,450	739,200												5,263,650

工事請負比率

86.4310%

設計金額  
請負金額

6,090,000  
5,263,650

5,234,800  
855,200

6,090,000









直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度 H23-17 工事名 両総農業水利事業  
緊急応急その2-1工事

工事内容 共通工事計 1,172,000 直接工事計 3,889,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	内面バンド補修工(東部)	内面バンド補修工(南部)	パッキン交換工(東部)	パッキン交換工(南部)	水路復旧工(東部)	水路復旧工(南部)	畦畔復旧工(東部)	畦畔復旧工(南部)	計
		3,889,000	1,743,000	1,172,000	377,000	143,000	520,000	196,000	139,000	33,000	676,000	62,000	2,146,000
土工		36,000		36,000									
土工(南部)		14,000		14,000									
構造物撤去工		391,000		391,000									
アスファルト塗装撤去工(東部)		187,000											
アスファルト塗装撤去工(南部)		70,000											
用排水路撤去工(東部)		30,000											
空気弁人孔蓋撤去設置工(東部)		76,000											
空気弁人孔蓋撤去設置工(南部)		28,000											
舗装工		1,743,000	1,743,000										
舗装準備工(東部)		49,000											
舗装準備工(南部)		18,000											
アスファルト舗装工(東部)		1,217,000											
アスファルト舗装工(南部)		459,000											
管体工		561,000											
内面バンド補修工(東部)		171,000			171,000								171,000
内面バンド補修工(南部)		65,000				65,000							65,000
パッキン交換工(東部)		236,000					236,000						236,000
パッキン交換工(南部)		89,000						89,000					89,000
復旧工		413,000											
水路復旧工(東部)		63,000							63,000				63,000
畦畔復旧工(東部)		15,000								15,000			15,000
道路法面復旧工(東部)		307,000									307,000		307,000
耕地復旧工(東部)		28,000										28,000	28,000
仮設工(東部)		388,000		388,000									
仮設工(南部)		343,000		343,000									
直接工事費		3,889,000			377,000	143,000	520,000	196,000	139,000	33,000	676,000	62,000	974,000
一括計上													
合計		3,889,000			377,000	143,000	520,000	196,000	139,000	33,000	676,000	62,000	2,146,000

3,889,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市	計
直接工事費		1,743,000	1,728,000	1,728,000	1,728,000
原因者(東金市)	舗装復旧工	1,743,000	1,728,000	1,728,000	1,728,000
補償					
間接工事費		672,000	666,000	666,000	666,000
一般管理費		335,000	332,000	332,000	332,000
計		2,750,000	2,726,000	2,726,000	2,726,000
消費税		137,500	136,300	136,300	136,300
合計		2,887,500	2,862,300	2,862,300	2,862,300
工事請負比率		99.1273%	設計金額 請負金額	2,887,500 2,862,300	2,887,500









直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度

H23-22

工事名

両総農業水利事業

栗山川取入樋門その他ゲート製作据付工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

23,247,000

項目	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	水門原製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	水門据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	管理橋製作工 栗山川取入樋門	管理橋据付工 栗山川取入樋門	手摺り製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	手摺り据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門	スクリン製作工 導水路管理樋門	スクリン据付工 導水路管理樋門	水門原製作工 山武東部支線取水口樋門	水門据付工 山武東部支線取水口樋門	電気設備工 山武東部支線取水口樋門	土工 山武東部支線取水口樋門	輸送費 小型水門	計
		23,247,000			12,945,000	1,941,000	350,000	115,000	582,000	156,000	208,000	68,000	5,615,000	748,000	268,000	26,000	225,000	23,247,000
工種					12,945,000	1,941,000	350,000	115,000	582,000	156,000	208,000	68,000	5,615,000	748,000	268,000	26,000	225,000	23,247,000
水門原製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門		12,945,000			12,945,000													12,945,000
水門据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門		1,941,000				1,941,000												1,941,000
管理橋製作工 栗山川取入樋門		350,000					350,000											350,000
管理橋据付工 栗山川取入樋門		115,000						115,000										115,000
手摺り製作工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門		582,000			582,000													582,000
手摺り据付工 栗山川取入樋門・導水路管理樋門		156,000							156,000									156,000
スクリン製作工 導水路管理樋門		208,000								208,000								208,000
スクリン据付工 導水路管理樋門		68,000									68,000							68,000
水門原製作工 山武東部支線取水口樋門		5,615,000											5,615,000					5,615,000
水門据付工 山武東部支線取水口樋門		748,000												748,000				748,000
電気設備工 山武東部支線取水口樋門		268,000													268,000			268,000
土工 山武東部支線取水口樋門		26,000														26,000		26,000
輸送費 小型水門		225,000															225,000	225,000
直接工事費		23,247,000			12,945,000	1,941,000	350,000	115,000	582,000	156,000	208,000	68,000	5,615,000	748,000	268,000	26,000	225,000	23,247,000
一括計上																		
合計		23,247,000			12,945,000	1,941,000	350,000	115,000	582,000	156,000	208,000	68,000	5,615,000	748,000	268,000	26,000	225,000	23,247,000

23,247,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事	補償工事													計
直接工事費																		
原因者																		
補償																		
間接工事費																		
一般管理費																		
計																		
消費税																		
合計																		

工事請負比率

設計金額

請負金額



## 直接工事費振分け表

直接工事費

H23年度

H23-24

工事名

両総農業水利事業

山武東部支線機場場内整備その1工事

工事内容

共通工事計

23,551,000

直接工事計

54,742,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	作業土工	基礎工	遮水鋼矢板工	樋管工	取付水路工	吸水槽工	ゲート配線工	附帯設備工	計
		37,315,000	69,000		3,174,000	715,000	5,638,000	16,427,000	9,010,000	1,795,000	419,000	68,000	37,246,000
				23,551,000	2,007,000	452,000	3,565,000	10,387,000	5,697,000	1,135,000	265,000	43,000	23,551,000
					1,167,000	263,000	2,073,000	6,040,000	3,313,000	660,000	154,000	25,000	13,695,000
構造物撤去工・取壊工		3,635,000		3,635,000									
本土工													
作業土工		1,167,000			1,167,000								1,167,000
基礎工		263,000				263,000							263,000
遮水鋼矢板工		2,073,000					2,073,000						2,073,000
樋管工		6,040,000						6,040,000					6,040,000
取付水路工		3,313,000							3,313,000				3,313,000
吸水槽工		660,000								660,000			660,000
ゲート配線工		154,000									154,000		154,000
附帯設備工		25,000										25,000	25,000
護床・護岸復旧工		598,000	69,000	529,000									
復旧工		1,208,000		1,208,000									
仮設工													
仮締切工・仮設土留工		8,979,000		8,979,000									
排水処理工		7,705,000		7,705,000									
工用道路工		1,060,000		1,060,000									
電力設備工		435,000		435,000									
直接工事費		37,315,000			3,174,000	715,000	5,638,000	16,427,000	9,010,000	1,795,000	419,000	68,000	13,695,000
一括計上	施設機械設備工	17,427,000			17,427,000								17,427,000
合計		54,742,000			20,601,000	715,000	5,638,000	16,427,000	9,010,000	1,795,000	419,000	68,000	54,673,000

54,742,000

### 用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事 横芝光町							計
直接工事費		69,000	63,000	63,000							63,000
原因者(横芝光町)	歩車道境界ブロック	69,000	63,000	63,000							63,000
補償											
間接工事費		27,000	25,000	25,000							25,000
一般管理費		4,000	3,000	3,000							3,000
計		100,000	91,000	91,000							91,000
消費税		5,000	4,550	4,550							4,550
合計		105,000	95,550	95,550							95,550

工事請負比率

91.0000%

設計金額  
請負金額

105,000  
95,550

105,000

105,000





















④ 工事費及び用地費支払い年度別調書

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-3 (整理番号) H23-01

件名 南部幹線用水路その51工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成23年3月8日	501,690,000				501,690,000										501,690,000	
第1回変更	平成24年1月20日						518,175,000				518,175,000					518,175,000	
第2回変更	平成24年2月28日						523,605,600		134,400		523,740,000					523,740,000	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月24日	200,676,000	(前払金)			200,676,000										200,676,000	
第2回	平成24年3月5日						214,936,000	(部分払)			214,936,000					214,936,000	
第3回	平成24年4月25日						107,993,600		134,400		108,128,000					108,128,000	
第4回																	
計		200,676,000				200,676,000	322,929,600		134,400		323,064,000					523,740,000	



平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-5 (整理番号) H23-03

件名 第一導水路その1工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
		工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																	
当初	平成23年3月8日	106,208,760	84,471,240			190,680,000											190,680,000
第1回変更	平成23年8月3日						106,208,760	84,471,240			190,680,000						190,680,000
第2回変更	平成23年9月22日						106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000						178,794,000
第3回変更																	
第4回変更								(△331,800)	(331,800)								
								(71,836,590)	(748,650)								
支払																	
第1回	平成23年5月18日						42,482,390	33,787,610	(前払金)		76,270,000						76,270,000
第2回	平成23年11月29日						63,726,370	38,380,780	416,850		102,524,000						102,524,000
第3回																	
第4回																	
計							106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000						178,794,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-6 (整理番号) H23-04

件名 第一導水路その2工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
		工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																	
当初	平成23年3月9日	128,374,575	102,100,425			230,475,000											230,475,000
第1回変更	平成23年7月28日						128,374,575	102,100,425			230,475,000						230,475,000
第2回変更	平成23年11月25日						145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000						274,470,000
第3回変更																	
第4回変更								(△3,150)	(3,150)								
								(128,624,412)	(7,350)								
支払																	
第1回	平成23年5月18日						51,349,830	40,840,170	(前払金)	92,190,000							92,190,000
第2回	平成24年1月25日						94,488,408	87,787,392	4,200	182,280,000							182,280,000
第3回																	
第4回																	
計							145,838,238	128,627,562	4,200	274,470,000							274,470,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-7 (整理番号) H23-05

件名 第一導水路その3工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日	64,216,530	51,073,470			115,290,000											115,290,000
第1回変更	平成23年7月29日						64,216,530	51,073,470			115,290,000						115,290,000
第2回変更	平成23年10月28日						65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000						117,390,000
第3回変更																	
第4回変更								(△175,350)	(175,350)								
								(51,828,420)	(395,850)								
支払																	
第1回	平成23年5月18日						25,686,612	20,429,388	(前払金)		46,116,000						46,116,000
第2回	平成23年12月20日						39,479,118	31,574,382	220,500		71,274,000						71,274,000
第3回																	
第4回																	
計							65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000						117,390,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-8 (整理番号) H23-06  
 件名 南部幹線第三導水路工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日	194,302,500			194,302,500											194,302,500
第1回変更	平成24年2月28日					211,234,800		4,487,700		215,722,500						215,722,500
第2回変更																
第3回変更																
第4回変更																
支払																
第1回	平成23年3月25日	77,721,000	(前払金)		77,721,000											77,721,000
第2回	平成24年4月18日					133,513,800		4,487,700		138,001,500						138,001,500
第3回																
第4回																
計		77,721,000			77,721,000	133,513,800		4,487,700		138,001,500						215,722,500

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-9 (整理番号) H23-07  
 件名 栗山川統合機場導水路建設工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月24日	191,992,500				191,992,500											191,992,500
第1回変更	平成23年11月25日						208,119,450		673,050		208,792,500						208,792,500
第2回変更	平成23年12月20日						208,119,450		673,050		208,792,500						208,792,500
第3回変更	平成24年2月28日						209,001,450		673,050		209,674,500						209,674,500
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成23年5月9日						38,398,500	(前払金)			38,398,500						38,398,500
第2回	平成23年8月10日						38,398,500	(前払金)			38,398,500						38,398,500
第3回	平成24年4月25日						132,204,450		673,050		132,877,500						132,877,500
第4回																	
計							209,001,450		673,050		209,674,500						209,674,500

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-1 (整理番号) H23-08

件名 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初 平成23年8月1日						783,699,000	623,301,000			1,407,000,000						1,407,000,000
第1回変更																
第2回変更																
第3回変更																
第4回変更																
支払																
第1回 平成23年9月27日						55,555,737	44,185,263 (前払金)			99,741,000						99,741,000
第2回 平成24年4月10日						11,841,382	9,417,618 (部分払)			21,259,000						21,259,000
第3回											32,602,881	25,930,119 (繰越)			58,533,000	58,533,000
第4回																
計						67,397,119	53,602,881			121,000,000	32,602,881	25,930,119			58,533,000	179,533,000

平成25年度以降に繰越 1,227,467,000円

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-2 (整理番号) H23-09

件名 第一導水路浚渫工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																
当初	平成23年9月20日					109,158,630	86,890,020	91,350		196,140,000						196,140,000
第1回変更	平成24年2月21日					61,260,252	124,441,698	253,050		185,955,000						185,955,000
第2回変更																
第3回変更							(△201,600)	(201,600)								
第4回変更																
							(124,240,098)	(454,650)								
支払																
第1回	平成23年11月21日					60,000,000	38,070,000	(前払金)		98,070,000					98,070,000	
第2回	平成24年4月25日					1,260,252	86,371,698	253,050		87,885,000					87,885,000	
第3回																
第4回																
計						61,260,252	124,441,698	253,050		185,955,000					185,955,000	

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-3 (整理番号) H23-10  
 件名 栗山川取入樋門その他工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
		工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																	
当初	平成23年9月20日					190,651,650		6,695,850		197,347,500						197,347,500	
第1回変更	平成24年3月6日					190,041,600		6,675,900		196,717,500						196,717,500	
第2回変更	平成24年3月30日					190,041,600		6,675,900		196,717,500						196,717,500	
第3回変更	平成24年4月2日										190,041,600		6,675,900		196,717,500	196,717,500	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成23年11月4日					78,939,000	(前払金)			78,939,000						78,939,000	
第2回	平成24年7月4日										111,102,600	(繰越)	6,675,900		117,778,500	117,778,500	
第3回																	
第4回																	
計						78,939,000				78,939,000	111,102,600		6,675,900		117,778,500	196,717,500	



平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-5 (整理番号) H23-12

件名 栗山川統合機場下部工その他工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
		工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																	
当初	平成23年10月20日						215,284,650	178,510,500	2,894,850		396,690,000						396,690,000
第1回変更																	0
第2回変更																	0
第3回変更								(△2,368,800)	(2,368,800)								0
第4回変更								(176,141,700)	(5,263,650)								0
支払																	
第1回	平成24年3月2日						95,053,600	63,622,400			158,676,000						158,676,000
第2回												120,231,050	114,888,100	2,894,850	(繰越)	238,014,000	238,014,000
第3回																	
第4回																	
計							95,053,600	63,622,400			158,676,000	120,231,050	114,888,100	2,894,850		238,014,000	396,690,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-6 (整理番号) H23-13  
 件名 篠本堰ゲート改修その1工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額	
	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計		
契約	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成24年3月1日					160,168,050		481,950		160,650,000							160,650,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年5月28日										160,168,050	(繰越)	481,950		160,650,000		160,650,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計											160,168,050		481,950		160,650,000		160,650,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-3 (整理番号) H23-14

件名 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日	45,150,000				45,150,000											45,150,000
第1回変更	平成23年3月18日	45,150,000				45,150,000											45,150,000
第2回変更	平成23年3月31日	45,150,000				45,150,000											45,150,000
第3回変更	平成23年4月22日						51,204,300		35,700		51,240,000						51,240,000
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成23年1月27日	18,060,000	(前払金)			18,060,000											18,060,000
第2回	平成23年7月11日						33,144,300		35,700		33,180,000						33,180,000
第3回																	
第4回																	
計		18,060,000				18,060,000	33,144,300		35,700		33,180,000						51,240,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-4 (整理番号) H23-15

件名 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日	43,123,500		451,500		43,575,000											43,575,000
第1回変更	平成23年3月18日	43,123,500		451,500		43,575,000											43,575,000
第2回変更	平成23年3月31日	43,123,500		451,500		43,575,000											43,575,000
第3回変更	平成23年4月22日						48,915,300		2,954,700		51,870,000						51,870,000
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成22年12月17日	17,430,000	(前払金)			17,430,000											17,430,000
第2回	平成23年7月14日						31,485,300		2,954,700		34,440,000						34,440,000
第3回																	
第4回																	
計		17,430,000				17,430,000	31,485,300		2,954,700		34,440,000						51,870,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-6 (整理番号) H23-16

件名 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月26日	59,736,600		8,400		59,745,000											59,745,000
第1回変更	平成23年3月18日	59,736,600		8,400		59,745,000											59,745,000
第2回変更	平成23年3月31日	59,736,600		8,400		59,745,000											59,745,000
第3回変更	平成23年4月15日						62,919,150		80,850		63,000,000						63,000,000
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成22年12月15日	23,890,000	(前払金)			23,890,000											23,890,000
第2回	平成23年7月11日						39,029,150		80,850		39,110,000						39,110,000
第3回																	
第4回																	
計		23,890,000				23,890,000	39,029,150		80,850		39,110,000						63,000,000



平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-2 (整理番号) H23-18

件名 共用施設緊急応急その1工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																
当初	平成23年4月20日					8,505,000				8,505,000						8,505,000
第1回変更	平成23年5月18日					9,765,000				9,765,000						9,765,000
第2回変更																
第3回変更																
第4回変更																
支払																
第1回	平成23年7月20日					9,765,000				9,765,000						9,765,000
第2回																
第3回																
第4回																
計						9,765,000				9,765,000						9,765,000









平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-8 (整理番号) H23-23  
 件名 南部幹線用水路台方派線分水工工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																
当初	平成23年10月28日					31,500,000				31,500,000						31,500,000
第1回変更	平成24年3月14日					33,390,000				33,390,000						33,390,000
第2回変更																
第3回変更																
第4回変更																
支払																
第1回	平成23年12月13日					12,600,000	(前払金)			12,600,000						12,600,000
第2回	平成24年4月18日					20,790,000				20,790,000						20,790,000
第3回																
第4回																
計						33,390,000				33,390,000						33,390,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-9 (整理番号) H23-24

件名 山武東部支線機場場内整備その1工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年11月2日						70,414,050		985,950		71,400,000						71,400,000
第1回変更	平成24年3月12日						71,923,950		95,550		72,019,500						72,019,500
第2回変更	平成24年3月30日						71,923,950		95,550		72,019,500						72,019,500
第3回変更	平成24年4月26日											76,554,450		95,550		76,650,000	76,650,000
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年1月17日						28,500,000	(前払金)			28,500,000						28,500,000
第2回	平成24年7月3日											48,054,450	(繰越)	95,550			48,150,000
第3回																	
第4回																	
計							28,500,000				28,500,000	48,054,450		95,550			76,650,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-11 (整理番号) H23-25

件名 栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年12月26日						10,626,000	8,694,000			19,320,000						19,320,000
第1回変更	平成24年6月6日											10,626,000	8,694,000				19,320,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年2月17日						4,250,400	3,477,600	(前払金)		7,728,000						7,728,000
第2回												6,375,600	5,216,400	(繰越)			11,592,000
第3回																	
第4回																	
計							4,250,400	3,477,600			7,728,000	6,375,600	5,216,400				11,592,000







平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-16 (整理番号) H23-29

件名 南郷支線工事に用道路準備工その他工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額	
	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計		
契約	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成24年2月29日					1,890,000					1,890,000						1,890,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年4月6日					1,890,000					1,890,000						1,890,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計						1,890,000					1,890,000						1,890,000

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-17 (整理番号) H23-30

件名 南部幹線用水路管理用道路付帯施設その他工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年3月15日						1,417,500				1,417,500						1,417,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年4月16日						1,417,500				1,417,500						1,417,500
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							1,417,500				1,417,500						1,417,500

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 購決-01 (整理番号) H23-31  
 件名 東部幹線用水路等その他工事

	平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年4月11日					976,500				976,500						976,500
第1回変更																
第2回変更																
第3回変更																
第4回変更																
支払																
第1回	平成23年8月8日					976,500				976,500						976,500
第2回																
第3回																
第4回																
計						976,500				976,500						976,500

平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 購決-02 (整理番号) H23-32

件名 東部幹線水路家徳地区舗装復旧工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年8月9日						119,700		237,300		357,000						357,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成23年11月24日						119,700		237,300		357,000						357,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							119,700		237,300		357,000						357,000



平成23年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 購決-03 (整理番号) H23-34

件名 南部幹線用水路暫定放流工制御通信設備工事

		平成22年度					平成23年度					平成24年度					契約金額 円
		工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	工事費 円	受託費 円	用地費 円	その他 円	計 円	
契約																	
当初	平成24年1月5日						777,000				777,000						777,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支払																	
第1回	平成24年4月6日						777,000				777,000						777,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							777,000				777,000						777,000

## IV 現 地 踏 查

① 現地踏査(機場・頭首工)



H23-07

栗山川統合機場  
導水路建設工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-13

篠本堰ゲート改修  
その1工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-12

栗山川統合機場  
下部工その他工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-21

新井地区  
法面保護工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-25

---

栗山川統合機場

---

排水・注水樋門

---

その他ゲート製作

---

据付工事

---

---

---

---

---

② 現地踏査(水路・道路等)



H23-01

南部幹線用水路  
その51工事



H23-03

第一導水路  
その1工事



H23-02

大須賀川排水路  
その16工事



H23-04

第一導水路  
その2工事



H23-05  
第一導水路  
その3工事



H23-09  
第一導水路  
浚渫工事



H23-06  
南部幹線  
第三導水路工事



H23-11  
福岡南支線  
用水路工事



H23-16  
南部幹線用水路  
旧施設撤去整備工事

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-19  
共用施設緊急応急  
その2工事

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-18  
共用施設緊急応急  
その1工事

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-20  
共用施設緊急応急  
その3工事

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-23  
南部幹線用水路  
台方派線分水工工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-27  
北部幹線用水路  
周辺整備工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-26  
東部幹線用水路  
周辺整備工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-28  
共用施設緊急応急  
その4工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-29  
南郷支線工事用道路  
準備工その他工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-32  
東部幹線用水路  
家徳地区  
舗装復旧工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-30  
南部幹線用水路  
管理用道路付帯施設  
その他工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-33  
岩戸堰水位計  
調整工事

---

---

---

---

---

---

---

---



H23-34

南部幹線用水路

暫定放流工制御通信

設備工事

---

---

---

---

---

---

---

---