

平成 14 年度

両総農業水利事業事業成績書資料作成委託業務

報 告 書

平成 15 年 3 月

社団法人 農業農村整備情報総合センター

# 目 次

(1)	平成5, 6, 7, 8, 9年度 事業費決算表	
	事業別決算表	1
	事業費決算表	3
(2)	平成5, 6, 7, 8, 9年度事業別出来形調書	
	事業年度別決算表	5
	出来形内訳書	6
	ア 工事費内訳書	8
	ア-1 工事基本台帳	40
	(100万円以下は調書にあり)	79
(3)	参考資料	
	年度別工事費一覧表	86
	年度別工種別一覧表	92
	直接工事振分表	98
	工事費及び用地費支払い年度別調書	129
	北部幹線参考資料	161

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 事業別決算表

## Ⅱ 事業費決算調書

### Ⅱ－1 事業別決算表

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	13,610,326,321	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774
(目)国営かんがい排水事業	13,610,326,321	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774
受託工事費	0						
合 計	13,610,326,321	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

区 分		平成8年	平成9年				
(項)土地改良事業費		5,091,041,639	3,577,847,634				
(目)国営かんがい排水事業		5,091,041,639	3,577,847,634				
受託工事費							
合 計		5,091,041,639	3,577,847,634				

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 事業費決算表

Ⅱ-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年 度	総事業費	予 算 額	前年度からの繰越額	予 算 現 額	翌年度への繰越額	不 用 額	決 算 額	決 算 額 累 計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,096,431,844	1,118,850,000	4,215,281,844	637,200,000	234,210	3,577,847,634	13,610,326,321	
平成10年									
平成11年									
平成12年									
平成13年									
平成14年									
平成15年									(受託 外数)

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 事業年度別決算表

Ⅲ-1 事業出来形調書  
事業年度別決算表 1

(表-6)

(単位:円)

	総 量		平成2~4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	22,683,873,057	一式	350,058,320	一式	362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	用水路工 延長は完了 年度に計上
(目)国営かんがい排水事業費	21,006,267,597	一式	350,058,320	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
1. 工事費	17,978,910,778	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1) 揚水機場	4,682,991,476	1箇所			0		255,363,970		1,154,517,490		
2) 用水路	13,292,930,200	L=8,358.92m			79,935,000	-	485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3) 排水機場		0			0		0		0		
4) 水管理施設		0			0		0		0		
5) 雑工事	2,989,102				203,234		371,986		384,783		
2. 測量及び試験費	1,878,518,575	一式			179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
3. 用地費及び補償費	509,498,521	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及び機械器具費	27,611,613	一式			5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	155,712,468	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舍費	105,957,322	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 全体設計費	350,058,320		350,058,320	一式	0						
(目)受託工事費	0				0						
(項)土地改良事業工事諸費	1,680,838,877	一式	3,233,417		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
合 計	22,683,873,057	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	1,779,045	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表 2 (表-6)

	平成8年度		平成9年度		事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
	事業費	事業量	事業費	事業量						
(項)土地改良事業費	5,091,041,639	一式	3,583,374,438	一式						
(目)国営かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式						
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式						
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322							
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m						
3)排水機場	0									
4)水管理施設	0		0							
5)雑工事	664,162		440,359							
2. 測量及び試験費	479,735,000	一式	246,425,368	一式						
3. 用地費及び補償費	17,857,313		43,719,919							
4. 船舶及び機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式						
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式						
6. 宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式						
7. 全体設計費										
(目)受託工事費										
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	290,728,648	一式						
人件費その他	268,611,712									
工事雑費	13,417,000									
合 計	5,091,041,639	一式	3,583,374,438	一式						
(不 用 額)	44,893		234,210							

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 工事費内訳書

全体の計 平成5年度

名称	総 数		揚水機場 金 額	南部幹線用水路		北部幹線用水路 金 額	排水機場 金 額	水管理施設 金 額	雑工事 金 額
	金 額	数 量		金 額	数 量				
1. 直接工事費	31,893,234	—		31,690,000	—				203,234
一括計上	3,537,000			3,537,000					
2. 間接工事費	38,876,500			38,876,500					
3. 一般管理費等	7,040,300			7,040,300					
4. 消費税相当額	2,328,200			2,328,200					
決算額	80,138,234			79,935,000					203,234
設計額	81,973,234			81,770,000					203,234
請負契約額	80,138,234			79,935,000					203,234

全体の計 平成6年度

名称	総数		揚水機場	南部幹線用水路		北部幹線用水路	排水機場	水管理施設	雑工事
	金額	数量	金額	金額	数量	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	327,085,986	L=218.24m	121,229,000	193,185,000	L=218.24m	12,300,000			371,986
一括計上	187,000		187,000	0					
2. 間接工事費	326,908,870		104,461,170	222,447,700					
3. 一般管理費等	66,283,500		22,236,000	44,047,500					
4. 消費税相当額	21,228,210		7,437,800	13,790,410					
決算額	741,506,566		255,363,970	473,470,610		12,300,000			371,986
設計額	755,824,186		256,115,000	487,037,200		12,300,000			371,986
請負契約額	741,506,566		255,363,970	473,470,610		12,300,000			371,986

全体の計 平成7年度

名称	総 数		揚水機場	南部幹線用水路	北部幹線用水路	排水機場	水管理施設	雑工事
	金額	数量	金額	金額	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	1,425,170,783	L=767.65m	736,184,000	500,002,000	L=767.65m	188,600,000		384,783
一括計上	3,517,000		410,000	3,107,000				
2. 間接工事費	589,248,470		300,824,470	288,424,000				
3. 一般管理費等	166,410,300		83,882,300	82,528,000				
4. 消費税相当額	59,755,010		33,626,720	26,128,290				
決算額	2,240,584,563		1,154,517,490	897,082,290		188,600,000		384,783
設計額	2,262,395,783		1,168,462,400	904,948,600		188,600,000		384,783
請負契約額	2,240,584,563		1,154,517,490	897,082,290		188,600,000		384,783

全体の計 平成8年度

名称	総 数		揚水機場	南部幹線用水路		北部幹線用水路	排水機場	水管理施設	雑工事
	金額	数量	金額	金額	数量	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	3,541,864,162	L=285.78m	1,622,463,000	551,037,000	L=285.78m	1,367,700,000			664,162
一括計上	77,688,000			77,688,000					
2. 間接工事費	474,665,000		151,983,000	322,682,000					
3. 一般管理費等	185,349,000		103,419,000	81,930,000					
4. 消費税相当額	85,005,800		56,336,000	28,669,800					
決算額	4,286,883,962		1,934,201,000	984,318,800		1,367,700,000			664,162
設計額	4,317,999,562		1,954,123,000	995,512,400		1,367,700,000			664,162
請負契約額	4,286,883,962		1,934,201,000	984,318,800		1,367,700,000			664,162

全体の計 平成9年度

名称	総 数		揚水機場	南部幹線用水路		北部幹線用水路	排水機場	水管理施設	雑工事
	金額	数量	金額	金額	数量	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	2,137,031,481	L=620.66m	770,162,122	605,029,000	L=620.66m	761,400,000			440,359
一括計上	55,727,000		2,857,000	52,870,000					
2. 間接工事費	570,853,000		141,814,000	429,039,000					
3. 一般管理費等	153,288,000		59,027,000	94,261,000					
4. 消費税相当額	104,158,650		47,742,200	56,416,450					
決算額	2,965,331,131		1,018,745,322	1,184,745,450		761,400,000			440,359
設計額	2,999,587,481		1,038,177,122	1,199,570,000		761,400,000			440,359
請負契約額	2,965,331,131		1,018,745,322	1,184,745,450		761,400,000			440,359

幹線水路計 平成5年度

名称	総 数		南部幹線用水路(1)	金額	金額	金額	金額	金額
	金額	数量	金額					
1. 直接工事費	31,690,000	延長 — SP管、Φ=2600mm 排泥工, 一式	31,690,000					
一括計上	3,537,000		3,537,000					
2. 間接工事費	38,876,500		38,876,500					
3. 一般管理費等	7,040,300		7,040,300					
4. 消費税相当額	2,328,200		2,328,200					
決算額	79,935,000		79,935,000					
設計額	81,770,000		81,770,000					
請負契約額	79,935,000		79,935,000					

平成(5)年度

500

501

	南部幹線用水路計(1)		建物解体撤去工事		南部幹線用水路その1工事		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1. 直接工事費	31,690,000	建物解体一式 管水路工、L=— 管体工、SP管、Φ=2600mm L=127.75m 排泥工、一式	2,000,000	建物解体一式	29,690,000 26,153,000 26,153,000	管水路工、L=— 管体工、SP管、Φ=2600mm L=127.75m 排泥工、一式		
一括計上	3,537,000				3,537,000			
2. 間接工事費	38,876,500				38,876,500			
3. 一般管理費等	7,040,300				7,040,300			
4. 消費税相当額	2,328,200		60,000		2,268,200			
決算額	79,935,000		2,060,000		77,875,000			
設計額	81,770,000		2,060,000		79,710,000			
請負契約額	79,935,000		2,060,000		77,875,000			

揚水機場計 平成6年度

名称	総 数		第2揚水機場					
	金額	数量	金額	金額	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	121,042,000	一箇所	121,042,000					
	20,782,000	送水管工 一式						
	71,224,000	ポンプ室工 一式						
	23,424,000	吸水槽工 一式						
	5,612,000	機械工(基礎等)						
一括計上	187,000		187,000					
2. 間接工事費	104,461,170		104,461,170					
3. 一般管理費等	22,236,000		22,236,000					
4. 消費税相当額	7,437,800		7,437,800					
決算額	255,363,970		255,363,970					
設計額	256,115,000		256,115,000					
請負契約額	255,363,970		255,363,970					

	揚水機場計(1)		第2揚水機場建設工事		金額	数量	金額	数量
	金額	数量	金額	数量				
1.直接工事費	121,042,000	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)	121,042,000	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)				
	20,782,000	送水管工 一式	20,782,000	送水管工 一式				
	71,224,000	ポンプ室工一式	71,224,000	ポンプ室工 一式				
	23,424,000	吸水槽工 一式	23,424,000	吸水槽工 一式				
	5,612,000	機械工(基礎等)	5,612,000	機械工(基礎等)				
		(RC造り, 鋼管ゲイ基礎)、 B=17.1m,L=55.0m,H=11.2m		(RC造り, 鋼管ゲイ基礎)、 B=17.1m,L=55.0m,H=11.2m				
一括計上	187,000		187,000					
2.間接工事費	104,461,170		104,461,170					
3.一般管理費等	22,236,000		22,236,000					
4.消費税相当額	7,437,800		7,437,800					
決算額	255,363,970		255,363,970					
設計額	256,115,000		256,115,000					
請負契約額	255,363,970		255,363,970					

幹線水路計 平成6年度

名称	総 数		南部幹線用水路(1)	金額	金額	金額	金額	金額
	金額	数量	金額					
1. 直接工事費	193,185,000 182,295,000 10,890,000	L=90.49m Φ = 2600mm、L=90.49m 排泥工2箇所	193,185,000					
一括計上	0		0					
2. 間接工事費	222,447,700		222,447,700					
3. 一般管理費等	44,047,500		44,047,500					
4. 消費税相当額	13,790,410		13,790,410					
決算額	473,470,610		473,470,610					
設計額	487,037,200		487,037,200					
請負契約額	473,470,610		473,470,610					

平成(6)年度

501

601

	南部幹線水路計(1)		南部幹線水路その1工事		南部幹線水路その2工事		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1. 直接工事費	193,185,000 182,295,000 10,890,000	管水路工L=218.24m 管体工、SP管、Φ=2600mm、L=218.2 排泥工2箇所	122,923,000 117,408,000 5,515,000	管水路工、L=157.64m 管体工、SP管、Φ=2600mm、L=157.64m 排泥工、一式	70,262,000 64,887,000 5,375,000	管水路工、L=60.6m 管体工 SP管、Φ=2600mm、L=60.6m 排泥工 一式		
一括計上	0							
2. 間接工事費	222,447,700		160,961,600		61,486,100			
3. 一般管理費等	44,047,500		29,148,600		14,898,900			
4. 消費税相当額	13,790,410		9,391,000		4,399,410			
決算額	473,470,610		322,424,200		151,046,410			
設計額	487,037,200		333,567,200		153,470,000			
請負契約額	473,470,610		322,424,200		151,046,410			

揚水機場計 平成7年度

名称	総 数		第2揚水機場(1)	第2揚水機場(2)				
	金額	数量	金額	金額	金額	金額	金額	金額
1. 直接工事費	736,184,000	1箇所	533,476,000	202,708,000				
	38,587,000	取付水路部						
	49,548,000	スクリーン部						
	19,083,000	吸水槽頂板部						
	5,107,000	冷却水工, さく井工						
	30,505,000	SP管、Φ=2400mm、L=36m						
	269,321,000	1200mmポンプ4台						
	121,227,000	揚水機場上屋1、501㎡一棟						
	34,750,000	送水管工						
	119,095,000	ポンプ室工						
	39,166,000	吸水槽工						
	9,385,000	機械工(基礎等)						
一括計上	410,000		98,000	312,000				
2. 間接工事費	300,824,470		126,157,000	174,667,470				
3. 一般管理費等	83,882,300		46,702,000	37,180,300				
4. 消費税相当額	33,626,720		21,190,000	12,436,720				
決算額	1,154,517,490		727,525,000	426,992,490				
設計額	1,168,462,400		737,462,400	431,000,000				
請負契約額	1,154,517,490		727,525,000	426,992,490				

平成(7)年度		703		708		709	
揚水機場計(1)		第2揚水機場取付水路工事		両総第2機場ポンプ製作据付建設工事		両総第2機場上屋建設工事	
金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費			—		1200mmポンプ4台		揚水機場上屋1、501㎡一棟
533,476,000		142,928,000		269,321,000		121,227,000	建築工事 鉄骨・一部鉄筋コンクリート、延べ床面積 2281㎡
38,587,000	取付水路部 一式	38,587,000	取付水路部 一式	36,727,000	横軸渦巻両吸込、1200mm、4台		機械設備工 浄化槽等 一式
49,548,000	スクリーン部 一式	49,548,000	スクリーン部 一式	11,544,000	蝶形弁、1200mm、8台		空調施設 一式
19,083,000	吸水槽頂板部 一式	19,083,000	吸水槽頂板部 一式	26,329,000	逆支弁、1200mm、4台		電気工事 電灯設備 一式
5,107,000	冷却水工、さく井工	5,107,000	冷却水工、さく井工	12,745,000	管类等、一式		安全施設等 一式
30,505,000	管水路工、SP管、Φ=2400mm、L=36m	30,505,000	管水路工、SP管、Φ=2400mm、L=36m	91,508,000	電動機、1700KW、4台		
269,321,000	1200mmポンプ4台			84,024,000	操作卓、受電装置含む一式		
121,227,000	揚水機場上屋1、501㎡一棟			6,444,000	予備発電機、125KW、1台		
一括計上	98,000	98,000					
2. 間接工事費	126,157,000	93,947,000		18,592,000		13,618,000	
3. 一般管理費等	46,702,000	20,625,000		13,543,000		12,534,000	
4. 消費税相当額	21,190,000	7,725,000		9,044,000		4,421,000	
決算額	727,525,000	265,225,000		310,500,000		151,800,000	
設計額	737,462,400	271,384,400		311,644,000		154,434,000	
請負契約額	727,525,000	265,225,000		310,500,000		151,800,000	

平成(7)年度

603

	揚水機場計(2)		第2揚水機場建設工事					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	202,708,000		202,708,000					
	202,396,000	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)	202,396,000	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)				
	34,750,000	送水管工 一式	34,750,000	送水管工 一式				
	119,095,000	ポンプ室工 一式	119,095,000	ポンプ室工 一式				
	39,166,000	吸水槽工 一式	39,166,000	吸水槽工 一式				
	9,385,000	機械工(基礎等)	9,385,000	機械工(基礎等)				
		(RC造り、鋼管ゲイ基礎)、 B=17.1m, L=55.0m, H=11.2m		(RC造り、鋼管ゲイ基礎)、 B=17.1m, L=55.0m, H=11.2m				
一括計上	312,000		312,000					
2. 間接工事費	174,667,470		174,667,470					
3. 一般管理費等	37,180,300		37,180,300					
4. 消費税相当額	12,436,720		12,436,720					
決算額	426,992,490		426,992,490					
設計額	431,000,000		431,000,000					
請負契約額	426,992,490		426,992,490					

幹線水路計 平成7年度

名称	総 数		南部幹線用水路(1)	南部幹線用水路(2)	金額	金額	金額
	金額	数量	金額	金額			
1. 直接工事費	500,002,000	L=767.65m	422,582,000	77,420,000			
	334,777,000	SP管Φ=2400mm、L=683.65m					
	81,225,000	推進工SP管、Φ=2400mm、L=84.0m					
	6,473,000	空気弁2箇所					
	61,272,000	PCタンク工、D=30.0m、H=8.25m、PHC杭					
	2,612,000	圧送管工、Φ=2400mm、L=9.4m					
	9,765,000	流入管工、Φ=2600mm、L=19.6m					
	541,000	余水吐管工、Φ=800mm、L=10.54m					
	230,000	排泥管工、SP管、Φ=400mm、一式					
一括計上	3,107,000		107,000	3,000,000			
2. 間接工事費	288,424,000		260,604,000	27,820,000			
3. 一般管理費等	82,528,000		71,457,000	11,071,000			
4. 消費税相当額	26,128,290		22,639,290	3,489,000			
決算額	897,082,290		777,282,290	119,800,000			
設計額	904,948,600		783,957,600	120,991,000			
請負契約額	897,082,290		777,282,290	119,800,000			

平成(7)年度

704

705

706

	南部幹線用水路計(1)		南部幹線用水路その3工事		南部幹線用水路その5工事		南部幹線用水路その4工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	422,582,000 334,777,000 81,225,000 6,473,000	管水路工、L=767.65m 管体工SP管Φ=2400mm、L=683.65m 推進工推進用SP管、Φ=2400mm、L=84.0m 空気弁2箇所	153,739,000 153,681,000 150,322,000 3,359,000	管水路工、L=304.05m 管体工SP管Φ=2400mm、L=304.05m 空気弁工 1箇所	117,074,000 117,025,000 113,911,000 3114000	管水路工 L=236.00m 管体工 SP管、Φ=2400mm、L=236.00m 空気弁コ1箇所	151,769,000 151,769,000 70,544,000 81,225,000	管水路工、L=227.60m 管体工SP管Φ=2400mm、L=143.60m 推進工推進用SP管、Φ=2400mm、L=84.0m
一括計上	107,000		58,000		49,000			
2. 間接工事費	260,604,000		84,170,000		58,887,000		117,547,000	
3. 一般管理費等	71,457,000		25,317,000		19,456,000		26,684,000	
4. 消費税相当額	22,639,290		7,896,780		5,862,510		8,880,000	
決算額	777,282,290		271,122,780		201,279,510		304,880,000	
設計額	783,957,600		273,200,000		203,591,000		307,166,600	
請負契約額	777,282,290		271,122,780		201,279,510		304,880,000	

平成(7)年度

702

	南部幹線用水路計(2)		南部幹線水路吐水槽工事					
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	77,420,000		77,420,000					
	74,420,000	PCタンク、V=3500m <sup>3</sup>	74,420,000	PCタンク、V=3500m <sup>3</sup>				
	61,272,000	PCタンク工、D=30.0m、H=8.25m、PHC杭	61,272,000	PCタンク工、D=30.0m、H=8.25m、PHC杭				
	2,612,000	圧送管工、SP管、Φ=2400mm、L=9.4m	2,612,000	圧送管工、SP管、Φ=2400mm、L=9.4m				
	9,765,000	流入管工、SP管、Φ=2600mm、L=19.6m	9,765,000	流入管工、SP管、Φ=2600mm、L=19.6m				
	541,000	余水吐管工、SP管、Φ=800mm、L=10.54m	541,000	余水吐管工、SP管、Φ=800mm、L=10.54m				
	230,000	排泥管工、SP管、Φ=400mm、一式	230,000	排泥管工、SP管、Φ=400mm、一式				
一括計上	3,000,000		3,000,000					
2. 間接工事費	27,820,000		27,820,000					
3. 一般管理費等	11,071,000		11,071,000					
4. 消費税相当額	3,489,000		3,489,000					
決算額	119,800,000		119,800,000					
設計額	120,991,000		120,991,000					
請負契約額	119,800,000		119,800,000					

揚水機場計 平成8年度

名称	総 数		第2揚水機場(1)	第2揚水機場(2)	金額	金額	金額	金額
	金額	数量	金額	金額				
1. 直接工事費	1,622,463,000		517,964,000	1,104,499,000				
	66,697,000	沈砂池一式						
	451,267,000	上屋1、501㎡棟						
	207,931,000	受電設備一式						
	896,568,000	1200mmポンプ4台						
一括計上	0		0	0				
2. 間接工事費	151,983,000		90,092,000	61,891,000				
3. 一般管理費等	103,419,000		58,265,000	45,154,000				
4. 消費税相当額	56,336,000		19,990,000	36,346,000				
決算額	1,934,201,000		686,311,000	1,247,890,000				
設計額	1,954,123,000		698,436,900	1,255,686,100				
請負契約額	1,934,201,000		686,311,000	1,247,890,000				

平成(8)年度

804

709

	揚水機場計(1)		第2揚水機場沈砂池その1工事		両総第2機场上屋建設工事		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1. 直接工事費	517,964,000		66,697,000		451,267,000			
	66,697,000	沈砂池一式	66,697,000		451,267,000	揚水機场上屋1、501㎡一棟		
	451,267,000	揚水機场上屋1、501㎡一棟	13,381,000	送水管 SP管、Φ=2400mm、L=22.25m	322,660,000	建築工事		
			10,014,000	沈砂池 L=7.0m				
			3,296,000	角落し部 L=3.0m	36,110,000	機械設備工事 浄化槽等 一式		
			5,107,000	取付部 L=13.4m	27,147,000	空調施設 一式		
			18,701,000	樋門部 L=16.0m	9,760,000	給排水施設 一式		
			6,940,000	フトン籠工 357㎡	37,071,000	電気工事 電灯設備 一式		
			4,664,000	護岸工 L=84.0m	18,519,000	安全施設等 一式		
			4,594,000	排泥工 Φ=400mm一式				
一括計上	0							
2. 間接工事費	90,092,000		39,397,000		50,695,000			
3. 一般管理費等	58,265,000		11,606,000		46,659,000			
4. 消費税相当額	19,990,000		3,531,000		16,459,000			
決算額	686,311,000		121,231,000		565,080,000			
設計額	698,436,900		123,548,500		574,888,400			
請負契約額	686,311,000		121,231,000		565,080,000			

平成(8)年度

806

708

	揚水機場計(2)		第2揚水機場受電設備工事		第2揚水機場ポンプ製作据付		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1. 直接工事費	1,104,499,000		207,931,000		896,568,000			
	207,931,000	受電設備一式	207,931,000	受電設備一式	896,568,000	1200mmポンプ4台		
	111,123,000	1200mmポンプ4台	197,328,000	キュービクル形ガス絶縁開閉装置(C-GIS)	111,123,000	横軸渦巻両吸込、1200mm、4台		
	38,428,000	横軸渦巻両吸込、1200mm、4台	10,603,000	壁抜きブッシング 6本	38,428,000	蝶形弁、1200mm、8台		
	87,651,000	蝶形弁、1200mm、8台			87,651,000	逆支弁、1200mm、4台		
	42,426,000	逆支弁、1200mm、4台			42,426,000	管類等、一式		
	304,630,000	管類等、一式			304,630,000	電動機、1700KW、4台		
	279,716,000	電動機、1700KW、4台			279,716,000	操作卓、受電装置含む一式		
	21,453,000	操作卓、受電装置含む一式			21,453,000	予備発電機、125KW、1台		
	11,141,000	予備発電機、125KW、1台			11,141,000	据付工、一式		
		据付工、一式						
一括計上	0							
2. 間接工事費	61,891,000				61,891,000			
3. 一般管理費等	45,154,000		69,000		45,085,000			
4. 消費税相当額	36,346,000		6,240,000		30,106,000			
決算額	1,247,890,000		214,240,000		1,033,650,000			
設計額	1,255,686,100		218,226,100		1,037,460,000			
請負契約額	1,247,890,000		214,240,000		1,033,650,000			

幹線水路計 平成8年度

名称	総 数		南部幹線用水路(1)	南部幹線用水路(2)	金額	金額	金額	金額
	金額	数量	金額	金額				
1. 直接工事費	551,037,000	管水路工、L=279.70m PCタンク、V=3500m3 吐水槽一式	447431000	103,606,000				
一括計上	77,688,000		77,688,000	0				
2. 間接工事費	322,682,000		236,761,000	85,921,000				
3. 一般管理費等	81,930,000		61,594,000	20,336,000				
4. 消費税相当額	28,669,800		22,373,910	6,295,890				
決算額	984,318,800		768,159,910	216,158,890				
設計額	995,512,400		775,780,400	219,732,000				
請負契約額	984,318,800		768,159,910	216,158,890				

平成(8)年度

	南部幹線水路計(1)		南部幹線水路その6工事		南部幹線水路吐水槽工事		南部幹線水路吐水槽2期工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	447,431,000		178,024,000		123,601,000		145,806,000	
		管水路工、L=219.93m	176,441,000	管水路工、L=219.93m	123,521,000	PCタンク、V=3500m3	69,781,000	吐水槽一式
	82,450,000	管体工、SP管Φ=2400mm、L=219.93m	82,450,000	管体工、SP管Φ=2400mm、L=219.93m	102,530,000	PCタンク工、D=30.0m、H=8.25m、PHC杭	31,152,000	流出管 L=24.5mΦ=2400mm
	78,478,000	推進工、推進用SP管Φ=2400mm、L=76m	78,478,000	推進工、推進用SP管Φ=2400mm、L=76m	4,171,000	圧送管工、SP管、Φ=2400mm、L=9.4m	6,162,000	流出弁室工 1箇所
	13,420,000	余水吐工 一式	13,420,000	余水吐工 一式	15,589,000	流入管工、SP管、Φ=2600mm、L=19.6m	2,575,000	余水吐管 L=16.0mΦ=800mm
	2,093,000	空気弁工 1箇所	2,093,000	空気弁工 1箇所	863,000	余水吐管工、SP管、Φ=800mm、L=10.54m	2,512,000	排泥管 L=14.9mΦ=400mm
	123,521,000	PCタンク、V=3500m3			368,000	排泥管工、SP管、Φ=400mm、一式	1,530,000	排泥工 1箇所
	69,781,000	吐水槽一式					25,850,000	流入管 L=19.3mΦ=2600mm
一括計上	77,688,000		1,583,000		80,000		76,025,000	
2. 間接工事費	236,761,000		149,776,000		44,414,000		42,571,000	
3. 一般管理費等	61,594,000		31,697,000		17,674,000		12,223,000	
4. 消費税相当額	22,373,910		10,784,910		5,571,000		6,018,000	
決算額	768,159,910		370,281,910		191,260,000		206,618,000	
設計額	775,780,400		374,170,000		193,159,000		208,451,400	
請負契約額	768,159,910		370,281,910		191,260,000		206,618,000	

平成(8)年度

	南部幹線用水路計(2)		南部幹線用水路その7工事		導水路法面保護工事			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	103,606,000		101,815,000		1,791,000			
	101,815,000	水管橋、L=59.77m	101,815,000	水管橋、L=59.77m	1,791,000	法面保護工一式		
	54,959,000	管体工 くい基礎橋台	54,959,000	管体工 くい基礎橋台	966,000	種子吹付け工 4150㎡		
	36,311,000	水管橋製1単純支持パイプbeam形式 (鋼管) 橋長L=41.10mΦ=2500mm	36,311,000	水管橋製作工 単純支持パイプbeam形式 (鋼管) 橋長L=41.10mΦ=2500mm	84,000	ネット柵工 30m		
	10,545,000	架設工 一式	10,545,000	架設工 一式	741,000	小排水路工 600m		
	1,791,000	法面保護工一式						
一括計上	0							
2. 間接工事費	85,921,000		85,037,000		884,000			
3. 一般管理費等	20,336,000		19,961,000		375,000			
4. 消費税相当額	6,295,890		6,204,390		91,500			
決算額	216,158,890		213,017,390		3,141,500			
設計額	219,732,000		216,539,000		3,193,000			
請負契約額	216,158,890		213,017,390		3,141,500			

揚水機場計 平成9年度

名称	総 数		第2揚水機場(1)	第2揚水機場(2)	第2揚水機場(3)	第2揚水機場(4)	金額	金額
	金額	数量	金額	金額	金額	金額		
1. 直接工事費	770,162,122		523,578,000	202,923,000	27502000	16,159,122		
	354,390,000	ポンプ制御設備一式	354390000	46,684,000	20,620,000			
	96,753,000	除塵機一式	96753000	119,646,000	3,703,000			
	69,578,000	第2機場構内整備工	69578000	36,593,000	3,179,000			
	46,684,000	上屋建築工、238㎡一棟						
	119,646,000	受電設備一式						
	36,593,000	鋼製ローラーゲート						
	20,620,000	第2揚水機場試運転調整						
	3,703,000	第2機场上屋追加						
	3,179,000	塵芥搬送施設一式						
	16,159,122	東電その他						
一括計上	2,857,000		2,857,000					
2. 間接工事費	141,814,000		100,626,000	33,758,000	7,430,000			
3. 一般管理費等	59,027,000		43,090,000	13,019,000	2,918,000			
4. 消費税相当額	47,742,200		33,364,700	12,485,000	1,892,500			
決算額	1,018,745,322		700,658,700	262,185,000	39,742,500	16,159,122		
設計額	1,038,177,122		711,649,000	270,123,000	40,246,000	16,159,122		
請負契約額	1,018,745,322		700,658,700	262,185,000	39,742,500	16,159,122		

平成(9)年度		808		902		903		
揚水機場計(1)		第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事		第2用水機場除塵機製作据付工事		第2揚水機場構内整備その他工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	523,578,000		354,390,000		96,753,000		72,435,000	
	354,390,000	ポンプ制御設備一式	354,390,000	ポンプ制御設備一式	96,753,000	除塵機一式	69,578,000	第2機場構内整備工
	96,753,000	除塵機一式	3,425,000	付属機器製作	61,452,000	移動式除塵機 1台	6,192,000	困障工 L=262m
	69,578,000	第2機場構内整備工	5,851,000	主ポンプ一式	12,563,000	除塵機送行路 一式	4,303,000	構内舗装工 1500㎡
			1,646,000	付帯施設一式	6,085,000	スクリーン 一式	16,422,000	管理道路工 3580㎡
			26,906,000	電気設備一式	16,653,000	電気設備 一式	4,199,000	給排水工事 一式
			38,978,000	機械設備据付			6,262,000	照明ポール 9箇所
			209,879,000	電気盤類一式			24,055,000	除塵機格納 127㎡
			30,951,000	制御設備製作			8,145,000	取水ゲート 43㎡
			36,754,000	データ処理・監視施設、一式				
				制御装置据付				
一括計上	2,857,000						2,857,000	
2. 間接工事費	100,626,000		71,460,000		10,901,000		18,265,000	
3. 一般管理費等	43,090,000		20,650,000		12,346,000		10,094,000	
4. 消費税相当額	33,364,700		22,325,000		6,000,000		5,039,700	
決算額	700,658,700		468,825,000		126,000,000		105,833,700	
設計額	711,649,000		475,314,000		128,898,000		107,437,000	
請負契約額	700,658,700		468,825,000		126,000,000		105,833,700	

平成(9)年度		906		809		905		
揚水機場計(2)		第2揚水機場受電設備上屋工事		第2揚水機場受電設備工事		第2揚水機場取水ゲート製作据付工事		
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	202,923,000		46,684,000		119,646,000		36,593,000	
	46,684,000	上屋建築工、238㎡棟	46,684,000	上屋建築工、238㎡棟	119,646,000	受電設備一式	36,593,000	取水ゲート3門
	119,646,000	受電設備一式8000KVA、一台	8,064,000	基礎工事 PHC杭、Φ=350、22本	62,478,000	主変圧器8000KVA、一台	7,002,000	鋼製ローラーゲート3.5m×2.6m、3門
	36,593,000	鋼製ローラーゲート 3.5m×2.6m、3門	10,241,000	鉄筋コンクリート工事	19,785,000	変圧器2次盤 一式	17,429,000	ラック式電動開閉器3
			11,558,000	鉄骨工事 ALC構造	10,205,000	特高監視操作盤一式	709,000	角落し工 一式
			8,234,000	外装工事	7,081,000	特高保護継電器一式	4,429,000	電気工事
			2,788,000	内装工事	11,454,000	特高補助継電器一式	7,024,000	据付工事
			5,799,000	電気等設備工事	7,498,000	コンデンサー一式		
					1,145,000	引込受電盤 一式		
一括計上	0							
2. 間接工事費	33,758,000		5,541,000		5,396,000		22,821,000	
3. 一般管理費等	13,019,000		5,175,000		1,758,000		6,086,000	
4. 消費税相当額	12,485,000		2,870,000		6,340,000		3,275,000	
決算額	262,185,000		60,270,000		133,140,000		68,775,000	
設計額	270,123,000		64,375,500		136,038,000		69,709,500	
請負契約額	262,185,000		60,270,000		133,140,000		68,775,000	

平成(9)年度		909		911		908	
揚水機場計(3)		第2揚水機場総合試運転調整その他工事		第2揚水機場上屋追加工事		第2揚水機場塵芥搬送設備工事	
金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	27,502,000	20,620,000		3,703,000		3,179,000	
	20,620,000	20,620,000	第2揚水機場試運転調整	3,703,000	第2機场上屋追加	3,179,000	塵芥搬送施設一式
	3,703,000	11,392,000	冷却水設備	3,499,000	換気工 一式	2,251,000	フォークリフト一台
	3,179,000	2,023,000	制御盤工 1式	132,000	屋根樋工一式	507,000	コンテナ2基
		7,205,000	据付工事 1式	72,000	手すり工一式	77,000	クレーン一式
						344,000	据付 一式
一括計上							
2. 間接工事費	7,430,000	7,053,000		218,000		159,000	
3. 一般管理費等	2,918,000	2,327,000		429,000		162,000	
4. 消費税相当額	1,892,500	1,500,000		217,500		175,000	
決算額	39,742,500	31,500,000		4,567,500		3,675,000	
設計額	40,246,000	31,615,000		4,662,000		3,969,000	
請負契約額	39,742,500	31,500,000		4,567,500		3,675,000	

平成(9)年度	揚水機場計(4)		100万円以下		100万円以下			
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
1. 直接工事費	16,159,122		7,473,690	東電負担金等	8,685,432	配水管布設工事		
	16,159,122		7,473,690		8,685,432			
一括計上								
2. 間接工事費								
3. 一般管理費等								
4. 消費税相当額								
決算額	16,159,122		7,473,690		8,685,432			
設計額	16,159,122		7,473,690		8,685,432			
請負契約額	16,159,122		7,473,690		8,685,432			

幹線水路計 平成9年度

名称	総数		南部幹線用水路(1)	南部幹線用水路(2)	金額	金額	金額	金額
	金額	数量	金額	金額				
1. 直接工事費	605,029,000		590,480,000	14,549,000				
	461,851,000	管水路工L=620.66m						
	51,383,000	鋼管 L=519.98m	461,851,000	8,618,000				
	9,014,000	FRPM L=99.76m	51,383,000	1,525,000				
	474,000	流量計 1箇所	9,014,000	4,330,000				
	6,334,000	減勢バルブ 1箇所	474,000					
	8,630,000	通気スタンド 1箇所	6,334,000					
	8,618,000	排泥工 一式	8,630,000					
	1,525,000	吐水槽構内整備一式						
	4,330,000	減勢工 1箇所						
		水位計一式						
一括計上	52,870,000		52,794,000	76,000				
2. 間接工事費	429,039,000		423,777,000	5,262,000				
3. 一般管理費等	94,261,000		92,202,000	2,059,000				
4. 消費税相当額	56,416,450		55,322,950	1,093,500				
決算額	1,184,745,450		1,161,781,950	22,963,500				
設計額	1,199,570,000		1,175,521,000	24,049,000				
請負契約額	1,184,745,450		1,161,781,950	22,963,500				

平成(9)年度		901		807		904			
		南部幹線水路計(1)		南部幹線水路その9工事		南部幹線水路その8工事		南部幹線水路その10工事	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	
1. 直接工事費	590,480,000		157,553,000		323,587,000		109,340,000		
	461,851,000	管水路工L=620.66m 鋼管 Φ=2600mm、L=519.98m	112,133,000	管水路工、L=134.8m	322,591,000	管水路工、L=261.8m	102,962,000	管水路工、L=224.06m	
	51,383,000	FRPM Φ=2600mm、L=99.76m	19,957,000	取付水路 鋼管 Φ=2600mm、L=24.62m	174,590,000	管体工 SP管、Φ=2400mm、L=11.1m	102,962,000	管体工、SP管、Φ=2500mm、L=224.06m	
	9,014,000	流量計 1箇所	21,812,000	トンネル部 FRPM Φ=2600mm、L=20.0m	139,371,000	推進工 推進用鋼管、Φ=2400mm、L=250.7m			
	474,000	減勢バルブ 1箇所	29,571,000	開渠部 FRPM Φ=2600mm、L=79.76m	8,630,000	排泥工 一式			
	6,334,000	通気スタンド 1箇所	24,971,000	鋼管 Φ=2600mm、L=9.50m					
	8,630,000	排泥工 一式	9,014,000	流量計 1箇所					
			474,000	減勢バルブ 1箇所					
			6,334,000	通気スタンド 1箇所					
一括計上	52,794,000		45,420,000		996,000		6378000		
2. 間接工事費	423,777,000		64,552,000		227,593,000		131,632,000		
3. 一般管理費等	92,202,000		18,395,000		50,160,000		23,647,000		
4. 消費税相当額	55,322,950		12,025,000		30,067,000		13,230,950		
決算額	1,161,781,950		252,525,000		631,407,000		277,849,950		
設計額	1,175,521,000		253,974,000		640,555,000		280,992,000		
請負契約額	1,161,781,950		252,525,000		631,407,000		277,849,950		

平成(9)年度

907

	南部幹線水路計(2)		南部幹線水路吐水槽構内整備その他工事		南部幹線水路水位計設置工事		金額	数量
	金額	数量	金額	数量	金額	数量		
1. 直接工事費	14,549,000		10,143,000		4,406,000			
	8,618,000	吐水槽構内整備一式	10,143,000	吐水槽構内整備一式	4,330,000	水位計一式		
	1,525,000	減勢工 1個所	2,571,000	舗装工 1182㎡	3,444,000	超音波式水位計一式 (耐雷トランス含む)		
	4,330,000	水位計一式	3,322,000	排水工 88m	886,000	据付工 一式		
			1,201,000	困障工 ネットフェンス82m				
			1,524,000	擁壁工 ブロック485㎡				
			1,525,000	減勢工 1個所				
一括計上	76,000				76,000			
2. 間接工事費	5,262,000		4,851,000		411,000			
3. 一般管理費等	2,059,000		1,876,000		183,000			
4. 消費税相当額	1,093,500		843,500		250,000			
決算額	22,963,500		17,713,500		5,250,000			
設計額	24,049,000		18,484,000		5,565,000			
請負契約額	22,963,500		17,713,500		5,250,000			

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 工事基本台帳

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成5年 平成5年	工事番号 (整理番号)	500	工事名	両総農業水利事業 建物解体撤去工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	2,193,900	0	2,193,900
直接事業費		0	0
間接工事費		0	0
一般管理費		0	0
消費税相当額		0	0
決算額	2,060,000	0	2,060,000
官給額		0	0
請負契約額	2,060,000	0	2,060,000
一括計上			

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	阿部建設 株式会社
種類	(施設名称)	(建物解体撤去)		代表取締役 阿部 斐文
施工場所	千葉県東金市松之郷岩川2352-2			
施工位置	同上			
施工期間	平成6年3月16日 ~ 平成6年3月22日			
完成検査	(平成6年3月22日)		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (93.897%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H5) 用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,193,900				2,060,000	2,060,000			
直接工事費		2,130,000	100.0%			2,000,000	2,000,000			
本体工事		2,130,000	100.0%			2,000,000	2,000,000			
土地改良財産		2,130,000	100.0%			2,000,000	2,000,000			
建物解体一式		2,130,000	100.0%			2,000,000	2,000,000			
補償工事等		0								
仮設その他工										
一括計上			0.0%			0	0			
		仮設その他工事の配分割合				100%				
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額		63,900				60,000	60,000			
財産台帳に登載する金額		決算額								
			官給額			0	0			
			請負契約額			2,060,000	2,060,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成5年度 平成6年度	工事番号 (整理番号)	501	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その1工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%		
設計金額	403,760,000	0	403,760,000
直接事業費	154,911,000	0	154,911,000
間接工事費	200,563,000	0	200,563,000
一般管理費	36,526,000	0	36,526,000
消費税相当額	11,760,000	0	11,760,000
決算額	403,760,000	0	403,760,000
官給額	0	0	0
請負契約額	403,760,000	0	403,760,000
一括計上	3,537,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	南部幹線用水路その1工事	請負業者	株式会社 鴻池組東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路その1工事		専務取締役本店長 朝隈 修
施工場所	千葉県山武郡横芝町木戸台地内他			
施工位置	NO8+5.812~NO11+13.445			
施工期間	平成5年11月10日~平成6年9月30日			
完成検査	平成6年10月6日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.697%) %	財産区分 種類	土地改良財産 南部幹線用水路 金額	用地及び補償費 金額	金額	金額	金額
設計金額		413,277,200			403,760,000	400,299,200	3,460,800			
直接工事費		158,562,000	100.0%		154,911,000	152,613,000	2,298,000			
本体工事		154,942,000	97.7%		151,374,000	149,076,000	2,298,000			
土地改良財産	管水路工、L=157.64m	152,590,000	96.2%		149,076,000	149,076,000				
	管体工、SP管、Φ=2600mm、L=157.64m	146,945,000	92.7%		143,561,000	143,561,000				
	排泥工、一式	5,645,000	3.6%		5,515,000	5,515,000				
補償工事等		2,352,000	1.5%		2,298,000		2,298,000			
	補償工事、用水管復旧、4箇所	499,000	0.3%		488,000		488,000			
	原因者工事、普通河川復旧、L=25m	1,853,000	1.2%		1,810,000		1,810,000			
仮設その他工										
一括計上		3,620,000	2.3%		3,537,000	3,537,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	99.1%	0.9%			
間接工事費		205,291,000			200,563,000	199,838,100	724,900			
一般管理費		37,387,000			36,526,000	36,188,900	337,100			
消費税相当額		12,037,200			11,760,000	11,659,200	100,800			
財産台帳に登載する金額					決算額	403,760,000	400,299,200	3,460,800		
					官給額	0	0			
					請負契約額	403,760,000	400,299,200	3,460,800		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成5年度 平成6年度	工事番号 (整理番号)	501	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その1工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%		
設計金額	403,760,000	0	403,760,000
直接事業費	154,911,000	0	154,911,000
間接工事費	200,563,000	0	200,563,000
一般管理費	36,526,000	0	36,526,000
消費税相当額	11,760,000	0	11,760,000
決算額	403,760,000	0	403,760,000
官給額	0	0	0
請負契約額	403,760,000	0	403,760,000
一括計上	3,537,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	南部幹線水路その1工事	請負業者	株式会社 鴻池組東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線水路その1工事		専務取締役本店長 朝隈 修
施工場所	千葉県山武郡横芝町木戸台地内他			
施工位置	N08+5.812~N011+13.445			
施工期間	平成5年11月10日~平成6年9月30日			
完成検査	平成6年10月6日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.697%) %	財産区分 種類	土地改良財産 南部幹線水路 金額	土地改良財産 南部幹線水路(H5) 金額	土地改良財産 南部幹線水路(H6) 金額	金額	金額
設計金額		413,277,200			403,760,000	400,299,200	77,875,000	322,424,200		
直接工事費		158,562,000	100.0%		154,911,000	152,613,000	29,690,000	122,923,000		
本体工事		154,942,000	97.7%		151,374,000	149,076,000	26,153,000	122,923,000		
土地改良財産	管水路工、L=157.64m	152,590,000	96.2%		149,076,000	149,076,000	26,153,000	122,923,000		
	管体工、SP管、Φ=2600mm、L=157.64m	146,945,000	92.7%		143,561,000	143,561,000	26,153,000	117,408,000		
	排泥工、一式	5,645,000	3.6%		5,515,000	5,515,000		5,515,000		
補償工事等		2,352,000	1.5%		2,298,000					
	補償工事、用水管復旧、4箇所	499,000	0.3%		488,000					
	原因者工事、普通河川復旧、L=25m	1,853,000	1.2%		1,810,000					
仮設その他工										
一括計上	地質調査、一式	3,620,000	2.3%		3,537,000	3,537,000	3,537,000	0		
	仮設その他工事の配分割合				100%	99.1%				
間接工事費		205,291,000			200,563,000	199,838,100	38,876,500	160,961,600		
一般管理費		37,387,000			36,526,000	36,188,900	7,040,300	29,148,600		
消費税相当額		12,037,200			11,760,000	11,659,200	2,268,200	9,391,000		
財産台帳に登載する金額		決算額			403,760,000	400,299,200	77,875,000	322,424,200		
		官給額			0	0				
		請負契約額			403,760,000	400,299,200	77,875,000	322,424,200		
					設計額	79,710,000	333,567,200			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成5年度 平成6年度	工事番号 (整理番号)	501	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その1工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率	100%		
設計金額	403,760,000	0	403,760,000
直接事業費	154,911,000	0	154,911,000
間接工事費	200,563,000	0	200,563,000
一般管理費	36,526,000	0	36,526,000
消費税相当額	11,760,000	0	11,760,000
決算額	403,760,000	0	403,760,000
官給額	0	0	0
請負契約額	403,760,000	0	403,760,000
一括計上	3,537,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	南部幹線用水路その1工事	請負業者	株式会社 鴻池組東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路その1工事		専務取締役本店長 朝隈 修
施工場所	千葉県山武郡横芝町木戸台地内他			
施工位置	NO8+5.812~NO11+13.445			
施工期間	平成5年11月10日~平成6年9月30日			
完成検査	平成6年10月6日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.697%) %	財産区分 種類	用地及び補償費 合計 金額	引継施設 (H5) 普通河川復旧工 金額	引継施設 (H6) 普通河川復旧工 金額	引継施設 計 金額	補償施設 (H6) 用水管補償 金額
設計金額		413,277,200			403,760,000	4,738,800	405,000	2,322,000	2,727,000	733,800
直接工事費		158,562,000	100.0%		154,911,000	3,576,000	269,000	1,541,000	1,810,000	488,000
本体工事		154,942,000	97.7%		151,374,000	3,576,000	269,000	1,541,000	1,810,000	488,000
土地改良財産	管水路工、L=157.64m	152,590,000	96.2%		149,076,000	1,278,000				
	管体工、SP管、Φ=2600mm、L=157.64m	146,945,000	92.7%		143,561,000	1,231,000				
	排泥工、一式	5,645,000	3.6%		5,515,000	47,000				
補償工事等		2,352,000	1.5%		2,298,000	2,298,000	269,000	1,541,000	1,810,000	488,000
	補償工事、用水管復旧、4箇所	499,000	0.3%		488,000	488,000				488,000
	原因者工事、普通河川復旧、L=25m	1,853,000	1.2%		1,810,000	1,810,000	269,000	1,541,000	1,810,000	
仮設その他工										
一括計上		3,620,000	2.3%		3,537,000					
	仮設その他工事の配分割合			100%		0.9%				
間接工事費		205,291,000			200,563,000	724,900	84,700	487,100	571,800	153,100
一般管理費		37,387,000			36,526,000	337,100	39,500	226,300	265,800	71,300
消費税相当額		12,037,200			11,760,000	100,800	11,800	67,600	79,400	21,400
財産台帳に登載する金額					403,760,000	3,460,800	405,000	2,322,000	2,727,000	733,800
	官給額				0					
	請負契約額				403,760,000	3,460,800	405,000	2,322,000	2,727,000	733,800

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成6年度 平成6年	工事番号 (整理番号)	601	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その2工事
------	----------	---------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	155,200,400	0	155,200,400
直接事業費	72,516,000	0	72,516,000
間接工事費	62,848,000	0	62,848,000
一般管理費	15,316,000	0	15,316,000
消費税相当額	4,520,400	0	4,520,400
決算額	152,749,000	0	152,749,000
官給額		0	0
請負契約額	152,749,000	0	152,749,000
一括計上		0	0

1. 工事概要

種目	No. 2	幹線用水路	請負業者	株式会社 鴻池組 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役本店長 朝隈 修
施工場所	千葉県山武郡横芝町長倉地内ほか			
施工位置	NO. 29+18.025~NO. 30+28.629			
施工期間	平成6年10月3日 ~ 平成7年3月20日			
完成検査	平成7年3月24日			
		支出項目	工事費・用地費及び補償費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.420%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H6) 南部幹線水路 金額	用地費及び補償費 計 金額	補償施設(H6) 暗渠排水等 金額	引継施設(H6) 河川復旧工 金額	金額
設計金額		155,200,400			152,749,000	151,046,410	1,702,590	504,580	1,198,010	
直接工事費		72,516,000			71,371,000	70,262,000		329,000	780,000	
本体工事		72,516,000	100.0%		71,371,000	70,262,000		329,000	780,000	
土地改良財産	管水路工、L=60.6m	71,389,000	98.4%		70,262,000	70,262,000				
	管体工 SP管、Φ=2600mm、L=60.6m	65,928,000	90.9%		64,887,000	64,887,000				
	排泥工 一式	5,461,000	7.5%		5,375,000	5,375,000				
補償工事等		1,127,000	1.6%		1,109,000		1,109,000	329,000	780,000	
	補償工事 暗渠復旧、5箇所、L=234m	334,000	0.5%		329,000		329,000	329,000	0	
	原因者工事 普通河川復旧L=27.3m	793,000	1.1%		780,000		780,000		780,000	
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%							
	仮設その他工事の配分割合									
間接工事費		62,848,000			61,855,000	61,486,100	368,900	108,930	259,970	
一般管理費		15,316,000			15,074,000	14,898,900	175,100	51,950	123,150	
消費税相当額		4,520,400			4,449,000	4,399,410	49,590	14,700	34,890	
財産台帳に登載する金額					決算額	152,749,000	151,046,410	1,702,590	504,580	1,198,010
					官給額					
					請負契約額	152,749,000	151,046,410	1,702,590	504,580	1,198,010
					設計額	153,470,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成6年度 平成6年	工事番号 (整理番号)	602	工事名	両総農業水利事業 町道補修工事
------	----------	---------------	----------------	-----	-----	--------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	8,034,000	0	8,034,000
直接事業費	4,306,000	0	4,306,000
間接工事費	2,524,000	0	2,524,000
一般管理費	970,000	0	970,000
消費税相当額	234,000	0	234,000
決算額	7,725,000	0	7,725,000
官給額		0	0
請負契約額	7,725,000	0	7,725,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No.	用地及び補償費	請負業者	古谷建設興業株式会社
種類	(施設名称)	町道補修		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	横芝町道106号・105号線			
施工期間	平成7年1月27日 ~ 平成7年3月13日			
完成検査	平成7年3月15日		支出項目	用地及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (96.154%) %	財産区分 種類	引継施設(H6) 町道補修 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		8,034,000			7,725,000	7,725,000				
直接工事費		4,306,000			4,140,000	4,140,000				
本体工事		4,306,000	100.0%		4,140,000	4,140,000				
土地改良財産		0	0.0%		0	0				
補償工事等		4,306,000	100.0%		4,140,000	4,140,000				
道路舗装工	L=307.5m, B=4.5m	3,093,000	71.8%		2,973,000	2,973,000				
土留工	一式	713,000	16.6%		686,000	686,000				
横断水路工	一式	136,000	3.2%		131,000	131,000				
道路付帯工	一式	364,000	8.5%		350,000	350,000				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		2,524,000			2,427,000	2,427,000				
一般管理費		970,000			933,000	933,000				
消費税相当額		234,000			225,000	225,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			7,725,000	7,725,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			7,725,000	7,725,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成6 平成7	工事番号 (整理番号)	603	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場建設工事
------	----------	------------	----------------	-----	-----	------------------------

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率			
設計金額	689,028,800	0	689,028,800
直接事業費	328,031,000	0	328,031,000
間接工事費	280,879,000	0	280,879,000
一般管理費	60,050,000	0	60,050,000
消費税相当額	20,068,800	0	20,068,800
決 算 額	687,010,000	0	687,010,000
官 給 額		0	0
請負契約額	687,010,000	0	687,010,000
一括計上	500,000		

1. 工事概要

種 目	No.	1	揚水機場	請負業者	佐藤工業(株) 関東支店
種 類	(施設名称)		第2揚水機場		常務取締役支店長 永井 慎一
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内				
施工位置	同上				
施工期間	平成6年12月2日 ~ 平成7年10月9日				
完成検査	平成7年10月19日				
				支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等	構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分								
		金 額	設計額 比率 %	請負比率 (99.707%) %	財産区分 種 類	土地改良財産	用地費及び補償費							
						計	計	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
設計金額		689,028,800			687,010,000	682,356,460	4,653,540							
直接工事費		328,031,000	100.0%		327,070,000	323,937,000	3,133,000							
本体工事		327,531,000	99.8%		326,571,000	323,438,000	3,133,000							
土地改良財産	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)	324,388,000	98.9%		323,438,000	323,438,000								
	送水管工 一式	55,695,000	17.0%		55,532,000	55,532,000								
	ポンプ室工一式	190,878,000	58.2%		190,319,000	190,319,000								
	吸水槽工 一式	62,774,000	19.1%		62,590,000	62,590,000								
	機械工(基礎等)	15,041,000	4.6%		14,997,000	14,997,000								
補償工事等		3,143,000	1.0%		3,133,000		3,133,000							
	原因者工事付替え道路1043㎡	3,143,000	1.0%		3,133,000		3,133,000							
仮設その他工														
一括計上	図面整備	500,000	0.2%		499,000	499,000								
	仮設その他工事の配分割合				100%									
間接工事費		280,879,000			280,056,000	279,130,700	925,300							
一般管理費		60,050,000			59,874,000	59,416,300	457,700							
消費税相当額		20,068,800			20,010,000	19,874,520	135,480							
財産台帳に記載する金額					決算額	687,010,000	682,356,460	4,653,540						
					官給額	0	0	0						
					請負契約額	687,010,000	682,356,460	4,653,540						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工事等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。



工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成6 平成7	工事番号 (整理番号)	603	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場建設工事
------	----------	------------	----------------	-----	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	689,028,800	0	689,028,800
直接事業費	328,031,000	0	328,031,000
間接工事費	280,879,000	0	280,879,000
一般管理費	60,050,000	0	60,050,000
消費税相当額	20,068,800	0	20,068,800
決算額	687,010,000	0	687,010,000
官給額		0	0
請負契約額	687,010,000	0	687,010,000
一括計上	500,000		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	佐藤工業(株) 関東支店
種類	(施設名称)	第2揚水機場		常務取締役支店長 永井 慎一
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成6年12月2日 ~ 平成7年10月9日			
完成検査	平成7年10月19日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.707%) %	財産区分 種類	用地費及び補償費 計 金額	引継施設(H6) 付替え道路 金額	引継施設(H7) 付替え道路 金額	金額	金額
設計金額		689,028,800			687,010,000	4,653,540	4,636,030	17,510		
直接工事費		328,031,000	100.0%		327,070,000	3,133,000	3,123,000	10,000		
本体工事		327,531,000	99.8%		326,571,000	3,133,000	3,123,000	10,000		
土地改良財産	送水管工ポンプ室工吸水槽工機械工(基礎等)	324,388,000	98.9%		323,438,000					
	送水管工 一式	55,695,000	17.0%		55,532,000					
	ポンプ室工一式	190,878,000	58.2%		190,319,000					
	吸水槽工 一式	62,774,000	19.1%		62,590,000					
	機械工(基礎等)	15,041,000	4.6%		14,997,000					
補償工事等		3,143,000	1.0%		3,133,000	3,133,000	3,123,000	10,000		
	原因者工事付替え道路1043㎡	3,143,000	1.0%		3,133,000	3,133,000	3,123,000	10,000		
仮設その他工										
一括計上	図面整備	500,000	0.2%		499,000					
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		280,879,000			280,056,000	925,300	919,740	5,560		
一般管理費		60,050,000			59,874,000	457,700	456,200	1,500		
消費税相当額		20,068,800			20,010,000	135,480	135,030	450		
					687,010,000	4,653,540	4,636,030	17,510		
財産台帳に搭載する金額										
					官給額	0	0			
					請負契約額	687,010,000	4,653,540	4,636,030	17,510	

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成7年	工事番号 (整理番号)	701	工事名	両総農業水利事業 吐水槽管理用道路工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	11,453,600	0	11,453,600
直接事業費	6,726,000	0	6,726,000
間接工事費	3,042,000	0	3,042,000
一般管理費	1,352,000	0	1,352,000
消費税相当額	333,600	0	333,600
決算額	11,124,000	0	11,124,000
官給額		0	0
請負契約額	11,124,000	0	11,124,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No.	用地費及び補償費	請負業者	古谷建設興業株式会社
種類	(施設名称)	吐水槽管理用道路		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成7年5月16日 ~ 平成7年6月29日			
完成検査	平成7年7月5日			
		支出項目	用地費及び補償費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.122%) %	財産区分 種類	引継施設(H7) 吐水槽管理用道路 金額	金額	金額	金額	
設計金額		11,453,600			11,124,000	11,124,000				
直接工事費		6,726,000			6,533,000	6,533,000				
<b>本体工事</b>		6,726,000	100.0%		6,533,000	6,533,000				
土地改良財産		0	0.0%		0	0				
<b>補償工事等</b>		6,726,000	100.0%		6,533,000	6,533,000				
擁壁工	136㎡	3,766,000	56.0%		3,658,000	3,658,000				
板柵工	32m	564,000	8.4%		548,000	548,000				
道路工	L=132.3m	2,396,000	35.6%		2,327,000	2,327,000				
<b>仮設その他工</b>										
一括計上			0.0%		0	0				
		仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費		3,042,000			2,954,000	2,954,000				
一般管理費		1,352,000			1,313,000	1,313,000				
消費税相当額		333,600			324,000	324,000				
		決算額			11,124,000	11,124,000				
		財産台帳に登載する金額								
					官給額	0	0			
					請負契約額	11,124,000	11,124,000			

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成8年	工事番号 (整理番号)	702	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路吐水槽工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	-------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	314,150,000	0	314,150,000
直接事業費	203,017,000	0	203,017,000
間接工事費	72,952,000	0	72,952,000
一般管理費	29,031,000	0	29,031,000
消費税相当額	9,150,000	0	9,150,000
決算額	311,060,000	0	311,060,000
官給額		0	0
請負契約額	311,060,000	0	311,060,000
一括計上	3,111,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 フジタ関東支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路(吐水槽)		常務取締役支店長 大塚 卓
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成7年9月29日 ~ 平成8年6月28日			
完成検査	平成8年7月3日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.016%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H8) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額
設計金額		314,150,000			311,060,000	119,800,000	191,260,000			
直接工事費		203,017,000	100.0%		201,021,000	77,420,000	123,601,000			
本体工事		199,906,000	98.5%		197,941,000	74,420,000	123,521,000			
土地改良財産	PCタンク、V=3500m3	199,906,000	98.5%		197,941,000	74,420,000	123,521,000			
	PCタンク工、D=30.0m、H=8.25m、PHC杭	165,427,920	81.5%		163,802,000	61,272,000	102,530,000			
	圧送管工、SP管、Φ=2400mm、L=9.4m	6,850,000	3.4%		6,783,000	2,612,000	4,171,000			
	流入管工、SP管、Φ=2600mm、L=19.6m	25,606,080	12.6%		25,354,000	9,765,000	15,589,000			
	余水吐管工、SP管、Φ=800mm、L=10.54m	1,418,000	0.7%		1,404,000	541,000	863,000			
	排泥管工、SP管、Φ=400mm、一式	604,000	0.3%		598,000	230,000	368,000			
補償工事等		0			0	0	0			
仮設その他工										
一括計上	地質調査等	3,111,000	1.5%		3,080,000	3,000,000	80,000			
	仮設その他工事の配分割合				100%	38.5%	61.5%			
間接工事費		72,952,000			72,234,000	27,820,000	44,414,000			
一般管理費		29,031,000			28,745,000	11,071,000	17,674,000			
消費税相当額		9,150,000			9,060,000	3,489,000	5,571,000			
財産台帳に登載する金額					決算額	311,060,000	119,800,000	191,260,000		
					官給額	0				
					請負契約額	311,060,000	119,800,000	191,260,000		
					設計額	120,991,000	193,159,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成7年	工事番号 (整理番号)	703	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場取付水路工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	271,384,400	0	271,384,400
直接事業費	146,247,000	0	146,247,000
間接工事費	96,129,000	0	96,129,000
一般管理費	21,104,000	0	21,104,000
消費税相当額	7,904,400	0	7,904,400
決算額	265,225,000	0	265,225,000
官給額		0	0
請負契約額	265,225,000	0	265,225,000
一括計上	100,000		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	佐藤工業株式会社関東支店
種類	(施設名称)	第2揚水機場		常務取締役支店長 永井 慎一
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成7年9月29日 ~ 平成8年3月29日			
完成検査	平成8年3月26日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.730%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		271,384,400			265,225,000	265,225,000				
直接工事費		146,247,000	100.0%		142,928,000	142,928,000				
本体工事		146,147,000	99.9%		142,830,000	142,830,000				
土地改良財産		146,147,000	99.9%		142,830,000	142,830,000				
取付水路部 一式		39,483,000	27.0%		38,587,000	38,587,000				
スクリーン部 一式		50,699,000	34.7%		49,548,000	49,548,000				
吸水槽頂板部 一式		19,526,000	13.4%		19,083,000	19,083,000				
冷却水工, さく井工		5,226,000	3.6%		5,107,000	5,107,000				
管水路工, SP管、Φ=2400mm、L=36m		31,213,000	21.4%		30,505,000	30,505,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上		100,000	0.1%		98,000	98,000				
		仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費		96,129,000			93,947,000	93,947,000				
一般管理費		21,104,000			20,625,000	20,625,000				
消費税相当額		7,904,400			7,725,000	7,725,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			265,225,000	265,225,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			265,225,000	265,225,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年度 平成7年度	工事番号 (整理番号)	704	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その3工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	300,986,600	0	300,986,600
直接事業費	173,442,000	0	173,442,000
間接工事費	90,595,000	0	90,595,000
一般管理費	28,183,000	0	28,183,000
消費税相当額	8,766,600	0	8,766,600
決算額	298,700,000	0	298,700,000
官給額		0	0
請負契約額	298,700,000	0	298,700,000
一括計上	58,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 鴻池組 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役本店長 朝隈 修
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	NO. 3+0.950~NO. 9+5.00			
施工期間	平成7年9月29日 ~ 平成8年3月21日			
完成検査	平成8年3月25日			
		支出項目	工事費・用地費及び補償費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.240%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 南部幹線用水路 金額	補償施設(H7) 土留柵等 金額	引継施設(H7) 橋梁工 金額	金額	金額
設計金額		300,986,600			298,700,000	271,122,780	1,259,680	26,317,540		
直接工事費		173,442,000	100.0%		172,124,000	153,739,000	840,000	17,545,000		
本体工事		173,384,000	100.0%		172,066,000	153,681,000	840,000	17,545,000		
土地改良財産	管水路工、L=304.05m	154,857,000	89.3%		153,681,000	153,681,000				
	管体工SP管φ=2400mm、L=304.05m	151,472,000	87.3%		150,322,000	150,322,000				
	空気弁工 1箇所	3,385,000	2.0%		3,359,000	3,359,000				
補償工事等		18,527,000	10.7%		18,385,000		840,000	17,545,000		
	補償工事 塩ビ管復旧 土留柵H=1.2m	76,000	0.0%		75,000		75,000	0		
	土留工 排水管一式	770,000	0.4%		765,000		765,000			
	原因者工事 橋梁一式 p c 橋梁	17,681,000	10.2%		17,545,000			17,545,000		
	{ 橋長、22.78m 全幅員、5.20m } { 支間長、22.0m 有効幅員、4.00m }									
仮設その他工										
一括計上	設計図面等	58,000	0.0%		58,000	58,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	90.8%	0.4%	8.8%		
間接工事費		90,595,000			89,907,000	84,170,000	262,000	5,475,000		
一般管理費		28,183,000			27,969,000	25,317,000	121,000	2,531,000		
消費税相当額		8,766,600			8,700,000	7,896,780	36,680	766,540		
財産台帳に登載する金額		決算額			298,700,000	271,122,780	1,259,680	26,317,540		
		官給額			0					
		請負契約額			298,700,000	271,122,780	1,259,680	26,317,540		

設計額 273,200,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年度 平成7年	工事番号 (整理番号)	705	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その5工事
------	----------	---------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	204,197,500	0	204,197,500
直接事業費	118,827,000	0	118,827,000
間接工事費	59,692,000	0	59,692,000
一般管理費	19,731,000	0	19,731,000
消費税相当額	5,947,500	0	5,947,500
決算額	201,880,000	0	201,880,000
官給額		0	0
請負契約額	201,880,000	0	201,880,000
一括計上	50,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 森組 東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役支店長 西川 護
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	NO. 9+5.00~NO. 13+41.00			
施工期間	平成7年9月29日 ~ 平成8年3月21日			
完成検査	平成8年3月25日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.865%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 南部幹線用水路 金額	補償施設(H7) アスファルト復旧 金額	引継施設(H7) 町道復旧 金額	金額	金額
設計金額		204,197,500			201,880,000	201,279,510	127,720	472,770		
直接工事費		118,827,000	100.0%		117,478,000	117,074,000	86,000	318,000		
本体工事		118,777,000	100.0%		117,429,000	117,025,000	86,000	318,000		
土地改良財産	管水路工 L=236.00m	118,368,000	99.6%		117,025,000	117,025,000				
	管体工 SP管, Φ=2400mm, L=236.00m	115,218,000	97.0%		113,911,000	113,911,000				
	空気弁工 1箇所	3,150,000	2.7%		3,114,000	3,114,000				
補償工事等		409,000	0.3%		404,000		86,000	318,000		
	補償工事 塩ビ管復旧 一式	21,000	0.0%		21,000		21,000			
	アスファルト復旧 一式	66,000	0.1%		65,000		65,000			
	原因者工事 町道復旧 161㎡	322,000	0.3%		318,000			318,000		
仮設その他工										
一括計上		50,000	0.0%		49,000	49,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	99.7%	0.1%	0.2%		
間接工事費		59,692,000			59,015,000	58,887,000	27,000	101,000		
一般管理費		19,731,000			19,507,000	19,456,000	11,000	40,000		
消費税相当額		5,947,500			5,880,000	5,862,510	3,720	13,770		
財産台帳に登載する金額					決算額	201,880,000	201,279,510	127,720	472,770	
					官給額	0				
					請負契約額	201,880,000	201,279,510	127,720	472,770	

設計額 203,591,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成7年	工事番号 (整理番号)	706	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その4工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	307,166,600	0	307,166,600
直接事業費	152,907,000	0	152,907,000
間接工事費	118,429,000	0	118,429,000
一般管理費	26,884,000	0	26,884,000
消費税相当額	8,946,600	0	8,946,600
決算額	304,880,000	0	304,880,000
官給額		0	0
請負契約額	304,880,000	0	304,880,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	鉄建建設株式会社 東京支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役支店長 内田 聡吉
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	NO.13+41.00~NO.18+18.602			
施工期間	平成7年11月16日 ~ 平成8年3月21日			
完成検査	平成8年3月26日			
		支出項目	工事費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.256%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		307,166,600			304,880,000	304,880,000				
直接工事費		152,907,000	100.0%		151,769,000	151,769,000				
本体工事		152,907,000	100.0%		151,769,000	151,769,000				
土地改良財産	管水路工、L=227.60m	152,907,000	100.0%		151,769,000	151,769,000				
	管体工SP管φ=2400mm、L=143.60m	71,073,000	46.5%		70,544,000	70,544,000				
	推進工推進用SP管、φ=2400mm、L=84.0m	81,834,000	53.5%		81,225,000	81,225,000				
補償工事等										
仮設その他工			0.0%		0	0				
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		118,429,000			117,547,000	117,547,000				
一般管理費		26,884,000			26,684,000	26,684,000				
消費税相当額		8,946,600			8,880,000	8,880,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	304,880,000	304,880,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	304,880,000	304,880,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年度 平成7年度	工事番号 (整理番号)	707	工事名	両総農業水利事業 両総用水安全施設取付工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	3,388,700	0	3,388,700
直接事業費	1,883,000	0	1,883,000
間接工事費	1,008,000	0	1,008,000
一般管理費	399,000	0	399,000
消費税相当額	98,700	0	98,700
決算額	3,347,500	0	3,347,500
官給額		0	0
請負契約額	3,347,500	0	3,347,500
一括計上	50,000		

1. 工事概要

種目	No.	用地費等	請負業者	株式会社 内野屋工務店 千葉支店
種類	(施設名称)	安全施設等		代表取締役支店長 内山健治郎
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成7年12月22日 ~ 平成8年1月11日			
完成検査	平成8年1月18日			
		支出項目	測量試験費・用地費及び試験費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.784%) %	財産区分 種類	測量試験(H7) 構内整備 金額	引継施設(H7) 安全施設工 金額	金額	金額	金額
設計金額		3,388,700			3,347,500	2,168,150	1,179,350			
直接工事費		1,883,000	100.0%		1,860,000	1,185,000	675,000			
本体工事		1,833,000	97.3%		1,811,000	1,136,000	675,000			
土地改良財産		0	0.0%							
補償工事等		1,833,000	100.0%		1,811,000	1,136,000	675,000			
構内整備工	一式	1,150,000	62.7%		1,136,000	1,136,000	0			
原因者工	安全施設工 一式	683,000			675,000		675,000			
					0					
仮設その他工										
一括計上	東電登録費他	50,000	2.7%		49,000	49,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	64.8%	35.2%			
間接工事費		1,008,000			996,000	665,000	331,000			
一般管理費		399,000			394,000	255,000	139,000			
消費税相当額		98,700			97,500	63,150	34,350			
財産台帳に登載する金額					決算額	3,347,500	2,168,150	1,179,350		
					官給額	0				
					請負契約額	3,347,500	2,168,150	1,179,350		

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成8年	工事番号 (整理番号)	708	工事名	両総農業水利事業 両総第2揚水機場ポンプ製作据付建設工
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	--------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	1,349,104,300	0	1,349,104,300
直接事業費	1,170,186,000	0	1,170,186,000
間接工事費	80,780,000	0	80,780,000
一般管理費	58,844,000	0	58,844,000
消費税相当額	39,294,300	0	39,294,300
決算額	1,344,150,000	0	1,344,150,000
官給額		0	0
請負契約額	1,344,150,000	0	1,344,150,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 荏原製作所 東京事務所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		取締役 公共事業統括部長 小林 勝信
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2基場内			
施工期間	平成8年2月28日 ~ 平成9年3月25日			
完成検査	平成9年3月13日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.633%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H7) 第2揚水機場 金額	土地改良財産(H8) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額
設計金額		1,349,104,300			1,344,150,000	310,500,000	1,033,650,000			
直接工事費		1,170,186,000			1,165,889,000	269,321,000	896,568,000			
本体工事		1,170,186,000	100.0%		1,165,889,000	269,321,000	896,568,000			
土地改良財産	1200mmポンプ4台	1,170,186,000	100.0%		1,165,889,000	269,321,000	896,568,000			
	横軸渦巻両吸込、1200mm、4台	148,395,000	12.7%		147,850,000	36,727,000	111,123,000			
	蝶形弁、1200mm、8台	50,156,000	4.3%		49,972,000	11,544,000	38,428,000			
	逆支弁、1200mm、4台	114,400,000	9.8%		113,980,000	26,329,000	87,651,000			
	管类等、一式	55,374,000	4.7%		55,171,000	12,745,000	42,426,000			
	電動機、1700KW、4台	397,598,000	34.0%		396,138,000	91,508,000	304,630,000			
	操作卓、受電装置含む一式	365,081,000	31.2%		363,740,000	84,024,000	279,716,000			
	予備発電機、125KW、1台	28,000,000	2.4%		27,897,000	6,444,000	21,453,000			
	据付工、一式	11,182,000	1.0%		11,141,000		11,141,000			
補償工事等		0	0.0%		0		0			
			0.0%		0		0			
					0					
					0					
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	23.1%	76.9%			
間接工事費		80,780,000			80,483,000	18,592,000	61,891,000			
一般管理費		58,844,000			58,628,000	13,543,000	45,085,000			
消費税相当額		39,294,300			39,150,000	9,044,000	30,106,000			
財産台帳に登録する金額					1,344,150,000	310,500,000	1,033,650,000			
					官給額	0				
					請負契約額	1,344,150,000	310,500,000	1,033,650,000		
					設計額	311,644,000	1,037,460,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

**工 事 基 本 台 帳**

施工年度	着工 竣工	平成7年 平成8年	工事番号 (整理番号)	709	工事名	両総農業水利事業 両総第2揚水機场上屋建設工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	729,322,400	0	729,322,400
直接事業費	582,431,000	0	582,431,000
間接工事費	65,429,000	0	65,429,000
一般管理費	60,220,000	0	60,220,000
消費税相当額	21,242,400	0	21,242,400
決算額	716,880,000	0	716,880,000
官給額		0	0
請負契約額	716,880,000	0	716,880,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	佐藤工業株式会社関東支店
種類	(施設名称)	両総第2揚水機場		常務取締役支店長 永井 慎一
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成8年3月6日 ~ 平成9年3月28日			
完成検査	平成9年3月25日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額比率 %	請負比率 (98.294%) %	財産区分種類	土地改良財産(H7) 第2揚水機場 金額	土地改良財産(H8) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額
設計金額		729,322,400			716,880,000	151,800,000	565,080,000			
直接工事費		582,431,000	100.0%		572,494,000	121,227,000	451,267,000			
本体工事		582,431,000	100.0%		572,494,000	121,227,000	451,267,000			
土地改良財産	揚水機场上屋1、501㎡一棟	582,431,000	100.0%		572,494,000	121,227,000	451,267,000			
	建築工事	451,593,000	77.5%		443,887,000	121,227,000	322,660,000			
	機械設備工事 浄化槽等 一式	36,737,000	6.3%		36,110,000		36,110,000			
	空調施設 一式	27,618,000	4.7%		27,147,000		27,147,000			
	給排水施設 一式	9,929,000	1.7%		9,760,000		9,760,000			
	電気工事 電灯設備 一式	37,714,000	6.5%		37,071,000		37,071,000			
	安全施設等 一式	18,840,000	3.2%		18,519,000		18,519,000			
	補償工事等	0								
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%							
	仮設その他工事の配分割合				100%	21.2%	78.8%			
間接工事費		65,429,000			64,313,000	13,618,000	50,695,000			
一般管理費		60,220,000			59,193,000	12,534,000	46,659,000			
消費税相当額		21,242,400			20,880,000	4,421,000	16,459,000			
財産台帳に登録する金額					716,880,000	151,800,000	565,080,000			
	官給額									
	請負契約額				716,880,000	151,800,000	565,080,000			
					設計額	<u>154,434,000</u>	<u>574,888,400</u>			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年 平成8年	工事番号 (整理番号)	801	工事名	両総農業水利事業 導水路法面保護工事
------	----------	--------------	----------------	-----	-----	-----------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	3,193,000	0	3,193,000
直接事業費	1,821,000	0	1,821,000
間接工事費	898,000	0	898,000
一般管理費	381,000	0	381,000
消費税相当額	93,000	0	93,000
決算額	3,141,500	0	3,141,500
官給額		0	0
請負契約額	3,141,500	0	3,141,500
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路(導水路)		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成8年6月4日 ~ 平成8年8月25日			
完成検査	平成8年9月3日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.387%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		3,193,000			3,141,500	3,141,500				
直接工事費		1,821,000	100.0%		1,791,000	1,791,000				
本体工事		1,821,000	100.0%		1,791,000	1,791,000				
土地改良財産	法面保護一式	1,821,000	100.0%		1,791,000	1,791,000				
	種子吹付け工 4150㎡	983,000	54.0%		966,000	966,000				
	ネット柵工 30m	85,000	4.7%		84,000	84,000				
	小排水路工 600m	753,000	41.4%		741,000	741,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費		898,000			884,000	884,000				
一般管理費		381,000			375,000	375,000				
消費税相当額		93,000			91,500	91,500				
財産台帳に登載する金額					3,141,500	3,141,500				
					官給額	0	0			
					請負契約額	3,141,500	3,141,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	802	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その6工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	376,774,000	0	376,774,000
直接事業費	181,516,000	0	181,516,000
間接工事費	152,030,000	0	152,030,000
一般管理費	32,254,000	0	32,254,000
消費税相当額	10,974,000	0	10,974,000
決算額	372,860,000	0	372,860,000
官給額		0	0
請負契約額	372,860,000	0	372,860,000
一括計上	1,600,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 鴻池組 東京本店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役本店長 黒川 暢一郎
施工場所	千葉県山武郡横芝町小堤地内			
施工位置	NO. 18+18.602~NO. 22+44.616			
施工期間	平成8年10月4日 ~ 平成9年3月19日			
完成検査	平成9年3月24日			支出項目 工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.961%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 南部幹線用水路 金額	引継施設(H8) 県道復旧工 金額	金額	金額	金額
設計金額		376,774,000			372,860,000	370,281,910	2,578,090			
直接工事費		181,516,000	100.0%		179,630,000	178,024,000	1,606,000			
<b>本体工事</b>		179,916,000	99.1%		178,047,000	176,441,000	1,606,000			
<b>土地改良財産</b>		178,292,000	98.2%		176,441,000	176,441,000				
管水路工、L=219.93m		83,314,000	46.3%		82,450,000	82,450,000				
管体工、SP管φ=2400mm、L=219.93m		79,302,000	44.1%		78,478,000	78,478,000				
推進工、推進用SP管φ=2400mm、L=76m		13,561,000	7.5%		13,420,000	13,420,000				
余水吐工 一式		2,115,000	1.2%		2,093,000	2,093,000				
空気弁工 1箇所										
<b>補償工事等</b>		1,624,000	0.9%		1,606,000		1,606,000			
原因者工事、県道復旧一式		1,624,000	0.9%		1,606,000		1,606,000			
<b>仮設その他工</b>										
一括計上		1,600,000	0.9%		1,583,000	1,583,000				
		仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費		152,030,000			150,451,000	149,776,000	675,000			
一般管理費		32,254,000			31,919,000	31,697,000	222,000			
消費税相当額		10,974,000			10,860,000	10,784,910	75,090			
<b>財産台帳に登載する金額</b>		決算額			372,860,000	370,281,910	2,578,090			
		官給額			0					
		請負契約額			372,860,000	370,281,910	2,578,090			
					設計額	374,170,000				

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	803	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路吐水槽2期工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	208,451,400	0	208,451,400
直接事業費	147,100,000	0	147,100,000
間接工事費	42,949,000	0	42,949,000
一般管理費	12,331,000	0	12,331,000
消費税相当額	6,071,400	0	6,071,400
決算額	206,618,000	0	206,618,000
官給額		0	0
請負契約額	206,618,000	0	206,618,000
一括計上	76,700,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 フジタ 千葉支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 青木 伸司
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成8年10月4日 ~ 平成9年3月10日			
完成検査	平成9年3月19日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.120%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		208,451,400			206,618,000	206,618,000				
直接工事費		147,100,000	100.0%		145,806,000	145,806,000				
<b>本体工事</b>		70,400,000	47.9%		69,781,000	69,781,000				
<b>土地改良財産</b>	吐水槽一式	70,400,000	47.9%		69,781,000	69,781,000				
	流出管 L=24.5mΦ=2400mm	31,428,000	21.4%		31,152,000	31,152,000				
	流出弁室工 1箇所	6,217,000	4.2%		6,162,000	6,162,000				
	余水吐管 L=16.0mΦ=800mm	2,598,000	1.8%		2,575,000	2,575,000				
	排泥管 L=14.9mΦ=400mm	2,534,000	1.7%		2,512,000	2,512,000				
	排泥工 1箇所	1,544,000	1.0%		1,530,000	1,530,000				
	流入管 L=19.3mΦ=2600mm	26,079,000	17.7%		25,850,000	25,850,000				
<b>補償工事等</b>		0	0.0%							
<b>仮設その他工</b>										
<b>一括計上</b>	制水弁2 (Φ=2600mm 1、Φ=2400mm 1)	76,700,000	52.1%		76,025,000	76,025,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		42,949,000			42,571,000	42,571,000				
一般管理費		12,331,000			12,223,000	12,223,000				
消費税相当額		6,071,400			6,018,000	6,018,000				
<b>財産台帳に登載する金額</b>					決算額	206,618,000	206,618,000			
					官給額					
					請負契約額	206,618,000	206,618,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

## 工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	804	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場沈砂池その1工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	123,548,500	0	123,548,500
直接事業費	67,972,000	0	67,972,000
間接工事費	40,150,000	0	40,150,000
一般管理費	11,828,000	0	11,828,000
消費税相当額	3,598,500	0	3,598,500
決算額	121,231,000	0	121,231,000
官給額		0	0
請負契約額	121,231,000	0	121,231,000
一括計上		0	

### 1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		代表取締役 古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場他			
施工期間	平成8年10月1日 ~ 平成9年3月21日			
完成検査	平成9年3月18日			
		支出項目	工事費	

### 2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.124%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		123,548,500			121,231,000	121,231,000				
直接工事費		67,972,000	100.0%		66,697,000	66,697,000				
本体工事		67,972,000	100.0%		66,697,000	66,697,000				
土地改良財産		67,972,000	100.0%		66,697,000	66,697,000				
	送水管	SP管、Φ=2400mm、L=22.25m	13,637,000	20.1%		13,381,000	13,381,000			
	沈砂池	L=7.0m	10,205,000	15.0%		10,014,000	10,014,000			
	角落し部	L=3.0m	3,359,000	4.9%		3,296,000	3,296,000			
	取付部	L=13.4m	5,205,000	7.7%		5,107,000	5,107,000			
	樋門部	L=16.0m	19,058,000	28.0%		18,701,000	18,701,000			
	フトン籠工	357㎡	7,073,000	10.4%		6,940,000	6,940,000			
	護岸工	L=84.0m	4,753,000	7.0%		4,664,000	4,664,000			
	排泥工	Φ=400mm一式	4,682,000	6.9%		4,594,000	4,594,000			
補償工事等			0	0.0%						
仮設その他工										
一括計上				0.0%						
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費			40,150,000			39,397,000	39,397,000			
一般管理費			11,828,000			11,606,000	11,606,000			
消費税相当額			3,598,500			3,531,000	3,531,000			
財産台帳に登録する金額			決算額			121,231,000	121,231,000			
						0	0			
						121,231,000	121,231,000			

#### ※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	805	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その7工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	219,874,100	0	219,874,100
直接事業費	105,666,000	0	105,666,000
間接工事費	87,179,000	0	87,179,000
一般管理費	20,625,000	0	20,625,000
消費税相当額	6,404,100	0	6,404,100
決算額	216,300,000	0	216,300,000
官給額		0	0
請負契約額	216,300,000	0	216,300,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 奥村組 東京支社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		専務取締役支社長 武政 富雄
施工場所	千葉県山武郡松尾町下大蔵地内ほか			
施工位置	NO.118+10.31~NO.119+20.08			
施工期間	平成8年10月24日 ~ 平成9年3月19日			
完成検査	平成9年3月25日			
		支出項目	工事費・用地費および補償費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.374%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 南部幹線用水路 金額	補償施設(H8) 河川復旧 金額	金額	金額	金額
設計金額		219,874,100			216,300,000	213,017,390	3,282,610			
直接工事費		105,666,000	100.0%		103,948,000	101,815,000	2,133,000			
<b>本体工事</b>		105,666,000	100.0%		103,948,000	101,815,000	2,133,000			
土地改良財産	水管橋、L=59.77m	103,497,000	97.9%		101,815,000	101,815,000				
	管体工 くい基礎橋台	55,867,000	52.9%		54,959,000	54,959,000				
	水管橋製作工 単純支持パイプビーム形式 (鋼管) 橋長L=41.10mΦ=2500mm	36,911,000	34.9%		36,311,000	36,311,000				
	架設工 一式	10,719,000	10.1%		10,545,000	10,545,000				
<b>補償工事等</b>		2,169,000	2.1%		2,133,000		2,133,000			
	補償工事 護岸復 ブロック93㎡	1,745,000	1.7%		1,717,000		1,717,000			
	管理用砂利敷き54㎡	219,000	0.2%		215,000		215,000			
	左岸排一式	171,000	0.2%		168,000		168,000			
	右岸用一式	34,000	0.0%		33,000		33,000			
<b>仮設その他工</b>										
一括計上		0	0.0%		0					
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		87,179,000			85,762,000	85,037,000	725,000			
一般管理費		20,625,000			20,290,000	19,961,000	329,000			
消費税相当額		6,404,100			6,300,000	6,204,390	95,610			
<b>財産台帳に登載する金額</b>					決算額	216,300,000	213,017,390	3,282,610		
					官給額	0	0			
					請負契約額	216,300,000	213,017,390	3,282,610		
					設計額	216,539,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成8年度	工事番号 (整理番号)	806	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場受電設備工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	218,226,100	0	218,226,100
直接事業費	211,800,000	0	211,800,000
間接工事費		0	0
一般管理費	70,000	0	70,000
消費税相当額	6,356,100	0	6,356,100
決算額	214,240,000	0	214,240,000
官給額		0	0
請負契約額	214,240,000	0	214,240,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 東芝
種類	(施設名称)	第2揚水機場		取締役社長 西室泰三 代理
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内		公共システム第二部長 渡邊 敏治	
施工位置	第2揚水機場内			
施工期間	平成8年11月6日 ~ 平成9年3月25日			
完成検査	平成9年3月19日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.173%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H8) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		218,226,100			214,240,000	214,240,000				
直接工事費		211,800,000	100.0%		207,931,000	207,931,000				
本体工事		211,800,000	100.0%		207,931,000	207,931,000				
土地改良財産	受電設備一式	211,800,000	100.0%		207,931,000	207,931,000				
	キュービクル形ガス絶縁開閉装置 (C-GIS)	201,000,000	94.9%		197,328,000	197,328,000				
	壁抜きブッシング 6本	10,800,000	5.1%		10,603,000	10,603,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上		0	0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100%				
間接工事費					0	0				
一般管理費	(補償費)	70,000			69,000	69,000				
消費税相当額		6,356,100			6,240,000	6,240,000				
財産台帳に登載する金額	決算額				214,240,000	214,240,000				
	官給額									
	請負契約額				214,240,000	214,240,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	807	工事名	両総農業水利事業 南部幹線水路その8建設工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	650,842,500	0	650,842,500
直接事業費	332,671,000	0	332,671,000
間接工事費	235,483,000	0	235,483,000
一般管理費	51,696,000	0	51,696,000
消費税相当額	30,992,500	0	30,992,500
決算額	641,550,000	0	641,550,000
官給額		0	0
請負契約額	641,550,000	0	641,550,000
一括計上	1,010,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 奥村組 東京支社
種類	(施設名称)	南部幹線水路		専務取締役支社長 武政 富雄
施工場所	千葉県山武郡成東町大字津辺及び真真寺地内			
施工位置	NO.171+33.511~NO.176+43.199			
施工期間	平成9年3月28日 ~ 平成10年3月20日			
完成検査	平成10年3月25日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.572%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 南部幹線水路 金額	補償施設(H9) 河川復旧 金額	補償施設(H9) パイプライン復旧 金額	金額	金額
設計金額		650,842,500			641,550,000	631,407,000	7,949,000	2,194,000		
直接工事費		332,671,000	100.0%		327,921,000	323,587,000	3,422,000	912,000		
本体工事		331,661,000	99.7%		326,925,000	322,591,000	3,422,000	912,000		
土地改良財産	管水路工、L=261.8m	327,264,000	98.4%		322,591,000	322,591,000				
	管体工 SP管、Φ=2400mm、L=11.1m	177,119,000	53.4%		174,590,000	174,590,000				
	推進工 推進用鋼管、Φ=2400mm、L=250.7m	141,390,000	42.6%		139,371,000	139,371,000				
	排泥工 一式	8,755,000	2.6%		8,630,000	8,630,000				
補償工事等		4,397,000	1.3%		4,334,000		3,422,000	912,000		
	補償工事 護岸復旧、一式	3,472,000	1.0%		3,422,000		3,422,000	0		
	パイプライン復旧、一式	925,000	0.3%		912,000			912,000		
仮設その他工										
一括計上	地質調査	1,010,000	0.3%		996,000	996,000				
						0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	98.4%	1.2%	0.3%		
間接工事費		235,483,000			232,121,000	227,593,000	3,523,000	1,005,000		
一般管理費		51,696,000			50,958,000	50,160,000	625,000	173,000		
消費税相当額		30,992,500			30,550,000	30,067,000	379,000	104,000		
財産台帳に登載する金額					決算額	641,550,000	631,407,000	7,949,000	2,194,000	
					官給額	0	0			
					請負契約額	641,550,000	631,407,000	7,949,000	2,194,000	

設計額 640,555,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

# 工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	808	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	475,314,000	0	475,314,000
直接事業費	359,295,000	0	359,295,000
間接工事費	72,449,000	0	72,449,000
一般管理費	20,936,000	0	20,936,000
消費税相当額	22,634,000	0	22,634,000
決算額	468,825,000	0	468,825,000
官給額		0	0
請負契約額	468,825,000	0	468,825,000
一括計上		0	

## 1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社荏原製作所東京事務所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		エンジニアリング事業本部
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内ほか			営業統括部長 松尾 明
施工位置	第2揚水機場内ほか			
施工期間	平成9年3月27日 ~ 平成9年12月19日			
完成検査	平成9年12月25日		支出項目	工事費

## 2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.635%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		475,314,000			468,825,000	468,825,000				
直接工事費		359,295,000	100.0%		354,390,000	354,390,000				
本体工事		359,295,000	100.0%		354,390,000	354,390,000				
	土地改良財産	ポンプ制御設備一式			354,390,000	354,390,000				
		付属機器製作 主ポンプ設備 一式	3,472,000	1.0%	3,425,000	3,425,000				
		付帯施設 一式	5,932,000	1.7%	5,851,000	5,851,000				
		電気設備 一式	1,669,000	0.5%	1,646,000	1,646,000				
		機械設備据付 主ポンプ据付 一式	27,278,000	7.6%	26,906,000	26,906,000				
		電気盤類据付 一式	39,518,000	11.0%	38,978,000	38,978,000				
		制御設備製作 データ処理・監視施設、一式	212,784,000	59.2%	209,879,000	209,879,000				
		その他制御施設、一式	31,379,000	8.7%	30,951,000	30,951,000				
		制御装置据付	37,263,000	10.4%	36,754,000	36,754,000				
	補償工事等		0	0.0%	0	0				
			0	0.0%	0	0				
	仮設その他工									
	一括計上		0	0.0%	0	0				
		仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費		72,449,000			71,460,000	71,460,000				
一般管理費		20,936,000			20,650,000	20,650,000				
消費税相当額		22,634,000			22,325,000	22,325,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			468,825,000	468,825,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			468,825,000	468,825,000				

### ※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成8年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	809	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場受電設備工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	136,038,000	0	136,038,000
直接事業費	122,251,000	0	122,251,000
間接工事費	5,513,000	0	5,513,000
一般管理費	1,796,000	0	1,796,000
消費税相当額	6,478,000	0	6,478,000
決算額	133,140,000	0	133,140,000
官給額		0	0
請負契約額	133,140,000	0	133,140,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 東芝
種類	(施設名称)	第2揚水機場		取締役社長 西室泰三 代理
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			公共システム第二部長 渡邊 敏治
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成9年3月29日 ~ 平成9年12月19日			
完成検査	平成9年12月24日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.870%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		136,038,000			133,140,000	133,140,000				
直接工事費		122,251,000	100.0%		119,646,000	119,646,000				
本体工事		122,251,000	100.0%		119,646,000	119,646,000				
土地改良財産	受電設備一式	122,251,000	100.0%		119,646,000	119,646,000				
	主変圧器 8000KVA、一台	63,839,000	52.2%		62,478,000	62,478,000				
	変圧器2次盤 一式	20,216,000	16.5%		19,785,000	19,785,000				
	特高監視操作盤 一式	10,427,000	8.5%		10,205,000	10,205,000				
	特高保護継電器盤 一式	7,235,000	5.9%		7,081,000	7,081,000				
	特高補助継電器盤 一式	11,703,000	9.6%		11,454,000	11,454,000				
	コンデンサー盤 一式	7,661,000	6.3%		7,498,000	7,498,000				
	引込受電盤 一式	1,170,000	1.0%		1,145,000	1,145,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工		0	0.0%		0	0				
一括計上		0	0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		5,513,000			5,396,000	5,396,000				
一般管理費		1,796,000			1,758,000	1,758,000				
消費税相当額		6,478,000			6,340,000	6,340,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	133,140,000	133,140,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	133,140,000	133,140,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	901	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その9工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	253,974,000	0	253,974,000
直接事業費	158,457,000	0	158,457,000
間接工事費	64,922,000	0	64,922,000
一般管理費	18,501,000	0	18,501,000
消費税相当額	12,094,000	0	12,094,000
決算額	252,525,000	0	252,525,000
官給額		0	0
請負契約額	252,525,000	0	252,525,000
一括計上	45,680,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 間組 東関東支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		常務取締役支店長 金光 清喜
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	NO. 0+8.2~NO. 2+44.9			
施工期間	平成9年9月3日 ~ 平成10年2月23日			
完成検査	平成10年3月4日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.429%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		253,974,000			252,525,000	252,525,000				
直接工事費		158,457,000	100.0%		157,553,000	157,553,000				
本体工事		112,777,000	71.2%		112,133,000	112,133,000				
	土地改良財産									
	管水路工、L=134.8m	112,777,000	71.2%		112,133,000	112,133,000				
	取付水路 鋼管 Φ=2600mm、L=24.62m	20,072,000	17.8%		19,957,000	19,957,000				
	トンネル部 FRPM Φ=2600mm、L=20.0m	21,937,000	19.5%		21,812,000	21,812,000				
	開渠部 FRPM Φ=2600mm、L=79.76m	29,741,000	26.4%		29,571,000	29,571,000				
	鋼管 Φ=2600mm、L=9.50m	25,114,000	22.3%		24,971,000	24,971,000				
	流量計 1箇所	9,066,000	8.0%		9,014,000	9,014,000				
	減勢バルブ 1箇所	477,000	0.4%		474,000	474,000				
	通気スタンド 1箇所	6,370,000	5.6%		6,334,000	6,334,000				
	補償工事等	0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上	減圧バルブ-基	45,680,000	40.5%		45,420,000	45,420,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		64,922,000			64,552,000	64,552,000				
一般管理費		18,501,000			18,395,000	18,395,000				
消費税相当額		12,094,000			12,025,000	12,025,000				
財産台帳に 登録する金額	決算額				252,525,000	252,525,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				252,525,000	252,525,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	902	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場除塵機製作据付工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	128,898,000	0	128,898,000
直接事業費	98,978,000	0	98,978,000
間接工事費	11,152,000	0	11,152,000
一般管理費	12,630,000	0	12,630,000
消費税相当額	6,138,000	0	6,138,000
決算額	126,000,000	0	126,000,000
官給額		0	0
請負契約額	126,000,000	0	126,000,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 丸島アクアシステム東京支社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		東京支店長 後藤 茂
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成9年8月27日 ~ 平成10年1月30日			
完成検査	平成10年2月10日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.752%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		128,898,000			126,000,000	126,000,000				
直接工事費		98,978,000	100.0%		96,753,000	96,753,000				
本体工事		98,978,000	100.0%		96,753,000	96,753,000				
土地改良財産	除塵機一式	98,978,000	100.0%		96,753,000	96,753,000				
	移動式除塵機 1台	62,865,000	63.5%		61,452,000	61,452,000				
	除塵機送行路 一式	12,852,000	13.0%		12,563,000	12,563,000				
	スクリーン 一式	6,225,000	6.3%		6,085,000	6,085,000				
	電気設備 一式	17,036,000	17.2%		16,653,000	16,653,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		11,152,000			10,901,000	10,901,000				
一般管理費		12,630,000			12,346,000	12,346,000				
消費税相当額		6,138,000			6,000,000	6,000,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	126,000,000	126,000,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	126,000,000	126,000,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	903	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場構内整備その他工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	115,437,000	0	115,437,000
直接事業費	78,491,000	0	78,491,000
間接工事費	20,397,000	0	20,397,000
一般管理費	11,052,000	0	11,052,000
消費税相当額	5,497,000	0	5,497,000
決算額	113,715,000	0	113,715,000
官給額		0	0
請負契約額	113,715,000	0	113,715,000
一括計上	2,900,000		

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	古谷建設株式会社
種類	(施設名称)	第2揚水機場	代表取締役	古谷 務
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場内その他			
施工期間	平成9年11月14日 ~ 平成10年3月20日			
完成検査	平成10年3月24日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.508%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	引継ぎ施設(H9) 県道取付 金額	引継ぎ施設(H9) 町道復旧 金額	補償施設(H9) 集水桝 金額	金額
設計金額		115,437,000			113,715,000	105,833,700	394,000	7,468,000	19,300	
直接工事費		78,491,000	100.0%		77,320,000	72,435,000	244,000	4,629,000	12,000	
本体工事		75,591,000	96.3%		74,463,000	69,578,000	244,000	4,629,000	12,000	
土地改良財産	第2機場構内整備工	70,632,000	90.0%		69,578,000	69,578,000				
	困障工 L=262m	6,286,000	8.3%		6,192,000	6,192,000				
	構内舗装工 1500㎡	4,368,000	5.8%		4,303,000	4,303,000				
	管理道路工 3580㎡	16,671,000	22.1%		16,422,000	16,422,000				
	給排水工事 一式	4,263,000	5.6%		4,199,000	4,199,000				
	照明ポール 9箇所	6,357,000	8.4%		6,262,000	6,262,000				
	除塵機格納庫 127㎡	24,419,000	32.3%		24,055,000	24,055,000				
	取水ゲート上扉 43㎡	8,268,000	10.9%		8,145,000	8,145,000				
補償工事等		4,959,000	6.6%		4,885,000		244,000	4,629,000	12,000	
	原因者工事 県道復旧 一式	250,000	0.3%		244,000		244,000			
	町道復旧 1300㎡	4,692,000			4,629,000			4,629,000		
	補償工事 集水桝 1個	17,000			12,000				12,000	
仮設その他工										
一括計上		2,900,000	3.8%		2,857,000	2,857,000				
						0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	93.1%	0.3%	6.6%	0.0%	
間接工事費		20,397,000			20,093,000	18,265,000	91,000	1,732,000	5,000	
一般管理費		11,052,000			10,887,000	10,094,000	40,000	751,000	2,000	
消費税相当額		5,497,000			5,415,000	5,039,700	19,000	356,000	300	
財産台帳に登載する金額					決算額	113,715,000	105,833,700	394,000	7,468,000	19,300
					官給額	0	0			
					請負契約額	113,715,000	105,833,700	394,000	7,468,000	19,300

設計額 107,437,000

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	904	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その10工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	---------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	284,581,500	0	284,581,500
直接事業費	112,951,000	0	112,951,000
間接工事費	133,859,000	0	133,859,000
一般管理費	24,220,000	0	24,220,000
消費税相当額	13,551,500	0	13,551,500
決算額	281,400,000	0	281,400,000
官給額		0	0
請負契約額	281,400,000	0	281,400,000
一括計上	6,450,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社 フジタ 千葉支店
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		支店長 大塚 武邦
施工場所	千葉県山武郡松尾町下大蔵地内			
施工位置	NO. 119+20.080~NO. 123+43.961			
施工期間	平成9年11月14日 ~ 平成10年3月20日			
完成検査	平成10年3月24日			
		支出項目	工事費・用地費及び補償費	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.882%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 南部幹線用水路 金額	引渡施設(H9) 排水路復旧 金額	金額	金額	金額
設計金額		284,581,500			281,400,000	277,849,950	3,550,050			
直接工事費		112,951,000	100.0%		111,687,000	109,340,000	2,347,000			
本体工事		106,501,000	94.3%		105,309,000	102,962,000	2,347,000			
土地改良財産	管水路工、L=224.06m	104,126,000	92.2%		102,962,000	102,962,000				
	管体工、SP管、Φ=2500mm、L=224.06m	104,126,000	97.8%		102,962,000	102,962,000				
補償工事等	排水路復旧 一式	2,375,000	2.2%		2,347,000		2,347,000			
	水道管移設 一式	1,089,000	1.0%		1,077,000		1,077,000			
	排水路復旧 一式	1,286,000	1.2%		1,270,000		1,270,000			
仮設その他工										
一括計上	測定計器	6,450,000	6.1%		6,378,000	6,378,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	98.7%	1.3%			
間接工事費		133,859,000			132,364,000	131,632,000	732,000			
一般管理費		24,220,000			23,949,000	23,647,000	302,000			
消費税相当額		13,551,500			13,400,000	13,230,950	169,050			
財産台帳に登載する金額					決算額	281,400,000	277,849,950	3,550,050		
					官給額	0				
					請負契約額	281,400,000	277,849,950	3,550,050		
					設計額	280,992,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	911	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機场上屋追加工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	4,662,000	0	4,662,000
直接事業費	3,780,000	0	3,780,000
間接工事費	222,000	0	222,000
一般管理費	438,000	0	438,000
消費税相当額	222,000	0	222,000
決算額	4,567,500	0	4,567,500
官給額		0	0
請負契約額	4,567,500	0	4,567,500
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 2	揚水機場	請負業者	佐藤工業株式会社 関東支店
種類	(施設名称)	第2揚水機場		支店長 山根 成剛
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成10年3月19日 ~ 平成10年3月27日			
完成検査	平成10年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (97.973%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		4,662,000			4,567,500	4,567,500				
直接工事費		3,780,000	100.0%		3,703,000	3,703,000				
本体工事		3,780,000	100.0%		3,703,000	3,703,000				
土地改良財産	第2機场上屋追加	3,780,000	100.0%		3,703,000	3,703,000				
	換気工 一式	3,572,000	94.5%		3,499,000	3,499,000				
	屋根樋工 一式	135,000	3.6%		132,000	132,000				
	手すり工 一式	73,000	1.9%		72,000	72,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工		0	0.0%		0	0				
一括計上		0	0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		222,000			218,000	218,000				
一般管理費		438,000			429,000	429,000				
消費税相当額		222,000			217,500	217,500				
財産台帳に登載する金額					決算額	4,567,500	4,567,500			
					官給額	0	0			
					請負契約額	4,567,500	4,567,500			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	910	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路水位計設置工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	5,565,000	0	5,565,000
直接事業費	4,670,000	0	4,670,000
間接工事費	436,000	0	436,000
一般管理費	194,000	0	194,000
消費税相当額	265,000	0	265,000
決算額	5,250,000	0	5,250,000
官給額		0	0
請負契約額	5,250,000	0	5,250,000
一括計上	81,000		

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	三菱電機株式会社
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		取締役社長 北岡 隆
施工場所	千葉県山武郡横芝町長倉及び寺方地内			
施工位置	南部幹線用水路ほか			
施工期間	平成10年3月17日 ~ 平成10年3月31日			
完成検査	平成10年3月31日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (94.340%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		5,565,000			5,250,000	5,250,000				
直接工事費		4,670,000	100.0%		4,406,000	4,406,000				
<b>本体工事</b>		4,589,000	98.3%		4,330,000	4,330,000				
土地改良財産	水位計一式	4,589,000	98.3%		4,330,000	4,330,000				
	超音波式水位計 一式 (耐雷トランス含む)	3,650,000	79.5%		3,444,000	3,444,000				
	据付工 一式	939,000	20.5%		886,000	886,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
<b>仮設その他工</b>										
一括計上	NTT回線	81,000	1.8%		76,000	76,000				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		436,000			411,000	411,000				
一般管理費		194,000			183,000	183,000				
消費税相当額		265,000			250,000	250,000				
財産台帳に登載する金額	決算額				5,250,000	5,250,000				
	官給額				0	0				
	請負契約額				5,250,000	5,250,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	909	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場総合試運転調整その他工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	--------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	31,615,000	0	31,615,000
直接事業費	20,696,000	0	20,696,000
間接工事費	7,079,000	0	7,079,000
一般管理費	2,335,000	0	2,335,000
消費税相当額	1,505,000	0	1,505,000
決算額	31,500,000	0	31,500,000
官給額		0	0
請負契約額	31,500,000	0	31,500,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 荏原製作所 東京事務所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		エンジニアリング事業本部
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			営業統括部長 松尾 明
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成10年3月6日 ~ 平成10年3月31日			
完成検査	平成10年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (99.636%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		31,615,000			31,500,000	31,500,000				
直接工事費		20,696,000	100.0%		20,620,000	20,620,000				
本体工事		20,696,000	100.0%		20,620,000	20,620,000				
土地改良財産	第2揚水機場試運転調整	20,696,000	100.0%		20,620,000	20,620,000				
	冷却水設備 原水取水ポンプ等一式	11,435,000	55.3%		11,392,000	11,392,000				
	制御盤工 1式	2,030,000	9.8%		2,023,000	2,023,000				
	据付工事 1式	7,231,000	34.9%		7,205,000	7,205,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		7,079,000			7,053,000	7,053,000				
一般管理費		2,335,000			2,327,000	2,327,000				
消費税相当額		1,505,000			1,500,000	1,500,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	31,500,000	31,500,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	31,500,000	31,500,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	908	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場塵芥搬送設備工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	3,969,000	0	3,969,000
直接事業費	3,433,000	0	3,433,000
間接工事費	172,000	0	172,000
一般管理費	175,000	0	175,000
消費税相当額	189,000	0	189,000
決算額	3,675,000	0	3,675,000
官給額		0	0
請負契約額	3,675,000	0	3,675,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社 丸島アクアシステム 東京支社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		東京支店長 後藤 茂
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成10年2月11日 ~ 平成10年3月31日			
完成検査	平成10年3月30日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (92.593%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		3,969,000			3,675,000	3,675,000				
直接工事費		3,433,000	100.0%		3,179,000	3,179,000				
本体工事		3,433,000	100.0%		3,179,000	3,179,000				
土地改良財産	塵芥搬送施設一式	3,433,000	100.0%		3,179,000	3,179,000				
	フォークリフト一台	2,430,000	70.8%		2,251,000	2,251,000				
	コンテナ2基	548,000	16.0%		507,000	507,000				
	クレーン一式	83,000	2.4%		77,000	77,000				
	据付 一式	372,000	10.8%		344,000	344,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		172,000			159,000	159,000				
一般管理費		175,000			162,000	162,000				
消費税相当額		189,000			175,000	175,000				
財産台帳に登載する金額		決算額			3,675,000	3,675,000				
		官給額			0	0				
		請負契約額			3,675,000	3,675,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	905	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場取水ゲート製作据付工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	-------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	69,709,500	0	69,709,500
直接事業費	37,090,000	0	37,090,000
間接工事費	23,131,000	0	23,131,000
一般管理費	6,169,000	0	6,169,000
消費税相当額	3,319,500	0	3,319,500
決算額	68,775,000	0	68,775,000
官給額		0	0
請負契約額	68,775,000	0	68,775,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	豊国工業株式会社東京営業所
種類	(施設名称)	第2揚水機場		所長 唐椀 文彦
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成9年9月30日 ~ 平成10年3月18日			
完成検査	平成10年3月20日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (98.659%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		69,709,500			68,775,000	68,775,000				
直接工事費		37,090,000	100.0%		36,593,000	36,593,000				
本体工事		37,090,000	100.0%		36,593,000	36,593,000				
土地改良財産	取水ゲート3門	37,090,000	100.0%		36,593,000	36,593,000				
	鋼製ローラーゲート 3.5m×2.6m、3門	7,097,000	19.1%		7,002,000	7,002,000				
	ラック式電動開閉器 3	17,666,000	47.6%		17,429,000	17,429,000				
	角落し工 一式	719,000	1.9%		709,000	709,000				
	電気工事	4,489,000	12.1%		4,429,000	4,429,000				
	据付工事	7,119,000	19.2%		7,024,000	7,024,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%					
間接工事費		23,131,000			22,821,000	22,821,000				
一般管理費		6,169,000			6,086,000	6,086,000				
消費税相当額		3,319,500			3,275,000	3,275,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	68,775,000	68,775,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	68,775,000	68,775,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	906	工事名	両総農業水利事業 第2揚水機場受電設備上屋工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	----------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	64,375,500	0	64,375,500
直接事業費	49,865,000	0	49,865,000
間接工事費	5,918,000	0	5,918,000
一般管理費	5,527,000	0	5,527,000
消費税相当額	3,065,500	0	3,065,500
決算額	60,270,000	0	60,270,000
官給額		0	0
請負契約額	60,270,000	0	60,270,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 1	揚水機場	請負業者	吉岡建設株式会社
種類	(施設名称)	第2揚水機場		代表取締役 吉岡 昭
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	第2揚水機場ほか			
施工期間	平成9年5月23日 ~ 平成9年9月29日			
完成検査	平成9年10月9日		支出項目	工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (93.623%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		64,375,500			60,270,000	60,270,000				
直接工事費		49,865,000	100.0%		46,684,000	46,684,000				
本体工事		49,865,000	100.0%		46,684,000	46,684,000				
土地改良財産	上屋建築工、238㎡一棟	49,865,000	100.0%		46,684,000	46,684,000				
	基礎工事 PHC杭、Φ=350、22本	8,613,000	17.3%		8,064,000	8,064,000				
	鉄筋コンクリート工事	10,939,000	21.9%		10,241,000	10,241,000				
	鉄骨工事 ALC構造	12,346,000	24.8%		11,558,000	11,558,000				
	外装工事	8,795,000	17.6%		8,234,000	8,234,000				
	内装工事	2,978,000	6.0%		2,788,000	2,788,000				
	電気等設備工事	6,194,000	12.4%		5,799,000	5,799,000				
補償工事等		0	0.0%		0	0				
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	100.0%				
間接工事費		5,918,000			5,541,000	5,541,000				
一般管理費		5,527,000			5,175,000	5,175,000				
消費税相当額		3,065,500			2,870,000	2,870,000				
財産台帳に登載する金額					決算額	60,270,000	60,270,000			
					官給額	0	0			
					請負契約額	60,270,000	60,270,000			

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着工 竣工	平成9年度 平成9年度	工事番号 (整理番号)	907	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工事
------	----------	----------------	----------------	-----	-----	---------------------------------

費目	国費	受託費	合計
持分比率			
設計金額	34,513,500	0	34,513,500
直接事業費	20,255,000	0	20,255,000
間接工事費	8,979,000	0	8,979,000
一般管理費	3,636,000	0	3,636,000
消費税相当額	1,643,500	0	1,643,500
決算額	33,075,000	0	33,075,000
官給額		0	0
請負契約額	33,075,000	0	33,075,000
一括計上		0	

1. 工事概要

種目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社舛ノ内組
種類	(施設名称)	南部幹線用水路		代表取締役 石井省三郎
施工場所	千葉県山武郡横芝町取立地内			
施工位置	南部幹線用水路吐水槽他			
施工期間	平成10年2月3日 ~ 平成10年3月31日			
完成検査	平成10年3月30日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額		決算額		財産区分又は年度別区分				
		金額	設計額 比率 %	請負比率 (95.832%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H9) 金額	引継ぎ施設(H9) 金額	引継ぎ施設(H9) 金額	金額	金額
設計金額		34,513,500			33,075,000	17,713,500	7,994,700	7,366,800		
直接工事費		20,255,000	100.0%		19,411,000	10,143,000	4,823,000	4,445,000		
本体工事		20,255,000	100.0%		19,411,000	10,143,000	4,823,000	4,445,000		
土地改良財産	吐水槽構内整備一式	10,588,000	52.3%		10,143,000	10,143,000				
	舗装工 1182㎡	2,685,000	13.3%		2,571,000	2,571,000				
	排水工 88m	3,469,000	17.1%		3,322,000	3,322,000				
	囲障工 ネットフェンス82m	1,253,000	6.2%		1,201,000	1,201,000				
	擁壁工 ブロック485㎡	1,590,000	7.8%		1,524,000	1,524,000				
	減勢工 1箇所	1,591,000	7.9%		1,525,000	1,525,000				
補償工事等		9,667,000	47.7%		9,268,000		4,823,000	4,445,000		
	原因者工事 県道舗装工 120㎡	5,031,000	24.8%		4,823,000		4,823,000	0		
	町道舗装工 868㎡	4,636,000	22.9%		4,445,000			4,445,000		
					0					
仮設その他工										
一括計上			0.0%		0	0	0	0		
						0				
	仮設その他工事の配分割合				100%	53.6%	24.2%	22.3%		
間接工事費		8,979,000			8,605,000	4,851,000	1,954,000	1,800,000		
一般管理費		3,636,000			3,484,000	1,876,000	837,000	771,000		
消費税相当額		1,643,500			1,575,000	843,500	380,700	350,800		
財産台帳に登載する金額					33,075,000	17,713,500	7,994,700	7,366,800		
					官給額	0				
					請負契約額	33,075,000	17,713,500	7,994,700	7,366,800	
					設計額	18,484,000				

※記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 100 万円 以下 調 書











## 参 考 资 料

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 年度別工事別一覧表

両総農業水利事業平成5年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成5年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
501	南部幹線水路その1工事		403,760,000	400,299,200	3,460,800		0			78,280,000	77,875,000	405,000	0	325,480,000	322,424,200	3,055,800		
500	建物解体撤去工事		2,060,000	2,060,000			0			2,060,000	2,060,000							
合計										80,340,000	79,935,000	405,000	0					

両総農業水利事業平成6年度工事別調書

番号	工事名	当該年度 事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成6年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
501	南部幹線水路その1工事		403,760,000	400,299,200	3,460,800		78,280,000	77,875,000	405,000		325,480,000	322,424,200	3,055,800		0	0	0	
601	南部幹線水路その2工事		152,749,000	151,046,410	1,702,590						152,749,000	151,046,410	1,702,590		0	0	0	
602	町道補修工事		7,725,000	0	7,725,000						7,725,000	0	7,725,000		0	0	0	
603	第2揚水機場建設工事		687,010,000	682,356,460	4,653,540						260,000,000	255,363,970	4,636,030		427,010,000	426,992,490	17,510	
	北部幹線水路機能復旧工事		86,200,000	12,300,000		73,900,000					86,200,000	12,300,000		73,900,000	0	0	0	
合計		188.35									832,154,000	741,134,580	17,119,420	73,900,000	427,010,000	426,992,490	17,510	0

両総農業水利事業平成7年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成7年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
701	吐出槽管理道路工事		11,124,000		11,124,000					11,124,000		11,124,000		0	0			
702	南部幹線水路吐水槽工事		311,060,000	311,060,000			0			119,800,000	119,800,000			191,260,000	191,260,000			
703	第2揚水機場取付水路工		265,225,000	265,225,000						265,225,000	265,225,000			0	0			
704	南部幹線水路その3工事		298,700,000	271,122,780	27,577,220					298,700,000	271,122,780	27,577,220		0	0			
705	南部幹線その5工事		201,880,000	201,279,510	600,490					201,880,000	201,279,510	600,490		0	0			
706	南部幹線水路その4工事		304,880,000	304,880,000						304,880,000	304,880,000			0	0			
707	両総用水安全施設取付工事		3,347,500		1,179,350	2,168,150				3,347,500		1,179,350	2,168,150	0	0			
708	両総第2揚水機場ポンプ製作据付建設工事		1,344,150,000	1,344,150,000						310,500,000	310,500,000			1,033,650,000	1,033,650,000			
709	両総第2機场上屋建設工事		716,880,000	716,880,000						151,800,000	151,800,000			565,080,000	565,080,000			
														0	0			
	北部幹線水路機能回復工事		188,600,000	188,600,000						188,600,000	188,600,000			0	0			
603	第2揚水機場建設工事		687,010,000	682,356,460	4,653,540		260,000,000	255,363,970	4,636,030	427,010,000	426,992,490	17,510		0	0			
	雑工事		384,783	384,783						384,783	384,783							
			4,333,241,283	4,285,938,533	45,134,600	2,168,150	260,000,000	255,363,970	4,636,030	2,283,251,283	2,240,584,563	40,498,570	2,168,150	1,789,990,000	1,789,990,000			

両総農業水利事業平成8年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額				前年度まで支出額				平成8年度支出額				翌年度以降支出額		
			計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費
802	南部幹線用水路その6工事		372,860,000	370,281,910	2,578,090					372,860,000	370,281,910	2,578,090		0			
707	南部幹線用水路吐水槽工事		311,060,000	311,060,000			119,800,000	119,800,000		191,260,000	191,260,000			0			
803	南部幹線用水路吐水槽2期工事		206,618,000	206,618,000						206,618,000	206,618,000			0			
804	第2揚水機場沈砂池その1工事		121,231,000	121,231,000						121,231,000	121,231,000			0			
805	南部幹線用水路その7工事		216,300,000	213,017,390	3,282,610					216,300,000	213,017,390	3,282,610		0			
806	第2揚水機場受電設備工事		214,240,000	214,240,000						214,240,000	214,240,000			0			
807	南部幹線用水路その8工事		641,550,000	631,407,000	10,143,000					0	0		641,550,000	631,407,000	10,143,000		
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事		468,825,000	468,825,000						0	0		468,825,000	468,825,000			
709	両総第2機場上屋建設工事		716,880,000	716,880,000			151,800,000	151,800,000		565,080,000	565,080,000			0			
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事		133,140,000	133,140,000									133,140,000	133,140,000			
708	第2揚水機場ポンプ製作据付工事		1,344,150,000	1,344,150,000			310,500,000	310,500,000		1,033,650,000	1,033,650,000			0			
801	導水路法面保護面工事		3,141,500	3,141,500						3,141,500	3,141,500			0			
	空調設備工事(工事雑費)		3,296,000			3,296,000				3,296,000			3,296,000				
														0			
	雑工事(ガソリン)		664,162	664,162						664,162	664,162			0			
														0			
			4,753,955,662	4,734,655,962	16,003,700	3,296,000	582,100,000	582,100,000	0	0	2,928,340,662	2,919,183,962	5,860,700	3,296,000	1,243,515,000	1,233,372,000	10,143,000
			4,753,955,662	4,734,655,962	16,003,700	3,296,000											

両総農業水利事業平成9年度工事別調書

番号	工事名	事業量	全体契約額			平成9年度支出額				翌年度以降支出額			
			計	工事費	用地費	計	工事費	用地費	その他	計	工事費	用地費	その他
901	南部幹線その9工事		252,525,000	252,525,000		252,525,000	252,525,000			0			
807	南部幹線その8工事		641,550,000	631,407,000	10,143,000	641,550,000	631,407,000	10,143,000		0			
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事		468,825,000	468,825,000		468,825,000	468,825,000			0			
902	第2揚水機場除塵機製作据付工事		126,000,000	126,000,000		126,000,000	126,000,000			0			
903	第2揚水機場構内整備その他工事		113,715,000	105,833,700	7,881,300	113,715,000	105,833,700	7,881,300		0			
904	南部幹線用水路その10工事		281,400,000	277,849,950	3,550,050	281,400,000	277,849,950	3,550,050		0			
906	第2揚水機場受電設備上屋工事		60,270,000	60,270,000		60,270,000	60,270,000			0			
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事		133,140,000	133,140,000		133,140,000	133,140,000			0			
905	第2揚水機場取水ゲート製作据付工事		68,775,000	68,775,000		68,775,000	68,775,000			0			
907	南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工		33,075,000	17,713,500	15,361,500	33,075,000	17,713,500	15,361,500		0			
909	第2揚水機場総合試運転調整その他工事		31,500,000	31,500,000		31,500,000	31,500,000			0			
910	南部幹線用水路水位計設置工事		5,250,000	5,250,000		5,250,000	5,250,000			0			
						8,242,500							
911	第2揚水機場受電設備上屋追加工事		4,567,500	4,567,500			4,567,500						
908	第2揚水機場塵芥搬送設備工事		3,675,000	3,675,000			3,675,000						
	配水管布設工事請負代		8,685,432	8,685,432		8,685,432	8,685,432						
	東京電力負担金等		7,473,690	7,473,690		7,473,690	7,473,690						
	雑工事(ガソリン)		440,359	440,359		440,359	440,359						
合計			2,240,866,981	2,203,931,131	36,935,850	2,240,866,981	2,203,931,131	36,935,850	0	0	0	0	0

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 年度別工種別一覽表

平成5年度工種別内訳表

番号	工事名	平成5年度支出額				工種別内訳					
		計	工事費	用地費	その他	揚水機場	水路事業量計	水路事業費計	排水機場	水管理施設	雑工事
501	南部幹線水路その1工事	78,280,000	77,875,000	405,000	0		—	77,875,000			
500	建物解体撤去工事	2,060,000	2,060,000					2,060,000			
	雑工事		203,234								203,234
合計		80,340,000	80,138,234	405,000	0		—	79,935,000			203,234

番号	工事名	南部幹線		北部幹線	
		事業量	事業費	事業量	事業費
501	南部幹線水路その1工事	—	77,875,000	0	0
500	建物解体撤去工事		2,060,000		
	雑工事				
合計		—	79,935,000	0	0

(注)  
水路工延長は完了年度に計上



平成7年度工種別内訳表

番号	工事名	平成7年度支出額				工種別内訳					
		計	工事費	用地費	その他	揚水機場	用水路事業量	用水路事業費	排水機場	水管理施設	雑工事
701	吐出槽管理道路工事	11,124,000		11,124,000							
702	南部幹線用水路吐水槽工事	119,800,000	119,800,000				119,800,000				
703	第2揚水機場取付水路工	265,225,000	265,225,000			265,225,000					
704	南部幹線用水路その3工事	298,700,000	271,122,780	27,577,220			304.05m	271,122,780			
705	南部幹線その5工事	201,880,000	201,279,510	600,490			236.00m	201,279,510			
706	南部幹線用水路その4工事	304,880,000	304,880,000				227.60m	304,880,000			
707	両総用水安全施設取付工事	3,347,500			3,347,500						
708	両総第2揚水機場ポンプ製作	310,500,000	310,500,000			310,500,000					
709	両総第2機场上屋建設工事	151,800,000	151,800,000			151,800,000					
603	第2揚水機場建設工事	427,010,000	426,992,490	17,510		426,992,490					
	北部幹線用水路機能回復工事	188,600,000	188,600,000					188,600,000			
	雑工事		384,783							384,783	
合計		2,282,866,500	2,240,584,563	39,319,220	3,347,500	1,154,517,490	767.65m	1,085,682,290	0	0	384,783

番号	工事名	南部幹線		北部幹線	
		事業量	事業費	事業量	事業費
701	吐出槽管理道路工事				
702	南部幹線用水路吐水槽工事		119,800,000		
703	第2揚水機場取付水路工				
704	南部幹線用水路その3工事	304.05m	271,122,780		
705	南部幹線その5工事	236.00m	201,279,510		
706	南部幹線用水路その4工事	227.60m	304,880,000		
707	両総用水安全施設取付工事				
708	両総第2揚水機場ポンプ製作据付建設工事				
709	両総第2機场上屋建設工事				
603	第2揚水機場建設工事				
	北部幹線用水路機能回復工事			—	188,600,000
	雑工事				
合計		767.65m	897,082,290	—	188,600,000

平成8年度工種別内訳表

番号	工事名	平成8年度支出額				工種別内訳					
		計	工事費	用地費	その他	揚水機場	用水路事業量計	用水路事業費計	排水機場	水管理施設	雑工事
802	南部幹線用水路その6工事	372,860,000	370,281,910	2,578,090			219.93m	370,281,910			
707	南部幹線用水路吐水槽工事	191,260,000	191,260,000					191,260,000			
803	南部幹線用水路吐水槽2期工事	206,618,000	206,618,000					206,618,000			
804	第2揚水機場沈砂池その1工事	121,231,000	121,231,000			121,231,000					
805	南部幹線用水路その7工事	216,300,000	213,017,390	3,282,610			59.77m	213,017,390			
806	第2揚水機場受電設備工事	214,240,000	214,240,000			214,240,000					
807	南部幹線用水路その8工事	0	0								
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事	0	0								
709	両総第2機场上屋建設工事	565,080,000	565,080,000			565,080,000					
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事										
708	第2揚水機場ポンプ製作据付工事	1,033,650,000	1,033,650,000			1,033,650,000					
801	導水路法面保護工事		3,141,500					3,141,500			
	北部幹線機能回復工事	1,367,700,000	1,367,700,000						1,367,700,000		
	空調設備工事(工事雑費)				3,296,000						
	雑工事(ガソリン)		664,162								664,162
合計		4,288,939,000	4,286,883,962	5,860,700	3,296,000	1,934,201,000	279.70m	2,352,018,800	0	0	664,162

番号	工事名	南部幹線事業量		北部幹線	
		事業量	事業費	事業量	事業費
802	南部幹線用水路その6工事	219.93m	370,281,910		
707	南部幹線用水路吐水槽工事		191,260,000		
803	南部幹線用水路吐水槽2期工事		206,618,000		
804	第2揚水機場沈砂池その1工事				
805	南部幹線用水路その7工事	59.77m	213,017,390		
806	第2揚水機場受電設備工事				
807	南部幹線用水路その8工事				
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事				
709	両総第2機场上屋建設工事				
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事				
708	第2揚水機場ポンプ製作据付工事				
801	導水路法面保護工事		3,141,500		
	北部幹線機能回復工事			—	1,367,700,000
	空調設備工事(工事雑費)				
	雑工事(ガソリン)				
合計		279.70m	984,318,800	—	1,367,700,000

平成9年度工種別内訳表

番号	工事名	平成9年度支出額				工種別内訳					
		計	工事費	用地費	その他	揚水機場	用水路事業量計	用水路事業費計	排水機場	水管理施設	雑工事
901	南部幹線その9工事	252,525,000	252,525,000				134.80m	252,525,000			
807	南部幹線その8工事	641,550,000	631,407,000	10,143,000			261.80m	631,407,000			
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事	468,825,000	468,825,000			468,825,000					
902	第2揚水機場除塵機製作据付工事	126,000,000	126,000,000			126,000,000					
903	第2揚水機場構内整備その他工事	113,715,000	105,833,700	7,881,300		105,833,700					
904	南部幹線用水路その10工事	281,400,000	277,849,950	3,550,050			224.06m	277,849,950			
906	第2揚水機場受電設備上屋工事	60,270,000	60,270,000			60,270,000					
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事	133,140,000	133,140,000			133,140,000					
905	第2揚水機場取水ゲート製作据付工事	68,775,000	68,775,000			68,775,000					
907	南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工	33,075,000	17,713,500	15,361,500				17,713,500			
909	第2揚水機場総合試運転調整その他工事	31,500,000	31,500,000			31,500,000					
910	南部幹線用水路水位計設置工事	5,250,000	5,250,000					5,250,000			
911	第2揚水機場受電設備上屋追加工事	4,567,500	4,567,500			4,567,500					
908	第2揚水機場塵芥搬送設備工事	3,675,000	3,675,000			3,675,000					
	北部幹線機能回復工事	761,400,000	761,400,000					761,400,000			
	配水管布設工事(山武広域)請負代金	8,685,432	8,685,432			8,685,432					
	東電負担金等	7,473,690	7,473,690			7,473,690					
	雑工事(ガソリン)	440,359	440,359								440,359
合計		3,002,266,981	2,965,331,131	36,935,850	0	1,018,745,322	620.66m	1,946,145,450	0	0	440,359

番号	工事名	南部幹線		北部幹線	
		事業量	事業費	事業量	事業費
901	南部幹線その9工事	134.80m	252,525,000		
807	南部幹線その8工事	261.80m	631,407,000		
808	第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事				
902	第2揚水機場除塵機製作据付工事				
903	第2揚水機場構内整備その他工事				
904	南部幹線用水路その10工事	224.06m	277,849,950		
906	第2揚水機場受電設備上屋工事				
809	第2揚水機場受電(変圧器)設備工事				
905	第2揚水機場取水ゲート製作据付工事				
907	南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工		17,713,500		
909	第2揚水機場総合試運転調整その他工事				
910	南部幹線用水路水位計設置工事		5,250,000		
911	第2揚水機場受電設備上屋追加工事				
908	第2揚水機場塵芥搬送設備工事				
	北部幹線機能回復工事			—	761,400,000
	配水管布設工事(山武広域)請負代金				
	東電負担金等				
	雑工事(ガソリン)				
合計		620.66m	1,184,745,450	—	761,400,000

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 直接工事振分け表

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その1工事  
 工事概要 管水路工 SP管、Φ=2600mm、L=157.64m

施設別	工種別 金額	区分 154,942,000	共通工事 配分	直接工事計	土工 30,119,000	基礎工 54,663,000	管体工 61,538,000	付帯管体工 1,649,000	付帯構造物 3,972,000	復旧工 649,000	補償工事 499,000	原因者工事 1,853,000
施設別	金額	154,942,000			30,119,000	54,663,000	61,538,000	1,649,000	3,972,000	649,000	499,000	1,853,000
準備工		649,000								649,000		
共通工事計		649,000								649,000		
管体工	一式	146,320,000	625,000	146,945,000	30,119,000	54,663,000	61,538,000					
排泥工		5,621,000	24,000	5,645,000				1,649,000	3,972,000			
直接工事計		151,941,000	649,000	152,590,000								
補償工事		499,000									499,000	
原因者工事		1,853,000										1,853,000

工事名 南部幹線用水路その1工事  
 工事概要 用地費

施設別	名称 数量	補償工事 0	原因者工事 1	合計 1.00	請負 0.98	補償工事	原因者工事			
工種別・金額										
直接工事費		499,000	1,853,000	2,352,000	2,298,000	488,000	1,810,000			
補償工事	用水管復旧, 4箇所、L=87m	499,000				488,000				
原因者工事	普通河川復旧L=25m		1,853,000				1,810,000			
間接工事費		158,000	585,000	743,000	724,900	153,100	571,800			
一般管理費		73,000	272,000	345,000	337,100	71,300	265,800			
消費税		21,900	81,300	103,200	100,800	21,400	79,400			
合計		751,900	2,791,300	3,543,200	3,460,800	733,800	2,727,000			

## 直接工事費振り分け表

工事名 第2揚水機場建設工事  
 工事概要 送水管工 ポンプ室工 吸水槽工 機械工(基礎等)  
 (RC造り, 鋼管ゲイ基礎)、B=17.1m,L=55.0m,H=11.2m

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	本土工	管体工	原因者工事
					46,102,000	68,084,000	151,977,000	58,225,000	3,143,000
土工		45,145,000			45,145,000				
共通工事計		45,145,000							
送水管工		47,944,000	7,751,000	55,695,000	957,000			46,987,000	
ポンプ室工 一式		164,313,000	26,565,000	190,878,000		50,621,000	113,692,000		
吸水槽工		54,038,000	8,736,000	62,774,000		17,463,000	36,575,000		
機械工(基礎等)		12,948,000	2,093,000	15,041,000			1,710,000	11,238,000	
直接工事計		279,243,000	45,145,000	324,388,000					
原因者工事 付替え道路		3,143,000							3,143,000

工事名 第2揚水機場建設工事  
 工事概要 用地費

施設別 工種別・金額	名称 数量	原因者工事 設計	原因者工事 請負					
直接工事費								
原因者工事 付替え道路	1043m <sup>2</sup>	3,143,000	3,133,000					
間接工事費		928,000	925,300					
一般管理費		459,000	457,700					
消費税		135,900	135,480					
合計		4,665,900	4,651,480					

## 直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 吐水槽管理用道路工事  
 工事概要 道路工、L=132.3m

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	擁壁工	板柵工	道路工	その他			
		6,726,000			845,000	3,179,000	476,000	2,022,000	204,000			
土工		845,000			845,000							
産廃処理工		204,000							204,000			
共通工事計		1,049,000										
擁壁工	136㎡	3,179,000	587,000	3,766,000		3,179,000						
板柵工	32m	476,000	88,000	564,000			476,000					
道路工	L=132.3m	2,022,000	374,000	2,396,000				2,022,000				
直接工事計		5,677,000	1,049,000									

工事名  
工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量											

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線水路吐水槽工事  
 工事概要 PCタンク、V=3500m3

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	直接工事費					場内整備工
					土工	基礎工	管体工	付帯管体工	付帯工	
	199,906,000				18,586,000	45,740,000	24,453,000	78,902,000	17,828,000	14,397,000
準備工	31,041,000				16,644,000					14,397,000
鋼版工	2,118,000						2,118,000			
共通工事計	33,159,000									
PCタンク工	137,986,920	27,441,000	165,427,920	1,942,000	44,968,920		78,902,000	12,174,000		
一式 圧送管工	5,714,000	1,136,000	6,850,000			5,714,000				
流入管工	21,359,080	4,247,000	25,606,080		771,080	14,934,000		5,654,000		
余水吐管工	1,183,000	235,000	1,418,000			1,183,000				
排泥管工	504,000	100,000	604,000			504,000				
直接工事計	166,747,000	33,159,000	199,906,000							

工事名  
 工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量													

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 第2揚水機場取付水路工事  
 工事概要 取付水路部一式, スクリーン部一式, 吸水槽頂板工一式, 管水路工一式

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	本體工	管体工	付帯構造物				
					40,417,000	80,040,000	21,877,000	3,813,000				
準備工	39,522,000				39,522,000							
共通工事計	39,522,000											
取付水路部	28,806,000	10,677,000	39,483,000			28,806,000						
スクリーン部	36,988,000	13,711,000	50,699,000			36,988,000						
吸水槽頂板部	14,246,000	5,280,000	19,526,000			14,246,000						
冷却水工	3,813,000	1,413,000	5,226,000					3,813,000				
管水路工	22,772,000	8,441,000	31,213,000		895,000		21,877,000					
直接工事計	106,625,000	39,522,000	146,147,000									

工事名  
 工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量											

## 直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 第2揚水機場取付水路工事  
 工事概要 取付水路部一式, スクリーン部一式, 吸水槽頂板工一式, 管水路工一式

工種別 施設別 金額	区分 146,147,000	共通工事 配分	直接工事計	土工 40,417,000	本體工 80,040,000	管体工 21,877,000	付帯構造物 3,813,000				
準備工	39,522,000			39,522,000							
共通工事計	39,522,000										
取付水路部	28,806,000	10,677,000	39,483,000		28,806,000						
スクリーン部	36,988,000	13,711,000	50,699,000		36,988,000						
吸水槽頂板部	14,246,000	5,280,000	19,526,000		14,246,000						
冷却水工	3,813,000	1,413,000	5,226,000				3,813,000				
管水路工	22,772,000	8,441,000	31,213,000	895,000		21,877,000					
直接工事計	106,625,000	39,522,000	146,147,000								

工事名  
 工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量										

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その3工事  
 工事概要 管水路工 SP管、Φ=2400mm、L=304.05m

工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管体工	付帯管体工	付帯構造物	復旧工	雑工事	補償工事	原因者工事
施設別		173,384,000			38,923,000	4,702,000	106,104,000	512,000	1,945,000	2,599,000	72,000	846,000	17,681,000
耕地復旧工		400,000								400,000			
管理道路復旧工		2,199,000								2,199,000			
雑工事		72,000									72,000		
		0											
		0											
共通工事計		2,671,000											
管水路工		148,859,000	2,613,000	151,472,000	38,053,000	4,702,000	106,104,000						
空気弁工 一式		3,327,000	58,000	3,385,000	870,000			512,000	1,945,000				
直接工事計		152,186,000	2,671,000	154,857,000									
補償工事 塩ビ管復旧		76,000										76,000	
		770,000										770,000	
原因者工事 橋梁一式		17,681,000											17,681,000
pc橋梁													

工事名 南部幹線用水路その3工事  
 工事概要 用地費

施設別	名称	数量	補償工事	原因者工事	合計	請負	補償工事	原因者工事				
工種別・金額						0.9924	0.05	0.95				
直接工事費			846,000	17,681,000	18,527,000	18,385,000	840,000	17,545,000				
補償工事	土留柵H=1.2m		76,000									
	排水管		770,000									
原因者工事	pc橋梁			17,681,000								
	橋長、22.78m											
	支間長、22.00m											
	全幅員、5.20m											
	有効幅員、4.00m											
間接工事費					5,781,000	5,737,000	262,000	5,475,000				
一般管理費					2,672,000	2,652,000	121,000	2,531,000				
消費税					809,400	803,220	36,680	766,540				
合計			1,269,400	26,520,000	27,789,400	27,577,220	1,259,680	26,317,540				

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その5工事  
 工事概要 管水路工 SP管、Φ=2400mm、L=236.00m

施設別 工種別 金額	区分 118,777,000	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管体工	付帯管体工	付帯構造物	復旧工	雑工事	補償工事	原因者工事
				30,985,000	3,652,000	77,861,000	512,000	1,681,000	3,639,000	38,000	87,000	322,000
耕地復旧工	1,534,000								1,534,000			
管理道路復旧工	1,722,000								1,722,000			
護岸部土留復旧	383,000								383,000			
用地グイ	38,000									38,000		
	0											
	0											
共通工事計	3,677,000											
管水路工	111,639,000	3,579,000	115,218,000	30,126,000	3,652,000	77,861,000						
空気弁工 一式	3,052,000	98,000	3,150,000	859,000			512,000	1,681,000				
直接工事計	114,691,000	3,677,000	118,368,000									
補償工事 塩ビ管復旧	21,000										21,000	
原因者工事 アスファルト復旧	66,000										66,000	
原因者工事 町道復旧	322,000											322,000

工事名 南部幹線用水路その5工事  
 工事概要 用地費

施設別 工種別・金額	名称 数量	補償工事	原因者工事	合計	請負	補償工事	原因者工事				
直接工事費		87,000	322,000	409,000	0.9887	0.21	0.79				
補償工事	アスファルト復旧	66,000									
	排水管	21,000									
原因者工事	町道復旧		322,000								
間接工事費				129,000	128,000	27,000	101,000				
一般管理費				52,000	51,000	11,000	40,000				
消費税				17,700	17,490	3,720	13,770				
合計				607,700	600,490	127,720	472,770				

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その4工事  
 工事概要 管水路工 Φ=2400mm、L=227.602m

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	管体基礎工	管体工	原形復旧工	泥水式推進工	産廃処理工		
					15,923,000	2,310,000	101,237,000	721,000	30,175,000	2,541,000		
道路復旧工		721,000						721,000				
共通工事計		721,000										
管水路工		70,738,000	335,000	71,073,000	15,307,000	2,310,000	52,102,000			1,019,000		
推進工 一式		81,448,000	386,000	81,834,000	616,000		49,135,000		30,175,000	1,522,000		
直接工事計		152,186,000	721,000	152,907,000								

工事名  
 工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量											

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 両総用水安全施設取付工事  
 工事概要 構内整備工, 安全施設工一式

施設別	工種別 金額	区分 1,833,000	共通工事 配分	直接工事計	構内整備工 1,150,000	安全施設取付工 683,000						
共通工事計		0										
構内整備工		1,150,000	0	1,150,000	1,150,000							
安全施設取付一式		683,000	0	683,000		683,000						
直接工事計		1,833,000	0	1,833,000								

工事名  
 工事概要

工種別・金額	施設別	名称 数量										

## 直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 導水路法面保護工  
 工事概要 種子吹付け工他

施設別 工種別 金額	区分 1,821,000	共通工事 配分	直接工事計	土工	種子吹付け工	ネット柵工	小排水路工	排水ピット工				
				448,000	535,000	85,000	643,000	110,000				
土工												
共通工事計	0 0 0 0 0											
種子吹付け工 4150㎡	983,000	0	983,000	448,000	535,000							
ネット柵工 30m	85,000	0	85,000			85,000						
小排水路工 600m	753,000		753,000				643,000	110,000				
直接工事計	1,821,000	0	1,821,000									

工事名  
 工事概要

施設別 工種別・金額 直接工事費	名称 数量											
合計												

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その6工事  
 工事概要 管水路工 SP管、Φ=2400mm、L=226.01m

施設別	工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	管体基礎工	管体工	付帯管体工	付帯構造物	原形復旧工	泥水式推進工	産廃処理工
			179,916,000			19,176,000	7,618,000	90,617,000	8,244,000	8,377,000	6,686,000	32,318,000	5,256,000
道路復旧工			6,686,000								6,686,000		
産廃処理			5,256,000										5,256,000
共通工事計			11,942,000										
管体工	226.01m		77,734,000	5,580,000	83,314,000	15,625,000	7,618,000	50,354,000		4,137,000			
推進工	76.0m		73,990,000	5,312,000	79,302,000	1,409,000		40,263,000				32,318,000	
余水吐工	一式		12,653,000	908,000	13,561,000	2,142,000			8,244,000	2,267,000			
空気弁工	1箇所		1,973,000	142,000	2,115,000					1,973,000			
直接工事計			166,350,000	11,942,000	178,292,000								
原因者工事			1,624,000										

工事名 南部幹線用水路その6工事  
 工事概要 用地費

施設別	名称	数量	補償工事	原因者工事	合計	請負						
工種別・金額						0.9896						
直接工事費												
補償工事												
原因者工事	県道復旧一式			1,624,000	1,624,000	1,606,000						
間接工事費				682,000	682,000	675,000						
一般管理費				224,000	224,000	222,000						
消費税				75,900	75,900	75,090						
合計				2,605,900	2,605,900	2,578,090						

## 直接工事費振り分け表

工事名 南部幹線用水路その7工事  
 工事概要 管水路工 SP管、Φ=2500mm、L=59.77m

施設別	工種別 金額	区分 58,036,000	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管体工	原形復旧工	産廃処理工	補償工事
					3,679,000	24,368,000	27,732,000	40,000	48,000	2,169,000
共通工事計		0						40,000	48,000	
管水路工		55,867,000	0	55,867,000						
水管橋製作		36,911,000	0	36,911,000						
架設工事 一式		10,719,000	0	10,719,000						
直接工事計		103,497,000	0	103,497,000						
護岸復旧工	ブロック93㎡	1,745,000								2,169,000
管理用道路工	砂利敷き54㎡	219,000								
左岸排水路	一式	171,000								
右岸用水路	一式	34,000								
合計		2,169,000								

工事名 南部幹線用水路その7工事  
 工事概要 用地費

工種別・金額	施設別	名称 数量	補償工事	原因者工事	合計	請負	補償工事			
						0.9837				
直接工事費			2,169,000				2,133,000			
補償工事	護岸復旧工	ブロック93㎡	1,745,000				1,717,000			
	管理用道路工	砂利敷き54㎡	219,000				215,000			
	左岸排水路	一式	171,000				168,000			
	右岸用水路	一式	34,000				33,000			
間接工事費			737,000				725,000			
一般管理費			334,000				329,000			
消費税			97,200				95,610			
合計			3,337,200				3,282,610			

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路吐水槽2期工事  
 工事概要 吐水槽工事一式

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管体工	付帯管体工	付帯構造物	復旧工	その他工		
					3,338,000	2,090,000	15,241,000	42,240,000	7,467,000	6,000	18,000		
土工		3,338,000			3,338,000								
基礎工		2,090,000				2,090,000							
電気防食工		1,345,000					1,345,000						
制御線保護工		511,000							511,000				
耕地復旧工		6,000								6,000			
産廃処理		18,000									18,000		
共通工事計		7,308,000											
流出管	L=24.5mΦ=240	28,165,000	3,263,000	31,428,000			4,426,000	23,739,000					
流出弁室工	1箇所	5,572,000	645,000	6,217,000					5,572,000				
余水吐管	L=16.0mΦ=800	2,328,000	270,000	2,598,000			2,328,000						
排泥管	L=14.9mΦ=400	2,271,000	263,000	2,534,000			889,000	1,382,000					
排泥工	1箇所	1,384,000	160,000	1,544,000					1,384,000				
流入管	L=19.3mΦ=260	23,372,000	2,707,000	26,079,000			6,253,000	17,119,000					
直接工事計		63,092,000	7,308,000	70,400,000									

工事名  
 工事概要 用地費

施設別 工種別・金額	名称 数量												
直接工事費													

直接工事費振り分け表

工事名 第2揚水機場沈砂地その1工事  
 工事概要 沈砂池一式

工種別	区分	共通工事	直接工事計	土工	本體工	管体工	付帯管体工	付帯構造物	その他	雑工事	補償工事
施設別	金額	67,972,000		10,489,000	42,059,000	11,101,000	1,756,000	2,473,000	94,000		
土工	10,039,000			10,039,000							
制御線工	263,000							263,000			
産廃処理工	94,000								94,000		
	0										
	0										
共通工事計	10,396,000										
送水管 2400mm、L=22.25m	11,551,000	2,086,000	13,637,000	450,000		11,101,000					
沈砂池 L=7.0m	8,644,000	1,561,000	10,205,000		8,644,000						
角落し部 L=3.0m	2,845,000	514,000	3,359,000		2,845,000						
取付部 L=13.4m	4,409,000	796,000	5,205,000		4,409,000						
樋門部 L=16.0m	16,144,000	2,914,000	19,058,000		16,144,000						
フトン籠工 357㎡	5,991,000	1,082,000	7,073,000		5,991,000						
護岸工 L=84.0m	4,026,000	727,000	4,753,000		4,026,000						
排泥工 Φ=400mm一式	3,966,000	716,000	4,682,000				1,756,000	2,210,000			
直接工事計	57,576,000	10,396,000	67,972,000								

工事名  
 工事概要 用地費

施設別	名称	数量									
工種別・金額											
直接工事費											

第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事

種目	計	付属機器製作	機械設備据付	制御設備製作	制御設備据付
直接工事費	359,295,000	11,073,000	66,796,000	244,163,000	37,263,000
		主ポンプ設備 3,472,000	主ポンプ据付 27,278,000	データ処理・監視施設 212,784,000	制御装置据付 37,263,000
		付帯施設 5,932,000	電気盤類据付 39,518,000	その他制御施設 31,379,000	
		電気設備 1,669,000			
間接工事費	72,449,000	1,955,000	56,147,000	0	14,347,000
共通仮設費		0	16,133,000		4,073,000
間接費		1,955,000	23,047,000		1,354,000
現場管理費			16,967,000		8,920,000
計(工事原価)		13,028,000	122,943,000	244,163,000	51,610,000
一般管理費等	20,940,000	1,460,000	13,312,000	79,000	6,089,000
一般管理費等		1,456,000	13,265,000		6,069,000
契約補償費		4,000	47,000	79,000	20,000
合計(工事価格)	452,684,000	14,488,000	136,255,000	244,242,000	57,699,000

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その8工事  
 工事概要 管水路L=261.8m

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計	土工	管体工	推進工	地盤改良工	付帯工	復旧工	仮設備工
					17,197,000	186,768,000	69,940,000	38,874,000	5,935,000	4,397,000	8,021,000
土工		17,197,000									
通信設備工		529,000									
共通工事計		17,726,000									
管水路工 11.1m		167,525,000	9,594,000	177,119,000		167,525,000					
推進工 250.7m		133,732,000	7,658,000	141,390,000		16,897,000	69,940,000	38,874,000			8,021,000
排泥工 一式		8,281,000	474,000	8,755,000		2,346,000			5,935,000		
		0	0	0							
直接工事計		309,538,000	17,726,000	327,264,000							
補償工事		4,397,000								4,397,000	

工事名 南部幹線用水路その8工事  
 工事概要 用地費

施設別 工種別・金額	名称 数量	護岸復旧 地盤改良等一式	パイプライン復旧	合計	請負	護岸復旧	パイプライン復旧			
直接工事費		3,472,000	925,000	4,397,000	4,334,000	3,422,000	912,000			
間接工事費	護岸復旧 パイプライン復旧									
一般管理費		3,574,000	1,020,000	4,594,000	4,528,000	3,523,000	1,005,000			
消費税		634,000	175,000	809,000	798,000	625,000	173,000			
		384,000	106,000	490,000	483,000	379,000	104,000			
		8,064,000	2,226,000	10,290,000	10,143,000	7,949,000	2,194,000			

第2揚水機場受電設備工事

種目	計	受電設備製作	受電設備据付	鉄鋼小構造物製作	鉄鋼小構造物据付
直接工事費	122,251,000	114,900,000	6,601,000	580,000	170,000
間接工事費	5,513,000	0	4,855,000	244,000	414,000
共通仮設費		0	1,140,000	244,000	248,000
間接費		0	1,815,000	0	56,000
現場管理費		0	1,900,000		110,000
計(工事原価)		114,900,000	11,456,000	824,000	584,000
一般管理費等	1,811,000	39,000	1,543,000	146,000	83,000
一般管理費等		0	1,540,000	146,000	83,000
契約補償費		39,000	3,000	0	0
合計(工事価格)	129,575,000	114,939,000	12,999,000	970,000	667,000

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 第2揚水機場受電設備工事  
 工事概要 製作据付

施設別 工種別	金額	区分	共通工事 配分	直接工事計							
受電施設据付	6,601,000		0								
鉄鋼小構造物製作	580,000										
同上据付	170,000										
	0										
共通工事計	7,351,000										
主変圧器 8000KVA	60,000,000		3,839,000	63,839,000							
変圧器2次盤	19,000,000		1,216,000	20,216,000							
特高監視操作盤	9,800,000		627,000	10,427,000							
特高保護継電器盤	6,800,000		435,000	7,235,000							
特高補助継電器盤	11,000,000		703,000	11,703,000							
コンデンサー盤	7,200,000		461,000	7,661,000							
引込受電盤	1,100,000		70,000	1,170,000							
			0	0							
直接工事計	114,900,000		7,351,000	122,251,000							

工事名  
 工事概要 用地費

施設別 工種別・金額	名称 数量										
直接工事費											

第2揚水機場除塵機製作据付工事

種目	計		機械製作		据付工事		
直接工事費	98,978,000	製作据付	工場直接	85,766,000	13,212,000		
		移動式除塵機1台	35,610,000	54,474,000	8,391,000		
		除塵機送行路	7,280,000	11,136,000	1,716,000		
		スクリーン一式	3,526,000	5,394,000	831,000		
		電気設備一式	9,650,000	14,762,000	2,274,000		
		小計	56,066,000	85,766,000	13,212,000		
間接工事費	11,152,000			0	11,152,000		
共通仮設費				0	2,257,000		
間接費				0	5,235,000		
現場管理費				0	3,660,000		
計(工事原価)				85,766,000	24,364,000		
一般管理費等	12,640,000			9,562,000	3,078,000		
一般管理費等				9,528,000	3,069,000		
契約補償費				34,000	9,000		
合計(工事価格)	122,770,000			95,328,000	27,442,000		
改め	122,760,000			95,320,000	27,440,000		

直接工事費振り分け表

工事名 第2機場構内整備その他工事  
 工事概要 整備工一式

施設別	工種別 金額	区分 36,547,000	共通工事 配分	直接工事計		整地工事	土留工事	困障工事	給排水工事	舗装工事	町道工事	付帯工事
						1,884,000	3,894,000	5,099,000	3,459,000	17,321,000	4,692,000	198,000
		181,000										
	整地工事	1,884,000										
	土留工事	3,894,000										
	共通工事計	5,959,000										
	困障工	5,099,000	1,187,000	6,286,000	5,099,000			5,099,000				
	構内舗装工	3,544,000	824,000	4,368,000	3,544,000					3,544,000		
	管理道路工	13,527,000	3,144,000	16,671,000	13,527,000					13,527,000		
	給排水工事	3,459,000	804,000	4,263,000	3,459,000				3,459,000			
	直接工事計	25,629,000	5,959,000	31,588,000	25,629,000							
	原因者工事 県道復旧	250,000								250,000		
	町道復旧	4,692,000									4,692,000	
	補償工事 集水桝	17,000										17,000
	小計	4,959,000										
				36,547,000								

工事概要 用地費

工種別・金額	施設別	名称 数量	用地費			合計	請負	県道取付工	町道工	集水桝		
			県道取付工 0.050	町道工 0.948	集水桝 0.003							
直接工事費												
原因者	県道取付工	33m <sup>2</sup>	250,000	4,692,000	17,000	4,959,000	4,885,000	244,000	4,629,000	12,000		
同上	町道工	323m <sup>3</sup>										
補償	集水桝											
間接工事費			90,000	1,765,000	1,000	1,856,000	1,828,000	91,000	1,732,000	5,000		
一般管理費			40,000	763,000	2,000	805,000	793,000	40,000	751,000	2,000		
合計			380,000	7,220,000	20,000	7,620,000	75,060,000					
消費税			19,000	361,000	1,000	381,000	375,300	19,000	356,000	300		
			399,000	7,581,000	21,000	8,001,000	7,881,300	394,000	7,468,000	19,300		

直接工事振り分け表  
第2揚水機場構内整備その他工事

	土木工事	電気設備工事	建築工事	合計
直接工事費	36,547,000	6,357,000	32,687,000	75,591,000
(補償)				
困障工	6,286,000	照明ポール9箇所 6,357,000	除塵機格納庫 24,419,000	
構内舗装工	4,368,000		取水ゲート 8,268,000	
管理道路工	16,671,000			
給排水工事	4,263,000			
県道復旧	250,000			
町道復旧	4,692,000			
集水樹	17,000			
間接工事費	13,816,000	2,686,000	3,895,000	20,397,000
共通仮設費	4,795,000	873,000	1,256,000	6,924,000
現場管理費	9,021,000	1,813,000	2,639,000	13,473,000
計(工事原価)	50,363,000	9,043,000	36,582,000	95,988,000
一般管理費	5,956,000	1,243,000	3,870,000	11,069,000
一般管理費	5,397,000		3,856,000	9,253,000
保証費	19,000		14,000	33,000
一括計上	0	0	2,900,000	2,900,000
合計(工事価格)	56,319,000	10,286,000	43,352,000	109,957,000
改め	56,310,000	10,280,000	43,350,000	109,940,000
消費税	2,815,500	514,000	2,167,500	5,497,000
請負工事費	59,125,500	10,794,000	45,517,500	115,437,000

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その10工事  
 工事概要 管水路L=224.06m

施設別	工種別 金額	区分 106,501,000	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管体工	復旧工	付帯工	産廃処理工	補償工事
					17,955,000	9,435,000	74,282,000	2,315,000	36,000	103,000	2,375,000
	共通工事計		0								
	管水路工 224.06m	104,126,000	0	104,126,000	17,955,000	9,435,000	74,282,000	2,315,000	36,000	103,000	
			0	0							
			0	0							
	直接工事計	104,126,000	0	104,126,000							
	補償工事	2,375,000									
	水道移設										1,089,000
	排水路復旧										1,286,000

工事名 南部幹線用水路その10工事  
 工事概要 用地費

施設別	名称 数量	排水路復旧 (設計)	1 請負
工種別・金額			
直接工事費		2,375,000	2,347,000
水道管移設一式		1,089,000	1,077,000
排水路復旧		1,286,000	1,270,000
間接工事費		740,000	732,000
一般管理費		305,000	302,000
消費税		171,000	169,050
		3,591,000	3,550,050

直 接 工 事 費 振 り 分 け 表

工事名 南部幹線用水路その9工事  
 工事概要 管水路L=134.8m

施設別 工種別	金額	区分 112,777,000	共通工事 配分	直接工事計	土工	基礎工	管路工	復旧工	付帯工	その他工	雑工事
					5,586,000	11,580,000	82,100,000	250,000	8,347,000	4,278,000	636,000
表土処理		34,000			34,000						
基礎処理		4,444,000				4,444,000					
電触工		514,000					514,000				
その他		4,552,000							274,000	4,278,000	
通信ケーブル等		636,000									636,000
共通工事計		10,180,000									
取付水路 鋼管		18,260,000	1,812,000	20,072,000	1,385,000	987,000	15,779,000	109,000			
トンネル部 FRPM		19,957,000	1,980,000	21,937,000	1,036,000	1,496,000	17,425,000				
開渠部 FRPM		27,056,000	2,685,000	29,741,000	2,305,000	4,492,000	20,118,000	141,000			
開渠部 鋼管		22,847,000	2,267,000	25,114,000			22,847,000				
流量計		8,248,000	818,000	9,066,000	609,000				7,639,000		
減勢バルブ		434,000	43,000	477,000					434,000		
通気スタンド		5,795,000	575,000	6,370,000	217,000	161,000	5,417,000				
直接工事計		102,597,000	10,180,000	112,777,000							

工事名  
工事概要

施設別 工種別・金額	名称 数量		
直接工事費			
間接工事費 一般管理費 消費税			

第2揚水機場取水ゲート作据付工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	37,090,000		工場直接 29,971,000	7,119,000		
	7,097,000	鋼製ローラーゲート	水門扉製作 7,097,000			
	17,666,000	3.5m×2.6m、3門	開閉器 17,666,000			
	4,489,000	ラック式電動開閉器3	電気工事 4,489,000			
	719,000		角落し工 719,000			
据付	7,119,000					
間接工事費	23,131,000		13,045,000	10,086,000		
共通仮設費				1,689,000		
間接費				6,221,000		
現場管理費				2,176,000		
計(工事原価)						
一般管理費等	6,169,000		3,935,000	2,240,000		
一般管理費等						
契約補償費						
合計(工事価格)	66,390,000					

## 直接工事振分け表

工事名 第2機場受電設備上屋工事  
工事内容 上屋1棟

項目 工種	内容	種別	共通工事	基礎工事	鉄筋コンクリート工事	鉄骨工事	外装工事	内装工事	電気等設備工事	直接工事計
		直接工事総計		8,613,000	10,939,000	12,346,000	8,795,000	2,978,000	6,194,000	49,865,000
		共通工事配分		1,072,000	1,362,000	1,536,000	1,095,000	371,000	771,000	6,207,000
		金額	6,207,000	7,541,000	9,577,000	10,810,000	7,700,000	2,607,000	5,423,000	43,658,000
直接仮設工事		2,417,000	2,417,000							
土工事		4,339,000		4,339,000						
地業工事		3,202,000		3,202,000						
コンクリート工事		3,653,000			3,653,000					
型枠工事		3,679,000			3,679,000					
鉄筋工事		2,245,000			2,245,000					
鉄骨工事		10,810,000				10,810,000				
防水工事		1,009,000					1,009,000			
既設コンクリート工事		3,790,000	3,790,000							
金属工事		2,963,000					2,963,000			
左官工事		3,728,000					3,728,000			
金属製建具工事		1,784,000						1,784,000		
塗装工事		550,000						550,000		
内装工事		273,000						273,000		
換気設備工事		1,042,000							1,042,000	
動力設備工事		1,914,000							1,914,000	
電灯コンセント設備工事		1,485,000							1,485,000	
消防設備工事		982,000							982,000	
計		49,865,000								

## 直接工事振分け表

工事名 南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工事  
 工事内容 構内整備一式

項目	内容	種別	用地費	共通工事	舗装工	排水工	囲障工	擁壁工	減勢工	直接工事計
		金額								
		直接工事総計	9,667,000	—	2,685,000	3,469,000	1,253,000	1,590,000	1,591,000	20,255,000
		共通工事配分		—	41,000	54,000	19,000	24,000	24,000	162,000
工種		金額		162,000	2,644,000	3,415,000	1,234,000	1,566,000	1,567,000	10,426,000
土工		162,000		162,000						
構内舗装工		2,644,000			2,644,000					
積ブロック工		1,566,000						1,566,000		
排水工		432,000				432,000				
通気スタンド工		2,608,000				2,608,000				
排泥工		200,000				200,000				
サイホン補強工		175,000				175,000				
防護柵工		1,234,000					1,234,000			
県道復旧工		5,031,000	5,031,000							
町道復旧工		4,636,000	4,636,000							
減勢工		1,567,000							1,567,000	
計		20,255,000								

### 工事概要 用地費

工種別・金額	内容	名称 数量	県道工	町道工	合計	請負	県道取付工	町道工
						95.87%	0.5204	0.4796
直接工事費			5,031,000	4,636,000	9,667,000	9,268,000	4,823,000	4,445,000
	県道工		5,031,000		5,031,000			
	町道工			4,636,000				
間接工事費					3,916,000	3,754,000	1,954,000	1,800,000
一般管理費					1,677,000	1,608,000	837,000	771,000
合計					15,260,000	14,630,000	7,614,000	7,016,000
消費税					763,000	731,500	380,700	350,800
					16,023,000	15,361,500	7,994,700	7,366,800

塵芥搬送設備据付工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	3,433,000		工場直接 3,061,000	372,000		
	2,430,000		フォークリフト 2,430,000			
	548,000		コンテナ2基 548,000			
	83,000		クレーン1 83,000			
	0					
据付	372,000					
間接工事費	172,000			172,000		
共通仮設費				57,000		
間接費						
現場管理費				115,000		
計(工事原価)						
一般管理費等	175,000		99,000	76,000		
一般管理費等						
契約補償費						
合計(工事価格)	3,780,000		3,160,000	620,000		

南部幹線用水路水位計設置工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	4,589,000		工場直接 3,650,000	939,000		
	0		超音波式水位計			
	0		耐雷トランス			
	0					
	0					
据付	939,000					
間接工事費	436,000			436,000		
共通仮設費				145,000		
間接費						
現場管理費				291,000		
計(工事原価)						
一般管理費等	194,000			194,000		
一般管理費等				197,000		
契約補償費				1,000		
一括計上(NTT回線設置)				81,000		
合計(工事価格)	5,300,000		3,650,000	1,650,000		

第2揚水機場総合試運転調整その他工事

種目	計		機械製作	据付工事		
直接工事費	20,696,000	20,696,000	工場直接 13,465,000	7,231,000		
	11,435,000		冷却水設備 11,435,000			
	2,030,000		制御盤工 2,030,000			
	0					
	0					
	939,000					
間接工事費	7,079,000	7,079,000		7,079,000		
共通仮設費		974,000		974,000		
間接費		4,067,000		4,067,000		
現場管理費		2,038,000		2,038,000		
計(工事原価)						
一般管理費等	2,335,000	2,335,000	441,000	1,894,000		
一般管理費等		2,324,000	436,000	1,888,000		
契約補償費		11,000	5,000	6,000		
一括計上				0		
合計(工事価格)	30,110,000	30,110,000	13,906,000	16,204,000		

平成 5, 6, 7, 8, 9 年度 工事費及び用地費支払い年度別調書

平成5年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 幹線用水路その1工事

		平成5年度					平成6年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成5年11月9日		194,686,480		1,013,520	195,700,000						
第1回変更	平成6年6月30日		255,973,540		1,011,460	256,985,000						
第2回変更	平成6年7月27日		398,632,660		1,007,340	399,640,000						
第3回変更	平成6年9月27日		400,299,200		3,460,800	403,760,000						
支払												
第1回	平成5年12月14日					78,280,000						78,280,000
第2回	平成6年6月24日										24,514,000	24,514,000
第3回	平成6年9月9日										57,062,000	57,062,000
第4回	平成6年12月20日										243,904,000	243,904,000
第5回												
第6回												
						78,280,000					325,480,000	403,760,000

平成5年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 幹線用水路その2工事

		平成6年度					平成7年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成6年9月30日		148,154,170		1,195,830	149,350,000						
第1回変更	平成7年3月16日		151,046,410		1,702,590	152,749,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成6年12月20日					59,740,000						
第2回	平成7年4月21日					93,009,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						152,749,000						

平成5年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場建設工事

		平成6年度					平成7年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成6年12月1日		551,563,970		4,636,030	556,200,000						
第1回変更	平成7年3月27日		551,563,970		4,636,030	556,200,000						
第2回変更	平成7年9月12日		682,358,520		4,651,480	687,010,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年1月27日		110,963,970		4,636,030	115,600,000					115,600,000	
第2回	平成7年4月21日		144,400,000			144,400,000					144,400,000	
第3回	平成7年7月3日									106,800,000	106,800,000	
第4回	平成7年11月27日						320,210,000			320,210,000	320,210,000	
第5回												
第6回												
			255,363,970		4,636,030		320,210,000		0	427,010,000	687,010,000	

平成5年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 北部幹線用水路機能復旧工事  
(水資源公団委託)

		平成6年度					平成7年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成6年11月21日					86,200,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年1月27日					86,200,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成5年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 町道補修工事

		平成6年度					平成7年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年1月26日				7,725,000	7,725,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年4月21日				7,725,000	7,725,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 吐出槽管理道路工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年5月15日				10,815,000	10,815,000						
第1回変更	平成7年6月22日				11,124,000	11,124,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年10月11日					11,124,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路吐水槽工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年9月29日		299,730,000			299,730,000						
第1回変更	平成8年3月26日		302,305,000			302,305,000						
第2回変更	平成8年6月27日		311,060,000			311,060,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年12月6日					119,800,000					119,800,000	
第2回	平成8年8月19日									191,260,000	191,260,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
						119,800,000				191,260,000	311,060,000	

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場取付水路工

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年9月28日		229,690,000			229,690,000						
第1回変更	平成8年3月18日		265,225,000			265,225,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年11月28日					91,800,000						
第2回	平成8年4月18日					173,425,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						265,225,000						

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その3工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年9月28日		265,960,420		27,589,580	293,550,000						
第1回変更	平成8年3月18日		271,122,780		27,577,220	298,700,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年11月28日					117,420,000						
第2回	平成8年4月23日					142,580,000						
第3回	〃					38,700,000						
第4回												
第5回												
第6回												
合計						298,700,000						

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線その5工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年9月28日		200,249,510		600,490	200,850,000						
第1回変更	平成8年3月18日		201,279,510		600,490	201,880,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年11月28日					80,340,000						
第2回	平成8年4月22日					99,490,000						
第3回	〃					22,050,000						
第4回												
第5回												
第6回												
合計						201,880,000						

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その4工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年11月16日		304,880,000			304,880,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年1月29日		121,952,000			121,952,000						
第2回	平成8年4月24日		178,048,000			178,048,000						
第3回	〃		4,880,000			4,880,000						
第4回												
第5回												
第6回												
合計						304,880,000						

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 北部幹線用水路機能回復工事  
(水資源公団)

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成7年10月17日					685,600,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成7年12月5日					188,600,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 両総第2揚水機場ポンプ製作据付建設工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年2月27日		1,344,150,000			1,344,150,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年3月27日		310,500,000								310,500,000	
第2回	平成9年4月15日						1,033,650,000			1,033,650,000	1,033,650,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
											1,344,150,000	

平成7年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 両総第2機场上屋建設工事

		平成7年度					平成8年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年3月6日		648,900,000			648,900,000						
第1回変更	平成9年3月6日		716,880,000			716,880,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年3月6日					151,800,000					151,800,000	
第2回	平成9年4月17日						565,080,000			565,080,000	565,080,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
											716,880,000	

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その6工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年10月3日		348,006,100		2,193,900	350,200,000						
第1回変更	平成9年3月5日		370,281,910		2,578,090	372,860,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年12月3日					140,080,000						
第2回	平成9年4月21日					232,780,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						372,860,000						

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路吐水槽2期工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年10月3日		203,940,000		0	203,940,000						
第1回変更	平成9年3月7日		206,618,000			206,618,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年1月17日					81,500,000						
第2回	平成9年4月22日					125,118,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						206,618,000						

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場沈砂池その1工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年9月30日		111,240,000		0	111,240,000						
第1回変更	平成9年3月7日		121,231,000			121,231,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年10月31日		44,490,000			44,490,000						
第2回	平成9年4月21日		76,741,000			76,741,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						121,231,000						

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その7工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年10月23日		173,550,880		13,909,120	187,460,000						
第1回変更	平成9年3月18日		213,017,390		3,282,610	216,300,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成8年12月11日					74,984,000						
第2回	平成9年4月24日					141,316,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						216,300,000						

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場受電設備工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成8年11月5日		214,240,000			214,240,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年3月19日					85,600,000						
第2回	平成9年4月17日					128,640,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						214,240,000						

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その8工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年3月27日		572,250,000			572,250,000						
第1回変更	平成10年3月16日		631,407,000		10,143,000	641,550,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年5月2日						218,757,000		10,143,000		228,900,000	
第2回	平成10年4月20日						412,650,000				412,650,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
							631,407,000		10,143,000		641,550,000	

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場ポンプ制御設備製作据付工事

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年3月26日		444,150,000			444,150,000						
第1回変更	平成9年12月18日		468,825,000			468,825,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年9月2日						177,660,000				177,660,000	177,660,000
第2回	平成10年2月26日						291,165,000				291,165,000	291,165,000
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
												468,825,000

平成8年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場重点設備工事主変圧器1基据付一式

		平成8年度					平成9年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年3月28日		131,250,000			131,250,000						
第1回変更	平成9年12月5日		133,140,000			133,140,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年6月4日						52,500,000				52,500,000	52,500,000
第2回	平成10年3月5日						80,640,000				80,640,000	80,640,000
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
												133,140,000

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線その9工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年9月2日					235,200,000						
第1回変更	平成10年2月5日					252,525,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年10月31日					94,080,000						
第2回	平成10年4月23日					158,445,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						252,525,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場除塵機製作据付工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年8月26日		126,000,000			126,000,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年9月30日					50,400,000						
第2回	平成10年4月6日					75,600,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						126,000,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場構内整備その他工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年11月13日		103,158,300		6,041,700	109,200,000						
第1回変更	平成10年3月18日		105,833,700		7,881,300	113,715,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成10年1月26日					43,680,000						
第2回	平成10年4月21日					70,035,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計			105,833,700		7,881,300	113,715,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路その10工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年11月13日		265,577,550		1,122,450	266,700,000						
第1回変更	平成10年3月19日		277,849,950		3,550,050	281,400,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年12月18日					106,600,000						
第2回	平成10年4月21日					174,800,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計			277,849,950		3,550,050	281,400,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場受電設備上屋工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年5月22日		57,435,000			57,435,000						
第1回変更	平成9年9月26日		60,270,000			60,270,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年12月19日		60,270,000			60,270,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場取水ゲート製作据付工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成9年9月29日		65,100,000			65,100,000						
第1回変更	平成10年3月16日		68,775,000			68,775,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成9年12月19日		26,000,000			26,000,000						
第2回	平成10年4月17日		42,775,000			42,775,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計						68,775,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路吐水槽構内整備その他工

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円		
当初	平成10年2月2日		13,573,350		16,351,650	29,925,000						
第1回変更	平成10年3月25日		17,713,500		15,361,500	33,075,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成10年3月23日					11,970,000						
第2回	平成10年4月22日					21,105,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
合計			17,713,500		15,361,500	33,075,000						

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 第2揚水機場総合試運転調整その他工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年3月6日		31,500,000			31,500,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成10年4月17日		31,500,000			31,500,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

平成9年両総用水度工事費及び用地費支払年度別調書

件名 南部幹線用水路水位計設置工事

		平成9年度					平成10年度					合計
		工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	工事費	(工事費)	(受託費)	用地費	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成10年3月17日		5,250,000			5,250,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成10年4月17日		5,250,000			5,250,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												

## 北部幹線參考資料



決算書と台帳の比較表(平成15年度委託作業分)

項目	平成5年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	0	0	0	
用水路	79,935,000	79,935,000	0	用水路の延長の違いは計上年度の差

項目	平成6年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	255,363,970	255,363,970	0	
用水路	485,770,610	473,470,610	12,300,000	別紙のとおり北部幹線工事 用水路の延長の違いは計上年度の差

項目	平成7年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	1,154,517,490	1,154,517,490	0	
用水路	1,085,682,290	897,082,290	188,600,000	会検資料により北部幹線機能回復工事と思われる 平成15年7月予算差引簿より確認

項目	平成8年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	1,934,201,000	1,934,201,000	0	
用水路	2,352,018,800	984,318,800	1,367,700,000	差は北部幹線水路機能回復工事と思われる平成7年度の会検資料によれば平成8年に繰り越した金額は413,700,000であるので平成8年度新規は954,000,000と思われる 平成15年7月予算差引簿より確認したところ別途公団との契約有り1367700000円を確認

項目	平成9年度			備考
	決算書	台帳	差	
揚水機場	976,595,687	1,007,629,844	-31,034,157	903工事の内用水路に振り向け分があると思われる。また決算書の端数から想定すると東京電力への外線工事費が含まれるとおもわれる。
用水路	1,988,295,085	1,187,175,496	801,119,589	差は北部幹線水路と思われるがその端数があるので東電負担金があると思われる(770,000,000前後)
計	2,964,890,772	2,194,805,340	770,085,432	また、事業決算書に諸費が計上されていなかったため、参考資料より、計上している 平成15年7月予算差引簿より確認したところ ①水公団との契約761400000円 ②山武水道企業団への負担金8685432円合計770085432円を確認



平成6年度両総機能復旧工共同工事内訳書

件名	予算金額			契約金額			備考
	全体予算金額	農水省負担額	公団負担額	契約金額	農水省負担額	公団負担額	
工事費	22,000,000	12,300,000	9,700,000	22,866,000	12,300,000	10,566,000	
両総機能復旧工20号トンネル呑口部改修工事				22,866,000			
測量及び試験費	96,000,000	73,900,000	22,100,000	96,541,900	73,900,000	22,641,900	
共用施設改修工事用地公簿関係調査業務				6,798,000			
両総機能復旧工20号トンネル呑口部改修実施設計業務				4,120,000			
両総機能復旧工平面測量業務				14,471,500			
両総機能復旧工基本設計業務				29,355,000			
両総機能復旧工周辺井戸現況調査業務				2,678,000			
両総機能復旧工福田地区土質調査業務				15,089,500			
両総機能復旧工本矢作地区土質調査業務				11,021,000			
両総機能復旧工中心線測量業務				8,600,500			
両総機能復旧工ボーリング調査業務				3,965,500			
両総用水20号トンネル呑口部改修補足設計業務				442,900			
用地費及び補償費	1,600,000	0	1,600,000	2,371,060	0	2,371,060	
船舶及機械器具費	5,000,000	0	5,000,000	715,040	0	715,040	
営繕費	8,400,000	0	8,400,000	10,506,000	0	10,506,000	
事務費等	21,800,000	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000	
合計	154,800,000	86,200,000	68,600,000	154,800,000	86,200,000	68,600,000	

平成6年度 国営両総土地改良事業と水資源開発公団房総導水路建設事業との共同工事精算書

種 目	件 名	工 事 等 内 容					
		設計金額	請負金額	請負業者名	契約年月日	工 期	完成年月日
工 事 費	両総機能復旧工20号トンネル呑口部改修工事	23,411,900	22,866,000	常総開発工業(株)	6.12.15	6.12.16 ~ 7.3.20	7.3.20
測 量 及 試 験 費	両総機能復旧工20号トンネル呑口部改修実施設計	4,212,700	4,120,000	永代エンジニアリング(株)	6.8.5	6.8.6 ~ 6.11.3	6.11.3
	両総機能復旧工基本設計業務	29,921,500	29,355,000	若鈴コンサルツ(株)	6.10.12	6.10.13 ~ 7.3.21	7.3.20
	両総機能復旧工平面図測量業務}	14,924,700	14,471,500	新農村開発センター	6.9.2	6.9.3 ~ 6.12.21	6.12.21
	両総機能復旧工中心線測量業務}	8,899,200	8,600,500	兼原測量設計(株)	6.12.26	6.12.27 ~ 7.3.16	7.3.16
	共用施設改修工事用地公簿関係調査業務}	6,983,400	6,798,000	八紘測量開発(株)	6.7.15	6.7.16 ~ 6.9.21	6.9.21
	両総機能復旧工周辺井戸現況調査業務}	2,811,900	2,678,000	(株)水の友	6.11.14	6.11.15 ~ 7.1.18	7.1.18
	両総機能復旧工本矢作地区土質調査業務}	11,412,400	11,021,000	浅野鑿泉管工(株)	6.11.17	6.11.18 ~ 7.1.26	7.1.26
	両総機能復旧工福田地区土質調査業務}	15,553,000	15,089,500	中央開発(株)	6.11.17	6.11.18 ~ 7.1.31	7.1.31
	両総機能復旧工ポーリング調査業務}	4,047,900	3,965,500	中央開発(株)	7.2.21	7.2.22 ~ 7.3.28	7.3.20
	両総用水20号トンネル呑口部改修補足設計業務	—	442,900	永代エンジニアリング(株)	6.12.1	6.12.1 ~ 6.12.7	6.12.7
	計		96,541,900				
用地費及補償費		—	2,371,060				
船舶及機械器具費		—	715,040				
営 繕 費		—	10,506,000				
事 務 費 等		—	21,800,000				
計			154,800,000				
(農 林) 55.7%			86,200,000				
(公 団) 44.3%			68,600,000				

事業所名

関東農政局千葉北部農業水利事務所

事業名：国営かんがい排水事業

道府県名：千葉県

件名 工事等内容	設計金額 予定価格	契約金額 (消費税額)	請負業者名	契約 方式	契約年月日 着工期限 完成期限	完成 完成検査 年月日	支 払		主 要 既 製 品 (官給又は官貨)			備 考
							年月日	金 額	品 名	数 量	金 額	
(局契約分) 南部幹線用水路その5工事 管水路工 L=236.00m	円 203,023,300 202,817,300	円 200,850,000 ( 5,850,000) 工事費 200,249,510 用地費及補償費 600,490 H6から繰越 (工事費179,830,000)	㈱森組 東京支店	指名 競争	H7. 9.28 H7. 9.29 H8. 3.21		前金払 H7.11.28	80,340,000	鋼管等	1 式	73,086,000	平成5年度 第2橋本改修設計業務 (株)三印コンサルツ東京支社  繰越の理由 用地の関係
第1回変更 管水路工 L=236.00m	204,197,500 202,013,900	201,880,000 ( 5,880,000) 工事費 201,279,510 用地費及補償費 600,490		随 意 契 約	H8. 3.18 H7. 9.29 H8. 3.21		完成払 H8.4.22  //	99,490,000 (繰越分)  22,050,000	鋼管等	1 式	72,982,000	
南部幹線用水路その4工事 管水路工 L=227.60m	307,166,600 307,166,600	304,880,000 ( 8,880,000) H6から繰越 (工事費300,000,000)	鉄建建設㈱ 東京支店	指名 競争	H7.11.16 H7.11.16 H8. 3.29		前金払 H8.1.29  完成払 H8.4.24	121,952,000  178,048,000 (繰越分) 4,880,000	鋼管等	1 式	92,954,000	平成5年度 第2橋本改修設計業務 (株)三印コンサルツ東京支社  繰越の理由 用地の関係
北部幹線用水路機能復旧 工事 シールド工 L=400.00m	685,600,000	685,600,000 (19,968,932) H8へ繰越 (工事費413,700,000)	水資源開発公団	委 託 契 約	H7.10.17 H7.10.17 H8. 3.31		概算払 H7.12. 5	188,600,000	鋼製セ グメン ト等	1 式	505,000,000	繰越の理由 用地の関係

(表-2)

## II 平成9年度 事業予算決算表

files

成績書

(両総地区)

種 目	予 算				決 算		不用額 円	翌年度へ の繰越額 円	備 考
	前年度からの繰越額		当該年度割当額		事業費 円	事業量			
	事業費	事業量	事業費	事業量					
(項) 土地改良事業費	1,118,850,000		2,811,230,000		( 1,118,850,000 ) 3,292,645,790		234,210	637,200,000	( ) は前年度からの繰越で内数
(目) 国営かんがい排水事業費	1,118,850,000		2,811,230,000		( 1,118,850,000 ) 3,292,645,790		234,210	637,200,000	
1 工事費	1,112,100,000		2,490,432,000		( 1,112,100,000 ) 2,965,331,131		869	637,200,000	
場水機場	575,400,000	主ポンプ 据付	401,195,687	主ポンプ 据付他	( 575,400,000 ) 976,595,687	主ポンプ 据付他	0		
用水路	536,700,000	1式	2,088,795,085	627m	( 536,700,000 ) 1,988,295,085	627m	0	637,200,000	
排水機場			0		0		0		
水管理施設			0		0		0		
雑工事			441,228	自動車燃料	440,359	自動車燃料	869		
2 測量及試験費	6,750,000	1式	239,675,368	調査・測量 設計	( 6,750,000 ) 246,425,368	調査・測量 設計			
3 用地費及補償費			43,951,632	補償	43,719,919	補償	231,713		
4 船舶及機械器具費			4,976,000	自動車購入 整備	4,975,368	自動車購入 整備	632		
5 営繕費			15,660,000	庁舎増築・ 土地借料	15,659,919	庁舎増築・ 土地借料	81		
6 宿舍費			16,535,000	土地・建物 借料	16,534,085	土地・建物 借料	915		
7 全体設計旅費			0		0		0		
(目) 受託工事費									
(項) 土地改良事業 工事諸費				1式		1式			
人件費その他 工事雑費									
合 計	1,118,850,000							637,200,000	
( 不用額 )									

事業費支出済内訳書 (H.6) 千葉県への負担金要求資料

(単位：円)

区 分		両 総
工 事 費 関 係	工 事 費	7 4 1, 5 0 6, 5 6 6
	測量及試験費	1 7 3, 2 3 1, 6 3 1
	用地費及補償費	2 4 0, 5 3 6, 7 4 2
	船舶及機械器具費	3, 2 4 9, 9 7 3
	営繕費	3 9, 5 2 1, 0 0 0
	宿舎費	6, 3 9 7, 6 9 9
	その他	
	計 ①	1, 2 0 4, 4 4 3, 6 1 1
事 務 費 関 係	人 件 費	1 1 6, 3 5 7, 3 4 8
	旅 費	2, 1 7 6, 9 3 5
	庁 費	1 1 4, 9 8 5
	工事雑費	4, 3 9 6, 9 2 4
	その他	2 3, 7 9 9, 2 4 8
		計 ②
事業費計 ① + ②		1, 3 5 1, 2 8 9, 0 5 1
借入金利子 (建設利息)		4 5 4, 3 7 3
合 計		1, 3 5 1, 7 4 3, 4 2 4

事業費支出済内訳書 (H.5)

(単位：円)

区 分		両 総
工 事 費 関 係	工 事 費	8 0, 1 3 8, 2 3 4
	測量及試験費	5 1 8, 8 4 2, 6 6 9
	用地費及補償費	1, 0 7 8, 9 9 6
	船舶及機械器具費	7, 4 5 4, 2 3 1
	営繕費	5, 8 3 7, 7 8 0
	宿舎費	2 4, 9 3 0, 0 0 0
	その他	
	計 ①	6 3 8, 2 8 1, 9 1 0
事 務 費 関 係	人 件 費	4 5, 5 7 0, 1 5 1
	旅 費	9, 8 8 9, 9 5 0
	庁 費	3 2 0, 8 9 4
	工事雑費	4, 7 6 7, 6 1 7
	その他	1 3, 3 3 2, 9 4 6
		計 ②
事業費計 ① + ②		7 1 2, 1 6 3, 4 6 8
借入金利子 (建設利息)		(3 5 0, 0 5 8, 3 2 0)
借入金利子 (建設利息)		0
下段 ( ) 書きは、平成2～4年度 までの全計分で内数である。		
合 計		7 1 2, 1 6 3, 4 6 8

事業費支出内訳書(H.8)

(単位：円)

区 分		両 総
工 事 費 関 係	工 事 費	4,286,883,962
	測量及試験費	479,735,000
	用地費及補償費	17,857,313
	船舶及機械器具費	2,505,295
	営 繕 費	10,583,543
	宿 舎 費	11,447,814
	そ の 他	
	計 ①	4,809,012,927
事 務 費 関 係	人 件 費	224,940,812
	旅 費	5,155,000
	庁 費	432,000
	工事雑費	13,417,000
	そ の 他	37,503,796
	計 ②	281,448,608
事業費計 ①+②		5,090,461,535
借入金利子 (建設利息)		2,897,266
合 計		5,093,358,801

事業費支出内訳書(H.7)

(単位：円)

区 分		両 総
工 事 費 関 係	工 事 費	2,240,584,563
	測量及試験費	268,129,034
	用地費及補償費	111,053,236
	船舶及機械器具費	5,575,851
	営 繕 費	31,579,700
	宿 舎 費	11,299,914
	そ の 他	
	計 ①	2,668,222,298
事 務 費 関 係	人 件 費	162,599,464
	旅 費	3,662,800
	庁 費	231,000
	工事雑費	8,868,000
	そ の 他	31,517,115
	計 ②	206,878,379
事業費計 ①+②		2,875,100,677
借入金利子 (建設利息)		299,470
合 計		2,875,400,147

事業費支出済額内訳書

(H.10)

(単位：円)

工事名	両総地区			計
事業名	国営かんがい排水事業			
	(10年度予算分)			
工事費	3,504,177,466			3,504,177,466
測量及試験費	240,815,000			240,815,000
地費及補償費	35,013,951			35,013,951
船舶及機械器具費	2,265,757			2,265,757
繕費	31,458,994			31,458,994
舎費	16,146,361			16,146,361
その他				0
計①	3,829,877,529			3,829,877,529
件費	258,782,196			258,782,196
費	5,744,036			5,744,036
費	241,808			241,808
事雑費	10,263,000			10,263,000
その他	53,358,411			53,358,411
計②	328,389,451			328,389,451
事業費①+②	4,158,266,980			4,158,266,980
金利子(建設利息)	590,921			590,921
計	4,158,857,901			4,158,857,901

事業費支出済額内訳書

(H.9)

(単位：円)

工事名	国営かんがい排水事業			計
	事業名	両総農業水利事業		
	(9年度予算分)			
工事費	2,965,331,131			2,965,331,131
測量及試験費	246,425,368			246,425,368
用地費及補償費	43,719,919			43,719,919
船舶及機械器具費	4,975,368			4,975,368
営繕費	15,659,919			15,659,919
宿舎費	16,534,085			16,534,085
その他				0
計①	3,292,645,790			3,292,645,790
人件費	222,866,682			222,866,682
旅費	4,358,770			4,358,770
庁費	351,908			351,908
工事雑費	9,731,000			9,731,000
その他	47,893,484			47,893,484
計②	285,201,844			285,201,844
③事業費①+②	3,577,847,634			3,577,847,634
借入金利子(建設利息)	569,733			569,733
計	3,578,417,367			3,578,417,367

両総地区事業費決算書(決算ベース)

費目	総事業費	H2	H3	H4	全計合計(H4迄)	H5	H5迄	H6	H6迄
工事費	69,534,000,000	0	0	0	0	80,138,234	80,138,234	741,506,566	821,644,800
揚水機場	10,914,000,000	0	0	0	0	0	0	255,363,970	255,363,970
第1揚水機場	2,505,000,000				0		0		0
第2揚水機場	4,700,000,000				0		0	255,363,970	255,363,970
第3揚水機場	3,709,000,000				0		0		0
支線機場					0		0		0
用水路	43,964,000,000	0	0	0	0	79,935,000	79,935,000	485,770,610	565,705,610
北部幹線用水路	9,535,000,000				0		0	12,300,000	12,300,000
南部幹線用水路	21,326,000,000				0	79,935,000	79,935,000	473,470,610	553,405,610
東部幹線用水路	13,103,000,000				0		0		0
支線用水路					0		0		0
頭首工	1,439,000,000				0		0		0
樋門	1,919,000,000				0		0		0
調整池	531,000,000				0		0		0
排水機場	1,703,000,000				0		0		0
排水路	8,215,000,000				0		0		0
水管理施設	722,000,000				0		0		0
雑工事	127,000,000				0	203,234	203,234	371,986	575,220
測量及試験費	4,415,000,000	144,697,686	146,891,432	48,066,609	339,655,727	179,186,942	518,842,669	173,231,631	692,074,300
用地費及補償費	3,295,000,000				0	1,078,996	1,078,996	240,536,742	241,615,738
船舶及機械器具費	115,000,000	2,252,314	58,568	83,391	2,394,273	5,059,958	7,454,231	3,249,973	10,704,204
営繕費	361,000,000				0	5,837,780	5,837,780	39,521,000	45,358,780
宿舍費	215,000,000				0	24,930,000	24,930,000	6,397,699	31,327,699
計	77,935,000,000	146,950,000	146,950,000	48,150,000	342,050,000	296,231,910	638,281,910	1,204,443,611	1,842,725,521
工事諸費	3,665,000,000	3,063,555	3,063,575	1,881,190	8,008,320	66,696,157	74,704,477	147,358,276	222,062,753
合計	81,600,000,000	150,013,555	150,013,575	50,031,190	350,058,320	362,928,067	712,986,387	1,351,801,887	2,064,788,274

両総地区事業費決算書(決算ベース)

費目	H7	H7/△	H8	H8/△	H9	H9/△	H10	H10/△
工事費	2,240,584,563	3,062,229,363	4,286,883,962	7,349,113,325	2,965,331,131	10,314,444,456	3,504,177,466	13,813,621,922
揚水機場	1,154,517,490	1,409,881,460	1,934,201,000	3,344,082,460	976,595,687	4,320,673,147	286,899,694	4,607,577,841
第1揚水機場		0		0		0		0
第2揚水機場	1,154,517,490	1,409,881,460	1,934,201,000	3,344,082,460	976,595,687	4,320,673,147	286,899,694	4,607,577,841
第3揚水機場		0		0		0		0
支線機場		0		0		0		0
用水路	1,085,682,290	1,651,337,900	2,352,018,800	4,003,406,700	1,988,302,248	5,991,703,943	3,216,824,150	9,203,533,093
北部幹線用水路	188,600,000	200,900,000	1,367,700,000	1,563,600,000	761,400,000	2,330,000,000	1,355,416,000	3,685,416,000
南部幹線用水路	897,082,290	1,450,437,900	984,318,800	2,439,806,700	1,226,902,248	3,661,703,943	1,861,408,150	5,523,117,093
東部幹線用水路		0		0		0		0
支線用水路		0		0		0		0
頭首工		0		0		0		0
樋門		0		0		0		0
調整池		0		0		0		0
排水機場		0		0		0		0
排水路		0		0		0		0
水管理施設		0		0		0		0
雑工事	384,783	960,003	664,162	1,162,165	433,196	2,057,361	453,622	2,510,983
測量及試験費	268,129,034	960,203,334	479,735,000	1,439,933,334	246,425,368	1,636,363,702	240,815,000	1,927,178,702
用地費及補償費	111,053,236	352,668,974	17,857,313	370,526,237	43,719,919	414,246,206	35,013,951	449,260,157
船舶及機械器具費	5,575,851	16,280,055	2,505,295	18,785,350	4,975,368	23,760,713	2,265,757	26,026,475
営繕費	31,579,700	76,933,430	10,583,543	37,522,023	15,659,919	103,181,942	31,458,994	134,640,936
宿舍費	11,299,914	42,627,613	11,447,814	54,075,427	16,534,085	70,609,512	16,146,361	86,755,373
計	2,668,222,298	4,510,947,319	4,809,012,927	9,319,960,746	3,292,645,790	12,612,606,536	3,829,877,529	16,442,484,065
工事諸費	208,426,476	430,439,229	282,028,712	712,517,941	285,953,745	1,998,471,686	329,236,405	1,327,708,091
合計	2,876,648,774	4,941,387,048	5,091,041,639	10,032,478,687	3,578,599,535	13,611,078,222	4,159,113,934	17,770,192,156